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RESUMEN 
Esta tesis pretende establecer la importancia y las ventajas que tiene realizar una 
planeación, programación y control de un proyecto de construcción. Esto se logra 
aplicando la planeación y programación a un proyecto real, en donde no hubo planeación 
ni control de la obra. En base a esto se hacen dos análisis, uno de lo que hubiera sucedido 
de hacerse con planeación, y otro de lo que realmente ocurrió, y se hace la comparación. 
Al hacer esta comparación, junto con lo desarrollado en los diferentes capítulos, se logra el 
objetivo de establecer la importancia de la planeación, programación y control, en un 
proyecto. 
En los primeros capítulos se muestra el sustento teórico que respalda la elaboración de 
esta tesis en los cuales se describen a detalle los distintos métodos de Planeación, 
Programación y Control de uso común e innovador en la industria de la construcción, varias 
de las cuales fueron utilizadas para el desarrollo de la presente tesis. 
Como aplicación al presente estudio se incluye el planeamiento, programación y control de 
una edificación educativa particular ejecutada en la ciudad de Tarapoto, la cual para su 
construcción sólo contó con los planos del proyecto y un presupuesto informal en base a 
cálculos empíricos y tablas por parte del contratista de la mano de obra (Maestro de obra). 
Para dicha aplicación se utilizó herramientas informáticas de vanguardia como son el 
programa 510 para Costos y Presupuestos, el Microsoft Project, el cual cuenta con 
poderosas aplicaciones para el procesamiento de la planeación, programación y control de 
obras de edificación, así mismo se usaron los programas del Microsoft Office y Windows 
XP, los cuales luego del procesamiento de datos nos ofrecieron sus respectivos reportes, 
los cuales fueron usados para las debidas comparaciones e interpretaciones. 
Para terminar, en base a lo anterior, se menciona las conclusiones a las que se llega tras la 
elaboración de este proyecto de tesis, y las recomendaciones, en la que se reitera la 
importancia que tiene elaborar una buena gerencia de proyectos, y dentro de esta, las 
ventajas que tiene elaborar una planeación, programación y control de una obra de 
edificación. 
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l. INTRODUCCIÓN 
1.1 GENERALIDADES 
Actualmente, en un mundo de competencia, desarrollo, tecnología y grandes 
consorcios; las empresas en general, se ven obligadas al estudio, análisis e 
implementación de nuevas técnicas o sistemas que ayuden a maximizar cada uno 
de sus recursos, elementos importantes para el crecimiento y desarrollo de las 
mismas. Dichas técnicas o sistemas, son implementadas de acuerdo a las metas y 
objetivos que cada una de ellas se propongan. Dentro de este ámbito, entra la 
planeación, programación y control de tareas, actividades o metas, que ayuden a 
cumplir con los objetivos planteados por la empresa, gerente o socios. La industria 
de la construcción no es ajena a esto debido a que como cualquier otra empresa, en 
ella se desarrollan diversas actividades que tienen como propósito la elaboración de 
un producto, en este caso, un proyecto. 
Algunas empresas constructoras como clientes en el país, poco se han interesado 
en la planeación y el control de sus obras, todavía algunos se limitan a la 
experiencia e intuición de los ingenieros, y desarrollan los proyectos sin una 
planeación formal, y bajo controles sin ningún rigor. Hoy en día, los proyectos se 
van haciendo cada vez más complejos, la necesidad de optimizar recursos es cada 
vez mayor así como las exigencias de calidad en las obras y por lo tanto la 
necesidad de llevar una planeación y un control se hace evidente con la finalidad de 
optimizar calidad, costo y tiempo .. 
La importancia de llevar a cabo un proyecto con técnicas y sistemas que ayuden al 
gerente de proyectos a maximizar y controlar cada uno de los recursos, se vuelve 
más importante cada día, debido a que estos recursos en ocasiones son limitados, 
caros, costosos, delicados y escasos. De aquí que el gerente de proyectos se 
vuelva el principal personaje del éxito del proyecto, sin olvidar a todos los miembros 
que componen el equipo. En una obra siempre es necesario hacer uso de la 
experiencia y el ingenio personal para administrar una obra, administrar los recursos 
humanos, los materiales y el equipo de forma cabal, pero siempre estará como base 
el conocimiento de las técnicas de planeación, programación, administración y 
control de proyectos. 
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1.2 ASPECTOS GENERALES DE LA TESIS DE INGENIERIA 
El presente estudio abarca el planeamiento, programación y control de la obra: 
Ampliación del Colegio Particular Simón Bolívar, ejecutada ·en la ciudad de 
Tarapoto, la cual al momento de su ejecución sólo contaba con los planos del 
proyecto y un presupuesto empírico en base a tablas del gremio de Construcción 
Civil en el Perú, y a la experiencia del maestro de obra en obras similares. Para 
dicho propósito se realizó un seguimiento constante a la ejecución real del proyecto 
entre los meses de diciembre del 2004 hasta abril del 2005, con la finalidad de 
observar insitu, la distribución del personal, la disposición y utilización de los 
materiales, así como los métodos y técnicas de construcción empleados. 
Paralelamente, con el objeto de realizar posteriores comparaciones, en gabinete, se 
comenzó con la elaboración del presupuesto, para lo cual se realizaron los 
respectivos análisis de precios unitarios y metrados en base a los planos de obra. 
Luego se procedió a realizar la planeación, programación y control de la obra 
utilizando como herramienta principal el Software Microsoft Project, el cual en base 
a la información del presupuesto permite realizar en primer orden la planeación del 
proyecto con la utilización del método de La Estructura de Descomposición del 
Trabajo. Luego en segundo orden en base al criterio asumido se procede a la 
programación de la obra, concatenando las diferentes actividades de acuerdo a la 
secuencia lógica constructiva, para Jo cual se emplea como principal herramienta el 
Método de Redes de Precedencia Mejorada también incluida en el Software 
indicado. Posteriormente en tercer orden se realizó el seguimiento y control del 
proyecto, teniendo como línea de base la programación planteada y el tiempo de 
ejecución real, este procedimiento es posible gracias a la herramienta del MS 
Project denominado Método del Valor Ganado, el cual realiza simultáneamente el 
control de tiempos y costos a determinadas fechas de corte para determinar si hay 
pérdida o ganancia económica así como si existe adelanto o atraso físico de la obra. 
Finalmente se procesó la información de Jos gastos efectuados por el propietario en 
la construcción y se la comparó con los distintos reportes de los programas 
empleados, obteniendo resultados y cuadros comparativos de los cuales se 
obtuvieron las respectivas conclusiones e interpretaciones. 
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11. MARCO TEORICO 
2.1 ANTECEDENTES. PLANTEAMIENTO. DELIMITACIÓN Y FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 
En los últimos años se ha venido produciendo una acelerada transformación en los 
distintos campos del que hacer humano; los sistemas de libre mercado ha generado 
el aumento de la competitividad empresarial a nivel global, lo que ha exigido a las 
empresas constructoras mejorar sus niveles de desempeño en base a nuevos 
sistemas constructivos, nuevos métodos de gerencia de proyectos, nuevas 
herramientas informáticas que permitan realizar las obras mucho más rápidas a un 
costo óptimo y con la calidad requerida. 
Los proyectos de construcción son esfuerzos temporales para crear un producto o 
un servicio único, se sostiene además que un proyecto es algo que no hemos hecho 
previamente y que no haremos jamás en el futuro. En un proyecto se combinan 
recursos humanos y no humanos para conseguir objetivos muy específicos en 
términos de costo, plazo, alcance y calidad. Los proyectos son las unidades 
esenciales del negocio de las empresas constructoras y es su desempeño y 
constante innovación la que determina el éxito o fracaso de las mismas. En este 
contexto y tomando en cuenta que en la actualidad el grado de competencia en la 
industria de la construcción es muy fuerte, las empresas constructoras buscan 
continuamente herramientas que les permitan mejorar el gerenciamiento de sus 
proyectos. 
En nuestro país, pocas son las empresas que están utilizando herramientas de 
vanguardia para mejorar sus niveles de competitividad, la mayoría de las obras no 
son planificadas, programadas ni controladas convenientemente por un 
desconocimiento de las metodologías existentes, de ahí que muchas empresas 
fracasen por no tener claramente definido los objetivos. Todo esto con el agravante 
de que en nuestras universidades no actualizan sus currículas al ritmo de la 
modernidad respecto a la aparición de nuevas filosofías de gerencia de proyectos. 
Es así que recién a nivel de postgrado se pueden ver cursos como el de Gestión y 
Administración de la Construcción. 
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En el medio local, es común ver la ejecución de obras, generalmente particulares, 
bajo la responsabilidad de un maestro de obras, que por definición no cuenta con 
los conocimientos necesarios y está limitado a la experiencia adquirida en obras 
similares. Bajo esta modalidad no se realiza un presupuesto detallado, muchas 
veces no se respetan los planos ni especificaciones si es que las hubieran, no se 
planifican, programan y controlan las actividades convenientemente, las que 
paulatinamente con el avance de la construcción generan costos no contemplados 
inicialmente, generando un requerimiento económico adicional por parte del 
contratista (Maestro de obra) al propietario, produciéndose en la mayoría de casos 
disgustos y malos entendidos. Respecto a la calidad del producto, existe una gran 
cantidad de errores, trabajo rehecho, malos acabados, pobre utilización de 
materiales de calidad, etc. Es en este contexto que los profesionales de la 
construcción, como son los ingenieros civiles, están llamados a concientizar y 
demostrar que bajo sus servicios las obras se llevarían de una manera profesional 
utilizando las herramientas y conocimientos necesarios para la buena marcha de los 
proyectos. 
De continuar con esta forma de ejecución obras, probablemente tendremos 
proyectos poco duraderos, con presencia de fallas muy rápidamente, mala 
administración de los recursos, encarecimiento de las obras, bajos niveles de 
productividad, empobrecimiento de la calidad de la mano de obra, etc. Es ante esta 
realidad, que nos hemos propuesto determinar las principales ·diferencias en cuanto 
a costo, tiempo y calidad, entre una obra ejecutada bajo la modalidad descrita 
anteriormente y una propuesta de planeación, programación y control de la obra 
haciendo uso de herramientas de vanguardia que nos ofrecen Jos softwares de 
gerencia de proyectos que nos permitan conocer las ventajas y desventajas entre lo 
empírico y lo ingenieril. 
En base a los aspectos considerados en relación con el problema existente, nos 
planteamos la siguiente interrogante: ¿Cómo el realizar una adecuada planeación, 
programación y control de un proyecto permiten ejecutar las obras en el menor 
tiempo posible a un costo óptimo y con la calidad requerida? 
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2.2 OBJETIVOS 
Los objetivos de la presente tesis de Ingeniería son: 
2.2.1 OBJETIVO GENERAL 
$- Aplicar las técnicas de planeación, programación y control a un proyecto 
ya desarrollado, con la finalidad de proponer una mejor alternativa que 
hubiese llevado al contratista a mejorar su utilidad. 
2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
$ Realizar la planeación, programación y control de la obra ejecutada. 
$- Recopilar en obra, los datos necesarios para el procesamiento de la 
información. 
$- Comparar los resultados entre lo planteado y lo ejecutado realmente. 
2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Actualmente muchas obras se vienen ejecutando sin una adecuada planeación, 
programación y control generando pérdidas tanto en costo, tiempo y calidad debido 
al desconocimiento de las nuevas metodologías existentes. De ahí la importancia 
de realizar una planeación cuidadosa que permita tener en obra los distintos 
materiales con la anticipación debida, la adecuada disposición de la mano de obra 
en Jos frentes de trabajo, etc. Una programación que refleje una optima secuencia 
lógica constructiva y un Control exhaustivo que permita detectar a tiempo los 
factores de avance o atraso físico así como de ganancia o pérdida económica. 
2.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El desarrollo del presente trabajo de investigación se limita a la planeación, 
programación y control de una sola obra de edificación del tipo Infraestructura 
educativa en el ámbito urbano de la ciudad de Tarapoto. 
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2.5 MARCO TEÓRICO 
2.5.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Con el transcurrir del tiempo varios personajes desarrollaron de acuerdo a su propio 
ingenio varias técnicas de Planeación y Programación surgiendo así una diversidad 
de técnicas y métodos los cuales se describen brevemente a continuación. 
Nadie sabe con certeza cuando se inicio la Programación. Con el advenimiento de 
la palabra escrita y la creación de los sistemas de numeración, se facilitó la 
comunicación de la información respecto a un horario y ha sido posible elaborar 
listas y establecer horarios específicos para los eventos a realizar. El listado de 
materiales y recursos humanos se utilizó durante años en el periodo conocido como 
la Revolución Industrial. 
A medianos del siglo XIX, en los talleres industriales los principales vehículos de 
información eran las listas de tiempo y terminación. A medida que las industrias se 
hicieron más complejas, se presentó la necesidad de contar con métodos más 
rápidos para planear el programa, y los gerentes optaron por las representaciones 
gráficas. 
En 1914, Henrry Gantt ideó un sistema sencillo para el control de pertrechos de 
guerra, ya que era jefe de Logística del ejército norteamericano durante la Primera 
Guerra Mundial. Esta herramienta sólo registraba aspectos generales del proyecto, 
ya que resulta impráctico el registro de cada una de las actividades específicas en el 
diagrama de barras. Los primeros diagramas de barras no establecían una relación 
entre actividades, e incluso ya que se basaba en una simple secuencia escalonada, 
no dejaba claro qué actividades podían traslaparse. Posteriormente estos 
diagramas se modificaron permitiendo el traslape de actividades, y señalando una 
relación entre una actividad y otra. 
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En el año 1956, la complejidad del trabajo de la construcción de plantas químicas. 
Obligó a la E.l. Du - Pont de Nemorous & Company a estudiar en detalle este 
problema. Se formó un equipo de Morgan Walker, de Du Pont y James Kelley Jr. de 
Remington Rand Corporación en la dirección de los trabajos. Este equipo presentó 
su concepto de planeación de redes y estableció la teoría matemática inicial en que 
está basado el Método del Análisis de la Ruta Crítica. El doctor John W. Mauchly, 
directivo de la UNIVAC, se unió a Kelley y Walker para adaptar dicha técnica a la 
computadora digital. Fue llamada primero el Método Walker - Kelley, y 
posteriormente se le llamó el Método de la Ruta Crítica (CPM: Critica/ Path Method). 
Paralelamente, la marina de EE.UU. buscaba mejores técnicas para realizar sus 
proyectos de gran magnitud. A medianos de 1956 se estableció una rama de 
evaluación de programas de la Special Projects Office. Bureau of Naval Weapons, 
y se puso bajo la dirección de Willar Fazar. Este grupo lleva el control del Programa 
de la Fleet Ballistic Missle (submarino POLARIS). En 1957 se establecieron 
contratos con Booz, Allen & Hamilton, asesores de Administración y con la 
Lockheed Missle and Space División, principal contratista del sub sistema del 
proyectiles Polaris de la Fleet Ballistic Missle. El nombre clave elegido para esto fue 
PERT, derivado de las iniciales Program Evaluation Research Task (Investigación 
de Evaluación de Programa). El doctor Charles Clark y la organización Booz, Allen 
& Hamilton introdujeron el concepto de red con una estimación de tres tiempos por 
cada actividad. En Julio de 1958 la Special Projects Office publicó un informe de la 
fase 1 y al procedimiento se le llamó PERT: Program Evaluation and Review 
Technique (Técnica de Evaluación y Revisión de Programa), nombre con que se le 
conoce hasta hoy. 
En 1961, Fondahl introdujo la técnica línea - círculo y conexión que ahora se 
conoce como Diagrama de Precedencias. Esta ventaja satisfizo una de las 
deficiencias al eliminar el uso de actividades ficticias y redujo el número de 
actividades requeridas. H: B. Zachry Company de San Antonio, Texas, en 
colaboración con la IBM Corporation realizaron posteriores intentos por superar las 
restricciones impuestas por la división de las actividades. Posteriormente J. David 
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Craig y Ponce - Campos ampliaron el método para incluir las posibles relaciones de 
traslape y desde entonces simplificaron la presentación de diagramas y el algoritmo 
de computadora para sus soluciones. 
A finales de la década de los 60 con el advenimiento de las computadoras que 
utilizaban tarjetas perforadas se utilizó el PCS (Project Control System) que utilizaba 
3 relaciones de precedencia entre actividades (Comienzo - Comienzo, Fin - Fin y 
Fin- Comienzo). Posteriormente la IBM, mejoró su software y apareció el JAS 34 
(Job Analisis Sistem), que proporcionaba 9 reportes prediseñados y una opción de 
modificar de cambiar los formatos de los reportes utilizando el RPG 11. 
En la década de los 80, el Harvard Total Project Manager (HTPM) y el Harvard 
Project Manager de la Software Publishing Corporation, a diferencia de los otros 
paquetes mencionados, permitía armar la red PERT/CPM en pantalla, presentando 
un formato interactivo. Paralelamente Joel Coppelmann creó el Primavera Project 
Planner de la Primavera System lnc. en versión DOS. 
El gigante del Software mundial (Microsoft Corporation) creó el Microsoft Project 
para DOS, con características similares al HPM y Times Line. Sin embargo a fines 
de la década de los 80 y comienzo de la década de los 90 se adelantó a todos al 
crear el Microsoft Project para Windows, que en sus inicios era muy lento, pero 
tenía la ventaja de ser un programa gráfico y totalmente interactivo. 
En la década de los 90 apareció el Lean Construction (Construcción sin Pérdidas), 
cuyo inventor es el ingeniero civil finlandés Lauri Koskela, filosofía orientada a 
mejorar la productividad utilizando control total de calidad, justo a tiempo, etc. 
Paralelo al Lean Production se desarrollaba el control de la calidad total, gracias a 
Jos aportes de Edward Deming y Juran , quienes sembraron la semilla de la calidad 
en múltiples charlas dictadas en Japón a comienzos de 1950. El Lean Production 
ha servido de base para la elaboración de las Cadenas Críticas, Teoría de las 
Restricciones y Mejoramiento Continuo, propuesto por el físico Israelí Eliyahu 
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Goldratt, plasmado en sus diversas publicaciones, que han revolucionado la 
administración de los negocios y por extensión la construcción. 
En la actualidad el software dominante es el MS Project para Windows para 
proyectos pequeños y medianos, en menor proporción el Sure Track de Primavera 
System lnc. y el Primavera Project Planner para Windows para grandes Proyectos. 
Con el MS Project para Windows y el Primavera las técnicas del Control de 
Proyectos son fáciles de realizar. Nos permiten el control de tiempos, costos y 
recursos. Ambos softwares trabajan con Métodos determinísticos (CPM) y 
probabilísticos (PERT) utilizando el Método de Precedencias. 
En cuanto a los métodos heurísticos, éstos fácilmente pueden ser representados 
por redes de Precedencia. En el mercado nacional, el módulo de Gerencia de 
Proyectos del S1 O, aparte de trabajar el método de precedencias de una manera 
similar al MS Project, ha introducido una opción para programar directamente como 
Trenes de Trabajo, Ritmo Constante y Cadenas de Trabajo. 
El futuro de la Programación ya se avizora con el desarrollo de los sistemas 4D, 
utilizando en forma combinada un programa CAD (como el Autocad que nos 
proporcionan el dibujo del proyecto en 3 dimensiones) y un programa de Gestión de 
Proyectos como el MS Project o Primavera Project Planner que nos proporcionan la 
cuarta dimensión; es decir el tiempo, el mismo que se asigna valores de tiempo en 
segundos que equivalen a un día de trabajo utilizando paquetes como el Smart 
Plant Review de lntegraph, que combinan software CAD con los de Gestión de 
Proyectos. Pero el requisito más importante lo constituye el conocimiento que 
permita a los ingenieros de proyectos crear y actualizar programas de construcción 
realista rápidamente. Adicional a esto las tecnologías CAD y otras análogas como 
la Realidad Digital y las Tecnologías de la Información (TI) seguirán evolucionando 
teniendo como herramienta principal la Computadora, la cual deja de ser sólo un 
ilustrador o modelador, sino que se convierte en lo que siempre debió ser: una 
herramienta esencial para alcanzar un mejor diseño y construcción del que se 
hubiera logrado sin su ayuda. 
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2.5.2 MARCO TEÓRICO 
2.5.2.1 CONCEPTOS PRELIMINARES 
Existen muchas definiciones de lo que significa un proyecto, sin embargo la que se 
considera como la más apropiada es la que está incluida en una traducción de la 
Guía para Gerencia de Proyectos (PMBOK) del Project Management lnstitute (PMI): 
"Esfuerzo temporal emprendido para crear un producto o servicio único". 
Temporal significa que cada proyecto tiene un inicio y un final definido. Único 
significa que el producto o servicio es diferente en alguna forma que lo distingue de 
todos los demás productos o servicios. 
Los proyectos son emprendidos en todos los niveles de la organización. Estos 
pueden involucrar a una sola persona o a varios de miles; sus niveles de duración 
varían desde unas semanas hasta más de cinco años. Los proyectos pueden 
involucrar a una sola unidad de una organización o pueden atravesar los límites 
organizacionales, como en los joint ven tu res consorcios. Los proyectos son críticos 
en la ejecución de la estrategia de negocios de una organización porque los 
proyectos son un medio por el cual se implementa la estrategia. Como ejemplo de 
proyectos tenemos: 
• El desarrollo de un nuevo producto o servicio. 
• El cambio en la estructura del personal, o en el estilo de una organización. 
• El diseño de un nuevo vehículo de transporte. 
• La Construcción de un edificio o de unas instalaciones. 
• La Construcción de un sistema de agua para una comunidad de un país en 
desarrollo. 
1 PMI- UNI. PMIBOK (Guía para gerencia de proyectos}, p. 16 
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f2:5:2:iii -¿~-r~-~t~;í~t~~~~-d~ ~~~-Pr~y~~t~~-2-----------------------------------1 
-----------------------------------------------------------------------------------~ 
• Temporal y Finito. - Un inicio y término definidos. 
• Único e Irrepetible.- Significa que el producto o servicio es diferente en alguna 
forma que lo distingue de todos los demás productos o servicios. 
• Elaboración Progresiva.-
detalladamente. 
Trabajar paso a paso con cuidado y 
• Mucha Incertidumbre.- Este hecho exige mucha labor de Planificación y 
Control. 
• Compleja y Multidisciplinaria.- Requiere la participación de un conjunto de 
recursos y personas de distintas habilidades tanto interna como externa a la 
Organización. 
• Recursos Limitados y Procedimientos Preestablecidos. 
• Carácter Evolutivo.- Todo proyecto tiene un ciclo de vida, donde se producen 
secuencialmente las transformaciones de un conjunto de materias primas, a 
productos y servicios comercializables con mayor valor agregado. 
f2:5:2:1.1-.3- -F~~~~ -y ~-,-¿¡~~~-d~-vid; d-~,-¡;~~y~~¡~-3 ------------------------------: 
-----------------------------------------------------------------------------------4 
Las organizaciones que desarrollan proyectos usualmente dividirán cada proyecto 
en varias fases del proyecto para facilitar el control gerencial y proveer una 
vinculación apropiada con las operaciones continuas de la organización ejecutora. 
Colectivamente, las fases del proyecto se conocen como el ciclo de vida del 
proyecto. 
A) . Características de las fases del proyecto 
Cada fase del proyecto está marcada por la finalización de uno o más entregables 
(deliverables). Entregable es un producto de trabajo (work product) tangible y 
verificable tal como un estudio de factibilidad, un diseño detallado o un prototipo. 
Los entregables y por lo tanto las fases, son parte de una secuencia lógica, 
diseñada para asegurar una apropiada definición del producto del proyecto. 
2 RODRIGUEZ CASTILLEJO, Walter. Ponencia: Metodologfa eficaz para planificar proyectos de 
construcción, p. 03 
3 PMI- UNI. PMIBOK (Guía para gerencia de proyectos), p. 23 
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B) Características del ciclo de vida del proyecto 
El ciclo de vida del proyecto sirve para definir el inicio y el fin de un proyecto. La 
definición del ciclo de vida del proyecto determinará si el estudio de factibilidad es 
tratado como primera fase del proyecto o como un proyecto separado o aislado. La 
mayoría de las descripciones del ciclo de vida del proyecto comparten varias 
características comunes: 
• Los niveles de costo y personal son bajos al inicio, son más altos conforme 
avanzan hacia el final y se reducen rápidamente cuando el proyecto visualiza 
su final. Este patrón está ilustrado en la figura 01. 
Nivel de 
Costo y 
Personal 
Inicio 
Fase 
Inicial 
Fases Intermedias 
(una o varias) 
Tiempo 
Figura 01: Ejemplo genérico del ciclo de vida de los proyectos 
Fase 
Final 
Final 
• Al inicio del proyecto la probabilidad de completarlo con éxito es muy baja y por 
lo tanto el riesgo y la incertidumbre muy altos. Generalmente conforme el 
proyecto continúa, la probabilidad de completarlo con éxito es progresivamente 
más alta. 
• La capacidad de los involucrados para influenciar en las características finales 
del producto del proyecto y el costo final del mismo es más alta al inicio y se 
reduce progresivamente conforme el proyecto avanza. Uno de los motivos más 
importantes es porque los costos de cambio y corrección . de errores 
generalmente se incrementan según el proyecto continúa. 
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C) Ciclo de vida representativo de un proyecto de construcción. 
• Factibilidad: Formulación del proyecto, estudios de factibilidad, y el diseño y 
aprobación de la estrategia. Al final de esta fase se decide continuar o no (go 1 
no go) con el proyecto. 
• Planificación y Diseño: Diseño base, presupuesto y cronograma, condiciones 
y términos del contrato, y planificación detallada. La mayoría de los contratos 
se celebran al final de cada fase. 
• Construcción: fabricación, entrega, obras civiles, instalación y pruebas. Las 
instalaciones están sustancialmente completas al final de esta fase. 
• Entrega y Puesta en Marcha: Pruebas finales y mantenimiento. Al final de 
esta fase las instalaciones están en completa operación 
100% Instalaciones 
practica mente 
completas 
Celebración de la 
mayorfa de 
contratos 
Decisión de 
continuar o no 
Con el proyecto 
FASE1 FASE2 FASE3 
FACTIBILIDAD PLANIFICA C/ON CONSTRUCC/ON 
• Formulación del proyecto Y DISEÑO * Fabricación 
* Estudio de factibilidad * Diseño base *Entrega 
* Diseño y aprobación de * Presupuesto y cronograma * Obras Civiles 
la estrategia * Condiciones y términos de *Instalación 
contrato *Pruebas 
* Planificación detallada 
Completa 
Operación~ 
FASE4 
ENTREGA 
YPUESTAEN 
MARCHA 
* Prueba Final 
* Mantenimiento 
Figura 02: Ciclo de vida representativo de un proyecto de construcción 
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[2~5:2.-1-.1~4- -¡o~é -~~ -¡~; (3~;~~-~¡; d~ "P~~Y~~t~~?-4--------------------------------1 
-----------------------------------------------------------------------------------~ 
La Gerencia de Proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para atender los 
requerimientos del proyecto. La Gerencia de Proyectos es lograr los objetivos a 
través del uso de procesos tales como: inicio, planificación, ejecución, control y 
cierre. El equipo del proyecto gerencia el trabajo de los proyectos, y el trabajo 
típicamente involucra: 
• Demandas compitiendo por: Alcance, tiempo, costo, riesgo y calidad 
• Involucrados con diferentes necesidades y expectativas. 
• Identificación de requerimientos 
Í 2~5:2X.1 ~5- -p~~~;~~~-d~- ~~-G~-r~-~~~~-d~ -p;~y-~~t~~-5-----------------------------1 
-----------------------------------------------------------------------------------~ 
La gerencia de proyecto, es un esfuerzo integrador, una acción, o falta de acción, 
en un área usualmente afectará a otras áreas. Estas interacciones pueden ser 
directas y claras o pueden ser sutiles e inciertas. Por ejemplo, un cambio en el 
alcance casi siempre afectará el costo del proyecto, pero puede o no afectar la 
moral del equipo o la calidad del producto. 
2.5.2.1.1.5.1 Procesos del Proyecto 
Los proyectos están compuestos de procesos. Un proceso es una serie de acciones 
que provocan un resultado. Los procesos del proyecto se ejecutan por personas y 
generalmente caen en una de dos categorías principales: 
• Procesos de la gerencia de proyectos que involucran describir, organizar y a la 
mayoría de proyectos la mayoría de extensiones del área de aplicación. 
• Procesos orientados al producto que conciernen crear y especificar el producto 
del proyecto. Los procesos orientados al producto son típicamente definidos por 
el ciclo de vida del proyecto y varían de acuerdo al área de aplicación. 
4 PMI- UNI. PMIBOK (Guía para gerencia de proyectos), p. 18 
5 ldem, p. 39 
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2.5.2.1.1.5.2 Grupos de Procesos 
Los procesos de la gerencia de proyectos pueden ser organizados en cinco grupos, 
de uno o más procesos cada uno: 
• Proceso de inicio: Autoriza el proyecto o fase. 
• Proceso de Planificación: Define y refina los objetivos y selecciona la mejor 
alternativa de acción para lograr Jos objetivos para los cuales se ha emprendido 
el proyecto. 
PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 
Planificación 
de Recursos 
Procesos Esenciales 
Secuencia de 
la Actividad 
Estimación de 
Duración de 
Actividad 
Estimación de 
Costos 
Planificación 
de gerencia 
de Costos 
Presupuesto 
del Costo 
Desarrollo 
del plan del 
Proyecto 
~-------11------------------11 __________________ 11 ____ _ 
1 
1 
Planificación 
de la Calidad 
Planificación de 
/as 
Comunicaciones 
Procesos de Facilitación 
Planificación 
Oraanizacional 
Identificación del 
Riesgo f--+ 
Incorporación del 
Personal 
Análisis Cualitativo 
del Riesgo f--+ 
Planificación de 
la Procura 
Análisis 
Cuantitativo del 
Riesgo 
__. 
...--------, 1 
Planificación de : 
Proouestas 1 
LmrnnssnnDR1rnmril 1 
Planificación de 
Respuesta al 
Riesgo 
1 
1 
1 
1 
1 
------------------------------------------------------1 
Figura 03: Relaciones entre los procesos de planificación 
• Proceso de ejecución: Coordina a las personas y otros recursos para ejecutar 
el plan. 
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PROCESOS DE EJECUCION 
Ejecución del 
Plan del Proyecto 
Jr 
,• 
Procesos de Facilitación 
Recursos Humanos 
Desarrollo del Equipo 
Calidad 
Aseguramiento de la Comunicaciones Calidad Distribución de la Procura Información Propuestas ~ Procura Selección de la Procura Fuente ~ Administración del 
Contrato 1 
1 
1---------------------------~-----------J 
Figura 04: Relaciones entre Jos procesos de ejecución 
PROCESOS DE CONTROL 
Reporte de V' ) Control Integral Performance ~ de Cambios V 
J L 
Procesos de Facilitación 
1 
1 Verificación Control de Control del 
1 del Alcance r' cambios del Cronograma 1 
1 Alcance 
1 
1 
1 Control del Control de Monitoreo y 1 
1 Costo Calidad Control de 
1 Riesgos 
1 
1 
~---------------------------------------
Figura 05: Relaciones entre los procesos de control 
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• Proceso de Control: Asegura que los objetivos del proyecto se cumplan 
mediante el monitoreo y la medición progresiva y regular para identificar las 
variaciones del plan, de modo que una acción correctiva pueda ser tomada 
cuando sea necesario. 
• Proceso de cierre: Formaliza la aceptación del proyecto o fase y lo conduce al 
final en una forma organizada. 
2.5.2.1.1.5.3 Interacciones de Procesos: 
Dentro de cada grupo de procesos, los procesos individuales están vinculados por 
sus datos de entradas (inputs) y salidas (outputs). Enfocando estos vínculos, 
podemos describir cada proceso en términos de: 
• Datos de Entrada: Documentos sobre los cuales se actuará. 
• Herramientas y técnicas: Mecanismos aplicados a los datos de entrada (inputs) 
para crear las salidas (outputs). 
• Salidas: Documentos o ítemes documentables que resultan del proceso. 
r2:s~2~1.1-.s--x;.e-a-5d"e-co-ñc><:imie~io-de-~-~"Gerenci~d"e-P~oy-;~i~;-s---------------: 
~----------------------------------------------------------------------------------~ 
2.5.2.1.1.6.1 Gerencia de la Integración del Provecto 
Un subconjunto de la gerencia de proyecto que incluye los procesos requeridos para 
asegurarse de que los varios elementos del proyecto estén coordinados 
correctamente. Esta área de conocimiento consta de algunos aspectos como lo son: 
• Desarrollo del plan de proyecto: Integrar y coordinar todo el proyecto, planear y 
crear un documento constante, coherente. 
• Ejecución del plan del proyecto: realizar el plan del proyecto, realizando las 
actividades incluidas en este. 
• Control integrado de cambios: cambios que se coordinan a través del proyecto 
entero. 
6 PMI - UN l. PMIBOK (Guía para gerencia de proyectos), p. 49 
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Ejecución de plan de proyecto 
Control integral de cambios 
Estimación de costos 
Asignación de costos 
comunicaciones 
Distribución de la información 
Reporte de la performance 
Cierre administrativo 
Planificación del alcance 
Definición del alcance 
Verificación del alcance 
Control de los cambios del 
alcance 
Aseguramientos de la Calidad 
Control de la Calidad 
Planificación de la gerencia del 
riesgo 
Identificación del riesgo 
Análisis cualitativo y 
cuantitativo del riesgo 
Planificación de la respuesta al 
riesgo 
Moniforeo y control del riesgo 
Determinación de la secuencia 
de /as actividades 
Estimación de la duración de 
/as actividades 
Desarrollo del cronograma 
Control del cronograma 
Planificación organizaciona/ 
Incorporación del personal 
Desarrollo del equipo 
Planificación de propuestas 
Propuestas 
Selección de proveedores 
Administración de contratos 
Cierre de contratos 
Figura 06: Areas de Conocimiento de la Gerencia de Proyectos 
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2.5.2.1.1.6.2 Gerencia del Alcance del Proyecto 
Consiste en un subconjunto de la gerencia de proyectos que incluye los procesos 
. requeridos para asegurarse de que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y 
solamente trabajo requerido para terminar el proyecto con éxito. Esta área del 
conocimiento incluye aspectos como: 
• Iniciación: autorizar el proyecto o la fase. 
• Planeamiento del alcance: desarrollar una declaración escrita del alcance como 
la base para las decisiones futuras del proyecto. 
• Definición del alcance: subdividir los "deliverables" principales del proyecto en 
componentes más pequeños, más manejables. 
• Verificación del alcance: formalización de la aceptación del alcance del 
proyecto. 
• Control del cambio del alcance: cambios que controlan al alcance del proyecto 
2.5.2.1.1.6.3 Gerencia de los Tiempos del Proyecto 
Un subconjunto de la gerencia de proyecto que incluye los procesos requeridos para 
asegurar la terminación oportuna del proyecto. Esta área del conocimiento incluye 
aspectos como: 
• Definición de la actividad: identificando las actividades específicas que se 
deben realizar para producir las varias fases del proyecto. 
• Actividad que ordena: identificación y documentación de dependencias de la 
interactividad. 
• Duración que estima: estimando el número de los períodos del trabajo que 
serán necesarios para terminar actividades individuales. 
• Desarrollo del horario: analizar secuencias de la actividad, duraciones de la 
actividad, y requisitos de recurso de crear el horario del proyecto. 
• Control de la actividad del horario: cambios que controlan al horario del 
proyecto. 
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A) Entradas 
- Estructura de Descomposición 
de/trabajo 
-Informe de Alcance 
-Información Histórica 
-Restricciones 
- Suposiciones 
-Juicio Experto 
B) Herramientas y Técnicas 
- Descomposición 
-Plantillas 
C) Salidas 
- Lista de actividades 
- Detalle de soporte 
- Actualizaciones de la Estructura 
de descomposición del trabajo. 
A) Entradas 
- Diagrama de redes del proyecto 
A) Entradas 
-Lista de Actividades 
-Descripción del producto 
- Dependencias obligatorias 
- Dependencias discrecionales 
- Dependencias Externas 
-Hitos 
B) Herramientas y Técnicas . 
- Método de Programación de 
Precedencias (PMO) 
- Método de la programación dé 
la flecha 
- Métodos de Programación 
condicional 
-Plantilla de Redes 
C) Salidas .. 
- Diagramas de la Red de trabajo 
del Proyecto 
-Actualización de la lista dé 
actividades 
A) Entradas 
A) Entradas 
- Lista de Actividades 
- Restricciones 
- Suposiciones 
- Recursos necesarios 
- Capacidad del recurso 
-Información histórica 
- Identificación de riesgos 
B) Herramientas y Técnicas 
- Juicio experto 
- Estimación análoga 
- Duraciones basadas 
cuantitativamente 
· - Tiempo de reserva 
(Contingencia) 
C) Salidas 
- Estimación de la duración de 
actividades 
- Premisas de las estimaciones 
- Actualización de la lista de 
::~r.tivirl::~rlA.r: 
- Cronograma dé/ proyecto 
-Estimación de las duraciones de actividades -Reportes de performance 
- Recursos necesarios 
- Descripción de la fuente del recurso 
- Calendarios 
-Restricciones 
- Suposiciones 
-Adelantos y retrasos 
- Plan de gerencia de riesgos 
- Características de la actividad 
B) Herramientas y Técnicas 
-Análisis matemático 
- Compresión de la duración 
- Simulación 
- Heurística nivelante del producto 
-Administración de Software en el proyecto · 
- Cronograma del proyecto 
- beta/le de soporte 
-Plan de administración del cronograma 
-Actualización de los recursos necesarios 
- Cambios de pedidos 
- Plan de administración del 
cronograma 
B) Herramientas y Técnicas 
- Sistema de control del cambio de 
cronograma 
- Medición de la performance 
- Planificación adicional 
- Administración de software en el 
proyecto 
- Variaciones de análisis 
C) Salidas 
- Actualizaciones del cronograma 
-Lecciones correctivas 
- Lecciones aprendidas 
Figura 07: Vista panorámica de la Gerencia del tiempo del proyecto 
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2.5.2.1.1.6.4 Gerencia del Costo del Proyecto 
Un subconjunto de la gerencia de proyecto que incluye los procesos requeridos para 
asegurarse de que el proyecto esté terminado dentro del presupuesto aprobado. 
• Planeamiento del recurso: determinando qué recursos (gente, equipo, 
materiales) y qué cantidades de cada uno se deben utilizar para realizar las 
actividades del proyecto. 
• Costo estimado: desarrollar una aproximación (estimación) del coste de los 
recursos necesitados para terminar las actividades del proyecto. 
• Costo del presupuesto: asignación de la valoración de costos total a las 
actividades individuales del trabajo. 
• Control de costo: cambios que controlan al presupuesto de proyecto. 
2.5.2.1.1.6.5 Gerencia de Calidad del Proyecto 
Un subconjunto de la gerencia de proyecto que incluye los procesos requeridos para 
asegurarse de que el proyecto satisfaga las necesidades para las cuales fue 
emprendido. Consiste en: 
• Planeamiento de la calidad: identificando que los estándares de calidad son 
relevantes al proyecto y determinar cómo satisfacerlos. 
• Garantía de calidad: funcionamiento total de evaluación del proyecto sobre una 
base regular para proporcionar confianza que el proyecto satisfaga los 
estándares de calidad relevantes. 
• Control de calidad: la supervisión de proyecto específico para determinar si se 
conforman con estándares e identificar maneras de eliminar causas del 
funcionamiento insatisfactorio. 
2.5.2.1.1.6.6 Gerencia de los Recursos Humanos del Proyecto 
Un subconjunto de la gerencia de proyecto que incluye los procesos requeridos para 
hacer el uso más eficaz de la gente implicada con el proyecto. Esta área comprende 
los aspectos siguientes: 
• Planeamiento organizacional 
• Adquisición del personal 
• Desarrollo de la organización del equipo 
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2.5.2.1.1.6.7 Gerencia de las Comunicaciones del Proyecto 
Un subconjunto de la gerencia de proyecto que incluye los procesos requeridos para 
asegurar la generación oportuna y apropiada, la colección, la difusión, el 
almacenaje, y la última disposición de la información del proyecto. En esta área 
existen aspectos importantes como: 
• Planeamiento de comunicaciones. 
• Distribución de la información. 
• Funcionamiento de reportes. 
• Cierres administrativos. 
2.5.2.1.1.6.8 Gerencia de los Riesgos del Proyecto 
La gerencia de riesgo es el proceso sistemático de identificar, analizar y responder 
al riesgo del proyecto. Incluye la maximización de la probabilidad y las 
consecuencias de acontecimientos positivos y de reducir al mínimo la probabilidad y 
las consecuencias de acontecimientos adversos de proyectar objetivos. En estas 
áreas se enfocan aspectos como: 
• Planeamiento de la gerencia de riesgo. 
• Identificación del riesgo. 
• Análisis cualitativo del riesgo. 
• Análisis cuantitativo del riesgo. 
• Planeamiento de la respuesta del riesgo. 
• Riesgo que se supervisa y se controlan. 
2.5.2.1.1.6.9 Gerencia de la procura del Proyecto 
Un subconjunto de la gerencia de proyecto que incluye los procesos requeridos para 
adquirir mercancías y los servicios del exterior necesarios para la consecución del 
proyecto. Consiste en: 
• Planeamiento de la consecución. 
• Planeamiento de la solicitación. 
• Solicitación. 
• Elección de la fuente. 
• Administración del contrato. 
• Liquidación del contrato. 
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La productividad y su mejoramiento permanente es una de las metas principales de 
la administración de una empresa, proyecto u operación de construcción. 
f:i.5~2:1~2:1-e:-~~~-~pt~~-8-á~j¿~~-j------------------------------------------------: 
~----------------------------------------------------------------------------------~ 
Productividad es la relación entre lo producido y lo gastado en ello. Se puede 
expresar como: PRODUCTIVIDAD = Cantidad producida 
Recursos empleados 
Ejemplo: Calcular la productividad de una cuadrilla de tarrajeo compuesto por 2 
operarios más un peón, que producen en una jornada de 8 horas 24m2: 
Productividad= 24m2/ (8 Horas x 3 Hombres) 
Productividad = 1 m2 1 Hora - Hombre 
La productividad también puede definirse en forma más explícita como una 
medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para completar un 
producto específico, dentro de un plazo establecido y con un estándar de calidad 
dado. Es decir, la productividad comprende tanto la eficiencia (buena utilización de 
los recursos) como la efectividad (cumplimiento o logro de las metas deseadas), ya 
que de nada sirve producir muchos metros cuadrados de muros de albañilería en 
una obra, utilizando muy eficientemente los recursos de mano de obra, si estos 
muros resultan con serios problemas de calidad, hasta el punto que deben 
demolerse posteriormente para rehacerlos. 
La productividad está asociada a un proceso de transformación, tal como se indica 
en la figura 08. A este proceso ingresan recursos necesarios para producir un 
material, un bien o dar un servicio, y posteriormente, a través del proceso, se 
obtiene un producto o un servicio cumplido. En la construcción, los principales 
recursos empleados en los proyectos son los siguientes: 
7 SERPEL BLAY, Alfredo. Administración de operaciones de construcción, p. 31 
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• Los materiales 
• La mano de obra 
• La maquinaria y equipos 
ENTRADAS 
RECURSOS 
Figura 08: Proceso y productividad 
SALIDAS 
PRODUCTIVIDAD 
l~i!!l~ PRODUCTO 
PROCESO 
Hay muchos factores que afectan la productividad en la construcción. Lo importante 
para el administrador de una obra es saber cuáles son los más negativos, para 
poder actuar sobre ellos de modo de disminuir su efecto, y cuáles aportan 
positivamente de manera de incrementar su efecto. La figura 09 ilustra en forma 
gráfica esta situación, indicando sólo algunos de Jos innumerables factores que 
afectan a la productividad en la construcción. 
Figura 09: La productividad y algunos de sus factores 
Políticas no 
motivadoras 
1 EMPEORAN 1 
Grupos de apoyo 
deficientes 
Administración 
deficiente 
Información 
Pobre 
Ubicación de 
la obra 
Diseño 
deficiente 
Clima 
adverso 
Mano de 
Obra Incapaz 
PRODUCTIVIDAD 
Buena 
Supervisión 
Procedimientos 
Apropiados 
Buena Incentivos Motivación 
Adecuada Organización 
.--1 _A_Y:_U-DA_N _ __, 
Buena 
Planificación 
Grupos de Apoyo 
Eficientes 
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Figura 10: Principales participantes en un proyecto de construcción 
La figura 10 muestra un esquema con los principales participantes en un proyecto 
de construcción y la forma más común de relación entre ellos. De todos ellos, el 
que tiene un mayor impacto en el desarrollo de la industria de la construcción es el 
dueño, ya que a través de actitudes que privilegien el buen desempeño de los otros 
participantes que le prestan servicios distintos, impulsa el esfuerzo de éstos para 
satisfacer a su cliente. Lamentablemente, los dueños generalmente han provisto a 
la industria de incentivos negativos, al privilegiar el precio como un criterio de 
adjudicación de los proyectos que realizan, sin considerar de forma más relevante el 
desempeño de las empresas que postulan. 
En el caso de la mano de obra, debido a la relevancia de este factor, es necesario 
que estén presentes tres elementos básicos para que ésta sea productiva: 
• El obrero debe "desear" realizar un buen trabajo, lo que está relacionado con la 
motivación y satisfacción en el trabajo. 
• El obrero debe "saber'' realizar un buen trabajo, lo que tiene relación con la 
capacitación y entrenamiento del mismo. 
• El obrero debe "poder'' realizar un buen trabajo, lo que implica una 
administración eficiente y efectiva. 
Si cualquiera de estos elementos básicos está ausente o es deficiente, la 
productividad de la mano de obra es afectada, siendo este efecto proporcional a la 
severidad de la deficiencia existente. 
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: 2:5~2:ii2- -El T"¡~.;~j~ -8 ----------------------------------------------------------1 
~----------------------------------------------------------------------------------~ 
El trabajo es la expresión final o la demostración de la acción de la administración. 
Los elementos básicos del trabajo son: 
1) Personal - aporta habilidades o capacidades 
- demanda satisfacción de deseos y necesidades 
2) Materiales necesarios para la ejecución del trabajo 
3) Ubicación: - acceso al trabajo 
- entorno de la obra 
4) Herramientas y equipos requeridos 
5) Información: -técnica 
-de gestión 
El contenido de trabajo de una tarea o actividad de construcción se compone de: 
1) Trabajo No Contributario o No Productivo: Cualquier actividad que no 
corresponda a alguna de las categorías siguientes. Algunos ejemplos son: 
caminar con las manos vacías, esperar que otro obrero termine su trabajo, 
fumar, etc. 
2) Trabajo Contributario: Aquel trabajo de apoyo, que debe ser realizado para que 
pueda ejecutarse el trabajo productivo. Algunos ejemplos de actividades en esta 
categoría: recibir o dar instrucciones, leer planos, retirar materiales, ordenar o 
limpiar, descargar un camión, etc. 
3) Trabajo Productivo: Aquel trabajo que aporta en forma directa a la producción, 
incluyendo actividades tales como la colocación de ladrillos, el pintado de un 
muro o la colocación de fierros. 
8 SERPEL BLAY, Alfredo. Administración de operaciones de construcción, p. 36 
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Medición de la Productividad en Obras de Lima - Perú 9 
En el año 1999, la Pontificia Universidad Católica del Perú condujo una 
investigación del nivel de productividad en obras de construcción en Lima. El 
objetivo central fue determinar el nivel competitivo de las empresas constructoras 
nacionales y de esta forma compararlos con estándares internacionales. Han sido 
analizadas 50 obras. en Lima, principalmente en el área de edificación. Los 
resultados obtenidos en las 50 obras analizadas se resumen a continuación en la 
figura 11. Los resultados de ocupación del tiempo en los cuales han sido 
detectados un trabajo productivo (TP) promedio del orden del 28%, significa que del 
100% del tiempo, sólo el 28% de la mano de obra se dedica a labores productivas. 
Esto quiere decir que si se mejorase el sistema de gestión de la obra, manteniendo 
la capacidad de producción de las cuadrillas, se podría aumentar el porcentaje de 
tiempo ocupada por el TP, y por ende aumentar la producción total. 
Figura 11: Mediciones de productividad de 50 obras en Lima 
o Trabajo 
productivo 28% 
11 Trabajo 
contributario 
36% 
lil Trabajo no 
contributario 
36% 
Adicionalmente, ha sido demostrada que en obras donde se guarda una adecuada 
gestión de operaciones de construcción se logra valores de ocupación del tiempo 
como los mostrados en la figura 12. De acuerdo a los valores de las investigaciones 
efectuadas, se tiene que en el Lima, en promedio se produce 2.8 horas de cada 1 O 
horas de trabajo. Adicionalmente una obra manejada con el estado del arte de la 
gestión de operaciones produce 6 de cada 1 O horas trabajadas. Los resultados 
permiten concluir que las empresas que ejercen un mayor y más profesional nivel 
de planificación en obra obtienen los mayores niveles de productividad en la 
muestra. 
9 GHIO CASTILLO, Virgilio. Productividad en obras de construcción, p. 39 
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Figura 12: Distribución de la ocupación del tiempo en obras con un manejo 
optimizado de la productividad 
D Trabajo 
productivo 
60% 
~ Trabajo no 
contributario 
15% 
lil Trabajo 
contributario 
25% 
f i5~2:i2.3- -.=~~t~r~~ q~~-~f~~~~;,- ~~ -P;~d~~ti~id~d-d~-~~ -¿~~~i;~~~¡¿;,- 10 ------- -: 
-----------------------------------------------------------------------------------~ 
A) Factores que tienen un efecto negativo sobre la productividad 
1) Sobretiempo programado y/o fatiga. 
2) Errores y omisiones en planos y especificaciones. 
3) Muchas modificaciones durante la ejecución del proyecto. 
4) Diseños muy complejos. 
5) Diseños incompletos, atrasados. 
6) Agrupamiento de trabajadores en espacios reducidos. 
7) Falta de supervisión del trabajo. 
8) Reasignación de la mano de obra de tarea en tarea. 
9) Ubicación inapropiada de los materiales. 
10) Temperatura o clima adverso. 
11) Mala o escasa iluminación de los frentes de trabajo. 
12) Mucha rotación de personal (contrataciones y despidos). 
13) Falta de materiales cuando se necesitan. 
14) Falta de equipos y herramientas cuando se necesitan. 
15) Alta tasa de accidentes en el trabajo. 
B) Factores que tienden a mejorar la productividad 
1) Aprovechamiento del fenómeno de aprendizaje. 
2) Programas educacionales y de capacitación del personal. 
3) Programas de seguridad en la obra. 
4) Uso de materiales y equipos innovadores. 
10 SERPEL BLAY, Alfredo. Administración de operaciones de construcción, p. 42 
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5) Prefabricación de partes de obra. 
6) Utilización de técnicas modernas de planificación. 
7) Utilización de ayudas computacionales. 
8) Uso de concreto premezclado. 
9) Aplicación de ingeniería del valor. 
1 O) Programas de motivación del personal. 
11) Diseños de construcción más simples (mejoramiento de la constructibilidad). 
12) Estandarización de las partes y elementos de la obra. 
13) Programación a intervalos cortos, a nivel de cuadrillas. 
14) Prácticas eficientes de adquisiciones. 
15) Estimular un espíritu de competencia sano entre cuadrillas. 
16) Usar incentivos en los contratos de obras. 
17) Utilización eficiente de los subcontratistas. 
18) Buena supervisión del trabajo. 
Un buen Gerente de Proyecto debe conocer estos factores para saber dónde y 
cómo actuar, reduciendo o anulando los efectos negativos y promoviendo aquellos 
que tienden a mejorar la productividad. El efecto de los factores que reducen la 
productividad puede resumirse en cinco categorías de pérdidas de productividad, tal 
como se muestra en la figura 13. 
Figura 13: Principales categorías de pérdidas de productividad 
PERDIDAS DE 
PRODUCTIVIDAD 
29 
Tes1s: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE UNA OBRA DE EDIFICACIÓN 
Autor: RODOLFO GENARO CASTRE V ÁSQUEZ 
Es importante establecer que la productividad incluye la obtención de la calidad 
requerida para. la obra y sus partes. Este aspecto es muy importante ya que en 
ocasiones se incentiva la producción, y en su afán de obtener incentivos, el 
trabajador va dejando de lado la calidad. La consecuencia inmediata es la aparición 
de un factor que es extremadamente negativo para productividad, y que 
corresponde a rehacer trabajos. 
Es por ello que no debe olvidarse que el tiempo, el costo y la calidad son objetivos 
que generalmente se contraponen y por lo tanto, cuando se desea actuar sobre uno 
de ellos, no deben descuidarse los otros: 
Mayor calidad 
Menor tiempo 
Menor costo 
mayor tiempo y/o mayor costo 
menor calidad y/o mayor costo 
menor calidad y/o mayor tiempo 
:2~5~2:1.2.4- -c~-~~~~-de i>éiciici~~-d;;P"r~ci~-¿tiviciaci·n-----------------------------: 
~----------------------------------------------------------------------------------~ 
Figura 14: Flujo de culpabilidad por problemas de productividad 
Eficiencia de la 
Problemas de Administración Problemas del 
seguridad recurso humano 
Grupos y Sistemas 
actividades de PERDIDAS DE in apropiados 
apoyo deficientes PRODUCTIVIDAD de control 
/ ~ 
Problemas de Métodos 
diseño y inadecuados 
planificación de trabajo 
11 SERPEL BLAY, Alfredo. Administración de operaciones de construcción, p. 45 
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A) Enfoque en la eliminación despiadada de pérdidas 
En principio una de las principales fuentes de cambio es comprender que existen 
"Pérdidas" dentro de nuestros procesos. Posteriormente, debemos de contar con 
herramientas que nos permitan cuantificar las pérdidas, para luego orientar nuestros 
sistemas de gestión de operaciones en obra para eliminar de forma despiadada 
dichas pérdidas. 
B) Grasa superficial y grasa interna (dos niveles principales de pérdidas) 
De acuerdo al lng0 Virgilio Ghio Castillo, existen principalmente dos estepas en el 
proceso de optimización de las empresas constructoras, las cuales están 
íntimamente relacionados con los niveles de TP, TC y TNC que logran las empresas 
en sus obras. Las empresas constructoras que logran obtener niveles de TP en un 
rango muy bajo, entre 20 - 30%, presentan un alto nivel de lo que ha sido definido 
como "grasa superficial". Es decir, presentan un nivel de grasa o pérdidas 
fácilmente eliminables. 
En principio, la grasa superficial se concentra en sobre dotación general de 
cuadrillas productivas, así como en un número de obreros por encima de los mínimo 
indispensable en actividades varias de apoyo (almacenero, portero/guardián, 
cuadrilla de volantes, etc.). Una vez eliminada la grasa superficial, deberíamos 
lograr valores de TP en el rango del 40%. Una vez que el proceso de optimización 
llega a estos niveles, tenemos que comenzar a lidiar con lo definido como "grasa 
interna". La grasa interna es más difícil de combatir que la grasa superficial, ya que 
está relacionada con pérdidas mucho más complejas que una sencilla sobre 
dotación de personal. Para obtener niveles productivos del orden del 50%, se debe 
combatir la grasa interna con herramientas de gestión de operaciones. Para 
terminar de eliminar la grasa interna y así pasar a niveles de TP del orden del 60%, 
se deben profundizar aún más los cambios y comenzar a trabajar en mejorar en el 
diseño mismo de los proyectos (Constructibilidad). 
12 GHIO CASTILLO, Virgilio. Productividad en obras de construcción, p. 100 
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C) Enfoque de los flujos (modelo de conversión vs. modelos de flujos) 
Todos hemos sido educados dentro de un esquema mental donde toda actividad es 
separada por funciones, departamentos, etc. (modelo de conversión). El sentido 
común nos indica que las actividades deben ser agrupadas para que ellas puedan 
ser ejecutadas y manejadas de forma más eficiente. Sin embargo, la concepción de 
la filosofía de producción ha cambiado radicalmente en los últimos años. El trabajo 
ya no se debe visualizar como una suma de actividades puntuales (como es el caso 
del muy utilizado CPM), sino como la conexión de una serie de flujos y actividades 
puntuales que conforman el trabajo en la realidad. En principio, en los modelos 
convencionales las actividades están compuestas únicamente por la actividad 
directa (ejemplo: asentar ladrillo). Los modelos convencionales obvian los flujos que 
conectan las actividades puntuales (ejemplo: el transporte del ladrillo desde el lugar 
donde lo bajaron del camión hasta el lugar de asentado del ladrillo a la siguiente 
posición, la fabricación y transporte de la mezcla, la colocación de andamios, los 
trabajos rehechos, mediciones, etc.). Siendo que la mayor parte de las pérdidas se 
concentra en los flujos, el hecho de que no aparezcan en los modelos 
convencionales que representan el trabajo terminan por obviar dichas pérdidas. 
D) Enfoque en la confiabilidad 
En la construcción existe un sentimiento muy generalizado en cuanto a la 
confiabilidad que se puede llegar a obtener, particularmente en el área de 
planificación. La falta de un sistema de gestión de operaciones que permita 
aumentar la confiabilidad de la planificación de obra genera grandes pérdidas en la 
construcción, tanto para el constructor como para Jos subcontratistas y proveedores. 
Pese a que existen algunos efectos que no podemos controlar totalmente (llámese 
clima, desastres naturales, etc.), gran parte de nuestros problemas en obra son 
generados por la falta de confiabilidad de nuestro sistema de planificación y su 
impacto en la generación de pérdidas y sobrecostos. 
~) Rigurosidad en el trabajo 
Es absolutamente fundamental que el sistema de mejoramiento de la productividad 
se enfrente con la mayor rigurosidad posible desde el inicio del mismo. Los 
procesos de cambio suelen ser difíciles, particularmente por las relaciones humanas 
envueltas en ellos, por Jo que enfoques a media máquina generalmente terminarán 
en un rotundo fracaso. 
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: i5:2..iis- -El i~ñ-6~9~~ d"~ ~p~eñ"di~~ie- ~-;; ¡~ -có-;;str~ccióñ-13-------------------: 
~----------------------------------------------------------------------------------· 
El fenómeno de aprendizaje ha sido comprobado empíricamente y consiste en que 
cuando se produce algo, a medida que el número de ciclos o repeticiones aumenta, 
el tiempo o costo por repetición va disminuyendo. Este proceso trae consigo un 
aumento de la productividad a medida que se va repitiendo la producción de un bien 
o la prestación de un servicio. La condición más importante para obtener aumentos 
de productividad debido a la repetición en los proyectos de construcción, es la 
continuidad del trabajo. 
A) El problema del olvido 
Cuando se producen interrupciones en la ejecución de una operación, la 
consecuencia inmediata es la pérdida de parte del aprendizaje obtenido por las 
personas que están realizando la operación. La figura 15 muestra una situación de 
Aprendizaje - Olvido - Aprendizaje. El punto A representa el punto en el cual el 
trabajo es interrumpido y comienza el olvido. En este punto, un modelo de olvido 
similar al modelo de aprendizaje, es usado para estimar el deterioro del aprendizaje 
durante la interrupción. La curva de olvido comienza en el punto A y llega hasta el 
punto 8, siendo el último punto, el nivel de aprendizaje remanente, justo antes de 
recomenzar la ejecución de la operación. El punto C representa la cantidad de 
unidades equivalentes a dicho nivel de aprendizaje y el punto D corresponde al 
punto a partir del cual se reanuda el aprendizaje, siguiendo la misma curva original. 
Figura 15: Situación de aprendizaje- olvido- aprendizaje 
Unidades 
13 SERPEL BLAY, Alfredo. Administración de operaciones de construcción, p. 51 
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2.5.2.2 PLANEAMIENTO DE OBRAS 
El Planeamiento de obras consiste en la elaboración ordenada y sistemática de 
decisiones a realizar en el futuro con el objeto de cumplir la meta del proceso 
productivo del modo más eficiente posible. En la industria de la construcción, el 
Planeamiento es generalmente ajeno al proceso mismo de la construcción y se 
ubica en el campo de la Gerencia. 
El planeamiento se inicia con el Planeamiento Estratégico que involucra a la Alta 
Dirección de la Empresa, para que se definan los objetivos a largo plazo (de 5 a 20 
años). 
Luego se desarrolla el Planeamiento Táctico, que es responsabilidad de la 
Gerencia de línea (Gerente de Producción, Gerente de Finanzas, etc). Se debe 
elaborar planeamientos tácticos por cada gerencia de línea y es a mediano plazo 
(cada 1 a 5 años). 
El Planeamiento Operativo es desarrollado por el Gerente del Proyecto con el 
apoyo de todos los involucrados (cliente, proveedores, subcontratistas, ingenieros 
de campo, administración, mantenimiento, etc.). 
El Planeamiento de Contingencia a nivel operativo es desarrollado por la Gerencia 
de Proyecto y debe analizar previamente los riesgos cualitativos y cuantitativos. El 
Plan de Contingencia (PC) es un cambio muchas veces radical al Planeamiento 
Operativo Original. 
El Planeamiento Estratégico consiste en determinar la dirección y el rumbo que 
debe tener una organización para conseguir sus objetivos a largo plazo. Se basa en 
una visión y en los valores de la organización. Es de largo plazo (5 a 20 años). 
14 RODRIGUEZ CASTILLEJO, Walter. Fundamentos de programación, reprogramación, calidad total y 
seguridad total de obras civiles, p. 02 
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Está enfocado a la eficiencia de la empresa. Un trabajo es eficaz, si logra el 
propósito trazado. Son estrategias que deben aplicarse a todas las obras de la 
empresa. Es desarrollado por la Alta Dirección y es ajena a la propia obra. 
Peter F. Drucker, el padre de la Administración Moderna en su libro "Los desafíos 
para la Gerencia del siglo XXI", dice textualmente, lo siguiente "Toda organización 
opera basada en una teoría del negocio", es decir, en un conjunto de suposiciones 
respecto de los que es su negocio, lo que son sus objetivos, cómo define 
resultados, quiénes son sus clientes, qué es lo que los clientes valoran o pagan. La 
Estrategia convierte esta teoría del negocio en desempeño. Su propósito es facultar 
a una organización para alcanzar los resultados que desea dentro de un medio 
imprevisible, porque la estrategia permite que la organización sea oportunista con 
propósito. 
La estrategia también es lo que pone a prueba la teoría del negocio. Si la estrategia 
no produce los resultados previstos, ello suele ser el primer indicio serio de que es 
necesario replantear la teoría del negocio. Los éxitos previstos también suelen ser 
las primeras indicaciones de que es necesario replantear dicha teoría. De hecho 
solamente se puede determinar qué es una "oportunidad" si hay una estrategia. De 
lo contrario, no hay manera de saber qué es lo que realmente impulsa a la 
organización hacia los resultados que desea ni qué constituye desviación y 
fraccionamiento de sus recursos. 
-----------------------------------------------------------------------------------, 
: 2.5.2.2.1.1 Características del Planeamiento Estratégico : 
~----------------------------------------------------------------------------------~ 
1) Periodo. Se orienta a largo plazo (de uno a cinco años o más) 
2) Nivel de dirección. La alta dirección: Dirección General, Presidente Ejecutivo, 
Gerente General, Gerente de División, etc. 
3) Alcance. Medio externo y toda la organización. 
4) Define las metas u objetivos. Por ejemplo la obra debe terminar antes del 
plazo exigido por el contrato. Entregar las obras en un tiempo óptimo, con 
costo mínimo y calidad total. Las metas son importantes en cuatro aspectos: 
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• Las metas proporcionan un sentido de dirección, ya que sin ellas las 
personas y organizaciones avanzan erráticamente, sin un norte y 
constituye una luz al final del túnel. 
• Las metas permiten enfocar nuestros esfuerzos. Toda persona u 
organización posee recursos limitados y una gran amplitud de 
posibilidades para utilizarlos. 
• Las metas guían nuestros planes y decisiones. Desear ser campeón de 
pesas o halterofilia. Las respuestas a estas preguntas darán forma a sus 
planes a corto u largo plazo y le servirán para tomar decisiones 
importantes. 
• Las metas sirven para evaluar nuestro avance. Una meta definida con 
claridad, medible y con un límite de tiempo definido se convierte en 
parámetro de los resultados y permite a las personas y los gerentes 
evaluar los avances logrados. 
5) Define las políticas a seguir en el desarrollo de las obras. Por ejemplo: cuál va 
a ser el régimen salarial tanto para los empleados (costos indirectos) como los 
obreros (costo directo). Definición de subcontratos. Dar prioridad a equipos 
propios en lugar de alquilar, excepto si no se cuenta con dicho equipo. 
Sistema de seguridad a adoptar. Mejoramiento de la productividad 
constantemente. Innovación tecnológica. Margen o utilidad mínima. 
Capacidad permanente en prevención de riesgos y seguridad, etc. 
6) Precisión y predicibilidad: Inciertas. 
7) Abarca la organización como una totalidad. 
8) Es decidida por la alta dirección de la organización. 
9) Análisis interno de la empresa (¿Qué tenemos en la empresa?). Fortalezas y 
debilidades de ella; disponibilidad de recursos (financieros, maquinaria, equipo, 
mano de obra, materiales, tecnología, etc.); capacidades y habilidades del 
personal. 
10) Análisis del entorno (¿Qué hay en el ambiente?). Condiciones externas 
(coyuntura económica, tendencias políticas, sociales, judiciales, culturales, 
jurídicas, etc.), oportunidades, amenazas, desafíos y restricciones del 
mercado. 
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11) Formulación de estrategias alternativas (¿Qué hacer?). Si el principal objetivo 
de la empresa es el margen de ganancia o utilidad, existen muchas 
alternativas futuras para lograr dicho objetivo. Estas alternativas deben 
analizarse, evaluarse y compararse con las otras alternativas, en función a 
costos, financiamiento o inversiones necesarias, riesgos involucrados, 
disponibilidades existentes, posibles resultados o intereses involucrados. 
~----------------------------------------------------------------------------------, L ~:~:.~--~-~ :~- -~!~~~-~!~~~?_f!~~-(~~~~~~~:~!?_ ~_:;_t!~~~~i~_~)_ ________________________ _ 1 
1) Valores Empresariales. Representan las convicciones filosóficas de los 
administradores a cargo de dirigir a su empresa hacia el éxito. 
• Son elementos morales y éticos que deben tener las personas de la 
organización. 
• Ejemplos: Vocación de servicio; trabajo en equipo; comunicación afectiva; 
lealtad; capacitación permanente; empoderamiento (empowerment); 
honestidad, creatividad, etc. 
2) La Misión. Describe el concepto de su empresa (¿Quiénes somos?); la 
naturaleza del negocio (¿Por qué lo hacemos?); el porqué estamos en él, a 
quien sirve y los principios, valores y motivaciones (de índole social, político, 
comercial, religioso, cultural, etc.), bajo los que pretende funcionar. 
• Ejemplo: Somos una empresa minera dedicada a producir con eficiencia 
y máxima calidad productos al servicio de la humanidad. 
3) Visión. Es la proyección de la organización hacia el futuro, frente a otras 
organizaciones, entorno circundante (clientes, empleados, accionistas, 
proveedores), la población objetivo y/o usuarios para los que trabajamos. 
• Ejemplo: Ser la empresa minera más eficiente y alta productividad a fin 
de lograr mayor competitividad en el mercado nacional e internacional. 
4) Políticas Generales. Son las líneas directrices específicas, métodos, 
procedimientos reglas, formas y prácticas administrativas que se establecen, 
para alcanzar y fomentar el trabajo que llevará a alcanzar los objetivos y metas 
de la organización. 
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• Ejemplo: Política salarial; evaluación de puestos de trabajo; política de 
alquileres y subcontratos, etc. 
En la planeación estratégica, además debemos tener en cuenta lo siguiente: 
• Cuando se construye una estrategia, no se puede tomar decisiones hoy sobre 
el futuro, sino tomar decisiones hoy teniendo en mente el futuro. 
• La estrategia no debe confundirse con uno de sus planes tácticos: la estrategia 
no es solo innovación ·ni diversificación ni planeación financiera, sino un 
conjunto de todo ello, dirigido a conseguir objetivos a largo plazo. 
• La estrategia no es un fin en sí mismo sino sólo un medio. Debe revaluarse y 
reajustarse constantemente, en función de los cambios. 
• La estrategia no brinda certezas, sino probabilidades con respecto al futuro. 
El Planeamiento Táctico es la utilización efectiva de los recursos disponibles para 
asegurar que el rendimiento de la empresa en la producción logre resultados a 
mediano y corto plazo acorde con el planeamiento estratégico. 
Una vez formulado la planificación estratégica se desarrollan los planes o 
planeaciones tácticas, los cuales deben coordinarse e integrarse para dar sustento 
al Planeamiento Estratégico. 
~------------------------------------------------------------~---------------------, ¡ 2.5.2.2.2.1 Características del Planeamiento Táctico : 
-----------------------------------------------------------------------------------~ 
1) Período. Se orienta a soluciones a mediano plazo. Abarca cada unidad o 
departamento de la organización. 
2) Nivel de dirección. Es un medio para alcanzar objetivos por departamento, 
Dirección inferior o supervisión (supervisores de unidad, supervisores de línea, 
encargados a asistentes y dirección intermedia). 
15 RODRIGUEZ CASTILLEJO, Walter. Fundamentos de programación, reprogramación, calidad total y 
seguridad total de obras civiles, p. 04 
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3) Alcance. Unidades estructurales y oficina más pequeña. 
4) Propósito y meta: Instrumentar y activar los planes. 
5) Contenido. Detallado (calendarios, procedimientos, reglas). 
6) Precisión y predicibilidad. Razonablemente seguras. 
7) Es determinada por cada gerente de departamento o unidad de la 
organización. 
-----------------------------------------------------------------------------------, 
¡_ ~:~~·~:~~~- -~!¡~~~~~~~~-~~~ -~!~~~~~i~~!C? -~~~~~~~-~~-~~~~~-~~- ~C?~~t!~-c:~~~~----- j 
El Gerente de Proyecto, Ingeniero Residente o Jefe de Obra aplica el Planeamiento 
Táctico en concordancia al planeamiento estratégico definido por la Alta Gerencia 
de la empresa constructora. 
Para llevar a cabo tales metas, utiliza una serie de herramientas que le permite 
viabilizar en campo tales objetivos. 
• Utiliza el Planeamiento Regional o Exógeno para definir el entorno de la obra, si 
hay buenas vías de comunicación, si existen puntos de agua o canteras cerca 
de la obra (verificación de estudios del Expediente Técnico entregado por la 
Entidad Licitante o Propietario de la obra). 
• Utiliza el Planeamiento Endógeno o Layout Plant (Distribución en planta) para 
optimizar el uso de las instalaciones provisionales y los accesos dentro de la 
obra. 
• Utiliza la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) o Work Breakdown 
Structure (WBS) para plasmar en un gráfico a manera de organigrama, los 
frentes de trabajo, la sectorización de la obra y la descomposición de la misma 
hasta alcanzar un nivel tal en que seamos capaces de controlar la obra. 
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El Planeamiento Operativo consiste en la descomposición de las tareas a ejecutar 
con la finalidad de terminar un proyecto en el plazo previsto y dentro del 
presupuesto acordado. Su período de vida corresponde a la del proyecto 
específico. Es efectuado por la Gerencia de Proyectos y los involucrados (cliente, 
promotores, subcontratistas, proveedores, ingenieros de campo, maestro de obra, 
capataces). Para que los planes tácticos funcionen tienen que desdoblarse en 
planes o planeamientos operacionales. Son a corto plazo. 
PLANEAMIENTO OPERATIVO DE PROYECTOS 
-------------------------. 
Planeamiento Exógeno: 
Accesos. 
Bota de ros 
Canteras, etc 
A) Estructura de 
Descomposición del 
Trabajo (EDT o WBS) 
C) Estructura de 
Descomposición de 
los Recursos (EDRo 
RBS): Costo Directo: 
Equipo, mano de obra y 
materiales 
Planeamiento Endógeno: 
Frentes de trabajo o 
sectorización del proyecto. 
Layout Plant (Distribución 
horizontal y vertical de la 
obra) 
B) Estructura de 
Descomposición de 
la Organización 
(EDOo OBS): 
Gastos Generales 
D) Estructura de 
Descomposición de 
Costos (EDC o CBS) 
1 
1 
~----------------------------------------------------
Figura 16: Planeamiento operativo de proyectos 
16 RODRIGUEZ CASTILLEJO, Walter. Fundamentos de programación, reprogramación, calidad total y 
seguridad total de obras civiles, p. 06 
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Para el caso específico de la construcción, utilizamos como herramientas para el 
Planeamiento Operativo, la Hoja de Programación y Recursos, las técnicas de redes 
PERT, CPM, Diagrama de Barras Gantt, Método de Precedencias, éste último para 
su utilización a través de softwares de gestión de proyectos, como el MS Project, 
Primavera Project Planner y el módulo de Gerencia de Proyectos desarrollado por el 
Grupo S10 (Perú). Optimizamos el uso de recursos a través de la nivelación de los 
mismos, empleando técnicas heurísticas, como el ritmo constante y los trenes o 
cadenas de trabajo o tareas. 
·----------------------------------------------------------------------------------¡ 
:_ ~:~:~·~·~: ~ _ -~~!~:.t:!!~!~~~~ _ ~~~ -~!~!:l~-~'!l_i~-~~~ _C?p_~~é!~~~ _________________________ 1 
1) Período. Se orienta a soluciones a corto plazo. Abarca cada unidad o 
departamento de la organización. Se realiza por cada obra. 
2) Nivel de dirección. A nivel de Gerente de Proyecto y/o Ingeniero Residente. 
3) Alcance. Unidades estructurales y oficina más pequeña. 
4) Propósito y meta: Herramientas para el trabajo diario, que deben ser 
controladas permanentemente, en un proceso de retroalimentación continua, 
para reprogramar, controlar y evaluar sucesivamente. 
5) Contenido. Partiendo de un programa maestro, empleando redes que 
determinan ruta o rutas críticas, elaboramos programas de las Tres semanas 
(Look Ahead Planning) a nivel de detalle, incluye órdenes de trabajo, nombre 
de los componentes de cuadrillas diarias, materiales y equipos a utilizar 
diariamente en cada tarea. 
6) Precisión y predicibilidad. Seguridad de cumplir objetivos trazados. 
7) Es determinada por cada gerente de departamento o unidad de la 
organización. En este caso por el Gerente de Proyecto y/o Residente de Obra. 
·----------------------------------------------------------------------------------¡ ¡ 2.5.2.2.3.2 Planeamiento Exógeno o Regional : 
-----------------------------------------------------------------------------------4 
Tiene en cuenta el entorno de la obra, como accesos, clima, recursos locales como 
materiales y mano de obra, lugar de botaderos, captación de agua, evacuación de 
aguas servidas y desperdicios, etc. En resumen en el planeamiento regional se 
evalúa: 
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• La disponibilidad de la mano de obra en la zona. 
• La disponibilidad de materiales y otros recursos en la zona. 
• Recursos básicos como agua, electricidad, alcantarillado. 
• Condiciones físicas del terreno, topografía. 
• Caminos de acceso al lugar de la obra 
• Distancias a puertos, ferrocarriles y pueblos aledaños. 
• Otros medios de comunicación (teléfono). 
• Apoyo logístico varios. 
• Condiciones climáticas. 
-----------------------------------------------------------------------------------, L~:~:~·-~·~-=~- ~~'!~~~~!'!~~~~ -~~~-~~~-!'!~ -~ -~!~!~¡~~~!~!:~- ~.!1- ~~~-~~'! ~~-~~?~_t_ ~~~!l_t) ____ 1 
Es el planeamiento desarrollado dentro de la obra como la distribución en planta de 
las instalaciones provisionales, ubicación de los lugares de acopio de materiales y 
equipos. Diagrama de recorrido de personal y equipo. Puntos de agua y ubicación 
de sanitarios. Señalizaciones y zonas de seguridad. Se pueden mencionar las 
siguientes actividades: 
• El área de almacenes: tanto techados como sin techar. 
• Ubicación de casetas de personal técnico administrativo. 
• Ubicación del área para habilitación de fierros y encofrados. 
• Diseño de accesos internos. 
• Ubicación de los equipos. 
• Ubicación de la zona de agregados. 
• Ubicación de zonas de ladrillos. 
• Determinación de áreas restringidas. 
En la distribución en Planta se determinan las instalaciones auxiliares necesarias 
por un período de tiempo limitado. 
Los objetivos de una distribución en planta son: 
• Maximización de la eficiencia de las operaciones para promover una alta 
productividad de los trabajadores. 
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• Provisión de un lugar grato para trabajar, seguro, cómodo de tal manera de 
atraer, retener y mantener satisfecho al personal, contribuyendo a una mejor 
productividad y calidad del trabajo. 
• Se debe recordar que una evaluación incorrecta de las obras provisionales 
puede significar a perder utilidades esperadas de la obra. 
~----------------------------------------------------------------------------------, ¡ 2.5.2.2.3.4 Planeamiento Funcional y la Estructura de Descomposición del : 
1 1 
: Trabajo (EDT) o Work Breakdonw Structure (WBS) ¡ 
~----------------------------------------------------------------------------------~ 
2.5.2.2.3.4.1 Planeamiento Funcional 
Se trata de establecer: 
• Secuencia de operaciones según su ordenamiento cronológico constructivo. 
• Tiempo de inicio y terminación de las actividades. 
• Diagrama de distribución de la energía humana, según clases y categorías. 
• Diagrama de utilización de recursos, equipos y materiales. 
• Diagrama de distribución de recursos financieros. 
2.5.2.2.3.4.2 La Estructura de Descomposición del Trabajo (EDD o Work 
Breakdown Structure (WBSJ 
Se basa en la filosofía racional de Renato Descartes (Discurso del Método) donde 
un problema complejo es resuelto descomponiendo en partes simples, Juego se 
sintetiza. En este caso la WBS nos permite hacer sub redes que normalmente 
obedecen a una especialidad y responsabilidad determinada dentro del contexto de 
la obra. Una sub red puede pertenecer a una red genérica o ser independiente. El 
dividir la red en sub redes le permite al personal responsable de los proyectos 
concentrarse en sus propias operaciones y actividades. De igual manera, la 
administración puede dar más énfasis a la supervisión y control sólo de las sub 
redes importantes más bien que de la red entera, ahorrando tiempo y dinero. 
La Estructura de Descomposición (Desagregación o División) del Trabajo (EDT) 
tiene su origen a comienzos de la década del 60. Es una poderosa herramienta 
para planificar una obra en forma estructurada y orgánica y tiene muchas 
aplicaciones en el quehacer constructivo y diseño. 
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Codificación de la EDT (WBS) 
La EDT es un árbol ramificado a manera de un organigrama, que son componentes 
de un proyecto desagregado por niveles. El lenguaje común de la EDT con 
respecto a las otras estructuras que se desarrollan a partir de la elaboración de la 
EDT, como la EDO, EDR y EDC es el código. Existen fundamentalmente 2 tipos de 
códigos: Numéricos y de caracteres (alfanuméricos y símbolos combinados). El 
MSProject tiene dos códigos adicionales: Alfabética Mayúsculas (ordenadas) y 
Alfabéticas Minúsculas (ordenadas). En Primavera Project Planner se utiliza el 
código de caracteres. 
• Cada nivel de código descrito es separado por un punto (o signo de suma (+), 
resta (-) o flash (/). 
• Separador de niveles. 
rn.rn 
Nive/1 Nive/2 Nive/3 Nive/4 
• Nota. En el MSProject, cada nivel puede describirse ocupando 254 celdas. 
Por lo general se recomienda utilizar describir ocupando dos celdas, 
excepcionalmente hasta tres por cada nivel. En el Primavera Project Planner 
existen 20 niveles de la EDT en MSProject 1 O Niveles. 
A continuación se describe la metodología de la EDT: 
1) En el primer nivel se coloca el MAIN o PRINCIPAL, es decir la denominación 
del Proyecto u obra. 
2) En el segundo nivel se definen las etapas del desarrollo del proyecto (caso de 
proyecto Fast Track: Ingeniería o diseño, procura o logística, construcción u 
obra, puesta en marcha) o los frentes de trabajo (caso de obras. lineales como 
carreteras, canales, ferrocarriles, línea de transmisión, túneles, dividirlos en 
frente 1, 2, etc) o sectores (caso de viviendas masivas, conexiones 
domiciliarias, urbanizaciones, obras de rehabilitación) o unidades del proyecto. 
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3) En el tercer nivel colocamos los componentes de unidades de obra. 
4) En el cuarto nivel colocamos las unidades estructurales o componentes de 
unidades de obras. 
5) En el quinto nivel normalmente el último desagregado del proyecto ponemos 
las fases, subfases o partidas de obra. Se debe descomponer hasta el nivel en 
que se va a controlar. 
6) La codificación en la EDT o WBS puede ser numérica o alfanumérica y se 
asigna una vez definida los niveles de la división del trabajo. 
7) Una vez terminada la WBS se procede a definir el responsable de los 
diferentes frentes de trabajo (Tabla de Análisis de Organización de la obra) y el 
personal de oficina central involucrado en la obra. Con el TAO definimos el 
personal técnico, administrativo de la obra y es la base para el análisis de 
Gastos Generales, tanto para la formulación de una propuesta como para la 
obra en sí. 
8) Finalmente en base al WBS definimos la Tabla de Análisis de la Información 
(TAl) que es un cuadro analítico donde se consignan los niveles de la 
Organización (Presidente de Directorio - Gerente General - Gerente de 
Proyecto- Subcontratistas) y el tipo de informe a proporcionar. 
Ejemplo: CODIFICACIÓN NUMÉRICA. 
• 1 Proyecto 
• 1.1 Subproyecto A 
• 1.1.1 Paquete de trabajo 1 
• 1.1.1.1 Tarea 1 
• 1.1.1.2 Tarea 2 
• 1.1.2 Paquete de trabajo 2 
• 1.1.2.1 Tarea 3 
• 1.1.2.2 Tarea 4 
Ejemplo: CODIFICACIÓN DE CARACTERES (UTILIZADO POR LO GENERAL 
PARA LA CODIFICACIÓN ALFA NUMÉRICA) 
• P1 Proyecto 
• P1.SA Subproyecto A 
• P1. SA. E1 Entregable ó Paquete de trabajo 1 
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• P1.SA.E1.T1 Tarea 1 
• P1.SA.E1.T2 Tarea 2 
• P1. SA. E2 Entregable ó Paquete de trabajo 2 
• P1.SA.E2.T3 Tarea 3 
• P1.SA.E2.T4 Tarea 4 
Tiene como base la identificación previa de los riesgos no conocidos (cualitativos y 
cuantitativos), por cuanto los riesgos conocidos son identificados y deben ser 
considerados en el planeamiento operativo. 
Un plan de contingencia se aplica a riesgos identificados que aparecen durante el 
proyecto. 
RIESGO DEL PROYECTO. Es un evento o condición incierta que, si ocurre, tiene 
un efecto positivo o negativo en un objetivo del proyecto. 
-----------------------------------------------------------------------------------, 
: 2.5.2.2.4.1 Características del Planeamiento de Contingencia : 
~---------------------------------------------------------------------------------~· 
1) Periodo. Está en función a la ocurrencia de una situación imprevista. 
2) Nivel de dirección. Dirección General (Alta Gerencia) y Dirección Intermedia 
(Gerente de Proyecto). 
3) Alcance. Medio externo y toda la organización. 
4) Propósito y meta. Enfrentar los retos y oportunidades imprevistas. 
5) Contenido. Amplio y detallado. 
6) Precisión y predicibilidad. Razonablemente seguras una vez que ocurre el 
hecho. 
17 RODRIGUEZ CASTILLEJO, Walter. Fundamentos de programación, reprogramación, calidad total y 
seguridad total de obras civiles, p. 07 
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-----------------------------------------------------------------------------------¡ :~ .. ~.:~:~:~:.~-~-'!~~i:;!~-~-~~~i!~!~~<!-~~-~!~:;-~?:;_-------------------------------------- j 
Son aquellos no medibles pero que pueden ser priorizados utilizando herramientas 
como el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Ej. 
Grado de confianza en una tecnología no probada o compleja. Ejecución de metas 
no realistas. Cambios en la tecnología usada o en estándares de la industria 
durante el proyecto. Uso pobre de la gerencia de proyectos. Insuficiencia o 
interrupción de la asignación de fondos. Problemas laborales, riesgo país y factores 
climáticos. No se consideran riesgos de fuerza mayor como terremotos, 
inundaciones y revoluciones sociales. 
-----------------------------------------------------------------------------------, 
: 2.5.2.2.4.3 Análisis Cuantitativo de Riesgos : 
~----------------------------------------------------------------------------------J 
Tiene como meta analizar numéricamente la probabilidad de cada riesgo y su 
consecuencia en los objetivos del proyecto, así como el riesgo global de un 
proyecto. Utiliza herramientas como la simulación de Montecarlo y análisis de 
decisiones. Se realiza junto o separado del análisis cualitativo del riesgo. 
-----------------------------------------------------------------------------------, 
: 2.5.2.2.4.4 Técnicas para planificar la respuesta al riesgo : 
~--------------------------------------------------------~-------------------------~ 
1) EVITAMIENTO. Consiste en cambiar el plan del proyecto para eliminar el 
riesgo para proteger los objetivos del proyecto. 
2) TRANSFERENCIA. Consiste en buscar transferir las consecuencias de un 
riesgo a un tercero junto con la responsabilidad de la respuesta al riesgo. Es 
un sobrecosto como tomar seguros, garantías y garantes. 
3) MITIGACIÓN. Busca reducir la probabilidad y/o consecuencias de un evento 
de riesgo adverso, a un nivel aceptable. Incluye un sobrecosto por mitigación. 
4) ACEPTACIÓN. Implica no cambiar el plan del proyecto original pero sí efectuar 
un plan de contingencia por si el riesgo ocurriera. 
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2.5.2.3 PROGRAMACIÓN DE OBRAS 
Las técnicas de planeación se ocupan de estructurar las tareas a realizar dentro del 
proyecto, definiendo la duración y el orden de ejecución de las mismas, mientras 
que las técnicas de programación tratan de ordenar las actividades de forma que se 
puedan identificar las relaciones temporales lógicas entre ellas, determinando el 
calendario o los instantes de tiempo en que debe realizarse cada una. La 
programación debe ser coherente con los objetivos perseguidos y respetar las 
restricciones existentes (recursos, costes, cargas de trabajo, etc.) 
La programación consiste por lo tanto en fijar, de modo aproximado, los instantes de 
inicio y terminación de cada actividad. Algunas actividades pueden tener holgura y 
otras son las actividades críticas (fijas en el tiempo). 
Es la ejecución mental y anticipada de la obra, en la que se buscan "cuellos de 
botella" y problemas dominantes a fin de darles a priori la solución más óptima entre 
muchas alternativas que pudieran existir. 
Los métodos de Programación, en la actualidad se dividen en los siguientes grupos: 
1) Métodos Determinísticos 
2) Métodos Probabilísticos 
3) Métodos Mejorados en Base a Redes Orientados a los Nodos 
4) Métodos Heurísticos 
5) Métodos Holísticos 
~~-----------------------------------~---------------------------------------------, ¡ 2.5.2.3.1.1 Método del Diagrama de Barras Gantt o Gráficos Lineales 18 : 
-----------------------------------------------------------------------------------~ 
2.5.2.3.1.1.1 Origen 
Fue desarrollado por Henrry Lawrence Gantt, durante la primera guerra mundial 
(1914), donde estuvo de asesor principal al Jefe de Logística del Ejército 
Norteamericano para llevar el control de pertrechos de guerra. 
18 RODRIGUEZ CASTILLEJO, Walter. Fundamentos de programación, reprogramación, calidad total y 
seguridad total de obras civiles, p. 23 
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Hizo un cuadro de doble entrada, en el cual en un lado estaba la descripción de 
cada pieza de artillería y en el otro lado (derecho de la hoja) la escala de tiempos, 
donde graficaba la barra prevista y en otro renglón la barra real. Cada pieza tenía 
dos renglones. 
A) Breve reseña bibliográfica de Henry Lawrence Gantt (1861-1919) 
Fue uno de los ingenieros norteamericanos pioneros en el campo de la dirección. 
Fue profesor de ciencias naturales y mecánica. Trabajó como delineante y 
desempeñó una serie de cargos técnicos y ejecutivos en la industria, entre 1887 y 
1901. Desde 1917 renunció a su actividad privada para aceptar un cargo público en 
el Frankford Arsenal, y más tarde en la Emergency Flete Corporation. 
Contemporáneo de Frederick Winslow Taylor en el movimiento Management 
(Dirección o administración). Gantt fue uno de los primeros en centrar su atención 
en las relaciones humanas en la industria, a diferencia de las preocupaciones de 
Taylor respecto a los incentivos económicos. En la Midvale Steele Co. de Finlandia 
(1887- 1893) llegó a ser ayudante del Ingeniero jefe (F. W. Taylor), y más tarde 
encargado del departamento de fundición. 
Escribió más de 150 obras, entre ellas: Work, Wages and Profits (Trabajo, Salarios y 
Beneficios), 191 O (Engineering Magazine Co.). Industrial Leadership (Liderazgo 
Industrial), 1916 (Yale University Press). 
2.5.2.3.1.1.2 Descripción del método 
Es un calendario lineal de doble entrada, en el cual el tiempo ocupa el eje horizontal 
y el trabajo, tarea o actividades a realizar en el eje vertical. También se puede 
definir al diagrama de Barras Gantt como la representación de un programa que 
consta de dos partes: 
La del lado izquierdo, es un listado de tareas o actividades ordenadas, en la medida 
de lo posible, en forma secuencial (de acuerdo a la lógica constructiva), así como un 
conjunto de campos o columnas donde se ponen como encabezado los atributos o 
características más importantes de cada tarea. Hacia el lado derecho se define la 
parte gráfica, que consta de una escala de tiempo y en cada renglón colineal a cada 
actividad su correspondiente barra de tiempo (barra con un inicio y fin definidos). 
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A) Elaboración de un Diagrama de Barras Gantt 
1) Se determina cuáles son las actividades principales del proceso. 
2) Se hace una estimación de la duración efectiva de cada actividad. 
3) Se representa cada actividad mediante una barra recta cuya longitud, es a 
cierta escala, la duración efectiva de la actividad. 
4) En un panel, se hace una lista por prioridades de las actividades propuestas en 
el item (1), de manera que a cada actividad corresponda un renglón del panel, 
y estableciendo un orden de ejecución de las actividades de acuerdo a las 
especificaciones técnicas, se sitúa la barra que representa la duración de cada 
actividad a lo largo de una escala de tiempos efectivos, que se colocan en la 
misma dirección de los renglones y que es común a todas las actividades. 
5) Se convierte a escala de tiempos efectivos en una escala de "días calendario", 
haciendo coincidir el origen de la escala con la fecha de iniciación del proceso. 
Se ajustan enseguida las posiciones de las barras que representan las 
duraciones de las actividades, teniendo en cuenta los días no laborables y el 
estado probable del tiempo en las diferentes épocas del año, si dicho factor 
tiene importancia en la ejecución del proyecto. 
6) Si la fecha de terminación del proceso resulta satisfactorio, se acepta el 
Diagrama de Barras. En caso contrario, recurriendo al criterio y a la 
experiencia del personal que prepara el diagrama se desplazan las barras 
hacia el origen de la escala de tiempos y a veces se reducen las longitudes de 
las duraciones de algunas de ellas. 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
Actividad A 
ActividadB 
Actividad e 
ActividadD 
TIEMPOS EFECTIVOS 
Figura 17: Diagrama de Barras Gantt 
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2.5.2.3.1.1.3 Características del Diagrama de Barras Gantt 
A) Implantación 
1) Capacitación del personal para operar y mantenimiento. Solo se requiere una 
a dos personas. 
2) Orientación y asesoramiento del personal. Sin problemas. 
3) Sistema de registro requerido. Sin problemas: la mayor parte de los registros 
se mantienen al nivel del trabajo. 
4) Requisitos especiales. Ninguno. 
B) Seguimiento 
1) Actualización. Sin problemas: se mantiene diaria o semanalmente; a cargo de 
los supervisores del trabajo. 
2) Control del proceso. Bueno. 
3) Computadora. Hoja de cálculo, o software especial como el módulo de 
Gerencia de Proyectos, que permite Programar en Gantt, utilizando Cadenas 
de Trabajo o Ritmo Constante. 
4) Presentación de los resultados. Gráficos fácilmente analizables. 
C) Aplicabilidad para Planeación y Programación 
1) Para planeación. Excelente para control de producción; en los proyectos de 
investigación y desarrollo decrece la eficacia a medida que aumentan las 
interrelaciones de las actividades. 
2) Utilización de la Estructura de Descomposición del Trabajo. Si. 
3) Para alternativas de programación de costos. Escasa. 
4) Previsión de la incertidumbre en los cálculos. Ninguna. 
5) Flexibilidad. Buena: autocorrección de retrasos y cálculos inexactos. 
6) Utilidad para asignación de recursos. Aceptable. 
7) Relaciones entre actividades. Escasa. 
8) Determinación de la ruta crítica. No. 
9) Utilización de redes (flecha o precedencias). No. 
51 
Tes1s: PlANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE UNA OBRA DE EDIFICACIÓN 
Autor: RODOLFO GEN ARO CASTRE V Á5QUEZ 
D) Información Producida 
1) Información resumida para la gestión. Buena, aunque algunos detalles 
requieren un análisis exhaustivo. 
2) Estado del programa e informe de los progresos. Buena. 
3) Información sobre costos. Buena. 
4) Calidad y adecuación temporal de /as señales de peligro. Excelente para 
control de producción; ineficaz para control detallado de proyectos de 
Investigación y desarrollo complicados. 
5) Disponibilidad de información histórica. Escasa. 
E) Eficacia en el control de: 
1) Proyectos de investigación. Aceptable. 
2) Proyectos de desarrollo. Aceptable. 
3) Producción. Muy buena. 
4) Subcontratas. Aceptable. 
F) Aplicación Actual 
Planificación de períodos cortos y de la producción continua. Ampliamente 
aceptada como técnica fundamental de control. Los softwares actuales, como 
Microsoft Project, Primavera Project Planner, Sure Track, utilizan como sistema de 
Programación por defecto y para graficar el control de obras. Se utiliza en el 
Método del Ritmo Constante. También se utiliza en la programación por Trenes de 
Trabajo, para determinar la programación de 1 er. Nivel o Programa Maestro 
(Pianeamiento de Hitos) y finalme!'lte en la Programación de las 3 semanas (Look 
Ahead Planning). 
2.5.2.3.1.1.4 Ventajas y Deficiencias del Método 
A) Ventajas 
En su concepción original, este método de planificación, da una idea clara de cómo 
planear procesos productivos en forma sencilla. 
B) Deficiencias 
El uso del Diagrama de Gantt en la planificación de procesos productivos complejos 
presenta deficiencias y limitaciones conforme se señala: 
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1) Mezcla la planeación y la programación del proceso. 
2) No puede mostrar el planeamiento y la organización interna del proyecto. 
3) El proceso sólo puede ser descompuesto en actividades de gran volumen. 
4) No muestra las interrelaciones y las dependencias entre las actividades. 
5) No puede mostrar las diferentes alternativas de ejecución de cada actividad. 
6) No define cuáles son las actividades críticas. 
7) Es posible asegurar la fecha de terminación de cada actividad y del proyecto, 
pero con mucha incertidumbre. 
8) La supervisión de la ejecución del proceso resulta muy costosa. 
9) No se puede saber cuánto puede costar una aceleración en la terminación del 
proyecto. 
f2~5~i3."i2-Ñiét~ci~-(i;;l-ca~-¡~-~-¿;¡t¡~~-~-c-riti~-~~-P-~ú~ññ~til-~ci-(cP-ÑI)-19 __________ 1 
~----------------------------------------------------------------------------------~ 
2.5.2.3.1.2.1 Origen 
El método de Grafos o Diagrama de Flechas utilizando redes cerradas (un único 
origen o inicio y un único fin, donde todas las actividades están relacionadas) fue 
desarrollado a fines de 1956 por Morgan R. Walker de Dupont de Nemours & 
Company y James E. Kelley Jr. de la Remington Rand Corporation. Este método de 
redes se utilizó con la finalidad de mejorar la planeación y programación del diseño 
y construcción de una factoría química en Louisville, Kentucky (USA) para la 
empresa Dupont, cuyo costo de obra fue de US$ 1 O millones. A dicha técnica le 
denominaron CPPS (Critica! Path Planning and Sheduling). Posteriormente se unió 
a ellos el Dr. Jhon W. Mauchly de la empresa Univac para adaptar esta nueva 
técnica a la computadora digital adoptando el nombre de CPM (Critica! Path Method 
o Método del Camino Crítico). 
Fundamentos: Esta técnica de planeamiento y control tiene como fundamento el 
grafo o red. 
Objetivos: El CPM se desarrolló como una técnica orientadora hacia la ejecución 
óptima de las actividades de un proyecto. 
19 RODRIGUEZ CASTILLEJO, Walter. Fundamentos de programación, reprogramación, calidad total y 
seguridad total de obras civiles, p. 35 
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Busca la optimización de los costos con el adecuado empleo de los recursos y 
duración de las actividades. Se basa en la experiencia, lo que lo libera de la 
incertidumbre del tiempo. 
2.5.2.3.1.2.2 Descripción del método 
El método de la Ruta Crítica o CPM consiste en la presentación de tareas en una 
red cerrada, con duraciones determinísticas, es decir duraciones definidas en 
función a la cantidad o medida de la tarea entre la producción diaria de la cuadrilla 
de trabajo. El cálculo de la red se hace en dos etapas: marcha hacia delante (teoría 
del flujo máximo) y marcha hacia atrás (teoría del flujo mínimo). Luego se calculan 
las holguras y aquellas tareas con holgura cero constituyen la ruta crítica. 
Es una red orientada a las flechas donde cada actividad o tarea es representada por 
una flecha adimensional cuyos límites son el nodo, suceso o evento de inicio y el 
nodo, suceso o evento de fin de término. Estos nodos son instantes en el tiempo, 
por lo tanto no tienen duración (su valor es cero) 
dij = Duración de 
la actividad 
dij 
Figura 18: Elementos del CPM 
Es una red cerrada, porque tiene un único origen (inicio de proyecto) y un único Fin 
(término del proyecto u obra), donde las tareas intermedias, por lo menos tienen una 
actividad antecedente o precedente y una actividad siguiente o sucesora. La única 
relación posible entre tareas es fin - inicio; es decir una actividad sucesora no se 
inicia hasta no concluir la actividad predecente. 
Está basado en la teoría del flujo máximo para el cálculo de la red de marcha hacia 
delante y el flujo mínimo para el cálculo de la red en marcha hacia atrás. Utiliza 
como conectores a las denominadas actividades ficticias, virtuales o dummys que 
no tienen duración y cuyo propósito es establecer un único código de inicio y fin 
para cada tarea y diagramar apropiadamente la lógica de la red. Se determina una 
o más rutas críticas en la red de trabajo. 
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A) Elaboración del Grafo CPM 
1) El CPM considera a las actividades (flechas orientadas). Un grafo orientado 
hacia las actividades es aquél en el que todas las identificaciones y 
descripciones corresponden a las actividades que deben efectuarse entre los 
sucesos. 
2) Para dar forma a la esquematización del grafo, el programador que lo prepara, 
debe contestar a tres preguntas por cada actividad que sitúa. 
• ¿Qué actividades deben ser realizadas inmediatamente antes de la 
ejecución de ésta? 
• ¿Qué actividades deben de llevarse a cabo inmediatamente después de 
realizar la presente? 
• ¿Qué actividades se pueden realizar simultáneamente a la ejecución de 
ésta? 
2.5.2.3.1.2.3 Características del CPM 
A) Implantación 
1) Capacitación del personal para operar y mantenimiento. Requiere aprendizaje 
intensivo: 3 o más empleados cualificados. 
2) Orientación y asesoramiento del personal. Se requiere una sencilla 
orientación. 
3) Sistema de registro requerido. Amplio. 
4) Requisitos especiales. Se requieren asesoría especializada externa. 
B) Seguimiento 
1) Actualización. Se requiere considerable cantidad de datos procesados por 
computadora. 
2) Control del proceso. Bueno. 
3) Computadora. Sí, como es el caso de los softwares para planificar, Programar 
y Controlar como el MSProject para Windows, Sure Track, Primavera Project 
Planner y el módulo de Gerencia de Proyectos del Sistema S10. 
4) Presentación de los resultados. Una serie de reportes en tablas y gráficos. 
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C) Aplicabilidad para Planeación y Programación 
1) Para planeación. Muy buena, la red presenta toda la información esencial. 
2) Utilización de la Estructura de Descomposición del Trabajo. Si. 
3) Para alternativas de programación de costos. Muy buena. 
4) Previsión de la incertidumbre en los cálculos. Ninguna. 
5) Utilidad para asignación de recursos. Muy buena. 
6) Relaciones entre actividades. Limitada. 
7) Determinación de la ruta crítica. Sí 
8) Utilización de redes (flecha o precedencias). Sí. 
9) Número de duraciones por tarea. Una (determinística). 
D) Información Producida 
1) Información resumida para la gestión. Muy buena, disponible en varios 
formatos. Excelente para la gestión basada en los costos. 
2) Estado del programa e informe de /os progresos. Buena pero no señala el 
progreso incremento de actividad. 
3) Información sobre costos. Muy Buena. 
4) Calidad y adecuación temporal de /as seña/es de peligro. Muy buena. 
5) Disponibilidad de Información histórica. Escasa. 
E) Eficacia en el control de: 
1) Proyectos de investigación. Buena. 
2) Proyectos de desarrollo. Buena. 
3) Producción. Escasa. 
4) Subcontratas. Aceptable. 
F) Aplicación Actual 
Como redes de flecha exclusivamente, se utiliza muy limitadamente, pero como 
Método genérico de ruta crítica se utiliza en Industrias comerciales; construcción; 
proyectos de desarrollo, introducción de nuevos productos, y en todo tipo de 
proyecto donde podamos definir la duración de las tareas y no exista incertidumbre. 
Para hacer compresión de redes utilizando pendiente de Costo - Tiempo en 
actividades críticas. 
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2.5.2.3.1.2.4 Ventajas y Deficiencias del CPM 
A) Ventajas 
El CPM ofrece las siguientes ventajas: 
1) Permite la planeación y la programación efectiva de los recursos disponibles. 
2) Permite la simulación de caminos alternativos de acción en las operaciones de 
producción. 
3) Permite definir funciones y responsabilidades entre el personal encargado de 
la ejecución de las actividades. 
4) Permite mejorar la planificación y ejecución del proyecto. 
5) Permite reducir al mínimo las contingencias adversas a la realización del 
proyecto. 
Su aplicación dinámica proporciona una visión general y actualizada del proyecto, lo 
que permite tomar decisiones sobre bases objetivas bien informadas. 
B) Deficiencias y Limitaciones 
Si bien el CPM es una de las mejores técnicas del planeamiento y control de 
proyectos, también presenta ciertas limitaciones: 
1) El CPM por basarse en la experiencia, sólo considera las duraciones 
determinísticas en la estimación de las duraciones de las actividades. Lo que 
le impide hacer predicciones probabilísticas en los proyectos de mediano y 
largo plazo. 
2) No es de aplicación a la mayoría de las operaciones repetitivas de la 
producción, distribución o ventas. 
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-----------------------------------------------------------------------------------, 
: 2.5.2.3.2.1 Método PERT (Técnica de Revisión y Evaluación de Programa) o: 
1 1 
l (Program Evaluation and Review Technique) 20 l 
·-----------------------------------------------------------------------------------· 
2.5.2.3.2.1.1 Origen 
Los métodos probabilísticos, nacieron en 1956, cuando la Marina de EEUU, 
buscaba mejores técnicas para realizar sus proyectos de gran magnitud. En 1957 
contrataron a la empresa asesora en Administración, Booz, Allen & Hamilton, que 
junto con la Lockhead Missle and Space División, crearon el PERT (Program 
Evaluation Research Task: Investigación de Tareas para la Evaluación de 
Programa) para el desarrollo del Proyecto Polaris. En julio de 1958 la Special 
Projects Office, publicó un informe de la fase 1, denominando a este método: PERT 
(Program Evaluation Review Technique: Técnica de Revisión y Evaluación de 
Programa). 
Fundamentos: Esta técnica de planeamiento y control tiene como fundamento el 
grafo o red. El grafo, es una gráfica de cómo representar y relacionar las múltiples 
actividades para alcanzar el objetivo de un proyecto. 
Objetivos: El PERT está orientado hacia los sucesos de un proyecto es decir 
hacia el inicio y la terminación de las actividades y para ello introduce el cálculo de 
probabilidades en la estimación de las duraciones y en las fechas de terminación. 
2.5.2.3.2. 1.2 Descripción del método 
La metodología PERT, supone que las duraciones de las tareas de la red son 
inciertas sin que ello signifique que las duraciones estimadas sean falsas. La 
cuantificación de la incertidumbre, tanto para el plazo del proyecto, como las 
holguras y rutas parciales se realizan empleando las técnicas y principios 
probabilísticos. 
20 LOPEZ M. Hilario y MORAN T. Carlos. Programación PERT-CPM y control de proyectos, p. 22 
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Si bien el PERT estima las duraciones de las actividades, tanto en el sentido 
determinístico y probabilístico; básicamente se concentra en las actividades en los 
que hay incertidumbre en cuanto a las fechas de comienzo y terminación de las 
.mismas. 
En el PERT, Las duraciones de las tareas son tres: optimista (la menor duración 
estimada de una tarea); pesimista (la mayor duración estimada de una tarea) y más 
probable (la duración media entre la optimista y pesimista). En función a estas 
tareas se define la duración estimada, aplicando la formula: Duración estimada = 
(Dur. Optimista + 4 (Dur. más probable) + duración Pesimista)/6. Una vez definidas 
las duraciones estimadas (que equivalen a las duraciones determinísticas del 
método CPM) se calcula la red en forma similar al método CPM. Adicional a este 
cálculo se definen para cada tarea sus varianzas, que es una medida de dispersión 
de cada duración, para ello primero calculamos la desviación estándar, que es otra 
medida de dispersión extraída de la Estadística descriptiva y es igual a la siguiente 
relación: Desv. Estándar= (duración pesimista- duración optimista)/6. 
Con las desviaciones estándares de cada tarea calculada definimos sus 
correspondientes varianzas. Como la varianza es igual a la raíz cuadrada de la 
desviación estándar, Jos cálculos son obvios. Una vez definidas las varianzas de 
cada tarea, calculamos la red de varianzas, en marcha hacia delante y en marcha 
hacia atrás. Cuando confluyen o divergen más de una tarea a un nodo siempre se 
toma la varianza acumulada de menor valor. 
La varianza de la red es la suma de las varianzas acumuladas en la última tarea 
(marcha hacia delante) que es igual a la varianza acumulada de la primera tarea en 
marcha hacia atrás. Determinada la varianza total de la red, extraemos la raíz 
cuadrada para definir la desviación estándar de la misma. 
Definimos la puntuación Z (herramienta de la Estadística Descriptiva que nos 
permite determinar la probabilidad de cumplir un dato determinado, en este caso un 
plazo de obra) aplicando la fórmula Z = (Plazo propuesto - Plazo estimado 
(calculado en a red PERT))/ desv. Estándar de la PERT. Luego se utilizan las tablas 
de valores de la función de distribución normal estándar. 
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A) Elaboración del Grafo PERT 
Para la construcción del grafo Pert se procederá de la siguiente manera: 
1) Se especifica el objetivo del proyecto. 
2) Se hace una lista de las actividades que son necesarias para realizar el 
proyecto. 
3) Se dibuja un grafo esquematizado del proyecto. 
4) Se anotan las estimaciones de las duraciones de las actividades. 
5) Se enumeran los sucesos del grafo. 
8) Consideraciones para la construcción del Grafo PERT 
El grafo Pert consta de dos elementos básicos: Sucesos y Actividades. 
ACTIVIDAD 
Figura 19: Elementos del PERT 
1) E/ Suceso. (Representado por una Elipse), es un instante específico del 
tiempo. Un suceso puede ser el principio o el fin de una actividad física o 
mental; un punto en el tiempo que puede ser identificado claramente. 
2) La Actividad. (Representado por una Flecha), es el trabajo necesario para 
alcanzar un suceso. 
Una actividad no puede empezar hasta que todas sus actividades precedentes 
hayan sido terminadas. Un grafo Pert comienza en un único suceso inicial, se 
ramifica en varios caminos que ligan diversos sucesos y termina en un único suceso 
final que señala el fin del proyecto. 
C) Orientación y Nomenclatura del Grafo PERT 
El PERT considera a Jos sucesos orientados. 
Figura 20: Grafo orientado hacia los sucesos 
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Un grafo orientado hacia los sucesos o nodos, es aquél en el que todas las 
identificaciones y descripciones corresponden a los sucesos que tienen lugar 
durante el transcurso del proyecto. Para dar forma a la esquematización del grafo, 
el programador que lo prepara, debe contestar a tres preguntas por cada suceso 
que sitúa: 
1) ¿Qué sucesos y actividades deben efectuarse antes de que tenga lugar este 
suceso? 
2) ¿Qué sucesos y actividades no pueden efectuarse hasta que tenga lugar este 
suceso? 
3) ¿Qué sucesos y actividades pueden efectuarse simultáneamente? 
2.5.2.3.2.1.3 Ventajas y Deficiencias del PERT 
A) Ventajas 
El PERT ofrece las siguientes ventajas: 
1) Separa el proceso de planeamiento del proceso de programación. 
2) Producción de planes realistas, detallados y de fácil difusión, que incrementan 
las probabilidades de alcanzar los objetivos del proyecto. 
3) Predicción de las duraciones y de la certidumbre de las mismas. 
4) Centra la atención en las partes críticas del proyecto. 
5) Informa sobre la utilización de los recursos. 
6) Simulación de las posibles alternativas de operación. 
7) Verificación de la marcha del desarrollo del proyecto. 
8) A pesar de las dudas teóricas, se ha encontrado que en la práctica da buenos 
resultados. En la actualidad se utiliza para analizar diferentes alternativas de 
plazo, luego del análisis Costo - Tiempo, utilizando el CPM. 
9) Muchos programadores, prefieren tener la oportunidad de calificar sus cifras 
que les ofrece la inclusión de tiempos pesimista y optimista. 
1 O) Es método obligado para obras donde no se tiene referencias de producciones 
diarias y en proyectos de investigación. 
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. B) Deficiencias y Limitaciones 
El PERT en su concepción original, es tan sólo una componente de las herramientas 
actuales de gestión administrativa, que también presenta limitaciones: 
1) No considera importantes los costos de las actividades y por ende la utilización 
de los recursos. 
2) No es de aplicación a la mayoría de las operaciones repetitivas de la 
producción, distribución o vent~s. 
3) La validez del método para definir el tiempo esperado a partir de las 
duraciones estimadas: pesimista, más probable y optimista. 
4) El efecto del grado de subdivisión en tareas o actividades sobre las 
estimaciones de la varianza. 
5) El que solo tenga en cuenta el camino crítico, prescindiendo de todas las 
demás rutas conformadas por tareas no críticas o subcríticas, al estudiar la 
probabilidad de terminar un proyecto en la fecha programada, y la suposición 
de que la duración total del proyecto se distribuye normalmente. 
6) El sesgo personal de cada estimador al definir las estimaciones de los tres 
tiempos para cada actividad. 
7) No maneja el factor costo. Se hizo una mejora al crearse el PERT/COST, pero 
definitivamente, el CPM, es más apropiado para este análisis Costo -Tiempo. 
Desde su aparición, las técnicas del camino crítico han sufrido una acelerada 
evolución, consecuencia de ello han aparecido diversos procedimientos en la 
solución de problemas específicos: duraciones, costos, recursos, etc. 
Como cada una de las técnicas presentaron ventajas y limitaciones en la 
planificación de proyectos, en la actualidad, tanto el PERT y el CPM, se les trata 
como una técnica combinada, por tener ambas Jos mismos fundamentos: empleo de 
una lógica secuencial y el uso de grafos para representar el desarrollo de un 
proyecto; de esta forma se ha logrado ampliar y mejorar el campo de aplicaciones 
en las gestiones administrativas. 
21 LOPEZ M. Hilario y MORAN T. Carlos. Programación PERT-CPM y control de proyectos, p. 28 
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Con el fin de alcanzar lograr los objetivos con éxito, la Programación PERT - CPM, 
básicamente se empleará en la planeación, programación y control de los 
problemas de producción (fabricación) por unidades, donde lo más importante es la 
determinación y control de la variable tiempo. 
2.5.2.3.2.2.1 Bases del Método PERT- CPM 
El método PERT- CPM está sustentado en las siguientes bases: 
1) Dentro de la planificación, considera separada la planeación y la 
programación. 
2) Descompone la etapa de la planeación en dos fases: 
• Determinación de las actividades componentes para desarrollar el 
proyecto. 
• Presenta la secuencia lógica de ejecución de las actividades 
componentes del proyecto. 
3) Representación de un plan de trabajo mediante una gráfica de nudos y flechas. 
4) El método PERT considera la duración de una actividad como una variable 
aleatoria y estimación de tres duraciones para cada actividad: optimistas, más 
probable y pesimista; mediante las cuales se ajusta a una distribución 
conveniente de densidad de probabilidad para la duración de la actividad 
considerada. 
5) Analiza la forma de cómo aumenta el costo de una actividad al reducir su 
duración. 
6) Analiza los recursos requeridos para cada duración posible de cada actividad. 
7) Métodos pertinentes de la rama de las matemáticas conocido con el nombre de 
"Programación Lineal". 
8) El método PERT se apoya en la estadística y el método CPM en la 
experiencia. 
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2.5.2.3.2.2.2 Fundamento de la representación gráfica de un proyecto 
Figura 21: Representación de un proyecto mediante una red de actividades 
(Nudo) 
[~~~~~ J Acontecimiento 
(Flecha) 
ACTIVIDAD 
[
Tarea ] Trabajo 
Operación 
Proceso 
(Nudo) 
[~~~~~ J Acontecimiento 
Figura 22: Elementos del Grafo PERT- CPM 
Como se indico. La Programación PERT - CPM usa el grafo para representar el 
desarrollo de un proyecto específico. La finalidad de un grafo PERT - CPM 
esquematizado, es representar la lógica del proyecto entero y desarrollar los 
detalles del proyecto de acuerdo a las exigencias y restricciones técnicas. 
Las tareas, trabajos, operaciones o procesos son considerados como actividades. 
Gráficamente cada actividad está compuesta de dos partes básicas: 
1) La primera, la ejecución del trabajo, está representado por una flecha 
orientada con sentido de izquierda a derecha. Se entiende que la actividad es 
un símbolo del trabajo en proceso de ejecución, requiriendo para ello el 
consumo de tiempo y recursos. 
2) La segunda, son Jos sucesos y generalmente se representan con dos círculos, 
elipse o rectángulos que se colocan en los extremos de las flechas. Un suceso 
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es un instante específico del tiempo y sirve como punto de control, 
describiendo el momento de comienzo o término de una actividad y ello no 
consume tiempo. 
Algunas consideraciones para esquematizar el Grafo PERT- CPM 
• 
• 
• 
El grafo . comienza en un único suceso inicial y no tiene actividades que la 
preceden. 
Una actividad no puede empezar hasta que todas las actividades precedentes 
hayan sido terminadas. 
Una actividad debe estar terminada para que sus subsiguientes puedan 
comenzar. 
• La longitud de la flecha no representa cantidad de tiempo. 
• La dirección de la flecha no tiene sentido vectorial, es solamente una 
proyección del tiempo, como el tiempo es irreversible, la orientación de la 
flecha, es siempre de izquierda a derecha. 
• Tampoco es preciso que la flecha sea una línea recta, puede dibujarse en 
curva. 
• El grafo termina en un único suceso final y no tiene actividades que la 
subsigan. 
2.5.2.3.2.2.3 Ventajas que ofrece la técnica de mallas PERT- CPM 
1) Permite la planeación, programación y control de recursos disponibles. 
2) En forma clara muestra el plan para la realización de un proyecto específico. 
3) Sirve de guía para el refinamiento de un proyecto. 
4) Es un medio para evaluar estrategias o planes alternativos de acción. 
5) Permite la simulación de las alternativas de operación. 
6) Es un medio de evitar la omisión de actividades que pertenecen a un proyecto. 
7) Es un medio de deslindar responsabilidades en la ejecución de las diferentes 
actividades que intervienen en el proyecto. 
8) Proporciona a la dirección las siguientes informaciones: 
• Qué trabajos serán necesarios primero y cuando se deben de realizar los 
problemas de financiación y los acopios de materiales. 
• Qué trabajos hay y cuántos serán requeridos en cada momento. 
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• Cuál es la situación del proyecto que está en marcha en relación con la 
fecha programada para su terminación. 
• Cuáles son las actividades críticas que al retrasarse cualquiera de ellas, 
retrasan la duración del proyecto. 
• Cuáles son las actividades no críticas y cuánto tiempo de holgura permite 
si hay demora. 
• Si el proyecto está retrasado, dónde se puede reforzar la marcha para 
contrarrestar la demora y qué costo produce. 
• Cómo es el planeamiento y programación de un proyecto con costo 
mínimo y duración óptima. 
9) Nos permite mejorar la capacidad de conducción y controlar el desarrollo del 
proyecto debido a la correcta interpretación de los resultados. 
• Cómo evitar los "tiempos muertos" y "cuellos de botellas" en la 
maquinaria y mano de obra. 
• Cómo coordinar eficientemente un cierto número de subcontratistas. 
• Cómo hacer uso de horas extraordinarias en el momento adecuado. 
• Cómo conocer y disminuir las posibles perturbaciones del desarrollo del 
proyecto. 
2.5.2.3.2.2.4 El Grafo PERT- CPM 
Cada una de las actividades de un proyecto se representa mediante flechas 
orientadas, las que se enlazan entre sí formando una malla o red y cuyo sentido 
indica el desarrollo del proyecto a lo largo del tiempo. 
A) Malla o Red de Flechas 
Es la representación reticular de las actividades que comprenden la realización de 
un proyecto específico. 
La malla o red de flechas orientadas, sirve al programador para representar 
gráficamente el desarrollo general de la obra. 
La técnica de "planificación por mallas" ordena todos los itinerarios de trabajo, 
actividades, operaciones o procesos, cuyas terminaciones sucesivas son necesarias 
para la realización del proyecto, de tal forma que su ordenación en el tiempo 
corresponde a las necesidades técnicas planeadas de antemano. 
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Cada proyecto en particular, consta de una serie de actividades de distinta 
naturaleza, donde algunas dependen unas de otras que son independientes. 
B) Elementos de una Malla 
El elemento básico del grafo PERT - CPM es la flecha, que comienza y finaliza en 
nudos, los cuales representan los sucesos de inicio y terminación de la actividad a la 
que representa. 
a) 
b) 
e) 
d) 
Nudo Nudo 
_ ___...., O (Flecha) o 
Suceso Suceso 
O ACTIVIDAD o -~ .... 
Suceso 
inicial 
Suceso 
final 
O ACTIVIDAD o _ ___...., 
~-------A~y-·------~~~ 
Figura 23: Representación de un elemento de una malla PERT- CPM 
Con el propósito de facilitar la identificación y cálculos en la red y evitar confusiones, 
toda actividad llevará un nombre y todo suceso un número. 
C) Tiempo de Preparación· (TP) y Restricciones Externas 
Generalmente en los modelos de red para proyectos, hay un tiempo de preparación 
antes de la etapa de ejecución del mismo. En este tiempo se realiza una serie de 
actividades restrictivas que condicionan la puesta en marcha del proyecto y entre las 
que se mencionan: 
67 
Tes1s: FLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE UNA OBRA DE EDIFICACIÓN 
Autor: RODOLFO GENARO CASTRE V ÁSQUEZ 
• Gestiones para obtener autorización y licencias. 
• Gestiones financieras. 
• Espera de la última decisión para lanzar el proyecto. 
• Mejora de las condiciones ambientales. 
El tiempo de preparación (TP) se representa con una flecha de línea sinuosa con 
tiempo de duración cero. 
Se contabiliza el tiempo 
4 
Figura 24: Ubicación del TP 
En el diagrama se interpreta: el suceso "O" marca la iniciación del proyecto y el 
suceso 1 marca la iniciación de la ejecución física del proyecto. 
D) Actividades Ficticias (FIC) 
La correcta enumeración de los sucesos, permite identificar las diferentes 
actividades mediante los sucesos de inicio (i) y de terminación (j). Para que cada 
actividad pueda ser identificada por una combinación única de sucesos de inicio y 
de terminación, es necesario incluir en la elaboración de la red, las llamadas 
Actividades Ficticias (FIC) que no consumen trabajo, tiempo o recursos, sino que 
sirven para dar consistencia a las interrelaciones de las actividades en 
circunstancias especiales. 
En teoría de grafos PERT- CPM, a las actividades ficticias se le representa por una 
flecha de trazo discontinuo (------ _.,.. ). 
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A 
~ 
G)--{V B G)------.G) 
~ 
e 
Incorrecto 
En esta red existen tres 
actividades con la misma 
codificación 
Figura 25: Uso de actividades ficticias 
Correcto 
2.5.2.3.2.2.5 Reglas básicas para elaborar una red o cadena de flechas 
Para lograr una correcta representación gráfica de las dependencias internas en un 
diagrama de mallas, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas: 
1) La colocación de dos flechas una a continuación de la otra, según la figura 26, 
indica que la actividad A debe estar concluida para que se inicie la actividad B. 
0'----A_.~o _s__.o 
Figura 26: Regla 1 
2) La disposición de las flechas, según la figura 27, indica que la Actividad A debe 
estar concluida para que puedan iniciarse las actividades B y C. 
__.-YO 
0~-A~•~Q -----z.. 
o 
Figura 27: Regla 2 
3) La disposición de las flechas, según la figura 28, indica que las actividades A y 
B deben estar concluidas antes de iniciarse la actividad C. 
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Figura 28: Regla 3 
4) La longitud y la forma de representar las flechas son a voluntad del 
programador, lo cual quiere decir que las cuatro figuras que se muestran son 
equivalentes. 
o ¡ o~ 
o o o ---.o 
o t 0__/ 
a) b) 
0---------- o~ ~o o o~ O e) ---.o 
Figura 29: Regla 4 
5) Cuando dos o más cadenas están programadas en paralelo y existen 
prioridades, es necesario introducir actividades ficticias para expresar 
correlaciones de tiempo. 
0-A _.9_c__.O 
, 
, 
o__!__.ó--0 -.~o 
La figura expresa que la actividad C sólo 
puede iniciarse al concluir A y B, pero 
que D depende tan sólo de B 
Al indicar que la actividad D depende de 
A, esto no es cierto, pues también 
depende de B 
Figura 30: Regla 5 
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6) Se debe evitar la conexión de dos nudos mediante dos o más flechas. 
A 
~ o B •Q-º---.0 
~ 
e 
Incorrecto 
Correcto 
Figura 31: Regla 6 
7) Una actividad no debe conducir a un suceso que es previo al inicio de la 
actividad. 
o-A__. 
Incorrecto 
Figura 32: Regla 7 
8) Si el inicio de una actividad no depende de la culminación de un proceso 
complejo, sino tan sólo de una parte del mismo, hay que descomponerla a ésta 
de manera racional según criterios tecnológicos. 
Figura 33: Regla 8 
9) En la programación PERT - CPM, normalmente, los proyectos tienen un nudo 
de inicio y uno de terminación. Esta exigencia se logrará cumplir siempre si 
introducimos actividades ficticias. 
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Figura 34: Regla 9 
1 O) Los proyectos pueden presentarse con diferentes grados de sintetización. 
~--e _ _,. 
1 0------+ Red Secundaria 
Red Principal 
Figura 35: Regla 1 O 
A) Enumeración de los sucesos 
A fin de poder identificar las actividades componéntes del proyecto y facilitar los 
cálculos en el ordenador, es conveniente asignar números naturales a cada uno de 
Jos sucesos desde el inicial hasta el final. 
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Para una correcta enumeración secuencial se deberá observar: 
1) El orden numérico de los sucesos ha de ser creciente en el sentido de las 
flechas y de arriba hacia abajo. 
2) En la numeración de los sucesos, se debe utilizar una serie progresiva de 
razón mayor que la unidad, para poder intercalar sucesos, de ser preciso, sin 
alterar la numeración fundamental. 
Figura 36: Enumeración de los sucesos 
De esta forma, todas las actividades estarán entonces identificadas únicamente por 
su suceso inicial y final. 
Actividad A = (1 ,2) 
Actividad B = (2,3) 
Actividad e = (2,4) 
Actividad D = (3,4) 
Actividad E = (4,5) 
B) Trazado del Grafo 
Para comenzar a dar forma a un grafo PERT - CPM y plantearnos las relaciones 
lógicas de precedencia, debemos formularnos las siguientes preguntas: 
1) ¿Qué sucesos y actividades deben efectuarse inmediatamente antes de que 
tenga lugar este suceso? 
2) ¿Qué sucesos y actividades se pueden realizar en paralelo? · 
3) ¿Qué sucesos y actividades pueden efectuarse inmediatamente después de 
este suceso? 
Las siguientes indicaciones orientativas facilitan el procedimiento: 
• En lo posible las flechas deben ser rectas. 
• Evitar en lo posible que las flechas se crucen. 
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• Evitar en lo posible que las longitudes de las flechas sean desproporcionadas 
unas con otras. 
• Evitar en lo posible que las flechas tengan los ángulos entre ellas pequeños. 
• Evitar el desorden en la numeración, procurando hacer ésta de izquierda a 
derecha y de arriba hacia abajo. 
• evitar las flechas ficticias que no sean necesarias. 
2.5.2.3.2.2.6 Duración de una actividad 
Duración de una actividad según el CPM 
(,\ _ _.(¡\ 
\.J m=>tij "'-J 
Duración de una actividad según el PERT 
0----+0 H~Teo 
Figura 37: Las duraciones según el CPM y el PERT 
Cada actividad depende del tiempo calculado para su realización. La estimación de 
los tiempos de duración se basan algunas veces en los datos experimentales y otras 
veces en el cálculo ponderado de probabilidades. 
Se observa que el CPM utiliza los tiempos determinísticos, es decir, la "duración 
más probable", mientras que el PERT utiliza las tres duraciones, que dan lugar a 
una duración promedio. 
A) Duración Optimista (a)- (Optimistic Time) 
Expresa el tiempo mínimo que sería necesario para realizar la actividad. El cálculo 
de este tiempo considera ideales todas las circunstancias que han de concurrir en la 
realización de la actividad, pensando que todo ha de salir bien, en perfecto 
cronometraje y sin que se produzcan fallas que puedan afectar a su duración. Por 
estos motivos, este tiempo es de apreciación poco realista. 
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B) Duración Mas Probable (m) - (Most Likely Time) 
Es aquel que se estima como justamente el necesario para realizar la actividad en 
condiciones normales de trabajo con el empleo de los recursos determinados de 
antemano. Este cálculo de duración normal viene apoyado por la experiencia o la 
estadística. 
Generalmente tiene en cuenta los retrasos naturales que suelen producirse por 
causas especiales o imprevistos. 
C) Duración Pesimista (b) - (Pesimistic Time) 
Es el tiempo máximo que puede estimarse para que se efectúe la actividad en 
condiciones desfavorables sin que lleguen a admitirse en esta ponderación causas 
de fuerza mayor o riesgo catastrófico, incontrolables en el orden lógico. Obsérvese 
que tij o Teij significa "duración de la actividad", que cuando toma valores definidos, 
servirán para determinar; cuándo comenzar o cuándo terminar la realización de la 
actividad. 
D) Unidades de tiempo (UT) 
Es necesario expresar las duraciones de cada actividad, en unidades de tiempo, 
pudiendo ser: horas, días, semanas, etc. Una vez elegida la unidad de tiempo, 
todas las actividades estarán referidas a la misma base. La programación del 
desarrollo del proyecto podrá ser correlacionado a fechas calendario de realización. 
2.5.2.3.2.2. 7 Los tiempos para comenzar y terminar una actividad 
La determinación de cuándo comenzar y/o terminar cada actividad y los cálculos en 
la red, están apoyados en el PERT. 
Comienzo Termino 
0--..(j)· U t ij ==> Duración 
ti tj 
Figura 38: Los tiempos para comenzar y terminar 
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A) Simbología 
Adoptaremos una simbología que facilita la realización de los cálculos en la red. 
Número del suceso 
Tiempo pesimista para comenzar o terminar 
Tiempo optimista para comenzar o terminar 
Figura 39: Simbología 
1) Los sucesos se representan por un círculo, el que estará dividido en tres 
campos: 
• En el campo superior se enumerará el número del suceso. 
• En el campo izquierdo inferior se colocará el tiempo optimista "t0 ". 
• En el campo derecho inferior se colocará el tiempo pesimista "f". 
2) La actividad se representará: 
fl.' ..x,. __ _.. @ Aij l t ij 
Figura 40: La actividad con su duración y Jos tiempos para comenzar y terminar 
Es decir, en toda actividad; tanto el suceso inicial y final, llevarán los tiempos 
optimistas y pesimistas para comenzar y terminar. 
3) Los tiempos optimistas para comenzar y terminar una actividad: 
Figura 41: tiempos optimistas para comenzar y terminar una actividad 
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PERT-CPM TIEMPOS 
OPTIMISTA 
f 
Fecha más temprana 
- Fecha mfnima esperada (TE) 
- Lo más pronto posible 
- Plazo mínimo 
- Tiempo próximo (TP) 
Comenzar 
n 
- Inicio más próximo 
- Early Star (ES) 
Terminación más próxima 
Ear/y Finish (EF) 
- Instante más optimista esperado (TE) 
- Tiempo de ocurrencia más próximo 
posible de un suceso (E) 
- Earliest ocurrence time (E) 
PESIMISTA 
(< 
- Fecha más tardfa 
- Fecha máxima aceptable (TL) 
- Lo más tarde posible 
- Plazo máximo 
- Tiempo remoto (TR) 
Comenzar 
f¡ 
- Inicio más lejano 
- LatP. Star fLSl 
Terminar 
(j 
Terminación más lejana 
Late Finish (EF) 
- Instante más pesimista permitido (TL) 
- Tiempo de ocurrencia más lejano 
posible de un suceso (L) 
- Latest ocurrence time (E) 
Figura 42: Los tiempos para comenzar y terminar 
4) Los tiempos pesimistas para comenzar y terminar una actividad: 
~------:-ij-~-------.·~ 
Figura 43: Tiempos pesimistas para comenzar y terminar una actividad 
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B) Cálculo de los tiempos optimistas en la red (Lo más pronto posible) 
Se seguirán las siguientes reglas: 
1) Considerar siempre que la primera actividad debe comenzar en cero. 
2) Cuando en un suceso termina una actividad, se empleará la fórmula: 
! 0 j = ! 0 i + tij 
3) Cuando en un suceso terminan varias actividades, se empleará la fórmula: 
t 0 j =el mayor[t0 i + tij J 
4) El valor del último tiempo optimista, marcará la duración del proyecto. 
C) Cálculo de los tiempos pesimistas en la red (Lo más tarde posible) 
Se irá retrocediendo de suceso en suceso y se seguirán las siguientes reglas: 
1) Se comienza desde la duración del proyecto, es decir, se partirá el valor del 
último suceso, determinado con los cálculos de los tiempos optimistas. 
n =número del último suceso 
2) Cuando del suceso comienza una sola actividad, la determinación se hará con 
la fórmula: 
tx. fx . f" l= }- 1J 
3) Cuando del suceso comienzan varias actividades, la fórmula será: 
txi =el menor[tx j- tij J 
4) El valor en el primer suceso será el comienzo del proyecto. 
2.5.2.3.2.2.8 Determinación de la Ruta Crítica 
La determinación de la ruta crítica, puede ser planteada mediante las Holguras del 
PERT o los Tiempos Flotantes del CPM. 
A) Cálculo de las Holguras del PERT 
El PERT, considera dos tipos de Holguras de Tiempo: Holgura de Suceso y Holgura 
de Actividad. 
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1) Holguras de Suceso (HS). Es la diferencia entre el tiempo pesimista y el 
tiempo optimista de un mismo suceso. 
n = número del suceso 
Figura 44: Datos para determinar las holguras de suceso 
2) Holguras de Actividad (HA). Es la diferencia entre el tiempo pesimista de 
terminación y la sumatoria del tiempo optimista de inicio y su duración. 
Figura 45: Datos para determinar las holguras de actividad 
Uniendo todas las actividades cuyas holguras de actividad son cero (forzosamente 
las holguras de suceso también son cero) se forma un camino. Este camino es 
denominado ~~camino Crítico", al que se le define: 
El Camino Crítico es la cadena de actividades formada desde el primer suceso 
hasta el último, cuyas holguras de tiempo son cero, de otro modo, el camino crítico 
es la cadena en la cual las actividades no tienen holguras de tiempo para comenzar 
ni para terminar, es decir, que si alguna de estas actividades se demora, se 
retrasaría todo el proyecto. Otra de sus definiciones dice; el camino crítico es la 
duración más larga a través del proyecto y marcha la duración del mismo. En todo 
proyecto, siempre hay un camino crítico como mínimo. 
8) Los Tiempos Flotantes del CPM 
Los Tiempos Flotantes que emplea el CPM son tres: Total, Libre e Independiente, 
donde cada uno de ellos presenta cualidades y aplicaciones diferentes. Los valores 
de los tiempos flotantes, se acostumbra escribirlos entre corchetes sobre la 
actividad. 
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EB __ [_Fr._~-:L_, 1i_l] _ .,. EB 
Figura 46: Los tiempos flotantes del CPM 
1) Flotante Total (FT). El Flotante Total del CPM equivale a la Holgura de 
actividad del PERT. 
~----::-.~----~~ 
FT = HAij = tx j -(toi + tij) 
Figura 47: El flotante total del CPM 
Todas las activi~ades que tienen tiempos flotantes totales iguales a cero, son 
actividades de la Ruta Crítica. Físicamente, esta holgura corresponde al 
retraso máximo que puede tener una actividad sin modificar el plazo total de 
ejecución. 
2) Flotante Libre (FL). El Flotante Libre es la cantidad de holgura disponible 
después de realizar la actividad, si todas las actividades del proyecto han 
comenzado en sus tiempos optimistas desde el inicio 
~ __ [_t:-.L] __ _... ® 
FL = ! 0 j- (t 0 i + fij) 
Figura 48: El flotante libre del CPM 
3) Flotante Independiente (FI). El Flotante Independiente, es la holgura 
disponible de una actividad; cuando la actividad precedente ha terminado en el 
tiempo pesimista y la actividad subsiguiente a la actividad considerada 
comienza en tiempo optimista. Esta holgura es escasa y a veces negativa. 
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@ ---:-;1_] __ __.~ ® 
FJ = ! 0 j - ( fx i + tij) 
Figura 49: El flotante independiente del CPM 
Como regla nemotécnica que ayude a recordar las definiciones y conceptos de los 
Tiempos Flotantes, se presenta el siguiente Gráfico: 
~=======t,=if========~ 
: F/ + t ij 
FL + tij 
FT + tij 
® 
1 
1 
Figura 50: Visualización de la regla nemotécnica de los flotantes del CPM 
2.5.2.3.2.2.9 La Estadistica base del Análisis PERT 
En la programación de un proyecto, no se puede afirmar la fecha exacta de 
terminación de una actividad, pero si se puede decir el "tiempo más probable" en 
que la actividad se puede terminar según experiencias anteriores y a juicio de los 
recursos actuales disponibles. 
Como se vio anteriormente las duraciones de una actividad, pueden ser: duración 
optimista (a), duración pesimista (b) y duración más probable (m). Las duraciones 
serán discutidas y serán determinadas por el responsable directo que se encargará 
de dirigir la realización de la actividad, cualquier otra fuente sólo servirá como base 
de comparación. 
A) Duración Media de una Actividad (Tiempo Esperado o Duración prevista) Te 
Esta duración será determinada en base a las tres duraciones con la fórmula 
propuesta por la Distribución Beta. 
Te= a+4m+b 
6 
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Certeza del Valor de Te 
El valor de Te en la Distribución Beta (se comporta como una mediana, (divide al 
área de probabilidades en dos partes de 50% aproximadamente y su ubicación 
respecto a la moda nos induce a deducir lo siguiente: 
• Cuando la duración media (Te) calculada es mayor que la duración más 
probable (rn), ésta tiende a la duración optimista (a), dan.do lugar a una 
distribución asimétrica a la izquierda; o sea que am es menor que 1Ti6. 
La distribución más probable (m), siempre coincide con la moda de la 
distribución. 
f3(t) am<mb 
a m Te b 
Figura 51: Ubicación de Te respecto de m (am < mb) 
• Cuando la duración media (Te) calculada es menor que la duración más 
probable (m),. ésta tiende a la duración pesimista b, dando lugar a una 
distribución asimétrica a la derecha; o sea que a m es mayor que 1Ti6. 
f3(t) am>mb 
----~------~---. t 
a Te m b 
Figura 52: Ubicación de Te respecto de m (am > mb) 
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• Cuando la duración media (Te) calculada es igual a la duración más probable 
(m), dará Jugar a una distribución simétrica. 
fJ(t) am=mb 
a Te b 
Figura 53: Ubicación de Te respecto de m (am = mb) 
B) La Varianza ( a 2) 
La medida adecuada de expresar la incertidumbre de Te es la varianza de la 
distribución de probabilidades. La Varianza indica el riesgo de no acertar el empleo 
del valor de la Duración Prevista (Te). Su valor se determina con la fórmula de la 
distribución Beta. Cuando el valor de la varianza es mayor, mayor es el riesgo de 
no acertar el valor de Te. u
2 
= ( b 
6 
a J 
C) Duración del Proyecto (Tp) 
Como la duración de cada actividad del proyecto tiene su Te con un grado de 
incertidumbre en su utilización y además cada actividad puede tener su propia forma 
de distribución de probabilidades, sin embargo la duración del proyecto, sigue una 
distribución de forma Normal. El valor de la duración del proyecto es determinada 
por la duración de la Ruta Crítica (r.c.). 
Tp = L(Te)r.c. 
La duración media Te, era aquella duración de la actividad que dividía a la función 
de distribución en dos partes iguales, es decir que el 50% del área situada debajo 
de la curva de densidad de probabilidad (en función Beta) quedaba a la izquierda de 
Te y el otro 50% a la derecha. Por eso decíamos que había una probabilidad de 0.5 
de que la duración fuese mayor o menor que la duración media. 
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Si se suman las duraciones medias de las actividades situadas en el camino más 
largo del grafo (el Camino Crítico), el total será el plazo mínimo para el suceso final, 
o lo que es lo mismo para el proyecto, Tp tendrá una probabilidad de 0.5 de ser 
alcanzado antes de ese plazo. Dicho de otro modo, hay una probabilidad 0.5 de 
que el proyecto sea terminado en el plazo mínimo del suceso final. 
NOTA: Siempre la duración del proyecto determinado en base a los Te de la Ruta 
Crítica, tiene una probabilidad de cumplirse de 50% 
D) Duración Propuesta o Tiempo Exigible ( TL) 
Es el plazo de término programado o el plazo límite que se exige para terminar el 
proyecto o terminar con la realización de la actividad. Su valor puede ser mayor o 
menor que Tp, dependiendo de las imposiciones técnicas o exigencias del contrato. 
E) Margen de Tiempo (M) 
Cuantificación del tiempo con el que podrá "jugar'' en la terminación del proyecto. 
Su valor puede ser positivo o negativo. 
M =1'¡_ -TP =TL -L:(Te)r.c. 
F) Desviación Normalizada o Factor de Probabilidad ( Z) 
Permite medir la "seguridad que tenemos de estar en la posibilidad del éxito". El 
valor de Z puede ser positivo o negativo y estará correlacionado con le "% de 
probabilidad" que se encuentra en la tabla de la función de distribución Normal. El 
valor de Z se obtendrá con la siguiente ecuación: 
a r.c. 
Donde: 
Sumatoria de las varianzas de las actividades de la ruta crítica. 
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Tanto el CPM -como el PERT, utilizaron, originalmente, la red orientada a las flechas, 
es decir la red cerrada en donde las tareas o actividades están representadas en 
una flecha que tiene como límites un nodo de inicio i y un nodo de término j. En 
este método la única relación posible entre las tareas es la relación Fin - Comienzo 
(FC + 0). 
A fines de la década de 1950, se crearon redes orientadas a los nodos, es decir las 
tareas se representaban en los nodos y las flechas se constituyeron en conectores. 
Existen dos métodos de redes orientadas a los nodos:· 
1) Método de los Potenciales 
2) Método de Precedencias Mejorado 
f2:5.~.3~3:1-ññét~-d~-d~-~~~-P~t~-~~~~~~~22-----------------------------------------: 
~----------------------------------------------------------------------------------~ 
2.5.2.3.3.1.1 Origen 
Fue desarrollado por el Frances Bertrand Roy en 1959, cuando trabajaba junto con 
un grupo de ingenieros de los Chantiers de L'Atlantique, la SEMA y la Compagnie 
des Machines BULL, estudió el problema del equilibrado de las curvas de cargas de 
las diferentes especialidades que intervienen en las operaciones de armamento de 
buques. Publicó al respecto, un artículo en la Academia du Sciences en 1959 y 
ampliado y mejorado posteriormente en 1962 con su publicación en Metra, serie 
Speciale. Posteriormente B. Roy publicó los siguientes libros: 
• Physonomie et traitment des problémes d'ordonnancement (1963) y 
• Algunos aspectos teóricos de los problemas de programación, 1 Coloquio 
Hispano - Francés sobre Métodos Modernos de Gestión, Barcelona 1964. 
22 RODRIGUEZ CASTILLEJO, Walter. Fundamentos de programación, reprogramación, calidad total y . 
seguridad total de obras civiles, p. 176 
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El método de los Potenciales, se utilizó con mucho éxito en el software PCS (Project 
Control System) desde la década de medianos del 60 hasta la aparición de las 
computadoras personales a inicios de la década del 80 (JAS 36, PROJACS, etc), 
softwares de la IBM. 
2.5.2.3.3.1.2 Principios del Método de los Potenciales 
Se denominan problemas de "ordenación", aquellos que poseen las características 
siguientes: 
1) El objetivo del problema es el estudio y/o control de la realización de "algo". 
No se puede especificar más la naturaleza de lo que se quiere realizar pues 
según las circunstancias puede tratarse de: 
• Un gran conjunto o proyectos como: edificios, urbanizaciones, factoría, 
navío, avión, carretera, presa de tierra, canal, etc. 
• Una producción permanente: ciclo de fabricación de un taller mecánico; 
ejecución de una cartera de pedidos de una empresa siderúrgica, 
impresión de un libro de una editorial desde la composición hasta la 
distribución. 
• Una intervención temporal: operaciones de entretenimiento preventivo 
(de una refinería, hidroeléctrica, etc), reparaciones, operaciones a 
corazón abierto, etc. 
• Un empleo de tiempo: para los documentos que circulan en una 
administración o un barco, para locales, profesores y alumnos en una 
escuela, etc. 
2) El problema estriba en saber como debe efectuarse eficientemente esta 
realización, es decir estudiar la forma de guiar y controlar. Esta realización 
puede descomponerse en la ejecución de un conjunto de "actividades". 
3) La ejecución de las tareas está sometida a un conjunto de "ligaduras" que 
condicionan los valores correspondientes de sus características. Estas 
ligaduras o restricciones pueden ser: 
• Tecnológicas, como el tiempo de espera por fragua o secado de tareas 
precedentes. 
• Recursos limitados de mano de obra, equipo. 
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• Por fabricación y luego envío de un país a otro (donde se encuentra la 
obra) como el caso de espera por varios meses por fabricación de 
turbinas, generadores, transformadores para una Central hidroeléctrica. 
• La Meteorología: hay actividades que no pueden realizarse en ciertas 
épocas del año, como los períodos de lluvia en la selva peruana de 
Diciembre hasta fines de Marzo. 
2.5.2.3.3.1.3 Clasificación de las Ligaduras o Restricciones 
1) Ligaduras Potenciales 
2) Ligaduras Acumulativas 
3) Ligaduras Disyuntivas 
1) Ligaduras Potenciales. Fijan la posición en el tiempo de una actividad 
respecto a otras o respecto al calendario. Se subdividen en: 
• Ligaduras potenciales de localización temporal: que imponen que una 
actividad debe comenzar después (localización temporal mínima) o antes 
(localización temporal máxima) de una fecha dada. 
• Ligaduras de posterioridad: que imponen que la diferencia entre las 
fechas de comienzo de dos actividades sea mayor (posterioridad mínima) 
o menor (posterioridad máxima) que un intervalo dado. 
2) Ligaduras Acumulativas. Son producidas por la limitación de los recursos 
disponibles para la ejecución de la realización. Se formulan indicando que la 
suma de las cantidades de un recurso de cierto tipo utilizadas por todas las 
actividades que se efectúan en un instante dado debe ser, a lo sumo, igual a la 
cantidad disponible en este instante. En cualquier momento limitan en 
definitiva el número de actividades que se pueden realizar simultáneamente. 
3) Ligaduras Disyuntivas. Se presentan cuando los intervalos de tiempo 
durante los cuales se efectúan dos actividades distintas no pueden tener 
ninguna parte en común (generalmente por utilizar el mismo equipo). 
Evidentemente, si es posible prefijar el orden en que dichas actividades van a 
realizarse, la ligadura disyuntiva desaparece para transformarse en potencial. 
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2.5.2.3.3.1.4 Problemas Potenciales 
Son redes desarrolladas con ligaduras potenciales, que son una representación 
suficiente de la realidad. Estos casos se presentan en procesos urgentes de 
prioridad máxima, como proyectos militares, operaciones de corazón abierto, 
reparación de emergencia de una rotura en una matriz de agua, etc. 
2.5.2.3.3.1.5 Descripción del Método 
Es un diagrama de nodos (o nudos), en la cual los vértices o nodos de la red o grafo 
representan las tareas o actividades y Jos arcos o flechas entre los nudos se utilizan 
para representar las relaciones secuenciales. Las tareas se marcan con letras 
minúsculas: Los cuadrados inicial y final de la red, corresponden a los hitos D (debut 
o inicio) y F (Fin). 
En método de los Potenciales de Roy: La actividad virtual o dummy (no tiene 
duración) en este método (al igual que el método de precedencias) desaparece y se 
representa por una flecha o arco del nodo e al nodo e. Cuando queremos trasladar 
actividades o tareas, en el método de flechas, necesitaríamos subdividir cada tarea, 
sin embargo en el método de los Potenciales o Roy, al igual que el método de 
Precedencias, significa colocar el número de días a traslapar en la flecha que une a 
una actividad precedente con una sucesora. 
2.5.2.3.3.1.6 Nomenclatura 
N = Código de la actividad 
ES = Fecha de inicio más temprano de la actividad N 
EF = Fecha de fin más temprano de la actividad N 
LS = Fecha de inicio más tardío de la actividad N 
LF = Fecha de fin más tardío de la actividad N 
d = Duración de la actividad 
ES N EF 
LS d LF 
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2.5.2.3.3.1. 7 Relaciones entre Actividades 
1) Relación Fin- Comienzo. Similar a la única relación del método de flechas. 
2) Relación Comienzo - Comienzo o Restricción de efecto futuro. Los 
valores se representan con números positivos. 
3) Relación Fin - Fin o Restricciones de Efectos retroactivos. Que indica que 
la tarea sucesora debe finalizar (o empezar) a lo máximo después de un 
determinado número de días dei fin (o comienzo) de la tarea precedente. Se 
indican en el diagrama de nudos mediante flechas que señalan hacia atrás, 
con duraciones negativas. 
4) Ligaduras Disyuntivas. Se presentan cuando los intervalos de tiempo 
durante los cuales se efectúan dos actividades distintas no pueden tener 
ninguna parte en común (generalmente por utilizar el mismo equipo). 
Evidentemente, si es posible prefijar el orden en que dichas actividades van a 
realizarse, la ligadura disyuntiva desaparece para transformarse en potencial. 
: 2~5.2.ii2-ñiiét:o-cio-d~-P~~~~de~~~a~ -M~~r~tic,- (Ñü)P"M) -i:a------------------------: 
~----------------------------------------------------------------------------------4 
2.5.2.3.3.2.1 Origen 
Jhon W. Fondahl, en 1961, publicó su artículo: "A Non - computer Approch to the 
Critica! Path Method for the Construction lndustry" Technical Report N° 9, The 
Construction lnstitute, Department of Civil Engineering, Stanford University, en el 
estado de California (USA). 
En dicha publicación, Jhon Fondahl introdujo la técnica línea - círculo - conexión, 
es decir ubicó las tareas o actividades dentro de los nodos y los arcos o flechas para 
conectar las tareas y se le llamó Diagrama de Precedencias porque en los cálculos 
, 
de las actividades siguientes, llamadas sucesoras, en la marcha hacia delante, 
siempre se hace referencia a las actividades anteriores llamadas Precedentes. 
23 RODRIGUEZ CASTILLEJO, Walter. Fundamentos de programación, reprogramación, calidad total y 
seguridad total de obras civiles, p. 187 
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La ventaja fundamental de este método consiste en la eliminación total de las 
actividades ficticias o virtuales o dummys, utilizadas por el Método del Diagrama de 
Flechas para representar adecuadamente la lógica de la red, reduciendo por tanto el 
número requerido de actividades. Fondahl no situó la división requerida a de las 
actividades, pero sí reconoció su necesidad, cuando afirmaba: "Debido a que la 
terminación de una operación debe señalar el inicio de otra relacionada, no es 
posible tener traslapes, operaciones relacionadas como se indicaba con frecuencia 
en los diagramas de barras convencionales. Cuando existe esta condición, las 
operaciones deben dividirse más". 
H.B. Zachry Company de San Antonio, Texas, en colaboración con la lnternational 
Bussines Machine (18M) Corporation, realizaron intentos por superar las 
restricciones impuestas por la división de las actividades. Fruto de ello fue la 
publicación: "Construction Project Management Control System at the H.B. Zachry 
Company", IBM Data Processing División, IBM Corporation, publicación en la cual 
participó preponderantemente David Craig. Posteriormente Guillermo Ponce 
Campos, escribe en 1970: "Precedente Network Based CPM - An lntroduction, 
Training Manual, Townsend and Bottum, lnc., Ann Arbor, Michigan". El mismo 
Guillermo Ponce Campos, en el trabajo de investigación y sustentación para optar 
su doctorado (P'h D) realizada en 1972, en la Universidad de Michigan, Ann Arbor, 
titulada: "Extensions to the Solution of Deterministic and Probabilist Project Network 
Models" amplió el método para incluir las posibles relaciones de traslapes (desfases 
de inicio y fin) y desde entonces simplificaron la presentación de diagramas y el 
algoritmo de computación para sus soluciones. 
La Técnica actual utilizada corresponde a la desarrollada por Jhon Fondahl y 
ampliada por David Craig y sobre todo por Guillermo Ponce Campos. 
El método más empleado en los softwares actuales es el de Precedencia, que es 
una red orientado a los nodos y en la construcción utilizamos este Método de redes 
aplicando el Camino Crítico (CPM), luego análisis de plazos alternativos a través de 
simulaciones del PERT para el Programa Maestro (Programación de Nivel 1) y 
finalmente a nivel de Programa diario cualquiera de los métodos heurísticos. 
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2.5.2.3.3.2.2 Ventajas del MDPM 
1) El Precedent Diagram Method (PDM) ó Método de Precedencias, se dijo 
elimina las actividades ficticias y disminuye por tanto el número de actividades. 
2) Permite un modelo más realista del proyecto. 
3) Permite reducir el tiempo total del proyecto, aumentando la posibilidad que el 
usuario obtenga beneficios adicionales. 
4) Permite programar por fases y fundamentalmente utilizando la estructura de 
descomposición del trabajo. 
5) . Permite que las redes del proyecto se mantengan con un tamaño manejable al 
actualizar la red haciendo cambios en los desfasamientos (lag) de inicio o 
término. 
2.5.2.3.3.2.3 Nomenclatura 
ID 
A 
ES tp EF 
LS Ht LF 
ID= Identificador o código de la tarea o actividad 
A= Descripción de la actividad 
ES= Early Start (inicio más temprano o comienzo previsto) 
LS= Late Start (inicio más tardío o límite de comienzo) 
tp = Duración o tiempo de programación 
Ht= Total Slack (holgura total o margen de demora total) 
EF= Early Finish (fin más temprano o fin previsto) 
LF= Late Finish (fin más tardío o límite de finalización) 
d = Posposición(+) o Adelanto(-) 
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2.5.2.3.3.2.4 Relaciones de Precedencia 
A) Comienzo - Comienzo (CC) o Inicio - Inicio (//) o Start to Start (SS) 
La actividad sucesora o siguiente no debe empezar antes de "d" días de tras!ape o 
desfase de iniciado la actividad precedente. Cuando CC=O, las actividades son 
paralelas; es decir empiezan al mismo tiempo. Cuando el desfase o traslape es 
positivo se llama posposición. Cuando el desfase es negativo se llama adelanto. 
Posposición Adelanto 
, 
Actividad precedente (Ap) :... Actividad precedente (Ap) 
: CC-d 1 
1 1 
1 1 
, 1 
1 ' 1 CC+d ~r------------------~ ¡ ~ Actividad sucesora (As) 1 Actividad sucesora (As) 
Utilización: En una red de agua o desagüe, luego del trazo, ejecutamos la 
excavación y refine de zanja, luego al día siguiente colocamos una cama de apoyo y 
los tubos. Por tanto hay un traslape de Comienzo - Comienzo de "d" días entre 
colocación de la tubería y la excavación de la zanja, mientras se sigue sin 
interrupciones, ejecutándose la excavación de los siguientes tramos en forma 
continua. 
B) Fin • Fin (FF) o Finish to Finish (FF) 
La actividad sucesora o siguiente no debe terminar antes de "d" días de traslape o 
desfase de terminada la actividad precedente. Cuando FF=O, las actividades son 
paralelas; es decir terminan al mismo tiempo. Cuando el desfase o traslape es 
positivo se denomina posposición. Cuando el desfase es negativo se denomina 
adelanto. 
Posposición 
~...I_A_ct_iv_id_a_d_p_re_c_e_de_n_te_(A_P_) _ __. FF+d ! 
1 __ __,.~, 
1 
1 Actividad sucesora (As) 
Adelanto 
1 Actividad precedente (Ap) 
1 
1 1 
1 ' .------------t~ FF-d : 
1 Actividad sucesora (As) : ~: 
Utilización: Cuando la actividad sucesora es de mucha menor duración que la 
actividad precedente, se controlan sus finales o terminaciones. En una edificación 
la prueba de aislamiento eléctrico terminamos por lo menos 2 días después de 
concluido el cableado eléctrico. Por tanto hay un traslape de Fin - Fin de 2 días. 
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C) Fin - Comienzo (FC) o Finish to Start (FS) 
La actividad sucesora o siguiente no debe comenzar antes de "d" días de traslape o 
desfase de terminada la actividad precedente. Cuando FC=O, estamos en el 
método de flechas que solo admite una sola relación entre las tareas. Cuando FC 
es diferente de cero, se llama tiempo de espera, delay o tiempo tecnológico, como 
es el caso de la fragua para desencofrar fondo de vigas por ejemplo, o secado de 
contrapisos para recibir pisos pegados, etc. Cuando el desfase o traslape es 
positivo se denomina posposición. Cuando el desfase es negativo se denomina 
adelanto. 
Posposición Adelanto 
(Ap) (Ap) 
1 
1 1 
'FC+d 1 1 ~~t--(-A-s)-----, 
:,._~--~: FC-d 
1 (As) 1 
Utilización: En una edificación la colocación del parquet, vinílico o alfombra se 
realiza después del secado del contrapiso. 
D) Comienzo - Fin (CF) o Start to Finish (SF) 
La actividad sucesora o siguiente no debe finalizar después de "d" días de traslape o 
desfase de comenzada la actividad precedente. Esta cuarta relación es poco usada 
en redes de construcción de obras, salvo en obras complejas y de gran 
envergadura. Existe cierto número de operaciones de construcción que tienen sus 
enlaces dispuestos de tal manera que la terminación de la actividad sucesora se 
determina por el comienzo de la actividad precedente. Algunos softwares Jo ignoran. 
Puede ser reemplazado por cualquiera de las tres relaciones anteriores. 
Posposición Adelanto 
(Ap) CF+d CF-d (Ap) 
(As) .--(-A-s)----;1 
Utilización: Básicamente para cerrar la red, de ser necesario. 
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2.5.2.3.3.2.5 Equivalencias entre Relaciones de Precedencia 
A) Posposición 
Se aprecia el sentido positivo de las flechas: de. izquierda a derecha. Es el proceso 
natural y tecnológico, siempre hacia delante hasta la culminación de la obra. 
Actividad precedente (Ap) 
1 
1 
,o 
B) Adelanto 
CC+d3 
Posposición 
FF+d1 
FC+d2 
Actividad sucesora (As) 
CF+d4 
Se observa el sentido negativo de las flechas; es decir se desplazan de izquierda a 
derecha. Los adelantos no siguen la secuencia natural, ya que la actividad 
precedente tiene fechas de inicio y término posteriores a la actividad sucesora. Su 
uso en la red debe ser muy restringido, sobre todo para definir tiempos impuestos. 
Adelanto 
CC-d1 
Actividad precedente CAP) 
FF-d3 
Actividad sucesora (As) 
FC-d4 
2.5.2.3.3.2.6 Pautas para elaborar Redes de Precedencia o Red Orientada a los 
Nodos 
1) Una red debe ser cerrada, es decir tener un solo inicio y un solo fin (regla del 
método de Potenciales); es decir aquellas actividades o hitos que no tienen 
precedentes (caso del hito o actividad de inicio) y sucesoras respectivamente 
(caso del hito o tarea final) y las actividades o hitos intermedios tienen por lo 
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menos una actividad precedente y una actividad sucesora, para que los 
cálculos en la red no sufran distorsiones. 
2) Se trabaja con días útiles y para convertir a días calendario multiplicamos por 
1.20 (que resulta de dividir 30 días naturales o calendarios entre 25 días útiles 
considerando un mes estándar). 
3) Utilizar prioritariamente posposiciones, es decir desfases positivos. 
4) Utilizar la relación Comienzo - Comienzo cuando tenemos actividades 
precedente y sucesoras con duraciones del mismo orden. 
5) Utilizar la relación Fin - Fin cuando la actividad sucesora tiene una duración 
muy corta respecto a la duración de la actividad precedente. 
6) Es necesario desarrollar la matriz de lógica de la red de precedencia, porque 
permite que otras personas revisen las interrelaciones de tareas. 
7) Limitar el uso de restricciones no tecnológicas (secado y fragua), por cuanto el 
cálculo de la red sufre alteraciones. 
8) En obras de edificaciones y en general obras complejas utilizar hito de inicio y 
fin e hitos intermedios de tal manera de tener puntos de control dentro de la 
red del proyecto. 
9) Trabajar obligatoriamente, la red con una estructuración previa; es decir utilizar 
la Estructura de Descomposición del trabajo (EDT), porque en redes de más 
de 50 actividades facilita el trabajo y fundamentalmente define el nivel de 
responsabilidades. 
1 O) En redes complejas, trabajar con subredes; es decir subproyectos, como una 
central hidroeléctrica por ejemplo, o la explotación minera que involucra 
procesamiento; es decir construir fábrica de chancado y molinos, luego 
conducirlo (mineraducto) a un puerto exclusivo. En este caso se trata de 
Proyectos múltiples que para su control integral deben consolidarse en un solo 
gran Proyecto. 
11) Programar de tal manera de generar un mínimo de actividades con holguras, 
utilizando como proceso dinámico (retroalimentación), métodos heurísticos 
(Método del ritmo constante, Método de las cadenas, Método de Trenes de 
Tareas, Método del Ferrocarril (Chemín de Fer), etc). 
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12) Entre dos tareas se puede establecer, excepcionalmente, más de una relación 
de precedencia denominadas relaciones compuestas, por lo general relaciones 
Comienzo - Comienzo y Fin - Fin. Es una de las necesidades más comunes 
en las obras de construcción, que nos plantea iniciar la necesidad de iniciar 
una tarea o actividad para tener tiempo disponible para completar la actividad 
después de que ha terminado la primera. Así, hay dos enlaces entre las 
actividades el del Comienzo- Comienzo y el de Fin- Fin. 
2.5.2.3.3.2. 7 Cálculo de la Red de Precedencias 
Toda actividad (sea crítica o no) tiene dos fechas de inicio (más temprano y más 
tardío) y dos fechas de término (más temprano y más tardío). 
Según se utilicen los inicios y términos más tempranos o inicios y términos más 
tardíos se estará utilizando el método ASAP (As Soon As Posible) o ALAP (As Late 
As Posible: Tan tarde como sea posible). 
En Programación debemos siempre utilizar el método ASAP, ya que ello nos 
permite utilizar las holguras, solo cuando sea necesario. Con ASAP, podemos 
valorizar mayores montos más rápido y terminar la obra antes del plazo. 
A) Marcha hacia delante (Forward Pass) 
Sirve para calcular los inicios y términos más temprano de las actividades o tarea; 
es decir calculamos los valores de ES (Inicio más temprano) y EF (Inicio más tardío) 
de todas las tareas e hitos. 
1) El cálculo se inicia haciendo ES=O para la primera actividad o hito de la red (no 
tiene actividades precedentes). 
2) Calculamos: EF (Predecesora)= ES (Predecesora)+ tp (duración de la tarea). 
3) Aplicamos las siguientes fórmulas, dependiendo el tipo de desfase o traslape: 
• Para una relación Comienzo - Comienzo (CC): 
ES (Precedente)+ CC (Comienzo- Comienzo)+ desfase (Posposición) 
= ES (Sucesora). 
• Para una relación Fin - Fin (FF): 
EF (Precedente) + FF (Fin - Fin) + desfase (Posposición) = EF 
(Sucesora). 
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• Para una relación Fin - Comienzo (FC): 
ES (Precedente) + FC (Fin - Comienzo) + desfase (Posposición) = ES 
(Sucesora). 
Cuando~~ncurren más de una predecesora a una actividad sucesora se toma el 
mayor valor (ES o EF, según sea e tipo de relación de precedencia); ello de acuerdo 
a la teoría del flujo máximo. 
B) Marcha hacia atrás (Back Pass) 
Sirve para calcular los inicios o términos más tardíos de las actividades o tareas. 
1) Se asigna a la última actividad o hito de la red (aquella que no tiene tarea(s) 
sucesora(s)), el mismo tiempo acumulado de su EF (Fin más temprano) al LF 
(Fin más tardío). 
2) Calculamos ES (Sucesora)= EF (Sucesora)- tp (duración de la tarea o hito). 
3) Aplicamos las siguientes fórmulas, dependiendo el tipo de desfase o traslape: 
• Para una relación Comienzo - Comienzo (CC): 
ES (Sucesora)- CC (Comienzo- Comienzo)- desfase (Posposición)= 
ES (Predecesora). 
• Para una relación Fin - Fin (FF): 
EF (Sucesora) - FF (Fin - Fin) - desfase (Posposición) = EF 
(Predecesora). 
• Para una relación Fin - Comienzo (FC): 
EF (Sucesora) - FC (Fin - Comienzo) - desfase (Posposición) = ES 
(Predecesora). 
Cuando concurren más de una sucesora a una actividad precedente o predecesora, 
se toma el menor valor (LS o LF, según sea la relación de precedencia). Ello en 
virtud a la teoría del flujo mínimo y el punto de equilibrio c;le un nodo (en un nodo el 
flujo máximo en marcha hacia delante es igual al flujo mínimo en marcha hacia 
atrás). 
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C) Cálculo de Holguras 
1) Holgura Total. Es el intervalo en que puede ocurrir la terminación de la fecha 
de control de una actividad, sin demorar la terminación del proyecto. La 
holgura total en el Método de Precedencias, al igual que el método de los 
Potenciales, también se denomina Holgura de inicio, cuando restamos EF 
(Inicio más tardío)- ES (Inicio más temprano). 
• Holgura Total u Holgura de Término cuando: 
LF (Fin más tardío)- EF (Fin más temprano) 
• Posición 1 (ASAP): Holgura Total (Ht) = Holgura de términos 
ES EF LF 
' L....----------1·······················································································: 
Ht = LF- EF : 
• Posición 2 (ALAP): Holgura Total (Ht) =Holgura de Comienzos 
ES LS LF 
1 
1···-················-··························· .................................... f------------l 
1 
1 Ht =LS-ES 
2) Holgura Libre. Es el intervalo en que puede ocurrir la terminación de la fecha 
de control de una actividad, sin demorar la terminación del proyecto ni la 
condición temprana de la siguiente actividad. 
• Tipo de Holguras Libres: depende del tipo de relación que se ha utilizado 
(tiempo guía le llaman algunos a los desfases). 
• Relación Comienzo - Comienzo (CC) 
Holgura Libre (CC): ES (Sucesora)- (ES (Precedente)+ CC + d1) 
• Relación Fin - Fin (FF) 
Holgura Libre (FF): EF (Sucesora)- (EF (Precedente) + FF + d2) 
• Relación Fin - Comienzo (FC) 
Holgura Libre (FC): ES (Sucesora) - (EF (Precedente) + FC + d3) 
• Relación Comienzo - Fin (CF) 
Holgura Libre (CF): EF (Sucesora)- (ES (Precedente)+ CF + d4) 
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Esta metodología nació en Holanda y posteriormente se popularizó en Israel, 
cuando la Organización de las Naciones Unidas, en 1947, decide dividir Palestina 
en dos estados: uno judío y otro árabe, en 1949 Israel adquiere estatus de estado 
independiente e inicia programas de viviendas masivas y seriadas para los Kibuts 
(granjas colectivas), utilizando el denominado Ritmo Constante, es decir buscar una 
unidad común de tiempo o ritmo para ejecutar un conjunto de tareas. 
Posteriormente, los países de Europa Oriental y en especial la Ex Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, desarrolló un método similar, denominado 
Métodos de las Cadenas, que trabaja en función a unidades de producción o 
cadenas y que luego se interrelacionan respetando la secuencia constructiva y el 
movimiento de cuadrillas especializadas. A comienzos de la década del 90, el 
finlandés Lauri Koskela divulgó el LEAN CONSTRUCTION o CONSTRUCCIÓN SIN 
PERDIDAS y dio nuevo auge a la Programación heurística denominada Trenes de 
Actividades o Tareas, o Trenes de Trabajo, que a diferencia del Ritmo Constante 
que exige cuadrillas especializadas en una sola tarea, en ésta las cuadrillas pueden 
hacer dos o tres tareas cada día con la finalidad de disminuir los tiempos ociosos o 
tiempos no contributarios mejorar la producción y la productividad. 
Estas cuatro técnicas heurísticas tienen en común que todas las tareas son críticas, 
por tanto carecen de holguras. El tiempo de obras preliminares antes del inicio de 
los trabajos en cadena o ritmo se suman al tiempo determinado por las actividades 
en cadena o en ritmo. 
Las principales técnicas de programación en función a los recursos son: 
1) Método de las Cadenas de Trabajo 
2) Método del Ritmo Constante 
3) Método de Trenes de Trabajo, Tareas o Actividades o Método del Ritmo 
Constante Mejorado. 
4) Método Chamín de Fer o Ferrocarril, muy utilizado en Europa en especial en 
Francia para programar obras que involucran movimiento de tierras y 
transporte, como presas, carreteras, túneles, canales, explotación de canteras, 
etc. 
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La Holística es la ciencia de la integración, en este caso se integran las 
conversiones (materia prima - proceso de conversión - producto) y flujos (materia 
prima - transportes - espera - proceso de conversión - inspección -
retroalimentación - producto). Los Métodos Holísticos son métodos que integran 
todas las técnicas modernas de la Administración, la Ingeniería Industrial (Flujos), 
Innovación tecnológica en Ingeniería Civil, Seguridad Minera, etc. Los principales 
métodos holísticos son: La filosofía del Lean Construction y la Teoría de las 
restricciones. 
Filosofía del LEAN CONSTRUCTION (Construcción sin Pérdidas) para la 
Construcción de Obras 24 
La teoría del Lean Producción plantea que la producción no solamente es un 
conjunto de procesos de conversión; cuyo desempeño individual debe maximizarse; 
si no que es función del flujo de actividades que componen y enlazan dichos 
procesos. En dicho flujo existen recursos que son procesados (actividades de 
conversión), inspeccionados, están en espera o se están moviendo (actividades en 
flujo); por lo que la eficiencia de la producción es la suma de las eficiencias a lo 
largo de todo el flujo de actividades. 
Así pues, la teoría del Lean Production implica una visión dual ·de la producción: 
conversiones y flujos, donde; mientras todas las actividades cuestan y consumen 
tiempo; sólo las actividades de conversión agregan valor al producto final. De este 
modo, el mejoramiento del sistema de producción se debe enfocar a la reducción o 
eliminación de las actividades de flujo y a la búsqueda de una mayor eficiencia en 
las actividades de conversión. Por su parte, la teoría del Lean Construction se basa 
en la filosofía del Lean Production, es decir en el diseño de un sistema de 
producción que permita la entrega oportuna del producto en un esquema cliente -
servidor manteniendo "cero" inventarios intermedios. 
24 RODRIGUEZ CASTILLEJO Walter. "Ponencias X/11 Congreso Nacional de lngenierfa Civil": El Lean 
Construction una nueva filosofía para la construcción de obras, p. 01 
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Un adecuado enfoque a partir de esta teoría, permite reducir las pérdidas mediante 
el mejoramiento de la confiabilidad de las asignaciones de trabajo a nivel de la 
producción misma. Los sistemas de gestión tradicionales, al carecer de un sistema 
que permita predecir con cierta exactitud el flujo de trabajo, por lo general diseñan 
cuadrillas que deben ser flexibles a fin de que puedan mantenerse ocupadas, 
generando pérdidas debido a la no especialización e incertidumbre en el trabajo de 
dichas cuadrillas. 
11 MODELO DEL LEAN CONSTRUCTION 11· 
----------
MATERIA PRIMA 
OINSUMOS 
Mano de 
Obra 
Equipo y 
Herramientas 
Materiales 
Trabajo en 
Subproceso A o 
tarea o actividad 
RETROALIMENTACION 
(FEEDBACK) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
L---
PROCESO DE 
CONVERSIÓN 
Trabajo en 
Subproceso B o 
tarea o actividad 
TRABAJO 
REHECHO 
Figura 54: Modelo Lean Construction. 
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Teoría de las Restricciones 25 
Goldratt también pone en consideración la perspectiva dual de actividad y flujo de 
los procesos productivos. El concepto medular dé su Teoría de las Restricciones 
(Theory of Constraints TOC) es que la operación de cualquier sistema complejo, 
consiste en una gran cadena de recursos interdependientes, pero solo unos pocos 
de ellos; los cuellos de botella, llamados restricciones; condicionan la salida de toda 
la producción. 
La Teoría de las Restricciones (TOC - Theory of Constraints) es una metodología 
sistémica de gestión y mejora de una empresa. Es decir que analiza a la empresa 
como un todo, y no a cada uno de sus sectores aisladamente. En pocas palabras, 
se basa en las siguientes ideas: 
• La Meta de cualquier empresa con fines de lu~ro es ganar dinero de forma 
sostenida, esto es, satisfaciendo las necesidades de los clientes, empleados y 
accionistas. Si no gana una cantidad ilimitada es porque algo se lo está 
impidiendo: sus restricciones. 
• Restricción no es sinónimo de recurso escaso. Es imposible tener una cantidad 
infinita de recursos. Las restricciones, lo que le impide a una organización 
alcanzar su más alto desempeño en relación a su meta, son en general criterios 
de decisión erróneos. 
• La única manera de mejorar es identificar y eliminar restricciones de forma 
sistemática. TOC propone el siguiente proceso para gestionar una empresa y 
enfocar los esfuerzos de mejora: 
Paso 1 -IDENTIFICAR las restricciones de la empresa 
Paso 2 - Decidir cómo EXPLOTAR las restricciones 
Paso 3 - SUBORDINAR todo lo demás a la decisión anterior 
Paso 4 - ELEVAR las restricciones de la empresa 
Paso 5 - Volver al Paso 1 
25 DEBERNARDO Héctor. Artículo publicado en Internet por CIMA TIC - ARGENTINA, página web: www. 
cimatic.com.ar 
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Para hacer realidad un proyecto, es necesario el uso y/o consumo de diferentes 
recursos, llámese: mano de obra, maquinaria e insumos, siendo unos más limitantes 
que otros en su disponibilidad y utilización. El problema que nos plantea la 
asignación de recursos, consiste en cómo disponerlos mejor, para que el programa 
de ejecución se realice eficazmente y que el proyecto resulte lo más económico y 
pronto posible. 
2.5.2.3.6.1.1 Perfil Funcional 
Uno de los métodos de solución de la asignación de recursos, es el llamado "Perfil 
Funcional" propuesto por Norden de la I.B.M. El Perfil Funcional es una gráfica que 
se obtiene sumando los recursos necesarios para la realización de las actividades 
en cada unidad de tiempo. 
Los recursos que requiere cada tarea, se especifica al metrar y calcular la duración 
de las actividades en su orden de ejecución en un período de tiempo determinado, 
totalizándose las necesidades de estas actividades en dicho período y 
distribuyéndose entre ellas los recursos con los que se obtiene un perfil. 
2.5.2.3.6.1.2 Estimación de la Duración de las Actividades 
El tiempo estimado para el logro de cada actividad, es la duración de la actividad y 
los cálculos estarán basados en la producción normal de una cuadrilla de trabajo. La 
duración se estima generalmente en días de trabajo, pero esto no quiere decir que 
no se podrá estimar la duración de ciertas tareas en otras unidades de tiempo, lo 
importante es mantener la consistencia de la unidad elegida a través de toda la red. 
Un método para estimar la duración, consiste en calcular la cantidad de "Días de 
trabajo requeridos, DU" para lograr la realización de la actividad de acuerdo con el 
factor de "producción diaria de la cuadrilla, PC" u otro recurso limitante. 
26 LOPEZ M. Hilario y MORAN T. Carlos. Programación PERT- CPM y control de proyectos, p. 106 
103 
Tests: F'LANEACIÓN, F'ROGRAMACIÓN Y CONTROL DE UNA OBRA DE EDIFICACIÓN 
Autor: RODOLFO GEN ARO CASTRE V ÁSQUEZ 
MA DU .. =-
Y PC 
Donde: 
DU = Días de trabajo requeridos o duración unitaria de la actividad 
(considerando que tan sólo se dispone de una actividad de 
trabajo) 
MA = Metrado de la actividad (Igual volumen de producción). 
PC = Producción diaria unitaria de la cuadrilla de trabajo (a veces del 
recurso dominante). 
Determinada la duración unitaria de la actividad DU en base a los recursos 
disponibles, se calcula el tij cuyo valor debe ajustarse a los estimados en la red: 
DUij t .. = ______ __;:__ ___ _ 
Y Número de cuadrillas estimadas 
Donde: tij = Duración de la actividad 
Siempre hay· que tener presente que las duraciones son funciones de las normas 
técnicas, tipo de tecnología empleada y disponibilidad de recursos. 
2.5.2.3.6.1.3 Metodologías para determinar la Duración de una Actividad 
Otras formas de cómo obtener los valores del parámetro tiempo son: 
1) Mediante el metrado de las actividades (volúmenes de producción) y 
rendimientos de los recursos (humanos, máquinas - herramientas). 
2) Mediante técnicas de análisis de la Ingeniería de Métodos. 
• Estudio de tiempos con cronómetro. 
• Técnica del cronometraje de grupos (TCG). 
• Técnica del muestreo del trabajo. 
• Medición del trabajo en puestos multimáquina. 
• Estudio de memomovimientos (MMM). 
• Empleo de datos estandares. 
• Tiempos para desarrollar procesos. 
• Medición del trabajo en procesos automatizados. 
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3) Mediante la planificación de datos. 
4) Mediante criterios estimados. 
• Comparación - estimación. 
• Criterio y valoración. 
Según la complejidad de las actividades confortantes del proyecto, el interesado 
encargado en la determinación de los valores del tiempo, podrá hacer uso de 
cualquiera de las metodologías señaladas arriba, de tal forma que éstas cubran sus 
requerimientos, sin descuidar que los factores, costos y tiempos que demandan la 
determinación, juegan un rol muy importante. 
2.5.2.3.6.1.4 Asignación de Recursos Humanos 
Se realiza el siguiente procedimiento: 
1) Se efectúa el metrado de cada actividad (MA) o partida. 
2) Se determina en tablas estandarizadas, la "Producción diaria de cada cuadrilla, 
PC". 
3) Se determina los "Días de Trabajo requeridos, DU" por su respectiva fórmula. 
4) De la programación y cálculos en la red, se determina los tij, valor que debe 
ajustarse al de la fórmula respectiva. 
5) Se determina el "Factor de Multiplicación de Recursos, f, por la fórmula: 
¡; DUii if =-t.-.-
1) 
6) Para determinar la asignación de los recursos humanos, se multiplica el factor 
"f' por el personal de cuadrilla, PC. 
El criterio fundamental que debe primar en la determinación de las duraciones, es la 
asignación de recursos, pues asociado a cada actividad existen más de un recurso 
necesario, siendo unos más limitantes que otros. Estos recursos, de acuerdo a la 
programación, se suman si son semejantes y se presentan simultáneamente las 
ejecuciones de las actividades. 
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Si los recursos no están restringidos, es obvio que la meta en la planificación ha de 
ser el de uso racional en la ejecución del programa, es decir que en la visualización 
gráfica recursos versus tiempo, se evitarán la presencia de picos y hendiduras 
notables debido a la congestión, escasez o desocupación. 
2.5.2.3.6.1.5 Nivelación de los Recursos Humanos en el PERT- CPM 
Hasta ahora esta supuesto que se podría conseguir mano de obra adecuada para 
cumplir con los tiempos previstos. Indudablemente eso no siempre es así, sería 
sumamente difícil y costoso de aumentar o disminuir bruscamente la cantidad de 
personal para explotar a cabalidad su rendimiento total sin continuidad en su 
empleo. Lo que se busca es nivelar la cantidad de trabajadores, orientándolos hacia 
actividades que se pueden realizar sin mucho cambio brusco en el aumento de su 
número. 
Para resolver el problema de la asignación y nivelación de recursos humanos, Harry 
F. Evarts propone tener presente las siguientes hipótesis: 
• Todos los hombres poseen el mismo talento creativo. 
• Todos los hombres son igualmente productivos. 
• El talento y productividad de dos hombres es la suma de sus talentos 
individuales y sus productividades respectivas. 
• Cada hombre posee una sola especialización. 
• Las especialidades están claramente definidas y diferenciadas. 
• Cada actividad necesita sólo de una especialidad. 
Algunas de estas hipótesis se realizan en la práctica solamente en parte, pero 
deben aceptarse para efectuar el planning de la mano de obra en los grandes 
proyectos. 
El método del Camino Crítico, permite planear varias alternativas de operación de 
cómo se puede nivelar las necesidades de los recursos humanos y materiales a lo 
largo del desarrollo del proyecto, obteniéndose un perfil funcional óptimo. 
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2.5.2.3.6.2.1 Descripción del Histograma 
Toda actividad en una red o grafo, está definida por cuatro fechas: dos de inicio y 
dos de término. 
A) Fechas de inicio 
1) Fecha de Inicio más temprano (ES: Early Star), calculado en la marcha hacia 
delante (forward pass). Antes de esa fecha no hay otra más temprana para 
iniciar la actividad, salvo que se trabaje con restricciones, que son fechas 
arbitrarias o impuestas. 
2) Fecha de Inicio más tardío (LS: Late Star), calculado en la marcha hacia atrás 
(back pass). Después de esa fecha no hay otra fecha más tardía de inicio de 
la actividad, excepto que se imponga una fecha. 
B) Fechas de término 
1) Fecha de Término más temprano (EF: Early Finish), calculado en la marcha 
hacia delante (forward pass). Después de esta fecha no hay otra más 
temprana de finalizar la actividad, excepto cuando usamos fechas restrictivas, 
llamadas fechas enclavadas (contraints). 
2) Fecha de Término más tardío (LF: Late Finish), calculado en la marcha hacia 
atrás (back pass). Después de esa fecha, no existe fecha de término más 
lejano para la actividad, excepto fechas restrictivas o impuestas. 
Teniendo en cuenta la red de trabajo con duraciones normales y costos directos 
normales, definimos histogramas de recursos para los dos procedimientos de 
programación: 
1) Método ASAP (As Soon As Posible: Tan Pronto como sea posible). Con este 
procedimiento, se grafican las barras Gantt con las fechas de inicio y término 
más temprano (ES y EF respectivamente) de cada actividad de la red. 
27 RODRIGUEZ CASTILLEJO, Walter. Fundamentos de programación, reprogramación, calidad total y 
seguridad total de obras civiles, p. 100 
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Las holguras de las actividades no críticas están al final; es decir comprendidas 
desde la fecha de término más temprana (EF) hasta la fecha de término más 
tardía (LF). Se le denomina, también holgura total de término de fechas. 
ES EF LF 
~ 
Actividad -;o~~~~~~~:~é~~:::~:;a~~~~~~---¡ 
2) Método ALAP (As Late As Posible: Tan tarde como sea posible). Con este 
procedimiento, se grafican las Barras Gantt con las fechas de inicio y término 
más tardíos (LS y LF respectivamente) de cada actividad de la red. Las 
holguras de las actividades no críticas están al comienzo; es decir 
comprendidas desde la fecha de inicio más temprano (ES) hasta la fecha de 
inicio más tardío (LS). Se le denomina, también holgura total de Inicio de 
fechas. 
ES LS LF 
¡------------------------------~----------------~ ! Holgura total de Inicio de fechas (LS-ES) Actividad 
2.5.2.3.6.2.2 Características 
1) Debemos siempre programar con el procedimiento ASAP, porque nos permite 
siempre trabajar con fechas y términos más tempranas, Jo que nos asegura 
una culminación de cada actividad sin contratiempos. Si hubiera alguna 
dificultad, se pueden tomar parte de las holguras. 
2) Nos permite valorizar mayores montos por períodos, asegurando de esta 
manera una mayor liquidez de la obra, que permite un aprovisionamiento de 
materiales en forma oportuna. 
3) Existe la posibilidad de acortamiento de plazo de obra. Todo lo contrario 
sucede si utilizamos el procedimiento ALAP. 
Debemos tener presente, que cada cuadrilla es constante a través de la duración de 
cada actividad (curva uniforme); es decir las horas hombre de cada una de las 
actividades, para cada día tienen el mismo valor. Esta es una premisa fundamental. 
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Al analizar Histogramas debemos tener presente, que éstos deben tener una forma 
similar a la siguiente. 
N°Recurso 
5 
4 
3 
2 
1 
$1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 
BUENA 
DISTRIBUCIÓN 
DE RECURSOS 
S8 S9 Se m. 
Figura 55: Perfil funcional del histograma ideal 
Analizando el Histograma ideal, podemos apreciar, que hay un incremento 
constante de personal, hasta llegar a un pico. A partir de dicho pico se 
disminuyendo personal en forma paulatina, ya que no es adecuado tener 
histogramas que tienen muchas tomas de personal y despidos del mismo, para 
luego tomar más personal. 
N°Recurso MALA 
5 -1- DISTRIBUCIÓN 
DE RECURSOS 
4 -,..- No deben existir 
toma y despidos 
alternados de 
3 -- personal 
2 --
1 --
1 1 j_ 1 1 1 1 
' 
1 1 1 1 1 1 1 
$1 S2 $3 $4 S5 S6 S7 S8 S9 Se m. 
Figura 56: Histograma no optimizado 
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:2:s.iis~a- Niét:~-ci~s-de- Ni~;e-,~-cióñ -ti~-R-ec~r~o~ 28-------------------------------: 
~----------------------------------------------------------------------------------· 
Con la finalidad de optimizar el uso de los recursos, existen 4 métodos de 
nivelación. 
1) Métodos Analógicos 
2) Método de Perfiles Funcionales 
3) Métodos Analíticos 
4) Métodos Heurísticos 
2.5.2.3.6.3.1 Métodos Analógicos 
Los métodos analógicos se basan en la capacidad del hombre para resolver 
problemas combinatorios y se refieren a las ayudas adecuadas basada en 
similitudes o analogías con ciertos proceso físicos. Las analogías son artificios que 
permiten agrupar los datos de un problema, para ser resueltos por juicio e intuición. 
Entre ellos tenemos el Panel Progresivo de Andrew, muy utilizado para programar y 
controlar el mantenimiento de equipos y maquinarias. En general nos valemos de 
paneles donde desarrollamos las tareas en Diagré¡)ma de Barras Gantt, con sus 
recursos utilizando cintas adhesivas, tecnopor o cartulina de colores para 
representar cada recurso y ver su secuencia. Existe el sistema Modules y muchos 
otros. 
2.5.2.3.6.3.2 Método de Perfiles Funcionales 
El perfil funcional trabaja en coordenadas cartesianas, donde en el eje de la 
ordenada (eje y) colocamos el número del recurso (mano de obra, equipo) y en el 
eje de abscisas (eje x) el tiempo de duración utilizando una escala de tiempo 
apropiado. Los perfiles de recursos, muestran comportamientos similares; es decir 
crecen hasta llegar a un máximo y luego disminuyen hasta hacerse cero. Se traduce 
en histograma de recursos, que al unir sus puntos medios se convierte en una curva 
que representa la envolvente y queda definida por una ecuación matemática 
denominada la función del perfil. Es muy conocida la función del perfil de Norden. 
Este es el método empleado por el MS Project. 
28 RODRIGUEZ CASTILLEJO, Walter. Fundamentos de programación, reprogramación, calidad total y 
seguridad total de obras civiles, p. 112 
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2.5.2.3.6.3.3 Métodos Analíticos 
Los métodos analíticos fundamentalmente se utilizan en la programación lineal 
(clásica, en números enteros, métodos simples y la programación lineal 
paramétrica). 
2.5.2.3.6.3.4 Métodos Heurísticos 
La heurística es el arte de inventar. Son métodos (al tanteo) basados en reglas de 
decisión formales al tanteo y de acuerdo a la experiencia del programador. 
Dichas reglas se deducen de suposiciones razonables y lógicas, pero que no se 
pueden probar que proporcionen la mejor solución, de ahí la necesidad de hacer 
varios tanteos. 
1) Método del Ritmo Constante. Consiste en definir un conjunto de tareas 
(encadenamiento), que tienen un tiempo común. Por tanto el método consiste 
en la búsqueda mediante tanteos utilizando una fórmula muy sencilla del ritmo 
apropiado. 
2) Método de los Trenes de Trabajo. Esta basada en el hecho de lograr 
producciones similares diarias para cada cuadrilla. De esta manera logramos 
eliminar las holguras en las actividades, ya que ello constituye pérdida de 
dinero y tiempo. Está basada en el hecho de partir los volúmenes de trabajo 
en porciones pequeñas y más manejables. 
La programación de cada actividad se logra mediante un balance de la 
capacidad de las cuadrillas asignadas a cada actividad de forma que la 
cantidad de fierro, encofrado, concreto, por ejemplo, de una porción de obra 
sean compatible entre ellas. Tenemos, pues que sectorizar y trabajar 
necesariamente por pisos. Por ejemplo si cada sector de un piso tiene 1 O 
columnas. Y éstas deben hacerse en un día. Se debe conformar de tal manera 
que las cuadrillas de encofradores, fierreros y concreteros con el mínimo de 
gente se pueda cumplir las tres tareas (fierro, encofrado y concreto) cada día, 
produciendo 1 O columnas. 
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2.5.2.4 CONTROL. DE OBRAS 
-----------------------------------------------------------------------------------¡ 
:2.5.2.4.1.1 El Flujo de Caja 29 : 
-----------------------------------------------------------------------------------~ 
Una de las herramientas más importantes que tiene todo Gerente de Proyecto o 
Ingeniero Residente es el denominado Flujo de Caja. El flujo de caja es la 
herramienta más eficaz para determinar responsabilidades en los diferentes 
estamentos de la empresa (Gerente Financiero, Cajero, Logística y Compras, etc.). 
Por lo general al Ingeniero Residente se le mide por la variación periódica del 
margen o utilidád y es necesario llevar un control estricto. Debemos tener presente 
que en la elaboración del flujo de caja interviene de una manera determinada el 
planeamiento y programación de obra. 
2.5.2.4.1.1.1 Ingresos 
Basado en el Cronograma Valorizado. En esta primera parte se asignan los montos 
de las valorizaciones brutas (Costo Directo + Gastos Generales y Utilidad) más los 
reintegros (de ser el caso), así como el adelanto en efectivo. Se restan la 
amortización del adelanto en efectivo de cada valorización bruta. Se descuenta 
además en cada valorización el Fondo de Garantía. 
Se debe tener presente que los montos valorizados y sus correspondientes 
descuentos (amortizaciones y fondo de garantía) deben colocarse en el período 
correspondiente a la fecha de pago. 
El adelanto en efectivo es casi siempre la fecha de inicio de la obra y debe 
colocarse en el primer período, salvo que se otorgue en forma fraccionada en varios 
períodos. Finalmente sumamos algebraicamente cada periodo y obtenemos el total 
de ingresos. 
29 RODRIGUEZ CASTILLEJO, Walter. Técnicas modernas en el planeamiento, programación y control de 
obras, p. 77 
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2.5.2.4.1.1.2 Egresos 
Se detalla en cada período la compra de materiales, la adquisición y/o alquiler de 
equipos. Todo ello constituye la mano de obra directa. Se suman los rubros más 
importantes de Gastos Generales como sueldos del personal técnico administrativo 
de obra, gastos financieros (garantías, cartas fianzas, etc). Se debe incluir como 
item independiente la utilidad esperada ya que es el aporte de la obra a la empresa. 
Sumamos cada período y determinamos los gastos a afectar por periodo. 
2.5.2.4.1.1.3 Costo de Sobregiro o Ahorro 
Para calcularlo, se determina el flujo por cada período restando los ingresos menos 
los egresos. Se determina la tasa pasiva (ahorro en el banco) o la tasa activa 
(préstamo del banco). Finalmente se determina el costo del sobregiro o ahorro, 
sumando algebraicamente los valores de la tasa pasiva y tasa activa de todos los 
períodos. 
-----------------------------------------------------------------------------------¡ ¡2.5.2.4.1.2 Método del Valor Ganado (Earned Value Manager- EVMS) 30 : 
-----------------------------------------------------------------------------------~ 
2.5.2.4.1.2.1 Origen 
El concepto de Valor Ganado originalmente proviene de los ingenieros industriales 
que trabajaron en las primeras fábricas americanas, donde definieron la variación de 
. 
costos como la diferencia entre el costo actual gastado comparado con los 
estándares ganados que se alcanzaban, y esta es una definición básica en el 
concepto de Valor Ganado. En 1958 el PERT (Program Evaluation Review 
Technique) fue introducido en la industria como un recurso de cronograma, por la 
Marina de EUA, y el PERT 1 COST fue introducido en 1962 (a medianos de los '60 
se desvaneció este último) que utilizó el formato "el valor de trabajo ejecutado". 
En 1965 la Fuerza Aérea Norteamericana (USAF) tomo la iniciativa para establecer 
estándares que permitieran ver y evaluar el desempeño de los contratistas. Se 
estableció que no crearían un sistema gerencial de control, sino que los contratistas 
deberían cumplir con ciertos criterios en sus actuales sistemas de control. 
30 RODRIGUEZ CASTILLEJO Walter. "Ponencias XII Congreso Nacional de Ingeniería Civil": Control de 
obras empleando el valor del trabajo realizado o valor ganado (Eamed Value Manager), EC-14, p. 193 
113 
Tes1s: PlANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE UNA OBRA DE EDIFICACIÓN 
Autor: RODOLFO GEN ARO CASTRE V ÁSQUEZ 
En diciembre de 1967 el Departamento de Defensa de EUA (US Departament of 
Defense - DOD) emitió como método de gestión del costo en la compra de grandes 
y nuevos sistemas, el denominado Cost 1 Schedule Control System Criteria 
(C/SCSC), que incluía treintaicinco criterios del concepto de valor ganado. 
En diciembre de 1996 la Sub - Secretaria de Defensa para Adquisiciones y 
Tecnología (del DOD), aceptó los treintaidos criterios industriales de Valor Ganado, 
que habían sido discutidos y revisados entre el sector privado y e gobierno desde 
abril 1995 para adaptarlos a la situación actual. En Julio de 1998 se aprobó como 
parte de la norma ANSI/ EIA 748 (American Na_cional Estandar lnstitute 1 Electrónic 
lndustry Association), el uso de los treintaidos criterios de Gestión de Valor Ganado 
(EVM, Earned Value Management). 
A la fecha el sector privado de la industria Norteamericana esta tratando de 
simplificar el uso de la metodología de valor ganado para el gerenciamiento de 
proyectos y aprovechar la experiencia que se ha obtenido en todos estos años de 
aplicación y estudio. 
2.5.2.4.1.2.2 Teoría del Valor Ganado 
El método de mayor eficacia para el control de los avances físicos y el de ganancias 
y pérdidas en cada una de las partidas o fases en que se divide una obra es el 
denominado Valor Ganado, el cual con su introducción ha permitido llevar un control 
dinámico del Tiempo - Costo -Avance. Así mismo es una de las herramientas más 
útiles para que la Gerencia de proyectos obtenga una visión objetiva del proyecto. 
La técnica del valor ganado también es denominada método de las Curvas S, que 
deben su nombre al hecho de que en el proceso evolutivo de la obra, los valores 
acumulativos o porcentualizados de avance se asemejan a una S perezosa. 
Debemos tener presente que en primer tercio de un plazo normal de obra, la curva 
tiene más o menos la forma de una parábola cóncava hacia arriba (y=ax2) (Millar fue 
el que hizo esta simplificación analítica de la Curva S), ya que en el arranque de una 
obra, el avance es lento; en el segundo tercio del plazo, la curva se asemeja a la 
ecuación de una recta (y=cx + b) y en el último tercio de la curva adquiere la forma 
de una parábola cóncava hacia abajo (y= d- ax2), tal se aprecia en la figura 57. 
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Figura 57: Curva "S" 
Para realizar el control y seguimiento de un proyecto es necesario establecer la 
línea base de control contra el cual puedan medir su desempeño durante el ciclo de 
vida del proyecto, pues dado que la línea base una vez definida servirá de 
comparación durante el desarrollo del proyecto. Una correcta medición de la obra 
se sustenta en el conocimiento simultáneo de tres valores de las actividades o fases 
en un instante "r, que generan una serie de indicadores, las cuales se describen a 
continuación. 
A) Valor Ganado o Valor del trabajo realizado o Costo Presupuestado del 
Trabajo Realizado (CPTR) 
Es el costo directo que debería haber sido incurrido para realizar un trabajo 
determinado de acuerdo en lo establecido en el presupuesto originaL Es 
independiente del costo directo reaL Resulta de la multipiicación del metrado real 
por el precio unitario oferta. 
Fórmula: CPTR = Ctp x Vac Ntr 
• Ctp =Costo total del presupuesto oferta. 
• Vac= Cantidades o volúmenes actuales realizados o ejecutados de cada tarea. 
• Vtr = Cantidad o volumen total real de cada tarea. 
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B) Costo Presupuestado del Trabajo Programado (CPTP) 
Es el Costo Directo que deberían haber sido incurrido a una fecha determinada si es 
que se hubiese producido exactamente lo que se programó en el Plan Original (en el 
tiempo) con los precios unitarios del presupuesto original. Resulta de acumular las 
valorizaciones parciales (a nivel de costo directo) y éstas resultan de multiplicar los 
metrados ofertados por el precio unitario ofertado. 
C) Costo Real del Trabajo Realizado (CRTR) 
Es el costo contraído por el trabajo realizado por un recurso en una tarea, hasta la 
fecha de estado del proyecto o hasta la fecha actual. Es el resultado de multiplicar 
los metrados reales por el costo real de la obra. Para lograr este objetivo es 
importante llevar un correcto control de almacenes (materiales, herramientas), un 
adecuado control de las planillas (mano de obra) y control de los equipos. 
CURVAS "S" VALOR PROGRAMADO (CPTP)- VALOR 
GANADO CCPTR) -VALOR REAL (CRTR) 
%Costos 
Acumulad. 
100% t--------,r-----r---.----,------:;¡;;¡¡oo-~ 
Mes 1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Tiempo 
(T) 
Figura 58: Curvas "S" CPTP- CPTR- CRTR 
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CONTROL DE GANANCIAS O PÉRDIDAS ECONÓMICAS DEL PROYECTO 
D) Variación de Costo del Valor Acumulado (VC) 
Es la comparación del ePTR con el eRTR, con la finalidad de observar si la 
asignación progresa de acuerdo con el presupuesto. 
1 VC = CPTR-CRTR 1 
Si ve = Positivo, hay ganancia económica del proyecto. 
Si Ve = Negativo, hay pérdida económica del proyecto. 
E) Índice de Rendimiento de Costo (IRC) 
IIRC = CPTR 1 CRTR 1 
Si IR e >1, hay ganancia económica del proyecto. 
Si IRe <1, hay pérdida económica del proyecto. 
CONTROL DE ADELANTO O ATRASO FÍSICO DEL PROYECTO 
F) Variación de Programación de Valor Acumulado (VP) 
Es la comparación del ePTR con el ePTP, con la finalidad de determinar si la 
asignación progresa según la programación. 
1 VP = CPTR-CPTP 1 
Si VP = Positivo, hay adelanto físico del proyecto. 
Si VP =Negativo, hay atraso físico del proyecto. 
G) Índice de Rendimiento de Programación (IRP) 
IIRP = CPTR 1 CPTP 
Si IRP >1, hay adelanto físico del proyecto. 
Si IRP <1, hay atraso físico del proyecto. 
H) Costo Estimado al Finalizar (CEF) 
Este dato corresponde al costo total en la tabla de costo. 
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1) Costo Programado o Presupuestado al Finalizar (CPF) 
Este dato corresponde al costo previsto en la tabla de costo. 
J) Variación del Costo al Finalizar el proyecto (V AF) 
Corresponde a la variación del costo en la tabla de costo. 
1 VAF =CPF- CEF 
Para una correcta evaluación de las curvas se deben trabajar con avances reales a 
la fecha de la evaluación, no trabajar con proyecciones. Además se debe dejar bien 
en claro que todos los controles de curvas "S" son a nivel de costo directo ya que el 
control de los costos indirectos se realiza en un informe de costo y no de 
programación. 
2.5.2.4.1.2.3 Objetivos del EVMS (Earned Value Management Systems o 
Sistema de Administración de Trabajo Realizado o Valor Ganado 
1) Planificar todo el trabajo antes de iniciarlo. 
2) Medir el desempeño (performance) basado en un objetivo o meta definida con 
criterios técnicos. 
3) Analizar el cronograma de obra y las proyecciones del mismo utilizando una 
red CPM (Critica! Path Method o Método del Camino Crítico) debidamente 
faseada (conjunto de actividades comunes como fase de encofrado que 
engloba todos los encofrados de las diferentes estructuras). Aplicamos para 
ello la ley de pareto (o ley 20/80 donde estadísticamente se ha demostrado 
que basta controlar alrededor del 20% de las partidas de una obra (reunidas en 
fases) para controlar aproximadamente el 80% del Presupuesto de Obra). 
4) Analizar los gastos de obra a la luz del trabajo realmente terminado (no 
programado). 
5) Aislar los problemas conectados. 
• Cuantificar los problemas técnicos dentro del contexto de los parámetros 
de costo y tiempo (programa de obra). 
• Su objetivo es no reemplazar o cambiar el proceso para detectar 
problemas técnicos. 
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6) Proyectar la fecha de terminación de la obra y el costo final de la misma. 
7) Mantener el control disciplinado de la línea base (programa original, programa 
meta o target) para evaluar el desempeño y reprogramar sin perder de vista el 
Programa original. 
2.5.2.4.1.2.4 Beneficios del EVMS 
1) Definición clara del trabajo antes de iniciarlo (planeamiento) utilizando el Work 
Brakdown Structure (Estructura de División del Trabajo). 
2) Ayuda a que el Gerente del Proyecto solicite de manera creíble o sustentada 
los recursos apropiados. 
3) Proporciona la base para un plan realista contra el cual se mide el rendimiento 
o desempeño. 
4) La permanente comparación del trabajo realizado (curva pivote) con la curva 
programada, nos determina el adelanto o atraso de las diferentes partidas o 
fases de obra. La comparación de la curva del Valor Ganado con la Curva 
Real (Costo, Horas- Hombre) nos define si estamos ganando o perdiendo en 
las partidas o fases y por ende en la obra. 
5) Reduce la tendencia del cliente de agregar trabajo sin agregar presupuesto. 
2.5.2.4.1.2.5 Ventajas del Método 
1) Es un control dinámico que permite al Gerente de Proyecto (y/o Ingeniero 
Residente) tomar acciones inmediatas y decisiones oportunas. 
2) Permite un control simultáneo de Costo- Tiempo y Avance. 
3) Proporciona información detallada de la situación de cada fase o partida. 
4) La programación diaria de la obra y el control diario del mismo, nos determina 
la tendencia de la misma (curva de tendencia) y permite corregir los excesos y 
mejorar la producción para alcanzar la meta prevista. 
5) Es una herramienta eficaz para utilizarlo en sistemas de contratación Fast 
Track (donde el diseño, logística y construcción se hacen simultáneamente, 
con los traslapes lógicos). 
6) Los softwares modernos de Gerencia de Proyectos (Primavera Project 
Planner, Microsoft Project) han introducido el Earned Value como herramienta 
indispensable de control. 
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2.5.2.5 TEMAS COMPLEMENTARIOS 
Los softwares dominantes en la actualidad con proyección a seguir manteniendo su 
liderazgo en la presenta década, ampliamente utilizadas a nivel nacional e 
internacional son: El Microsoft Project, el Primavera Project Planner y el Módulo de 
Gerencia de Proyectos del S10. 
El MS Project viene actualizándose constantemente en diversas versiones, siendo la 
versión del 2000 la que ha superado ampliamente a la versión del 98, Una de las 
limitantes mayores era la restricción en la cantidad de recursos a disponer por tarea. 
Se ha potenciado de tal manera que tiene características que en muchos casos 
supera al Primavera Project Planner, además de ser de más fácil manejo y una 
integración total con el MS Office, software dominante en manejo de procesador de 
textos MS Word, hoja de cálculos (MS Excel), presentaciones (MS Power Point), 
etc. Por tanto se puede utilizar en proyectos complejos sin limitación alguna. 
Hace poco ha sido desarrollado en el Perú un software, que teniendo las bondades 
de ambas, lo supera porque tiene una integración directa con un conjunto de 
módulos propios como: Presupuestos (maneja costos directos e indirectos), 
almacén, logística o procura, planillas para control de personal, control de 
almacenes, contabilidad, gestión financiera, actuando el módulo de Gerencia de 
Proyectos como elemento integrador. Desarrolla las diferentes áreas de la Gerencia 
de Proyectos: Gerencia de Costos y Finanzas, Gerencia de Tier:npos, Gerencia de 
Recursos Humanos, Gerencia de Logística y Equipos, Gerencia de la Información, 
faltando desarrollar la Gerencia de Riesgos, que permita hacer simulaciones y 
detectar los riesgos más importantes del proyecto y corregir antes de tiempo. Su 
creador es el lng0 Manuel Ramírez Núñez. 
Evidentemente a Jo largo de los siguientes años se verán nuevas mejoras y pensar 
en trabajar de una manera más integrada con softwares gráficos como el Autocad y 
Microstation. En la actualidad se puede importar el archivo Cad para realizar una 
simulación de la construcción y obtener como resultado la programación de obra 
directamente en el Programa MS Project. Cualquier modificación que se haga del 
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proyecto, repercute en forma automática en este software integrador de 3D Cad y 
MS Project, llamado Smart Plan Review de lntergraph, generando una simulación 
gráfica en 4 dimensiones (3 provenientes del Cad: Ancho, Alto y Largo y uno 
proporcionado por el MS Project: el tiempo). 
Es un software desarrollado por el gigante informático Microsoft lnc. (empresa 
norteamericana fundada por Bill Gates y Pool Allen en Abril de 1975) a comienzos 
del año 1984, desde su creación ha tenido la sigui~nte evolución. 
• En 1984 se lanza la primera versión del MS Project en el sistema DOS. 
• En 1990 se presenta la versión MS Project para Windows. 
• En 1995 se lanza al mercado la versión MS Project 95. 
• En 1998 es presentado la versión MS Project 98. 
• En el año 2000 es lanzado la versión MS Project 2000. 
• La versión vigente corresponde al MS Project 2003. 
Microsoft Project es una herramienta de administración de proyectos eficaz y flexible 
que puede utilizar para planificar, programar y controlar proyectos simples o 
complejos. Ayuda a programar y realizar un seguimiento de todas las actividades 
para supervisar su progreso. El programa realiza las siguientes etapas. 
A) Generar un plan del proyecto 
A medida que genera un plan de proyecto, Microsoft Project calcula y crea una 
programación de trabajo basada en la información que proporciona acerca de las 
tareas a realizar, las personas que trabajan en ellas, el equipamiento y los 
suministros utilizados para realizarlas y los costos que suponen. Para introducir 
información, pueden utilizarse las siguientes funciones: 
• Códigos de esquema personalizados para crear una estructura de esquema 
con códigos personalizados que coincidan con los códigos de estructura de 
descomposición del trabajo (EDT) de su organización. 
31 RODRIGUEZ CASTILLEJO, Walter. Fundamentos de programación, reprogramación, calidad total y 
seguridad total de obras civiles, p. 304 
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• Fechas límite para establecer fechas de vencimiento en las que deben 
completarse las tareas. 
• Calendarios de tareas para programar cuándo se puede o no trabajar en las 
tareas, por ejemplo, debido a que el equipamiento no está operativo. 
• Recursos materiales para calcular el costo de los materiales, como suministros 
y otros elementos consumibles. 
B) Administrar un proyecto 
Una vez que se genera un plan de proyecto, es necesario administrarlo. Revisando 
y analizando periódicamente el proyecto y su progreso, se puede realizar los 
cambios necesarios para mantenerlo según lo previsto y de acuerdo al presupuesto. 
Para administrar un proyecto se pueden utilizar las siguientes funciones: 
• Campos personalizados para identificar información específica en campos. 
• Vistas y tablas para mostrar la información exacta que desee revisar. 
• Filtros y grupos para centrarse en la información que requiere su atención. 
• Mejoras en el diagrama de red para personalizar la presentación del Diagrama 
de red, conocido anteriormente como Diagrama PERT, para poder ver 
información específica sin necesidad de utilizar herramientas complementarias. 
C) Comunicar Información del proyecto a otras personas 
Después de generar el plan de proyecto y durante la fase de administración, puede 
ser necesario comunicar información del proyecto, por ejemplo, a inversores o a 
personas que haya asignado para realizar el trabajo. Para la comunicación, se 
puede utilizar funciones como: 
• Impresión y generación de informes para presentar información del proyecto en 
papel a otras personas. 
• Publicar en HTML o guardar un plan de proyecto en un servidor Web para que 
otros puedan tener acceso a la información del proyecto en un sitio Web. 
• Microsoft Project Central o grupo de trabajo para utilizar Microsoft Project 
Central, si está instalado en la intranet de su organización o en Intranet, o un 
sistema de correo electrónico para comunicar información del proyecto a otras 
personas. 
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f2:5.~.5~1:2-iiri~~;;¿~~-Pr~i~~t-Pi~ññ-ei(P:3)32 ------------------------------------: 
~----------------------------------------------------------------------------------~ 
Es un software desarrollado por la empresa Primavera Sistems lnc. (Empresa 
Norteamericana fundada por Joel M. Koppelman en 1983) a finales del año 1983, su 
primer lanzamiento fue desarrollado en el Sistema Operativo DOS, en la actualidad 
funciona en el entorno Windows y ha evolucionado en diferentes versiones. Es una 
herramienta utilizada para la planeación, programación, control y análisis del 
proyecto, incluyendo una simulación del proyecto, usando los tres elementos 
básicos de la Gerencia de Proyectos: tiempo, recursos y costos. 
El manejo del programa brinda las siguientes capacidades: 
• Definir los elementos del proyecto. 
• Desarrollar el proyecto y las estructuras de codificación. 
• Desarrollar la red de actividades con relaciones de precedencia. 
• Asignar recursos y costos al proyecto. 
• Establecer las actividades y organizar sus datos. 
• Definir el programa meta. 
• Capturar los datos de avance para actualizar el programa. 
• Realizar los cálculos del programa. 
• Asignar calendarios y restricciones al programa. 
• Personalizar los Layouts del proyecto y configuraciones de impresión. 
A) Características 
• Ilimitado grupo de proyectos (proyectos y metas). 
• Hasta 100 000 actividades por proyecto. 
• 20 Niveles para la EDT (Estructura de División del Trabajo) 
• 24 Actividades codes para seleccionar y sortear. 
• Códigos ID inteligentes. 
• 16 Custom data ítems. 
• Resumen de múltiples grupos de proyecto. 
• Análisis del Valor Ganado o Valor del Trabajo Realizado (Earned Value). 
• Interfase con Microsoft Office. 
32 RODRIGUEZ CASTILLEJO, Walter. Técnicas modernas en el planeamiento, programación y control de 
obras, p. 188 
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B) Planeamiento 
• Utilizar el CPM. 
• El Método de Precedencias Mejorado (MDPM). 
• Cálculo de holguras libres y totales. 
• Relaciones entre actividades: FF, SS, SF y FS. 
• Utiliza desfases positivos y negativos. 
• 31 calendarios por proyecto. 
• Unidades de tiempo en horas, días, semanas y meses. 
• 1 O tipos de condiciones planificadas (Contraints Schedule: ejem. "no iniciar más 
temprano que", "no iniciar más tarde que"). 
• 9 tipos de actividades (Ej.: tareas, independientes, hitos, banderas). 
C) Administración de Recursos y Costos 
• Calendario de recursos. 
• Ilimitados recursos por proyecto y actividad. 
• Actividades divididas, comprimidas en la nivelación de recursos. 
• Distribución de recursos no lineales (7 curvas predeterminadas y usadas por el 
usuario). 
• Histogramas, tablas, y curvas del Earned Value (BCWP). 
• Presupuesto planificado (BCWS), histogramas, tablas y curvas. 
• Cálculo de variantes de costos y avances de obra. 
• Ilimitada cuenta de costos por proyecto con código inteligente de 12 caracteres. 
• Presupuesto, costo actual del período, costo actual a la fecha, porcentaje de 
avance, valor ganado, costo remanente en el progreso de la obra. 
D) Reportes y Gráficos 
• 150 tablas y reportes matriciales y gráficos. 
• Ilimitada presentación de layouts. 
• Organización del programa por alguna combinación con el programa meta 
(target) hasta 2 target por proyecto. 
• Barra con escala de tiempo. 
• Colores a discreción en las barras seleccionadas. 
• Representación PERT con Cosmic View. 
• Tablas, curvas e histogramas de recursos. 
• Sistema OLE para agregar documentos, hojas de cálculo, gráfico y video. 
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El Módulo de Gerencia de Proyectos fue creado por el Grupo Sistema 10 (S10-
empresa peruana fundada en 1987 por el Ingeniero Manuel Ramírez Núñez) a 
finales del año 2000 fruto del mejoramiento a su predecesor el Módulo de 
Producción desarrollado a medianos de 1995 en el sistema operativo DOS. Desde 
su creación hasta la actualidad, el Módulo de Gerencia de proyectos ha sido 
lanzado al mercado en tres versiones: La primera en el 2000, la segunda en el 2003 
y la última del 2005. Es una herramienta que involucra todas las etapas de la 
gerencia de proyectos como iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar. 
En cuanto al manejo de datos, el sistema permite centralizar la información de los 
proyectos ubicados en provincias hacia la oficina principal, mediante el módulo de 
transportabilidad. Con la finalidad de controlar a nivel de grupo empresarial, 
empresa, obra, valorización y hasta el desempeño de los recursos; permitiendo 
visualizar Jos avances físicos de obra, movimientos del almacén y compras, etc. 
Todos los módulos comparten la misma información, evitando el ingreso reiterado 
de datos al sistema. 
Desarrollado bajo los estándares de la dirección de proyectos, este programa sirve . 
para administrar Jos proyectos en forma integral, planifica, ejecuta, controla, hasta 
su conclusión. Permite rastrear el desempeño de los recursos que participan en el 
tiempo obteniendo estadísticas y resúmenes de costos. Proporciona información al 
módulo de pedidos de todos los recursos que deben ser adquiridos y recibe del 
módulo de almacenes todos los egresos realizados. 
Este módulo tiene la mayor cantidad de cambios y adiciones con relación a las 
versiones anteriores. 
El módulo de Gerencia de proyectos es el que le permite administrar y controlar sus 
proyectos en cuanto a COSTO y TIEMPO, está enmarcado en lineamientos del PMI 
y LEAN CONSTRUCTION. Las etapas que cubre son: 
33 RODRIGUEZ CASTILLEJO, Walter. Fundamentos de programación, reprogramación, calidad total y 
seguridad total de obras civiles, p. 305 
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A) Planeación 
• En la etapa, el sistema permite trabajar con uno o más presupuestos para un 
proyecto. 
• Crear el WBS hasta en 15 niveles. 
• Diferentes calendarios y horarios de trabajo, para el mismo proyecto. 
• El diagrama Gantt se maneja en forma gráfica con opciones propias del 
sistema o exportando al MS Project, planificar en este y luego importar al S1 O. 
• Curvas de uso de recursos, diario, semanal y mensual. 
• Cronogramas valorizados. 
• Planificación de control de costos. 
B) Ejecución 
• Registro y control de personal que se utiliza en obra, organizándolos por 
cuadrillas de trabajo. 
• Registro y control de equipo propio y de terceros que se utiliza en obra. 
• Registro, control y valorización de subcontratos. 
• Ordenes de trabajo para cada cuadrilla de trabajo, semanal y diario. 
C) Control 
• Medición de los avances. 
• Valorización para el cliente. 
• Valorización de la Meta (presupuesto interno). 
• Determinación de las desviaciones del costo de obra por partida de control y 
recursos, comparando lo presupuestado contra los costos reales. 
• Desviaciones de cronograma en cuanto a tiempo, atraso o adelanto de obra. 
En la edición Corporativa han sido adicionados opciones de los nuevos conceptos 
de gerencia de proyectos Lean construction, como el Look ahead, restricciones, 
cumplimiento, administración de reuniones, proyección de obra heurística, nuevas 
órdenes de trabajo. 
La Licencia de Gerencia de Proyectos se brinda en dos ediciones: 
. • Edición Corporativa (versión completamente integrada) y 
• Edición Empresarial (versión parcialmente integrada). 
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-----------------------------------------------------------------------------------, 
: 2.5.2.5.1.4 La Teoría del 40: Modelamiento y Visualización de Operaciones en: 
1 1 
l Tiempo Real 34 l L-----------------------------------------------------------------------------------
La filosofía del 4D es una herramienta de vanguardia en el campo de la planificación 
y programación de proyectos, consiguiendo la virtual integración entre las fases de 
diseño y la construcción. 
Un modelo 4D es la representación y simulación en tiempo real del proceso de 
construcción, partiendo de un modelo CAD en 3D de todos y cada uno de sus 
elementos constituyentes, a los cuales se les ha secuenciado por medio de 
cualquiera de los métodos de programación (Gantt, Pert, CPM, etc.). Permite la 
comunicación clara del proyecto a los individuos involucrados (Diseñador, 
constructor, cliente e inversionista), así como detectar tempranamente deficiencias 
en programas constructivos y optimizar su seguridad y productividad. 
Las tecnologías en 4D son una realidad de la cual algunas empresas 
internacionales ya están tomando ventaja y haciendo uso de los beneficios que 
provee su aplicación. 
2.5.2.5.1.4.1 La Explosión de las Tecnologías de la Información mJ 
Fortalecidos por el acelerado desarrollo de las tecnologías, tanto en software 
(programas más refinados y potente interfaz gráfica), como el hardware 
(procesadores cada vez más rápidos, monitores de formas y resolución nunca antes 
imaginados) y por la disminución de su precio que los va haciendo cada vez más 
accesibles la mercado masivo, etc., las TI en la industria de la construcción han 
tenido un vertiginoso crecimiento. 
Los ingenieros, los arquitectos y los diseñadores (los constructores, para no dejar a 
ninguno "fuera de la foto") se han habituado al uso de la computadora con cierto 
rezago, aunque ya son numerosos los programas y las soluciones que están 
destinados a ellos. Cada día, por lo que puede apreciarse en las Web's 
especializadas en la construcción, surgen en el mercado nuevas versiones de 
impresoras, plotters, software y sistemas de visualización de gran impacto. 
34 ORMEIÍJO ZENDER, Ysmael. "Ponencias XIV Congreso Nacional de Ingeniería Civil": La teoría del 40 
Modelamiento y visualización de operaciones en tiempo real, p. 01 
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2.5.2.5.1.4.2 La Teoría dei4D: Incorporando la Cuarta Dimensión 
Nuestra capacidad de actuar inteligentemente en el mundo se debe a las imágenes 
o representaciones del mundo real a nuestro alrededor que tenemos dentro de 
nuestras mentes. Por primera vez éstas imágenes y representaciones pueden 
hallarse fuera de nuestras mentes en una realidad digital que, por el hecho de poder 
ser compartida en forma visual, ofrece una cantidad impensable de ventajas para la 
realización de proyectos de ingeniería y construcción, desatando una cantidad 
impresionante de cambios en la forma de desarrollar estos proyectos. 
Un modelo 40 es un modelo CAD tridimensional, cuyos elementos constituyentes 
están vinculados a un programa de construcción. De esta forma, a medida que un 
programa avanza se puede visualizar virtualmente la construcción del proyecto. 
Esto, permite detectar tempranamente deficiencias en programas constructivos, 
optimizando su seguridad y productividad. 
Un poco de historia 
Fue en 1986 probablemente la primera aplicación de una simulación 40, creada 
para un proyecto hecho entre Bechtel y Hitachi en Japón, principalmente para su 
uso en las plantas de poder nuclear. El resultado del nuevo producto fue llamado 
"Ingeniería y Construcción Asistida por Computadora" (CCAE), y después 
renombrado a Planeamiento 40 (40 Planner), el cual requeriría que se construya la 
programación dentro de la aplicación. CCAE importaba el modelo 30M y lo 
fracturaba en sus componentes constitutivos - tuberías, válvulas, vigas de acero y 
bandejas del cable, etc. Aunque el 40 Planner estaba adelantado a su tiempo en 
1986, no era perfecto. Se tenía que construir la programación dentro de la 
aplicación, y no se podría importar una programación de un paquete de 
programación standard. 
Como funciona 
Se integra el programa de un proyecto con el modelo 30 Cad en simulador del 
programa, asociando actividades del programa con componentes del modelo 30. 
Posteriormente se visualizan representaciones tridimensionales de las etapas 
constructivas del programa. 
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Los componentes del modelo Cad van adquiriendo distintos colores dependiendo de 
la etapa constructiva en que se encuentren. De esta forma, un muro puede tener 
color gris mientras se coloca su refuerzo de acero, azul al colocar los encofrados, 
rojo durante el vaciado y verde cuando se ha completado. Sin embargo, los 
modelos en cuarta dimensión van más allá del vínculo entre los modelos 3D del 
proyecto físico y el tiempo (la programación de las actividades), pues abarcan todo 
el conjunto de información referida al proyecto en estudio, además de envolver en 
ella a los responsables de la etapa de diseño, programación y construcción. 
Su principal beneficio es el comunicar de forma clara a los participantes 
involucrados en el proyecto (dueño, diseñador y constructor), identificando 
anticipadamente conflictos de constructabilidad y espacio en los procesos 
constructivos. Constituyen, en el marco de las Tecnologías de la Información (TI), la 
esencia de las denominadas Herramientas Avanzadas de Visualización 
Computacional (CA VT). 
2.5.2.5.1.4.3 El Modelamiento en 4D 
Generar un modelo en 40 involucra tres tareas principales. 
1) Generar inicialmente un modelo 30, que representa los aspectos espaciales de 
la construcción proyectando un nivel apropiado de detalle. Se necesitan 
realizar las siguientes tareas y subtareas para preparar un modelo 30 
adecuado: 
• Organizar el modelo 30 en "pedazos cortos 3D" o elementos de trabajo 
necesarios para que concuerden con el nivel de detalle en la 
programación. 
• Agregar los componentes específicos para la construcción (por ejemplo el 
andamiaje, las grúas, etc.) que normalmente no son incluidos en el 
modelo Cad durante la fase del diseño de un proyecto. 
2) Desarrollar una programación, generadas en herramientas de programación 
como el Primavera Project Planner o el Microsoft Project. 
3) Vincular Jos componentes del modelo 3D a las actividades de la Construcción a 
través de un programa de simulación como el Smart Plan Review de lntergraph 
u otro. 
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2.5.2.5.1.4.4 Beneficios que ofrece el Modelamiento 4D 
La experiencia con 4D indica que, más que una tecnología nueva, ésta es una 
nueva manera de hacer nuestro trabajo, a través del cual, combinando las 
Herramientas de Visualización Avanzadas (CA VT) con el conocimiento de dirección 
de proyecto, se consigue un efecto de sinergia que ha demostrado mejorar el 
desempeño del trabajo dramáticamente. Las ventajas de utilizar el modelamiento 
en 4D son las siguientes: 
• Detectar las incompatibilidades entre los diferentes planos elaborados en 3D 
Cad, pues el modelo simula el proceso de construcción tal como se haría en la 
realidad. 
• Los programas 3D Cad permiten hacer metrados exactos y con el uso de los 
otros programas tener exactamente los materiales y recursos en general para 
cada tarea. 
• Se simula una realidad digital donde el tiempo de un día puede considerarse 
equivalente a un segundo o 1 minuto, por ejemplo. Se aprecia la lógica 
constructiva y se hacen las correcciones correspondientes. 
• Se pueden realizar, infinitas simulaciones y cambios en el modelo. Nos permite 
construir y destruir digitalmente la edificación hasta obtener la solución más 
optima, en tiempo y costo. 
2.5.2.5.2.4.5 Limitaciones e inconvenientes actuales 
A pesar de que, se puede afirmar que la construcción se encuentra en el umbral de 
un nuevo paradigma que provocará casi los mayores cambios en su performance en 
el siglo XXI observamos algunos factores que pueden retrasar su implementación y 
práctica industrial: 
• El factor económico recesivo que afecta los proyectos de construcción. 
• Bajo nivel de industrialización en nuestro país. 
• La resistencia al cambio. 
• Temor de inversión en tecnología por su fugaz y rápida depreciación. 
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2.5.3 MARCO CONCEPTUAL 
a) Contrato Fast Track (Vía rápida) 
Es el tipo de contrato en el que el diseño del proyecto, la procura o logística del 
mismo, así como la construcción y la puesta en funcionamiento de la obra se 
realizan simultáneamente con un desfase obvio entre cada uno de los rubros 
mencionados. En un contrato a suma alzada o precios unitarios, primero se termina 
de hacer el diseño y luego se construye haciendo que el tiempo total entre la etapa 
de diseño y la ejecución sea mayor que el sistema fast track. 
b) Flujo de trabajo 
Es el movimiento de información y materiales a través de la red de unidades de 
producción, cada uno de las cuales los procesa antes de dejarlos pasar a las 
unidades de corriente abajo. 
e) Pérdidas 
Es toda aquella actividad que tiene un costo, pero que no le agregan valor al 
producto terminado. Ejemplo: esperas, demoras, transportes, etc. 
d) La misión de una empresa 
Describe el concepto de su empresa (¿quiénes somos?); la naturaleza del negocio 
(¿por qué lo hacemos?); el porqué estamos en él, a quien sirve y los principios, 
valores y motivaciones (de índole social, político, comercial, religioso, cultural, etc) 
bajo los que pretende funcionar. 
e) La visión de una empresa 
Es la proyección de la organización hacia el futuro, frente a otras organizaciones, 
entorno circundante (clientes, empleados, accionistas, proveedores), la población 
objetivo y/o usuarios para los que trabajamos. 
f) Riesgo de un proyecto 
Es un evento o condición incierta que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo 
en un objetivo del proyecto. 
131 
Tes1s: f'LANEACIÓN, f'ROGRAMACIÓN Y CONTROL DE UNA OBRA DE EDIFICACIÓN 
Autor: RODOLFO GENARO CASTRE V Á5QUEZ 
g) Mitigación 
Busca reducir la probabilidad y/o consecuencias de un evento de riesgo adverso, a 
un nivel aceptable. 
h) Proceso productivo 
Es el conjunto de actividades (tareas, operaciones, trabajos) que son necesarios 
efectuar para producir un objeto específico. 
i) Estrategia 
Del vocablo latín strategia =general, jefe y éste de la acepción griega strategeia: es 
decir el arte o la ciencia de ser general. Es el arte de dirigir las operaciones 
militares. Arte, traza para dirigir un asunto. En un proceso regulable, el conjunto de 
las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. 
j) Táctica 
Arte que enseña a poner las cosas. Conjunto de reglas a que se ajustan en su 
ejecución las operaciones militares. Sistema especial que emplea disimuladamente 
y hábilmente para conseguir un fin. 
k) Innovación 
Se puede definir como la primera vez que se usa una tecnología dentro de una 
empresa constructora. También se puede definir como una búsqueda sistemática y 
creativa de oportunidades de negocios. 
/) Recursos 
Se entiende por recurso, todo aquello que es necesario para desarrollar una tarea. 
En consecuencia, los recursos que necesita el proyecto, son la suma de los 
recursos de todas las tareas. 
m) Reproceso 
El reproceso es una acción tomada para adecuar las partes con defecto o no 
conformes según los requerimientos o especificaciones. El reproceso, 
especialmente los reprocesos no previstos, son una causa frecuente de atrasos del 
proyecto en la mayor parte de las áreas de aplicación. El equipo de proyecto 
debería hacer el máximo esfuerzo posible para minimizar los reprocesos. 
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2.6 HIPOTESIS A DEMOSTRAR 
La planeación, programación y control de un proyecto, permitirá plantear su 
ejecución a un menor costo y tiempo que una obra con planeamiento empírico. 
111. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 MATERIALES 
3.1.1 RECURSOS HUMANOS 
• Tesista investigador . 
• Profesor asesor . 
• Profesionales colaboradores . 
• Digitador(a) de textos . 
3.1.2 RECURSOS MATERIALES 
• Textos especializados . 
• Información recopilada en obra . 
• Material de cómputo . 
• Material de oficina y fotográfico . 
3.1.3 RECURSOS EQUIPOS 
+ Equipos de oficina. 
• Cámara fotográfica digital. 
• Equipo de cómputo e impresión de textos y planos. 
3.1.4 OTROS RECURSOS 
+ Softwares informáticos de ingeniería. 
• Información digital de Internet. 
• Movilidad local hacia la zona del estudio. 
+ Copias, impresión, anillados y empastado. 
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3.2 METODOLOG,ÍA 
3.2.1 UNIVERSO, MUESTRA Y POBLACIÓN 
La población en estudio estuvo integrada por todas las obras en ejecución bajo 
condiciones similares a la muestra en la provincia de San Martín. 
La muestra estuvo determinada por la obra de infraestructura educativa: "Ampliación 
Colegio Particular Simón Bolívar'' en la ciudad de Tarapoto. 
1 
3.2.2 SISTEMA DE VARIABLES 
a. Variables Independientes: Planeación, programación y control del proyecto. 
b. Variables dependientes: Costo y Tiempo. 
3.2.3 DISEÑO EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño de investigación del presente trabajo de investigación es un diseño no 
experimental de alcance correlaciona! en ingeniería aplicada. 
3.2.4 DISEÑO DE INSTRUMENTOS 
Con la finalidad de brindar el soporte científico, técnico y tecnológico a esta 
investigación se ha procedido a efectuar lo siguiente: 
En primer lugar, a recopilar información de campo, sobre el proceso de ejecución de 
los trabajos de la obra real. 
En segundo lugar, se procedió a recopilar información bibliográfica existente en los 
textos especializados en relación al tema en investigación. 
En tercer lugar, se procesó la información de campo y de planteamiento de 
propuesta, para luego realizar las respectivas comparaciones. 
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3.2.5 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
Este acápite corresponde a la realización del planeamiento, programación y control 
de la obra: "Ampliación Colegio Particular Simón Bolívar", como propuesta de cómo 
se hubiera procedido un proyecto de edificación para optimizar recursos y tiempo. 
Dicho proyecto contempló la ejecución de obras para poner en servicio una 
edificación de dos plantas en una primera etapa, de un total de cuatro pisos 
proyectados. La edificación ha sido diseñada estructuralmente en concreto armado 
en base a pórticos de rigidez lateral en ambos sentidos, tabiquería de ladrillos 
pandereta, pisos de cemento pulido y cerámico, revestimientos de muros, vigas, 
columnas, cielorrasos en base a mortero de cemento - arena, carpintería de 
madera y metálica, así como trabajos en vidrio para ventanas y puertas. Presenta 
dos zonas definidas, la que corresponde a las aulas del área educativa y la otra se 
le considera área administrativa tal como se muestra en la figura 59. El primer piso 
abarca un área construida de 251.25 m2 y el segundo de 261.27 m2 
La edificación ha sido concebida como parte del crecimiento en infraestructura del 
colegio particular Simón Bolívar, la cual se encuentra ubicado en el Jr. Rene Bartra 
1era Cuadra de la ciudad de Tarapoto. La promotoría y los socios accionistas del 
colegio acordaron realizar la construcción de cuatro aulas, más una zona 
administrativa que reemplazaran y ampliaran la edificación de albañilería 
deteriorada que existía. Dicha promotoría hizo los trámites respectivos para la 
obtención de un crédito bancario que permitiera realizar la construcción, después de 
su aprobación y entrega, comenzaron los trabajos de campo y gabinete para la 
realización de los planos del proyecto. Luego concretaron un contrato con un 
maestro de obras, el cual se hacía responsable de la mano de obra y el propietario 
con la compra de materiales. Cabe mencionar que el proyecto sólo contaba con 
planos y no con un expediente técnico completo, ya que faltaba el presupuesto, los 
precios unitarios, los metrados, las especificaciones técnicas, los cronogramas, etc. 
Para la obtención de un presupuesto preliminar, el contratista utilizó las tablas del 
gremio de construcción civil y de índices del precio del metro cuadrado de 
edificación en el área urbana en la ciudad de Tarapoto, así como de los costos de 
mano de obra por elemento en el mercado local. 
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Ingreso 
Administrativo Calle René Bartra 1era Cuadra 
~~~~~~ITIT:T:%8 
11 
DrSTRrBUCrON PRrMER NrYEL 
DISTRIBUCION SEGUNDO NIVEL 
ELEVACION LATERAL 
JR. BOLIVIA 
ELEVACION PRINCIPAL CALLE RENE BARTRA 
Figura 59: Arquitectura del proyecto 
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Al no contar con una estructura de costos a través del presupuesto, el propietario no 
sabía a ciencia cierta cuanto le va a costar la edificación, así como, si el préstamo 
efectuado iba a cubrir la totalidad de la construcción. El contratista al no contar con 
un presupuesto y estructura de tiempos definidos por la planeación y programación 
no podía definir con precisión la fecha de entrega del proyecto, la cual estaba 
condicionada por la iniciación de clases del año lectivo, quiere decir que el proceso 
constructivo, producciones diarias y fechas de culminación de partidas estaban 
supeditada a la experiencia del contratista en obras similares. Además por 
desconocimiento de las herramientas de ingeniería el contratista no realizaba el 
control del proyecto con los factores de Costo - Tiempo - Avance que permitieran 
monitorear el avance o atraso de la obra, así como si va ganando o perdiendo 
económicamente. 
La construcción se inicio la segunda semana del mes de diciembre del 2004 
previéndose su culminación para la primera quincena del mes de marzo del 2005, 
contándose con la supervisión de un Arquitecto, el cual se limitaba a realizar 
inspecciones de campo y a "dar paso" a los respectivos vaciados. La forma de 
pago de la mano de obra se realizaba semanalmente por parte del propietario a 
cuenta del monto pactado con el contratista, no había valorizaciones. Nuestra 
presencia en obra se limitaba a observar la construcción sin ningún tipo de 
participación en el manejo técnico - administrativo del proyecto. 
La modalidad descrita es muy usada en la ejecución de obras de carácter privado 
(viviendas), en la cual el propietario asume la compra de materiales y paga a un 
maestro de obras un contrato por mano de obra para la construcción. Al ver muy 
difundida esta forma de ejecución de obras, nos hemos propuesto hacer un análisis 
comparativo entre los costos totales efectuados por el propietario bajo esta 
modalidad y la realización del mismo proyecto bajo criterios ingenieriles, en la cual 
después de los planos se efectuaron los metrados y el presupuesto respectivo así 
como la planeación, programación y control del proyecto para determinar su 
ejecución con una optimización de recursos y tiempos. Es por eso que a 
continuación se plantea cómo debieron realizarle los pasos del proyecto 
comparándola al final con los gastos efectuados por el propietario al terminar la 
construcción. Además se hace un análisis de la utilidad del "Contratista" al ejecutar 
obras bajo esta modalidad. 
137 
Tests: F'LANEACIÓN, F'ROGRAMACIÓN Y CONTROL DE UNA OBRA DE EDIFICACIÓN 
Autor: RODOLFO GENARO CASTRE VÁSQUEZ 
~----------------~-----------------------------------------------------------------. L~--~·~:~.:~-~~~~~~M!~!'!!~-~~!13~!.~~~~-<? _______________________________________ 1 
Determinamos la dirección y el rumbo que debe tener la organización para 
conseguir sus objetivos a largo plazo. Debe ser desarrollado por la Junta General 
de Accionistas del Colegio. 
A) Valores de la Organización 
• Liderazgo . 
• Vocación de servicio . 
• Trabajo en equipo . 
• Comunicación efectiva . 
• Capacitación permanente . 
• Responsabilidad . 
• Respeto . 
• Honestidad . 
B) Misión 
"Somos una empresa educativa particular dedicada a formar personas con valores y 
capacidad al servicio de la humanidad, con una educación integral, personalizada y 
social." 
C) Visión 
"Ser el mejor colegio particular de la región San Martín" 
D) Políticas Generales 
• Incentivos al mejoramiento de la productividad de sus docentes. 
• Salarios, los más altos del mercado. 
• Evaluación docente. 
• Facilidad de pagos a sus asociados. 
• Crecimiento progresivo en infraestructura y equipamiento. 
• Políticas educativas de acuerdo a la modernización educativa. 
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Este planeamiento debe ser realizado por el contratista, para definir la utilización 
efectiva de los recursos disponibles para asegurar que la empresa logre resultados 
a corto plazo acorde con el planeamiento estratégico. A este nivel luego de la 
decisión de los directivos del centro educativo de construir infraestructura adicional, 
ya se debería contar con el expediente técnico. Ya que en este proyecto no lo 
hubo, vamos a proponer una estructura de costos en base a la realización de un 
presupuesto con su respectivo análisis de precios unitarios y metrados de acuerdo a 
los planos de obra. El proceso de realización del presupuesto se ejecutó de la 
siguiente manera. 
1) El proyecto contaba con planos de obra para los cuatro niveles proyectados, 
de los cuales se tuvieron que adecuar y cortar los dos niveles superiores para 
determinar los planos de la primera etapa a construir (dos primeros niveles), 
los cuales se pueden apreciar en el Anexo N° 9. 
2) Después se procedió con el metrado total de los dos niveles, definiéndose los 
elementos al nivel al que pertenecen, para posteriormente separarlos por 
pisos, dicho metrado se puede apreciar en el Anexo N° 2. 
3) Luego de realizar los metrados, se continuó con la elaboración de los precios 
unitarios para la posterior realización del presupuesto; para dicho propósito se 
uso el software especializado de costos y presupuestos del S1 O. Los precios 
unitarios modificados se pueden observar en los Anexos N° 3.3 y 3.4. 
4) Con los análisis de precios ejecutados se introdujeron los respectivos metrados 
dando como resultado en primera instancia el presupuesto total del proyecto, 
que luego fue separado en presupuestos por niveles (Primer Piso y Segundo 
Piso). Cabe mencionar que los precios de los insumos corresponden al mismo 
precio de_ compra que realizó el propietario en la construcción, razón por la cual 
en el análisis posterior no habrá diferencia de precios entre lo programado y lo 
ejecutado. Para ver los presupuestos del proyecto, remitirse al Anexo N° 1. 
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Con la información del presupuesto determinado, se comienza, a nivel de la 
Gerencia del Contratista, la elaboración de las estrategias a seguir para la 
realización del proyecto, los cuales son los siguientes: 
1) Por tratarse de un proyecto relativamente pequeño se determina utilizar un 
solo sector de ataque para los frentes de trabajo. 
2) Se decide utilizar la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) como 
herramienta de planeamiento. 
3) Definir la Estructura de Descomposición de la Organización o matriz de 
responsabilidades en función de la EDT. 
4) Se tendrá que elaborar el Presupuesto para programa en base a la EDT. 
5) Elaborar la Hoja de Programación para definir las duraciones de las tareas y 
los recursos diarios a emplear por cada tarea. 
6) Utilizar el Microsoft Project para realizar la programación utilizando el Método 
de Precedencias Mejorado para definir las rutas críticas que define el plazo de 
la obra. 
7) Controlar la obra utilizando el MS Project y las técnicas del Valor Ganado y 
Curvas S para monitorear si estamos atrasados o avanzados en obra y si 
estamos ganando o perdiendo dinero. 
8) Se pondrán en práctica algunas técnicas para el mejoramiento continuo de la 
productividad en la obra. 
9) Se aplicarán técnicas Justo a Tiempo para el manejo de la logística. 
1 O) Empleo del Benchmarking para comparar indicadores internos (indicadores de 
la mejor obra similar ejecutada por la empresa) e indicadores externos, 
comparando tecnología y técnicas constructivas con la empresa líder en el 
mercado local. 
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Este planeamiento debe ser elaborado por el Ingeniero Residente (Gerente de 
Proyecto) y su duración corresponde al plazo de la obra. 
3.2.5.1.3.1 Planeamiento Exógeno 
En esta parte del planeamiento operativo se deberá analizar el entorno de la obra, 
provisión de materiales, canteras a utilizar, etc. A continuación evaluamos los 
siguientes aspectos. 
• Existe mano de obra calificada y no calificada en la ciudad de Tarapoto, razón 
por la cual no habrá motivo de traer operarios especializados de otros lugares. 
• Existen proveedores con capacidad de atender los requerimientos de 
materiales a tiempo, a excepción de los vidrios que tendrán que pedirse a Lima 
a través del proveedor local, con debida anticipación. 
• El sitio de obra cuenta con servicios básicos de agua, desagüe, electricidad y 
teléfono. 
• Se analiza las condiciones físicas del terreno y se tiene un área relativamente 
inclinada correspondiente a una ladera cercana a un curso de agua (Río 
Shilcayo), la cual por la existencia de una edificación existente a demoler, tiene 
cierta consolidación. 
• El acceso a la obra, por tratarse de una obra en ciudad es a través de la vía 
principal al distrito de la Banda de Shilcayo, la cual presenta un tránsito fluido y 
congestionado en horas punta alrededor del mediodía. 
• Debido a que no existe un área interna para depósito de material excedente se 
debe prever el pago de transporte para la eliminación externa de dichos 
materiales. 
• Existe disponibilidad de adquisición en el mercado local del recurso madera, 
muy importante en los encofrados para obras de edificación. 
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3.2.5.1.3.2 Planeamiento Endógeno 
Es el planeamiento de ubicación dentro de la obra de las distintas áreas de trabajo e 
instalaciones provisionales necesarias por un período de tiempo limitado. Dicha 
distribución en planta (Layout plant) se planteará de la siguiente manera. 
CALLE R.ENE SARTRA 
8 
9 
RIO SHILCAYO 
Figura 60: Distribución en planta de las áreas de trabajo (Layout plant) 
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A) Zona 1: 
Corresponde al área de ejecución de obras, la cual estará circulada con cinta 
de seguridad y/o cerco de protección provisional; tendrá el carácter de área 
restringida al cual sólo tendrán acceso las personas con la debida autorización 
con su respectiva indumentaria de seguridad consistente en chalecos 
fosforescentes, casco y zapatos especiales como mínimo. 
B) Zona 2: 
C) 
D) 
Se usará como almacén y oficina técnica provisional, un aula del módulo 
existente del centro educativo el cual será reacondicionado y entregado para su 
funcionamiento a más tardar el 12 de marzo del 2005. 
Zona 3: 
Se usarán como 
educativo, los 
mantenimiento. 
Zona 4: 
instalaciones de Servicios Higiénicos, los existentes de uso 
cuales deberán preservarse en condiciones iniciales de 
Parte de la losa deportiva que será destinada al área de depósito de material 
excedente de excavaciones y demoliciones, para su posterior eliminación con 
transporte. 
E) Zona 5: 
Zona destinada al depósito de agregados y de producción de concreto. 
F) Zona 6: 
Punto de Agua. 
G) Zona 7: 
Zona de depósito de ladrillos. 
H) Zona 8: 
Área para depósito y habilitación del acero corrugado. 
F) Zona 9: 
Zona para depósito y habilitación de encofrados. 
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3.2.5.1.3.3 Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
• Es importante definir el plazo de ejecución del proyecto. Debido a la 
condicionante del comienzo de labores educativas del año lectivo el 14 de 
marzo del 2005, se deben ejecutar los trabajos en 03 Meses (90 días 
calendario) como máximo. Los cuáles deben comenzar el 06 de diciembre del 
2004 y proyectar su culminación para el 05 de marzo del 2005, teniendo como 
bufer o colchón amortiguador una semana adicional y los días domingos a lo 
largo de la ejecución. Cabe mencionar que se proyectará los trabajos con una 
jornada de 8 horas diarias de lunes a sábado sin incluir domingos ni feriados. 
• Por la dimensión de la edificación se contempla la ejecución de los trabajos en 
un solo frente. Para lo cual se define la responsabilidad de un Ingeniero 
Residente, el cual deberá ser un Ingeniero Civil colegiado, así como la 
presencia de un Maestro de obras, el cual estará bajo el mando del ingeniero 
residente; además se decide la contratación de operarios, oficiales y peones en 
un número a determinar según la programación. Asimismo por motivos 
académicos de comparación de tiempos sobretodo, se usan el mismo salario 
de pago real a la mano de obra, la cual contempla el pago por día trabajado. 
• Analizando el proyecto y debido a la naturaleza de las obras, se decide utilizar 
el sistema constructivo mixto, es decir se usará el sistema aporticado en el 
primer nivel y confinado en el segundo nivel. La diferencia entre los dos 
sistemas es que en el sistema aporticado se construyen primero las columnas y 
luego se realizan el encofrado de vigas y losa para inmediatamente después 
del colocado del acero, instalaciones y ladrillos se procede al vaciado, para que 
después del respectivo desencofrado, realizar los trabajos de levantado de 
muros. Mientras que en el sistema confinado primero se levantan los muros y 
luego se vacean las columnas y se procede los trabajos restantes como en el 
sistema anterior. 
• A continuación en base al presupuesto del proyecto (Anexo N° 1), realizamos la 
Estructura de Descomposición del Trabajo, en el sistema numérico. 
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AMPLIACION COLEGIO PARTICULAR 
"SIMON BOLIVAR" 
Primer Nivel . ~ 
------------------------------------------- ~-------------------------------------------
1 PRIMER PISO 1 
Segundo Nivel 
• OBRAS PRELIMINARES 
• MOVIMIENTO DE TIERRAS 
• CONCRETO SIMPLE 
• ZAPATAS 
• VIGAS DE CIMENTACIÓN 
• COLUMNAS 
• VIGAS 
• LOSAS ALIGERADAS 
• ESCALERAS 
• GRADAS 
• MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA 
• REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
• PISOS Y PAVIMENTOS 
• ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS 
• CARPINTERÍA DE MADERA 
• CERRAJERÍA 
• VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
• PINTURA 
• APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
• SISTEMA DE DESAGUE 
• SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINC. 
• INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
• TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 
• ARTEFACTOS 
Tercer Nivel 
Cuarto Nivel 
• PARTIDAS DEL PRESUPUESTO PRIMER 
PISO 
1 SEGUNDO PISO 1 
• COLUMNAS 
• VIGAS 
• LOSAS ALIGERADAS 
• MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA 
• REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
• PISOS Y PAVIMENTOS 
• ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS 
• CARPINTERÍA DE MADERA 
• CERRAJERÍA 
• VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
• PINTURA 
• APARA TOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
• SISTEMA DE DESAGUE 
• SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINC. 
• INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
• TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 
• ARTEFACTOS 
• PARTIDAS DEL PRESUPUESTO 
SEGUNDO PISO 
Figura 61: Estructura de descomposición del trabajo del proyecto 
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Se presenta una EDT con cuatro niveles determinados, en el primero se tiene el 
nombre de proyecto (Ampliación Colegio Particular "Simón Bolívar"), en el segundo 
nivel está la división por niveles (Primer y Segundo Piso), esto debido a que el 
proceso constructivo se realiza piso por piso. El tercer nivel corresponde a los 
subtítulos de presupuesto mientras que el cuarto nivel a las partidas del proyecto, a 
continuación se presenta el ejemplo de la codificación numérica de una partida a 
utilizarse en la programación. 
1.00.00.00 AMPLIACIÓN COLEGIO PARTICULAR SIMÓN BOLIVAR 
1.01.00.00 PRIMER PISO 
1.01.02.00 Movimiento de Tierras 
1.01.02.03 Relleno con material propio 
3.2.5.1.3.4 Estructura de Descomposición de la Organización (EDO) 
Una vez elaborada la EDT, se procede a desarrollar la EDO en la cual se determina 
el personal técnico - administrativo de la obra y sirve para desarrollar el análisis de 
Gastos Generales. Para nuestro caso proponemos los gastos generales (Anexo N° 
1.2) mínimos para el manejo de la obra, descomponiéndose la organización de la 
siguiente manera: 
Figura 62: Estructura de descomposición de la organización del proyecto 
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En esta etapa del análisis se tiene que identificar cada uno de los riesgos que 
puedan afectar el proyecto o algunas de las actividades más críticas que puedan 
tener o ser afectadas por el contexto. Las preguntas que deben responderse son: 
• ¿Qué puede pasar? 
• ¿Cómo y porqué puede pasar? 
Los riesgos a los cuales se podía enfrentar las actividades son: 
• Riesgos financieros . 
• Riesgos técnicos . 
• Riesgos naturales . 
• Riesgos humanos . 
• Riesgos de seguridad . 
• Riesgos de planeación . 
• Riesgos de mercadeo . 
A partir de esto, se pueden identificar los riesgos que afectará el correcto avance 
del proyecto. A continuación se identifican los siguientes: 
• Actividades no contempladas por desconocer el proyecto y no contar con un 
presupuesto detallado. 
• Mala coordinación de actividades o eventos en donde incurran en traslapes por 
una mala o no tener una programación. 
• Condiciones climatológicas. 
• Entrega tardía de material. 
• Baja calidad en mano de obra. 
• Mala supervisión externa por parte del cliente. 
Las medidas a tomar pasan básicamente por la aceptación y la mitigación de los 
riesgos con actividades preventivas. 
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ITEM 
Se describen a continuación los pasos necesarios a seguir para realizar la 
propuesta de programación del proyecto en desarrollo. 
~----------------------------------------------------------------------------------, L~~~·~:~~ ~- -~~~~- ~~ -~~<?-~~~~~~~~~-'t_ ~-~~~~~-~~<?~ -~~- ~~~':1~~-C?~-----------. 
Para elaborar la hoja de programación se necesita contar con el Presupuesto para 
Programa (Anexo N° 3.1) y sus correspondientes análisis de precios unitarios 
(Anexos N° 3.3 y 3.4). El Presupuesto es necesario para extraer las cantidades o 
metrados de las actividades o tareas (partidas del presupuesto). Es necesario 
mencionar que el presupuesto para programa, normalmente difiere de un 
presupuesto presentado a un cliente o entidad licitante; es así que el presupuesto 
de proyecto es a nivellotal sin dividirlo por pisos, mientras que el presupuesto para 
programa contempla tal división de acuerdo al proceso constructivo. En el presente 
proyecto, para la realización del presupuesto para programa, se utilizaron la 
mayoría de los precios unitarios tan igual han sido planteados en el presupuesto de 
proyecto, a diferencia de las partidas de "Encofrados y Desencofrados", los cuales 
han sido divididos en tres subtareas denominadas: Habilitación de encofrados, 
Encofrado propiamente dicho y Desencofrado, para realizar esto respecto al precio 
unitario de proyecto se tuvo que realizar cálculos adicionales, los cuales se 
muestran en el Anexo N° 3.5. 
La hoja de Programación y Asignación de Recursos se pueden apreciar en el Anexo 
N° 3.2 y con motivos de explicación consta de dos partes, la parte 1, corresponde a 
la zona izquierda de la hoja y su descripción se muestra a continuación. 
PRODUCCIÓII CUADRillA UNITARIA 
DESCRIPCIÓN DE lAS ACTMDADES VENTA METRADO DIARIA DE 
CUADRILLA OPERARIO l OFICIAL ~ PEÓII 
PARTIDAS 1 ESPECIFICACIÓN SI. UNIDAD CANTIDAD Pd UNO ¡ UNO 
' 
UNO 
1.00.00.00 eBJMEBeiSQ i 
1.01.00.00 OBRAS PRELIMIIIARES 
1.01.01.00 DEMOLICION EDIFICACION ANTIGUA DE ALBAÑILERIA 593.01 m2 215.64 60.00 11 ! 6 
1.01.02.00 ELIMINACION DE MAT. PROC. DEMOLICION CffRANSP. (CARGIO A MANO) 677.40 m3 60.00 32.00 ! ¡ 2 
1.01 .03.00 TRAZO Y REPLANTEO 450.12 m2 378.25 600.00 11 ¡ 2 
Figura 63: Esquema de -Hoja de Programación y Asignación de Recursos (Parte 1) 
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1) La zona Descripción de las actividades tiene dos partes: 
- ltem. Es el Código del Presupuesto para Programa. 
- Partidas 1 Especificación. Corresponde a la descripción de las actividades 
del programa. 
2) La Columna Venta; Es el precio ofertado de cada una de las partidas, se 
obtiene de la columna parcial del presupuesto. 
3) Metrados. Tiene dos partes: 
- Unidad. Corresponde a la unidad lógica de producción. 
- Cantidad. Es la cuantificación de cada una de las actividades. 
4) Producción diaria de cuadrilla; corresponde a la producción de una cuadrilla 
de trabajo en una jornada diaria de 8 horas. También es conocido en la 
mayoría de los softwares de costos y presupuestos como el mal denominado 
"Rendimiento". En el análisis de precios unitarios modificados (Anexos N° 3.3 
y 3.4) se le puede ubicar en la parte superior izquierda, tal como se aprecia a 
continuación. 
Producción diaria de cuadrilla unitaria 
\ 
Partida: 1.01.01.00 .~~M9.1,J.<;.I~!~.EDIFICACIOt~ AtHIGUA DE ALBAÑILERIA 
Producción Diaria: ~· 60.00 M2 "•: Costo unitario directo por : 1\112 2.75 
. .. 
Código Descripción Insumo"""""" Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARlO HH 1.00 0.13 3.75 0.50 
"470104 PEON HH 6.00 0.80 2.50 2.00 
z.~o 
.................... ................................................................................................................. .................... 
·························· 
.......................... ...................... . ......................... 
Equipos 
"'370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 10.00 2.50 0.25 
0.2J 
Figura 64: Ubicación de la producción diaria en un precio unitario típico 
5) Cuadrilla Unitaria; corresponde a la cantidad del recurso mano de obra en sus 
distintos insumos que son: operario, oficial y peón, los cuales son necesarios 
para producir la respectiva producción diaria determinada. En el análisis de 
precios unitarios modificados (Anexos N° 3.3 y 3.4) se le puede ubicar en el 
' 
cuadro adyacente derecho del Análisis de precio propiamente dicho, tal como 
se aprecia en la figura 65. 
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Metrado: 215.64 
Tiempo U.: 3.59 
lnsumos Unitarios 
" 1 
.... ------ ........ 
1 .00 OPERA RJO 
\. 6.00 PEON 
'--------""' 
15.00 SI. 
Cuadrilla de producción diaria unitaria 
Figura 65: Cuadro adyacente al precio unitario, para el cálculo del tiempo unitario y 
los insumos unitarios 
La parte 2, corresponde a la zona derecha de la hoja y su descripción se muestra a 
continuación. 
TIEMPO DURACIÓN CUADRILLA DIARIA UNITARIO FACTOR DE MULTIPLICIDAD (Días) (Días) OPERARIO ¡ OFICIAL ¡ PEÓtl 
Tu=Met.JPd (f) D =Tu /f UND UND UND 
' 
' 
3.59 2.00 2 2! 12 
1.88 1.00 2 
' 
' 2 
' 
0.63 0.50 1 0.5! ' 1 
Figura 66: Esquema de Hoja de Programación y Asignación de Recursos (Parte 2) 
6) Tiempo unitario; es la cantidad de tiempo en días que se necesitan para 
realizar la tarea con una sola cuadrilla de trabajo. Es el cociente de la división 
del Metrado entre la Producción diaria. También se le puede apreciar en el 
cuadro adyacente al precio unitario (ver figura 65). 
7) Factor de multiplicidad de recursos o factor de cuadrilla (f); ·Esta columna 
es básica y se debe definir con mucho cuidado. En primer lugar debemos 
definir los valores de "f' de las actividades más importantes que marcan el 
ritmo de la obra, en este caso corresponde básicamente a los encofrados y 
excavaciones de acuerdo a la cantidad de cuadrillas que pueden trabajar 
simultáneamente sin estorbarse. Luego se definen el resto de actividades, 
teniendo en cuenta que si son tareas no críticas no existe la necesidad de 
aumentar el número de cuadrillas, por tanto el factor f se mantiene en 1. 
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8) Columna duración o tiempo para programa; resulta de dividir el Tiempo 
Unitario entre el valor "f'. Es el tiempo, en días, que se utilizará en la 
programación. 
9) Columna Cuadrilla Diaria; es la cantidad de mano de obra que se utilizará 
para una actividad determinada en una jornada laboral de 8 horas de trabajo. 
Se calculan, multiplicando cada subcolumna de la Cuadrilla unitaria (operario, 
oficial y peón) por el factor de cuadrilla "f'. En realidad este procedimiento 
debe realizarse para todos los insumos y no sólo a la mano de obra, sino 
también a los materiales y equipos. Por motivos de la considerable cantidad de 
insumos (Anexo N° 1.5), acomodarlos horizontalmente en la hoja no resulta 
práctico al momento del reporte (impresión mayor que un AO), razón por la cual 
este análisis se realiza para todos los precios unitarios tal como se puede 
apreciar en el análisis de precios unitarios modificados cuadro externo derecho 
(ver ejemplo figura 67). Los insumos de dicho cuadro son los que se 
ingresarán en el MS Project al momento de asignar los recursos. 
Cuadro de cálculo 
de los insumos 
Cuadro de cálculo factorizados para 
Análisis de precios unitarios propiamente dicha de los insumos una jornada de 8 
A unitarios horas de trabaio 
-------------------~~------------------- ~--~Á~--~ r---~Á~--~ 
( ~( ' ( ' 
Partida: 1.01.03.00 TRAZO V REPLANTEO Metrado: 378.25 
Producción Diaria: 600.00 M2 Costo unitario dir.,cto por : 1\112 1.19 Tiempo U.: 0.63 
Código D"scripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Pr.,cio Parcial lnsumos Unitarios 
Mano d" Obra 
r 470102 OPERARIO HH 1 .00 O .01 3 .75 O .05 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 2.00 
l\llat.,rial"s 
020161 CUJ.VOS PARA MADERA (Promedio) KG 
290309 CAL BOL 
292201 CORDEL M 
430103 MADERA TORNILLO P2 
Equipos 
,_ 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
0.03 2.50 
0.05 4.50 
0.02 25.00 
0.20 0.25 
0.13 2.20 
3.00 0.12 
0.07 
0.12 
0.23 
0.50 
0.05 
0.29 
1.07 
0.00 
0.00 
2.00 PEON 
30.00 KG 
12.00 BOL 
120.00 M 
78.00 P2 
0.00 SI. 
L-------....1 
factorf: 0,50 
Duración: 1 
lnsumos Diario 
O .50 OPERARIO 
1.00 PEON 
15.00 KG 
6.00 BOL 
60.00 M 
39.00 P2 
0.00 SI. 
Figura 67: Presentación de los análisis de precios unitarios modificados 
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-----------------------------------------------------------------------------------, L~:.~·~·~.:~-~~-<?~~~~-~!~-~-l?~~-~~<?.X~~!~-~~-~~-~-~~~~-~! __________________ 1 
Luego de planificar la obra y haber elaborado la Hoja de Programación (Anexo N° 
3.2) donde figuren las actividades, así como sus duraciones programadas y 
recursos diarios necesarios por cada actividad y el costo de cada actividad, se 
procede a realizar la programación del proyecto en el Software de Ingeniería 
denominado Microsoft Project con la ejecución de los siguientes pasos. 
3.2.5.2.2.1 Generar el nuevo proyecto 
Para realizar este paso determinamos los siguientes datos dentro del entorno del 
diagrama de barras Gantt: 
• La fecha de comienzo del proyecto se determina el día lunes 06 de diciembre 
del2004. 
• El método de programación será el ASAP (As Soon As Possible): Tan pronto 
como sea posible, es decir que todas las tareas o actividades empiezan lo 
antes posible. El hecho de programar en el método ASAP, tiene las siguientes 
ventajas: 
- Que todas las holguras de las actividades no críticas están al final, luego de 
ejecutar dicha tarea, lo que nos da opciones para terminar la tarea sin causar 
atrasos a las actividades sucesoras, ligadas a ella. 
- Permite una mayor exigencia en tomar el ritmo de obra lo más pronto 
posible, lo que motiva que avancemos más y valoricemos más en cada 
período. 
- Permite la posibilidad de terminar la obra antes o justo a tiempo. 
- En el método ALAP (As Late As Possible): Lo más tarde posible, estamos 
trabajando al límite de la disponibilidad del tiempo de las tareas, lo cual es 
peligroso. El ritmo de avance de obra es lento, lo que podría motivar atrasos. 
• El calendario del proyecto corresponde inicialmente al determinado por defecto 
por el programa, el cual es el Calendario Estándar, el cual debe cambiarse y 
modificarse de acuerdo a las necesidades del proyecto. 
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3.2.5.2.2.2 Calendario Laboral 
El calendario laboral determinado para el proyecto se le ha denominado "Tesis", el 
cual contempla la jornada laboral de 8 horas diarias de lunes a sábado en el 
siguiente horario: 
• De lunes a sábado, Turno mañana: de 8:00A.M. a 12:00 P.M. 
• De lunes a sábado, Turno tarde: de 1:00 P.M. a 5:00 P.M. 
Además teniendo en cuenta el calendario festivo se determina como días feriados 
no laborales las siguientes fechas: 
• El 25 de diciembre del 2004. 
• El 01 de enero del 2005. 
• El13 y 14 de abril del2005. 
A continuación se muestra el cuadro de diálogo para el ingreso del nuevo calendario 
laboral. 
@ur¡1)ft¡jj riii1tiúxlhiilo'(l!ifiííidf'~·0-''-:Cc:;:,-:;:';:-,ci'."·'?t:i';;:;:::'F~"?''""' ::::;::7<:'::_-:c ;:-;-,: '-:.'·:.~ ~:.-·-:.:::·:. :=:~·-·.:.:;.·: ·:·!·:"':',"' : '··{ii 
Par_ a: 1 TESIS (Calendario del proyecto) :::J 
Establecer el período laborable para las fechas selecdonadas ------ ----- ----- - --· ---
Leyenda: Sele~ionar las fechas: Establecer fechas selecdonadas 
n:~~~f~~;~·-----·-··v .L M d~~e ~ S O A ~~inad~s 
¡_¡ ,,,--.. j No laborable l_i 1 L,l 2 ~ ;3 ~' 4 ~· 5 (" Período !lO laborable 
:1 ~,,~ '.~ .. 'X ~''' .~ ~ .... 
' L ........ .J ' . r. Período laborable no predet. ! .... -
1 
labo abl ¡. ·s · n e: ·g .. 10-.: 11 12 ~ 1 .· -... Horas r es ~: ,· ., ·:;.~~ .' <~. ~~ ... v~ ·\~-· . ,, ~.;.~·' ! L..:.:..:J modificadas !' ~3 ~ -~~. 1·~, ~S~ 17~ 1·S.· 19 
1 En e~e calendario: f ¡ ,,_ , ~ ~ :-..'\:.," " ~; '~~ '" ' .. 
i . . . ¡ p[ 21~: 22:, 23~ 24', ~ 26 
11 1 !ll'!od•f•cactones a un¡ ' , ·' ~'·.· ~ ~ "-~ _' ¡ día de la semana ¡. 27 28\ 29, ·30, 31'-i i' ..... _ .. ¡ Modificaciones a i ~'.··_~\ .~\,~ ~,t ' ·''~: ~~, 
i L~-~_j un día concreto ¡ 
i~---··-·· .. ··-···· .. -·------· .... J 
--V. 
' Qesde: 
¡oo:ooa.m. 
!01:00p.m. 
1 1 
¡r----
Hªsta: 
lt2:00p.m. 
jos:oo p.m. 
--------~~----- .. -------------------
Ayyda Nuevo ... Opciones... 1 1 Aceptar Cancelar 
Figura 68: Calendario laboral del proyecto 
153 
Tests: F'LANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE UNA OBRA DE EDIFICACIÓN 
Autor: R.ODOIIO GENAR.O CASTRE VÁ5QUEZ 
3.2.5.2.2.3 Introducción de Tareas y Duraciones del proyecto 
De la hoja de programación, previamente elaborada, introducimos las diferentes 
tareas o actividades, así como sus correspondientes duraciones. Esto se puede 
realizar con la opción copiar y pegar del MS Excel y MS Project respectivamente. 
Figura 69: Introducción de tareas y duraciones del proyecto 
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3.2.5.2.2.4 Esquematización del programa del proyecto 
Las técnicas de planeación como la WBS (Work Breakdown Structure) o Estructura 
de Descomposición del Trabajo, forman parte inherente a los softwares como el MS 
Project y otros. Debemos precisar que un esquema es una estructura jerárquica 
para un proyecto que muestra cómo algunas tareas encajan en grupos mayores. 
La EDT es una estructura jerárquica utilizada con el fin de organizar tareas para 
programaciones de informes y seguimiento de costos. En MS Project se representa 
la EDT utilizando identificadores de tareas o asignando su propio código EDT a 
cada tarea. Si organizamos las tareas del proyecto según un esquema, podremos 
observar la estructura de dicho proyecto y ello facilitará su administración (control). 
Mediante los niveles de esquema podemos: 
• Organizar las tareas en una estructura jerárquica para observar cómo las 
subtareas se incluyen en grupos más amplios denominados Tareas de 
Resumen. 
• Identificar las fases principales del proyecto mediante tareas de resumen. 
• Utilizar adecuadamente el Método de División del Trabajo introduciendo las 
subtareas en primer lugar para elaborar la programación. 
• Mostrar sólo tareas de resumen del proyecto. 
• Crear informes que incluyan las subtareas, las tareas resumen o ambas. 
Para el proyecto en desarrollo, mediante el uso de niveles de esquema podemos 
crear una lista de 4 niveles con sangría. Una tarea se puede desplazar a un nivel 
inferior mediante un sangrado o degradación. Asimismo se puede desplazar a un 
nivel superior anulando su sangría. 
En la figura 69, se puede apreciar la estructura de descomposición del trabajo en la 
segunda columna comenzando por la izquierda, donde se aprecia la distribución de 
los cuatro niveles tal como lo determinamos en el planeamiento a través de la EOT. 
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3.2.5.2.2.5 Vinculación de tareas o relaciones de precedencias entre 
actividades 
De la hoja de programación, previamente elaborada, llenamos el campo 
predecesoras. Vamos a utilizar el Método de Precedencias Mejorado para 
establecer vínculos entre actividades. Las relaciones básicas entre actividades 
predecesoras y sucesoras son cuatro: 
• Relación Fin - Comienzo (FC), Fin - Inicio (FI) o Finish - Start (FS en versión 
americana). La tarea sucesora comienza cuando su predecesora finaliza. 
• Relación Comienzo - Comienzo (CC), Inicio - Inicio (JI) o Start - Start (SS en 
versión americana). La tarea sucesora comienza cuando su predecesora 
comienza. 
• Relación Fin - Fin (FF) o Finish - Finish (FF en versión americana). La tarea 
sucesora finaliza cuando su predecesora termina. 
• Relación Comienzo - Fin (CF), Inicio - Fin (IF) o Start - Finish (SF en versión 
americana). La Tarea sucesora finaliza cuando su predecesora comienza. 
Habrá que tener en cuenta los desfases, que pueden ser positivos (posposiciones) o 
negativos (adelantos). Existen también los llamados tiempos DELA Y o tiempos de 
espera o tiempos tecnológicos que en este caso básicamente corresponden al 
tiempo de fraguado del concreto para su desencofrado. 
En el programa MS Project existen cuatro maneras de relacionar las actividades: 
dos utilizando el diagrama Gantt y dos utilizando la red PERT/CPM (diagrama de 
precedencias). En nuestro caso utilizaremos una de las opciones del entorno Gantt 
que consiste en dividir la pantalla en dos: en la parte superior el diagrama Gantt y en 
la parte inferior el cuadro de predecesoras y sucesoras el cual se muestra en la 
figura 70. A$imismo hay que tener en cuenta que al final para poder cerrar la red es 
necesario considerar la actividad hito (no tiene duración) Fin de obra, en el cual 
"anclarán" todas las actividades que técnicamente ya no tienen sucesoras, cabe 
mencionar que es necesario cerrar la red para poder calcular la ruta crítica. Ver la 
Tabla o Matriz de Precedencias total en el Anexo N° 4.1. 
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fDT Nombre de tarea Duración) 
·' 
1 
.. 
1 B AMPUAOON COLEGIO SIMON BOLIVAR 88días¡;' 
2 1.1 B PRIMER PISO 
B OBRAS PRELIMINARES 4 días ·,, 1 
¡.-.,~---:--+-------------::=~-=---------=---=-;;-:-c:----------+--:--.-11i DEMOUOON EOIFICACION ANTIGUA DE ALBAÑILERIA 2 días ' 
3 1.1.1 
4 1.1.1.1 
~~------+--------------------------------------------+-~~' 
aiMINAOON DE MA T. PROC. DEMOLIOON ClfRANSP. (CARG!O A MANO) 2 áJSs ):\ 5 1.1.1.2 
6 1.1.1.3 TRAZO Y REPLANTEO 
7 1.1.2 8 MOVIMIENTO DE TIERRAS 50di8Sfii 
., 8 1.1.2.1 EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL 
·~ 9 1.1.2.2 
6 días!;l 
20 ái&Sr:l 
10 1.1.2.3 
'11 1.1.2.4 
NIVELAOON INTERIOR APISONADO MANUAL 2 díaS,!] ·l-.-~1---+-------------------------------l..;_-..,.-i!~ 
fiJMINAOON DE MA T. EXCEDENTE CfTRANSPORTE (CARGIO A MANO) 3 días 1;! 
~12~ 1.1.3 
13 1.1.3.1 
B COHCRETO SIMPLE 30días !1 
SOLADO E= 0.10 m PARA ZAPATAS (CONCRETO fC"'iOO Kg/cm2) 1 día (i 
14 1.1.3.2 
15 1.1.3.3 
16 1.1.3.4 
CONCRETO f'C=100 Kg/cm2 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 1 día '1 
f,-,-~---+-------------=.........:----------------+--,-i'l CONCRETO f'C"'140 Kglcm2 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 2 áJSS (, 
HABlLIT AOON ENCOFRADO DE SOSRECIMIENTOS 5 días 1-~ 
1 
.• ¡r 
1
1_ .1.:3.5. 
~~----+-------------=--------------+-~:, ENCOFRADO DE ~OS . • 5 ÓI8S•:< 
••• ••••• ·--·-·· ·····- ·.•··· -~ •."'" n·-· ,,<.,...,,. ,,,,!~-- •··<· ---~•• •-· •·•' • -··•· •• •• ,..,.......~ ••_,_.-- '') 
- ... ,.." .. ~~"'~~..o:~~~-=~=~-~~~--;=~-.ID:: ~~~~~= ~-- -
Mombre: :l~!f'l~CON MA~Al PR~P~ ~ación: ~~~J~l ~·~.por el esfuerzo :·~te;;~~~ ~te J 
•' CornienlO: ~~-12/01/05 f3 on: 1.!-:: 03J?Z/~ ___ J3: It¡JO de tarea: jlJn!dades fijas El: % completadQ: ~~% ittJ' 
1 • -· -· - -· - - -.-~-' - -.. -~- • - -~-~~- --- • ----. -- ' • - ~-J - ~-. ~ -· -- , 
. ¡d' Nombre Cfe la -predecesora- r¡po Posposicióli- lAil' 1 Id Noiil6re de la sucesora tipo CPosposición (B: 
18 DESENCOFRADODESOBR• FC Od WJ: 10 fNI\IEl.AOONINTERIORAPIS<ÍFC f Od [i::i[ 
26 ¡DESENCOFRADO DE VIGAS DfFC Od l · 11 !EUMINACION DE MAT. EXCEI!Fc l Od ~!: 
i i 'j 119 lTUBERIAPVCSAl4" lFC ¡ Od ::• ~ 1 iJ 122 1.· CAJA DE REGISTRO DE ALB.(i, FC ~ Od . f 
1 :1 
i ~~I l 1 ! 8' 
N._A:ll!!iL_ ··"~áLE:;:;:.6;:;,'ü3,k_-..,_-_:::::Jd_.,~--~-~-lJ::-:_ _.:_: ·- ----7- ,...;. ~- --~ ••. - ~-:;-_,..._ r.~ ~~±i_L - ··-L.,::r···-,--·-~·: .:~- & _:,_--~_"!!:'r];-' ·:.:._·r?+.;:...fi§7 "·:~ 
Figura 70: Cuadro de sucesoras y predecesoras del MS Project. 
Para mayor ilustración desarrollaremos la vinculación de la tarea Relleno con 
material propio de la figura 70. 
• La actividad Relleno con material propio, tiene como predecesoras a las 
actividades desencofrado de sobrecimientos y desencofrado de vigas d~ 
cimentación con la relación Fin- Comienzo sin desfase, por la cual la columna 
posposición del cuadro inferior izquierdo presenta como valor cero (Od). 
• La actividad Relleno con material propio, tiene como sucesoras a las 
actividades: Nivelación interior, Eliminación de material excedente, tubería PVC 
SAL 4" y Caja de registro de albañilería con la relación Fin-Comienzo (FC + Od). 
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La manera más eficiente de programar las actividades es mediante la introducción 
de la duración de fas tareas y dejando luego al MS Project calcule las fechas de 
comienzo y fin. Por defecto utiliza el delimitador "Lo antes posible" (LAP o ASAP), 
porque nos permite corregir cualquier contratiempo utilizando las holguras de las 
actividades no críticas; además tenemos la posibilidad de acortar el plazo de obra. 
Para concluir con la relación de precedencias, debemos definir la ruta crítica, para lo 
cual utilizamos la herramienta "Asistente para diagramas Gantt" del MS Project (Ver 
figura 71 ). Después de todo este proceso hemos logrado determinar la duración del 
proyecto en 76 días útiles y 90 días calendario, iniciándose el 06 de diciembre del 
2004 y previéndose su culminación para el sábado 05 de marzo del 2005. 
Paso 1 
f5te aslsterte da el foonato deseado a las 
!mas del <ia¡J-ama de Grrtt. 
llsistcnte para diagramas de Gantt ' ~ 
Paso3 
~~ timnaciín de las tareas desea 
lllll!lrar )Ro cm las barras de Gartt> 
Asistente para diagramas de Gantt 'X 
+ 
Paso2 
¿~~de ffirmación desea liJe aparezca 
en el<ia¡J-ama de Gartt? 
('~ 
lf!iltacrtica! 
r t,rea de base 
('~a: r-¡ ----,.:] 
Asistente para diagramas de Gantt @ 
+ 
Paso4 
Figura 71: Asistente del MS Project para determinar la ruta crítica 
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En el Anexo N° 10.1, se presenta el Diagrama de Barras Gantt de programación 
final del proyecto, tal como se puede apreciar en la figura 72, el entorno gráfico de 
barras gantt presenta en la parte superior las fechas del proyecto, en tres niveles de 
acuerdo al calendario determinado, el primero corresponde a los meses, seguido 
por las semanas representadas por la fecha del primer día a la que corresponde y 
en tercer nivel están los días de la semana, en el cual se aprecian a los días 
domingos y feriados ligeramente resaltados como días no laborables. Las 
actividades críticas y sus respectivas flechas de vinculación aparecen resaltadas en 
color rojo, mientras que las actividades no críticas en color azul, asimismo se 
aprecian las tareas resumen como dos triángulos llenos de color negro unidos por 
una barra llena, también se pueden apreciar a la izquierda de cada actividad su 
respectivo nombre y en la parte derecha de las actividades no críticas una línea 
punteada prolongada, la cual representa la holgura de la actividad. 
Figura 72: Vista del entorno gráfico de baffas Gantt del MS Project 
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3.2.5.2.2.6 Recursos del proyecto (Mano de Obra, Materiales y Equipos) 
A) Hoja de Recursos· 
Para asignar los recursos a las tareas o actividades es necesario crear previamente 
una lista de recursos en el entorno "Hoja de Recursos" del MS Project los cuales 
corresponden a los insumos del presupuesto, para lo cual se debe utilizar la 
herramienta copiar y pegar. A continuación, en la figura 73, se describen las partes 
de la Hoja de Recursos. 
Nombre del recurSo TIPO jBiqueta~~ ·~ - 1_ Capscidad r&sá estándar ¡.AéumU!ar ¡catendll.feóirrgo ¡:le . ¡. máxima . ' !base 
material j_ . . . 1 1 
OPffiARIO Trabajo OP Mano de Obra 17 3.751hora Prorraleo TESIS M01 
OFICIAL Trabajo OF Mano de Obra 12 3.131hora Prorraleo TESIS M02 
------~-----~--------- --f--.-----· ·----------f----- TESiS··+ M03--PEON Trabajo PE Mano de Obra 27 2.501hora Prorraleo 
ACCESORIOS PAAA CRISTALES Material Glb AC Material 45.00 Prorraleo M1 
ESTRUCTURA DE ALUMINIO Material Glb EA Material 200.00 Prorraleo M2 
DESMOLOEAOOR Material jgln DM Material 115.00 Prorraleo 'M3 
AGUA Material imJ A Material 0.40 Prorrateo M4 
ALAMBRE NEGRO 111"16 Material lkg A16 Material 3.54 Prorrateo M5 
ALAMBRE NEGRO N"8 Material kg MJ Material 3.48 Prorrateo M6 
ANDAMIO Material p2 AM Material 1.50 Prorrateo M7 
ANGULO 1 1/Tx1 1/Tx118" x6m Material ¡pza PA Material 129.00 Prorrateo MB 
ARENA FINA Material m3 I'F Material 20.00 Prorrateo M9 
ARENA GRUESA Material ¡mJ AG Material 20.00 Prorrateo ,M10 
ART. FOCO DIC. 220 x 50 W Material pza FD Material 40.00 Prorrateo M11 
BRAQUETE CONICO Material jpza 6R Material 16.80 Prorrateo M12 
ARTEFACTO FWORESCENTE 2l2rNV Material pza AFl Material 35.00 Prorrateo M13 
BISAGRA DE 4" Material ~ 61 Malerlál 5.00 Prorrateo M14 
BLOCK DE VIDRJO Material uncl 6V Maierial 6.61 Prorrateo M15 
BLOQUETA DE 15x30x20 Material uncl BL Malerlat 0.90 Prorrateo M16 
CAJA DE PASE Material uncl CP Malerial 12.00 Prorrateo M17 
CAJA OCTOGONAL Material uncl co Material 1.59 Prorraleo M1B 
CAJA RECTANGULAR Material ¡und CR Mal erial 1.42 Prorraleo M19 
CAL Material Bol CL Malerial 25.00 Prorrateo M20 
CANTONERA DE ALUMINIO Material m. CAN Material 8.00 Prorrateo M21 
CEMENTO Material Bol e Material 17.45 Prorrateo M22 
CERAMICO DE 30 x 30 cm 27.00 Prorraleo M23 
--------
Material -~ CEA Material 
-- --1--- '--· ----- ____ ,__ __ ,_ __ 
Figura 73: Hoja de Recursos del MS Project para el proyecto 
1) Nombre del recurso; escribimos el nombre del recurso. 
2) Tipo; en esta columna definimos si es equipo o mano de obra como trabajo y 
si es material escogemos la opción material. 
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3) Etiqueta del material; colocamos la unidad de medida del material; así por 
ejmplo para el cemento será bolsas (Bol), para la arena fina se tendrá "m3", 
etc. Cabe mencionar que no tienen etiqueta la mano de obra y los equipos. 
4) Iniciales; escribimos a criterio las iniciales de los recursos. 
5) Grupo; escribimos el grupo al que pertenece el recurso, los cuales para 
nuestro caso son Grupo Mano de Obra, Grupo de Material y Grupo de Equipo. 
6) Capacidad Máxima; escribimos el número de unidades disponibles de dicho 
recurso. 
7) Tasa estándar, colocamos el costo horario de la mano de obra y/o equipo 
correspondiente. En cuanto al material se pone el precio del insumo. 
8) Acumular, por defecto el programa coloca "Prorrateo" lo que quiere decir que 
distribuirá el costo uniformemente a través del tiempo. 
9) Calendario Base; definimos el calendario de uso para los equipos y mano de 
obra. 
1 O) Código; escribimos a criterio los códigos de cada recurso, en nuestro caso 
hemos determinado con el Código MO y el número respectivo a los recursos 
tipo Mano de Obra, con el Código M y el número respectivo a los recursos tipo 
Material y con el Código E y el número respectivo a los recursos tipo Equipo. 
B) Asignación de Recursos 
Una vez terminada de elaborar la lista de recursos (ver la Hoja de Recursos 
completa en el Anexo N° 4.2), se procede a la asignación de recursos a cada una de 
las tareas recurso por recurso. Para esto es necesario tener el cuadro de los 
insumas diarios, situado al extremo derecho (ver figura 67) del Análisis de Precios 
Unitarios Modificados (Anexos N° 3.3 y 3.4). Para la introducción de los recursos 
por tarea se utiliza la herramienta del mismo nombre del MS Project. En la figura 7 4 
se puede apreciar al lado izquierdo, el cuadro correspondiente a los insumas diarios 
del precio unitario de la Tarea "Solado E=0.10m para zapatas (Concreto fc=100 
Kg/cm2)" y al lado derecho la ventana "Asignar recursos" de la misma tarea con sus 
respectivas insumas introducidos. 
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Factorf: 0.15 
Duración: 5 
lnsumos Diario 
0.30 OPERARIO 
0.15 OFICIAL 
1.20 PEON 
··············~·····················-------.. --
7.20 BOL 
2.48 M3 
........................................ ______ 
1.13 S/. 
0.15 MEZClAD. 
Cuadro de insumas diario del 
Análisis de precios unitarios 
modificados 
Asignar recursos l8J 
Tarea: SOLADO E= 0.10 m PARA ZAPATAS (CONCRETO fe= lOO 
..±J Qpciones de lista de recursos· ·- -- -- -- -------·--
Recur~ de Anexo 8) Hoja de Recursos.mpp- - ·---~--
~ .. .J ACCESORIOS PARA CRISTALES 1'_;_; 1 Asignar i-- ~~Nombre del recurso : S/0 l Unidades j· ; '-· ......:;;....:o...-...1 
:._ .... .fE~_2----·-··---.. -_¡_,_ '7 .2 B_~ 
i"jHERRAMIENTASMANUALI! !1.13S/./d 1 _·,r t-----:"l-----·----.... ····------·---i-"'-·-HORMIGON ________ _J. _________ .. _ib~-ª..l@fE_I 
"ÍMEZCLADORA TROMPO al !0.15 1 ¡-..,· . +------~ ~ .\_9FICIAL -+---+º:.!.~--........... ¡ 
, "!OPERARIO , ;0.30 i,¡Tfi'EOÑ_____ l --l1.2o ____ l 
~]ACCESORIOS PARA CRIS' -· ¡ ___ ] 
, IAGUA ; ; 1 ¡ 1 ALAMBRE tiGR"o N-;a--r------T---k~ 
Mantenga presionada la teda Ctrl y haga die para 
selecdonar varios recursos 
Cerrar 
Ayyda 
~---------------- ________________ / 
-v--
Ventana: Asignar recurso del 
MS Project para la introducción 
de insumas a /as tareas. 
Figura 74: Datos para la asignación de recursos a las tareas 
C) Nivelación de los Recursos 
En el MS Project existen dos métodos para nivelar los recursos, el primero 
corresponde a la Redistribución automática de los recursos y el segundo a la 
Resolución manual de sobreasignacion de los recursos. 
1) Redistribución automática de los recursos; se dice que un recurso está 
sobreasignado, cuando tiene una cantidad mayor del recurso a lo especificado 
en la Hoja de Recursos. La redistribución o nivelación de recursos es un 
procedimiento para resolver las sobreasignaciones de recursos, retrasando o 
dividiendo tareas. Las sobreasignaciones de recursos pueden ser 
redistribuidos automáticamente por MS Project. Examina las dependencias 
entre tareas, el tiempo de demora u holguras, las fechas, prioridades definidas 
y fechas de delimitaciones de las tareas y define si una tarea puede ser 
retrasada o dividida para resolver un conflicto de recursos. Cuando MS Project 
redistribuye un recurso, las asignaciones seleccionadas son distribuidas de 
acuerdo con la capacidad de trabajo, las unidades de asignación y el 
calendario del recurso, así como la duración y las delimitaciones de las tareas. 
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2) Resolución manual de Sobreasignaciones de Recursos; cuando usamos la 
redistribución o nivelación de recursos utilizando la opción MS Project para tal 
efecto, el programador no tiene el control del manejo del mismo, ya que se 
pueden producir ajustes no deseados, ni que represente una opción práctica a 
llevarse a efecto. Por tal motivo se pueden utilizar las siguientes 
recomendaciones: 
Podemos aumentar la capacidad máxima del recurso en la Hoja de 
Recursos, siempre y cuando sea posible disponer en el mercado de dicho 
recurso y analizar lo que significa dicho aumento en el incremento del costo 
de la obra. 
- Reprogramar la tarea o actividad que ha generado la sobreasignación. Se 
puede retrasar el comienzo de una tarea no crítica hasta que se pueda 
disponer del recurso. También el MS Project, nos permite dividir la tarea, de 
tal manera que podemos utilizar el recurso sin incrementar el mismo. Esta 
división de tarea interrumpe la tarea y la reanuda cuando dispone del 
recurso. Si no se sobrepasa la holgura total (o margen de demora total), no 
se modifica la fecha de término del proyecto. Cuando utilizamos tareas 
críticas y dividimos su duración se producen cambios en el término del 
proyecto. 
- Incrementar horas extras en las tareas con problemas de sobreasignación. 
Debemos de analizar el impacto del incremento de dicho costo. Reduce la 
duración de una tarea y por ende si se trata de actividades críticas una 
menor duración del plazo de obra, lo que redunda en un menor costo 
indirecto, pero un mayor costo directo, que se debe avaluar. 
- Ajustar las relaciones de precedencias. La modificación de las dependencias 
entre tareas, puede suprimir el traslape o solapamiento entre tareas que 
utilizan el mismo recurso. Esto puede afectar el término del proyecto. 
- Eliminar el recurso si no es relevante para la tarea o actividad. Este hecho 
cambia la duración de la tarea. El trabajo asignado al recurso eliminado se 
redistribuye entre el resto de recursos asignados a dicha tarea. 
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- Ajustar el calendario del proyecto, tareas o recursos para ampliar los días y 
horas laborables, lo que disminuye la necesidad de utilizar horas extras. 
- Disminuir la cantidad de trabajo asignado al recurso. Si el recurso 
sobreasignado es el único recurso de la tarea, la duración de ésta se ve 
afectada. 
- Utilización de los Perfiles de Trabajo. Con una adecuada distribución de la 
carga de trabajo, podemos compartir el recurso en tareas con solape o 
traslape. 
En nuestro proyecto se nivelaron los recursos de Mano de Obra (Operario, Oficial y 
Peón) utilizando la segunda opción, buscando determinar una cantidad similar de 
recursos por semana, para no realizar despidos e ingresos abruptos de personal. 
En los Anexos N° 4.3, 4.4 y 4.5, se aprecian los diagramas de recursos de la mano 
de obra correspondientes al operario, oficial y peón respectivamente. 
3.2.5.2.2. 7 Elaboración de los Cronogramas Valorizados del proyecto 
Para elaborar un cronograma valorizado en el entorno del MS Project, se tienen dos 
opciones, uno a través del costo directo del presupuesto con la introducción de los 
costos fijos de cada partida y la segunda forma es el reporte del flujo de caja cuando 
se ha ingresado todos los insumas de las respectivas actividades o tareas. 
A) Cronograma valorizado a través de los costos fijos 
Se le podría denominar también cronograma valorizado de rápida ejecución o 
directo, ya que una vez definido la programación aun sin introducir los recursos de 
las tareas, se procede a copiar los costos de las partidas del presupuesto y luego 
pegarlos en la columna costo fijo de la vista Costo del MS Project (figura 75), 
generando automáticamente los costos de las partidas distribuyéndolos 
uniformemente a través del tiempo siempre y cuando se haya utilizado la opción de 
prorrateo. Para ver el reporte del Cronograma Valorizado rápido completo remitirse 
al Anexo N° 5.1. 
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Figura 75: Entorno del MS Project para la asignación de costos fijos 
B) Cronograma valorizado con asignación de recursos 
Para realizar un cronograma valorizado completo, es necesario ingresar todos los 
recursos a las tareas, tal como se explicó en el acápite 3.2.5.2.2.6. Una vez 
ingresados estos recursos y determinado el programa final se procede a configurar 
el reporte respectivo del MS Project, el cual se puede apreciar en el Anexo 5.2. A 
diferencia del cronograma valorizado directo, este cronograma puede presentar la 
distribución de los recursos de cada tarea a través de su respectiva duración. Cabe 
mencionar que el presupuesto de proyecto no necesariamente corresponde al 
presupuesto de programa por el redondeo de cifras en la programación. 
C) Cronograma de desembolso de materiales 
El cronograma de materiales representa el desembolso por cada material que se 
debe realizar durante la ejecución del proyecto y su presentación cronológica puede 
estar en meses, semanas o días. En nuestro caso la escala de tiempo corresponde 
a semanas y el valor de los insumos está en nuevos soles por semana. Para ver el 
Cronograma de Materiales remitirse al Anexo N° 5.3. 
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3.2.5.2.2.8 Red de precedencias o Diagrama de Redes PERT/CPM 
El diagrama de redes PERT/CPM es la representación gráfica a través de 
rectángulos vinculados por flechas de acuerdo a la ruta crítica. Su ejecución es 
simultánea y automática con el diagrama de barras Gantt y el trabajo en este 
entorno se limita a diseñar las plantillas de presentación. Cabe mencionar que la 
vinculación de tareas se puede realizar ya sea en el entorno del Diagrama Gantt o 
en el entorno de Diagrama Pert. 
El diseño de la plantilla usada en el proyecto corresponde al "Nodo Clásico del 
Método de Precedencias para la Red PERT/CPM" que consta de 8 campos como se 
muestra a continuación: 
ID 
A 
ES tp EF 
LS Ht LF 
ID= Identificador o código de la tarea o actividad 
A= Descripción de la actividad 
ES= Early Start (inicio más temprano o Comienzo previsto) 
LS= Late Start (inicio más tardío o límite de comienzo) 
tp = Duración o tiempo de programación 
Ht= Total Slack (holgura total o margen de demora total) 
EF= Early Finish (Fin más temprano o fin previsto) 
LF= Late Finish (Fin más tardío o límite de finalización) 
En la figura 76, se puede apreciar la presentación del entorno de Redes Pert 1 Cpm, 
en la cual los nodos críticos presentan borde rojo y los nodos no críticos están en 
color azul. Asimismo se aprecia en las flechas de vinculación la relación de 
precedencias entre nodos. 
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4 
Figura 76: Entorno del Diagrama de Redes PERTICPM en el MS Project 
A continuación vamos a interpretar la información de un nodo crítico (4) para 
describir sus componentes: 
Actividad: Demolición de edificación antigua de albañilería. 
• Identificador o código de la actividad: Corresponde al número 4. 
• Descripción de la actividad: Demolición de edificación antigua de albañilería. 
• Comienzo previsto: El lunes 06 de diciembre del 2004. 
• Límite comienzo: El lunes 06 de diciembre del 2004. 
• Duración de la actividad: 2 días. 
• Holgura total: O días, por ser una actividad de ruta crítica. 
• Fin previsto: El martes 07 de diciembre del 2004. 
• Límite de finalización: El martes 07 de diciembre del 2004. 
La diferencia básica entre una actividad crítica y una no crítica es que la primera no 
tiene holgura (O días), mientras que la segunda presenta algún valor en la 
cuadrícula de holgura. En el Anexo N° 1 0.2, se puede apreciar el Diagrama de 
Redes Pert del Proyecto. 
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3.2.5.2.2.9 EVALUACIÓN Y AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN 
Una vez elaborada la programación mediante el ingreso de tareas, actividades o 
partidas; asignación de recursos y costos a cada tarea se debe evaluarla y ajustarla 
a los requerimientos de plazo (fecha de fin de la programación), Jos trmites de 
recursos disponibles (mano de obra calificada y equipo fundamentalmente), así 
como Jos topes de los costos asignado a cada tarea. 
MS Project, calcula la fecha de fin de proyecto tomando como base la duración de 
las tareas en la ruta o rutas críticas. Un retraso entre las tareas de la ruta crítica 
provocará que el proyecto finalice más tarde de lo planificado. Para ajustar la fecha 
de fin de la programación debemos concentrarnos en el ajuste de la duración de las 
tareas críticas. Una vez evaluada la programación, podremos resolver el problema 
de recursos sobreasignados e infraasignados y finalmente reducir los costos del 
proyecto, optimizando la red con el factor costo 1 tiempo de las tareas críticas y 
probablemente subcríticas. 
Para determinar si la programación tiene zonas en conflicto, se deberá analizar la 
Programación y evaluar la utilización del tiempo, de los recursos y los costos 
asignados a cada tarea. La evaluación de la Programación nos ayudará a 
identificar: 
• La verificación de las relaciones entre tareas. 
• La identificación de la ruta o rutas críticas. 
• La búsqueda de márgenes de demora en la Programación. 
• El examen de las delimitaciones de las tareas. 
• La búsqueda de recursos infraasignados y sobreasignados y sus asignaciones 
de tareas. 
• La búsqueda del costo de una tarea. 
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Las estrategias que se pueden utilizar para reducir la programación son las 
siguientes: 
1) Reducción de la programación cambiando la ruta crítica. 
2) Reducción de la programación agregando tiempo de adelanto o tiempo de 
posposición a las tareas. 
3) Reducción de la programación disminuyendo la duración de las tareas. 
4) Reducción de la programación disminuyendo el trabajo de un recurso en una 
tarea. 
5) Reducción de la programación mediante la asignación de más recursos. 
6) Reducción de la programación mediante la ampliación de la programación 
laboral de un recurso. 
7) Reducción de la programación mediante la asignación de trabajo de horas 
extras. 
Para la optimización de la programación del proyecto hemos analizado sobretodo 
los histogramas de los recursos de la mano de obra después del cual se ha hecho la 
nivelación respectiva ~ratando de obtener un Histograma funcional en la cual los 
recursos suben gradualmente (toma y/o utilización de recursos) hasta llegar a un 
máximo, luego va diminuyendo (despido gradual del personal y no utilización de 
equipo). Este método de nivelación de recursos es el más recomendado en la 
programación en el MS Project, existiendo otros métodos de nivelación que se 
adecuan más otros softwares de programación de obras. 
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13.2.5.3 CONTROL O SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CON EL MS PROJECT 
El control de un proyecto con el MS Project se centra en la utilización de la 
herramienta del Método del Valor Ganado o Trabajo Realizado en base a un 
programa base o Línea de Base. 
El MS Project nos permite controlar el avance de las actividades, comparando lo 
programado (fechas de inicio y términos programados) vs. lo real (fechas de inicio y 
términos reales). También nos permite comparar costos programados con los 
reales, así como hacer un seguimiento del trabajo (Horas hombre) programado vs. 
real. Manejando estas tres opciones, podemos utilizar el informe de referencias 
cruzadas o flujo de caja para elaborar los Cronogramas Valorizados y Horas 
Hombre, tanto programados como reales y luego exportarlo y copiar a una hoja de 
cálculo como el Excel y elaborar las curvas S de control de Valorizaciones, Horas -
Hombre y Producción. 
Una línea de base es el conjunto de fechas originales de comienzo y fin, 
duraciones, trabajo y costos estimados que se guardan una vez terminado y 
' ajustado el plan de proyecto, pero antes de que el comience el proyecto. Es el punto 
de referencia principal con el que se comparan los cambios que se realizan en el 
proyecto. Dado que la línea de base hace de punto de referencia para comparar el 
progreso real del proyecto, debería incluir las estimaciones más precisas de 
duración de las tareas, fechas de inicio y fin, costos y otras variables de proyecto 
que desee supervisar. Si la información de línea de base difiere constantemente de 
los datos reales, es una señal de que el plan original no es muy preciso. Esta 
diferencia suele producirse cuando cambia el objetivo o la naturaleza del proyecto. 
Si los participantes del proyecto están de acuerdo en que la diferencia es 
significativa, podrá modificar o volver a definir la línea de base en cualquier 
momento durante el proyecto. Puede encontrar especialmente útil guardar varias 
líneas de base en el caso de proyectos largos o de proyectos en los que las tareas 
programadas o los costos han variado mucho y los datos de la línea de base inicial 
ya no son válidos. 
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En nuestro proyecto dada la naturaleza de haber hecho la programación después 
de la ejecución y siendo esta, nuestra propuesta respecto de cómo se hubiera 
programado el proyecto, no es posible realizar el control como debería hacerse, es 
decir primero se debió hacer la programación, determinar la línea de base y sobre 
esto controlar diariamente la ejecución de la obra para luego de hacer las 
respectivas fechas de evaluación (Líneas de Progreso) determinar los Cuadros de 
Valor ganado y hacer las respectivas evaluaciones de costo - tiempo - avance. 
Pero con propósitos académicos y de mostrar cómo funciona la herramienta del 
Valor Ganado se hizo la comparación de nuestra programación base y de dos 
actividades hitos de la ejecución real las cuales corresponden al vaciado de 
concreto de las losas aligeradas y vigas (Primer y Segundo piso). Estas cuatro 
tareas han tenido especial cuidado, por parte nuestra, de la utilización de recursos 
materiales y mano de obra para poder comparar su costo real de ejecución y lo 
programado. Además que la ejecución real de los trabajos se iniciaron el miércoles 
8 de diciembre, dos días después de lo programado. En base a esto se realizaron 4 
Líneas de Progreso o fechas de evaluación luego de las cuáles se procedió a 
realizar la curva del Valor Ganado del proyecto. 
Para crear una representación visual del progreso de un proyecto, se pueden 
mostrar líneas de progreso en el diagrama de Gantt. Para una fecha de progreso 
determinada (o la fecha de estado) de un proyecto, MS Project dibuja una línea de 
progreso, conectando las tareas en curso y las tareas que deberían haber 
comenzado, creando un gráfico en el diagrama de Gantt con picos hacia la 
izquierda en el caso del trabajo que está retrasado respecto a la programación y 
hacia la derecha para el trabajo que está adelantado respecto a la programación. La 
distancia desde la línea vertical hasta el pico indica el grado de adelanto o de 
retraso de la tarea respecto a la programación para la fecha específica de progreso 
o estado. 
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A) Primera evaluación al 31 de diciembre del 2004 (1er Mes). 
Para esta evaluación se ingreso en la primera actividad (Demolición de edificación 
antigua de albañilería) la fecha de comienzo real la que corresponde al miércoles 08 
de diciembre del 2004, luego se hizo la actualización de programa a la fecha de 
estado determinada, cabe mencionar no se ingresaron ningún tipo de costos reales 
en las tareas. Luego del proceso se obtuvo el reporte del método del valor ganado 
obteniendo los resultados siguientes: 
CPTP CPTR CRTR VP ve CEF CPF VAF IRP IRC 
59,906.77 55,053.51 55,053.51 -4,853.26 0.00 228,214.79 228,214.79 0.00 o 1 
• Costo Presupuestado del Trabajo Programado (CPTP) = 59,906.77 
• Costo Presupuestado del Trabajo Realizado (CPTR) = 55,053.51 
• Costo Real del Trabajo Realizado (CRTR) = 55,053.51 
• Variación del Programa (VP = CPTR- CPTP) = - 4853.26, debido a que el 
valor es negativo representa que existe un atraso físico en la ejecución de la 
obra. 
• Variación del Costo (VC = CPTR- CRTR) = 0.00, el valor se presenta así 
debido a no se introdujo ningún valor real, lo que quiere decir que lo 
presupuestado ejecutado es igual a lo real. 
• Costo Estimado al Finalizar (CEF) = 228,214.79, como no hubo introducción de 
costos reales, es el mismo costo directo del proyecto. 
• Costo Presupuestado al Finalizar (CPF) = 228,214.79, corresponde al costo 
directo del proyecto. 
• Variación del costo Al Finalizar (VAF = CPF- CEF) = 0.00, quiere decir que los 
costos al finalizar serán iguales. 
• Índice de Rendimiento de Programación (IRP) = O, representa de que hay 
retraso físico en el proyecto. 
• Índice de Rendimiento de Costo (IRC) = 1, quiere decir que es indiferente no 
hay ganancia ni pérdida económica. 
Como se puede apreciar en los resultados generales hasta la primera fecha de 
evaluación sólo existía atraso físico más no así pérdida económica. Los resultados 
del Valor Ganado y Gantt de seguimiento para esta fecha de evaluación se pueden 
apreciar completamente en el Anexo N° 6.1 y Anexo N° 11.2 respectivamente. 
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8) Segunda evaluación al 29 de enero del 2005 (2do. Mes). 
Para esta fecha de evaluación se ingresaron los costos reales de utilización de 
materiales y mano de obra para las tareas de vaciado simultáneo de losa aligerada 
y vigas del primer piso, así como la fecha de vaciado real la cual corresponde al 
miércoles 19 de enero del 2005 existiendo un desfase de 1 O días respecto a la 
fecha programada. Luego se hizo la actualización de programa a la fecha de estado 
determinada. 
La actividad ·vaciado de concreto f'c=210 Kg/cm2 en losa aligerada del primer 
piso según lo programado debió ejecutarse el 08 de enero del 2005 con los 
insumas del análisis de precios unitarios respectivos tal como se aprecia en la figura 
77. Ásimismo se puede apreciar en la figura 78 los insumas reales introducidos en 
la cuadrícula trabajo real de la tabla uso de tareas del MS Project así como también 
la fecha de vaciado real que corresponde al19 de enero del 2005. 
·de tarea 
B CONCRETO fc=21 O Kglcm2 EN LOSAS ALIG 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
AGUA 
ARENA GRUESA 
CEMENTO 
PIEDRA ZARANDEADA 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MEZCLADORA TROMPO 8 HP 9 P3 
VIBRADOR 
Figura 77: Entorno Uso de Tareas en el MS Project para la evaluación del vaciado 
de la Josa aligerada del primer piso según Jo programado. 
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Figura 78: Entorno Uso de Tareas en el MS Project para la evaluación del vaciado 
de la Josa aligerada del primer piso según lo realizado. 
Del mismo modo evaluamos la actividad vaciado de concreto f'c=210 Kglcm2 en 
vigas del primer piso que según lo programado debió ejecutarse en simultáneo 
con el vaciado de la losa aligerada con los insumos del análisis de precios unitarios 
respectivo tal como se aprecia en la figura 79. Asimismo se puede apreciar en la 
figura 80 los insumes reales introducidos en la cuadrícula trabajo real de la tabla uso 
de tareas del MS Project así como también la fecha de vaciado real que 
corresponde al19 de enero del2005. 
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Figura 79: Entorno Uso de Tareas en el MS Project para la evaluación del vaciado 
de vigas del primer piso según lo programado. 
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Figura 80: Entorno Uso de Tareas en el MS Project para la evaluación del vaciado 
de vigas del primer piso según lo realizado. · 
Después de la evaluación de estas dos actividades se presenta a continuación la 
diferencia en costo entre lo programado y lo ejecutado en obra: 
Actividad Costo Costo Diferencia Presupuestado Real 
CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS (1er. Piso) 4,454.68 4,804.74 ~350.06 
CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS (1) 3,640.25 4,404.92 ~764.67 
Luego del proceso respectivo se obtuvo el reporte del método del valor ganado para 
la segunda fecha de evaluación obteniendo los resultados siguientes: 
CPTP CPTR CRTR VP ve CEF CPF VAF IRP IRC 
146,501.07 117,450.85 118,555.56 -29,050.22 -1,104.71 230,361.32 228,214.79 -2,146.53 0.802 0.991 
• Costo Presupuestado del Trabajo Programado (CPTP) = 146,501.07 
• Costo Presupuestado del Trabajo Realizado (CPTR) = 117,450.85 
• Costo Real del Trabajo Realizado (CRTR) = 118,555.56 
• Variación del Programa (VP = CPTR - CPTP) = - 29,050.22, debido a que el 
valor es negativo representa que existe un atraso físico obra. 
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• Variación del Costo (VC = CPTR - CRTR) = -1 , 1 04.71, este dato corresponde a 
la diferencia entre lo programado y lo realizado, esto debido a que se introdujo 
el costo efectuado real de los insumas de las tareas analizadas anteriormente y 
su interpretación es que existen una pérdida económica en el proyecto. 
• Costo Estimado al Finalizar (CEF) = 230,361.32, es el costo final de tendencia 
del proyecto de acuerdo a los costos reales de las tareas que se van 
ingresando. 
• Costo Presupuestado al Finalizar (CPF) = 228,214.79, es el costo directo del 
proyecto. 
• Variación del costo Al Finalizar (VAF = CPF - CEF) = -2, 146.53, quiere decir 
que la tendencia del proyecto al finalizar es una pérdida económica. 
• Índice de Rendimiento de Programación (IRP) = 0.802, representa de que hay 
retraso físico en el proyecto. 
• Índice de Rendimiento de Costo (IRC) = 0.991, quiere decir que hay una ligera 
pérdida económica. 
En esta segunda fecha de evaluación, con la introducción de los insumas reales 
consumidos en las partidas analizadas se puede apreciar que existe un atraso físico 
del proyecto así como de una ligera pérdida económica. Los resultados del Valor 
Ganado y Gantt de seguimiento para esta segunda fecha de evaluación se pueden 
apreciar completamente en el Anexo N° 6.2 y Anexo N° 11.2 respectivamente. 
C) Tercera evaluación al 05 de marzo del 2005 (3er. Mes). 
Esta fecha de evaluación corresponde a la finalización de duración del proyecto 
programado, en el cual se ingresaron los costos reales de utilización de materiales y 
mano de obra para las tareas de vaciado simultáneo de losa aligerada y vigas del 
segundo piso, así como la fecha de vaciado real la cual corresponde al sábado 05 
de febrero del 2005 existiendo un desfase de 11 días respecto a la fecha 
programada. 
La actividad vaciado de concreto rc=210 Kglcm2 en losa aligerada del segundo 
piso según lo programado debió ejecutarse el lunes 24 de enero del 2005 con los 
insumas del análisis de precios unitarios respectivos tal como se aprecia en la figura 
81. Asimismo se puede apreciar en la figura 82 los insumas reales introducidos en 
la cuadrícula trabajo real de la tabla uso de tareas del MS Project así como también 
la fecha de vaciado real que corresponde al sábado 05 de febrero del 2005. 
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Figura 81: Entorno Uso de Tareas en el MS Project para la evaluación del vaciado 
de la losa aligerada del segundo piso según lo programado. 
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Figura 82: Entorno Uso de Tareas en el MS Project para la evaluación del vaciado 
de la losa aligerada del segundo piso según lo realizado. 
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También se hace la evaluación del vaciado de concreto f'c=210 Kglcm2 en vigas 
del segundo que según lo programado debió ejecutarse en simultáneo con el 
vaciado de la losa aligerada con los insumes del análisis de precios unitarios 
respectivo tal como se aprecia en la figura 83. ·Asimismo se puede apreciar en la 
figura 84 los insumes reales introducidos en la cuadrícula trabajo real de la tabla uso 
de tareas del MS Project así como también la fecha de vaciado real que 
corresponde al sábado 05 de febrero del 2005. 
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83: Entamo Uso de Tareas en el MS Project para 
de vigas del segundo piso según lo programado. 
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Figura 84: Entorno Uso de Tareas en el MS Project para la evaluación del vaciado 
de vigas del segundo piso según lo realizado. 
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Después del análisis de las actividades de costos reales insertados obtenemos los 
siguientes resultados en lo que a costos se refiere. 
Actividad Costo Costo Diferencia Presupuestado Real 
CONCRETO fc=210 Kglcm2 EN VIGAS (2do. Piso) 4,454.68 4,849.70 -395.03 
CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS (2 p) 3,640.25 4,649.48 -1009.23 
Luego del proceso respectivo se obtuvo el reporte del método del valor ganado para 
la tercera fecha de evaluación obteniendo los resultados siguientes: 
CPTP CPTR CRTR VP ve CEF CPF VAF IRP IRC 
228,214.79 198,748.97 201,267.95 -29,465.82 -2,518.98 231,107.22 228,214.79 -2,892.44 0.87 0.99 
• Costo Presupuestado del Trabajo Programado (CPTP) = 228,214.79 
• Costo Presupuestado del Trabajo Realizado (CPTR) = 198,748.97 
• Costo Real del Trabajo Realizado (CRTR) = 201 ,267.95 
• Variación del Programa (VP = CPTR - CPTP) = - 29,465.82, debido a que el 
valor es negativo representa que continúa el atraso físico de la obra. 
• Variación del Costo (VC = CPTR- CRTR) =- 2,518.98, este dato corresponde 
a la diferencia entre lo programado y lo realizado, esto debido a que se 
introdujo el costo efectuado real de los insumos de las tareas analizadas 
anteriormente y su interpretación es que hay un aumento en la pérdida 
económica acumulada del proyecto. 
• Costo Estimado al Finalizar (CEF) = 231,107.22, es el costo final de tendencia 
del proyecto de acuerdo a los costos reales de las tareas que se van 
ingresando. 
• Costo Presupuestado al Finalizar (CPF) = 228,214.79, es el costo directo del 
proyecto. 
• Variación del costo Al Finalizar (VAF = CPF - CEF) = -2,892.44, quiere decir 
que la tendencia del proyecto al finalizar es una pérdida económica. 
• Índice de Rendimiento de Programación (IRP) = 0.87, representa de que hay 
retraso físico en el proyecto. 
• Índice de Rendimiento de Costo (IRC) = 0.99, quiere decir que hay una ligera 
pérdida económica. 
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A este nivel de evaluación del programa base se deberían haber culminado la obra, 
pero como hubo "atrasos" existe un desfase de tiempo necesario para la 
culminación real de los trabajos. Los resultados del Valor Ganado y Gantt de 
seguimiento para esta tercera fecha de evaluación se aprecian completamente en el 
Anexo N° 6.3 y Anexo N° 11.3 respectivamente. 
D) Cuarta evaluación al19 de marzo del2005 (Culminación real de la obra). 
El 19 de marzo del 2005 concluyen los trabajos de ejecución de obra, una semana 
después de lo planeado, generando un atraso en el inicio del año lectivo. Esta 
evaluación se realiza con el propósito de cerrar el seguimiento del proyecto con la 
finalidad de realizar el gráfico de curvas "S". A continuación se muestra el resumen 
de resultados obtenidos al culminar el seguimiento. 
CPTP CPTR CRTR VP ve CEF CPF VAF IRP IRC 
228,214.79 228,214.79 230,733.77 0.00 -2,518.98 230,733.77 228,214.79 -2,518.98 1 0.99 
• Costo Presupuestado del Trabajo Programado (CPTP) = 228,214.79 
• Costo Presupuestado del Trabajo Realizado (CPTR) = 228,214.79 
• Costo Real del Trabajo Realizado (CRTR) = 230,733.77 
• Variación del Programa (VP = CPTR - CPTP) = 0.00, este dato no es fiable 
cuando se realiza una evaluación después de culminado el programa base. 
• Variación del Costo (VC = CPTR - CRTR) = -2,518.98, este dato confirma la 
pérdida económica del proyecto al finalizar. 
• Costo Estimado al Finalizar (CEF) = 231,107.22, es el costo final de tendencia 
del proyecto de acuerdo a los costos reales de las tareas que se van 
ingresando. 
• Costo Presupuestado al Finalizar (CPF) = 228,214.79, es el costo directo del 
proyecto. 
• Variación del costo Al Finalizar (VAF = CPF- CEF) = -2,518.44, quiere decir 
que la tendencia del proyecto al finalizar es una pérdida económica. 
• Índice de Rendimiento de Programación (IRP) = 1 
• Índice de Rendimiento de Costo (IRC) = 0.99, quiere decir que hay una ligera 
pérdida económica. 
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De la misma forma como se explicó la introducción de recursos y fechas reales de 
las tareas, se realiza el seguimiento de la ejecución de una obra con la herramienta 
Valor Ganado del MS Project siempre cuando el programa base se determine antes 
de comenzar la obra. Asimismo con la información resumen de los fechas de 
evaluación (Líneas de progreso) se procede a graficar la Curva "S" de control de 
costos del proyecto (figura 85). En los Anexos N° 6.5 y N° 6.6, se muestran el 
resumen de resultados de los seguimientos y la gráfica de la curva "S" de proyecto 
respectivamente. 
Fechas de Evaluación CPTP CPTR CRTR 
Lineas de Corte Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual 
1er. Mes Costo 59,906.77 59,906.77 55,053.51 55,053.51 55,053.51 
%Costo 26.25o/c 26.25% 24.12% 24.12% 24.12% 
2do. Mes Costo 86,594.3C 146,501.07 62,397.34 117,450.85 63,502.06 
%Costo 37.94o/c 64.19% 27.34o/c 51.47% 27.83% 
3er. Mes Costo 81,713.72 228,214.79 81,298.12 198,748.97 82,712.38 
Yo Costo 35.81% 100.00% 35.62% 87.09% 36.24% 
3.5 Mes Costo O.OC 228,214.79 29,465.82 228,214.79 29,465.82 
%Costo 0.00% 100.00% 12.91o/c 100.00% 12.91% 
CURVA "S" VALOR PROGRAMADO CCPTP)- VALOR GANADO 
CCPTR) -VALOR REAL CCRTR) 
11) 
o 
"C 
ca 
:; 
E 
:S 
u 
ct 
11) 
.S 
11) 
o 
o 
~ o 
120% 
100% 
80% 
60% 
. 
~ ~ 
~// 
~ r"" 40% 
20% 
~-
O% 
1.00 2.00 3.00 
Meses 
4.00 5.00 
Figura 85: Cuadro y Gráfico de la Curva "S" del proyecto 
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La ejecución de la obra se inicio el miércoles 08 de diciembre del 2004 y su 
culminación se produjo el 31 de marzo del 2005, tres semanas después de lo 
previsto, con una duración total de 114 días calendarios y 105 días útiles. La 
ejecución estuvo a cargo de un Maestro de obras que hacía las veces de contratista 
de mano de obra y además contó con la "Supervisión" por parte de un profesional 
externo, el cual se limitaba a verificar algunos trabajos y dar paso a los vaciados 
debido a su muy poca presencia en la obra. La secuencia de ejecución de la obra 
se puede apreciar en el Anexo N° 11.5. 
El contrato por mano de obra fue contemplado en 55,000.00 nuevos soles, el cual 
abarcaba el pago por la mano de obra propiamente dicha, el pago por equipo así 
como un gran porcentaje de la madera para encofrados. Mientras que el propietario 
se hacía responsable del abastecimiento de todos los materiales, el sueldo del 
supervisor y del almacenero, así como del destajo por confección e instalación de la 
carpintería metálica y el suministro e instalación de vidrios para la obra. Los costos 
de ejecución del proyecto se contemplan en el Anexo N° 7.2. 
La selección de los operarios, oficiales y peones así como su continuación o 
despido estuvieron a cargo del maestro de obra, el cual presentaba semanalmente 
una planilla de pagos al propietario para su cancelación a cuenta del contrato 
establecido. Debido a la naturaleza de la ejecución no se realizaron la respectiva 
secuencia de valorizaciones. El recurso mano de obra secuencial de acuerdo a la 
duración del proyecto se pueden apreciar en la parte inferior del Anexo N° 11.5. 
Los trabajos se llevaron a cabo sin mayores contratiempos, produciéndose el 
retraso básicamente por un inadecuado manejo del recurso mano de obra en cuanto 
a la cantidad de personal para atacar las tareas iniciales que corresponden a las 
excavaciones y cimentaciones, mientras que se observó un acelerado avance en los 
trabajos de encofrado y armado de las losas aligeradas y el corto lapso de tiempo 
entre sus vaciados. 
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Para plantear nuestra propuesta de presupuesto sobre la cual se compararán los 
gastos efectuados en la ejecución del proyecto, se utilizaron los mismos precios de 
los insumos consumidos en la obra, razón por la cual las comparaciones entre lo 
ejecutado y presupuestado se basarán en la cantidad más no así en el precio. 
Nuestra presencia en obra se efectuaba diariamente entre 3 a 4 horas en ambos 
turnos de trabajo, limitándonos a observar los trabajos sin participar en la dirección 
técnica - administrativa. A continuación se describen algunas observaciones 
efectuadas en obra. 
• El pedido de materiales contempló en varias ocasiones un déficit de los 
mismos, lo que ocasionaba pedidos a última hora para complementarlos. 
• Los trabajos en las etapas de excavaciones, demoliciones y cimentaciones 
contemplaron un considerable tiempo que pudieron acelerarse para disminuir la 
duración del proyecto. 
• El material piedra zarandeada tenía mucha presencia de finos los cuales eran 
rezarandeados y lavados en obra, para lo cual se tenía que utilizar dos peones 
que no estaban contemplados, produciéndose una pérdida de jornales para el 
contratista. 
• No se usó adecuadamente el diseño de mezclas contemplado, debido a la gran 
presencia de piedra grande en la mezcla sobretodo en cimentaciones. El 
diseño determinaba la utilización de cemento, piedra zarandeada y arena 
gruesa en proporciones (1 : 3.5 : 2.8) respectivamente, mientras que para los 
vaciados de concretos estructurales se observó la utilización de la siguiente 
tanda: 1 bolsa de cemento, 4 baldes de piedra zarandeada y 15 palanadas de 
hormigón. Como se observa usaron hormigón en vez de arena gruesa, lo que 
nos hace pensar de que hubo un ligero ahorro de cemento por el aumento del 
agregado grueso con una consecuente disminución de la resistencia 
especificada a la compresión del concreto, esto se convierte tan solo en una 
especulación debido a que no se tuvo acceso a los certificados de rotura de 
especimenes. 
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• Algunos errores en los planos, sobretodo en el ochavo de esquina produjeron 
paralizaciones para su definición y ejecución. 
• El proceso constructivo empleado es el mismo de nuestro planteamiento, 
quiere decir usaron un sistema aporticado en el primer piso, donde las 
columnas se vacean primero y luego se levantan los muros, mientras que en el 
segundo nivel usaron el sistema confinado, donde los muros se levantan 
primero y luego se vacean las columnas. Este sistema mixto permite que en el 
primer piso se encofre la losa aligerada inmediatamente desencofradas las 
columnas para vaciar lo más rápido la losa y al siguiente día levantar los muros 
del segundo nivel. En conclusión permite una mayor rapidez en la secuencia 
lógica constructiva. 
• Se observaron ausencia de medidas de seguridad de los trabajadores, ya que 
no contaban con cascos, ni chalecos, ni zapatos especiales, así como no se 
usaron cintas de seguridad, dejando a la suerte lo que podría pasar. 
• Uno de los atrasos considerables en el proyecto fue debido el incumplimiento 
de parte del destajista de vidrios al no hacer el requerimiento de los materiales 
con anticipación a la ciudad de Lima, lo que motivo una prolongación de los 
trabajos. Asimismo se presentó un problema casi genérico cuando se hacen 
pisos o revestimientos de cerámicos el cual sucede cuando faltan dichos 
materiales y no existen en stock en el proveedor, el cual tiene que hacer un 
pedido a la fabrica, demorándose un tiempo mínimo de una semana. 
El contratista después de todo hizo lo posible para entregar las cuatro aulas el 14 de 
marzo del 2005, fecha en la que se iniciaron las clases, quedando por culminar el 
área de administración, el cual fue entregado el 31 de marzo del 2005, tres 
semanas después de lo previsto. En términos generales la ejecución de los trabajos 
se llevaron medianamente a buen ritmo, produciéndose los atrasos básicamente al 
comienzo del proyecto. Respecto al manejo financiero y de utilidades del 
contratista y propietario, estos se analizarán en el siguiente capítulo. En el anexo 
N° 8, se presentan un panel fotográfico de ejecución de las obras. 
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IV. RESULTADOS 
Los resultados de este acápite se presentan en los anexos siguientes: 
• El Anexo N° 1 O, corresponde a los reportes de la administración del tiempo 
(diagramas gantt y PERT/CPM) en la propuesta presentada. 
• El Anexo N° 7.1, corresponde al listado de insumas agrupados del presupuesto 
propuesta. 
• El Anexo N° 7.2, contiene el cuadro de gastos efectuados por el propietario 
para culminar el proyecto. 
• El Anexo N° 7.3, presenta el comparativos de costos, entre lo presupuestado 
propuesto y lo ejecutado gastado por el propietario. 
• El Anexo N° 7.4, corresponde al análisis de la utilidad del contratista. 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
En el Anexo N° 10.1 se presenta la propuesta de la administración del tiempo a 
través de la programación de la obra en 90 días calendario con una jornada laboral 
normal de 8 horas diarias de lunes a sábado sin laborar domingos ni feriados, esto 
es posible lograr ejecutando los trabajos con las cuadrillas estrictamente necesarias 
y con la cancha disponible sin estorbarse, tratando de mantener un perfil funcional 
en el manejo de la mano de obra. Mientras que en el Anexo N° 1 0.5, la ejecución 
real tuvo una duración de 114 días calendario después de tres semanas de lo 
previsto, esto básicamente por la demora en los trabajos iniciales de excavación y 
cimentaciones. Con esto se demuestra que con la utilización de una programación 
bien estructurada desde el punto de vista ingenieril se pueden lograr duraciones 
óptinias en los proyectos. 
En el Anexo N° 7.1, se presentan un consolidado agrupado de los insumas de 
presupuesto planteado con la finalidad de adecuar al esquema de gastos 
efectuados por el propietario (Anexo N° 7 .2) y luego en el Anexo N° 7.3 realizar las 
comparaciones debidas, las cuales se presentan a continuación: 
• El pago del Ingeniero Residente propuesto (7,000.00 nuevos soles) representa 
aparentemente un costo mayor al efectuado por los servicios del supervisor 
(6,000.00 nuevos soles). Esto debido a que el propietario sólo efectuó el pago 
por honorarios concerniente a tres meses, quedando la obra sin supervisión el 
tiempo restante de duración del proyecto. Esto demuestra que una 
prolongación de los trabajos genera un aumento en los gastos generales, que 
en este caso no fue asumido por el propietario generando un abandono técnico 
de la obra por casi un mes. El caso del almacenero también esta afectado por 
la prolongación de los trabajos, ya que utilizando una adecuada programación 
sólo se hubiera pagado tres meses de su honorario y no los cuatro que el 
propietario efectuó. 
• Respecto a la utilización del insumo cemento, existe una ligera diferencia entre 
lo presupuestado y lo gastado, lo que aparentemente representa un adecuado 
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• 
• 
manejo de los materiales, pero esto se debe a que en los concretos 
estructurales se usaron menos cemento y más piedra poniendo en peligro la 
resistencia especificada a la compresión de estos elementos. 
En los agregados existe una gran diferencia entre lo presupuestado y lo 
ejecutado, esto podría tener su explicación debido a que en los concretos hubo 
un mayor uso de la piedra grande y mediana en reemplazo de la piedra 
zarandeada, además del elevado desperdicio que se pudo presentar. 
Respecto al acero corrugado, debido a la mínima diferencia entre lo 
presupuestado y ejecutado, podemos concluir que ha existido un adecuado uso 
del material, presentándose un desperdicio aceptable. 
• Otro insumo importante de evaluación, corresponde a la madera para 
encofrados, el cual presenta una gran diferencia aparente a favor del 
propietario, esto tiene su explicación en el hecho de que un gran porcentaje del 
encofrado fue asumido por el contratista como parte del contrato. 
• Respecto al uso de equipos, observamos que también existe una gran 
diferencia, qujere decir que el propietario realizó un pago mínimo por equipos 
dejando que el resto, corriese a cuenta del contratista. 
• Los materiales eléctricos y sanitarios tienen mucha semejanza entre lo 
presupuestado y ejecutado, ejecutándose algunas compras adicionales al 
momento de la construcción sobretodo al momento de definir acabados. 
• Sobre los destajos de vidrio y carpintería metálica, podemos observar que, en 
términos de costo han estado en el orden de lo presupuestado, produciéndose 
algunos retrasos sobretodo en los pedidos de vidrios por parte del proveedor 
local a su central de Lima, debido a la tardía culminación de los trabajos de 
tarrajeo de muros. 
• Se aprecia también la falta de previsión en la ejecución, de los ensayos de 
compactación en los rellenos, los cuales están considerados como costos de 
calidad y que en un futuro podría traer consecuencias negativas en las obras. 
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• Al final de la obra, a pesar de la gran diferencia existente en el insumo madera 
y la mano de obra, sólo se obtuvo una pequeña diferencia entre el presupuesto 
total, el cual corresponde a S/. 242,500.00 y lo gastado por el propietario, cuyo 
monto ascienda a SI. 245,000.00, esto se debe básicamente a que el 
contratista de mano de obra asumió algunos costos de materiales y equipos, 
los cuales se analizan a continuación. 
En el Anexo N° 7.4, se realiza un análisis de gastos efectuados por el contratista 
donde se puede apreciar que, su contrato correspondía a S/. 55,000.00, el cual 
contemplaba el pago total de la mano de obra, alquiler de algunos equipos, así 
como madera y acero para encofrados. En el análisis de jornales, observamos que 
existe una gran diferencia entre lo planeado y lo ejecutado, esto obviamente debido 
a una prolongación de los trabajos por más de tres semanas, produciéndose una 
diferencia de S/. 8,815. 72 en pérdida para el contratista, los cuáles hubieran 
correspondido a su utilidad. Debido a que el Maestro de obra (Contratista) contaba 
con madera para encofrados como parte de su patrimonio, ha podido absorber 
prácticamente sin ningún costo, la diferencia observada en el análisis anterior. Al 
final, el Maestro . de obra sólo cobro sus jornales correspondientes como tal, 
obteniendo al concluir los trabajos una pérdida de 1 ,955.00 nuevos soles. De todo 
esto podemos concluir que con un buen manejo del recurso mano de obra dentro 
del tiempo programado hubiera podido obtener una utilidad adecuada. 
5.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Selección de alternativas: No ha sido necesaria la selección de alternativas debido 
a que la propuesta de planeación, programación y control del proyecto, constituye 
por sí una sola alternativa. Así como esta, puede haber muchas propuestas de 
planteamiento, cada uno con criterio propio. 
Contratación de la hipótesis: Los resultados del proceso de planeación, 
programación y control del proyecto así como las comparaciones efectuadas, en el 
presente trabajo de investigación, ameritan que puedan se aceptados como una 
propuesta viable en cuanto a la optimización del tiempo y recursos en proyectos de 
edificación. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 CONCLUSIONES 
1. Una adecuada planeación del proyecto permite definir las actividades en forma 
ordenada y coordinada, diseñando escenarios de los cuales se busca obtener el 
mayor provecho, adelantándose a eventos futuros que puedan tener repercusiones 
en el proyecto. 
2. Iniciar un proyecto sin una programación, trae consecuencias negativas al proyecto 
en lo respecta básicamente a la utilización del recurso mano de obra y los gastos 
generales. Al no realizar un análisis de la producción diaria de cuadrillas y definir los 
tiempos necesarios para cada actividad, no se puede conocer con gran 
aproximación la duración del proyecto. 
3. Al no contar con una programación, el contratista no pudo calcular adecuadamente 
la duración de las obras, lo que terminó generándole una pérdida económica debido 
a la prolongación de los trabajos. 
4. Por desconocimiento de las herramientas de control de obras, el contratista durante 
la ejecución de la obra, no podía monitorear si está ganando o perdiendo 
económicamente así como si va atrasado o adelantado en el proyecto. 
5. Debido a una falta de planeación, no se observaron adecuadas medidas de 
seguridad así como los controles de calidad no fueron los más recomendables. 
6. Ejecutar proyectos bajo la modalidad analizada en la presente tesis (propietario -
maestro de obra), conlleva definitivamente a la deriva del proyecto. Aparentemente 
hubo un buen cálculo de los costos a efectuarse por parte del propietario, pero las 
expectativas económicas del contratista fueron negativas, generándole una pérdida 
a pesar de haber absorbido un costo significativo en el insumo madera, el cual si se 
hubiera comprado, habría generado una mayor pérdida al contratista. En este tipo 
de ejecución al no conocerse aproximadamente el tiempo de ejecución de los 
trabajos, con el transcurrir del tiempo va generando apresuramientos al contratista, 
ejecutando probablemente algunas actividades a la ligera sin la calida requerida. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
1. Se recomienda que en todo proyecto, por más pequeño que sea, se realice un 
presupuesto, con una estructura de costos adecuados, analizando con sumo 
cuidado las producciones diarias optimas de las cuadrillas. 
2. Es necesario que todo proyecto cuente con una adecuada planeación, 
programación y control de proyectos para poder ejecutarlo en el tiempo óptimo, a un 
costo mínimo y con la calidad requerida. 
3. La actualización constante por parte de nuestros profesionales, permitirá el manejo 
adecuado de herramientas modernas que permitan la buena práctica de la 
ingeniería al servicio de la sociedad. 
4. La intención del presente trabajo de investigación, no es "dejar mal" a los maestros 
de obra, sino más bien mostrarles que haciendo buen uso de las herramientas de la 
gerencia de proyectos, se pueden obtener mayores ganancias económicas. 
5. Se recomienda, que todo proyecto durante su ejecución cuente con las medidas de 
seguridad debidas así como con los controles de calidad adecuados, que al fin de 
cuentas garantizarán el prestigio de la empresa. 
6. La adquisición de materiales, es recomendable hacerlo a un proveedor que ofrezca 
garantía y calidad de los mismos, para que los trabajos se puedan ejecutar sin 
contratiempos y al ritmo debido. 
7. Es necesario, antes del inicio de cualquier obra, realizar un estudio minucioso del 
proyecto, para que al final se puedan satisfacer las tres variables de todo proyecto, 
los cuales son: el costo, el tiempo y la calidad. 
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Anexo Nº 1.1 
PRESUPUESTO TOTAL 
Obra: AMPLIACION COLEGIO PARTICULAR SIMON BOLIVAR 
Pisos: PRIMER Y SEGUNDO PISO . 
Ubicación: TARAPOTO 1 SAN MARTIN 1 SAN MARTIN 
Costo al: 30/06/2005 
ltem Descripción Unidad Metra do Precio Parcial Subtotal 
E§TR!,!CTURAS 147,076.11 
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 1,720.53 
01.01.00 DEMOLICION EDIFICACION ANTIGUA DE ALBAÑILERIA m2 ~215.64 ----u5 593.01 
01.02.00 ELIMINACION DE MAT. PROC. DEMOLICION C/TRANSP. (CARGIO A MANO) m3 60.00 11.29 677.40 
01.03.00 TRAZO Y REPLANTEO m2 378.25 1.19 450.12 
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,073.39 
---------
02.01.00 EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL m3 239.13 6.44 1,540.00 
---
02.02.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 162.30 13.15 2,134.25 
02.03.00 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 228.02 1.36 310.11 
-
02.04.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/TRANSP. (CARGIO A MANO) m3 96.46 11.29 1,089.03 
03.00.00 CONCRETO SIMPLE 9,886.57 
----
03.01.00 SOLADO E= 0.10 m PARA ZAPATAS (CONCRETO rc=100 Kg/cm2) m2 93.28 12.32 1,149.21 
03.02.00 CONCRETO rc=100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 12.95 96.66 1,251.75 
03.03.00 CONCRETO rc=140 Kg/cm2 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 21.47 123.18 2,644.67 
--------
03.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 280.96 17.23 4,840.94 
04.00.00 CONCRETO ARMADO 116,537.51 
04.01.00 ZAPATAS 17,194.62 
04.01.01 CONCRETO rc=210 Kg/cm2 EN ZAPATAS m3 55.97 228.88 12,810.41 
04.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN ZAPATAS Kg 1,532.94 2.86 4,384.21 
04.02.00 VIGAS DE CIMENTACION 7,983.04 
---
--11-"89 ------~ 04.02.01 CONCRETO rc=210 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION m3 233.67 2,778.34 
--~---·- ~-.- ----·· ----------
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 99.05 15.81 1,565.98 
---------------
----
----- ---~---·-----
04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION Kg 1,272.28 2.86 3,638.72 
---·------- ------
04.03.00 COLUMNAS 27,510.43 
------------
04.03.01 CONCRETO rc=210 Kg/cm2 EN COLUMNAS m3 27.64 261.70 7,233.39 
----
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS m2 295.52 20.61 6,090.67 
04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA COLUMNAS CIRCULARES m 26.30 40.59 1,067.52 
04.03.04 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS Kg 4,587.01 2.86 13,118.85 
04.04.00 VIGAS 28,002.11 
-·---- ··---
04.04.01 CONCRETO rc=210 Kg/cm2 EN VIGAS m3 35.22 253.05 8,912.42 
--- -------~ --------- -· 
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS m2 222.14 22.43 4,982.60 
----------- ·- ----- -------- ----- ------
--·---
04.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS Kg 4,932.55 2.86 14,107.09 
----· 
28,270.41 04.05.00 LOSAS ALIGERADAS 
---
04.05.01 CONCRETO rc=21 O Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS m3 3110 239.33 7.443.16 
04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 355.39 18.02 6,404.13 
-----·--
04.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS Kg 3,272.46 2.86 9,359.24 
04.05.04 BLOOUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO Und 4,442.00 1.14 5,063.88 
----
04.06.00 ESCALERAS 6,506.01 
04.06.01 CONCRETOrc=210 Kg/cm2 EN ESCALERAS m3 9.47 253.05 2,396.38 
---
_M ________ 
-----------
. 04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 50.65 25.04 1,268.28 
·---·- -------
-------
----·--
04.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN ESCALERAS Kg 993.48 2.86 2,841.35 
----~--- ----- ----------
04.07.00 GRADAS 1,070.89 
------------- --------·------------
--------
04.07.01 CONCRETO rc=140 Kg/cm2 EN GRADAS m3 3.79 188.54 714.57 
--
04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS m2 20.68 17.23 356.32 
---- -----~ 
05.00.00 MUROS Y TAiiiiQUES DE ALBAÑILERIA 13,858.11 
05.01.00 MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA m2 426.35 29.43 12,547.48 
-------
05.02.00 PARAPETO DE LADRILLO PANDERETA H=0.60 m m 23.75 16.86 400.43 
-
··--··-
05.03.00 SARDINEL DE LADRILLO H=0.80 m (CERCO EXTERIOR) m 41.00 22.20 910.20 
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ltem Descripción Unidad Metra do Precio Parcial Subtotal 
8BQUIT!;CTUBa 72,834.33 
·------
----------
06.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 15,551.53 
-----
06.01.00 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO m2 21.18 6.41 135.76 
06.02.00 TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES m2 530.03 6.10 3,233.18 
06.03.00 TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES m2 345.00 7.39 2,549.55 
06.04.00 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 93.66 9.54 893.52 
---
06.05.00 TARRAJEO DE VIGAS m2 142.49 12.93 1,842.40 
06.06.00 TARRAJEO DE CIELORRASOS m2 404.75 12.07 4,885.33 
----------------------------·--06.07.00 REVESTIMIENTO GRADAS DE ESCALERA C/MORTERO C:A m2 23.23 11.66 270.86 
06.08.00 REVESTIMIENTO CERAMICO DE GRADAS DE ESCALERA 
----C"C ---
m2 9.90 65.12 644.69 
---
----
---------
06.09.00 VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERA m2 31.18 11.45 357.01 
06.10.00 VESTIDURA DE DERRAMES . m 207.65 3.56 739.23 
07.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 13,978.81 
07.01.00 FALSO PISO E=0.10 m (CONCRETO fe= 140 Kg/cm2) m2 157.70 15.66 2,469.58 
07.02.00 CONTRAPISO DE 25 mm m2 109.36 10.47 1,145.00 
-
07.03.00 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2" SIN COLOREAR m2 259.45 12.43 3,224.96 
---·-· 
07.04.00 PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm m2 109.36 37.86 4,140.37 
----
07.05.00 VEREDA DE 4" CONCRETO fc=140 Kg/cm2 m2 73.80 28.58 2,109.20 
---~-- ·--- - ----
07.06.00 RAMPA DE 4" CONCRETO fc=140 Kg/cm2 m2 31.00 28.70 889.70 
----
08.00.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 2,585.04 
08.01.00 ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm m2 21.18 38.17 808.44 
06.02.00 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO m2 111.40 5.91 656.37 
06.03.00 CONTRAZOCALO CERAMICO H=10 cm m 91.25 8.60 764.75 
06.04.00 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.50m m 62.75 4.03 333.46 
09.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 3,460.00 
-----------------
09.01.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM1 (1.00 x 2.20) Und 5.00 260.00 1,400.00 
·---------------------
09.02.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM2 (1.00 x 2.10) Und 3.00 250.00 750.00 
----
------
09.03.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM3 (0.90 x 2.10) Und 3.00 235.00 705.00 
·-
09.04.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM4 (0.60 x 2.10) Und 2.00 210.00 420.00 
09.05.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM5 (0. 70 x 2.1 O) Und 1.00 165.00 165.00 
--
10.00.00 CARPINTERIA METALICA 9,538.40 
10.01.00 VENTANAS DE FIERRO C/PERFILES CUADRADADOS m2 24.34 72.41 1,762.46 
10.02.00 VENTANAS DE FIERRO C/PLATINAS Y ANGULOS m2 20.99 165.23 3,466.18 
10.03.00 BARANDA METALICA CfTUBOS DE FIERRO NEGRO m 23.75 66.72 1,632.10 
------·-
10.04.00 CERCO EXTERIOR DE FIERRO C/PERFILES CUADRADOS m 41.00 65.26 2,675.66 
11.00.00 CERRAJERIA 606.51 
-·--
11.01.00 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA Pza 47.00 7.56 356.26 
-----
11.02.00 CERRADURA PESADA DOS GOLPES PI AULAS Pza 5.00 36.16 160.90 
--
11.03.00 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR Pza 9.00 30.15 271.35 
12.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 21,650.53 
12.01.00 PUERTA PV (1.2x2.5) DE CRISTAL TEMPLADO 8mm Und 2.00 1,003.80 2,007.60 
12.02.00 CERRAMIENTO DE CRISTAL TEMPLADO 6mm m2 12.23 206.90 2,530.39 
---
12.03.00 MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO 6mm m2 25.64 434.80 11,235.23 
12.04.00 VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm m2 30.62 162.19 5,615.10 
12.05.00 VENTANAS CON BLOCKS DE VIDRIO TRASLUCIDO m2 1.34 195.68 262.21 
13.00.00 PINTURA 5,261.51 
------
-----
13.01.00 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 675.03 2.36 
- 2,0~~ 
-----
13.02.00 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASOS m2 576.42 2.36 1,376.64 
13.03.00 PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS m2 93.66 3.05 265.66 
13.04.00 PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES m 20.75 9.73 201.90 
-·~ 
13.05.00 PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS m2 152.78 2.61 396.76 
13.06.00 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA m2 22.00 4.76 105.16 
13.07.00 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 33.60 4.66 156.58 
-------------·------ -· 
13.06.00 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA m2 139.20 4.70 654.24 
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lt:!§~L8CiQt::!t;§ §8!:::!1I8BI8§ 2,095.78 
14.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 597.63 
14.01.00 INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO Pza 3.00 110.60 331.80 
14.02.00 LAVATORIO DE LOZA BLANCA Pza 3.00 67.17 201.51 
---------
14.03.00 PAPELERA DE LOZA BLANCA Pza 3.00 21.44 64.32 
15.00.00 SISTEMA DE DESAGÜE 1,041.03 
15.01.00 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE Pto 6.00 72.52 435.12 
15.02.00 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" Pto 3.00 47.07 141.21 
15.03.00 TUBERíA PVC SAL 4" m 13.00 10.40 135.20 
15.04.00 SUMIDERO DE BRONCE 2" Und 3.00 17.93 53.79 
15.05.00 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" Und 3.00 26.07 78.21 
15.06.00 CAJA DE REGISTRO DE P..LB.DE 12" X 24" TAPA DE CONCRETO Und 2.00 98.75 197.50 
-·------
16.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 457.12 
--------
16.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP Pto 6.00 31.23 187.38 
----
16.02.00 TUBERíA PVC SAP C-10 DE 112" m 30.35 4.40 133.54 
16.03.00 VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 1/2" Und 4.00 34.05 136.20 
lt:!:2~L8CIQt:!!:;§ 5b5CIBIC8§ 5,993.78 
17.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 3,080.99 
17.01.00 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ Pto 67.00 18.37 1,230.79 
17.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTES PI o 36.00 23.55 847.80 
17.03.00 TUBERíA PVC SEL 20mm m 485.00 1.89 916.65 
----------------
17.04.00 CAJA DE PÁSE F0G0 LIVIANA Und 5.00 17.15 85.75 
18.00.00 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 805.85 
------
18.01.00 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 6 CIRCUITOS Und 2.00 293.45 586.90 
18.02.00 TABLERO ELECTRICO GENERAL GAB.METALICO DE 4 CIRCUITOS Und 1.00 183.45 183.45 
18.03.00 ALIMENTADOR SOLIDO TW 10mm2 m 10.00 3.55 35.50 
19.00.00 ARTEFACTOS 2,106.94 
'19.01.00 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/20W Und 13.00 50.15 651.95 
19.02.00 ARTEFACTO ELECTRICO CIRCULAR DE SOBREPONER Und 3.00 45.15 135.45 
19.03.00 FOCOS AHORRADORES 20 W Und 36.00 24.89 896.04 
19.04.00 ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W Und 7.00 29.86 209.02 
19.05.00 ARTEFACTO BRAQUETE CONICO Und 2.00 20.66 41.32 
19.06.00 ARTEFACTO SPOT LIGHT Und 6.00 28.86 173.16 
COSTO DIRECTO 228,000.00 
RESUMEN COSTO DIRECTO PRESUPUESTO TOTAL 
01 ESTRUCTURAS 147,076.11 
02 ARQUITECTURA 72,834.33 
03 INSTALACIONES SANITARIAS 2,095.78 
04 INSTALACIONES ELECTRICAS 5,993.78 
!MONTO PRESUPUESTO BASE 228,000.00 
PRESUPUESTO BASE DESAGREGADO 
MATERIALES 39,274.28 
MANO DE OBRA 181,072.50 
EQUIPOS 7,653.22 
COSTO DIRECTO 228,000.00 
RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL 
COSTO DIRECTO 228,000.00 
COSTO INDIRECTO (GASTOS GENERALES = 6.36% C.D) 14,500.00 
TOTAL PRESUPUESTO 242,500.00 
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Anexo N° 1.2 
ANÁLI515 DE GA5T05 GENERALES 
Obra: 
Pisos: 
AMPLIACION COLEGIO PARTICULAR SIMON BOLIVAR 
PRIMER Y SEGUNDO PISO 
Ubicación: 
Costo al: 
TARAPOTO 1 SAN MARTIN 1 SAN MARTIN 
30/06/2005 
1.00 GASTOS GENERALES 
Tiempo de Ejecución de Trabajos 
1.01 DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA 
Descripción Cant. 
lngo Residente 
Maestro de Obra 
Almacenero 
1 Este rubro es cubierto en 
1.02 CONTROL DE CALIDAD 
Descripción 
Ensayos de Laboratorio 
Diseño de mezclas 
Pruebas de Resistencia a la compresión 
Concreto fc=210 Kg/cm2 para Zapatas 
Concreto fc=210 Kg/cm2 para V. Cimentación 
Concreto fc=210 Kg/cm2 p/Columnas 1er. Piso 
Concreto fc=210 Kg/cm2 Vigas y losa 1er. Piso 
Concreto fc=21 O Kg/cm2 para escaleras 
Concreto fc=210 Kg/cm2 p/Columnas 2do. Piso 
Concreto fc=210 Kg/cm2 Vigas y losa 2do. Piso 
Ensayos de compactación de suelos 
!Total Ensayos de Laboratorio 
Meses 
1.00 3.50 
u o 3.00 
1.00 3.00 
Und 
3.00 
12.00 
6.00 
12.00 
9.00 
6.00 
12.00 
9.00 
2.00 
Sueldo 
2,000.00 
1,200.00 
600.00 
100.00% 
P.U. 
300.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
105.00 
1~ ':: : ,3 · ,J Meses 
Parcial Total 
7,000,00 7,000,00 
3,600,00 3,600.0C 
1,800.00 1,800.00 
12,400.00 
12,400.001 
Parcial Total 
900.00 900.00 
990.00 
180.00 
90.00 
180.00 
135.00 
90.00 
180.00 
135.00 
210.00 210.00 
2,100.00 
2,100.001 
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Anexo N° 1.3 
PRESUPUESTO PRIMER PISO 
Obra: AMPLIACION COLEGIO PARTICULAR SIMON BOLIVAR 
Pisos: PRIMER PISO 
Ubicación: TARAPOTO 1 SAN MARTIN 1 SAN MARTIN 
Costo al: 30/06/2005 
ltem Descripción Unidad Metra do Precio Parcial Subtotal 
!i§IB!JCT!JBAS 100,232.88 
1.01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 1,720.53 
1.01.01.00 DEMOLICION EDIFICACION ANTIGUA DE ALBAÑILERIA m2 215.64 2.75 593.01 
1.01.02.00 ELIMINACION DE MAT. PROC. DEMOLICION C/TRANSP. (CARGIO A MANO m3 60.00 11.29 677.40 
1.01.03.00 TRAZO Y REPLANTEO m2 378.25 1.19 450.12 
----
1.02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,073.39 
1.02.01.00 EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL m3 239.13 6.44 1,540.00 
1.02.02.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 162.30 13.15 2,134.25 
1.02.03.00 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 228.02 1.36 310.11 
1.02.04.00 ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE C/TRANSPORTE (CARGIO A MANO) m3 96.46 11.29 1,089.03 
1.03.00.00 CONCRETO SIMPLE 9,886.57 
1.03.01.00 SOLADO E= 0.10 m PARA ZAPATAS (CONCRETO fc=100 Kg/cm2) m2 93.28 12.32 1,149.21 
1.03.02.00 CONCRETO fc=100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 12.95 96.66 1,251.75 
1.03.03.00 CONCRETO fc=140 Kg/cm2 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 21.47 123.18 2,644.67 
-~---------
----
1.03.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 280.96 17.23 4,840.94 
----------
1.04.00.00 CONCRETO ARMADO 77,402.18 
--
--------
1.04.01.00 ZAPATAS 17,194.62 
---------
1.04.01.01 CONCRETO fc=21 O Kg/cm2 EN ZAPATAS m3 55.97 228.88 12,810.41 
1.04.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN ZAPATAS Kg 1,532.94 2.86 4,384.21 
1.04.02.00 VIGAS DE CIMENTACION 7,983.04 
1.04.02.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION m3 11.89 233.67 2,778.34 
1.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 99.05 15.81 1,565.98 
---
1.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION Kg 1,272.28 2.86 3,638.72 
----
1.04.03.00 COLUMNAS 17,063.37 
-· 
1.04.03.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN COLUMNAS m3 17.16 261.70 4,490.77 
------
1.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS m2 191.01 20.61 3,936.72 
-------
1.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA COLUMNAS CIRCULARES m 13.40 40.59 543.91 
--
1.04.03.04 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS Kg 2,829.36 2.86 8,091.97 
--
1.04.04.00 VIGAS 13,760.14 
------
1.04.04.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS m3 17.42 253.05 4,408.13 
1.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS m2 109.81 22.43 2,463.04 
------------
1.04.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS Kg 2,408.73 2.86 6,888.97 
1.04.05.00 LOSAS ALIGERADAS 13,824.11 
1.04.05.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS m3 15.28 239.33 3,656.96 
------·----
1.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 174.56 18.02 3,145.57 
1.04.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS Kg 1,585.35 2.86 4,534.10 
-----
1.04.05.04 BLOQUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO Und 2,182.00 1.14 2,487.48 
1.04.06.00 ESCALERAS 6,506.01 
----
1.04.06.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN ESCALERAS m3 9.47 253.05 2,396.38 
---------------
1.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 50.65 25.04 1,268.28 
----- ------ ------ ---·---
1.04.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN ESCALERAS Kg 993.48 2.86 2,841.35 
--- -------- -------·· 
1.04.07.00 GRADAS 1,070.89 
CONCRETO fc=140 Kg/cm2 EN GRADAS 
----1--
1.04.07.01 m3 3.79 188.54 714.57 
1.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS m2 20.68 17.23 356.32 
1.05.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 6,150.21 
1.05.01.00 MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA m2 178.05 29.43 5,240.01 
1.05.03.00 SARDINEL DE LADRILLO H=0.80 m (CERCO EXTERIOR) m 41.00 22.20 910.20 
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ltem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal 
L\BQ!.!ITECTYBA 34,677.81 
1.06.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7,945.15 
1.06.01.00 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO m2 6.12 6.41 39.23 
1.06.02.00 TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES m2 229.58 6.10 1,400.44 
1.06.03.00 TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES m2 132.02 7.39 975.63 
1.06.04.00 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 48.68 9.54 464.41 
1.06.05.00 TARRAJEO DE VIGAS m2 71.32 12.93 922.17 
1.06.06.00 TARRAJEO DE CIELORRASOS m2 209.45 12.07 2,528.06 
1.06.07.00 REVESTIMIENTO GRADAS DE ESCALERA C/MORTERO C:A m2 23.23 11.66 270.86 
1.06.08.00 REVESTIMIENTO CERAMICO DE GRADAS DE ESCALERA m2 9.90 65.12 644.69 
1.06.09.00 VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERA m2 31.18 11.45 357.01 
1.06.10.00 VESTIDURA DE DERRAMES m 96.25 3.56 342.65 
1.07.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 8,947.26 
--
1.07.01.00 FALSO PISO E=0.10 m (CONCRETO fe= 140 Kg/cm2) m2 157.70 15.66 2,469.58 
--
1.07.02.00 CONTRAPISO DE 25 mm m2 42.30 10.47 442.88 
1.07.03.00 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2" SIN COLOREAR m2 115.40 12.43 1,434.42 
1.07.04.00 PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm m2 42.30 37.86 1,601.48 
1.07.05.00 VEREDA DE 4" CONCRETO fc=140 Kg/cm2 m2 73.80 28.58 2,109.20 
1.07.06.00 RAMPA DE 4" CONCRETO fc=140 Kg/cm2 m2 31.00 28.70 889.70 
1.08.00.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1,161.31 
1.08.01.00 ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm m2 6.12 38.17 233.60 
1.08.02.00 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO m2 54.30 5.91 320.91 
--
1.08.03.00 CONTRAZOCALO CERAMICO H=10 cm m 41.95 8.60 360.77 
1.08.04.00 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.50m m 61.05 4.03 246.03 
1.09.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 1,785.00 
1.09.01.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM1 (1.00 x 2.20) Und 3.00 280.00 840.00 
1.09.02.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM2 (1.00 x 2.10) Und 2.00 250.00 500.00 
1.09.03.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM3 (0.90 x 2.1 O) Und 1.00 235.00 235.00 
1.09.04.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM4 (0.80 x 2.10) Und 1.00 210.00 210.00 
---
1.10.00.00 CARPINTERIA METALICA 6,181.30 
----
1.10.01.00 VENTANAS DE FIERRO C/PERFILES CUADRADADOS m2 24.34 72.41 1,762.46 
------·----
1.10.02.00 VENTANAS DE FIERRO C/PLATINAS Y ANGULOS m2 10.55 165.23 1,743.18 
·-
1.10.04.00 CERCO EXTERIOR DE FIERRO C/PERFILES CUADRADOS m 41.00 65.26 2,675.66 
1.11.00.00 CERRAJERIA 411.06 
1.11.01.00 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA Pza 24.00 7.58 181.92 
1.11.02.00 CERRADURA PESADA DOS GOLPES P/AULAS Pza 3.00 36.18 108.54 
1.11.03.00 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR Pza 4.00 30.15 120.60 
1.12.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 5,512.56 
1.12.01.00 PUERTA PV (i.2x2.5) DE CRISTAL TEMPLADO 8mm Und 2.00 1,003.80 2,007.60 
1.12.02.00 CERRAMIENTO DE CRISTAL TEMPLADO 8mm m2 12.23 206.90 2,530.39 
1.12.04.00 VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm m2 3.91 182.19 712.36 
1.12.05.00 VENTANAS CON BLOCKS DE VIDRIO TRASLUCIDO m2 1.34 195.68 262.21 
--
1.13.00.00 PINTURA 2,734.17 
1.13.01.00 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 361.60 2.38 860.61 
1.13.02.00 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASOS m2 311.95 2.38 742.44 
-
__ , ___ 
··------·---
1.13.03.00 PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS m2 48.68 3.05 148.47 
------------- -------·-
1.13.04.00 PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES m 7.85 9.73 76.38 
---- ¡------
1.13.05.00 PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS m2 84.83 2.61 221.41 
1.13.06.00 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA m2 13.20 4.78 63.10 
1.13.07.00 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 15.54 4.66 72.42 
1.13.08.00 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METAL! CA m2 116.88 4.70 549.34 
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INSTALACIONES SANITARIAS 952.46 
------
---
-------·----
1.14.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 199.21 
1.14.01.00 INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO Pza 1.00 110.60 110.60 
1.14.02.00 LAVATORIO DE LOZA BLANCA Pza 1.00 67.17 67.17 
1.14.03.00 PAPELERA DE LOZA BLANCA Pza 1.00 21.44 21.44 
1.15.00.00 SISTEMA DE DESAGÜE 527.21 
1.15.01.00 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE Pto 2.00 72.52 145.04 
1.15.02.00 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" Pto 1.00 47.07 47.07 
1.15.03.00 TUBERIA PVC SAL 4" m 9.00 10.40 93.60 
1.15.04.00 SUMIDERO DE BRONCE 2" Und 1.00 17.93 17.93 
··-·--
1.15.05.00 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" Und 1.00 26.07 26.07 
1.15.06.00 CAJA DE REGISTRO DE ALB.DE 12" X 24" TAPA DE CONCRETO Und 2.00 98.75 197.50 
1.16.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 226.04 
1.16.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP Pto 2.00 31.23 62.46 
1.16.02.00 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" m 21.70 4.40 95.48 
1.16.03.00 VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 1/2" Und 2.00 34.05 68.10 
I~§T~LACIQNE§ [;LEC!BICA§ 3,344.41 
1.17.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,638.61 
1.17.01.00 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ Pto 36.00 18.37 661.32 
1.17.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTES Pto 18.00 23.55 423.90 
---
1.17.03.00 TUBERIA PVC SEL 20mm m 256.50 1.89 484.79 
1.17.04.00 CAJA DE PASE F0G0 LIVIANA Und 4.00 17.15 68.60 
1.18.00.00 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 512.40 
1.18.01.00 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 6 CIRCUITOS Und 1.00 293.45 293.45 
-----
1.18.02.00 TABLERO ELECTRICO GENERAL GAB.METALICO DE 4 CIRCUITOS Und 1.00 183.45 183.45 
--
1.18.03.00 ALIMENTADOR SOLIDO TW 10mm2 m 10.00 3.55 35.50 
1.19.00.00 ARTEFACTOS 1,193.40 
-----
1.19.01.00 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/20W Und 6.00 50.15 300.90 
1.19.02.00 ARTEFACTO ELECTRICO CIRCULAR DE SOBREPONER Und 3.00 45.15 135.45 
1.19.03.00 FOCOS AHORRADORES 20 W Und 17.00 24.89 423.13 
1.19.04.00 ARTEFACTO C/ fOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W Und 4.00 29.86 119.44 
1.19.05.00 ARTEFACTO BRAQUETE CONICO Und 2.00 20.66 41.32 
1.19.06.00 ARTEFACTO SPOT LIGHT Und 6.00 28.86 173.16 
COSTO DIRECTO 139,207.56 
RESÚMEN COSTO DIRECTO PRIMER PISO 
ESTRUCTURAS 100,232.88 
ARQUITECTURA 34,677.81 
INSTALACIONES SANITARIAS 952.46 
INSTALACIONES ELECTRICAS 3,344.41 
!MONTO PRESUPUESTO BASE 139,207.56 
PRESUPUESTO BASE DESAGREGADO 
MATERIALES 24,927.15 
MANO DE OBRA 107,820.73 
EQUIPOS 6,459.68 
COSTO DIRECTO 139,207.56 
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Anexo N° 1.4 
PRESUPUESTO SEGUNDO PISO 
Obra: AMPLIACION COLEGIO PARTICULAR SIMON BOLIVAR 
Pisos: SEGUNDO PISO 
Ubicación: TARAPOTO 1 SAN MARTIN 1 SAN MARTIN 
Costo al: 30/06/2005 
ltem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal 
~§TR!JCTURAS 46,843.23 
2.04.00.00 CONCRETO ARMADO 39,135.33 
2.04.03.00 COLUMNAS 10,447.06 
2.04.03.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN COLUMNAS m3 10.48 261.70 2,742.62 
2.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS m2 104.51 20.61 2,153.95 
2.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA COLUMNAS CIRCULARES m 12.90 40.59 523.61 
2.04.03.04 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS Kg 1,757.65 2.86 5,026.88 
2.04.04.00 VIGAS 14,241.98 
-
2.04.04.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS m3 17.80 253.05 4,504.29 
2.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS m2 112.33 22.43 2,519.56 
2.04.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS Kg 2,523.82 2.86 7,218.13 
2.04.05.00 LOSAS ALIGERADAS 14,446.29 
2.04.05.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS m3 15.82 239.33 3,786.20 
2.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 180.83 18.02 3,258.56 
2.04.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS Kg 1,687.11 2.86 4,825.13 
---- ---------
2.04.05.04 BLOQUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO Und 2,260.00 1.14 2,576.40 
2.05.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 7,707.90 
2.05.01.00 MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA m2 248.30 29.43 7,307.47 
2.05.02.00 PARAPETO DE LADRILLO PANDERETA H=0.60 m m 23.75 16.86 400.43 
éBQ!.!IIECTUBA 38,156.52 
2.06.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7,606.39 
--
2.06.01.00 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO m2 15.06 6.41 96.53 
2.06.02.00 TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES m2 300.45 6.10 1,832.75 
2.06.03.00 TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES m2 212.98 7.39 1,573.92 
2.06.04.00 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 44.98 9.54 429.11 
2.06.05.00 TARRAJEO DE VIGAS m2 71.17 12.93 920.23 
-- --
2.06.06.00 TARRAJEO DE CIELORRASOS m2 195.30 12.07 2,357.27 
2.06.10.00 VESTIDURA DE DERRAMES m 111.40 3.56 396.58 
2.07.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 5,031.55 
2.07.02.00 CONTRAPISO DE 25 mm m2 67.06 10.47 702.12 
2.07.03.00 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2" SIN COLOREAR m2 144.05 12.43 1,790.54 
----- ----
2.07.04.00 PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm m2 67.06 37.86 2,538.89 
---
2.08.00.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1,423.73 
2.08.01.00 ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm m2 15.06 38.17 574.84 
2.08.02.00 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO m2 57.10 5.91 337.46 
----
2.08.03.00 CONTRAZOCALO CERAMICO H=10 cm m 49.30 8.60 423.98 
2.08.04.00 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.50m m 21.70 4.03 "87.45 
2.09.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 1,675.00 
----------------
2.09.01.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM1 (1.00 x 2.20) Und 2.00 280.00 560.00 
---- --
2.09.02.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM2 (1.00 x 2.10) Und 1.00 250.00 250.00 
--·--- ------- ·~-----
2.09.03.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM3 (0.90 x 2.10) Und 2.00 235.00 470.00 
·-------- --------
2.09.04.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM4 (0.80 x 2.10) Und 1.00 210.00 210.00 
-------· ------·---
2.09.05.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM5 (0.70 x 2.10) Und 1.00 185.00 185.00 
--- -
2.10.00.00 CARPINTERIA METALICA 3,357.10 
2.10.02.00 VENTANAS DE FIERRO C/PLATINAS Y ANGULOS m2 10.44 165.23 1,725.00 
----1-·--
2.10.03.00 BARANDA METALICA C/TUBOS DE FIERRO NEGRO m 23.75 68.72 1,632.10 
2.11.00.00 CERRAJERIA 397.45 
2.11.01.00 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA Pza 23.00 7.58 174.34 
-------·-------·--------- -
2.11.02.00 CERRADURA PESADA DOS GOLPES Pi AULAS Pza 2.00 36.18 72.36 
----------------· 
2.11.03.00 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR Pza 5.00 30.15 150.75 
---------- -
2.12.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 16,137.96 
--··-
2.12.03.00 MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO 8mm m2 25.84 434.80 11,235.23 
--
---~--
2.12.04.00 VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm m2 26.91 182.19 4,902. 73 
~-·-- -·-···-- ------
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2.13.00.00 PINTURA 2,527.34 
2.13.01.00 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 513.43 2.38 1,221.96 
2.13.02.00 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASOS m2 266.47 2.38 634.20 
2.13.03.00 PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS m2 44.98 3.05 137.19 
2.13.04.00 PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES m 12.90 9.73 125.52 
2.13.05.00 PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS m2 67.95 2.61 177.35 
2.13.06.00 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA m2 8.80 4.78 42.06 
2.13.07.00 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 18.06 4.66 84.16 
2.13.08.00 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA m2 22.32 4.70 104.90 
I~§!ALéCIQ~E§ §A~I!ARIA§ 1,143.32 
2.14.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 398.42 
2.14.01.00 INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO Pza 2.00 110.60 221.20 
2.14.02.00 LAVATORIO DE LOZA BLANCA Pza 2.00 67.17 134.34 
2.14.03.00 PAPELERA DE LOZA BLANCA Pza 2.00 21.44 42.88 
2.15.00.00 SISTEMA DE DESAGÜE 513.82 
2.15.01.00 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE Pto 4.00 72.52 290.08 
2.15.02.00 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" Pto 2.00 47.07 94.14 
2.15.03.00 TUBERIA PVC SAL 4" m 4.00 10.40 41.60 
2.15.04.00 SUMIDERO DE BRONCE 2" Und 2.00 17.93 35.86 
2.15.05.00 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" Und 2.00 26.07 52.14 
2.16.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 231.08 
2.16.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAp Pto 4.00 31.23 124.92 
2.16.02.00 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" m 8.65 4.40 38.06 
2.16.03.00 VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 1/2" Und 2.00 34.05 68.10 
I~§T .élé~IQb!ES ELECIBIC6§ 2,649.38 
2.17.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,442.39 
2.17.01.00 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ Pto 31.00 18.37 569.47 
2.17.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTES Pto 18.00 23.55 423.90 
. 2.17.03.00 TUBERIA PVC SEL 20mm m 228.50 1.89 431.87 
2.17.04.00 CAJA DE PASE F0G0 LIVIANA Und 1.00 17.15 17.15 
2.18.00.00 TABLEROS Y CUCHILLAS(LLAVES} 293.45 
2.18.01.00 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO PIDISTRIBUCION DE 6 CIRCUITOS Und 1.00 293.45 293.45 
2.19.00.00 ARTEFACTOS 913.54 
2.19.01.00 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/20W Und 7.00 50.15 351.05 
2.19.03.00 FOCOS AHORRADORES 20 W Und 19.00 24.89 472.91 
2.19.04.00 ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W Und 3.00 29.86 89.58 
COSTO DIRECTO 88,792.45 
RESUMEN COSTO DIRECTO SEGUNDO PISO 
ESTRUCTURAS 46,843.23 
ARQUITECTURA 38,156.52 
INSTALACIONES SANITARIAS 1 '143.32 
INSTALACIONES ELECTRICAS 2,649.38 
LMONTO PRESUPUESTO BASE 88,792.45 
PRESUPUESTO BASE DESAGREGADO 
MATERIALES 14,347.10 
MANO DE OBRA 73,251.75 
EQUIPOS 1,193.60 
COSTO DIRECTO 88,792.45 
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Anexo N° 1.5 
LISTADO DE INSUMOS PRESUPUESTO TOTAL 
Código Descripción insumo Unidad Cantidad Precio Parcial 
MANO DE OBRA 
470102 OPERARIO HH 5,236.49 3.75 19,624.62 
470103 OFICIAL HH 2,531.80 3.13 7,919.31 
470104 PEON HH 4,882.35 2.50 12,195.35 
MATERIALES 
101623 ACCESORIOS PARA SUJECION DE CRISTALES GLB 68.89 45.00 3,100.05 
101624 ACCESORIOS Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO GLB 25.84 200.00 5,168.00 
302000 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS GLN 2.24 115.00 257.21 
390500 AGUA M3 38.69 0.40 15.60 
020409 ALAMBRE NEGRO W16 KG 414.77 3.54 1,493.16 
020410 ALAMBRE NEGRO W8 KG 280.82 3.48 975.89 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 2,219.34 1.50 3,330.62 
510104 ANGULO 1 1/2"x1 1/2"x1/8" x6m. PZA 22.24 129.00 2,868.76 
040000 ARENA FINA M3 42.85 20.00 856.91 
050104 ARENA GRUESA M3 119.86 20.00 2,396.98 
121224 ART. ELÉCTRICO FOCO DIC. 220X50 W PIN/GRU/ARRAC. PZA 3.00 40.00 120.00 
112139 ARTEFACTO BRAQUETE CONICO PZA 2.00 16.80 33.60 
125113 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/20W PZA 13.00 35.00 455.00 
260291 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" UNO 47.00 5.00 235.00 
303602 BLOCK DE VIDRIO INCOLORO 19cm x19cm x8cm UNO 34.45 6.81 234.61 
170310 BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15X30X20 CM UNO 4,664.10 0.90 4,219.90 
--
120404 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 6" X 6" X 4" UNO 5.00 12.00 60.00 
120955 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA UNO 67.00 1.59 106.53 
120954 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA UNO 62.06 1.42 87.97 
290309 CAL BOL 7.57 25.00 189.13 
--~------- ----·-
529502 CANTONERA DE ALUMINIO M 23.76 8.00 190.08 
--
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 2,449.86 17.45 42,746.43 
---
401351 CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 30 x 30 cm M2 126.21 27.00 3,407.76 
401352 CERAMICO P/PARED 20 x 30 cm M2 31.82 27.00 859.60 
260755 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES UNO 5.00 30.00 150.00 
260754 CERRADURA INTERIOR UNO 9.00 25.00 225.00 
290401 CINTA AISLANTE RLL 17.78 3.00 53.30 
101625 CINTA DE DOBLE CONTACTO GLB 25.84 20.00 516.80 
291310 CINTA TEFLON RLL 7.00 0.90 6.30 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 281.48 4.50 1,275.41 
653214 CODO F0 G0 DE 1/2" X 90° UNO 6.00 0.73 4.38 
721426 CODO PVC SAL DE 2" x 45° UNO 10.38 1.00 10.38 
721424 CODO PVC SAL DE 2" x 90° UNO 15.42 1.00 15.42 
721427 CODO PVC SAL DE 4" x 45° UNO 1.02 3.70 3.78 
-----
721425 CODO PVC SAL DE 4" x 90° UNO 5.10 4.00 20.40 
721428 CODO PVC SAL SANITARIO C/ VENTILACION DE 4" x 2" UNO 2.10 3.50 7.38 
--- --
725331 CODO PVC SAP DE 1/2" UNO 8.10 0.73 5.94 
070220 CONDUCTOR SOLIDO TW 1 O mm2 M 21.00 1.30 27.30 
070217 CONDUCTOR SOLIDO TW 2.5 mm2 M 944.70 0.50 472.35 
070218 CONDUCTOR SOLIDO TW 4.0 mm2 M 354.60 0.86 304.92 
065092 CONECTORES PVC SAP DE 1/2" UNO 6.00 0.65 3.90 
292201 CORDEL M 75.65 0.25 18.91 
303148 CRISTAL REFLEJANTE AZUL TEMPLADO DE 6mm P2 339.02 11.00 3,729.22 
303146 CRISTAL REFLEJANTE AZUL TEMPLADO DE 8mm P2 418.77 13.00 5,444.01 
751319 CURVAS PVC SEL 20mm UNO 98.21 0.54 53.35 
------------------
489902 ENCOFRADO MET ALIGO UNO 7.10 60.00 426.06 
------ --
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Código Descripción Insumo Unidad Cantidad Precio Parcial 
030311 FIERRO CORRUGADO fy=4200 Kg/cm2 (GR. 60) KG 17,942.61 2.37 42,592.87 
112198 FLUORESCENTE RECTO 20 W PZA 26.00 5.00 130.00 
112137 FOCO AHORRADOR DE 20 W PZA 36.00 15.29 550.44 
112138 FOCO AHORRADOR ESPIRAL DE 15 W PZA 7.00 16.00 112.00 
305118 FRAGUA KG 68.48 4.50 308.26 
104114 GRIFO PARA LAVATORIO PZA 3.00 20.00 60.00 
375287 HOJAS DE SIERRA UNO 29.56 3.90 115.33 
380000 HORMIGON M3 64.07 20.00 1,281.31 
300198 IMPRIMANTE LATEX KG 363.36 1.40 508.71 
100211 INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO CIA. PZA 3.00 90.00 270.00 
123202 INTERRUPTOR CONMUTACION UNO 6.03 15.00 90.45 
123116 INTERRUPTOR DOBLE UNO 2.01 7.50 15.41 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE UNO 18.09 6.00 108.54 
120225 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20Ax240V UNO 14.00 35.00 490.00 
120229 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x60Ax240V UNO 1.00 48.00 48.00 
170025 LADRILLO PANDERETA 10x15x25 cm UNO 16,649.00 0.55 9,156.95 
100167 LAVATORIO DE LOZA BLANCA PZA 3.00 30.00 90.00 
390275 LIJA PARA MADERA PLG 8.04 2.00 16.08 
390148 LIJA PARA METAL PLG 187.17 2.00 374.34 
430103 MADERA TORNILLO P2 6,531.15 2.20 14,370.40 
----
651822 NIPLE F0 G0 DE 1/2" X 1 1/2" UNO 8.00 1.50 12.00 
102143 PAPELERA DE LOZA BLANCA PZA 3.00 15.00 45.00 
301541 PASTA SELLADORA PARA MUROS GLN 1.04 40.00 41.50 
135102 PEGAMENTO GLN 3.01 75.00 228.59 
050253 PIEDRA GRANDE (MAX. 6") M3 6.53 20.00 130.54 
--
------
050252 PIEDRA MEDIANA (MAX. 3") M3 9.02 20.00 180.35 
050031 PIEDRA ZARANDEADA DE 3/4" M3 138.98 55.00 7,644.57 
540600 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 5.57 40.00 222.72 
302667 PINTURA BARNIZ GLN 1.68 35.00 58.80 
541190 PINTURA ESMALTE GLN 19.32 32.00 618.25 
540281 PINTURA ESMALTE ACRILICO SATINADO GLN 1.66 70.00 116.20 
540151 PINTURA LATEX GLN 58.14 20.00 1 '162.76 
511302 PLATINA DE FIERRO 1/8" X 1 1/2"X 6 M. PZA 76.71 16.00 1,227.28 
303147 PUERTA (1.2x2.5) CRISTAL REFLEJANTE AZUL TEMPLADO DE 8mm UNO 2.00 960.00 1,920.00 
-·------------ --------
431393 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM1 (1.00x2.20) (SIN PINTAR) UNO 5.00 240.00 1,200.00 
--
431394 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM2 (1.00x2.10) (SIN PINTAR) UNO 3.00 220.00 660.00 
431395 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM3 (0.90x2.10) (SIN PINTAR) UNO 3.00 205.00 615.00 
... 
431396 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM4 (0.80x2.10) (SIN PINTAR) UNO 2.00 180.00 360.00 
431397 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM5 (0.70x2.10) (SIN PINTAR) UNO 1.00 160.00 160.00 
721501 RAMAL YEE SIMPLE PVC SAL DE 2" UNO 9.30 1.80 16.74 
721503 RAMAL YEE SIMPLE PVC SAL DE 4" UNO 2.10 6.20 13.02 
101522 REGISTRO DE BRONCE DE 4" UNO 3.00 10.00 30.00 
-- ·-~---
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 20.41 65.00 1,328.83 
302925 RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS UNO 97.96 3.00 293.87 
546104 SELLADOR DE MADERA GLN 1.39 40.00 55.60 
----·---
120800 SOCKET DE BAKELITA UNO 36.00 6.51 234.36 
120861 SOCKET DE BAKELITA C/PANTALLA LATERAL UNO 7.00 10.00 70.00 
295091 SOLDADURA KG 30.02 7.00 210.15 
----------------
732301 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" UNO 3.00 5.00 15.00 
---------------
----·-
114111 SPOT LIGHT PZA 6.00 25.00 150.00 
---~-------------
680400 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" UNO 3.00 3.50 10.50 
----~-- -- -------
120049 TABLERO ELECTRICO METAL- 4 CIRCUITOS UNO 1.00 50.00 50.00 
120048 TABLERO ELECTRICO METAL- 6 CIRCUITOS UNO 2.00 68.00 136.00 
·--
722031 TAPON MACHO PVC SAP DE 1/2" UNO 6.00 1.00 6.00 
--
721368 TEE PVC SAP DE 1/2" UNO 4.02 1.00 4.02 
--
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731324 TEE SANITARIA PVC SAL 4" X 2" UNO 3.00 1.80 5.40 
731323 TEE SANITARIA PVC SAL 4" X 4" UNO 10.02 6.00 60.12 
530327 THINER GLN 4.48 14.29 62.95 
123402 TOMACORRIENTE CON TOMA A TIERRA UNO 1.91 9.50 18.00 
123120 TOMACORRIENTE DOBLE UNO 3.78 7.50 28.44 
123210 TOMACORRIENTE SIMPLE UNO 28.40 6.00 170.28 
730126 TUBERIA PVC SAL 2" M 25.35 2.45 62.13 
730129 TUBERIA PVC SAL 4" M 23.25 6.25 145.28 
720112 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" M 56.76 2.10 119.14 
730133 TUBERIA PVC SEL 20m m M 509.25 0.80 407.40 
510706 TUBO CUADRADO DE ACERO 1" x 6m PZA 143.56 13.00 1,866.27 
028532 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 11/2" PZA 12.47 90.00 1,122.19 
028531 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" PZA 2.72 125.00 339.86 
651821 UN ION F0 G0 DE 1/2" UNO 8.00 2.50 20.00 
770002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UNO 4.00 20.00 80.00 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
480421 CAMION VOLQUETE 4x2 120-140 HP 4M3. HM 39.12 40.00 1,564.60 
- -
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP HM 144.43 10.00 1,444.33 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 140.41 15.00 2,106.09 
482166 SOLDADORA ELECTRICA HM 63.70 5.00 318.45 
375521 SOPLETE PARA PINTURA HM 13.92 2.50 34.80 
490706 VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO HM 88.70 10.00 887.09 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1,297.86 
TOTAL COSTO DIRECTO 228,000.00 
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Anexo N° 2.1 
TESIS 
PROYECTO 
UBICACIÓN 
FECHA 
ELABORADO 
EDT 
HOJA DE METRAD05 
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE UNA OBRA DE EDIFICACIÓN 
: AMPLIACIÓN COLEGIO PARTICULAR SIMÓN BOLIVAR 
: TARAPOTO 1 SAN MARTIN 1 SAN MARTIN 
: MARZO 2006 
: BACH. ING• RODOLFO GENARO CASTRE VÁSQUEZ 
: TOTAL EDIFICACIÓN 
DESCRIPCION N" DE 
DIMENSIONES 
PART. N" UNID VECES CANT 
LARGO ANCHO 
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 
------1-
01.01.00 Demolición Edificación Antigua de Albañilería m2 
O be m2 1 1 3.50 5.10 
Dirección y Sala de Profesores m2 1 1 ~ 5.10 
Aulas m2 1 1 16.60 7.20 
PARCIAL 
ALTO 
17.85 
46.92 
119.52 
--1-
----rrcJ --s:ro ---Ingreso m2 1 31.35 
------
-
------ -01.02.00 Eliminación mat. proc. demolición c/transporte (cargio a mano) m3 
Estimado m3 1 1 60.00 
------ -
01.03.00 Trazo y Replanteo m2 1 1__!_ 35.35 10.70 378.25 
-
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
---1-------
02.01.00 Excavación para Cimientos en Terreno Normal m3 
Zapata Z-1 m3 1 -1-~ ----:¡]Jcj 2.00 --7-.0o 
Zapata Z-2 m3 1 -~ 6.00 1.80 2.00 21.60 Zapata Z-3 m3 1 4 2.60 ~ 2.00 49.92 
Zapata Z-4 m3 1 1 2.40 2.20 2.00 ....... 10.56 
Zapata Z-5 m3 1 1 1.50 1.00 2.00 3.00 
Zapata Z-6 m3 1 1 1---.¡:¡¡o 1.40 2.00 4.48 
Zapata Z-7 m3 1 2 2.30 1~ 2.00 19.32 Zapata Z-8 m3 1 ~ ~ 1~ 2.00 22.32 Zapata Z-9 m3 1 ~ 2.70 1.50 2.00 8.10 
Zapata Z-10 m3 --1--1-~ 1---:¡-:s¡j' 2.00 10.50 
Zapata Z-11 m3 1 ~ 2.20 2.20 2.00 19.36 
---------Zapata Z-12 m3 1 1 2.60 2.00 2.00 10.40 
---
Viga de Cimentación entre los ejes (2,3) y (E,F) m3 1 ~ 2.50 0.50 1.30 1.63 Viga de Cimentación eje E entre ejes 6 y 11 m3 1 1 - 7.83 ---o:50 1.30 5.09 
Viga de Cimentación eje B entre ejes 2 y 1 O m3 1 1 12.18 0.50 1.30 7.92 
Cimiento Corrido eje B entre ejes 1 O y 11 m3 1 1 ~ 0.50 2.00 2.30 
Cimiento Corrido entre los ejes (C,E) y (1 ,3) m3 1 1 5.80 0.50 2.00 5.80 
Cimiento Corrido eje C entre ejes 3 y 4 m3 1 1 1.60 0.50 1.00 0.80 
Cimiento Corrido eje 1 entre ejes B y F m3 1 1 6.15 0.50 2.00 6.15 
Cimiento Corrido entre los ejes (2,3) y (C,F) m3 1 1 3.20 0.50 1.00 1.60 
Viga de Cimentación eje 3 entre ejes B y E m3 --1- 1 ~ ---o:50 1:30 -~ 
Cimiento Corrido entre los ejes (3,4) y (C,E) m3 1 1 2.00 0.50 1.00 1.00 
Cimiento Corrido eje 6 entre ejes B y E m3 1 1 ~ ---o:50 2.00 2.50 
Viga de Cimentación eje 7 entre ejes B y E m3 1 1 3.30 0.50 1.30 2.15 
--··---Cimiento Corrido eje 8 entre ejes B y E m3 1 1 3.30 0.50 2.00 3.30 
Viga de Cimentación eje 9 entre ejes B y E m3 1 1 3.10 0.50 1.30 2.02 
Cimiento Corrido eje 1 O entre ejes B y E m3 1 1 3.10 0.50 2.00 3.10 
Cimiento Corrido entre los ejes (10, 11) y (B,E) m3 1 1 4.50 0.50 1.00 2.25 
Cimiento Corrido eje 11 entre ejes B y E m3 1 1 2.55 0.50 2.00 2.55 
--------- -02.02.00 Relleno compactado con material propio m3 
---
--- -Volumen total de excavación m3 1 239.13 239.13 
Descuento volumen concreto en Zapatas m3 ---1- ---- 55.97 -55.97 
---·- Descuento volumen concreto de Solados --- -9.33 m3 -1 93.28 0.10 
r-----
'Descuento volumen concreto Cimientos Corridos m3 -1 12.95 -12.95 
--·-
Descuento volumen concreto Vigas de Cimentación ----- - -::¡-.¡:ag m3 -1 11.89 
---- ---
Descuento Sobrecimiento en Zapata Z-1 -w l-o.15 -1':30 -----:o.28 m3 -1 1 
Descuento Sobrecimiento en Zapata Z-2 m3 -1 1 --ns -o.15 . 1.30 --:o.-46 
Descuento Sobrecimientos eje E entre ejes 6 y 11 m3 -1 1 fili 0.15 0.80 -1.61 
TOTAL 
215.64 
60.00 
378.25 
·-
239.13 
-----
-------
---
·-
--
--
162.30 
.. ____ 
·---
-· -----~-
---~---
---:¡-
- 23.65 
-o.15 --¡¡:ao- ·-·- - .. 
... 
Descuento Sobrecimientos eje B entre ejes 2 y 11 m3 -1 -2.84 
'---
·::Qn ----- --· ---·-Descuento Sobrecimiento entre los ejes (C,E) y (1 ,3) m3 -1 1 6.05 0.15 0.80 
----
--.- -·--· 
Descuento Sobrecimiento en Zapata Z-10 m3 -1 1 2.50 0.15 0.80 -0.30 
0.15 -o.ao ----- ~---------Descuento Sobrecimiento eje 1 entre ejes B y F m3 -1 1 6.05 -0.73 
---1--1-
-oTs ---0.53 ---- ... Descuento Sobrecimiento entre los ejes (2,3) y (C,F) m3 2.70 1.30 
-----
Descuento Sobrecimiento eje 3 entre ejes B y E -0.26 m3 -1 ~ 2.20 0.15 0.80 
--¡:as ,_ Descuento Sobrecimiento eje 6 entre ejes B y E m3 -1 1 0.15 0.80 -0.58 
Descuento Sobrecimiento eje 8 entre ejes B y E m3 -1 1 4.85 0.15 0.80 -0.58 
Descuento Sobrecimiento ej~ 1 O entre ejes B y E m3 -1 1 4.85 0.15 0.80 -0.58 
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LARGO ANCHO ALTO 
Descuento Sobrecimiento entre los ejes (1 O, 11) y (B,E) m3 -1 1 3.50 0.15 1.30 -0.68 
Descuento Sobrecimiento eje 11 entre ejes B y E m3 -1 1 4.85 0.15 0.80 -0.58 
Descuento C-1en el eje E (Primer Piso) m3 -1 6 0.45 0.25 1.30 -0.88 
Descuento C-1en el eje (1,E) (Primer Piso) m3 -1 1 0.45 0.25 1.30 -0.15 
Descuento C-1en el eje A (Primer Piso) m3 -1 1 0.45 0.25 1.30 -0.15 
Descuento C-1enel eje B (Primer Piso) m3 -1 2 -----¡¡:¡s 0.25 1.30 -0.29 
Descuento C-2 en el eje A (Primer Piso) m3 -1 2 0.45 ~ 1.30 -0.29 Descuento C-2 en el eje B (Primer Piso) m3 -1 4 -----¡¡:¡s 0.25 1.30 -0.59 
Descuento C-2 en el eje C (Primer Piso) m3 -1 2 0.45 0.25 1.30 -0.29 
Descuento C-2 en el eje 11 (Primer Piso) m3 ---1-1----:¡- 0.45 0.25 1.30 -0.15 
Descuento C-3 en el eje 3 (Primer Piso) m3 -1 ~ 3.1416 0.50 1.30 -0.51 
------ --Descuento C-3 en el eje 2 (Primer Piso) m3 -1 1 3.1416 0.50 1.30 -0.26 
------Descuento C-4 en el eje E (Primer Piso) m3 -1 1 1.50 0.15 1.30 -0.29 
Descuento C-5 en el eje F (Primer Piso) ---1---------------· m3 2 0.75 0.15 1.30 -0.29 
Descuento Placa C-6 (Primer Piso) m3 -1 1 2.85 0.15 1.30 -0.56 
Volumen relleno área de Recepción m3 1 1----:¡- 21:40 0.75 16.05 
Volumen relleno área de Padres m3 1 1 4.25 2.30 0.75 7.33 
Volumen relleno área circulación administrativa m3 1 ----:¡- 7.15 0.75 5.36 
-02.03.00 Nivelación Interior apisonado manual m2 228.02 
Recepción m2 --1- ----:¡- 21.40 21.40 
---
Sala de Padres m2 1 1 4.25 2.30 9.78 
---------Area de circulación administrativa m2 1 1 7.15 7.15 
SSHH Primer Piso --1-
------
m2 1 1.90 1.05 2.00 
Ingreso SSHH Primer Piso m2 1 1 -~ ---1- 1.20 
O be m2 1 1 3.80 2.70 10.26 
Area de circulación administrativa exterior m2 1 1 18.90 18.90 
Aula 102 m2 1 1 7.80 5.70 44.46 
Aula 101 m2 1 1 7.75 5.70 44.18 
Depósito m2 1 1 17.00 17.00 
Vereda Circulación interior m2 1 1 22.00 ~ 51.70 
---
-
02.04.00 Eliminación de Mat. Excedente c!Transporte (Cargío a mano) m3 Part. 02.01.00 • 1.15- Part. 02.02.00 '1.10 96.46 
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1-----
03.01.00 Solado e- 0.10 m para Zapatas (Concreto fe= 100 Kglcm2) m2 93.28 
Zapata Z-1 ----:¡-~ ----:¡-:(jO - ---3.50 -----m2 1 
Zapata Z-2 m2 1 1 6.00 1.80 10.80 
Zapata Z-3 m2 1 4 2.60 2.40 24.96 
Zapata Z-4 m2 1 1 2.40 2.20 5.28 
-Zapata Z-5 m2 1 1 1.50 1.00 1.50 
Zapata Z-6 m2 1 1 1.60 1.40 2.24 
Zapata Z-7 m2 1 ~- --2.30 ~ 9.66 
... 
----
Zapata Z-8 m2 1 2 3.10 1.80 11.16 
---
---ZapataZ-9 m2 1 1 2.70 1.50 4.05 
ZapataZ-10 m2 1 1 3.50 1.50 5.25 
Zapata Z-11 m2 1 2 2.20 ¡~ 9.68 
Zapata Z-12 m2 1 1 2.60 2.00 5.20 
------03.02.00 Concreto fe- 100 Kglcm2 + 30% P. G. para Cimientos Corridos m3 12.95 
Cimiento Corrido eje B entre ejes 1 O y 11 m3 1 1 2.30 0.50 0.70 0.81 
Cimiento Corrido entre los ejes (C,E) y (1 ,3) m3 1 1 5.80 0.50 0.70 2.03 
Cimiento Corrido eje C entre ejes 3 y 4 m3 1 1 1.60 0.50 0.70 0.56 
Cimiento Corrido eje 1 entre ejes B y F m3 1 1 6.15 ---o.so 0.70 2.15 
----
-----
Cimiento Corrido entre los ejes (2,3) y (C,F) m3 1 1 3.20 0.50 0.70 1.12 
Cimiento Corrido entre los ejes (3,4) y (C,E) -1---1-~ ----o.so -- 0.70 m3 0.70 
Cimiento Corrido eje 6 entre ejes B y E m3 --1--1--~ ---o:5o 0.70 0.88 
---Cimiento Corrido eje 8 entre ejes B y E m3 1 1 3.30 0.50 0.70 1.16 
Cimiento Corrido eje 1 O entre ejes B y E m3 1 1 3.10 0.50 0.70 1.09 
Cimiento Corrido entre los ejes (1 O, 11) y (B,E) m3 1 1 4.50 0.50 0.70 1.58 
Cimiento Corrido eje 11 entre ejes B y E m3 1 1 2.55 0.50 0.70 0.89 1----
-----03.03.00 Concreto fe= 140 Kglcm2 + 25% P.M. para Sobrecimientos m3 21.47 
Sobrecimiento en Zapata Z-1 m3 1 1 1.45 0.15 1.60 0.35 
---Sobrecimiento en Zapata Z-2 m3 1 1 2.35 0.15 2.55 0.90 
Sobrecimientos eje E entre ejes 6 y 11 m3 1 -- 1 13.45 0.15 1.10 2.22 
Sobrecimientos eje B entre ejes 2 y 11 m3 1 1 23.65 0.15 2.05 7.27 
Sobrecimiento entre los ejes (C,E) y (1 ,3) m3 1 1 6.05 0.15 2.05 1.86 
--Sobrecimiento en Zapata Z-10 m3 1 1 2.50 0.15 2.55 0.96 
Sobrecimiento eje 1 entre ejes B y F m3 1 1 6.05 0.15 2.05 1.86 
--2.70 1-----¡jTs --Sobrecimiento entre los ejes (2,3) y (C,F) m3 1 1 1.60 0.65 
Sobrecimiento eje 3 entre ejes B y E m3 -~ -----
Sobrecimiento eje. 6 entre ejes B y E .. ----
__ 1___ .!._ ____ 2.20 -- ~~--~~5 --~-------
m3 1 1 4.85 0.15 2.05 1.49 
Sobrecimiento eje 8 entre ejes B y E . ---=-----· -----------·--·.-;:- -------.. ----m3 1 1 4.85 0.15 1.1 o 0.80 
------ ----· ------·-------·------
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Sobrecimiento eje 10 entre ejes By E m3 1 1 4.85 0.15 1.10 
Sobrecimiento entre los ejes (1 0,11) y (B, E) m3 1 1 3.50 0.15 1.60 
PARCIAL TOTAL 
0.80 
0.84 
t-----t-S_ob_r_e_ci_m_ie_n.:.ctcco-"e'-'je_1_1_e_n_t:..cre:...e"'jcces::__c.B_,_y_E ________ -II--'m'-'3.::._1 _ _.:_1_~ _ _.:_1_t-_4.:c·c::.8.::51 · 0.15 1.1 O 0.80 
03.04.00 Encofrado y Desencofrado de Sobrecimientos m2 280.96 
Sobrecimiento en Zapata Z-1 m2 1 2 1.45 1.60 4.64 
t-----t~Sccob~r~e~ci~m~ie~n.:ct.::oc::.e~n~Z~a~p=at=a~Z~-=2-~~----------I-c::.m=2.::._¡......._.:_1 __ 1 _ _.:_2_1~ ___ 1 __ 72~.5~5~---~1~1~.9~9·l-----l Sobrecimientos eje E entre ejes 6 y 11 m2 1 2 13.45 1.1 O 29.59 
1 ____ 1 ~s_ob~r_e_ci~m~ie_n~t:...os~~~e_B7e_n~t:...re:...e~j~es~2~y_1~1~---------l--"m=2~l--'-1-~--72-l~-----2~-~0~51 __ ~967.~977r-----1 Sobrecimiento entre los ejes (C,E) y (1,3) m2 1 2 6.05 2.05 24.81 
Sobrecimiento en Zapata Z-10 m2 1 2 2.50 2.55 12.75 
Sobrecimiento eje 1 entre ejes By F m2 1 2 6.05 2.05 24.81 
Sobrecimiento entre los ejes (2,3) y (C,F) m2 1 __ 2_1~l-----l-~1.:.;.6:.;:0:l----::8.:.;.6;:::4,1 ___ --l Sobrecimiento eje 3 entre ejes By E m2 1 2 2.20 2.05 9.02 
t----l~s,-o,...b_re_c,...im-=i_e:...nt:...o~e7je_6::--e_nt,...re"-"e¡'-'·e~s-::B:-'y'-:=-E __________ 1-'m.:..::0.2- __ 1__ 2 4.85 1 __ 2:.:·~0:;:;.5 1 ___ 719:;:;..~8~9 1 _____ 1 Sobrecimiento eje 8 entre ejes B y E m2 1 2 __ -:4"C. 8=:5~---+--71.:...;1~0~----:-1-=-0.~6-=7 1 _____ 1 Sobrecimiento eje 1 O entre ejes B y E m2 __ 1__ 2 4.85 1.1 O 10.67 
t----I~S~o~br:...e_c,...im-=ie_n:...t:...o~e=n=tr.::e.:.clo~s~e~je~s~(~1~0~,1:...1~)~y~(B~,~E~) ________ 1_:...m~2~ __ :...1 ___ ~~~---~1-:...;6~01 ___ c::.1~1.~2~0-r----l Sobrecimiento eje 11 entre ejes By E m2 1 1 4.85 1 ___ .:.:1-:_:1.::o1 ___ _.:_5·:.:3c::.41 _____ 1 
~04~.0~0:....0~0:...1~0~B:...R~A~S:...D:...E~C-=-O~NC.:_R~E~T=O~A~R~M~A=D~0 __________ 1 __ --¡ ____ ~---I---4 __ -1-----~---I 
I-0::-4:;-;.0~1"""".o""o-I~ZA~Pc;-A;;;-TA;;-;S;---------------------------------------I---------------,-----I----I----I 
04.01.01 Concreto fc=175 kglcm2 en Zapatas m3 
1 
____ 
1
_ 55.97 
Zapata Z-1 m3 1 1 3.50 1.00 0.60 2.10 
Zapata Z-2 m3 1 
1
____!__ ~ ~ 0.60 6.48 
Zapata Z-3 m3 1 4 2.60 2.40 0.60 14.98 
Zapata Z-4 m3 1 1 2.40 ~ 0.60 3.17 
Zapata Z-5 m3 1 1 1.50 1.00 0.60 0.90 
Zapata Z-6 m3 1 1 1.60 1.40 0.60 1.34 
Zapata Z-7 m3 1 2 2.30 2.1 o 0.60 5.80 
ZapataZ-8 m3 1 2 ~~~ 0.60 6.70 
Zapata Z-9 m3 1 1 2. 70 1.50 0.60 2.43 
ZapataZ-10 m3 1 1 3.50 1.50 0.601 __ _:3~.1~5:¡ ___ ---J Zapata Z-11 m3 1 2 2.20 2.20 0.60 5.81 
Zapata Z-12 m3 1 1 2.60 2.00 0.60 3.12 
. 04!P~:;o2;r ~~tff!!Ji!;!J~qerzos~4~~~Rg(~fl'l_~t/2~afliff/lf#!i': t~ill!'~~!¡i,Í\1( .:c";fll ai&:1S9' .:: Ü~2,.:.:.1 :~e.r_illa!~-~!~9llt<!~~~C>,:~e;_~~f.g~0l~'i± ~: .... l!3,~j~» 
~04~.0~2:;-;.0~0~~VI~G~A~S~D~E:;-;C~IM~EN~T~A~C~IO~N~-------------------------I---------I--------------~----I------4------I 
l-7~:-::-:+.:::...::..c.-=-:---;;-::..:.::.:'7-'-~:..:-::-::_:__~---:---oc:-----,..-c----------l--=-- ------------ ---1-----1------l----,-,-=' 
04.02.01 Concreto fc=210 kg/cm2 en Vigas de Cimentacion m3 11.89 
I-----I,V-::i"-ga--:-de-;;:C:-im--'e:...n:.:cta:.:.:c.;_;ió.-'-n-'e
7
n_tr=-e--'lo:..:s:...e"-je:...:sc-'('-'-2'0-,3"-) "-y ""(E=:.''-'F)'-------·I---'m'73-l----'-1- .___!___ ~ 0.30 ___:0~·:::;50::-l--~0~.5~3~1 ____ 1 t-------tc::.V~ig~a:...:d:.:.:e~C=-i:.:.:m.:ce~n~ta:.:.:c:.:.:ió~n=-=e~je~E:..:e~n~tr~e:..:e~je:.:.:s:...:6~yc::.1_:_1 ______________ -b:...m~3~ __ :...1 __ +-_c::.1 __ ~_c::.1~8.:.:5.::5~ _ _.:_0:..:.3~0~_:..:0~.5:.:.:0~ __ _:..:2~.7=-=8~---------
Viga de Cimentación eje B entre ejes 2 y 10 m3 1 1 22.00 0.30 0.50 3.30 
VigadeCimentaciónejeBentreejes10y11 m3 1 1 ~ 0.15 0.50 0.29 
Viga de Cimentación entre los ejes (C,E) y (1,3) -'-m--'3:--1_-'1'---1-___:.1_~ __ 6::..:·.::..::.05 ~ -~ ---~0.:..;.4~5~-----1 Viga de Cimentación eje 1 entre ejes By F m3 1 _:_____ 0.15 0.50 0.45 
Viga de Cimentación eje 3 entre ejes By E m3 1 1 5.25 0.30 --~0-:.:5.::.0 1 ___ _.:_0·::..7.::.9_1 ____ _ 
Viga de Cimentación eje 6 entre ejes B y E m3 1 1 4.85 0.15 --o-0.757o1 __ _co:_c.3=6=-1 ___ _____ VigadeCimentacióneje7entreejesByE m3 1 1 5.10----o:30- 0.50 0.77 
Viga de Cimentación eje 8 entre ejes By E m3 1 1 5.10 O 15 0.50 0.38 l------ll"v"'ig"'a'-'d:;.:e~C~imc.:e~n~ta:.:c:;:ióé'-n:...:e~je~9...:e~n~tr~e-=e~je:.:s:...;B~y-=E:--------I~~m~73=---l-1_ _-cc1:...: ___ ~_-::_-::_~1-::_-::_-;~-::_-_-=5:::.:..:·:...1~0~~-=--=-~o::..::..:3~01~_--oo~.~5=-::-0::.1 __ __:0:.::.7::7~1-----Viga de Cimentación eje 1 O entre ejes By E m3 1 1 5.1 O 0.15 0.50 -~ ___ ___ 
Viga de Cimentación entre los ejes (1 0,11) y (B,E) m3 1 1 3. 75 0.15 0.50 0.28 
Viga de Cimentación eje 11 entre ejes B y E m3 1 1 4.85 0.15 0.50 0.36 
04.02.02 Encofrado y desencofrado viga de cimentacion m2 99.05 
Viga de Cimentación entre los ejes (2,3) y (E,F) m2 1 2 3.50 0.50 3.50 
Viga de Cimentación eje E entre ejes 6 y 11 m2 1 ~ 18.55 0.50 18.55 
Viga de Cimentación eje B entre ejes 2 y 10 1~ 1 1~ 22.00 0.50 22.00 Viga de Cimentación eje B entre ejes 1 O y 11 m2 1 2 3.80 0.50 3.80 
Viga de Cimentación entre los ejes (C,E) y (1,3) m2 1 __ 2_ ~ ---~ ---~ ____ _ 
Viga de Cimentación eje 1 entre ejes By F m2 1 2 6.05 0.50 6.05 
Viga de Cimentación eje 3 entre ejes By E m2 1 2 5.25 0.50 5.25 
VigadeCimentacióneje6entreejesByE m2 --1-----2- _4.85 ___ 0.50 4.85 
Viga de Cimentación eje 7 entre ejes B y E m2 1 2 5.1 O 0.50 -----;5:-:-.1,;-;0:;I-----1 
Viga de Cimentación eje 8 entre ejes B y E m2 1 2 5.1 O ___ 0.50 5.1 O 
Viga de Cimentación eje 9 entre ejes B y E m2 1 2 5.1 O 0.50 5.1 O 
Viga de Cimentación eje 1 O entre ejes By E m2 1 2 5.1 O 1_ 0.50 5.1 O Viga de Cimentación entre los ejes (10,11) y (B,E) m2 1 2 3.75 0.50 3.75 
"""""'"'=~·""V"'ig;,a__,~e Cimentación eje 11 entre ejes ~L~---~--c---.-,c --~- ___ -~---- ___ ? _ _ ---~~~ _________ 0..:50 ~,---~ 1---~ 
.<l4!PZ!03~ ~ro <!JEfii!ue'fjo fY5:4?'(!Q ¡<?Jlcm:li~n VJ!Ja~M!filf12ehtiicióri:>: ···•~ ra~L '_,~ Y..e!Ji1[1e'e11..c~r dE! .,~():j~!o,__,"" __ 1~~8 
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PART.N" DESCRIPCION N" DE UNID VECES 
DIMENSIONES 
CANT PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 
04.03.00 COLUMNAS 
04.03.01 Concreto fc-210 kglcm2 en Columnas m3 27.64 
C-1en el eje E (Primer Piso) m3 1 ---¡¡---- --o:4s -o.25 4.35 2.94 
C-1en el eje (1,E) (Primer Piso) m3 1 1 0.45 0.25 4.70 0.53 
C-1en el eje A (Primer Piso) m3 1 1 --o:4s -o.25 4.35 0.49 
C-1en el eje B (Primer Piso) m3 1 2 0.45 0.25 4.35 0.98 
C-2 en el eje A (Primer Piso) m3 1 2 0.45 0.25 4.35 0.98 
C-2 en el eje B (Primer Piso) m3 1 4 0.45 0.25 4.35 1.96 
C-2 en el eje C (Primer Piso) m3 1 2 0.45 0.25 4.35 0.98 
C-2 en el eje 11 (Primer Piso) m3 1 1 0.45 ----o.2s 4.35 0.49 
C-3 en el eje 3 (Primer Piso) Circular m3 1 2 3.1416 0.50 4.35 1.71 
C-3 en el eje 2 (Primer Piso) Circular m3 1 1 3.1416 -oTo 4.70 0.92 
C-4 en el eje E (Primer Piso) m3 1 1 1.50 0.15 4.70 1.06 
C-5 en el eje F (Primer Piso) m3 1 2 0.75 0.15 4.70 1.06 
Placa C-6 (Primer Piso) m3 1 1 2.85 0.15 4.70 2.01 
C-a en el eje (2,3) y (C,E) (Primer Piso) --------o:25 m3 1 2 0.15 3.10 0.23 
C-a en el eje 8 (Primer Piso) m3 1 1 0.25 0.15 2.75 0.10 
C-a en el eje 10 (Primer Piso) m3 1 1 0.25 0.15 2.75 0.10 
C-a en el eje (4, 10) (Primer Piso) m3 1 2 0.25 0.15 2.75 0.21 
C-b en el eje 1 (Primer Piso) in3 1 1 0.40 0.15 3.10 0.19 
---
C-e en el eje 1 (Primer Piso) m3 1 1 0.50 0.15 3.10 0.23 
C-1en el eje E (Segundo Piso) m3 1 6 0.45 0.25 3.05 2.06 
C-1en el eje A (Segundo Piso) m3 1 1 0.45 0.25 3.05 0.34 
C-1en el eje B (Segundo Piso) m3 1 2 0.45 0.25 3.05 0.69 
C-2 en el eje A (Segundo Piso) m3 1 2 0.45 0.25 3.05 0.69 
C-2 en el eje B (Segundo Piso) m3 1 3 0.45 0.25 3.05 1.03 
------------C-2 en el eje C (Segundo Piso) m3 1 2 0.45 0.25 3.40 0.77 
C-2 en el eje 11 (Segundo Piso) m3 1 1 0.45 0.25 3.05 0.34 
C-3 en el eje 3 (Segundo Piso) Circular m3 1 2 3.1416 0.50 3.05 1.20 
C-3 en el eje 2 (Segundo Piso) Circular m3 1 1 3.1416 0.50 3.40 0.67 
------C-1en el eje (1 ,E) (Segundo Piso) Circular m3 1 1 3.1416 0.50 3.40 0.67 
---
C-4 en el eje E (Segundo Piso) m3 1 1 1.50 0.15 3.40 0.77 
C-5 en el eje F (Segundo Piso) m3 1 ~ --o:7s -o-:15 3.40 0.77 C-1en el eje (1 ,B) (Segundo Piso) m3 1 1 --o:4s 0.25 3.40 0.38 
---C-a en el eje (2,3) y (C,E) (Segundo Piso) m3 1 ~- 0.25 0.15 3.40 0.13 04.03.02 Encofrado y Desencofrado Normal de columnas m2 295.52 
C-1en el eje E (Primer Piso) m2 1 6 1.40 4.35 36.54 
C-1en el eje (1 ,E) (Primer Piso) m2 1 1 ---:¡-:¡o 4.70 6.58 
C-1en el eje A (Primer Piso) m2 1 1 1.40 4.35 6.09 
C-1en el eje B (Primer Piso) m2 1 2 1.40 4.35 12.18 
C-2 en el eje A (Primer Piso) m2 1 2 1.40 4.35 12.18 
C-2 en el eje B (Primer Piso) m2 1 4 ---'---:¡-:¡o 4.35 24.36 
C-2 en el eje e (Primer Piso) m2 1 2 ~ 4.35 12.18 
C-2 en el eje 11 (Primer Piso) ----1-m2 1 1.40 4.35 6.09 
---------
C-4 en el eje E (Primer Piso) m2 1 1 3.30 4.70 15.51 
---
---
---C-5 en el eje F (Primer Piso) m2 1 2 1.80 4.70 16.92 
Placa C-6 (Primer Piso) m2 1 1 ---s.oo 4.70 28.20 
---C-a en el eje (2,3) y (C,E) (Primer Piso) m2 1 2 0.50 3.10 3.10 
C-a en el eje 8 (Primer Piso) m2 1 1 0.50 2.75 1.38 
C-a en el eje 10 (Primer Piso) m2 1 1 0.50 2.75 1.38 
C-a en el eje (4, 1 O) (Primer Piso) m2 1~ --- 0.50 2.75 2.75 1 
C-b en el eje 1 (Primer Piso) m2 1 1 0.80 3.10 2.48 
C-e en el eje 1 (Primer Piso) m2 1 1 1.00 3.10 3.10 
C-1en el eje E (Segundo Piso) m2 1 6 1.40 3.05 25.62 
C-1en el eje A (Segundo Piso) m2 1 1 ---:¡-:¡o 3.05 4.27 
C-1en el eje B (Segundo Piso) m2 1 2 
-----)4g. 3.05 8.54 
C-2 en el eje A (Segundo Piso) m2 1 2 --- 3.05 8.54 1.40 
C-2 en el eje B (Segundo Piso) m2 1 3 1.40 3.05 12.81 
C-2 en el eje C (Segundo Piso) ----2-------m2 1 1.40 3.40 9.52 
C-2 en el eje 11 (Segundo Piso) m2 1 1 1.40 3.05 4.27 
C-4 en el eje E (Segundo Piso) m2 1 1 3.30 3.40 11.22 
C-5 en el eje F (Segundo Piso) m2 1 2 1.80 3.40 12.24 
C-1en el eje (1,B) (Segundo Piso) m2 1 1 1.40 3.40 4.76 
C-a en el eje (2,3) y (C,E) (Segundo Piso) m2 1 1 0.80 3.40 2.72 
04.03.03 Encofrado y Desencofrado Cara vista de columnas circulares 1------- 26.30 m 
C-3 en el eje 3 (Primer Piso) m 1 2 4.35 8.70 
C-3 en el eje 2 (Primer Piso) m 1 1 4.70 4.70 
C-3 en el eje 3 (Segundo Piso) m 1 2 3.05 6.10 
C-3 en el eje 2 (Segundo Piso) m 1 1 3.40 3.40 
C-1en el eje (1,E) (Segundo Piso) m 1 1 3.40 3.40 
· .. ::.~ ~º-1; J!f~J!:!Jl;iliF{f!iie~9f1·kg(éf/i2 éiH'e.oltiPJf1B5 _:]!Jii: ·~- ;~ 
... ·-·-~··· 
. Kgi': k::"f'''' Vehi:letalle en;hoja,de rriétrado de"aceró •:: .. _::,:;~.!~ 
___ ,_r·-·-·····r--··--r··-"'"l-m--···-· 
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PART. N" DESCRIPCION N" DE UNID VECES 
DIMENSIONES 
CANT PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 
04.04.00 VIGAS 
04.04.01 Concreto fc-210 kglcm2 en Vigas m3 35.22 
VT-1 en eje 1 (Primer Piso) m3 --1--1- 8.125 ---oAs 0.20 0.73 
VT-2 en eje 3 (Primer Piso) m3 1 1 7.325 ~ 0.55 1.01 VT-3 en eje 6 (Primer Piso) m3 1 -1- --s:10 0.55 1.25 
VT -4 en los ejes 7 y 8 (Primer Piso) m3 1 2 --s:10 0.25 -0.55 2.50 
VT-5 en los ejes 9 y 10 (Primer Piso) m3 1 -2 ~ 0.25 0.55 2.17 
VT-6 en eje 11 (Primer Piso) m3 1 1~ 7.90 0.25 0.55 1.09 VT-7 en eje E (Primer Piso) m3 1 1 5.75 0.25 0.55 0.79 
VT-8 en eje B (Primer Piso) m3 1 1 5.45 0.50 0.20 0.55 
Ensanchamiento de viguetas m3 1 2 i____g; 0.30 0.20 0.65 VT-9 en eje E (Primer Piso) m3 1 1 7.45 ----o:25 0.55 1.02 
VR-1 en eje O (Primer Piso) m3 1 1 1.90 1~ 0.55 0.26 V-A en eje A (Primer Piso) m3 --1- 1 ~ 0.30 0.20 0.69 
V-A en eje C (Primer Piso) m3 1 1 3.675 0.30 0.20 0.22 
V-B en eje B (Primer Piso) --- . 18.95 m3 1 1 0.45 0.20 1.71 
V-B en eje E (Primer Piso) m3 1 1 14.75 0.45 0.20 1.33 
V-C en eje B (Primer Piso) m3 1 ---:¡-----~ 0.25 0.55 0.52 
V-D en eje C (Primer Piso) m3 1 1 4.20 0.25 0.20 0.21 
V-E en eje E (Primer Piso) m3 1 1 1.13 0.15 0.55 0.09 
V-F en eje F (Primer Piso) m3 1 1 5.85 0.35 0.20 0.41 
Dintel PM2 (Sala de Padres) Primer Piso m3 1 1 130 0.15 0.15 0.03 
Dintel PM2 (Circulación administrativa) Primer Piso m3 1 1 1.50 0.15 0.15 0.03 
Dintel PM4 (SSHH administrativo) Primer Piso m3 1 1 1.30 0.15 0.15 0.03 
Dintel PM3 (OBE) Primer Piso m3 1 1 1.50 0.15 0.15 0.03 
Dintel PM1 (Depósito) Primer Piso m3 1 1 2.10 ~ 0.25 0.08 VT-1 en eje 1 (Segundo Piso) m3 --1- 1 '8.125 0.45 0.20 0.73 
VT-2 en eje 3 (Segundo Piso) m3 1 ~ 7.325 0.25 0.55 1.01 
VT-3 en eje 6 (Segundo Piso) m3 1 1 --s:10 l-----o:2s 0.55 1.25 
VT-4 en eje 8 (Segundo Piso) m3 1 1 9.10 0.25 0.55 1.25 
VT-5 en los ejes 9 y 1 O (Segundo Piso) m3 1 -2-~ 0.25 0.55 2.17 
VT-6 en eje 11 (Segundo Piso) m3 1 1 7.90 0.25 0.55 1.09 
VT-7 en eje E (Segundo Piso) m3 1 1 5.75 0.25 0.55 0.79 
VT-8 en eje B (Segundo Piso) m3 1 1 5.45 0.50 0.20 0.55 
Ensanchamiento de viguetas m3 1 2 5.45 0.30 0.20 0.65 
VT-9 en eje E (Segundo Piso) m3 1 1 7.45 0.25 0.55 1.02 
VT-10 en eje 7 (Segundo Piso) m3 1 1 9.10 0.25 0.55 1.25 
VR-1 en eje O (Segundo Piso) m3 1 ---:¡-----~ 0.25 0.55 0.26 
V-B en eje A (Segundo Piso) m3 1 1 11.55 0.45 0.20 1.04 
V-B en eje B (Segundo Piso) m3 1 1 11.60 0.45 0.20 1.04 
V-A en eje B (Segundo Piso) m3 1 1 7.35 0.30 0.20 0.44 
V-B en eje E (Segundo Piso) m3 1 1 14.75 0.45 0.20 1.33 
V-A en eje C (Segundo Piso) m3 1 1 3.675 0.30 0.20 0.22 
V-C en eje B (Segundo Piso) m3 1 1 3.80 0.25 0.55 0.52 
V-D en eje C (Segundo Piso) m3 1 1 4.20 0.25 0.20 0.21 
------V-E en eje E (Segundo Piso) m3 1 1 1.25 0.15 0.55 0.10 
V-F en eje F (Segundo Piso) m3 1 1 5.85 0.35 0.20 0.41 
V-F en volado entre ejes(3,6) y (E,F) (Segundo Piso) 
--
m3 1 1 1~- 0.35 0.20 0.32 Dintel PM2 (Sala de Profesores) Segundo Piso m3 1 1 1.50 0.15 0.15 0.03 
Dintel PM5 (SSHH Sala de Profesores) Segundo Piso m3 1 1 1.20 0.15 0.15 0.03 
Dintel PM3 (Dirección) Segundo Piso m3 1 1 1 '10 0.15 0.15 0.02 
Dintel PM3 (Promotoría) Segundo Piso m3 1 1 1.15 ~ 0.15 0.03 Dintel PM4 (SSHH Promotoría) Segundo Piso m3 1 -1------u¡¡- 0.15 0.15 0.03 
04.04.02 Encofrado y desencofrado de vigas m2 222.14 
VT-1 en eje 1 (Primer Piso) m2 1 -1- 7.475 0.45 3.36 
VT-2 en eje 3 (Primer Piso) m2 1 1 6.325 0.95 6.01 
VT-3 en eje 6 (Primer Piso) m2 1 1 7.95 0.95 7.55 
VT-4 en los ejes 7 y 8 (Primer Piso) m2 1 2 8.20 0.95 15.58 
VT-5 en los ejes 9 y 10 (Primer Piso) m2 1 2 7.00 0.95 13.30 
VT-6 en eje 11 (Primer Piso) m2 1 1 '--s.?S 1 '15 7.76 
VT-7 en eje E (Primer Piso) m2 1 1 1-----s.?S 1.15 6.61 
VT-8 en eje B (Primer Piso) m2 1 1 5.00 '-o.so 2.50 
---Ensanchamiento de viguetas m2 1 2 5.45 0.30 3.27 
VT-9 en eje E (Primer Piso) m2 1 1 7.45 0.95 7.08 
VR-1 en eje O (Primer Piso) m2 1 1 1.90 1.15 2.19 
V-A en eje A (Primer Piso) m2 1 1 11.55 0.30 3.47 
V-A en eje C (Primer Piso) m2 1 1 3.675 0.30 1.10 
V-B en eje B (Primer Piso) m2 --1- 1 '--:¡-s.gs -OAs 8.53 
---
V-B en eje E (Primer Piso) m2 1 1 14.75 0.45 6.64 
V-C en eje B (Primer Piso) --- --·-·-~ 1.15 4.37 m2 1 1 
V-D en eje C (Primer Piso) m2 1 --:¡----- 3.45 0.95 3.28 
V-E en eje E (Primer Piso) m2 1 1 1.13 1.25 1.41 
V-F en eje F (Primer Piso) m2 1 1 5.85 0.35 1~ 2.05 
Dintel PM2 (Sala de Padres) Primer Piso m2 1 1 1.50 0.45 0.68 
Dintel PM2 (Circulación administrativa) Primer Piso m2 1 1 1.50 0.45 0.68 
Dintel PM4 (SSHH administrativo) Primer Piso m2 1 1 1.30 0.45 0.59 
212 
PART. N" DESCRIPCION UNID N" DE VECES 
DIMENSIONES 
CANT 1------,.-------.---1 PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 
Dintel PM3 (OBE) Primer Piso m2 1 1 ~~~ ---l-----=:0~.6:.::8,1 ____ 1 I----+D~i~n~re~I~PM~1~(D~e~p~ó~s~ito~)~P~ri~m~e~r~P~is~o ___________ 1_~m~2~---~1 ____ 1__ ~~2~.1~0~I---=:o~.5~54 __ -+--~1-~1~61 ____ ~ I----I;VT:=.;.-.;;1-=e.c:n-=e.<..:je=--:1o-(;;S;,.:eE.gu=n.:.:d;,.:o...;P~is:.:o'7)------------l-_:.:.m:;2 ____ 1_ 1 7.475 1~---+---;3:-::.3~6él----l ~---i;V~T~-~2_e~n~e~je~3~(~S~e~gu_n~d~o~P~is_o~) __________________ ~--+~m=2-i--~1--~ 6.325 __ ~0~.9~5~l----4----~6~.0~1+-----~ 
l-----i;VT~-~3_e_n_e7je~6~(~S~e~gu~n~d~o~P~is~o~) ______________ ~_~m=2~--~1-- 1 -~7~.9~5_1_---=:0~.9~5~----+--7=-~5~51 ______ 1 VT-4 en eje 6 (Segundo Piso) m2 1 --1- 8.20 0.95 7.79 I----+.-VT~-5;;--::-en:::-:=lo:-':s-'Oe"'je:..:;s;;C9.:-'y'-1~0:...;(>=Sc;:;e;;,_gu=n;.:d=o~P~is:.:o".!...) ----------l---'m.:.:2::--l---1.:.___1~ ~ ----'o:C_9~5~I_-_-_----~~--_-:__-_~1~3;.3;0~~~~~~~~~ l----l-.VT~-6:;-=cencc-=ejc=e~1::-'-1;0:(C:Se"'g"-'u::.:n::-do~P.:.:is7o'--) ___________ 1___:m.:.:2:=--1 ___ 1.:.__-1 _ __:1~ 6.75 1.15 7.76 
VT-7 en eje E (Segundo Piso) m2 1 1 5.75 __ --:1"'.1::.;5~l---4---::6~.6~1+------l 
l-----i,VT~-~8~e~n_e~je~B~(S~e~g~un.:.:d:.:o...:P....:is=o~) _______________ 1 __ m~2 ___ 1~_1 _ ___:1_~ __ 5~-=0~0 _ __:0::.:.5~0:1 __ -4---~2~.5~o_1 _____ 1 Ensanchamiento de viguetas m2 1 2 5.45 0.30 3.27 
VT-9 en eje E (Segundo Piso) m2 1 1 7.45 --~0~.9~5:-l---4----:,7,:.;.0;;;6_1 _____ 1 VT-10 en eje 7 (Segundo Piso) m2 1 __ 1__ ~ _...:0::.:.9;:.:5:-l---4--~7.:.:.7c::94 ___ ~ 
1 ____ 1 ,v7R~-~1...:e.c:n7e~je...:D~(S=e~g~u.c:nd=o~P...:i~so~)~--------~---l---'m~2-i--~1 __ 1 __ 1~~~~---l--~2~.1~9~l----l V-B en eje A (Segundo Piso) m2 1 1 11.55 0.45 5.20 
V-B en eje B (Segundo Piso) m2 1 1 11.60 --~0"'.4:-:5:-l---4---::5.::;.2:.::;2~-----l 
V-A eneje B (Segundo Piso) m2 ---1---1-~ 0.30 2.21 
1 ____ _,,v~-~B...:e~n...:e~je~E~(S~e"'g~u~n~do~P~is=o)~--------------l-~m:;2-+-~1 __ 1~~1~4~.7~5,1_~0~.4~5_1 ____ 1 ___ 76.~6-i:4f------l V-A en eje e (Segundo Piso) m2 1 1 3.675 --.:oo:-:-=.3;.::0,1 __ --f----:-1:.:;.1:;;;0~-----l 
V-C en eje B (Segundo Piso) ___:m.:.:2=-I---'1~-I----'1-J __ .:.:3~-=80 , ___ 1~.1.;.;5~l---4'---~4~.3:;;7;-/----l 
V-D en eje C (Segundo Piso) m2 1 1 3.80 ___ 1:.:_.1~5~1------4-----'4.:.:.3~7-1-· _____ 1 V-E en eje E (Segundo Piso) -m--:2:--l---:1:----l------:-1-l---1'--'.-=-"25 1.25 1.56 
l----i,V--,---=F-=e'-"n--'e"-je:--F~(S=e'-"g'-=u.c:nd:.:o:..P...:i~so~l,__-=-=-=-----c--=--------l-.c:m=2 ____ 1___ 1 ____ 5_.8_5 ___ 0_.3_5 ---l------=:2:::.0~5_1 ____ 1 V-F en volado entre ejes(3,6) y (E,F) (Segundo Piso) m2 1 1 ~~~ 1.59 
Dintel PM2 (Sala de Profesores) Segundo Piso m2 1 1 1.50 1~ 0.68 
Dintel PM5 (SSHH Sala de Profesores) Segundo Piso ___:m.:.:2=-l---'1--l 1 1.20 0.45 0.54 
Dintel PM3 (Dirección) Segundo Piso m2 1 1 ~~~ 0.50 
Dintel PM3 (Promotoría) Segundo Piso m2 1 1 1.15 0.45 0.52 
04.----o4·._,·!}_3 __ w,~.M~_net~_.o'l_--_~eM.R4e(~~-e-·_-.~_-,-Hp.P'~,..-o ____ motoría)~~~--- •. "·- ',_,-- __ '.7!ii\:c: . ··_·_."' .. :-.·,-'·."'m ___ g~:-.- 1 1 1.30 0.45 0.59 ·· lfL" , _.., ,.., ,. .. -" '"' ~~ • ., '1•::¡¡;,¡¡ Yér-:deta~~ójá,•qé;~~Od~<i'tlefo;}:ií·· >;:¡~ª32\~: 
l-0~4~.0~5~.0~0--l~LO~SA~S~A~LI~G~E~R~A~D~A~S---------------------------I-----1------I----------------I----~--------I-------I 
04.05.01 Concreto fc=210 kglcm2 en Losas Aligeradas m3 31.10 
l------i;V~o~la=d~o~d~e~le~j~e-=1~(P...:r~im.c:e:.:r....:P....:is=o~)~~~~~~-=---------i-~m~3=--l---1~-l----'1--j ___ 5~-~60 __ ~0~.:5~0éi~0-~0~67~5~---~0~.2~5i-------l 
Losa Aligerada entre los ejes (1,3) y (B,E) (Primer Piso) m3 1 1 5.45 4.60 0.0675 2.19 
1------+.L::.::oc::.sc::.a ~A71ig"-e'---ra=d=-=a=--e'--'n~tr-=e...:.lo::.::s...:e2je:..:s=--(>=2.c::,3"-) ~y--'(A='''=B,__) ~(P...:.ri"'m~e~r "'P.:.:is=o).__ ____ 1_~m~3:__1 __ 1'-----l----'1-j---'2=-~45=-l--1.c:.2=0:..¡ 0.0675 0.26 
Losa Aligerada entre los ejes (1 ,3) y (E,F) (Primer Piso) m3 1 1 3.60 1.60 ~0~.0~6=75:=-l----=:0:.:.;.6ó-:O+----I 
l-------r.L~o-=sa~A71ig~e_m=d=-=a=--e=--n~tr~e...:.lo::.::s:__e2je:..:s=--(~3-'-',6"-)~y~(A=',-=B,__)(~P~ri'---m~e~r~P~is~o).__~---i-...:.m"'3:__ 1 __ :__1:___--l----'1--~ __ 4~-~20~~0~.0~8=75;;-l-----=:0:.:.;.3~3~-------l Losa Aligerada entre los ejes (3,6) y (B,C) (Primer Piso) m3 1 1 4.20 2.00 0.0675 0.74 
Losa Aligerada entre los ejes (6,8) y (A,B) (Primer Piso) m3 1 2 3.675 0.90 0.0675 0.58 
I------+L::.::o~s"'-a ~A71ig"'e'---ra=d=-=a=--e=--n~tr.::e...:.lo:.:s...:e2je:.:s:...:(~6.cc, 7,_) .!--y-"(B=-'''=Cc'--) ~(P~n"'·m~e~r=P.:.:is~o).__ _ -i---'m~3--l---'-1 _ 1 --s.675 2.00 O. 0675 0.64 Losa Aligerada entre los ejes (6,7)y (C,E) (Primer Piso) m3 1 1 3.675 2.85 0.0875 0.92 
Losa Aligerada entre los ejes (6,7) y (E,F) (Primer Piso) m3 1 1 3.675 1.90 0.0875 0.61 
1 ______ 1,L=o~s=a~A~Iig~e'--'r=ad=a=--e=n~tr~e-=lo=s=-e~j=es~(7-'-',6~)~y~(~B,-=E~)~(P-=r~im~e:..:.r~P.:.:is=o'--) _______ ~:..:.mc::.3_1 ___ ~1--~-~1-- 3.675~1~o:.:.;.0;.::6~7=-51 ____ ~1:-::.6~4él-------l Losa Aligerada entre los ejes (7,8) y (E,F) (Primer Piso) m3 1 1 3.675 1.90 1~o~.0~8=7~51 ____ __:0:__.6;;.1;.¡ ___ --l Losa Aligerada entre los ejes (6,9) y (B,E) (Primer Piso) m3 1 1 3.675 5.1 O 0.0675 1.64 
I------+L=o=s=a~A~Ii~ge:.cr.::ad=a=-e=n.:.:tr~e-=lo=s=-e~j=es~(6-'-',9~)~y~(E=o,"-.F-'cc) "-(P_,cn~·m.:..:e::..r~P.:.:is=o).__ ___ 1_~m=3~---~1-- 1 3.675 1. 90 0.0875 0.61 
Losa Aligerada entre los ejes (9,10) y (B,E) (Primer Piso) m3 1 ~ 3.725 _ __:5:__.1~o~1 ~o~.0~87~5=-t-----::1~.6~6~-----l ~----+L:-'o~s-=a-':A'::Iig,_e_r.::.ad=-=a=-e::c.n.c:tr--"e--:-lo:..:s=--e:'.je:..:s=-(:;-:9-'c, 1'--"0-'-:) _,__Y-"(E:;::,O"'F)=('-cPC:::ri~m:..:.e_r ...:Pi~so~):___ ____ 1_m.:.:..::-3-l---'--1 -~--1'-- 3.725 ___ 1:__.9~0:¡..;0~.0:;67~5=-t-----=:0~.6~2~-----l 
1 ____ ~,L:;;o:..:s-=a-'-A"'Iig"-e'--'r-=-ad:.:a:..e:cn.:.:tr-=e...:.lo:.:s"'e~je-=s=-('=1-=-0'-', 1....:1,__) y~(E::c,F'-')'-'('-P:.:;rim.:.::.:er:__P...:i:.:so=-') ___ 1_~m~3-i--~1 __ 1___!_ 3.725 1.90 0.0675 0.62 I-------+.V~o~la=d~o:...:d~e71~~=e~1~1-=-e:..:nt~re~(D~,~E)~(~P~ri=m=e=--r=P=is~o).__ _____________ 1_~m~3~---~1--i--17-- 2.00 __ ~2~.5~0éi~0~.0~6~75=-t-----::0~.4~4~-------l Volado del eje 11 entre (E,F) (Primer Piso) m3 1 1 ------:¡-:gs 1.90 0.0675 0.32 
1 ______ 1 ,v~o=--la:.:d::.::o--:-d::.::e~l~~~e-=1'-'(~Se~g._,u~n=d~o-'-P.:..:is~o,__) __ ~~----~---------l--"m~3:__1 __ ~1--~ _ _...:.1 __ 1 __ ...:5::.::.6~0 ___ 1~.o~o,_1~o~.0~67=5=-t---~0~.4~9i-------l Losa Aligerada entre los ejes (1 ,3) y (B,E) (Segundo Piso) m3 1 1 5.45 4.60 0.0875 2.19 
Losa Aligerada entre los ejes (2,3) y (A,B) (Segundo Piso) m3 1 1 2.45 1.20 0.0675 0.26 
l------i-L;-o_s_a--:Ac;;li=ge_r_ad-;-a_en--,t_re-;l_os_e--:j_es---:-:(1:-'c,3::é)-'-y--;(7E"",F~)-7.(S::-e_,g'---u-nd7o_P=:cic--so--;) _____ 1 ___ m--=3_1 ___ 1.:.__--l--"1--l--3~.=60::.¡__ __ 1.:..:.-=60=-l0.0675 0.60 ~-----+L;-o_s_a--:Ac;;li=ge_r-=ad-=-a~en-=t--"re--:-l-=-os=-e~j-=es~(3~,6~)_,_Y--;(=A~,B~)~(S~e~g~u~nd7o=--P~i-=so~) _____ 1_~m~3~1 ___ 1'-----1----'1--~l~-~0.:.:.0~6~75-=1 ___ ~0~.2~6,1 _______ 1 Losa Aligerada entre los ejes (3,6) y (B,C) (Segundo Piso) m3 1 1 ___ 4_.2_01  ~0:.:;.0~6-;;-75:;-t-----;0;:.:. 7;-;;4él----l 
1 ______ 1,L~o=s=a~A7.1i~ge:.cr.::ad~a=-=e=n.:.:tr=e~lo~s=-=e~j=es~(3~,6~)~y~(7E~,F~)~(S~e~g=un:__d7o:__P~i~so=-') _____ 1 _ _:.:.m~3-+--~1--~~~~~0~.0:;6-;;-75;;-l-----=:0::...4~6,1 _____ -l I-----+L:=-'o'-"s-=a-':A~Ii"'-ge'-'r-=ad=a=--e=n.:.:tr'-"e-'lo=s=-e~j=es=--'-0(6_,_,,8:!.)~y'-'(A~, B~) -"(S~e,_,g'-=u'-'-nd:.:o:...:P:,:i=so=-<)_~-l----'-'-m:..::3-i----'-1--l_'---2=--1 3.675 O. 75 0.0675 0.46 
~--~-I,L~o=s=a~A7.1i~ge=r.::ad~a=-=e~n.:.:tr~e~lo~s=-=e~j=es~(6~,7~)~y~(=B,~C~)~(S~e~g~u=nd7o::.::P~i~so~)~~-l-_:.:.m~3~-~~1--+-~1-4'--'3:__.6~7~5--~2~.0::-:0~~0.:;0~67~5~----=:0:.;;.6~4-l-~--~ Losa Aligerada entre los ejes (6,7) y (C,E) (Segundo Piso) m3 1 1 3.675 2.85 0.0875 0.92 
Losa Aligerada entre los ejes (6,7) y (E,F) (Segundo Piso) m3 1 1 3.675 1.90 ~0~.0~6=75:=-I-----'OC.::.6ó-:1cl----l 
~-----+L:=co~s-=a-':A~Ii,_ge_r.::ad=a=--e~n~tr'-"e~lo=s=-e~j~es~(7~,8~)~y'-'(~B~,E~)~(S~e,_,g~u.c:nd~o...:P~i=so=-') _____ 1_~m~3=---1 ___ 1'-----1----'1 __ 1~ 5.10~0~.0'-'-6"'75~1 ___ ___:1~.6~4-l---~--l 
Losa Aligerada entre los ejes (7,6) y (E,F) (Segundo Piso) m3 1 1 3.675 1.90 ~0~.0:;6-;;-75;;-t------=:0:.::.6o-:1,1 ___ -l I------+L~o~s~a~A7.1ig,_e_r.::ad=a~e~n~tr'-"e~lo:.:s:..e::!j~es~(6~,9~)~y'-'(='B,~E~)~(S~e,_,g~u'-'-nd~o...:P~i=so=-<) _____ 1 _ _.c:m~3 ____ 1_____ 1__ ___:3::.:.6~7~5~l-~5~.1~0+0~-~08~7~5~---~1-~6~41 ________ 1 Losa Aligerada entre los ejes (8,9) y (E,F) (Segundo Piso) m3 1 1 3.675 1.90 0.0875 0.61 
Losa Aligerada entre los ejes (9,10) y (B,E) (Segundo Piso) m3 1 1 3.725 5.10 0.0675 1.66 
Losa Aligerada entre los ejes (9,10) y (E,F) (Segundo Piso) m3 1 ---1-- 3.725~ 1~o:.:.:_0~6~7~5f---~o:.:._6~2:-f------l 
Losa Aligerada entre los ejes (10,11) y (E,F) (Segundo Piso) m3 1 1 __ 3_.7_2_5 -~1:.::.9ó-:OE0.:;0~67~5~----=:0~.6;.::;2~-----I 
Volado del eje 11 entre (D,E) (Segundo Piso) m3 1 1 2.00 2.50 0.0875 0.44 
•-----~-V~o~la=d:.:o...:d:.:e::..le~j=e...:.1~1-=-e.c:nt=re~(E::!,F~)'-'('-=S~eg~u=-=n.:.:d:.=o~P.:.:is:.:o~) ____________ _j __ m~3_._ __ 1:___~-~1---'~--"1=.9~5,~_:..::o.:.:.0~6~7~5, ____ ~o~.3=2~-------' 
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PART. N' DESCRIPCION N' DE UNID VECES 
DIMENSIONES 
CANT PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 
04.05.02 Encofrado y desencofrado de Losas Aligeradas m2 355.39 
---------Volado del eje 1 (Primer Piso) m2 1 1 5.60 0.50 2.80 
Losa Aligerada entre los ejes (1 ,3) y (B,E) (Primer Piso) m2 1 1 5.45 4.60 25.07 
Losa Aligerada entre los ejes (2,3) y (A,B) (Primer Piso) m2 1 1 2.45 1.20 2.94 
Losa Aligerada entre los ejes (1 ,3) y (E,F) (Primer Piso) m2 1 1 3.80 1.80 6.84 
Losa Aligerada entre los ejes (3,6) y (A,B) (Primer Piso) m2 1 1 ~ 1--o:so 3.78 
Losa Aligerada entre los ejes (3,6) y (B,C) (Primer Piso) m2 1 1 4.20 2.00 8.40 
------Losa Aligerada entre los ejes (6,8) y (A,B) (Primer Piso) m2 1 2 3.675 0.90 6.62 
---
---
---Losa Aligerada entre los ejes (6,7) y (B,C) (Primer Piso) m2 1 1 3.675 2.00 7.35 
Losa Aligerada entre los ejes (6,7) y (C,E) (Primer Piso) m2 --1- 1 3:675 2.85 10.47 
Losa Aligerada entre los ejes (6,7) y (E,F) (Primer Piso) -1- ---m2 1 3.675 1.90 6.98 
Losa Aligerada entre los ejes (7,8) y (B,E) (Primer Piso) m2 1 1 3.675 5.10 18.74 
Losa Aligerada entre los ejes (7,8) y (E,F) (Primer Piso) m2 1 -:¡--- 3.675 1.90 6.98 
Losa Aligerada entre los ejes (8,9) y (B,E) (Primer Piso) m2 1 1 3.675 5.10 18.74 
Losa Aligerada entre los ejes (8,9) y (E,F) (Primer Piso) m2 1 1 3.675 1.90 6.98 
Losa Aligerada entre los ejes (9, 1 O) y (B,E) (Primer Piso) m2 1 1 3.725 5.10 19.00 
Losa Aligerada entre los ejes (9, 1 O) y (E,F) (Primer Piso) m2 1 1 3.725 ----:¡:g¡¡ 7.08 
Losa Aligerada entre los ejes (10, 11) y (E,F) (Primer Piso) m2 1 1 3.725 1.90 7.08 
Volado del eje 11 entre (D,E) (Primer Piso) m2 1 ~ 2.00 ~ 5.00 Volado del eje 11 entre (E,F) (Primer Piso) m2 1 1 1-:95 1.90 3.71 
Volado del eje 1 (Segundo Piso) m2 1 1 -----s.so ~ 5.60 
Losa Aligerada entre los ejes (1,3) y (B,E) (Segundo Piso) m2 1 1 5.45 4.60 25.07 
Losa Aligerada entre los ejes (2,3) y (A,B) (Segundo Piso) m2 1 1 2.45 1.20 2.94 
Losa Aligerada entre los ejes (1 ,3) y (E,F) (Segundo Piso) m2 1 1 3.80 1.80 6.84 
Losa Aligerada entre los ejes (3,6) y (A,B) (Segundo Piso) m2 1 1 4.20 0.75 3.15 
Losa Aligerada entre los ejes (3,6) y (B,C) (Segundo Piso) m2 1 1 1---¡z¡¡ ~ 8.40 
Losa Aligerada entre los ejes (3,6) y (E,F) (Segundo Piso) m2 1 1 3.25 1.60 5.20 
Losa Aligerada entre los ejes (6,8) y (A,B) (Segundo Piso) m2 1 2 3.675 0.75 5.51 
---
---
Losa Aligerada entre los ejes (6,7) y (B,C) (Segundo Piso) m2 1 1 3.675 2.00 7.35 
Losa Aligerada entre los ejes (6,7) y (C,E) (Segundo Piso) m2 - 1 1 3.675 - 2.85 10.47 
Losa Aligerada entre los ejes (6,7) y (E,F) (Segundo Piso) m2 1 ~ 3.675 1~ 6.98 Losa Aligerada entre los ejes (7,8) y (B,E) (Segundo Piso) m2 --1- 1 3.675 5.10 18.74 
Losa Aligerada entre los ejes (7,8) y (E,F) (Segundo Piso) m2 1 ---:¡-- 3.675 1.90 6.98 
Losa Aligerada entre los ejes (8,9) y (B,E) (Segundo Piso) m2 1 1 3:675 ---s.:¡o 18.74 
Losa Aligerada entre los ejes (8,9) y (E,F) (Segundo Piso) m2 1 1 3.675 1.90 6.98 
Losa Aligerada entre los ejes (9, 10) y (B,E) (Segundo Piso) m2 1 1 3.725 5.10 19.00 
Losa Aligerada entre los ejes (9,10) y (E,F) (Segundo Piso) m2 1 1 3:725 ----:¡:g¡¡ 7.08 
Losa Aligerada entre los ejes (1 O, 11) y (E,F) (Segundo Piso) m2 . 1 1 3.725 1.90 7.08 
Volado del eje 11 entre (D,E) (Segundo Piso) m2 1 1 2.00 2.50 5.00 
Volado del eje 11 entre (E,F)j~]_undo Piso) m2 ~~ 1 1.95 1 90 3.71 ¡,;!!";:· "!-* "'"' ~g_' ~.:Elli Yer~a]f~'en&tí¡?~~~tra_qp,~ ~~r~';:: )<>'317~46 ~-
04.05.04 Bloqueta de Concreto 15x30x20 cm para Techo Aligerado Und 4442 
Volado del eje 1 (Primer Piso) Und 1 1 5.60 0.50 12.5 35 
Losa Aligerada entre los ejes (1 ,3) y (B, E) (Primer Piso) Und 1 1 5.45 4.60 12.5 313 
Losa Aligerada entre los ejes (2,3) y (A,B) (Primer Piso) Und 1 1 2.45 1.20 12.5 37 
---
Losa Aligerada entre los ejes (1 ,3) y (E,F) (Primer Piso) 12.5 86 Und 1 1 3.80 ~ Losa Aligerada entre los ejes (3,6) y (A,B) (Primer Piso) Und 1 -1- --¡z¡¡ 0.90 12.5 47 
Losa Aligerada entre los ejes (3,6) y (B,C) (Primer Piso) Und 1 1 4.20 2.00 12.5 105 
Losa Aligerada entre los ejes (6,8) y (A,B) (Primer Piso) Und 1 1~ 3.675 0.90 12.5 83 
------Losa Aligerada entre los ejes (6,7) y (B,C) (Primer Piso) Und 1 1 3.675 2.00 12.5 92 
Losa Aligerada entre los ejes (6,7) y (C,E) (Primer Piso) Und 1 1 3.675 2.85 12.5 131 
Losa Aligerada entre los ejes (6, 7) y (E,F) (Primer Piso) Und 1 1 13.675 1.90 12.5 87 
Losa Aligerada entre los ejes (7,8) y (B,E) (Primer Piso) Und 1 1_!__ 3.675 ~ 12.5 234 Losa Aligerada entre los ejes (7,8) y (E,F) (Primer Piso) Und 1 1 3.675 1.90 12.5 87 
Losa Aligerada entre los ejes (8,9) y (B,E) (Primer Piso) Und 1 1 3.675 ~ 12.5 234 Losa Aligerada entre los ejes (8,9) y (E,F) (Primer Piso) Und --1--1- 3.675 1.90 12.5 87 
Losa Aligerada entre los ejes (9, 1 O) y (B,E) (Primer Piso) Und 1 1 3.725 5.10 12.5 237 
---
·-· 
Losa Aligerada entre los ejes (9, 1 O) y (E,F) (Primer Piso) Und 1 1 3.725 1.90 12.5 88 
Losa Aligerada entre los ejes (10,11) y (E,F) (Primer Piso) Und 1 1 3.725 1.90 12.5 88 
Volado del eje 11 entre (D,E) (Primer Piso) Und 1 1 ~ 2.50 __ 12.5 63 
Volado del eje 11 entre (E,F) (Primer Piso) Und 1 1 1.95 1.90 12.5 46 
Volado del eje 1 (Segundo Piso) -------12.5 70 Und 1 1 5.60 1.00 
Losa Aligerada entre los ejes (1,3) y (B,E) (Segundo Piso) Und 1 1 5.45 4.60 12.5 313 
Losa Aligerada entre los ejes (2,3) y (A,B) (Segundo Piso) Und 1 1 2.45 1.20 12.5 37 
Losa Aligerada entre los ejes (1 ,3) y (E,F) (Segundo Piso) Und 1 1 ~ 1~ 12.5 86 
Losa Aligerada entre los ejes (3,6) y (A,B) (Segundo Piso) Und 1 1 4.20 0.75 12.5 39 
Losa Aligerada entre los ejes (3,6) y (B,C) (Segundo Piso) Und 1 1 4.20 2.00 12.5 105 
Losa Aligerada entre los ejes (3,6) y (E,F) (Segundo Piso) Und 1 1 3.25 1.60 12.5 65 
Losa Aligerada entre los ejes (6,8) y (A,B) (Segundo Piso) Und 1 2 3.675 0.75 12.5 69 
Losa Aligerada entre los ejes (6,7) y (B,C) (Segundo Piso) Und 1 1 3.675 2.00 12.5 92 
Losa Aligerada entre los ejes (6,7) y (C,E) (Segundo Piso) Und 1 1 3.675 2.85 12.5 131 
Losa Aligerada entre los ejes (6,7) y (E,F) (Segundo Piso) Und 1 1 3.675 1.90 12.5 87 
Losa Aligerada entre los ejes (7,8) y (B,E) (Segundo Piso) Und ----------~-~---------1 1 3.6751~ 12.5 234 . 
Losa Aligerada entre los ejes (7,8) y (E,F) (Segundo Piso) Und 1 1 3.675 1.90 12.5 87 
---1--=-=---------Losa Aligerada entre los ejes (8,9) y (B,E) (Segundo Piso) Und 1 1 3.675 5.10 -~ 234 --
Losa Aligerada entre los ejes (8,9) y (E,F) (Segundo Piso) Und 1 1 3.675 1.90 12.5 87 
------------- -------------
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PART. N" DESCRIPCION UNID N" DE VECES 
DIMENSIONES 
CANT 1---~-~--~ PARCIAL 
LARGO ANCHO ALTO 
Losa Aligerada entre los ejes (9, 1 O) y (B,E) (Segundo Piso) Und 1 1 3.725 5.1 O 12.5 237 
TOTAL 
~--~;L~o~s~a,A~Iig~e~rn=d~a~e~n~tr~e~lo~s~e~je~s~(~9~,1~0~)~y~(E~,~F)~(~S~eg~u~n~d~o~P~is~o~)~--I~U7n~d~--~1 ____ 1__ 3_.7_2_5 ___ 1_.9_0_~12~.5~1 ___ ~8~8~l----l Losa Aligerada entre los ejes (10, 11) y (E,F) (Segundo Piso) Und 1 1 3.725 1.90 12.5 88 
I----I:V7o':-la"'d:-'o-'d:-'e.,..le-'-'j..:.e..c1.c.1..::e:..:.nt=-re::...,::(D"'-,:::CE)'-'('=S...:.e,_gu:::.:n.:.::d~o-=P,:.cis:..:o"-)-------I--'U~n~d'----1- 1_1__ ~~-1~2~.5~1 ___ _:6~3~l----l Voladodeleje11entre(E,F)(SegundoPiso) Und 1 1 1.95 1.90 12.5 46 
l-:o047 .""06"'.""00=-I:E::-:S:;-;C:ocA"'L""E=-;RocA;-;S:------------------·I---I---- -------l- ---1-----1----1 
~~~-~~~~~~~~--=-~------------------l--~-------------1---~---~~-----~--~~l 04.06.01 Concreto fc=210 kglcm2 en Escaleras m3 ___ 9.47 
l----lcZ;;-a~p_at_a':-d_e_E7s-'c~al-'er-'a-'E=--~1~~~~----------I-,:.cm~3~1--'1'--~---'-1_11_.:.::0.:.::.5:..:0~_~1.~10~ __ 0~.~80~I--~o~.4~4,1 ___ ~ Garganta primer tramo Escalera E-1 m3 1 1 1.20 1.10 0.15 0.20 
Gradas primer tramo Escalera E-1 m3 1 5 0.30 1.10 0.14 0.12 
I----1~D~e_sca_n7s_o~p_ri-'m-'e~r-'tr7a-'m-'o-'E~s~ca-'-'le:-'rn~E-~1~--------~~m~3~11 __ ~1_4_~1_1 ___ 1:..:.·~oo ___ 1~.71o~1-~o~.1~5-l--~o~.1~7,1 ___ ~ I----1~G-'a~~~a'-n~ta~s=-e~g~u=-n=do=-=tr..:.a:..:.m~o-'E=s=ca~le:..:rn~E-'-1'----------~-...:.m~3~11 __ ~1_4_~1_1 ___ 1:..;.·~20 ___ 1:..;.·~10~1-~o:..:..1;5..¡ __ ~0~.2~0~I---~ l-----liG~rn=d=a=s...:s:..:e~g..:.un~d=o~t~rn:::.:m:..:.o~E=s~ca=l..:.er~a:..:E~-~1~--------~'--m-'3~11 ___ 1~-l--4~~-0~ ...:.30~--1~.71o~~~0~.1~4..¡ __ ~0~.0~9+---~ 
1 _____ 1~D~e_sca_n7s_o~s_e~gu~n...cd.:.::o-'t-'rn~m~o=-=E..:.sca~le=r...:.a..::E::._-.c.1 ________ ~~m~3~11 ___ 1~-l---'1_1 ___ 1:..;.·~00 ___ 1~.71o~1-~o~.1~5-l--~o~.1~7,1 ____ 1 Garganta tercer tramo Escalera E-1 m3 1 1 1.95 1.10 0.15 0.32 
1 ______ 1 ~G_rn_d_a_s_te_r7ce_r_t_rn~m-'o~E~s=ca~le-'r~a-'E=--""1~-----------II~m:..:.37-l----'-1 __ 1~ 0.30 __ 1:..:.·.:c.10~1-~o:..;..1..c44 __ ~0:..;..1_:44 ___ ~ Descanso tercer tramo Escalera E-1 m3 1 2 5.25 0.20 2.10 
Zapata de Escalera E-2 m3 1 1 0.50 __ 1:..;..8:;:5~l-_::0:.:.9:.:::0..¡ __ _.::0:.:.8:.:::3_1 ____ 1 Garganta primer tramo Escalera E-2 m3 1 1 ~ 1.85 0.15 1.19 
l-----liG-'ra=d=a~s~p-'ri-'m~e~r...:.tr=a~m:..:o...:E=s~c~a:..:le~rn~E..::·2~~----------II~m:..:.3~l---71-- 14 _...:.0_:.3~0:1 _~1~.8:;:5~ _ _::0·...:.1:.:::81 __ _::0~.7:.:::01 ____ 1 Descanso primer tramo Escalera E-2 m3 1 --1- 1.40 3.80 0.15 0.80 I----I-:;;G~a-rg_a_n.,..ta-s~e-g'-u-'n..,.do~tr-am~o:..:E-:-s.:c.ca-'l:-'e'-ra=-E=--=2,.----------I--'m:..:.3=-1----'-1--~ 1.95 1.85 0.15 0.54 
Gradas segundo tramo Escalera E-2 m3 1 6 0.30 1.85 0.18 0.30 
Descanso segundo tramo Escalera E-2 m3 1 1 2.00 ----:;-:as _.::.o."'2..:.0I--~0.~7..:.4I----I 
Viga VE-1 Escalera E-2 m3 1 1 3.80 ~ _0::..:·...:.45~1 __ __::0:.:...4.:..:3:.¡ __ ~--04.06.02 Encofrado y desencofrado de Escaleras m2 50.65 
Garganta primer tramo Escalera E-1 m2 1 1 1.20 1.10 1.32 
GradasprimertramoEscaleraE-1 m2 1 5 1.10 0.14 0.77 
I-----I-:;;D_es_ca_n~so~p_rim_e7rt_rn~m_o_E""s~ca_l~e~rn_E~-~1~---------1~m-'2~1--~1:--~--..,.1 __ 1 ___ 1:..;.·..:.00~--~1 . ...:.1~0 ___ 1 ____ ~1.~1:.:::0I-----I I----I~G...:.a~~~a-'n-'ta'-s-'e~g~u:..:.nd..:.o::._..:.trn=m~o..::E:..:s...:.ca..:.l...:.e:..:ra~E=---'1 _________ ~_...:.m~2~11 __ ~1 __ 4_~1 __ 1 ___ 1:..;.·=20~ ___ 1~·~10~ 1-~~~-----'1~.3~2'l-----~ I-----I"'G~ra=d~a...:.s..::s...:.e,.,gu=n~d=o:...;t;:-:ra=m~o:....::E..:.sc;::a:::le:::.:r7a...:.E::._-.;,1 ~----------l~m~2~l---71 _,___i_ _____ 1.1 O _o:::·...:.1~4 1 ____ o:::·c::6=21 ____ _ Descanso segundo tramo Escalera E-1 m2 1 1 1.oo1 __ _._1 . ...:.1,_o1 __ --i--...,:1~.1:.:0:1 ____ _. 
1 _____ _,.~G~a~~~a~n~ta:::.:t...:.e~rc~e~r2trn=m~o...:.E:..:s...:.ca..:.l...:.e~rn~E=---'1---------------------I-...:.m~2=-1--~1--~-~1-----1-.9_5 ___ 1:..;.·~10=I-----~----=2~.1~5_1 _______ 1 Gradas tercer tramo Escalera E-1 m2 1 6 1.10 0.14 0.92 
Descanso tercer tramo Escalera E-1 m2 1 2 5.25 10.50 
Garganta primer tramo Escalera E-2 m2 1 1 ~ 1.85 7.96 
Gradas primer tramo Escalera E-2 m2 1 ---:¡4 1.85 0.18 4.66 
Descanso primer tramo Escalera E-2 m2 1 --1-- -----:¡-:¡o 3.80 5.32 
Garganta segundo tramo Escalera E-2 m2 1 1 1.95 1.85 3.61 
Gradas segundo tramo Escalera E-2 m2 1 6 1.85 0.18 2.00 
l-:o~~~~~~~----------------------------------l---------------l----·~-----~-----l-------1-------l 
04.07.00 GRADAS 
04.07.01 Concreto fc=140 kglcm2 en Gradas m3 1~ -=-c-::-l-----::-::-::cl---_.::3.::7.._91 •-=~..:,.:..;.'-II-=G:-=a"'rg.:ca-=n..::ta'-':::G:....ra..:d...:.a::.s.:..:a"'c..::ce:.:.s~o...:s:.:..a:.,li:::da..::...:.p.:crin=-c..,.ip-a..,.l-a.,..lu_m_n_o_s ____ ~....:m=3-l--..,.1--l--..,.1--l--,-2..,.6""5 3.60 0.10 0.95 
I-----II.;:G~ra:::d:::.:a::s:.;.a=cce~s=o:=sa:::li:.::d=a..r:p_:ri:..;.nc7ir:.Pa::;l...:.a::;:lu:::.:m:..:.n~o::s:..__-:-~-:-~---l_:m~3-l--1.:.._~--=8 __ 1 ___ 0:::·..:.30~ _ __:3~.6=0~ 0.25 1.08 Garganta Gradas acceso desde losa a zona administrativa m3 1 1 2.25 2.50 0.1 O 0.56 
I-----II.;:G;.cra::.d:::.:a::s-;=a=cce=;:;=.s::..:o""'a=.cc=e=so~d..:.es::..:d;:-:e~l=o=sa::...;:a-=z:=.o~na:;:-.::.ad=:mc;::.:.in::..:is:..:tr..::a...:.tivc..:a.:._ _ -l--'m~3-l---:-1--l---'8=---l--=0.:.:.3~04 __ _::2::::.5..:.0 0.25 0.75 I-------II.;:G~a~~~a=n~ta:....::G~rn::d::a..::s...:.a..::c;ce:::s::o:.;.i:..:nt:.:e::..:ri..:.or~a=d~m:..:i::..:n.:.:is::..:tr..:.ac=i..:.ón~~--------~-~m~3_1 ___ ~1--~ _ _...:.1 __ ~ _ _._1.::..:4=2~ _ _...:.1:.:.0::::5~ _ _:0:..:.1~0~-----0_.1_5 _____ __ I-------I:-=G~rn_d_:a_s~a_cc~es::..o~in.:..:te:.:.ri~o~r::.ad:::m:::.::.:..in-'is:..:tr-=a~ci~ó~n~~--~-----------l-,:.cm.:..:3:...._1 ___ 1 __ ~ _ _..::5 __ ~_--=0.:.::.2~5~-_....:1...c.0~5.1 _::..:0:..:.1~8~ ___ _::..:0:..:.1~2~--------I Garganta Gradas acceso interior SSHH Primer piso m3 1 _ __!_ __ o.70 __ 1:..:.2:::5:.1 _~o:.c.1..:.0~--~0.::::0..:.9 1 ____ 1 
Gradas acceso interior SSHH Primer piso ::..:m~3-l--~1_..¡ _ _.::3_1 _ _...0.::::2,_51 __ _...:.1.:.:.2:.:.5¡~ __ 0.08 ___ _ ~~0=4~.0~7~.0~2=:~E=n~co=fl=ro=d~o~y=d3e=s=e~nc=o~~=a~d:o=d~e=G~~=a=d~as~=~================~l---'m~2-l---~----~---~~l------ll--~~-----~~----=2,_0:.:.6:.:.81 I--------I~C~o..:.st~a=do::..s::._..:.G.:..:rn:..:d::a=s~a~c=ce:::s:..:o.:..:s::a:::li~da~p:..:.rin:.:..c~ip~a=l-=a::..:lu:.:..m~n~o~s----------~--'m~2 1 1~ 2.65 ______ 11 __ ..::0.:.:.3::::0~ ___ _...:.1~.5~94 _____ ~ I--------I~G.:..:rn:::.:d::a~s...:.a:..:cce~s=o~s=a=li..:.da~p:..;.ri:..:nc7ip~a=:l...:.a71u:::m:..:n::..:o::s:.._ _ -:-~-:-~------l_:m~2~----:-1--+-~8 __ 1 __ _::0.~3:.:::0--~3:::·:::60:::1 ______ 1 ___ _::8.:.:.6:..:4~-------l I----I~C-=o"-st~a-=do=-s::._...:.G.:..:ra=d::a...:.s..::a~c=ce:::s:..:o....:d~e=s-=d..:.e..::lo:..:s:..:a-=a:...:z:::.:o:.:..n:..:a-=a.:..:d.:..:m.:c.in~i..:.st:::.:ra:..:t:..:iv=a---l--'m.:..:2=-1----'-1-- 2 2.25 0.30 1.35 I-------I~G:..:rn~d;:-:a~s...:.a:..:cce~s=o~d=e::s:.::d..:.e::..:lo:..:s::a:..:a~z=o::n.:.:a:..:a~d~m~i~ni~st=.rn:::t~iv=a'------------ll~m:..;.2~1---71 ___ 1_~8---~-=0.:.:.3::::0_1 _ _::2::..:.5::0:.¡ _____ 1 _____ 6::..:·=oo~1 ________ 1 Costados Gradas acceso interior administración m2 1 2 1.42 0.20 0.57 
Gradas acceso interior administración m2 1 5 0.25 1~ -.,--,-,-l---..:_1 ::::·3~1 1 ____ 1 ~------I~C=o..:.st~a..:.do:::s:....::G::..:rn::d:.::a:.::s..::a..::c:::ce:::s~o~i~nt~e~ri;or~S=S=H...:....:.H...:.P~r::..:im::..:e:..:r..r:p::..:is:.::oc__ _______ 11~m:..;.2~1 __ _._1 __ ~_-:.:::2--~------ll--..:.0:.:.2..::0~ ___ _::0.:.:.2=8+-------l l-----j-=G:..:ra~d=a~s..::a:..:cce..:.::..:s::o~i::..:n:..:te:..:ri.:.or:....S=.S..:.H...:....:.H...:.P...:.r:.:..im~e=r~p~is:..:o'----------l--'m'-2=-1 __ 1.:.._~---=3'---l--=0::..:.2:..:5:.¡ __ 1:..:2:::.:5:..¡ ___ 1 __ __:0:::·..:.94.:.1 _____ ... _ 
I-"-'05::.0:..:0:.:..:.0:..::0-¡.:.::M..=.U:..:RO.=..::.S....:.Y_:T..:..cA:::B:..:IQ:::U:..:E:.::S.:.::D:..:E:..:A.:::L::B:.:..A::.:N_:IL::E::.:R:::IA.:.._ ___________ -I----I-----jl----l-----l----l---- _______ -·----
~0=5.=0~1:..:.o..::o_1~M~u~ro~d=e~so~g~a~c=o~n...:.l..:.ad~~~m~o~p=a=n~d;e~::::e7ta~-------------------l--=m:..:.2~1--~---l-~--l-----~l------l--------------l----'4..:.26..:.·..::3..:.51 I-------EE~je~B-'e.:..:n-=tr..:.e-=~c·e..:.s..c1~y-=2~(~P.:..:ri:..:.m::::e~r~P~is~o)~ __________________ 4 __ m~2-I----'1--+-_1.:___1 _ _..::0.:..:.6::::5~---~_....:2=.720~1 ___ -71.~473~-·------Eje B entre ejes 3 y 6 (Primer Piso) m2 1 1 4.1 o 1.60 6.56 
I------+E~j..:.e~B....:e:.:.n~tr-=e-=e~je=s-=6~y....:9~(P~ri:::.:mc..:e.:..:r~P~is..:.o~) __________________ -+_:..;.m=2-+ __ ...:.1---1 __ ..::3 ___ 1 __ ::..3.~6.:..:75~-----~--'2=·~5o1 __ _....:2:::7~.5:;:6~-----~ Eje B entre ejes 9 y 10 (Primer Piso) m2 1 1 3.725 2.50 9.31 
I----1•-::Eé-je_B=-e_nt~re_eJ"'·e-=s,1-=0-'y:::-1'::1'=-(P':-r:.:.im-"-':er::-:P'-i~s""o)'-----------l-'m~2+_~1-~--71-l--~ _______ 1:..:.·...:.90:::1 __ __::7..:.:.2::2~1 ______ _ 
Eje C entre ejes 3 y 6 (Primer Piso) m2 1 1 3.45 -~2.:.:.2:.::0+-_ _:_7:.:.5..::9.1 ___ __¡ 
1 ___ __,1.:..:M~e~n...:.o=.s.:c.P.:..:M:.=2:..:(>.:..P...cri:..:.m.:.:e:.:...r.:c.P:.=is::::o.L) ______________ ..J_...cm:=2 ___ -1______ 1 ____ ~1..:.QQ_----1-·~---~---- .. -
N" DE DIMENSIONES PART. N" DESCRIPCION UNID CANT PARCIAL TOTAL VECES 
LARGO ANCHO ALTO 
Entre ejes (e,E) y (1 ,3) (Primer Piso) m2 1 1 2.55 2.20 5.61 
Eje F entre ejes 1 y 2 (Primer Piso) m2 1 1 1.45 2.10 3.05 
Eje E entre ejes 3 y 6 (Primer Piso) m2 1 1 1.45 2.40 3.48 
Eje E entre ejes 6 y 7 (Primer Piso) m2 1 1 3.675 1- 1.45 5.33 Eje E entre ejes 7 y 8 (Primer Piso) m2 1 1 2.625 1.45 3.81 
Eje E entre ejes 8 y 9 (Primer Piso) m2 1 1 -~ 1.45 5.33 Eje E entre ejes 9 y 10 (Primer Piso) m2 1 1 --- 1.45 3.88 2.675 
Eje E entre ejes 1 O y 11 (Primer Piso) m2 -----:¡--- ¡___.2_ 0.82 2.20 1.80 
Muro diagonal entre los ejes (e,E) y (3,6) Primer piso m2 1 ;___.2_ 2.00 2.20 4.40 
Menos PM2 (Primer Piso) m2 -1 ,___.2_ 1.00 1.80 -1.80 
Eje 1 entre ejes B y e (Primer Piso) m2 1 1 1.90 1- 1.80 3.42 
Eje 1 entre ejes e y E (Primer Piso) m2 1 1 1.45 2.70 3.92 
Eje 1 entre ejes E y F (Primer Piso) m2 1 1 1.975 3.10 6.12 
Muro entre los ejes (e,E) y (1 ,3) m2 1 1 1-3.80 3.10 11.78 
Menos PM2 (Primer Piso) m2 -1 1 1.00 1.80 -1.80 
Eje 3 entre ejes B y e (Primer Piso) m2 1 1 2.25 1.85 4.16 
Muros en SSHH (Primer Piso) m2 _ __!_ 1 2.30 2.10 4.83 
Eje 6 entre ejes A y E (Primer Piso) m2 1 ~ --- 1.85 8.97 1 
---
Eje 8 entre ejes A y E (Primer Piso) m2 1 1 4.85 1- 2.75 13.34 Eje 1 O entre ejes A y E (Primer Piso) m2 1 1 4.85 2.75 13.34 
Muro separador de escalera E-2 (Primer Piso) m2 1 1 2.00 2.75 5.50 
Eje 11 entre ejes A y E (Primer Piso) m2 1 1 4.85 2.75 13.34 
Menos PM3 (Primer Piso) m2 -1 1 0.90 1.80 -1.62 
Eje B entre ejes 1 y 2 (Segundo Piso) m2 1 1 1.85 3.40 6.29 
Eje A entre ejes 2 y 3 (Segundo Piso) m2 1 1 3.80 1.00 3.80 
Eje A entre ejes 3 y 4 (Segundo Piso) m2 1 1 1.20 2.80 3.36 
Eje A entre ejes 4 y 6 (Segundo Piso) m2 1 1 ~ 3.40 9.93 
Menos V-16 (Segundo Piso) m2 -1 1 1.80 2.40 -4.32 
---Eje A entre ejes 6 y 8 (Segundo Piso) m2 1 2 3.675 2.80 20.58 
------
Eje B entre ejes 8 y 9 (Segundo Piso) m2 1 1 3.675 2.80 10.29 
---
---Eje B entre ejes 9 y 10 (Segundo Piso) m2 1 1 3.725 2.80 10.43 
Eje B entre ejes 1 O y 11 (Segundo Piso) m2 1 1 3.80 1- 1.00 3.80 
Eje e entre ejes 3 y 6 (Segundo Piso) m2 1 1 ~ f---- 3.40 6.56 
relleno dintel PM3 Ingreso a Dirección m2 1 1 0.90 1.15 1.04 
Entre ejes (e,E) y (1 ,3) (Segundo Piso) m2 1 1 8.50 3.40 28.90 
Menos PM-2 lngr. Sala de Profesores (Segundo Piso) m2 -1 1 1.00 2.10 -2.10 
Muros entre ejes (E,F) y (1 ,2) Primer piso m2 1 ~ 2.05 3.40 6.97 Menos PM-4 lngr. SSHH Promotoría (Segundo Piso) m2 -1 1 ---¡¡:¡¡¡¡ 2.10 -1.68 
Eje F entre ejes 1 y 2 (Segundo Piso) m2 --1-.-1----;¡--- 1.45 3.40 4.93 
Menos V-19 (Segundo Piso) m2 -1 1----;¡--- 1.45 0.60 -0.87 
Eje F entre ejes 2 y 5 (Segundo Piso) m2 1 1 5.10 1.00 5.10 
---Eje E entre ejes 5 y 6 (Segundo Piso) m2 1 1 1.23 2.05 2.52 
Eje E entre ejes 6 y 7 (Segundo Piso) m2 1 1 3.675 1.75 6.43 
---
---
Eje E entre ejes 7 y 8 (Segundo Piso) m2 1 1 2.675 1.75 4.68 
Eje E entre ejes 8 y 9 (Segundo Piso) m2 1 1 3.675 1.75 6.43 
---
---
Eje E entre ejes 9 y 10 (Segundo Piso) m2 1 1 1.925 1.75 3.37 
Eje E entre ejes 9 y 10 (Segundo Piso) m2 1 ¡-!.._. 0.80 3.40 2.72 
Eje E entre ejes 10 y 11 (Segundo Piso) m2 1 1 1.82 0.90 1.64 
Eje 1 entre ejes A y F (Segundo Piso) m2 1 1 2.35 3.40 7.99 
Eje 2 entre ejes E y F (Segundo Piso) m2 1 1 1.30 1- 3.40 4.42 
Eje 3 entre ejes A y e (Segundo Piso) m2 1 1 2.95 3.05"- 9.00 
Menos PM-5 lngr. SSHH Sala de Profesores (Segundo Piso) m2 -1 1 0.70 2.10 -1.47 
Eje 3 entre ejes e y E diagonal (Segundo Piso) m2 1 1 2.20 3.40 7.48 
Menos PM-3 lngr. a Promotoría (Segundo Piso) m2 -1 1 0.90 2.10 -1.89 
Eje 4 entre ejes A y e (Segundo Piso) m2 1 1 2.65 3.40 9.01 
Eje 4 diagonal entre ejes e y E (Segundo Piso) m2 1 1 1.15 3.40 3.91 
Eje 6 entre ejes A y E (Segundo Piso) m2 1 1 5.60 3.05 17.08 
Eje 8 entre ejes A y E (Segundo Piso) m2 1 1 5.85 3.05 17.84 
Eje 1 O entre ejes A y E (Segundo Piso) m2 1 1 5.10 3.05 15.56 
Muro separador de escalera E-2 (Segundo Piso) m2 1 1 4.20 0.90 3.78 
------
--- ~--·--
Eje 11 entre ejes A y E (Segundo Piso) m2 1 1 4.85 3.05 14.79 
05.02.00 Parapeto de Ladrillo pandereta H = 0.60m m 23.75 
------
Parapeto en baranda metálica m 1 1 23.75 23.75 
05.03.00 Sardinel de Ladrillo H- 0.80m (Cerco Exterior) m ~ 41.00 Sardinel en cerco metálico exterior m 1 41.00 1- 41.00 
06.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1-----
---
06.01.00 Tarrajeo Primario Rayado m2 21.18 
------ ----SSHH Primer Piso m2 1 1 5.10 1.20 6.12 
SSHH Sala de profesores Segundo piso m2 
__ 1___ 
1 6:90 -- 1.20 8.28 
---
SSHH Promotoría Segundo piso m2 1 1 5.65 1.20 6.78 
------
216 
N" DE DIMENSIONES PART.N' DESCRIPCION UNID CANT PARCIAL TOTAL VECES 
LARGO ANCHO ALTO 
06.02.00 Tarrajeo de muros interiores m2 530.03 
-Recepción (Primer piso) 
------
zona de vigas chatas m2 1 1 8.30 2.40 19.92 
---------
zona de viga peraltada m2 1 1 2.35 2.05 4.82 
---Menos V5 m2 -1 1 1.40 0.40 -0.56 
Sala de padres (Primer piso) 
zona de vigas chatas m2 1 -1- ---g:¡¡o 2.40 23.04 
zona de viga peraltada m2 1 ----:¡--~ 2.05 4.20 
Menos V4 m2 -1 1 4.10 
¡~ 
0.60 -2.46 
Menos PM2 m2 -1 1 1.00 2.00 -2.00 
-Obe (Primer piso) 
-
zona de vigas chatas m2 1 1 12.70 3.40 43.18 
Menos V6 m2 -1 1 1.45 0.40 -0.58 
---
---
------ -·-Menos V7 m2 -1 1 1.45 1.00 -1.45 
Circulación interior acceso a E-1 zona administ. (Primer piso) 
------
---
zona de vigas chatas m2 1 1 6.80 2.40 16.32 
~-
Menos PM2 m2 -1 3 1.00 2.00 -6.00 
---
Zona Escalera E-1 (Primer piso) 
---
zona de vigas chatas m2 1 1 7.35 1.35 9.92 
SSHH Zona Administrativa (Primer piso) 
---Interior m2 1 1 4.80 1.10 5.28 
Menos V12 m2 -1 1 1.05 0.35 -0.37 
exterior m2 1 1 ~ 1- 2.90 7.54 
Aula 102 (Primer piso) 
¡~ 
Fondo m2 1 1 ----¡:as 2.05 9.94 
Lateral derecho m2 1 2 3.675 1.80 13.23 
---
---
---
Lateral izquierdo m2 1 1 3.675 0.75 2.76 
Lateral izquierdo m2 1 1 2.675 0.75 2.01 
Frente m2 --1-
---
1 5.10 2.05 10.46 
Aula 101 (Primer piso) 
Fondo m2 1 ----:¡-- ------s:10 2.05 10.46 
Lateral derecho m2 1 1 3.675 1.80 6.62 
Lateral derecho m2 
---
-1- 6.71 1 3.725 1.80 
Lateral izquierdo m2 1 -1- 3.675 0.75 2.76 
Lateral izquierdo m2 --1- 1 2.725 0.75 2.04 
Frente m2 1 ----:¡-- 5.10 2.05 10.46 
------Depósito (Primer piso) 
------ -Fondo m2 1 1 3.80 1.25 4.75 
Lateral izquierdo m2 1 ~ ~ - 2.45 12.50 Lateral derecho m2 1 1 5.10 1.00 5.10 
Frente m2 1 1 0.80 2.20 1.76 
---
---
------Escalera E2 (Primer piso) 
Lateral izquierdo m2 1 1 3.00 3.00 
Lateral derecho m2 --1- 1 4.25 4.25 
Sala de profesores (Segundo piso) ~- ¡----
------Interior m2 1 1 17.35 3.30 57.26 
---
Menos V18A m2 -1 1 1.71 2.40 -4.10 
Menos V18B m2 -1 1----:¡-- 2.10 2.40 -5.04 
Menos PM5 m2 -1 -1- 0.70 2.00 -1.40 
Menos PM2 m2 -1 ,___.!__ 1.00 2.00 -2.00 
SSHH Sala de profesores (Segundo piso) 
Interior m2 1 1 7.10 2.40 17.04 
Menos PM5 m2 -1 1 0.70 1.10 -0.77 
Menos V17 m2 -1 1 1.20 0.60 -0.72 
Dirección (Segundo piso) 
-- ---
Interior zona de vigas chatas m2 1 1~ 8.40 1- 3.30 27.72 Interior zona de viga peraltada m2 1 1 ---u5 2.95 8.11 
Menos PM3 m2 -1 1 0.90 2.00 -1.80 
Menos V16 m2 -1 1 1.80 2.40 -4.32 
Promotoría (Segundo piso) 
Interior m2 1 1 15.80 3.30 52.14 
Menos PM2 m2 -1 1 1.00 2.00 -2.00 
Menos V20A m2 -1 1 0.79 2.40 -1.90 
Menos V20B m2 -1 1 2.95 2.40 -7.08 
Menos PM4 m2 -1 1 0.80 2.00 -1.60 
---SSHH Promotoría (Segundo piso) 
Interior m2 1 -~ 5.65 2.40 13.56 Menos PM4 m2 -1 1 ----o:ao 1.40 -1.12 
Menos V19 m2 -1 1 1.45 0.60 -0.87 
Circulación administración (Segundo piso) 
Interior zona de vigas chatas m2 1 1 7.50 3.30 24.75 
Interior zona de vigas chatas m2 1 1 5.65 3.40 19.21 
Interior zona de viga peraltada m2 1 1 2.85 3.05 8.69 
Menos PM3 m2 -1 2 0.90 2.00 -3.60 
----
Menos PM2 m2 -1 1 1.00 2.00 -2.00 
Menos V21 m2 -1 1 1.35 2.40 -3.24 
~ ---- --------Menos V15 m2 -1 1 1.00 -1.23 
---
---
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Aula 202 (Segundo piso) 
1-----s.Go ---Fondo m2 1 1 2.05 11.48 
Lateral derecho m2 1 2 3.675 1.80 13.23 
Lateral izquierdo m2 1 1 3.675 0.75 2.76 
Lateral izquierdo m2 1 1 2.675 0.75 2.01 
Frente m2 1 1 5.85 2.05 11.99 
Aula 201 (Segundo piso) 
Fondo m2 1 1 5.10 2.05 10.46 
Lateral derecho m2 1 1 1~ 1.80 6.62 Lateral derecho m2 1 1 3.725 1.80 6.71 
Lateral izquierdo m2 1 1 3.675 0.75 2.76 
Lateral izquierdo m2 1 1 1.925 0.75 1.44 
Lateral izquierdo m2 1 1 0.800 3.40 2.72 
Frente m2 1 1 5.10 2.05 10.46 
Zona de Escalera E2 (Segundo piso) 1----;¡---Fondo m2 1 1.00 3.80 3.80 
---------
Lateral derecho m2 1 1 4.85 3.05 14.79 
---
---
Lateral izquierdo m2 1 1 5.10 3.05 15.56 
------
-
06.03.00 Tarrajeo de muros exteriores m2 345.00 
------------ELEVACION PRINCIPAL SURESTE 
Circulación hacia patio en zona administrativa (Primer piso) 
exterior Obe m2 1 1 2.95 3.60 10.62 
Menos V7 m2 -1 1 1.45 1- 1.00 -1.45 
exterior Obe m2 1 1 3.05 3.40 10.37 
zona de viga peraltada m2 1 1 2.95 1- 3.40 10.03 
Menos V12 m2 -1 1 1.05 0.35 -0.37 
tarrajeo desnivel m2 1 1 3.55 1- 0.90 3.20 
Aula 102 (Primer piso) 
Frente exterior m2 1 1 3.675 1.25 4.59 
Frente exterior m2 1 1 2.675 1.25 3.34 
Aula 101 (Primer piso) 
Frente exterior m2 1 1 3.675 1.25 4.59 
Frente exterior m2 1 
._!__ 2.725 1.25 3.41 
Depósito (Primer piso) 
Frente exterior m2 1 1 0.80 1.71 1.37 
Fachada exterior SSHH y Promotoría (Segundo piso) 
---
FaChada m2 1 _J_ 6.70 3.80 25.46 
Menos V19 m2 -1 1 1.45 0.60 -0.87 
---
---
------
Menos V20A m2 -1 1 
__<_l29_ 2.40 -1.90 
Menos V20B m2 -1 1 2.95 2.40 -7.08 
------
exterior circulación m2 1 1 5.07 3.40 17.24 
Menos V21 m2 -1 1 1.35 2.40 -3.24 
Menos V15 m2 -1 1 1.23 1.00 -1.23 
Aula 202 (Segundo piso) 
Frente exterior m2 1 1 3.675 1.25 4.59 
---
Frente exterior m2 1 1 2.675 1.25 3.34 
Aula 201 (Segundo piso) 
Frente exterior m2 1 1 3.675 1.25 4.59 
Frente exterior m2 1 1 1.925 1.25 2.41 1----;¡--- ---- 2.72 Frente exterior m2 1 0.80 3.40 
Zona de Escalera E2 (Segundo piso) 
Parapeto Frente exterior m2 1 2 1.80 0.40 1.44 
Parapeto Balcón Circulación (Segundo piso) 
Parapeto cara interior m2 1 1 23.75 0.60 14.25 
Parapeto cara exterior m2 1 1 23.75 0.80 19.00 
----
Borde de losa de techo superior m2 1 1 26.85 0.50 13.43 
ELEVACION LATERAL NORESTE 
Zona de salida (Primer piso) 
lateral m2 1 1 4.85 3.05 14.79 
Zona de salida (Segundo piso) 1-
lateral m2 1 1~ 4.85 3.05 14.79 
m2 1 _ _1_ ~ 0.60 2.28 
ELEVACION LATERAL SUROESTE 
---
Fachada (Primer piso) 
Fachada (Primer piso) m2 1 1--:¡-- 8.35 2.80 23.38 
Menos V5 m2 -1 1 1.90 0.40 -0.76 
---
Menos V6 m2 -1 1 ·---:¡-:¡s 0.40 -0.58 
Fachada (Segundo piso) m2 1 1 2.35 3.90 9.17 
-----·· ---
Borde de losa de techo superior m2 1 1 7.70 0.50 3.85 
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Fachada (Primer piso) 
Fachada exterior Recepción (Primer piso) m2 1 1 1.15 2.80 3.22 
~--
Fachada exterior Sala de padres (Primer piso) m2 1 1 4.10 2.00 8.20 
Fachada exterior Aula 102 (Primer piso) m2 1 2 3.675 2.00 14.70 
Fachada exterior Aula 101 (Primer piso) m2 1 1 3.675 2.00 7.35 
Fachada exterior Aula 101 (Primer piso) m2 1 1 3.725 2.00 7.45 
---Fachada exterior Depósito (Primer piso) m2 1 1 3.80 1.20 4.56 
Fachada (Segundo piso) 
Fachada exterior Sala de profesores (Segundo piso) m2 1 1 1.85 3.90 7.22 
Fach. ext. Sala de prof., SSHH, Direc. (Segundo pise m2 1 1 8.15 4.30 35.05 
Menos V18A m2 -1 1 1.71 2.40 -4.10 
Menos V18B m2 -1 1 2.10 2.40 -5.04 
Menos V17 m2 -1 1----:¡--- 1.20 0.60 -0.72 
Menos V16 m2 -1 1 1.80 2.40 -4.32 
Fachada exterior Aula 202 (Segundo piso) m2 1 1~ -3.675 4.30 31.61 
Fachada exterior Aula 202 lateral (Segundo piso) m2 1 ----:¡--- 0.75 3.05 2.29 
Menos V1 m2 -1 ~ 3.675 0.60 -4.41 
Fachada exterior Aula 201 (Segundo piso) m2 1 1 3.675 1- 4.30 15.80 
Menos V1 m2 -1 1 3.675 0.60 -2.21 
Fachada exterior Aula 201 (Segundo piso) m2 1 1 3.725 4.30 16.02 
------
Menos V2 m2 -1 1 3.725 0.60 -2.24 
------Fachada exterior zona de escalera E2 (Segundo pis m2 1 1 3.80 1.00 3.80 
---
---06.04.00 Tarrajeo de Columnas m2 93.66 
C-1 intersección ejes (1, E) (Primer piso) 
1----:¡--- -cara interna a Obe m2 --1- 0.85 3.40 2.89 
cara externa a fachada m2 1 1 0.25 2.60 0.65 
---C-1 intersección ejes (6, E) (Primer piso) 
cara interna a SSHH m2 1 1 0.30 1.80 0.54 
cara interna a Aula 1 02 m2 1 1 0.40 2.05 0.82 
cara externa a vereda de circulación m2 1 1 0.25 2.55 0.64 
---
C-1 intersección ejes (7, E) (Primer piSo) 
·--=--cara interna a Aula 1 02 m2 1 1 0.85 2.05 1.74 
cara externa a vereda de circulación m2 1 r---r ---o:25 2.55 0.64 
------------------ -C-1 intersección ejes (8, E) (Primer piso) 
cara interna a Aula 1 02 m2 --1--1-r-----o:ss 2.05 1.13 
cara interna a Aula 101 m2 --1- 1 0.30 2.05 0.62 
cara externa a vereda de circulación m2 1 1 0.25 2.55 0.64 
C-1 intersección ejes (9, E) (Primer piso) 1-
cara interna a Aula 1 01 m2 1 1 0.85 2.05 1.74 
cara externa a vereda de circulación m2 1 -1-~ 1- 2.55 0.64 
C-1 intersección ejes (10, E) (Primer piso) 1-----
cara interna a Aula 101 m2 1 -1- 0.55 1- 2.05 1.13 
cara interna a Depósito m2 1 1 0.30 2.55 0.77 
---
cara externa a vereda de circulación m2 1 1 0.25 2.55 0.64 
--C-1 intersección ejes (11, E) (Primer piso) 
cara a Escalera E2 m2 1 1 0.45 2.55 1.15 
cara externa a vereda de circulación m2 1 1 0.80 2.55 2.04 
C-2 intersección ejes (4, C) (Primer piso) 
1----:¡---cara interna a sala de padres m2 1 0.45 2.40 1.08 
cara externa a circulación escalera E1 m2 1 1___!_ 0.65 2.40 1.56 
C-2 intersección ejes (6, C) (Primer piso) 
cara interna a sala de padres m2 1 1 0.30 2.40 0.72 
cara interna a Aula 1 02 m2 1 1----:¡--- 0.25 2.05 0.51 
cara externa a circulación escalera E 1 m2 1 1 0.40 1.40 0.56 
-----·----
C-2 intersección ejes (11, C) (Primer piso) 
cara a Escalera E2 y Depósito m2 1 1 0.25 2.30 0.58 
cara externa a rampa de salida m2 1 1 0.85 ""'3.05 2.59 
C-2 intersección ejes (6, A) (Primer piso) 
1----:¡---Perímetro expuesto a fachada m2 --1- ~ 2.30 3.22 
C-1 intersección ejes (7, A) (Primer piso) 1----
Perímetro expuesto a fachada m2 1 1 1.40 2.30 3.22 
------------C-2 intersección ejes (8, A) (Primer piso) 
Perímetro expuesto a fachada m2 1 -----;¡---- --1:4o 2.30 3.22 
-------- - ----C-2 intersección ejes (6, B) (Primer piso) 
------
cara a Fachada m2 1 1 0.25 1- 2.30 0.58 
cara interna a sala de padres m2 --1- 1 ---o:30 2.40 0.72 
cara interna a Aula 1 02 m2 1 1 1~ 2.05 0.82 
C-2 intersección ejes (7, B) (Primer piso) ----
cara a Fachada m2 1 1 0.251-~ 0.58 
cara interna a Aula 1 02 m2 1 1 0.85 2.05 1.74 
--~--
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C-1 intersección ejes (8, B) (Primer piso) 
l---o:25 cara a Fachada m2 1 1 2.30 0.58 
cara interna a Aula 102 m2 1 1 0.40 2.05 0.82 
cara interna a Aula 101 m2 1 1 0.30 2.05 0.62 
C-1 intersección ejes (9, B) (Primer piso) 
cara a Fachada m2 1 1 0.25 2.30 0.58 
cara interna a Aula 101 m2 1 1 0.85 2.05 1.74 
C-2 intersección ejes (10, B) (Primer piso) 
cara a Fachada m2 1 --:¡- 0.25 2.30 0.58 
cara interna a Aula 101 m2 1 --:¡- 0.40 2.05 0.82 
cara interna a Escalera E2 y Depósito m2 1 1 0.30 1.80 0.54 
------C-2 intersección ejes (11, B) (Primer piso) 
cara a Fachada m2 1 1 0.25 2.30 0.58 
---
cara interna a Escalera E2 y Depósito m2 1 1 0.30 1.80 0.54 
cara externa a rampa de salida m2 1 1 0.40 3.05 1.22 
C-1 intersección ejes (6, E) (Segundo piso) 
cara interna a Vacío de Escalera E 1 m2 1 1 --o.3o 1.80 0.54 
cara interna a Aula 202 m2 1 1 ----¡¡:¡¡¡ --- 2.05 0.82 
cara externa a balcón de circulación m2 1 1_!__ 0.25 2.55 0.64 
C-1 intersección ejes (7, E) (Segundo piso) 
---
------
cara interna a Aula 202 m2 1 1 0.85 2.05 1.74 
cara externa a balcón de circulación m2 1 1--:¡- 0.25 2.55 0.64 
------C-1 intersección ejes (8, E) (Segundo piso) 
cara interna a Aula 202 m2 1 1 0.55 2.05 1.13 
cara interna a Aula 201 m2 --1--1- --o.3o - 2.05 0.62 
cara externa a balcón de circulación m2 1 1 0.25 2.55 0.64 
C-1 intersección ejes (9, E) (Segundo piso) 1----
cara interna a Aula 201 m2 1 1 0.85 2.05 1.74 
cara externa a balcón de circulación m2 '--:¡- ---o:25 1- 2.55 0.64 ·-1 ,_ 
C-1 intersección ejes (10, E) (Segundo piso) 
cara interna a Aula 201 m2 1 1 0.40 2.05 0.82 
cara interna a Vacío de Escalera E2 m2 1 1 0.30 2.55 0.77 
cara externa a balcón de circulación m2 1 1 0.25 2.55 0.64 
C-1 intersección ejes (11, E) (Segundo piso) 
cara a Escalera E2 m2 1 --:¡- ---o:45 2.55 1.15 
cara externa a vereda de circulación m2 1 ---;¡--- --o.ao 2.55 2.04 
C-2 intersección ejes (4, C) (Segundo piso) 
cara interna a Dirección m2 1 1 0.45 3.30 1.49 
cara externa a circulación escalera E 1 m2 1 1 0.80 1- 3.30 2.64 
------C-2 intersección ejes (6, C) (Segundo piso) 
cara interna a Dirección m2 1 1 0.30 3.30 0.99 
cara interna a Aula 202 m2 1 ----¡:).25 --- 2.05 0.51 1 
cara externa a vacío de escalera E 1 m2 1 1 0.40 3.40 1.36 
--C-2 intersección ejes (11, C) (Segundo piso) 
cara a Vacío de Escalera E2 m2 1 1~ 0.25 3.05 0.76 cara externa a empalme con módulo antiguo --- 2.55 1.79 m2 1 1_!__ 0.70 
C-2 intersección ejes (6, A) (Segundo piso) 
cara a Fachada m2 1 1 0.25 3.05 0.76 
---------
cara interna a Dirección m2 1 1 0.30 2.95 0.89 
---
cara interna a Aula 202 m2 1 1 0.40 2.05 0.82 
------------C-1 intersección ejes (7, A) (Segundo piso) 
------------
cara a Fachada m2 1 1 0.25 3.05 0.76 
-
cara interna a Aula 202 m2 1 1 --o.ss 2.05 1.74 
C-2 intersección ejes (8, A) (Segundo piso) 
cara a Fachada m2 1 1 0.70 3.05 2.14 
cara interna a Aula 202 m2 1 1 0.40 2.05 0.82 
C-2 intersección ejes (6, B) (Segundo piso) 
cara interna a Dirección m2 1 1 0.45 2.95 1.33 
cara interna a Aula 1 02 m2 1 
_!__ 0.65 2.05 1.33 
C-1 intersección ejes (8, B) (Segundo piso) 
cara interna a Aula 202 m2 1 --:¡- 0.65 2.05 1.33 
-1---- 2.05 0.62 cara interna a Aula 201 m2 1 0.30 
C-1 intersección ejes (9, B) (Segundo piso) 
cara a Fachada m2 1 1 ~ 3.05 0.76 
cara interna a Aula 201 m2 1 1 0.85 2.05 1.74 
C-2 intersección ejes (1 O, B) (Segundo piso) ----1-
--
cara a Fachada m2 1 1 0.25 3.05 0.76 
cara interna a Aula 201 m2 1 1 0.40 1-~ 0.82 
cara interna a vacío de Escalera E2 m2 1 1 0.30 3.05 0.92 
--------------C-2 intersección ejes (11, B) (Segundo piso) 
cara a Fachada m2 1 1 0.80 3.05 2.44 
------· 
cara interna a vacío de Escalera E2 m2 1 1 0.30 3.05 0.92 
- ----
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06.05.00 Tarrajeo de Vigas m2 142.49 
VT-2 eje 3 (Primer piso) 
Fondo libre m2 --1- 1 ~ --o:zs 1.04 
Fondo con muro m2 1 1 2.20 ----o.:¡o 0.22 
Caras m2 1 2 1~ 0.35 4.87 --1---1- --- 0.35 0.09 tapas m2 0.25 
VT-3 eje 6 (Primer piso) ---1----~ 
---Fondo libre m2 1 1 2.65 0.25 0.66 
Fondo con muro m2 1 1 5.10 0.10 0.51 
Caras ----2-m2 1 9.10 0.35 6.37 
tapas m2 1 2 0.25 0.35 0.18 
VT -4 eje 7 (Primer piso) 
1--ozs Fondo libre m2 1 1 -:¡:j5 1.94 
Caras m2 --1--2- 9.10 1---'-- 0.35 6.37 
tapas m2 1 1~ -o:25 0.35 0.18 
---VT-4 eje 8 (Primer piso) 
Fondo libre m2 1 1 --res 1----¡)25 0.66 
Fondo con muro m2 1 1 5.10 0.10 0.51 
Caras m2 1 2 9.10 0.35 6.37 
tapas rt't2 1 2 0.25 0.35 0.18 
------------VT-5 eje 9 (Primer piso) 
Fondo libre m2 --1---:¡-- 7.00 ~ 1.75 
Caras m2 1 2 ~ 0.35 5.53 
tapas m2 1 2 0.25 0.35 0.18 
VT-5 eje 1 O (Primer piso) 1-
Fondo libre m2 1 1 1.90 0.25 0.48 
Fondo con muro m2 1 -1- ---s:10 0.10 0.51 
---Caras m2 1 2 7.90 0.35 5.53 
tapas m2 1 2 0.25 0.35 0.18 
VT-6 eje 11 (Primer piso) 
Fondo libre m2 1 1 1.90 ----¡)25 0.48 
Fondo con muro m2 1 1 4.85 0.10 0.49 
Cara a escalera m2 1 1 1~ 0.35 2.77 Cara a ingreso 1 --- 0.35 2.68 m2 1 7.65 
tapas m2 1 ~ 0.25 0.35 0.18 
---VT-7 eje E (Primer piso) 
Fondo libre m2 1 1 5.75 0.25 1.44 
Caras m2 1 2 5.75 0.35 4.03 
VT-9 eje E (Primer piso) 
Fondo libre m2 1 1 7.45 0.25 1.86 
Caras m2 1 2 7.95 0.35 5.57 
tapas m2 1 -1- -o:25 1~ 0.35 0.09 
------
VR-1 eje O (Primer piso) 
Fondo libre m2 1 1 1.90 0.25 0.48 
Cara interna m2 1 1 2.10 0.35 0.74 
---~ ---Cara exterior m2 1 1 0.55 1.16 
V-C eje B (Primer piso) 
Fondo libre m2 1 1 ·~ 0.25 0.95 
Caras m2 1 2 3.80 0.55 4.18 
VT-2 eje 3 (Segundo piso) 
Fondo libre m2 1 1 ~ ---¡jTs 1.10 
Fondo con muro m2 1 1 2.00 0.10 0.20 
Caras m2 1 2 6.95 0.35 4.87 
tapas m2 1 1 0.25 0.35 0.0_9 
---------
VT-3 eje 6 (Segundo piso) 
Fondo libre m2 1 1 1.90 0.25 0.48 
Fondo con muro m2 1 1 5.85 0.10 0.59 
Caras m2 1 2 9.10 0.35 6.37 
tapas m2 1 2 1~ 0.35 0.18 
VT-10 eje 7 (Segundo piso) 
Fondo libre m2 1 1 8.20 0.25 2.05 
Caras m2 --1--2- 9.10 0.35 6.37 
tapas m2 1 2 0.25 0.35 0.18 
VT-4 eje 8 (Segundo piso) 
Fondo libre m2 1 1 1.90 0.25 0.48 
Fondo con muro l---rñ2 --1--1- --s:85 0.10 0.59 
Caras m2 1 2 9.10 0.35 6.37 
tapas . m2 
--1- 2 0.25 0.35 0.18 
--VT-5 eje 9 (Segundo piso) 
Fondo libre m2 1 1 7.00 0.25 1.75 
Caras m2 1 2 7.90 0.35 5.53 
¡ tapas m2 1 2 0.25 0.35 0.18 
---
VT-5 eje 10 (Segundo piso) 
Fondo libre m2 1 ¡~ 1.90 0.25 0.48 
Fondo con muro m2 1 1 5.10 0.10 0.51 
Caras m2 1 2 7.90 ~ 5.53 
-2-
-o:25 --- --D."iB ----tapas m2 1 0.35 
221 
N" DE DIMENSIONES PART. N" DESCRIPCION UNID VECES CANT PARCIAL TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 
VT-6 eje 11 (Segundo piso) 
l---¡j25 Fondo libre m2 1 -1- ----;¡:g¡) 0.48 
Fondo con muro m2 1 1 4.85 0.10 0.49 
Cara a escalera m2 1 1 --yoo 1- 0.35 2.77 
Cara a ingreso m2 1 1 7.65 1- 0.35 2.68 tapas m2 1 -2- ---o.2s 0.35 0.18 
VT-7 eje E (Segundo piso) 
Fondo libre m2 1 1 5.75 0.25 1.44 
Caras m2 1 2 5.75 0.35 4.03 
---
VT-9 eje E (Segundo piso) 
Fondo libre m2 1 1 7.45 0.25 1.86 
Caras m2 1 2 7.95 0.35 5.57 
VR-1 eje D (Segundo piso) 
Fondo libre m2 1 1 1.90 0.25 0.48 
Cara interna m2 1 1 ~ 0.35 0.74 
Cara exterior m2 1 1 2.10 0.55 1.16 
V-Ceje B (Segundo piso) 
Fondo libre m2 1 1 3.80 0.25 0.95 
Caras m2 1 2 3.80 0.55 4.18 
-
---06.06.00 Tarrajeo de Cielorrasos m2 404.75 
Recepción (Primer piso) m2 1 1 área- 30.65 30.65 
Obe (Primer piso) m2 1 1 área- 9.70 9.70 
Circulación hacia patio interior (Primer piso) m2 1 1 área= 3.95 3.95 
Sala de padres (Primer piso) m2 1 1 área= 15.35 15.35 
Circulación hacia E1 (Primer piso) m2 --:¡- --- área= 1 5.05 5.05 
Aula 102 (Primer piso) m2 1 1 área- 66.90 66.90 
Aula 101 (Primer piso) m2 1 1 área= 58.50 58.50 
Vereda frente a Depósito (Primer piso) m2 ---.,--- 1 --- área= 7.20 7.20 
·-Zona de ingreso principal estudiantes (Primer piso) m2 1 1 área= 8.70 8.70 
Fachada elevación lateral suroeste (Primer piso) m2 1 1 ¡- área= 3.45 3.45 
---Sala de profesores (Segundo piso) m2 1 1 área= 26.70 26.70 
SSHH Sala de profesores (Segundo piso) m2 1 1 área= 3.10 3.10 
Dirección (Segundo piso) m2 1 1 área- 10.50 10.50 
Circulación hacia E1 (Segundo piso) m2 1 1 área- 13.70 13.70 
Aula 202 (Segundo piso) m2 1 1 área= 66.90 66.90 
Aula 201 (Segundo piso) m2 1 1 área- 58.50 58.50 
Vereda frente a E2 (Segundo piso) m2 1 1 área= 7.20 7.20 
---
-Zona de empalme a módulo antiguo (Segundo piso) m2 1 1 área= 8.70 8.70 
---
------06.07.00 Revestimiento de gradas de escalera clmortero C:A m2 23.23 
---E2 pasos (Primer Piso) m2 1 18 1.80 0.30 9.72 
E2 contrapasos (Primer Piso) m2 1 20 1.80 0.18 6.48 
E2 Descanso m2 1 1 3.80 1.85 7.03 
06.08.00 Revestimiento cerámico de gradas de escalera m2 9.90 
E1 pasos (Primer Piso) m2 1 17 1.10 0.30 5.61 
E1 descanso (Primer Piso) m2 1 1 1.10 1.24 1.36 
E2 contrapasos (Primer Piso) m2 1 19 -----:¡:¡o 0.14 2.93 
---------
06.09.00 Vestidura de Fondo de escalera m2---------- - 31.18 
Garganta primer tramo Escalera E-1 m2 1 -1- 1.20 1.10 1.32 ----
Descanso primer tramo Escalera E-1 ---
------
-----uo 1.10 m2 1 1 1.00 
--
---Garganta segundo tramo Escalera E-1 m2 1 1 1.20 1.10 1.32 
---
---
Descanso segundo tramo Escalera E-1 m2 1 1 1.00 1.10 1.10 
--Garganta tercer tramo Escalera E-1 m2 1 1 1.95 1.10 2.15 
Garganta primer tramo Escalera E-2 m2 1 1 4.30 1.85 7.96 
Descanso primer tramo Escalera E-2 ------ --:¡-:¡o 5.32 m2 1 1 3.80 
Garganta segundo tramo Escalera E-2 m2 1 1 1.95 1.85 3.61 
---------Descanso segundo tramo Escalera E-2 m2 1 1 2.00 1.85 3.70 
Viga VE-1 Escalera E-2 m2 1 1 3.80 0.95 3.61 
------
06.10.00 Vestidura de Derrames m 207.65 
---------V1 (Primer Piso) m 1 3 4.875 14.63 
V2 (Primer Piso) m 1 1 4.925 4.93 
V3 (Primer Piso) m 1 1 4.50 4.50 
V4 (Primer Piso) m 1 1 4.70 4.70 
V5 (Primer Piso) m 1 1 2.70 2.70 
V6 (Primer Piso) m 1 1 2.25 2.25 
V7 (Primer Piso) m 1 1 4.90 4.90 
VS (Primer Piso) m 1 2 6.975 13.95 
V9 (Primer Piso) m 1 1 4.325 4.33 
---V10 (Primer Piso) m 1 1 4.375 4.38 
V11 (Primer Piso) m 1 1 2.80 2.80 
V12 (Primer Piso) 1 2:80 --- 2.80 m 1 
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PM1 Aulas (Primer Piso) m 1 2 ~ 3.50 ---PM1 Depósito (Primer Piso) m 1 1 5.40 5.40 
---
---
~---
PM2 (Primer Piso) m 1 2 5.20 10.40 
----:¡- ---PM3 (Primer Piso) m 1 5.10 5.10 
PM4 (Primer Piso) m 1 1 5.00 5.00 
V1 (Segundo Piso) m 1 3 4.875 14.63 
V2 (Segundo Piso) m 1 1 4.925 4.93 
V8 (Segundo Piso) m 1 2 6.975 13.95 
V9 (Segundo Piso) m 1 1 4.325 4.33 
---
---
V13 (Segundo Piso) m 1 1 3.575 3.58 
V14 (Segundo Piso) m 1 1 4.50 4.50 
V15 (Segundo Piso) m 1 1 ~ ¡- 4.45 
-V16 (Segundo Piso) m 1 1 6.60 6.60 
V17 (Segundo Piso) m 1 1 2.40 2.40 
---
---
V18 (Segundo Piso) m 1 1 6~20 6.20 
V19 (Segundo Piso) m 1 1 4.10 4.10 
V20 (Segundo Piso) m 1 1 6.15 6.15 
V21 (Segundo Piso) m 1 1 3.75 3.75 
PM1 Aula 202 (Segundo Piso) m 1 1 1.75 1.75 
PM1 Aula 201 (Segundo Piso) m 1 1 4.80 4.80 
PM2 (Segundo Piso) 1 1 -----s:20 1- 5.20 m 
PM3 (Segundo Piso) m 1 2 5.10 10.20 
PM4 (Segundo Piso) m 1 1 5.00 5.00 
PM5 (Segundo Piso) m 1 1 4.90 4.90 
07.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 
07.01.00 Falso Piso E=4" (Concreto C:H=1:8) m2 157.70 
Recepción (Primer piso) m2 1 1 22.50 22.50 
Padres (Primer Piso) m2 1 1 9.95 9.95 
Circulación zona de escalera administrativa (Primer piso) m2 1 1 4.25 4.25 
Acceso y SSHH Primer piso (Primer piso) m2 1 1 3.20 3.20 
Acceso ingreso zona administrativa (Primer piso) m2 1 1 2.40 2.40 
Obe (Primer piso) m2 1 1 10.20 10.20 
Aula 101(Primer piso) m2 1 1 44.15 44.15 
---------Aula 102 (Primer piso) m2 1 1 44.35 44.35 
Depósito (Primer piso) m2 1 
_____!_ 16.70 16.70 
07.02.00 Contrapiso de 25 mm m2 109.36 
Recepción (Primer piso) m2 1 1 22.50 22.50 
Padres (Primer Piso) m2 1 1 9.95 9.95 
Circulación zona de escalera administrativa (Primer piso) m2 1 1 4.25 4.25 
Acceso y SSHH Primer piso (Primer piso) m2 1 1 3.20 3.20 
Acceso ingreso zona administrativa (Primer piso) m2 1 1 2.40 2.40 
Sala de profesores (Segundo piso) m2 1 1 25.35 25.35 
SSHH Sala de profesores (Segundo Piso) m2 1 1 3.15 ,_ 3.15 
Dirección (Segundo Piso) m2 --1- 1 10.35 10.35 
Circulación interior zona administrativa (Segundo Piso) m2 1 1 6.90 6.90 
---------Promotoría (Segundo Piso) m2 1 1 18.80 18.80 
SSHH Promotoría (Segundo Piso) m2 1 1____!_ 2.51 2.51 
---
07.03.00 Piso de Cemento pulido y bruñado 2" sin colorear m2 259.45 
Obe (Primer piso) m2 1 1----:¡- 10.20 10.20 
Aula 101(Primer piso) m2 1 1----:¡- 44.15 44.15 
Aula 102 (Primer piso) m2 1 1----:¡- 44.35 44.35 
Depósito (Primer piso) m2 1 1 16.70 16.70 
Aula 201 (Segundo piso) m2 1 1----:¡- 44.15 44.15 
Aula 202 (Segundo piso) m2 1 '----:¡- 53.60 53.60 
Area triángulo restante en segundo nivel zona adm. m2 1 ----:¡- 1.50 1.50 
Balcón circulación (Segundo piso) ----:¡- 35.45 35.45 -m2 1 
Zona de circulación empalme a mod. Exist. (Segundo piso) m2 1 1 9.35 9.35 ,_ 
---
07.04.00 Piso cerámico de 30 x 30 cm m2 109.36 
Recepción (Primer piso) m2 1 1 22.50 22.50 
Padres (Primer Piso) m2 1 1 9.'95 9.95 
Circulación zona de escalera administrativa (Primer piso) m2 1 1 4.25 4.25 
Acceso y SSHH Primer piso (Primer piso) m2 1 1 3.20 3.20 
Acceso ingreso zona administrativa (Primer piso) ~ --- 2.40 m2 1 1 
Sala de profesores (Segundo piso) m2 1 1 25.35 1- 25.35 
SSHH Sala de profesores (Segundo Piso) m2 1 1 3.15 3.15 
Dirección (Segundo Piso) m2 1 ----:¡- 1D.35 1- 10.35 
Circulación interior zona administrativa (Segundo Piso) m2 1 1 6.90 6.90 
---------
---
Promotoría (Segundo Piso) m2 1 1 18.80 18.80 
SSHH Promotoria (Segundo Piso) m2 1 1 2.51 2.51 
----------
-------
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07.05.00 Vereda de 4" concreto fc-140 Kglcm2 m2 73.80 
1----:¡e.s¡¡ ---Frontis interior zona administrativa (Primer Piso) m2 1 1 18.80 
Circulación interior zona de aulas (Primer Piso) m2 1 1 46.65 46.65 
Circulación interior salida alumnos (Primer Piso) m2 1 1 ----a:3s ---- 8.35 
07.06.00 Rampas de Concreto fc-140 Kglcm2 m2 31.00 
Circulación interior salida alumnos (Primer Piso) m2 1 1 1~ 4.00 31.00 
08.00.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
---------
---
08.01.00 Zócalo Cerámico de 20 x 30 cm m2 21.18 
SSHH (Primer Piso) m2 1 1 5.10 1.20 6.12 
SSHH Sala de profesores (Segundo piso) m2 1 ·-:¡- 6.90 1.20 8.28 
SSHH Promotoria (Segundo piso) m2 1 -:¡- 5.65 --- 1.20 6.78 
08.02.00 Zócalo de cemento pulido m2 111.40 
Aula 101 (Primer piso) m2 1 1 27.10 1.00 27.10 
Aula 102 (Primer piso) m2 1 1 27.20 1.00 27.20 
---Aula 201 (Segundo piso) m2 1 1 27.10 1.00 27.10 
Aula 202 (Segundo piso) m2 1 1 30.00 1.00 30.00 
08.03.00 Contrazócalo cerámico H = 10cm m 91.25 
---
---
---Recepción (Primer piso) m 1 1 10.40 10.40 
Sala de padres (Primer piso) 1 1 :~ --- 12.15 m Circulación zona de escalera administrativa (Primer piso) m 1 -1-1~ 6.75 Escalera E-1 (Primer Piso) m 1 1 12.65 12.65 
Sala de profesores (Segundo piso) m 1 1 17.40 17.40 
Dirección (Segundo piso) m 1 1 11.90 1- 11.90 
Promotoría (Segundo piso) m 1 1 14.15 1- 14.15 
Circulación interior zona administrativa (Segundo Piso) 1 1 5.85 1- 5.85 m 
------08.04.00 Contrazócalo de cemento H- 0.50m m 82.75 
Fachada interior administrativa (Primer piso) m 1 1 2.95 2.95 
Fachada interior aulas (Primer piso) 1~ 14.95 --- 14.95 m 1 
Escalera E-2 (Primer piso) m 1 1 25.10 25.10 
---Depósito (Primer piso) m 1 1 18.05 18.05 
Fachada interior aulas (Segundo piso) m 1 1 21.70 1- 21.70 
09.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 
---
09.01.00 Puerta de madera machimbrada PM1 (1.00x2.20) Und 5.00 
Aula 101 (Primer Piso) Und -:¡---- 1.00 1 
Aula 102 (Primer Piso) Und 1 -:¡- 1.00 
Depósito (Primer Piso) Und 1 1 1.00 
Aula 201 (Segundo Piso) Und 1 1 1.00 
Aula 202 (Segundo Piso) Und 1 1 1.00 
09.02.00 Puerta de madera machimbrada PM2 (1.00x2.10) Und 3.00 
Sala de Padres (Primer Piso) Und 1 -1- - 1.00 
------
Zona de circulación área administrativa (Primer Piso) Und 1 1 1.00 
Sala de Profesores (Segundo Piso) Und --1- 1 ------ 1.00 
09.03.00 Puerta de madera machimbrada PM3 (0.90x2. 10) Und 3.00 
Obe (Primer Piso) Und 1 1 1.00 
----:¡-:¡¡¡¡ ----Dirección (Segundo Piso) Und 1 1 
-Promotoria (Segundo Piso) Und 1 1 1.00 
09.04.00 Puerta de madera machimbrada PM4 (O.BOx2.10) Und 2.00 
SSHH (Primer Piso) Und 1 1 1.00 
--1---------- 1.00 SSHH Promotoría (Segundo Piso) Und 1 
-------------------
--1.00 09.05.00 Puerta de madera machimbrada PM5 (0. 70x2.10) Und 
---
Und 1.00 SSHH Sala de profesores (Segundo Piso) 1 1_!__ 
------
10.00.00 CARPINTERIA METALICA 
10.01.00 Ventanas de Fierro c/perfiles cuadradados m2 24.34 
V8 en Aula 101 (Primer Piso) m2 1 1 3.675 1.65 6.06 
V10 en Aula 101 (Primer Piso) m2 1 1 2.725 1.65 4.50 
V10 en Aula 101 (Primer Piso) m2 1 ~ 1.00 1.20 1.20 V8 en Aula 102 (Primer Piso) m2 1 1 3.675 -~ ---~ lTi2 ----V9 en Aula 102 (Primer Piso) 1 1 2.675 1.65 4.41 
-1----~ ----12o --"'1:20 ----V9 en Aula 102 (Primer Piso) m2 1 
V11 en Depósito (Primer Piso) m2 1 1 1.80 o:So 0.90 
·--
-
-------·--
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10.02.00 Ventanas de Fierro clplatinas y ángulos m2 20.99 
V1 en Aula 102 (Primer Piso) m2 1 2 3.675 0.60 4.41 
V1 en Aula 101 (Primer Piso) m2 1 1 3.675 0.60 2.21 
V2 en Aula 101 (Primer Piso) m2 1 1 3.725 0.60 2.24 
V3 en Depósito (Primer Piso) m2 1 1 3.80 0.35 1.33 
---------V12 en SSHH (Primer Piso) m2 1 1 1.05 0.35 0.37 
V1 en Aula 202 (Segundo Piso) m2 1 2 3.675 1- 0.60 4.41 
V1 en Aula 201 (Segundo Piso) m2 1 1 3.675 ,- 0.60 2.21 
V2 en Aula 201 (Segundo Piso) m2 1 1 3.725 1-- 0.60 2.24 
V17 en SSHH Sala de profesores( Segundo Piso) m2 1 1 1.20 0.60 0.72 
V17 en SSHH Promotoria (Segundo Piso) m2 1 1 1.45 0.60 0.87 
10.03.00 Baranda metálica cltubos de fierro negro m 23.75 
Baranda metálica balcón de circulación (Segundo piso) m 1 1 23.75 23.75 1-
---
---
- ---10.04.00 Cerco exterior de fierro cltubos cuadrados m 41.00 
Cerco exterior (Primer piso) m 1 1 41.00 41.00 
11.00.00 CERRAJERIA 
------
,_ 
11.01.00 Bisagra Aluminizada de 4" pesada en puerta Pza 47.00 
Puerta de madera machimbrada PM1 (1.00x2.20) (Primer piso) Pza 3 4 12.00 
Puerta de madera machimbrada PM1 (1.00x2.20) (Segundo piso) Pza --2-1----¡-- 8.00 
Puerta de madera machimbrada PM2 (1.00x2.1 O) (Primer piso) Pza 2 1~ 6.00 Puerta de madera machimbrada PM2 (1.00x2.1 O) (Segundo piso) Pza 1 --- 3.00 3 
Puerta de madera machimbrada PM3 {0.90x2.10) (Primer piso) Pza 1 3 3.00 
Puerta de madera machimbrada PM3 (0.90x2.10) (Segundo piso) Pza 2 1~ --- 6.00 
---
-Puerta de madera machimbrada PM4 (0.80x2.10) (Primer piso) Pza 1 3 3.00 
Puerta de madera machimbrada PM4 (0.80x2.1 O) (Segundo piso) Pza 1 3 3.00 
Puerta de madera machimbrada PM5 (0.70x2.10) (Segundo piso) Pza 1 3 3.00 
11.02.00 Cerradura pesada dos golpes plaulas Pza 5.00 
Puerta de madera machimbrada PM1 (1.00x2.20) (Primer piso) Pza 3 1 3.00 
Puerta de madera machimbrada PM1 (1.00x2.20) (Segundo piso) Pza 2 1 2.00 
---------1-
11.03.00 Cerradura para puerta interior Pza 9.00 
---
Puerta de madera machimbrada PM2 (1.00x2.1 O) (Primer piso) Pza 2 1 2.00 
Puerta de madera machimbrada PM2 (1.00x2.1 O) (Segundo piso) Pza --1- ---1- 1.00 1 
Puerta de madera machimbrada PM3 (0.90x2.10) (Primer piso) Pza 1 1 1.00 
Puerta de madera machimbrada PM3 (0.90x2.10) (Segundo piso) Pza --2--1- - 2.00 
Puerta de madera machimbrada PM4 (0.80x2.1 O) (Primer piso) Pza 1 1 1.00 
Puerta de madera machimbrada PM4 (0.80x2.1 O) (Segundo piso) Pza 1 1 1.00 
Puerta de madera machimbrada PM5 (0.70x2.10) (Segundo piso) Pza 1 1 1.00 
12.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
--- - 1----
---·----------1-
12.01.00 Puerta PV (1.2x2.5) de Cristal Templado Bmm Und 2.00 
Ingreso administrativo principal (Primer Piso) Und 1 1 1.00 
·-------Ingreso interior administrativo principal (Primer Piso) Und 1 1 1.00 
12.02.00 Cerramiento de Cristal templado Bmm m2 -~ 
MVI (Primer Piso) m2 1 1 0.83 2.50 2.08 
MV2 (Primer Piso) m2 1 1 1.36 2.50 3.40 
MV3 (Primer Piso) m2 1 1 1.50 2.50 3.75 
MV4 (Primer Piso) m2 1 1 1.20 2.50 3.00 
-
- ---12.03.00 Muro de Cortina de Cristal templado Bmm m2 25.84 
------------- 3Ts" --20.44 -----MC (Segundo Piso) m2 1 1 5.60 
MC (Segundo Piso) m2 1 ~ 0.75 3.60 5.40 
-------------
12.04.00 Ventanas de Cristal templado 6mm m2 30.82 
V4 en Sala de padres (Primer Piso) m2 --1- 1 ----¡:-:¡o - -----o.6o 2.46 
V7 en Obe (Primer Piso) m2 1 1 1.45 1.00 1.45 
---
V18A en Sala de profesores (Segundo Piso) m2 1 1 1.71 2.40 4.10 
V188 en Sala de profesores (Segundo Piso) m2 1 1 2.10 2.40 5.04 
---
V16 en Dirección (Segundo Piso) m2 1 1 1.80 2.40 4.32 
V15 en Escalera E-1 (Segundo Piso) m2 1 1 1.23 1.00 1.23 
--o:79 ---~ ---- 1.90 V20A en Promotoria (Segundo Piso) m2 1 ~ V208 en Promotoria (Segundo Piso) m2 1 1 ~ 2Ao 7.08 
V21 (Segundo Piso) m2 1 ·-:¡-~ 2.40 3.24 
12.05.00 Ventanas con Bloks de vidrio traslucido m2 1.34 
V5 en Recepción (Primer Piso) m2 1 1 1.90 1- 0.40 0.76 
V6 en Obe (Primer Piso) m2 1 1 1.45 0.40 0.58 
------
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13.00.00 PINTURA 
--1-+ ------
13.01.00 Pintura Látex en muros interiores y exteriores m2 1 Part. 06.02.00 + Part. 06.03.00 875.03 
--::=¡·-¡~ 
13.02.00 Pintura Látex en vigas y cielorrasos m2 1 Part. 06.05+Part. 06.06+Part. 06.08 578.42 
--T 1 
13.03.00 Pintura Esmalte en columnas m2 1 Part. 06.04.00 93.66 
13.04.00 Pintura Satinada en columnas circulares m 20.75 
C-3 en el eje 3 (Primer Piso) m 1 1 3.05 3.05 
C-3 en el eje 3 (Primer Piso) m 1 1 2.40 2.40 
C-3 en el eje 2 (Primer Piso) m 1 1 2.40 2.40 
- ---C-3 en el eje 3 (Segundo Piso) m 1 2 3.05 6.10 
C-3 en el eje 2.(Segundo Piso) m 1 1 3.40 3.40 
C-1en el eje (1,E) (Segundo Piso) m 1 1 3.40 3.40 
---
--- - ---13.05.00 Pintura Esmalte en zócalos y contrazócalos m2 152.78 
Zócalos m2 1 1 111.40 1.00 111.40 
Contrazócalos m2 --1- 1 82.75 0.50 41.38 
------ - ---13.06.00 Pintura Esmalte en carpintería de madera m2 22.00 
---
Puerta PM1 (1.00x2.20) (Primer Piso) m2 2 3 1.00 2.20 13.20 
Puerta PM1 (1.00x2.20) (Segundo Piso) --2- ------m2 2 1.00 2.20 8.80 
-----
---
13.07.00 Pintura Barniz en carpinterfa de madera m2 33.60 
Puerta PM2 (1.00x2.10) (Primer Piso) m2 2 2 ---.¡-:¡¡o - 2.10 8.40 
Puerta PM2 (1.00x2.1 O) (Segundo Piso). m2 2 1 1.00 2.10 4.20 
---
Puerta PM3 (0.90x2.10) (Primer Piso) m2 2 1 0.90 2.10 3.78 
Puerta PM3 (0.90x2.1 O) (Segundo Piso) m2 2 2 0.90 2.10 7.56 
---Puerta PM4 (0.80x2.10) (Primer Piso) m2 2 1 0.80 2.10 3.36 
Puerta PM4 (0.80x2.10) (Segundo Piso) m2 2 1 0.80 2.10 3.36 
Puerta PM5 (0.70x2.10) (Segundo Piso) m2 2 ---.¡- 0.70 2.10 2.94 
·-
13.08.00 Pintura Esmalte anticorrosivo en carpinterla metálica m2 Part.10.01+ Part.10.02 + Part.10.03 + Part.10.04 139.2Ó 
Ventanas de Fierro cltubos cuadradados m2 1 1 Are a 24.34 24.34 
Ventanas de Fierro c/platinas y ángulos m2 1 1 Are a 20.99 20.99 
Baranda metálica c/tubos de fierro negro m2 1 1 23.75 0.50 11.88 
Cerco exterior de fierro c/tubos cuadrados m2 1 1 41.00 
1---
2.00 82.00 
14.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
---
------
14.01.00 Inodoro de Loza Blanca tanque bajo PZA 3 
SSHH Primer piso '---.¡- --------- 1 Pza 1 
SSHH Sala de profesores Segundo piso Pza 1 1~ 1 SSHH SSHH Promotoria Segundo piso Pza --1- ------ 1 1 
PZA 
---
14.02.00 Lavatorio de Loza blanca Pza 3 
SSHH Primer piso Pza 1 1 1 
SSHH Sala de profesores Segundo piso Pza 1 1 1 
SSHH SSHH Promotoría Segundo piso Und 1 1 1 
--------- -
---
14.03.00 Papelera de Loza blanca PZA 3 
SSHH Primer piso Pza 1 1 1 
SSHH Sala de profesores Segundo piso --1---- 1 Pza 1 
SSHH SSHH Promotoría Segundo piso Pza 1 ¡_____!_ 1 
------ -
15.00.00 SISTEMA DE DESAGUE 
15.01.00 Salida PVC SAL para desague PTO 6 
Primer piso Pto 1 2 2 
---
Segundo piso Pto 1 4 4 
15.02.00 Salida PVC SAL para ventilación de 2" PTO 
'---.¡-
3 
Primer piso Pto 1 
--- 1 
Segundo piso Pto 1 2 2 
15.03.00 Tuber/a PVC SAL 4" M 13.00 
Primer piso M 1 9 9 
Segundo piso M 1 4 4 
15.04.00 Sumidero de bronce 2" UNO 3 
Primer piso Und 1 1 1 
Segundo piso Und 1 2 2 
15.05.00 Registro Roscado de bronce 4" UNO 
-
3 
---
Primer piso Und 1 1 1 
Segundo piso Und 1 2 2 
--------- -----
15.06.00 Caja de Registro de Albañilerla 12"x 24" tapa de concreto UNO 2 
Primer piso Und 1 2 2 
------------------------
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16.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 
---
16.01.00 Salida de agua fría PVC SAP PTO 6 
Primer piso Pto 1 2 2 
Segundo piso Pto 1 4 4 
---
---1----
16.02.00 Tubería PVC SAP C-10 de 112" -~ 30.35 Primer piso M --1- 21.70 21.70 
Segundo piso M 1 1~ 8.65 
16.03.00 Válvula compuerta bronce de 112" UNO --- 4 
Primer piso Und 1 2 2 
Segundo piso Und 1 2 2 
17.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 
17.01.00 Salida para centro de luz PTO 67 
---Primer piso Pto 1 36 36 
Segundo piso Pto 1 31 31 
17.02.00 Salida para tomacorrientes PTO 36 
---Primer piso Pto --~ 18 18 Segundo piso Pto _1_8_ ---1 18 
---
---
17.03.00 Tuberfa PVC SEL 20mm M 485.00 
Primer piso M 1 256.50 1- 256.50 Segundo piso M 228.50 
---
1 228.50 
17.04.00 Caja de pase F0G0 liviana UNO 5 
Primer piso Und --1----
---
---
4 4 
Segundo piso Und 1 1 1 
-----------
18.00.00 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 
---
18.01.00 Tablero Eléctrico Gab. Metálico p/distribución 6 circuitos UNO 2 
-Primer piso Und 1 1 1 
Segundo piso Und ----1---- 1 1 
---
18.02.00 Tablero Eléctrico General Gab. Metálico de 4 circuitos UNO 1 
Primer piso Und 1 1 1 
18.03.00 Alimentador sólido TW 10mm2 M 10.00 
Primer piso M 1 10.00 10.00 
------
19.00.00 ARTEFACTOS 
-
------
19.01.00 Artefacto Fluorescente 2120 W UNO 13 
Sala de padres (Primer piso) Und --1--2-
------
2 
Obe (Primer piso) Und 1 1-4-- 2 Dirección (Primer piso) Und 1 1~ 2 Prometería (Segundo piso) Und 1 4 4 
Sala de profesores (Segundo piso) Und 1 1--ª--- 3 
19.02.00 Artefacto Eléctrico circular de sobreponer UNO 3 
Recepción (Primer piso) Und 1 '-----s---- 3 
19.03.00 Focos Ahorradores 20W UNO 1~ ------ 36 Circulación (Primer ¡:¡iso) Und 1 7 
Aula 101 (Primer piso) Und 1 4 4 
Aula 102 (Primer piso) Und 1 4 4 
Depósito (Primer piso) Und 1 2 1- 2 
Balcón circulación (Segundo piso) Und ----7- 7 1 
------
Aula 201 (Se!;Jundo piso) Und 1 4 4 
Aula 202 (Segundo piso) Und 1 ~ ------ 6 Escalera alumnos (Se¡¡undo piso) Und 1 1 1 
exterior (Segundo piso) Und 1 
___1..._ 1 
---
----
19.04.00 Artefacto clfoco ahorrador espiral 15W UNO 7 
---
SSHH (Primer piso) Und 1 1 1 
Circulación administrativo (Primer piso) Und 1 3 1- 3 
-1----SSHH Sala de ¡:¡rofesores (Segundo piso) Und 1 1 
SSHH Promotoría (Segundo piso) Und 1 
---1- 1 Circulación administrativo (Se!;Jundo piso)_ Und 1 1 ¡- 1 
19.05.00 Artefacto braquete cónico UNO 
~ 
2 
(Primer ¡:¡iso) Und 1 --- 2 
1----19.06.00 Artefacto spot light UNO 6 
Fachada exterior (Primer ¡:¡iso) Und 1 6 6 
---
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Anexo N° 2.2 
HOJA DE METRADOS DEL ACERO 
PROYECTO 
UBICACIÓN 
FECHA 
ELABORADO 
PART. N" 
: AMPLIACIÓN COLEGIO PARTICULAR SIMÓN BOLIVAR 
: TARAPOTO 1 SAN MARTIN 1 SAN MARTIN 
:MARZO 2006 
: BACH. ING0 RODOLFO GENARO CASTRE VÁSQUEZ 
ELEMENTO 
" 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
04.01.02 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 en Zapatas 
Z-1 3.35 1/2 
Z-1 0.85 1/2 
Z-2 5.85 1/2 
Z-2 1.65 1/2 
Z-3 2.45 5/8 
Z-3 2.25 5/8 
Z-4 2.25 1/2 
Z-4 2.05 1/2 
Z-5 1.35 1/2 
Z-5 0.85 1/2 
Z-6 1.45 1/2 
Z-6 -1.25 1/2 
Z-7 2.15 1/2 
Z-7 1.95 1/2 
Z-8 2.95 1/2 
Z-8 1.65 1/2 
Z-9 2.55 1/2 
N• N• 
VECES ELEM LONG. PESO/ML 
m Kg 
1 12 3.35 0.994 
1 36 0.85 0.994 
1 18 5.85 0.994 
1 60 1.65 0.994 
4 13 2.45 1.550 
4 14 2.25 1.550 
1 16 2.25 0.994 
1 15 2.05 0.994 
1 6 1.35 0.994 
1 16 0.85 0.994 
1 16 1.45 0.994 
1 11 1.25 0.994 
2 14 2.15 0.994 
2 15 1.95 0.994 
2 24 2.95 0.994 
2 32 1.65 0.994 
1 20 2.55 0.994 
ACERO PESO PESO 
LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL 
1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
1,532.94 
40.20 39.96 
30.60 30.42 
105.30 104.67 
99.00 98.41 
127.40 197.47 
126.00 195.30 
36.00 35.78 
1 
30.75 30.57 
' 
8.10 8.05 
13.60 13.52 
23.20 23.06 
13.75 13.67 
60.20 59.84 
58.50 58.15 
141.60 140.75 
105.60 104.97 
51.00 50.69 
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ACERO PESO PESO 
PART. N• ELEMENTO 121 NO NO LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. PESO/ML 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2"' 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
Z-9 1.35 1/2 1 28 1.35 0.994 37.80 37.57 
Z-1 O (Longitudinal) 3.35 
1/2 1 20 3.35 0.994 67.00 66.60 
Z-1 O (Transversal) 1.35 
1/2 1 36 1.35 0.994 48.60 48.31 
Z-11 (Longitudinal) 2.05 
1/2 2 14 2.05 0.994 57.40 57.06 
Z-11 (Transversal) 2.05 1/2 2 14 2.05 0.994 57.40 57.06 
Z-12 (Longitudinal) 2.45 1/2 1 13 2.45 0.994 31.85 31.66 
1 
Z-12 (Transversal) 1.85 1/2 1 16 1.85 0.994 29.60 29.42 
1 
04.02.03 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 en Vigas de Cimentación 1,272.28 
Viga de Cimentación entre los ejes (2,3) y (E,F) 
0.20 1 ,0.20 5/8 1 6 4.65 1.550 27.90 43.25 4.25 
0.40 o Estribos rectangulares 3/8 1 13 1.40 0.560 18.20 10.19 
0.20 
Viga de Cimentación eje E entre ejes 6 y 11 
0.20 1 ,0.20 5/8 1 6 21.35 1.550 128.10 198.56 20.95 
0.400 Estribos rectangulares 3/8 1 87 1.40 0.560 121.80 68.21 
0.20 
Viga de Cimentación eje B entre ejes 2 y 1 O 
0.20 1 ¡0.20 5/8 1 6 25.40 1.550 152.40 236.22 25.00 
0.40 o Estribos rectangulares 3/8 1 116 1.40 0.560 162.40 90.94 
0.20 
Viga de Cimentación eje B entre ejes 1 O y 11 
0.20 1 10.20 5/8 1 4 4.60 1.550 18.40 28.52 4.20 
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ACERO PESO PESO 
PART. N" ELEMENTO l1l N• N• LONG. PESO/ML LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
0.40 o Estribos rectangulares 3/8 1 18 1.20 0.560 21.60 12.10 
0.10 
Viga de Cimentación entre los ejes (C,E) y (1 ,3) 
0.15 1 10.15 
5/8 1 4 6.80 1.550 27.20 42.16 
6.50 
0.40 o Estribos rectangulares 3/8 1 17 1.20 0.560 20.40 11.42 
0.10 
Viga de Cimentación eje 1 entre ejes B y F 
0.15 1 10.15 
5/8 1 4 7.90 1.550 31.60 48.98 
7.60 
0.400 Estribos rectangulares 3/8 1 25 1.20 0.560 30.00 16.80 
0.10 
Viga de Cimentación eje 3 entre ejes B y E 
0.20 1 10.20 
5/8 1 6 6.40 1.550 38.40 59.52 
6.00 
0.40 o· Estribos rectangulares 3/8 1 20 1.40 0.560 28.00 15.68 
0.20 
Viga de Cimentación eje 6 entre ejes By E 
0.20 1 ,0.20 
5/8 1 4 6.30 1.550 25.20 39.06 
5.90 
0.40 o Estribos rectangulares 3/8 1 20 1.20 0.560 24.00 13.44 ( 
0.10 
Viga de Cimentación eje 7 entre ejes B y E 
0.20 1 ,0.20 5/8 1 6 6.30 1.550 37.80 58.59 5.90 
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ACERO PESO PESO 
PART.N• ELEMENTO lil 
NO No 
PESO/ML LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
0.40 o Estribos r!>ctangulares 3/8 1 19 1.40 0.560 26.60 14.90 
0.20 
Viga de Cimentación eje 8 entre ejes By E 
0.20 1 jo.2o 5/8 1 4 6.30 1.550 25.20 39.06 5.90 
0.40 o Estribos rectangulares 3/8 1 20 1.20 0.560 24.00 13.44 
0.10 
Viga de Cimentación eje 9 entre ejes B y E 
0.20 1 ¡o.2o 5/8 1 6 6.30 1.550 37.80 58.59 
1 
5.90 
0.40 o Estribos rectangulares 3/8 1 19 1.40 0.560 26.60 14.90 
0.20 
Viga de Cimentación eje 1 O entre ejes By E 
0.20 1 ¡0.20 
5/8 1 4 6.30 1.550 25.20 39.06 
5.90 
0.40 o Estribos rectangulares 3/8 1 20 1.20 0.560 24.00 13.44 
0.10 
Viga de Cimentación eje 11 entre ejes B y E 
0.20 1 ¡0.20 5/8 1 4 6.30 1.550 25.20 39.06 5.90 
0.40 o Estribos rectangulares 3/8 1 17 1.20 0.560 20.40 r------ 11.42 
0.10 
Viga de Cimentación entre los ejes (10,11) y (B,E) 
0.15 1 3.9o _jo.15 5/8 1 4 4.20 1.550 16.80 26.04 
-----·--------· 
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ACERO PESO PESO 
PART. N• ELEMENTO IZJ N• N• LONG. PESO/ML LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM 
m Kg 1/4"' 3/8"' 1/2"' 5/8" 3/4"' (Kg) (KG) 
0.40 o Estribos rectangulares 3/8 1 13 1.20 0.560 15.60 8.74 
0.10 
04.03.04 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 en Columnas 4,587.01 
C-1 (Primer Piso) 
6.00 5/8 10 8 6.30 1.550 504.00 781.20 
0.30 1 
0.20 @ Estribos rectangulares 3/8 10 46 0.90 0.560 414.00 231.84 
0.17 
C-2 (Primer Piso) 
6.00 5/8 9 6 6.30 1.550 340.20 527.31 
0.30 1 
0.370 Estribos rectangulares 3/8 9 23 1.30 0.560 269.10 150.70 
0.17 
C-3 (Primer Piso) Circular 
6.00 5/8 3 8 6.30 1.550 151.20 234.36 
0.30 1 
Zuncho de 318" @ .07m 3/8 3 47 1.40 0.560 197.40 110.54 
C-4 (Primer Piso) 
6.00 5/8 1 6 6.30 1.550 37.80 58.59 
0.30 1 3/8 1 6 6.30 0.560 37.80 21.17 
03~ 0.80 
1 10 3/8 1 56 1.20 0.560 67.20 37.63 "~ 
.725 
1 .10 
3/8 1 28 1.65 0.560 46.20 25.87 
.725 
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ACERO PESO PESO 
PART. N' ELEMENTO li'J 
NO NO 
LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. PESO/ML 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
C-5 (Primer Piso) 
6.00 5/8 2 4 6.30 1.550 50.40 78.12 
0.30 1 1/2 2 4 6.30 0.994 50.40 50.10 
0.70 
E?' 1.10 3/8 2 28 1.80 0.560 100.80 56.45 
0.25 [] 3/8 2 28 0.90 0.560 50.40 28.22 
0.10 
C-6 (Primer Piso) 
6.00 
0.30 1 112 1 30 6.30 0.994 189.00 187.87 r .50 ~ .10 3/8 1 28 3.15 0.560 88.20 49.39 
.85 
0.3~ 0.80 
¡.10 3/8 1 28 1.20 0.560 33.60 18.82 
0.3~ 0.45 
¡.10 3/8 1 28 0.85 0.560 23.80 13.33 
3/8 1 28 2.10 0.560 58.80 32.93 
.30 .30 --
1.50 
C-a (Primer Piso) 
4.25 3/8 6 4 4.55 0.560 109.20 61.15 
0.30 1 
----·--- ---
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ACERO PESO PESO 
ELEMENTO 
" 
No No 
LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL PART. N" VECES ELEM LONG. PESO/ML 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 518" 3/4" (Kg) (KG) 
0.200 Estribos rectangulares 1/4 6 24 0.80 0.250 115.20 28.80 
0.10 
C-b (Primer Piso) 
4.25 3/8 1 6 4.55 0.560 27.30 15.29 
0.30 1 
0.350 Estribos rectangulares 1/4 1 24 1.10 0.250 26.40 6.60 
0.10 
C-e (Primer Piso) 
4.25 3/8 1 6 4.55 0.560 27.30 15.29 
0.30 1 
0450 Estribos rectangulares 1/4 1 24 1.30 0.250 31.20 7.80 
0.10 
C-1 (Segundo Piso) 
4.50 5/8 10 8 4.50 1.550 360.00 558.00 
0.20 ~ Estribos rectangulares 3/8 10 36 0.90 0.560 324.00 181.44 
0.17 
C-2 (Segundo Piso) 
4.50 5/8 8 6 4.50 1.550 216.00 334.80 
0.370 Estribos rectangulares 3/8 8 18 1.30 0.560 187.20 104.83 
---
- ------
0.17 
C-3 (Segundo Piso) Circular 
4.50 5/8 4 8 4.50 1.550 144.00 223.20 
Zuncho de 3/8" @ .07m 3/8 4 30 1.40 0.560 168.00 94.08 
---
234 
N• ACERO PESO PESO 
PART. N" ELEMENTO 0 N• LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. PESO/ML 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
C-4 (Segundo Piso) 
4.50 5/8 1 6 4.50 1.550 27.00 41.85 
3/8 1 6 4.50 0.560 27.00 15.12 
0.3~ . 0.80 
1 .10 3/8 1 38 1.20 0.560 45.60 25.54 
.10 
.725 
1 .10 
3/8 1 19 1.65 0.560 31.35 17.56 
.725 
C-5 (Segundo Piso) 
4.50 5/8 2 4 4.50 1.550 36.00 55.80 
1/2 2 4 4.50 0.994 36.00 35.78 
1 
1 
0.70 
8' ¡.10 3/8 2 19 1.80 0.560 68.40 38.30 
0.250 3/8 2 19 0.90 0.560 34.20 19.15 
0.10 
C-a (Segundo Piso) 
3.45 3/8 1 4 3.75 0.560 15.00 8.40 
---
0.30 1 
0.200 Estribos rectangulares 1/4 1 19 0.80 0.250 15.20 3.80 
0.10 
04.04.03 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 en Vigas 4,932.55 
VT-1 en eje 1 (Primer Piso) 
Acero Corrido principal 
0.30 1 
__ _jo.3o 5/8 1 6 8.60 1.550 51.60 79.98 8.00 
235 
ACERO PESO PESO 
PART. N• ELEMENTO 
"' 
NO NO 
LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES LONG. PESO/ML ELEM (Kg) (KG) m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 
Bastones 
3.25 5/8 1 1 3.25 1.550 3.25 5.04 
1.40 5/8 1 1 1.40 1.550 1.40 2.17 
' 
4.10 5/8 1 1 4.10 1.550 4.10 6.36 
Estribos 
0.150 Estribos rectangulares 1/4 1 43 1.30 0.250 55.90 13.98 
0.40 
VT-2 en eje 3 (Primer Piso) 
Acero Corrido principal 
0.25 1 10.15 
5/8 1 3 7.60 1.550 22.80 35.34 
7.20 
0.25 1 5/8 1 3 6.35 1.550 19.05 29.53 6.10 
Bastones 
1.60 1/2 1 2 1.60 0.994 3.20 3.18 
1.95 5/8 1 1 2.20 1.550 2.20 3.41 
0.25 1 
3.10 5/8 1 1 3.10 1.550 3.10 4.81 
3.80 5/8 1 1 3.80 1.550 3.80 5.89 
Estribos 
0.47 o Estribos rectangulares 3/8 1 29 1.50 0.560 43.50 24.36 
0.17 
0.150 Estribos rectangulares 3/8 1 11 0.80 0.560 8.80 4.93 
0.17 
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ACERO PESO PESO 1 
ELEMENTO 0 N• N• PART. N" VECES ELEM LONG. PESO/ML LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
VT-3 en eje 6 (Primer Piso) 
Acero Corrido principal 1 
0.25 1 10.25 
518 1 6 10.10 1.550 60.60 93.93 
9.00+.60 
Bastones 
3.05 518 1 1 3.05 
. 
1.550 3.05 4.73 
Estribos . 
0.47 o Estribos rectangulares 3/8 1 54 1.50 0.560 81.00 45.36 
0.17 
VT -4 en los ejes 7 y 8 (Primer Piso) 
Acero Corrido principal 
0.25 1 jo.25 5/8 2 6 10.10 1.550 121.20 187.86 9.00+.60 
Bastones 
3.90 5/8 2 3 3.90 1.550 23.40 36.27 
3.20 5/8 2 3 3.20 1.550 19.20 29.76 
3.70 5/8 2 3 3.70 1.550 22.20 34.41 
Estribos 
0.47 o Estribos rectangulares 318 2 65 1.50 0.560 195.00 109.20 
0.17 
VT-5 en los ejes 9 y 10 (Primer Piso) 
Acero Corrido principal 
··--
0.25 1 10.25 
5/8 2 6 8.30 1.550 99.60 154.38 
7.80 
Bastones 
3.90 518 2 3 3.90 1.550 23.40 36.27 
2.00 5/8 2 3 2.00 1.550 12.00 18.60 
3.70 5/8 2 3 3.70 1.550 22.20 34.41 
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ACERO PESO PESO 1 
PART. N" ELEMENTO 
"' 
NO NO 
LONG. PESO/ML LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM (KG) ] m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) 
1 
Estribos ! 
0.47 o Estribos rectangulares 1 3/8 2 58 1.50 0.560 174.00 97.44 
0.17 
1 
VT -6 en eje 11 (Primer Piso) ! 
1 
Acero Corrido principal 
0.25 1 ¡0.25 518 1 4 8.30 1.550 33.20 51.46 7.80 
! 
Bastones 
3.05 5/8 1 2 3.05 1.550 6.10 9.46 
Estribos 
0.47 o Estribos rectangulares 3/8 1 45 1.50 0.560 67.50 37.80 
0.17 
VT-7 en eje E (Primer Piso) 
Acero Corrido principal 
0.25 1 ¡0.25 5/8 1 4 6.65 1.550 26.60 41.23 6.15 
Bastones 
1.40 5/8 1 2 1.65 1.550 3.30 5.12 
0.25 1 ---
3.65 5/8 1 2 3.90 1.550 7.80 12.09 
0.25 1 
2.90 5/8 1 2 2.90 1.550 5.80 8.99 
Estribos 
0.47 o Estribos rectangulares 3/8 1 42 1.50 0.560 63.00 35.28 
0.17 
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ACERO PESO PESO 
PART. N" ELEMENTO 121 N• N• PESO/ML LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. 
m KQ 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
VT-8 en eje B (Primer Piso) 
Acero Corrido principal 
0.30 1 ,0.30 5/8 1 10 6.75 1.550 67.50 104.63 6.15 
Estribos 
0.15 [] Estribos rectangulares 
3/8 1 38 1.50 0.560 57.00 31.92 
0.50 
VT-9 en eje E (Primer Piso) 
Acero Corrido principal 
0.15 1 jo.15 5/8 1 6 9.05 1.550 54.30 84.17 8.75 
Bastones 
1.90 5/8 1 3 2.15 1.550 6.45 10.00 
0.25 r 
4.65 5/8 1 3 4.90 1.550 14.70 22.79 
0.25 1 
3.90 5/8 1 3 3.90 1.550 11.70 18.14 
Estribos 
0.47 [] Estribos rectangulares 
3/8 1 55 1.50 0.560 82.50 46.20 
0.17 
VR-1 en eje D (Primer Piso) 
Acero Corrido principal 
0.25 1 ,0.25 5/8 1 6 2.80 1.550 16.80 26.04 ----2.30 
Estribos 
0.47 [] Estribos rectangulares 
3/8 1 18 1.50 0.560 27.00 15.12 
0.17 
- -- 1------ ~-- ---- -- ------ ---- -- ···-~- -----
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ACERO PESO PESO 
PART. N• ELEMENTO 111 N• N• LONGITUD TOTAL {m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. PESO/ML 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
V-A en eje A (Primer Piso) 
Acero Corrido principal 
0.15 1 ,0.15 112 1 6 13.35 0.994 80.10 79.62 12.45+.60 
Estribos 
0.150 Estribos rectangulares 1/4 1 77 1.00 0.250 77.00 19.25 
0.25 
V-A en eje C (Primer Piso) 
Acero Corrido principal 
0.15 1 ¡0.15 112 1 6 4.65 0.994 27.90 27.73 4.35 
1 
Estribos 
0.150 
1 
Estribos rectangulares 
1/4 1 25 1.00 0.250 25.00 6.25 
0.25 
V-B en eje B (Primer Piso) 
Acero Corrido principal 
0.15 1 jo.15 1/2 1 8 21.95 0.994 175.60 174.55 20.45+2*.60 
Estribos 
0.150 Estribos rectangulares 1/4 1 137 1.30 0.250 178.10 44.53 
0.40 
V-B en eje E (Primer Piso) 
Acero Corrido principal 
0.15 1 ¡0.15 1/2 
1 8 16.80 0.994 134.40 133.59 
15.90+.60 
Estnbos 
0.150 Estribos rectangulares 1/4 1 108 1.30 0.250 140.40 35.10 
0.40 
----
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NO ACERO PESO PESO 
ELEMENTO l1l NO LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL PART. N" VECES ELEM LONG. PESO/ML 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
V-C en eje B (Primer Piso) 
Acero Corrido principal 
0.25 1 ,0.25 
518 1 6 4.70 1.550 28.20 43.71 
4.20 
Estribos 
0.47 o Estribos rectangulares 3/8 1 28 1.50 0.560 42.00 23.52 
0.17 
V-D en eje C (Primer Piso) 
Acero Corrido principal 
0.15 1 10.15 
1/2 1 6 4.80 0.994 28.80 28.63 
4.50 
Estribos 
0.150 Estribos rectangulares 1/4 1 21 0.90 0.250 18.90 4.73 
0.20 
V-E en eje E (Primer Piso) 
Acero Corrido principal 
0.15 1 ,0.15 1/2 1 6 2.30 0.994 13.80 13.72 2.00 
Estribos 
o.5o[J Estribos rectangulares 1/4 1 11 1.40 0.250 15.40 3.85 
0.10 
V-F en eje F (Primer Piso) 
Acero Corrido principal 
0.15 1 10.15 
5/8 1 6 7.55 1.550 45.30 70.22 
7.25 
--··--·-·-·- ---
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N• ACERO PESO PESO 
PART. N" ELEMENTO f2J N• LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. PESO/ML 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
Estribos 
0.150 Estribos rectangulares 3/8 1 42 1.10 0.560 46.20 25.87 
0.30 
Dintel PM2 (Sala de Padres) Primer Piso 3/8 1 2 1.40 0.560 2.80 1.57 
1/4 1 14 0.20 0.250 2.80 0.70 
Dintel PM2 (Circulación administrativa) Primer Piso 3/8 1 2 1.40 0.560 2.80 1.57 
1/4 1 14 0.20 0.250 2.80 0.70 
Dintel PM4 (SSHH administrativo) Primer Piso 3/8 1 2 1.20 0.560 2.40 1.34 
1/4 1 12 0.20 0.250 2.40 0.60 
Dintel PM3 (OBE) Primer Piso 3/8 1 2· 1.40 0.560 2.80 1.57 
1/4 1 14 0.20 0.250 2.80 0.70 
Dintel PM1 (Depósito) Primer Piso 3/8 1 2 2.00 0.560 4.00 2.24 
1/4 1 18 0.20 0.250 3.60 0.90 
SEGUNDO PISO 
VT-1 en eje 1 (Segundo Piso) 
Acero Corrido principal 1 
0.30 1 jo.3o 5/8 1 6 8.60 1.550 51.60 79.98 8.00 
Bastones 
3.25 5/8 1 1 3.25 1.550 3.25 5.04 
1.40 5/8 1 1 1.40 1.550 1.40 2.17 
4.10 5/8 1 1 4.10 1.550 4.10 6.36 
Estribos 
0.150 Estribos rectangulares 114 1 43 1.30 0.250 55.90 13.98 
0.40 
VT-2 en eje 3 (Segundo Piso) 
Acero Corrido principal 
0.25 1 jo.15 5/8 1 3 7.60 1.550 22.80 35.34 7.20 
0.25 1 5/8 1 3 6.35 1.550 19.05 29.53 6.10 
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ACERO PESO PESO 
PART. N" ELEMENTO 13 N• N• LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. PESO/ML 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
Bastones 
1.60 1/2 1 2 1.60 0.994 3.20 3.18 
1.95 5/8 1 1 2.20 1.550 2.20 3.41 
0.25 1 
3.10 5/8 1 1 3.10 1.550 3.10 4.81 
3.80 5/8 1 1 3.80 1.550 3.80 5.89 
Estribos 
0.47 o Estribos rectangulares 3/8 1 29 1.50 0.560 43.50 24.36 
0.17 
0.150 Estribos rectangulares 3/8 1 11 0.80 0.560 8.80 4.93 
0.17 
VT-3 en eje 6 (Segundo Piso) 
Acero Corrido principal 
0.25 1 ¡0.25 5/8 1 6 10.10 1.550 60.60 93.93 ! 9.00+.60 
Bastones 
3.05 5/8 1 1 3.05 1.550 3.05 4.73 
Estribos 
0.470 Estribos rectangulares 3/8 1 54 1.50 0.560 81.00 45.36 
0.17 
VT-4 en los eje 8 (Segundo Piso) 
. 
Acero Corrido principal. 
0.25 1 10.25 
5/8 1 6 10.10 1.550 60.60 93.93 
9.00+.60 
Bastones 
3.90 
-
-· 
5/8 1 3 3.90 1.550 
-- ·- --·- ---
11.70 
-----
L_ __ 1_!jJ4 
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ACERO PESO PESO 1 
PART. N" ELEMENTO 12.1 N• N• VECES LONG. PESO/ML LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL ELEM (Kg) (KG)· 1 m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 
3.20 5/8 1 3 3.20 1.550 9.60 14.88 
1 
3.70 5/8 1 3 3.70 1.550 11.10 17.21 
Estribos 
0.47 o Estribos rectangulares 3/8 1 65 1.50 0.560 97.50 54.60 ! 
0.17 
VT-1 O en eje 7 (Segundo Piso) 
Acero Corrido principal 
0.25 1 10.25 
3/4 1 6 10.10 2.240 60.60 135.74 
9.00+.60 
Bastones 
4.20 3/4 1 2 4.20 2.240 8.40 18.82 
2.30 3/4 1 2 2.30 2.240 4.60 10.30 
4.50 314 1 2 4.50 2.240 9.00 20.16 i 
Estribos 
0.47 o Estribos rectangulares ' 3/8 1 62 1.50 0.560 93.00 52.08 
0.17 
VT-5 en los ejes 9 y 10 (Segundo Piso) ; 
Acero Corrido principal 
0.25 1 jo.25 5/8 2 6 8.30 1.550 99.60 154.38 7.80 
Bastones 
3.90 5/8 2 3 3.90 1.550 23.40 36.27 
. 2.00 5/8 2 3 2.00 1.550 12.00 18.60 
3.70 5/8 2 3 3.70 1.550 22.20 34.41 
Estribos 
0.47 o Estribos rectangulares 3/8 2 58 1.50 0.560 174.00 97.44 
0.17 
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ACERO PESO PESO 1 PART. N" ELEMENTO 121 N• N• PESO/ML LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL l VECES ELEM LONG. 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) J 
VT-6 en eje 11 (Segundo Piso) 
Acero Corrido principal ) 
0.25 1 ,0.25 5/8 1 7.80 4 8.30 1.550 33.20 51.46 
1----
Bastones 
3.05 5/8 1 2 3.05 1.550 6.10 9.46 
Estribos 
0.470 Estribos rectangulares 3/8 1 45 1.50 0.560 67.50 37.80 
0.17 
VT-7 en eje E (Segundo Piso) 
Acero Corrido principal 
0.25 1 jo.25 5/8 1 4 6.65 1.550 26.60 41.23 6.15 
Bastones 
1.40 5/8 1 2 1.65 1.550 3.30 5.12 
0.25 1 
3.65 5/8 1 2 3.90 1.550 7.80 12.09 
0.25 1 
2.90 5/8 1 2 2.90 1.550 5.80 8.99 
Estribos 
0.47 o Estribos rectangulares 3/8 1 42 1.50 0.560 63.00 35.28 
0.17 
1 
VT-8 en eje S (Segundo Piso) i 
Acero Corrido principal 
0.30 1 ,0.30 5/8 1 10 6.75 1.550 67.50 104.63 6.15 
Estribos 
0.150 Estribos rectangulares 
3/8 1 38 1.50 0.560 57.00 31.92 
0.50 
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ACERO PESO PESO 1 
PART. N" ELEMENTO 0 N• N• PESO/ML LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. (KG) ! m Kg 1/4"' 3/8" 1/2" 5/8'" 3/4" (Kg) 
VT-9 en eje E (Segundo Piso) 
Acero Corrido principal 
0.15 1 10.15 
5/8 1 6 9.05 1.550 54.30 84.17 
8.75 
Bastones 
1 1.90 5/8 1 3 2.15 1.550 6.45 10.00 ~ 0.25 1 
4.65 5/8 1 3 4.90 1.550 14.70 22.79 
0.25 1 
3.90 5/8 1 3 3.90 1.550 11.70 18.14 
Estribos 
0.470 Estribos rectangulares 3/8 1 55 1.50 0.560 82.50 46.20 
0.17 
VR-1 en eje D (Segundo Piso) 
Acero Corrido principal 
0.25 1 ¡o.25 
5/8 1 6 2.80 1.550 16.80 26.04 
2.30 
Estribos 
0.47 o Estribos rectangulares 3/8 1 18 1.50 0.560 27.00 15.12 
0.17 
V-A en eje B (Segundo Piso) 
-- -
-----
Acero Corrido principal 
0.15 1 ¡o.t5 
1/2 1 6 8.30 0.994 49.80 49.50 
8.00 
Estribos 
0.150 Estribos rectangulares 1/4 1 50 1.00 0.250 50.00 12.50 
0.25 
-
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ACERO PESO PESO 
PART. N' ELEMENTO liJ N• N• PESO/ML LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
V-A en eje e (Segundo Piso) 
Acero Corrido principal 
0.15 1 10.15 
1/2 1 6 4.65 0.994 27.90 27.73 
4.35 
Estribos 
0.150 Estribos rectangulares 1/4 1 25 1.00 0.250 25.00 6.25 
0.25 
V-8 en eje A (Segundo Piso) 
Acero Corrido principal 
0.15 1 jo.15 1/2 1 8 13.25 0.994 106.00 105.36 12.45+.50 
Estribos 
0.150 Estribos rectangulares 1/4 1 83 1.30 0.250 107.90 26.98 
0.40 
V-8 en eje 8 entre ejes 3 y 6 (Segundo Piso) 
Acero Corrido principal 
0.15 1 jo.15 1/2 1 8 4.95 0.994 39.60 39.36 4.65 
Estribos 
0.150 Estribos rectangulares 1/4 1 29 1.30 0.250 37.70 9.43 
0.40 
V-B en eje B entre ejes 8 y 10 (Segundo Piso) 
Acero Corrido principal 
0.15 1 10.15 
1/2 1 8 8.30 0.994 66.40 66.00 
8.00 
Estribos 
0.150 Estribos rectangulares 1/4 1 54 1.30 0.250 70.20 17.55 
0.40 
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ACERO PESO PESO 
PART. N" ELEMENTO !ll N• N• LONG. PESO/ML LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM 
m K!:! 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
V-B en eje E (Segundo Piso) 
Acero Comao principal 
0.15 1 jo.1s 1/2 1 8 16.80 0.994 134.40 133.59 15.90+.60 
Estribos 
0.150 Estribos rectangulares 
1/4 1 108 1.30 0.250 140.40 35.10 
0.40 
V-C en eje B (Segundo Piso) 
Acero Corrido principal 
0.25 1 jo.25 5/8 1 6 4.70 1.550 28.20 43.71 4.20 
Estribos 
0.47 o Estribos rectangulares 3/8 1 28 1.50 0.560 42.00 23.52 
0.17 
V-D en eje e (Segundo Piso) 
Acero Corrido principal 
0.15 1 10.15 1/2 1 6 4.80 0.994 28.80 28.63 4.50 
Estribos 
0.150 Estribos rectangulares 
1/4 1 21 0.90 0.250 18.90 4.73 
0.20 1 
1 
V-E en eje E (Segundo Piso) 
Acero Corrido principal 
0.15 1 jo.15 1/2 1 6 2.30 0.994 13.80 13.72 2.00 
Estribos 
0.500 Estribos rectangulares 
1/4 1 11 1.40 0.250 15.40 3.85 
0.10 
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ACERO PESO PESO 
PART. N" ELEMENTO 
"' 
NO No 
LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. PESO/ML 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
V-F en eje F entre ejes 1 y 3 (Segundo Piso) 
Acero Corrido principal 
0.151 ,0.15 
5/8 1 6 7.55 1.550 45.30 70.22 
7.25 
Estribos 
0.150 Estribos rectangulares 3/8 1 42 1.10 0.560 46.20 25.87 
0.30 
V-F en eje F entre ejes 3 y 6 (Segundo Piso) 
Acero Corrido principal 
0.15 1 ¡o.15 5/8 1 6 5.40 1.550 32.40 50.22 5.10 
Estribos 
0.150 Esiribos rectangulares 3/8 1 33 1.10 0.560 36.30 20.33 
0.30 
Dintel PM2 (Sala de Profesores) Segundo Piso 3/8 1 2 1.40 0.560 2.80 1.57 
1/4 1 14 0.20 0.250 2.80 0.70 
Dintel PM5 (SSHH Sala de Profesores) Segundo Piso 3/8 1 2 1.20 0.560 2.40 1.34 
1/4 1 12 0.20 0.250 2.40 0.60 
Dintel PM3 (Dirección) Segundo Piso 3/8 1 2 1.00 0.560 2.00 1.12 
1/4 1 10 0.20 0.250 2.00 0.50 
Dintel PM3 (Promotoría) Segundo Piso 3/8 1 2 1.00 0.560 2.00 1.12 
1/4 1 10 0.20 0.250 2.00 0.50 
Dintel PM4 (SSHH Promotoria) Segundo Piso 3/8 1 2 1.20 0.560 2.40 1.34 
1/4 1 11 0.20 0.250 2.20 0.55 • 
04.05.03 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 en Losas Aligeradas 3,272.46 
Volado del eje 1 (Primer Piso) 
Acero Corrido principal 
0.90 3/8 1 18 0.90 0.560 16.20 9.07 
Bastones 
1.20 
0.10 1 3/8 1 18 1.30 0.560 23.40 13.10 
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ACERO PESO PESO 
PART. N" ELEMENTO f2l N• N• LONG. PESO/ML LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM 
m KQ 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
Acero perpendicular de borde 
5.50 3/8 1 1 5.50 0.560 5.50 3.08 
Acero de temperatura 
5.50 1/4 1 2 5.50 0.250 11.00 2.75 
Losa Aligerada entre los ejes (1,2) y (B,F) (Primer Piso) 
Acero positivo inferior 
6.00 1/2 1 8 6.00 0.994 48.00 47.71 
2.30 3/8 1 8 2.30 0.560 18.40 10.30 
3.80 3/8 1 8 3.80 0.560 30.40 17.02 
Acero negativo superior 
3.85 
0.10 1 1/2 2 8 3.95 0.994 63.20 62.82 
1.80 
0.10 r 1/2 1 8 1.90 0.994 15.20 15.11 
Losa Aligerada entre los ejes (2,3) y (B.F) (Primer Piso) 
Acero positivo inferior 
6.00 1/2 1 10 6.00 0.994 60.00 59.64 
3.80 3/8 1 10 3.80 0.560 38.00 21.28 
1.70 3/8 1 10 1.70 0.560 17.00 9.52 
1.85 3/8 1 10 1.85 0.560 18.50 10.36 
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ACERO PESO PESO 
PART. N" ELEMENTO 
" 
N• N• 
LONGITUD TOTAL {m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. PESO/ML 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
Acero negativo superior 
3.55 
0.10 1 1/2 2 10 3.65 0.994 73.00 72.56 
3.00 
0.10 1 1/2 1 10 3.10 0.994 31.00 30.81 
Acero perpendicular de borde 
4.10 3/8 1 2 4.10 0.560 8.20 4.59 
Acero perpendicular central 
6.15 3/8 1 1 6.15 0.560 6.15 3.44 
Acero de temperatura 
6.15 1/4 1 30 6.15 0.250 184.50 46.13 
_j 
Losa Aligerada entre los ejes (3,8) y (A,B) (Primer Piso) 
' 
! 
Acero positivo inferior 
8.65 1/2 1 3 8.65 0.994 25.95 25.79 
4.10 1/2 1 3 4.10 0.994 12.30 12.23 
3.00 3/8 1 3 3.00 0.560 9.00 5.04 
Acero negativo superior 
1.10 
0.10 1 3/8 1 3 1.20 0.560 3.60 2.02 
1.55 3/8 1 3 1.55 0.560 4.65 2.60 
2.85 1/2 1 3 2.85 0.994 8.55 8.50 
2.85 3/8 1 3 2.85 0.560 8.55 4.79 
2.45 1/2 1 3 2.45 0.994 7.35 7.31 
2.45 3/8 1 3 2.45 0.560 7.35 4.12 
-- --------- ------- ----
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ACERO PESO PESO 1 
PART. N" ELEMENTO 11.1 NO NO PESO/ML LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4~ (Kg) (KG) 1 
Losa Aligerada entre los ejes (3, 1 O) y (B,C) (Primer Piso) 1 
1 
Acero positivo inferior 
8.65 1/2 1 7 8.65 0.994 60.55 60.19 1 
1 
8.10 1/2 1 7 8.10 0.994 56.70 56.36 1 
4.15 1/2 1 7 4.15 0.994 29.05 28.88 
3.00 3/8 1 7 3.00 0.560 21.00 11.76 
Acero negativo supenor 
1.10 
0.10 1 3/8 1 7 1.20 0.560 8.40 4.70 
1.55 3/8 1 7 1.55 0.560 10.85 6.08 
2.85 1/2 1 7 2.85 0.994 19.95 19.83 
2.85 3/8 1 7 2.85 0.560 19.95 11.17 
2.45 1/2 3 7 2.45 0.994 51.45 51.14 
2.45 3/8 3 7 2.45 0.560 51.45 28.81 
Losa Aligerada entre los ejes (6,10) y (B,E) (Primer Piso) 
Acero positivo inferior 
8.10 1/2 1 10 8.10 0.994 81.00 80.51 
8.10 1/2 1 10 8.10 0.994 81.00 80.51 
Acero negativo superior 
1.10 
0.10 1 3/8 2 10 1.20 0.560 24.00 13.44 
2.45 1/2 3 10 2.45 0.994 73.50 73.06 
2.45 3/8 3 10 2.45 0.560 73.50 41.16 
~ 
-- - -- -- --- -- ----- ---- ----- ------
~ 
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ACERO PESO PESO 
PART. N' ELEMENTO I'ZJ N• N• PESO/ML LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
Losa Aligerada entre los ejes (6, 11) y (E,F) (Primer Piso) 
Acero positivo inferior 
8.10 1/2 1 8 8.10 0.994 64.80 64.41 
8.10 1/2 1 8 8.10 0.994 64.80 64.41 
4.25 1/2 1 8 4.25 0.994 34.00 33.80 
Acero negativo superior 
1.10 
0.10 1 3/8 1 8 1.20 0.560 9.60 5.38 
2.45 1/2 4 8 2.45 0.994 78.40 77.93 
2.45 3/8 4 8 2.45 0.560 78.40 43.90 
1.45 3/8 1 8 1.45 0.560 11.60 6.50 
Losa Aligerada entre los ejes (11) y (D,F) (Primer Piso) 
Acero positivo inferior 
4.80 1/2 1 6 4.80 0.994 28.80 28.63 
Acero negativo superior 
4.80 ¡---
0.10 1 1 0.10 1/2 2 6 2.00 0.994 24.00 23.86 
Acero perpendicular de borde 
l 2.05 3/8 1 1 2.08 0.560 2.08 1.16 
Aceros de Repartición, Contracción y Temperatura 1 
Entre ejes (3, 6) y (A, C) Primer Piso 1 
' 3.80 1/4 1 17 3.80 0.250 64.60 16.15 
Entre ejes (6,8) y (A,F) Primer Piso 
9.00 1/4 1 29 9.00 0.250 261.00 65.25 
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ACERO PESO PESO 
PART. N' ELEMENTO 121 N• N• PESO/ML LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
Entre ejes (8, 11) y (B,F) Primer Piso 
7.80 114 1 30 7.80 0.250 234.00 58.50 
Entre ejes (10, 11) y (E,F) Primer Piso 
2.10 114 1 15 2.10 0.250 31.50 7.88 
Entre los ejes (11) y (D,F) (Primer Piso) 
1.95 114 1 17 1.95 0.250 33.15 8.29 
SEGUNDO PISO 
Volado del eje 1 (Segundo Piso) 
Acero Corrido principal 
1.40 318 1 18 1.40 0.560 25.20 14.11 
Bastones 
1.80 
0.10 1 318 1 18 1.90 0.560 34.20 19.15 
Acero perpendicular de borde 
5.50 318 1 1 5.50 0.560 5.50 3.08 
Acero de temperatura 
5.50 114 1 4 5.50 0.250 22.00 5.50 
Losa Aligerada entre los ejes (1 ,2) y (B,F) (Segundo Piso) 
Acero positivo inferior 
6.00 112 1 8 6.00 0.994 48.00 47.71 
2.30 318 1 8 2.30 0.560 18.40 10.30 
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ACERO PESO PESO 
PART. N• ELEMENTO 111 N• N• PESO/ML LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. 
m Ka 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
3.80 3/8 1 8 3.80 0.560 30.40 17.02 
Acero negativo superior 
3.85 
0.10 1 1/2 2 8 3.95 0.994 63.20 62.82 
1.80 
0.10 1 1/2 1 8 1.90 0.994 15.20 15.11 
Losa Aligerada entre los ejes (2,3) y (B,F) (Segundo Piso) 
Acero positivo inferior 
6.00 1/2 1 10 6.00 0.994 60.00 59.64 
3.80 3/8 1 10 3.80 0.560 38.00 21.28 
1.70 3/8 1 10 1.70 0.560 17.00 9.52 
1.85 3/8 1 10 1.85 0.560 18.50 10.36 
Acero negativo superior 
3.55 1 
0.10 1 1/2 2 10 3.65 0.994 73.00 72.56 
3.00 
0.10 1 1/2 1 10 3.10 0.994 31.00 30.81 
~ 
Acero perpendicular de borde 
4.10 3/8 1 2 4.10 0.560 8.20 4.59 
Acero perpendicular central 
6.15 3/8 1 1 6.15 0.560 6.15 3.44 
Acero de temperatura 
6.15 1/4 1 30 6.15 0.250 184.50 46.13 
Losa Aligerada entre los ejes (3,8) y (A, S) (Segundo Piso) 
-- - - --
- __ L.___,__ _ 
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ACERO PESO PESO 
PART. N" ELEMENTO ~ N• N• PESO/ML LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
Acero positivo inferior 
8.65 1/2 1 3 8.65 0.994 25.95 25.79 
4.10 1/2 1 3 4.10 0.994 12.30 12.23 
3.00 3/8 1 3 3.00 0.560 9.00 5.04 
Acero negativo superior 
1.10 
0.10 1 3/8 1 3 1.20 0.560 3.60 2.02 
1.55 3/8 1 3 1.55 0.560 4.65 2.60 
2.85 1/2 1 3 2.85 0.994 8.55 8.50 
2.85 3/8 1 3 2.85 0.560 8.55 4.79 
2.45 1/2 1 3 2.45 0.994 7.35 7.31 
2.45 3/8 1 3 2.45 0.560 7.35 4.12 
Losa Aligerada entre los ejes (3, 1 O) y (B,C) (Segundo Piso) 
Acero positivo inferior 
8.65 1/2 1 7 8.65 0.994 60.55 60.19 
8.10 1/2 1 7 8.10 0.994 56.70 56.36 
4.15 1/2 1 7 4.15 0.994 29.05 28.88 
3.00 3/8 1 7 3.00 0.560 21.00 11.76 
Acero negativo superior 
1.10 
0.10 1 3/8 1 7 1.20 0.560 8.40 4.70 
1.55 3/8 1 7 1.55 0.560 10.85 6.08 
2.85 1/2 1 7 2.85 0.994 19.95 19.83 
---- -- -··-- ---·--
2.85 
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ACERO PESO PESO 
PART. N• ELEMENTO 111 N• N• LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. PESO/ML 
m ~g_ 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
2.85 3/8 1 7 2.85 0.560 19.95 11.17 
2.45 1/2 3 7 2.45 0.994 51.45 51.14 
2.45 3/8 3 7 2.45 0.560 51.45 28.81 
Losa Aligerada entre los ejes (6, 1 O) y (B,E) (Segundo Piso) 1 
Acero positivo inferior 
8.10 1/2 1 10 8.10 0.994 81.00 80.51 
8.10 1/2 1 10 8.10 0.994 81.00 80.51 
1 
Acero negativo superior 
1.10 
0.10 1 3/8 2 10 1.20 0.560 24.00 13.44 
2.45 1/2 3 10 2.45 0.994 73.50 73.06 
2.45 3/8 3 10 2.45 0.560 73.50 41.16 
Losa Aligerada entre los ejes (6, 11) y (E,F) (Segundo Piso) 
Acero positivo inferior 
8.10 1/2 2 8 8.10 0.994 129.60 128.82 
3.45 1/2 1 8 3.45 0.994 27.60 27.43 
4.25 1/2 1 8 4.25 0.994 34.00 33.80 
Acero negativo superior 
4.65 
0.10 1 3/8 1 8 4.75 0.560 38.00 21.28 
4.65 
0.10 1 
1/2 1 8 4.75 0.994 38.00 37.77 
2.45 1/2 4 8 2.45 0.994 78.40 77.93 
2.45 3/8 4 8 2.45 0.560 78.40 43.90 
1.45 3/8 1 8 1.45 0.560 11.60 6.50 
'----
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ACERO PESO PESO 
PART. N" ELEMENTO lll NO No LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. PESO/ML 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
Losa Aligerada entre los ejes (11) y (D,F) (Segundo Piso) 
Acero positivo inferior 
4.80 1/2 1 6 4.80 0.994 28.80 28.63 
Acero negativo superior 
4.80 
0.10 1 1 0.10 1/2 2 6 2.00 0.994 24.00 23.86 
Acero perpendicular de borde 
2.05 3/8 1 1 2.08 0.560 2.08 1.16 
Aceros de Repartición, Contracción y Temperatura 
Entre ejes (3,6) y (A,C) Segundo Piso 
3.80 1/4 1 17 3.80 0.250 64.60 16.15 
Entre ejes (3,6) y (E,F) Segundo Piso 
2.10 1/4 1 13 2.10 0.250 27.30 6.83 
Entre ejes (6,8) y (A,F) Segundo Piso 
9.00 1/4 1 29 9.00 0.250 261.00 65.25 
Entre ejes (8, 11) y (B,F) Segundo Piso 1 
7.80 1/4 1 30 7.80 0.250 234.00 58.50 
Entre ejes (10, 11) y (E,F) Segundo Piso 
2.10 1/4 1 15 2.10 0.250 31.50 7.88 
Entre los ejes (11) y (D, F) (Segundo Piso) 
1.95 1/4 1 17 1.95 0.250 33.15 8.29 
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ACERO PESO PESO 
PART. N• ELEMENTO 121 N• N• LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. PESO/ML 
1 m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
04.06.03 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 en Escaleras 993.48 
ESCALERA E-2 1 
Primer Tramo 0.30 
Arerop""""""'"'"prim"t~~ 
4.60 ' 
1/2 1 20 5.75 0.994 115.00 114.31 
085 1 
Acero positivo inferior primer descanso 
1.80 
0.30 1/2 1 20 2.10 0.994 42.00 41.75 
Acero negativo superior primer tramo 
7 1/2 1 20 2.35 0.994 47.00 46.72 
0.85 
Acero positivo inferior primer descanso 
1.80 
~ 1/2 1 20 3.30 0.994 66.00 65.60 
Acero de repartición, contracción y temperatura primer tramo 
1.75 
3/8 1 32 1.75 0.560 56.00 31.36 
Acero de repartición, contracc.y temperatura primer descanso 
3.70 
3/8 1 12 3.70 0.560 44.40 24.86 
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ACERO PESO PESO 
PART. N• ELEMENTO lil NO No LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. PESO/ML 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8"" 3/4" (Kg) (KG) 
Segundo Tramo 
Acero positivo inferior segundo tramo 
0.30 
2.25 
1/2 1 20 4.55 0.994 91.00 90.45 
2.00 
Acero positivo inferior segundo descanso 
2.35 
~ 1/2 1 20 2.65 0.994 53.00 52.68 
Acero negativo superior primer descanso 
~ 2.10 1/2 1 20 2.40 0.994 48.00 47.71 
Acero negativo superior segundo tramo 
2.15 
~ 1/2 1 20 4.70 0.994 94.00 93.44 o 
Acero de repartición, contracción y temperatura segundo tramo 
1.75 
3/8 1 34 1.75 0.560 59.50 33.32 
Viga VE-1 
Acero corrido superior e inferior 
4.20 
0.25 1 1 0.25 5/8 1 8 4.70 1.550 37.60 58.28 
Estribos 
0.40 o Estribos rectangulares 3/8 1 24 1.40 0.560 33.60 18.82 
-. 
0.20 
ESCALERA E-1 
Primer Tramo 0.30 
A~-M>io-pnm~l"~ 
1.60 3/8 1 7 2.60 0.560 18.20 10.19 
0.70 1 
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ACERO PESO PESO 
PART. N" ELEMENTO ~ NO NO LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL VECES ELEM LONG. PESO/ML 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
Acero positivo inferior primer descanso 
1.15 10.10 0.560 6.08 030/ 3/8 1 7 1.55 10.85 
Acero negativo corrido superior primer tramo 
1.00 
1 0.10 
1.55 3/8 1 7 3.35 0.560 23.45 13.13 
0.70 
Acero de repartición, contracción y temperatura primer tramo 
1.00 
3/8 1 20 1.00 0.560 20.00 11.20 
Segundo Tramo 
Acero positivo inferior segundo tramo 
0.30 
1.55 3/8 1 7 3.30 0.560 23.10 12.94 
1.35 !o.1o ---f----
1 
1 
Acero positivo inferior segundo descanso ! 
0.10 1 1.15 ~ 3/8 1 7 1.55 0.560 10.85 6.08 
Acero negativo superior segundo tramo 
1.05 
0.10 1 ~ 3/8 1 7 3.00 0.560 21.00 11.76 o 
Acero negativo superior primer descanso 
~ 1.50 3/8 1 7 1.90 0.560 13.30 7.45 
1 0.10 
---
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ACERO PESO PESO ! NO NO 
PART. N" ELEMENTO 
" VECES 
LONG. PESO/ML LONGITUD TOTAL (m) PARCIAL TOTAL l ELEM 
m Kg 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" (Kg) (KG) 
Acero de repartición, contracción y temperatura segundo tramo 1 
1.00 
3/8 1 20 1.00 0.560 20.00 11.20 
Tercer Tramo 
Acero positivo inferior tercer tramo 
0.30 
2.25 
1.35 3/8 1 7 3.90 0.560 27.30 15.29 
Acero positivo inferior tercer descanso 
1.60 
~ 3/8 1 7 3.90 0.560 27.30 15.29 
Acero negativo superior segundo descanso 
~ 1.50 3/8 1 7 1.80 0.560 12.60 7.06 
Acero negativo superior tercer tramo 
1.40 
~ 3/8 1 7 3.95 0.560 27.65 15.48 o 
Acero de repartición, contracción y temperatura segundo tramo 
1.00 
3/8 1 28 1.00 0.560 28.00 15.68 
Malla de acero en losa maciza llegada de escalera 
3.50 
1.00 3/8 4 9 3.50 0.560 126.00 70.56 
3/8 4 20 1.00 0.560 80.00 44.80 
---
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Anexo N° 3.1 
FRESUFUESTO TOTAL PARA PROGRAMA 
ltem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal 
1.00.00.00 PRIM!;B PISQ 139,207.5Q 
----
1.01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 1,720.53 
--
1.01.01.00 DEMOLICION EDIFICACION ANTIGUA DE AL8AÑILERIA m2 215.64 2.75 593.01 
---
----
--
1.01.02.00 ELIMINACION MAT. PROC. DEMOLICIÓN CfTRANS. (CARGIO A MANO) m3 60.00 11.29 677.40 
1.01.03.00 TRAZO Y REPLANTEO m2 378.25 1.19 450.12 
1.02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,073.39 
1.02.01.01 EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL m3 186.56 6.44 1,201.45 
1.02.01.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL m3 52.57 6.44 338.55 
--
1.02.02.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 162.30 13.15 2,134.25 
1.02.03.00 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 228.02 1.36 310.11 
1.02.04.00 ELIMINACION DE MAT. EXC.EDENTE CfTRANSP. (CARGIO A MANO) m3 96.46 11.29 1,089.03 
------~-
1.03.00.00 CONCRETO SIMPLE .,:~ , ... 9,886.57 
1.03.01.00 SOLADO E= 0.10 m PARA ZAPATAS (CONCRETO fc=100 Kg/cm2) m2 93.28 12.32 1,149.21 
1.03.02.00 CONCRETO fc=100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 12.95 96.66 1,251.75 
1.03.03.00 CONCRETO fc=140 Kg/cm2 + 25% P.M. PARA S08RECIMIENTOS m3 21.47 123.18 2,644.67 
1.03.04.00.A HA81LITACION ENCOFRADO DE S08RECIMIENTOS m2 280.96 0.92 258.48 
1.03.04.00.8 ENCOFRADO DE S08RECIMIENTOS m2 280.96 15.23 4,279.02 
1.03.04.00.C DESENCOFRADO DE S08RECIMIENTOS m2 280.96 1.08 303.44 
-· ---
1.04.01.00 ZAPATAS 17,194.62 
--
1.04.01.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN ZAPATAS m3 55.97 228.88 12,810.41 
~ ---1.04.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN ZAPATAS 1,532.94 2.86 4,384.21 
1.04.02.00 VIGAS DE CIMENTACION 7,983.04 
----
1.04.02.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION m3 11.89 233.67 2,778.34 
1.04.02.02.A HA81LITACION ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 99.05 0.92 91.13 
1.04.02.02.8 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 99.05 13.81 1,367.88 
1.04.02.02.C DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 99.05 1.08 106.97 
-------
1.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION Kg 1,272.28 2.86 3,638.72 
----·-·-- ---
_.:..__ 
----
-----
1.04.03.00 COLUMNAS 17,063.36 
~4.03.01 -- -·--· 26UO ---- . CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN COLUMNAS m3 17.16 4,490.77 
- -----
1.04.03.02.A HA81LITACION ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS m2 191.01 1.38 263.59 
----------------- -------
1.04.03.02.8 ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS m2 191.01 17.60 3,361.78 
-·--------- ----
__ , __
1.04.03.02.C DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS m2 191.01 1.63 311.35 
---
---,-,--·----------
1.04.03.03.A HA81LITACION ENCOFRADO CARA VISTA COLUMNAS CIRCULARES m 13.40 2.29 30.69 
--
1.04.03.03.8 ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES m 13.40 35.58 476.77 
1.04.03.03.C DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES m 13.40 2.72 36.45 
-----------·------
1.04.03.04 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS Kg 2,829.36 2.86 8,091.97 
--
1.04.04.00 VIGAS 13,760.14 
.. ... 
----- ----- --
1.04.04.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS m3 17.42 253.05 4,408.13 
-·--------·-- ---·--
1.04.04.02.A HA81LITACION ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS m2 109.81 1.38 151.54 
--
·---------
----· 
1.04.04.02.8 ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS m2 109.81 19.42 2,132.51 
- ·------------- ------ ·__....,.-,. 
1.04.04.02.C DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS m2 109.81 1.63 178.99 
.. ------------ ------- --·-- -------- ------
1.04.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200_~~cm2 ~N VIG~~-------- Kg 2;408.73 2.86 6,888.97 
----~ ------
1.04.05.00 LOSAS ALIGERADAS 13,824.11 
·----------------- -----------
1.04.05.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS m3 15.28 239.33 3,656.96 
--·----
_, ______ 
----- ---- ----- ·----
1.04.05.02.A HA81LITACION ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 174.56 0.92 160.60 
·-----
---- -----------------
1.04.05.02.8 ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 174.56 16.02 2,796.45 
------ ~----------· -------- ------ -----·------------
1.04.05.02.C DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 174.56 1.08 188.52 
------- ----- -----
---~-- ---------
1.04.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=429~ Kg/cm2 EN Lü_~AS ALI9_E_RADAS ---~!l_- 1,585.35 2.86 4,534.10 
-- ----- ---- -----
--------
1.04.05.04 8LOQUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO Und 2,182.00 1.14 2,487.48 
·-
----
---
1.04.06.00 ESCALERAS 6,506.01 
------~ ---------------
1.04.06.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN ESCALERAS m3 9.47 253.05 2,396.38 
--- --
-.----
1.04.06.02.A HA81LITACION ENCOFRADO DE ESCALERAS m2 50.65 1.83 92.69 
-- --------- ----
.... 
-----
1.04.06.02.8 ENCOFRADO DE ESCALERAS m2 50.65 21.04 1,065.68 
-1-- ·----------------------- ----
1.04.06.02.C DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 50.65 2.17 109.91 
-·------------ ------ ----- -~ ------ ------ -------
1.04.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN ESCALERAS Kg 993.48 2.86 2,841.35 
-- --
~~ 
---- ----------
1.04.07.00 GRADAS 1,070.89 
·------------------------- ------ 1--------
1.04.07.01 CONCRETOfc=140 Kg/cm2 EN GRADAS . ------ __ m3 3:79 188.54 714.57 
----~.--
----- ------------
1.04.07.02.A HA81LITACION ENCOFRADO DE GRADAS m2 20.68 0.92 19.03 
------
---
---
---------1-------
1.04.07.02.8 ENCOFRADO DE GRADAS m2 20.68 15.23 314.96 
-- -----
---:;-:os -----------1.04.07.02.C DESENCOFRADO DE GRADAS m2 20.68 22.33 
-------------- ---'--------
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ltem Descripción Unidad Metra do Precio Parcial Subtotal 
1.05.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAiiiiLERIA 6,150.21 
1.05.01.00 MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA m2 178.05 29.43 5,240.01 
1.05.03.00 SARDINEL DE LADRILLO H:0.80 m (CERCO EXTERIOR) m 41.00 22.20 910.20 
1.06.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7,945.15 
1.06.01.00 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO. m2 6.12 6.41 39.23 
1.06.02.00 TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES m2 229.58 6.10 1,400.44 
1.06.03.00 TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES m2 132.02 7.39 975.63 
1.06.04.00 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 48.68 9.54 464.41 
1.06.05.00 TARRAJEO DE VIGAS m2 71.32 12.93 922.17 
---· 
1.06.06.00 TARRAJEO DE CIELORRASOS m2 209.45 12.07 2,528.06 
. 
1.06.07.00 REVESTIMIENTO GRADAS DE ESCALERA C/MORTERO C:A m2 23.23 11.66 270.86 
1.06.08.00 REVESTIMIENTO CERAMICO DE GRADAS DE ESCALERA m2 9.90 65.12 644.69 
1.06.09.00 VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERA m2 31.18 11.45 357.01 
1.06.10.00 VESTIDURA DE DERRAMES m 96.25 3.56 342.65 
·--1.07.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 8,947.26 
1.07.01.01 FALSO PISO E:0.10 m (CONCRETO fe: 140 Kg/cm2) m2 157.70 15.66 2,469.58 
----·· 
1.07.02.00 CONTRAPISO.DE 25 mm m2 42.30 10.47 442.88 
1.07.03.00 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2" SIN COLOREAR m2 115.40 12.43 1,434.42 
--
1.07.04.00 PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm m2 42.30 37.86 1,601.48 
1.07.05.00 VEREDA DE 4" CONCRETO fc:140 Kg/cm2 m2 73.80 28.58 2,109.20 
1.07.06.00 RAMPA DE 4" CONCRETO fc:140 Kg/cm2 m2 31.00 28.70 889.70 
1.08.00.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1,161.31 
1.08.D1.00 ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm m2 6.12 38.17 233.60 
1.08.02.00 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO m2 54.30 5.91 320.91 
1.08.03.00 CONTRAZOCALO CERAMICO H:10 cm m 41.95 8.60 360.77 
1.08.04.00 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H:0.50m m 61.05 4.03 246.03 
--
----
1.09.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 1,785.00 
----
----- -~--------------
1.09.01.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM1 (1.00 x 2.20) Und 3.00 280.00 840.00 
----
-~----
1.09.02.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM2 (1.00 x 2.10) Und 2.00 250.00 500.00 
---·-----------------
1.09.03.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM3 (0.90 x 2.10) Und 1.00 235.00 235.00 
.. _ 
1.09.04.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM4 (0.80 x 2.10) Und 1.00 210.00 210.00 
-
1.10.00.00 CARPINTERIA METALICA 6,181.30 
1.10.01.00 VENTANAS DE FIERRO C/PERFILES CUADRADADOS m2 24.34 72.41 1,762.46 
--
1.10.02.00 VENTANAS DE FIERRO C/PLATINAS Y ANGULOS m2 10.55 165.23 1,743.18 
--· 
1.10.04.00 CERCO EXTERIOR DE FIERRO C/PERFILES CUADRADOS m 41.00 65.26 2,675.66 
-----------
1.11.00.00 CERRAJERIA 411.06 
----- ------ ------·--
1.11.01.00 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA Pza 24.00 7.58 181.92 
-----
------
1.11.02.00 CERRADURA PESADA DOS GOLPES PI AULAS Pza 3.00 36.18 108.54 
--------
1.11.03.00 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR Pza 4.00 30.15 120.60 
------
1.12.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 5,512.56 
--------
1.12.01.00 PUERTA PV (1.2x2.5) DE CRISTAL TEMPLADO 8mm Und 2.00 1,003.80 2,007.60 
1.12.02.00 CERRAMIENTO DE CRISTAL TEMPLADO 8mm m2 12.23 206.90 2,530.39 
1.12.04.00 VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm m2 3.91 182.19 712.36 
1.12.05.00 VENTANAS CON BLOCKS DE VIDRIO TRASLUCIDO m2 ú4 195.68 262.21 
1.13.00.00 PINTURA 
¡----
2,734.17 
·-----------·--
1.13.01.00 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 361.60 2.38 860.61 
---------·-
1.13.02.00 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASOS m2 311.95 2.38 742.44 
----------
1.13.03.00 PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS m2 48.68 3.05 148.47 
--
1.13.04.00 PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES m 7.85 9.73 76.38 
1.13.05.00 PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS m2 84.83 2.61 221.41 1-------
1.13.06.00 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA m2 13.20 4.78 63.10 
----- ---
1.13.07.00 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 15.54 4.66 72.42 
------------- ----...,..,- ------
1.13.08.00 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA m2 116.88 4.70 549.34 
1.14.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 199.21 
------------·-"---·--- ------- ----- -
1.14.01.00 INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO Pza 1.00 110.60 110.60 
--------~--.. --.-- ---·-· ------------ --------
1.14.02.00 LAVATORIO DE LOZA BLANCA Pza 1.00 67.17 67.17 
---- ------------
1.14.03.00 PAPELERA DE LOZA BLANCA Pza 1.00 21.44 21.44 
---------------·-------
1.15.00.00 SISTEMA DE DESAGÜE 527.21 
1.15.01.00 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE Pto 2.00 72.52 145.04 
---
---
1.15.02.00 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" Pto 1.00 47.07 47.07 
-·------
1.15.03.00 TUBERIA PVC SAL 4" m 9.00 10.40 93.60 
1.15.04.00 SUMIDERO DE BRONCE 2" Und 1.00 17.93 17.93 
·---------
,_,_ 
--·-
-26.07 --------1.15.05.00 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" Und 1.00 26.07 
1.15.06.00 CAJA DE REGISTRO DE ALB.DE 12" x 24" TAPA DE CONCRETO Und 2.00 98.75 197.50 
------
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ltem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal 
1.16.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 226.04 
1.16.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP P1o 2.00 31.23 62.46 
1.16.02.00 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" m 21.70 4.40 95.48 
1.16.03.00 VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 1/2" Und 2.00 34.05 68.10 
1.17.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,638.61 
1.17.01.00 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ Pto 36.00 18.37 661.32 
1.17.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTES Pto 18.00 23.55 423.90 
1.17.03.00 TUBERIA PVC SEL 20mm m 256.50 1.89 484.79 
1.17.04.00 CAJA DE PASE F0 G0 LIVIANA Und 4.00 17.15 68.60 
1.18.00.00 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 512.40 
~~-
---------
1.18.01.00 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION 6 CIRCUITOS Und 1.00 293.45 293.45 
1.18.02.00 TABLERO ELECTRICO GENERAL GAB.METALICO DE 4 CIRCUITOS Und 1.00 183.45 183.45 
--
1.18.03.00 ALIMENTADOR SOLIDO TW 10mm2 m 10.00 3.55 35.50 
1.19.00.00 ARTEFACTOS 1,193.40 
------
1.19.01.00 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/20W Und 6.00 50.15 300.90 
1.19.02.00 ARTEFACTO ELECTRICO CIRCULAR DE SOBREPONER Und 3.00 45.15 135.45 
---
-m-o 1.19.03.00 FOCOS AHORRADORES 20 W Und 24.89 423.13 
1.19.04.00 ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W Und 4.00 29.86 119.44 
1.19.05.00 ARTEFACTO BRAQUETE CONICO Und 2.00 20.66 41.32 
1.19.06.00 ARTEFACTO SPOT LIGHT Und 6.00 28.86 173.16 
2.00.00.00 §[;;!a!Jt:!QQ PI§Q 88,792.45 
2.04.03.00 COLUMNAS 10.447.06 
2.04.03.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN COLUMNAS m3 10.48 261.70 2,742.62 
2.04.03.02.A HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS m2 104.51 1.38 144.22 
2.04.03.02.B ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS m2 104.51 17.60 . 1,839.38 
2.04.03.02.C DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS m2 104.51 1.63 170.35 
2.04.03.03.A HABILITACION ENCOFRADO CARA VISTA COLUMNAS CIRCULARES m 12.90 2.29 29.54 
--
2.04.03.03.B ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES m 12.90 35.58 458.98 
2.04.03.03.C DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES m 12.90 2.72 35.09 
----
-2.86 ----:--:: 2.04.03.04 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS Kg 1,757.65 5,026.88 
-
2.04.04.00 VIGAS 14,241.98 
----
2.04.04.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS m3 17.80 253.05 4,504.29 
·----~---- -·------------· 
2.04.04.02.A HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS m2 112.33 1.38 155.02 
2.04.04.02.B ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS m2 112.33 19.42 2,181.45 
2.04.04.02.C DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS m2 112.33 1.63 183.10 
2.04.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS Kg 2,523.82 2.86 7,218.13 
2.04.05.00 LOSAS ALIGERADAS 14,446.29 
2.04.05.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS m3 15.82 239.33 3,786.20 
2.04.05.02.A HABILITACION ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 180.83 0.92 166.36 
2.04.05.02.B ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 180.83 16.02 2,896.90 
2.04.05.02.C DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS m2 180.83 1.08 195.30 
---~ --------
2.04.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS Kg 1,687.11 2.86 4,825.13 
2.04.05.04 BLOQUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO Und 2,260.00 1.14 2,576.40 
2.05.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 7,707.90 
2.05.01.00 MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA m2 248.30 29.43 7,307.47 
2.05.02.00 PARAPETO DE LADRILLO PANDERETA H=0.60 m m 23.75 16.86 400.43 
2.06.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7,606.39 
2.06.01.00 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO m2 15.06 6.41 96.53 
2.06.02.00 TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES m2 300.45 6.10 1,832.75 
---------
2.06.03.00 TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES m2 212.98 7.39 1,573.92 
2.06.04.00 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 44.98 9.54 429.11 
-~-
2.06.05.00 TARRAJEO DE VIGAS m2 71.17 12.93 920.23 
1~ ~~- -~~--2.06.06.00 TARRAJEO DE CIELORRASOS 195.30 12.07 2,357.27 
--
2.06.10.00 VESTIDURA DE DERRAMES m 111.40 3.56 396.58 
2.07.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 5,031.55 
-
2.07.02.00 CONTRAPISO DE 25 mm m2 67.06 10.47 702.12 
--- --~-1-~ 2.07.03.00 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2" SIN COLOREAR m2 144.05 1,790.54 
--------
2.07.04.00 PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm m2 67.06 37.86 2,538.89 
------- -- --~--- -·----------
2.08.00.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1,423.73 
2.08.01.00 ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm m2 15.06 38.17 574.84 
-----
2.08.02.00 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO m2 57.10 5.91 337.46 
--
2.08.03.00 CONTRAZOCALO CERAMICO H=10 cm m 49.30 8.60 423.98 
2.08.04.00 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.50m m -2Uo ------¡-¡j3 87.45 
266 
ltem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal 
2.09.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 1,675.00 
2.09.01.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM1 (1.00 x 2.20) Und 2.00 280.00 560.00 
2.09.02.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM2 (1.00x 2.10) Und 1.00 250.00 250.00 
2.09.03.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM3 (0.90 x 2.10) Und 2.00 235.00 470.00 
2.09.04.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM4 (0.80 x 2.10) Und 1.00 210.00 210.00 
2.09.05.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM5 (0.70 x 2.10) Und 1.00 185.00 185.00 
2.10.00.00 CARPINTERIA METALICA 3,357.10 
2.10.02.00 VENTANAS DE FIERRO C/PLATINAS Y ANGULOS m2 10.44 165.23 1,725.00 
2.10.03.00 BARANDA METALICA C/TUBOS DE FIERRO NEGRO m 23.75 68.72 1,632.10 
2.11.00.00 CERRAJERIA 397.45 
.. _______ 
---
2.11.01.00 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA Pza 23.00 7.58 174.34 
2.11.02.00 CERRADURA PESADA DOS GOLPES Pi AULAS Pza 2.00 36.18 72.36 
2.11.03.00 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR Pza ----s:oo 30.15 150.75 
2.12.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 16,137.96 
2.12.03.00 MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO 8mm m2 25.84 434.80 11,235.23 
2.12.04.00 VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm m2 26.91 182.19 4,902.73 
2.13.00.00 PINTURA 2,527.34 
2.13.01.00 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 513.43 2.38 1,221.96 
2.13.02.00 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASOS m2 266.47 2.38 634.20 
2.13.03.00 PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS m2 44.98 3.05 137.19 
2.13.04.00 PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES m 12.90 9.73 125.52 
--
2.13.05.00 PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS m2 67.95 2.61 177.35 
2.13.06.00 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA m2 8.80 4.78 42.06 
2.13.07.00 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 18.06 4.66 84.16 
2.13.08.00 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA m2 22.32 4.70 104.90 
2.14.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 398.42 
2.14.01.00 INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO Pza 2.00 110.60 221.20 
2.14.02.00 LAVATORIO DE LOZA BLANCA Pza 2.00 67.17 134.34 
2.14.03.00 PAPELERA DE LOZA BLANCA Pza 2.00 21.44 42.88 
2.15.00.00 SISTEMA DE DESAGÜE 513.82 
2.15.01.00 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE Pto 4.00 72.52 290.08 
2.15.02.00 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" Pto 2.00 47.07 94.14 
2.15.03.00 TUBERIA PVC SAL 4" m 4.00 10.40 41.60 
2.15.04.00 SUMIDERO DE BRONCE 2" Und 2.00 17.93 35.86 
----
2.15.05.00 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" Und 2.00 26.07 52.14 
2.16.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 231.08 
-·-----
2.16.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP Pto 4.00 31.23 124.92 
----
2.16.02.00 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" m 8.65 4.40 38.06 
------------
2.16.03.00 VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 1/2" Und 2.00 34.05 68.10 
2.17.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 1.442.39 
----
2.17.01.00 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ Pto 31.00 18.37 569.47 
2.17.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTES Pto 18.00 23.55 423.90 
2.17.03.00 TUBERIA PVC SEL 20mm m 228.50 1.89 431.87 
2.17.04.00 CAJA DE PASE F0G0 LIVIANA Und 1.00 17.15 17.15 
2.18.00.00 TABLEROS Y CUCH.ILLAS (LLAVES) 293.45 
-----
2.18.01.00 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION 6 CIRC. Und 1.00 293.45 293.45 
-
2.19.00.00 ARTEFACTOS 913.54 
2.19.01.00 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/20W Und 7.00 50.15 351.05 
2.19.03.00 FOCOS AHORRADORES 20 W Und 19.00 24.89 472.91 
---
2.19.04.00 ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W Und 3.00 29.86 89.58 
COSTO DIRECTO TOTAL 228,000.00 
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Anexo N° 3.2 
HOJA DE PROGRAMACION 
PRODUCCIÓN CUADRILLA UNITARIA TIEMPO FACTOR DE DURACIÓN CUADRILLA DIARIA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES VENTA METRADO DIARIA DE UNITARIO MULTIPLICIDAD (Días) CUADRILLA OPERARIO OFICIAL 1 PEÓN (Días) OPERARIO OFICIAL PEÓN 
ITEM PARTIDAS 1 ESPECIFICACIÓN SI. UNIDAD CANTIDAD Pd UNO UNO 1 UNO Tu=MetJPd ( f) o= Tu/f UNO UNO UNO 
1.00.00.00 ~BIMiiB ~I§Q 
1.01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 1 
1.01.01.00 DEMOUCION EDIFICACION ANTIGUA DE AL8AÑILERIA 593.01 m2 215.64 60.00 1 6 3.59 2.00 2 2 12 
1.01.02.00 EUMINACION DE MAT. PROC. DEMOUCION CfTRANSP. (CARGIO A MANC 677.40 m3 60.00 32.00 1 2 1.88 1.00 2 2 
1.01.03.00 TRAZO Y REPLANTEO 450.12 m2 378.25 600.00 1 1 2 0.63 0.50 1 0.5 1 
1.02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 
1.02.01.01 EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL 1.201.45 m3 186.56 3.20 1 1 58.30 10.80 5 10.8 
1 02.01.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL 338.55 m3 52.57 3.20 1 1 1 16.43 10.00 2 1 10 
1.02.02.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 2.134.25 m3 162.30 8.00 1 2 20.29 1.00 20 2 
1.02.03.00 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 310.11 m2 228.02 100.00 1 2 2.28 1.00 2 1 2 
1.02.04.00 ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE CfTRANSPORTE (CARGIO A MANO) 1.089.03 m3 96.46 32.00 1 2 3.01 1.00 3 2 
1.03.00.00 CONCRETO SIMPLE 1 
1.03.01.00 SOLADO E= 0.1 O m PARA ZAPATAS (CONCRETO fc=1 00 Kg/cm2) 1.149.21 m2 93.28 125.00 2 11 8 0.75 0.15 5 0.3 0.15 1.2 
1.03.02.00 CONCRETO fc=1 00 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 1,251.75 m3 12.95 25.00 21 21 8 0.52 1.00 1 2 2 8 
1.03.03.00 CONCRETO fc=140 Kg/cm2 + 25% P.M. PARA S08RECIMIENTOS 2.644.67 m3 21.47 12.00 2 2 8 1.79 0.50 4 1 1 4 
1.03.04.00.A HA81LITACION ENCOFRADO DE S08RECIMIENTOS 258.48 m2 280.96 60.00 11 1 4.68 1.00 5 1 1 
1.03.04.00.8 ENCOFRADO DE S08RECIMIENTOS 4,279.02 m2 280.96 15.00 1 1 18.73 4.00 5 4 4 
1.03.04.00.C DESENCOFRADO DE S08RECIMIENTOS 303.44 m2 280.96 60.00 1 11 2 4.68 1.00 4 1 11 2 
1.04.01.00 ZAPATAS 1 1 
1.04.01.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN ZAPATAS 12.810.41 m3 55.97 25.00 2\ 21 8 2.24 1.25 2 2.5 251 10 
1.04.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN ZAPATAS 4.384.21 Kg 1,532.94 250.00 11 11 6.13 1.00 6 1 11 
1.04.02.00 VIGAS DE CIMENTACION 1 1 1 
1.04.02.01 CONCRETO fc-210 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 2.778.34 m3 11.89 20.00 21 21 8 0.59 0.25 2 0.5 0.5 2 
1.04.02 02.A HA81UTACION ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 91.13 m2 99.05 60.00 11 11 1.65 2.00 1 2 2 
1.04.02.02.8 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 1,367.88 m2 99.05 15.00 1\ 1 6.60 3.00 2 31 31 
1.04.02.02.C DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 106.97 m2 99.05 60.00 1 11 2 1.65 1.00 2 1 11 2 
1.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 3,638.72 Kg 1.272.28 250.00 11 11 5.09 2.00 3 2 21 
1.04.03.00 COLUMNAS 1 1 1 ' 
1.04.03.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN COLUMNAS 4,490.77 m3 17.16 10.00 2 2 10 1.72 0.50 3 11 11 5 
1.04.03.02.A HA81LITACION ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 26359 m2 191.01 40.00 1: 1 4.78 1.00 5 11 11 
1.04.03.02.8 ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 3.361.78 m2 191.01 10.00 11 11 19.10 4.00 5 4 41 
1.04.03.02.C DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 311.35 m2 191.01 40.00 1 11 2 4.78 1.80 3 181 3.6 
1.04.03.03.A HA81LITACION ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 30.69 m 13.40 24.00 11 1 0.56 1.00 1 1 11 
1.04.03.03.8 ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 476.77 m 13.40 6.00 11 11 2.23 1.00 2 1 11 
1.04.03.03.C DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 36.45 m 13.40 24.00 1 11 2 0.56 0.20 3 021 0.4 
1.04.03.04 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS 8,091.97 Kg 2.829.36 250.00 11 11 11.32 2.00 6 2 2 
1.04.04.00 VIGAS 1 1 
1.04.04.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS 4,408.13 m3 17.42 12.00 21 21 10 1.45 1.50 1 3 31 15 
1.04.04.02.A HA81LITACION ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 151.54 m2 109.81 40.00 11 11 2.75 1.00 3 1 1\ 
1.04.04.02.8 ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 2,132.51 m2 109.81 10.00 11 11 10.98 2.00 5 2 21 
1.04.04.02.C DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 178.99 m2 109.81 40.00 1 11 2 2.75 1.00 3 11 2 
1.04.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS 6,888.97 Kg 2,408.73 250.00 1' 11 9.63 1.00 10 - _!l 11 
---
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PRODUCCIÓN CUADRILLA UNITARIA TIEMPO DURACIÓN CUADRILLA DIARIA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES VENTA METRADO DIARIA DE UNITARIO FACTOR DE MULTIPLICIDAD (Olas) CUADRILLA OPERARIO! OFICIAL PEÓN (Olas) OPERARIO OFICIAL! PEÓN 
ITEM PARTIDAS 1 ESPECIFICACIÓN SI. UNIDAD CANTIDAD Pd UNO UNO UNO Tu=Met./Pd (f) D= Tu/f UNO UNO 1 UNO 
1.04.05.00 LOSAS ALIGERADAS 1 1 
1.04.05.01 CONCRETO fc=21 O Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 3,656.96 m3 15.28 20.00 31 2 12 0.76 0.75 1 2.25 151 9 
1.04.05.02.A HABILITACION ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 160.60 m2 174.56 60.00 11 1 2.91 1.00 3 1 11 
1.04.05.02.8 ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 2,796.45 m2 174.56 15.00 1 1 11.64 2.00 5 2 21 
1.04.05 02.C DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 188.52 m2 174.56 60.00 1 1 2 2.91 1.00 3 11 2 
1.04.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 4,534.10 Kg 1.58535 250.00 1 1 6.34 2.00 3 2 21 
1.04.05.04 BLOQUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO 2,487.48 Und 2,182.00 1,250.00 1 11 9 1.75 0.50 3 0.5 a 5I 4.5 
1.04.06.00 ESCALERAS 1 
1.04.06.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN ESCALERAS 2,396.38 m3 9.47 12.00 2 2 10 0.79 0.50 2 11 11 5 
1.04.06.02.A HABILITACION ENCOFRADO DE ESCALERAS 92.69 m2 50.65 30.00 1 1 1.69 1.00 2 1 11 
1.04.06.02.8 ENCOFRADO DE ESCALERAS 1,065.68 m2 50.65 7.50 1 1 6.75 1.00 7 11 11 
1.04.06.02.C DESENCOFRADO DE ESCALERAS 109.91 m2 50.65 30.00 11 2 1.69 1.00 2 11 2 
1.04.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN ESCALERAS 2,841.35 Kg 993.48 250.00 11 11 3.97 1.00 4 1 11 
1.04.07.00 GRADAS 1 1 1 
1.04.07.01 CONCRETO fc=140 Kg/cm2 EN GRADAS 714.57 m3 3.79 18.00 2! 2! 8 0.21 0.25 1 a 51 a 5I 2 
1.04.07.02.A HABILITACION ENCOFRADO DE GRADAS 19.03 m2 20.68 60.00 11 1i 0.34 0.50 1 0.5 a 5I 
1.04.07.02.8 ENCOFRADO DE GRADAS 314.96 m2 20.68 15.00 11 11 1.38 1.25 1 1251 1.251 
1.04.07.02.C DESENCOFRADO DE GRADAS 22.33 m2 20.68 60.00 1 11 2 0.34 0.50 1 1 o 51 1 
1.05.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 1 1 1 1 
1.05.01.00 MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA 5,240.01 m2 178.05 10.00 11 1 0.5 17.81 4.50 4 4.5 1 2.25 
1.05.03.00 SARDINEL DE LADRILLO H=0.80 m (CERCO EXTERIOR) 910.20 m 41.00 13.00 11 1 0.5 3.15 1.00 3 11 1 0.5 
1.06.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 1 1 
1.06.01.00 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO 39.23 m2 6.12 20.00 11 1 0.5 0.31 0.50 1 0.5 1 0.25 
1.06.02.00 TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES 1,400.44 m2 229.58 20.00 11 1 0.5 11.48 2.00 6 2 1 1 
1.06.03.00 TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES 975.63 m2 132.02 16.00 11 0.5 8.25 2.00 4 2 1 1 
1.06.04.00 TARRAJEO DE COLUMNAS 464.41 m2 48.68 8.00 11 1 0.5 6.09 2.00 3 2 1 1 
1.06.05.00 TARRAJEO DE VIGAS 922.17 m2 71.32 8.00 11 0.5 8.92 4.00 2 4 1 2 
1.06.06.00 TARRAJEO DE CIELORRASOS 2,528.06 m2 209.45 10.00 11 0.5 20.95 4.00 5 41 1 2 
1.06.07.00 REVESTIMIENTO GRADAS DE ESCALERA C/MORTERO C:A 270.86 m2 23.23 12.00 11 1 1.94 1.00 2 11 1 1 
1.06.08.00 REVESTIMIENTO CERAMICO DE GRADAS DE ESCALERA 644.69 m2 9.90 8.00 11 0.5 1.24 1.00 1 1 1 0.5 
1.06.09.00 VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERA 357.01 m2 3118 8.00 11 1 0.5 3.90 2.00 2 2 1 1 
1.06.10.00 VESTIDURA DE DERRAMES 342.65 m 96.25 18.00 1: 0.5 5.35 2.00 3 2l 1 1 
1.07.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 1 1 1 
1.07.01.01 FALSO PISO E=0.10 m (CONCRETO fe= 140 Kg/cm2) 2,469.58 m2 157.70 120.00 31 1 8 1.31 0.50 2 151 o 51 4 
1.07.02.00 CONTRAPISO DE 25 mm 442.88 m2 42.30 50.00 2l 11 2 0.85 1.00 1 2 11 2 
1.07.03.00 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2" SIN COLOREAR 1,434.42 m2 115.40 100.00 4j 1 8 1.15 0.50 2 2 o 5I 4 
1.07.04.00 PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm 1,601.48 m2 42.30 10.00 11 0.5 4.23 1.00 4 1 1 0.5 
1.07.05.00 VEREDA DE 4" CONCRETO fc=140 Kg/cm2 2,109.20 m2 73,80 50.00 41 1 10 1.48 0.50 3 21 o 5I 5 
1.07.06.00 RAMPA DE 4" CONCRETO fc=140 Kg/cm2 889.70 m2 31.00 50.00 41 1 10 0.62 0.50 1 2 o 5I 5 
1.08.00.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1 1 
1.08.01.00 ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm 233.60 m2 6.12 10.00 11 0.35 0.61 1.00 1 1 1 0.3: 
1.08.02.00 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO 320.91 m2 54.30 16.00 1 0.5 3.39 2.00 2 2 1 1 
1.08.03.00 CONTRAZOCALO CERAMICO H=10 cm 360.77 m 41.95 15.00 11 0.33 2.80 1.00 3 1 1 0.3~ 
1.08.04.00- CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.50m 246.03 m 61.05 24.00 
_1L ____ 0.5 2.54 2.00 1 2 1 1 
- ----
-. 
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PRODUCCIÓN CUADRILLA UNITARIA TIEMPO DURACIÓN CUADRILLA DIARIA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES VENTA METRAOO UNITARIO FACTOR DE DIARIA DE MULTIPLICIDAD CUADRILLA OPERARIOj OFICIAL PEÓN (Oías) (Oías) OPERARIO OFICIAL PEÓN 
ITEM PARTIDAS 1 ESPECIFICACIÓN SI. UNIDAD CANTIDAD Pd UNO 1 UNO UNO Tu=MetJPd ( f) D =Tu 1 f UNO UNO UNO 
1.09.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 
1.09.01.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM1 (1.00 x 2.20) 840.00 Und 3.00 1.00 1 0.5 3.00 1.00 3 1 0.5 
1.09.02.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM2 (1.00 x 2.10) 500.00 Und 2.00 1.50 11 0.75 1.33 1.33 1 1.33 1.00 
1.09.03.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM3 (0.90 x 2.1 0) 235.00 Und 1.00 1.50 11 0.75 0.67 0.67 1 0.67 0.50 
1.09.04.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM4 (0.80 x 2.1 O) 210.00 Und 1.00 1.50 11 0.75 0.67 0.67 1 0.67 0.50 
1.10.00.00 CARPINTERIA METALICA 1 
1.10.01.00 VENTANAS DE FIERRO CIPERFILES CUADRADADOS 1,762.46 m2 24.34 5.00 11 1 4.87 1.00 5 1 1 
1.10.02.00 VENTANAS DE FIERRO C/PLATINAS Y ANGULOS 1,743.18 m2 10.55 2.75 11 1 3.84 1.00 4 1 1 1 
1.10.04.00 CERCO EXTERIOR DE FIERRO C/PERFILES CUADRADOS 2,675.66 m 41.00 3.00 11 1 13.67 2.00 7 2 1 2 
1.11.00.00 CERRAJERIA 1 
1.11.01.00 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA 181.92 Pza 24.00 12.00 11 2.00 1.00 2 1 1 
1.11.02.00 CERRADURA PESADA DOS GOLPES P/AULAS 108.54 Pza 3.00 5.00 1 0.60 0.50 1 0.5 1 
1.11.03.00 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR 120.60 Pza 4.00 6.00 1 0.67 0.50 1 0.5 1 
1.12.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
1.12.01.00 PUERTA PV (1.2x2.5) DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 2,007.60 Und 2.00 1.00 1 0.5 2.00 1.00 2 1 0.5 
1.12.02.00 CERRAMIENTO DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 2,530.39 m2 12.23 3.00 11 1 4.08 1.00 4 1 1 
1.12.04.00 VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm 712.36 m2 3.91 3.50 11 1 1.12 1.00 1 1 1 
1.12.05.00 VENTANAS CON BLOCKS DE VIDRIO TRASLUCIDO 262.21 m2 1.34 2.00 11 0.5 0.67 1.00 1 1 1 0.5 
1.13.00.00 PINTURA 1 1 
1.13.01.00 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 860.61 m2 361.60 40.00 11 0.5 9.04 2.00 5 2 1 1 
1.13.02.00 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASOS 742.44 m2 311.95 40.00 1 0.5 7.80 2.00 4 21 1 1 
1.13.03.00 PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS 148.47 m2 48.68 30.00 1 0.25 1.62 2.00 1 21 1 0.5 
1.13.04.00 PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES 76.38 m 7.85 20.00 11 0.25 0.39 0.50 1 0.5 1 0.125, 
1.13.05.00 PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 221.41 m2 84.83 40.00 1 2.12 2.00 1 21 1 
1.13.06.00 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA 63.10 m2 13.20 25.00 11 0.25 0.53 0.50 1 0.5 1 0.125 
1.1307.00 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 72.42 m2 15.54 25.00 11 0.25 0.62 0.50 1 0.5 1 0.125 
1.13.08.00 PINTURA ES MAL TE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA 549.34 m2 116.88 40.00 11 0.5 2.92 1.00 3 1 ! 0.5 
1.14.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 1 1 
1.14.01.00 INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO 110.60 Pza 1.00 4.00 21 1 0.25 0.25 1 0.5 1 0.25 
1.14.02.00 LAVATORIO DE LOZA BLANCA 67.17 Pza 1.00 3.00 1 1 0.33 0.30 1 0.3 1 0.3 
1.14.03.00 PAPELERA DE LOZA BLANCA 21.44 Pza 1.00 8.00 11 1 1 0.13 0.20 1 0.2 1 0.2 
1.15.00.00 SISTEMA DE DESAGÜE 1 1 
1.15.01.00 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE 145.04 Pto 2.00 3.00 21 2 0.67 0.50 1 1 1 1 
1.15.02.00 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 47.07 Pto 1.00 4.00 21 2 0.25 0.25 1 o 5I 1 0.5 
1.15.03.00 TUBERIA PVC SAL 4" 93.60 m 9.00 20.00 11 2 0.45 0.50 1 0.5 1 1 
1150400 SUMIDERO DE BRONCE 2" 17.93 Und 1.00 4.00 11 0.5 0.25 0.25 1 0.25 1 0.125 
1.15.05.00 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" 26.07 Und 1.00 4.00 ti 1 0.5 0.25 0.25 1 0.25 1 0.125 
1.15.06.00 CAJA DE REGISTRO DE ALB.DE 12" X 24" TAPA DE CONCRETO 197.50 Und 2.00 2.00 ti 1 1 1.00 1.00 1 1 1 1 
1.16.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 1 1 1 
1.16.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 62.46 Pto 2.00 4.00 11 1 0.50 0.50 1 0.5 0.5 
1.16.02.00 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" 95.48 m 21.70 200.00 11 1 0.11 0.25 1 0.25 0.251 
1.16.03.00 VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 112" 68.10 Und 2.00 6.00 11 1 0.33 0.25 _ _1_ ___ 0,25 1 
--
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1.17.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 
t.17.0t.OO SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 66t.32 Pto 36.00 8.00 ti 0.5 4.50 2.00 2 2 t 
t.t7.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 423.90 Pto t8.00 8.00 t t 2.25 t.OO 2 t t 
t.17.03.00 TUBERIA PVC SEL 20mm 484.79 m 256.50 80.00 t t 3.2t t.OO 3 t t 
t.t7.04.00 CAJA DE PASE F•G• LIVIANA 68.60 Und 4.00 8.00 ti 0.4 0.50 0.50 t 0.5 0.2 
1.18.00.00 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 
t.t8.0t.OO TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 6 CIRCUITOS 293.45 Und t.OO 2.00 t 1 0.50 0.50 t 0.5 
t.t8.02.00 TABLERO ELECTRICO GENERAL GAB.METALICO DE 4 CIRCUITOS t83.45 Und t.OO 2.00 t 0.50 0.50 t 0.5 1 
t.t8.03.00 ALIMENTADOR SOLIDO TW t0mm2 35.50 m to.oo 50.00 ti 0.5 0.20 0.25 t 0.251 1 O.t25 
1.19.00.00 ARTEFACTOS 1 
1.t9.0t.OO ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/20W 300.90 Und 6.00 6.00 ti t.OO t.OO 1 ti 1 
1.19.02.00 ARTEFACTO ELECTRICO CIRCULAR DE SOBREPONER t35.45 Und 3.00 6.00 ti 0.50 0.50 t 0.5 1 
t.19.03.00 FOCOS AHORRADORES 20 W 423.13 Und 17.00 10.00 ti 1.70 t.OO 2 t 1 
t.t9.04.00 ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL t5W tt9.44 Und 4.00 8.00 ti 0.50 0.50 1 o.5l 1 
1.19.05.00 ARTEFACTO BRAQUETE CONICO 4t.32 Und 2.00 8.00 ti 0.25 0.25 t 0.25 1 
t.19.06.00 ARTEFACTO SPOT LIGHT 173.t6 Und 6.00 8.00 ti 0.75 0.75 t 0.75 í 
2.00.00.00 :;¡¡;~!Jt:li2Q E!I§Q 1 i 
2.04.03.00 COLUMNAS 1 1 1 1 
2.04.03.0t CONCRETO fc=2t0 Kg/cm2 EN COLUMNAS 2,742.62 m3 t0.48 tO.OO 2 2 to 1.05 0.50 2 ti ti 5 
2.04.03.02.A HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS t44.22 m2 104.51 40.00 t ti 2.61 2.00 t 21 2 
2.04.03.02.B ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS t,839.38 m2 t04.5t tO.OO t 1 10.45 2.50 4 2.5 2.5 
2.04.03.02.C DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS t70.35 m2 t04.5t 40.00 1 2 2.61 2.50 1 2.5 5 
2.04.03.03.A HABILITACION ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 29.54 m 12.90 24.00 ti t 0.54 0.50 t 0.5 a 5I 
2.04.03.03.B ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 458.98 m t2.90 6.00 ti t 2.t5 0.50 4 0.5 0.5 
2.04.03.03.C DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 3509 m t2.90 24.00 1 ti 2 0.54 0.50 t a 5I t 
2.04.03.04 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS 5,026.88 Kg t,757.65 250.00 ti ti 7.03 2.00 4 2 2 
2.04.04.00 VIGAS 1 1 1 
2.04.04.0t CONCRETO fc=2t0 Kg/cm2 EN VIGAS 4,504.29 m3 t7.80 t2.00 2\ 21 to t.48 t.50 t 31 31 t5 
2.04.04.02.A HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS t55.02 m2 tt2.33 40.00 ti ti 2.8t 1.00 3 ti ti 
2.04.04.02.B ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 2,t8t.45 m2 tt2.33 tO.OO t ti tt.23 2.00 6 2 2: 
2.04.04.02 e DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS t83.t0 m2 tt2.33 40.00 i t' 2 2.8t 2.00 t 1 2 4 
2.04.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS 7,2t8.t3 Kg 2,523.82 250.00 ti ti tO.tO 2.00 5 2! 21 
2.04.05.00 LOSAS ALIGERADAS 1 i 1 1 
2.04.05.0t CONCRETO fc-2t O Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 3,786.20 m3 t5.82 20.00 3Í 21 t2 0.79 0.75 t 2.25 tsl 9 
2.04.05.02.A HABILITACION ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS t66.36 m2 t80.83 60.00 t ti 3.0t t.OO 3 t ti 
2.04.05.02.6 ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 2,896.90 m2 t80.83 t5.00 1 ~ ti 12.08 2.00 6 2 2l 
2.04.05.02.C DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 195.30 m2 180.83 60.00 ti 2 3.01 2.00 2 21 4 
2.04.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 4,825.13 Kg 1,687.1t 250.00 ti t 6.75 2.00 3 2 21 
2.04.05.04 BLOQUETA DE CONCRETO t5x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO 2,576.40 Und 2,260.00 1,250.00 ti t 9 t.8t 0.50 4 a 5I o.5l 4.5 
2.05.00.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 1 1 
' 
2.05.0t.OO MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA 7,307.47 m2 248.30 tO.OO ti 0.5 24.83 4.00 6 4 1 2 
2.05.02.00 PARAPETO DE LADRILLO PANDERETA H=0.60 m 400.43 m 23.75 t5.00 ti 0.5 t.58 1.00 2 1 0.5 
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2.06.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 1 
2.06.0t.OO TARRAJEO PRIMARIO RAYADO 96.53 m2 t506 20.00 ti 0.5 0.75 t.OO t t 0.5 
2.06.02.00 TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES t.832.75 m2 300.45 20.00 t' 0.5 t5.02 2.00 7 2 t 
2.06.03.00 TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES t,573.92 m2 2t2.98 t6.00 ti 0.5 t3.3t 2.00 7 2 t 
2.06.04.00 TARRAJEO DE COLUMNAS 429.tt m2 44.98 8.00 ti 0.5 5.62 t.OO 6 t 1 0.5 
2.06.05.00 TARRAJEO DE VIGAS 920.23 m2 7t.t7 8.00 t 0.5 8.90 4.00 2 4 2 
2.0806.00 TARRAJEO DE CIELORRASOS 2.357.27 m2 t95.30 tO.OO ti 0.5 t9.53 4.00 5 41 2 
2.06.t0.00 VESTIDURA DE DERRAMES 396.58 m ttt.40 t8.00 ti 0.5 6.t9 t.OO 6 t 1 0.5 
2.07.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 1 
2.07.02.00 CONTRAPISO DE 25 mm 702.t2 m2 67.06 50.00 2 t 2 t.34 t.OO t 2 t 2 
2.07.03.00 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2'' SIN COLOREAR t.790.54 m2 t44.05 tOO.OO 4 t 8 t.44 0.50 3 2 t 2 
2.07.04.00 PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm 2.538.89 m2 67.06 tO.OO ti 0.5 6.7t 2.00 3 2 1 t 
2.08.00.00 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1 
2.08.0t.OO ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm 574.84 m2 t5.06 tO.OO t 0.35 t.5t 2.00 t 2 t 
2.08.02.00 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO 337.46 m2 57.t0 t6.00 ti 0.5 3.57 4.00 t 4 1 2 1 
2.08.03.00 CONTRAZOCALO CERAMICO H=t O cm 423.98 m 49.30 t5.00 t 0.33 3.29 2.00 2 2 t 
2.08.04.00 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.50m 87.45 m 2t.70 24.00 t 0.5 0.90 t.OO t t 0.5 
2.09.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 1 
2.09.0t.OO PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PMt (t.OO x 2.20) 560.00 Und 2.00 t.OO t 0.5 2.00 t.OO 2 t 1 0.5 
2.09.02.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM2 (t.OO x 2.t0) 250.00 Und t.OO t.50 t 1 0.75 0.67 t.OO t t 0.75 
2.09.03.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM3 (0.90 x 2.t0) 470.00 Und 2.00 t.50 t 0.75 t.33 t.OO t t 1 0.75 
2.09.04.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM4 (0.80 x 2.t0) 2t0.00 Und t.OO t.50 t 0.75 0.67 0.50 t 0.5 0.375 
2.09.05.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM5 (0.70 x 2.t0) t85.00 Und t.OO 2.00 ti t 0.50 0.50 t 0.5 1 0.5 
2.10.00.00 CARPINTERIA METALICA 1 1 
2.t0.02.00 VENTANAS DE FIERRO C/PLATINAS Y ANGULOS t.725.00 m2 t0.44 2.75 ti 1 3.80 t.OO 4 t 1 t 
2.t0.03.00 BARANDA METALICA CfTUBOS DE FIERRO NEGRO t,632.t0 m 23.75 tO.OO 1 t 2.38 t.OO 2 t 1 t 
2.tt.OO.OO CERRAJERIA 1 1 
2.tt.Ot.OO BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA 174.34 Pza 23.00 t2.00 ti 1 t.92 t.OO 2 ti 1 
2.tt.02.00 CERRADURA PESADA DOS GOLPES P/AULAS 72.36 Pza 2.00 5.00 ti 0.40 0.50 t o.5l 1 
2.tt.03.00 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR t50.75 Pza 5.00 6.00 ti 0.83 0.50 2 o 5I ' 
2.12.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1 1 
2.t2.03.00 MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO 8mm tt,235.23 m2 25.84 2.50 ti ti 0.5 t0.34 2.00 5 2 21 t 
2.t2.04.00 VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm 4,902.73 m2 26.9t 3.50 ti t 7.69 2.00 4 2' 21 
2.13.00.00 PINTURA 1 1 1 1 
2.t3.0t.OO PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES t.22t.96 m2 5t3.43 40.00 ti 0.5 t2.84 3.00 4 3 1 t.5 ~ 2.t3.02.00 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASOS 634.20 m2 266.47 40.00 ti 0.5 6.66 3.00 2 3 t.5 
2.t3.03.00 PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS t37.t9 m2 44.98 30.00 ti 0.25 t.50 0.70 2 0.7 1 O.t75 
2.t3.04.00 PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES t25.52 m t2.90 20.00 ti 0.25 0.65 0.30 2 031 1 0.075 
2.t3.05.00 PINTURA ES MAL TE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS t77.35 m2 67.95 40.00 ti t.70 t.OO 2 ti 1 
2.t3.06.00 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA 42.06 m2 8.80 25.00 ti 1 0.25 0.35 0.25 t 0.25 1 0.063 
2.t3.07.00 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 84.t6 m2 t8.08 25.00 ti 0.25 0.72 0.75 t 0.751 ! O.t88 
2.t3.08.00 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA t04.90 m2 22.32 40.00 
____ tl __ J __ osl.,_ ____ o.se ----~ t o~ i 0.25 - -------
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2.14.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 1 
2.14.01.00 INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO 22120 Pza 2.00 4.00 21 1 0.50 0.50 1 11 1 0.5 
2.14.02:00 LAVATORIO DE LOZA BLANCA 134.34 Pza 2.00 3.00 11 1 0.67 0.75 1 0.75 0.75 
2.14.03.00 PAPELERA DE LOZA BLANCA 42.88 Pza 2.00 8.00 11 1 0.25 0.25 1 0.25 0.25 
2.15.00.00 SISTEMA DE DESAGÜE 1 1 1 1 
2.15.01.00 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE 290.08 Pto 4.00 3.00 2 2 1.33 0.65 2 1.3 1 1.3 
2.15.02.00 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2'' 94.14 Pto 2.00 4.00 21 2 0.50 0.25 2 0.5 1 0.5 
2.15.03.00 TUBERIA PVC SAL 4'' 41.60 m 4.00 20.00 11 2 0.20 0.10 2 0.1 0.2 
2.15.04.00 SUMIDERO DE BRONCE 2'' 35.86 Und 2.00 4.00 11 0.5 0.50 0.50 1 0.5 1 0.25 
2.15.05.00 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4'' 52.14 Und 2.00 4.00 1 0.5 0.50 0.50 1 0.5 1 0.25 
2.16.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 
2.16.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 124.92 Pto 4.00 4.00 1 1 1.00 0.75 1 o.75l 0.75 
2.16.02.00 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 112" 38.06 m 8.65 200.00 1 1 0.04 0.25 1 0.25 0.25 
2.16.03.00 VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 112" 68.10 Und 2.00 6.00 11 0.33 0.25 1 0.25 
2.17.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 1 1 
2.17.01.00 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 569.47 Pto 31.00 8.00 11 0.5 3.88 1.15 3 1.15 0.5751 
2.17.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 423.90 Pto 18.00 8.00 11 1 2.25 0.94 2 0.94 0.941 
2.17.03.00 TUBERIA PVC SEL 20m m 431.87 m 228.50 80.00 11 1 2.86 0.85 3 0.85 0851 
2.17.04.00 CAJA DE PASE F0 G0 LIVIANA 17.15 Und 1.00 8.00 11 0.41 0.13 0.06 2 0.06 00241 
2.18.00.00 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 1 1 
2.18.01.00 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 6 CIRCUITOS 293.45 Und 1.00 2.00 11 0.50 0.50 1 0.5 1 
2.19.00.00 ARTEFACTOS 1 
2.19.01.00 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2120W 351.05 Und 7.00 6.00 11 1.17 0.75 2 0.751 
2.19.03.00 FOCOS AHORRADORES 20 W 472.91 Und 19.00 12.00 11 1 1.58 1.00 2 11 
2.19.04.00 ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W 89.58 Und 3.00 8.00 1 1 0.38 0.25 2 0251 1 
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Anexo N° 3.3 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS MODIFICADOS PRIMER PISO 
Partida: 1.01.01.00 DEMOLICION EDIFICACION ANTIGUA DE ALBAÑILERIÁ Metra do: 215.64 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 60.00 M2 Costo unitario directo por : M2 2.75 Tiempo U.: 3.59 Duración: 2 
Código Descrlpclófllnsumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.13 3.75 0.50 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 6.00 0.80 2.50 2.00 6.00 PEON 12.00 PEON 
2.50 
------
------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 10.00 2.50 0.25 15.00 S/. 30.00 S/. 
0.25 
Partida: 1.01.02.00 ELIMINACION DE MAT. PROC. DEMOLICION C/TRANSPORTE (CARGIO A MANO) Metrado: 60.00 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 32.00 M3 Costo unitario directo por : M3 11.29 Tiempo U.: 1.88 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470104 PEON HH 2.00 0.50 2.50 1.25 2.00 PEON 2.00 PEON 
1.25 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 1.25 0.04 1.28 S/. 1.28 S/. 
480421 CAMION VOLQUETE 4x2 120·140 HP 4 M3. HM 1.00 0.25 40.00 10.00 1.00 VOLQUETE 1.00 VOLQUETE 
10.04 
Partida: 1.01.03.00 TRAZO Y REPLANTEO Metra do: 378.25 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 600.00 M2 Costo unitario directo por : M2 1.19 Tiempo U.: 0.63 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.01 3.75 0.05 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
470104 PEON HH 2.00 0.03 2.50 0.07 2.00 PEON 1.00 PEON 
0.12 
-------
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.05 4.50 0.23 . 30.00 KG 15.00 KG 
290309 CAL BOL 0.02 25.00 0.50 12.00 BOL 6.00 BOL 
292201 CORDEL M 0.20 0.25 0.05 120.00 M 60.00 M 
430103 MADERA TORNILLO P2 0.13 2.20 0.29 78.00 P2 39.00 P2 
1.07 
·~-
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 0.12 0.00 0.00 SI. 0.00 SI. 
0.00 
Partida: 1.02.01.01 EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL Metrado: 186.56 Factorf: 10.80 
Producción Diaria: 3.20 M3 Costo unitario directo por : M3 6.44 Tiempo U.: 58.30 Duración: 5 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumes Unitarios Insumas Diaño 
Mano de Obra 
470104 PEON HH 1.00 2.50 2.50 6.25 1.00 PEON 10.80 PEON 
6.25 
------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 6.25 0.19 0.61 SI. 6.57 S/. 
0.19 
Partida: 1.02.01.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL Metrado: 52.57 Factor f: 10.00 
Producción Diaria: 3.20 M3 Costo unitario directo por : M3 6.44 Tiempo U.: 16.43 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470104 PEON HH 1.00 2.50 2.50 6.25 1.00 PEON 10.00 PEON 
6.25 
-- -· 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 6.25 0.19 0.61 S/. 6.08 S/. 
0.19 
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Partida: 1.02.02.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO Metra do: 162.30 Factorf: 1.00 
Producción Dlarta: 8.00 M3 Costo unitario directo por : M3 13.15 Tiempo U.: 20.29 Duración: 20 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470104 PEON HH 2.00 2.00 2.50 5.00 2.00 PEON 2.00 PEON 
5.00 
~ 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 5.00 0.15 1.20 S/. 1.20 S/. 
490301 COMPACTADORVIBR. TIPO PLANCHA4 HP HM 0.80 0.80 10.00 8.00 0.80 COMPAC. 0.80 COMPAC. 
8.15 
Partida: 1.02.03.00 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL Metrado: 228.02 Factorf: 1.00 
~cción Diana: 100.00 M2 Costo unitario directo por : M2 1.36 Tiempo U.: 2.28 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.08 3.75 0.30 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 2.00 0.16 2.50 0.40 2.00 PEON 2.00 PEON 
0.70 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES .. 'loMO 3.00 0.70 0.02 2.00 S/. 2.00 S/. 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP HM 0.80 0.06 10.00 0.64 0.80 COMPAC. 0.80 COMPAC. 
0.66 
Partida: 1.02.04.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CITRANSPORTE (CARGIO A MANO) Metra do: 96.46 Factorf: 1.00 
Producción Diana: 32.00 M3 Costo unitario directo por : M3 11.29 Tiempo U.: 3.01 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470104 PEON HH 2.00 0.50 2.50 1.25 2.00 PEON 2.00 PEON 
1.25 
------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 1.25 0.04 1.28 S/. 1.28 S/. 
480421 CAMION VOLQUETE 4x2 120·140 HP 4M3. HM 1.00 0.25 40.00 10.00 1.00 VOLQUETE 1.00 VOLQUETE 
10.04 
Partida: 1.03.01.00 SOLADO E= 0.10 m PARA ZAPATAS (CONCRETO fc=100 Kg/cm2) Metra do: 93.28 Factor f: 0.15 
Producción Diana: 125.00 M2 Costo unitario directo por : M2 12.32 Tiempo U.: 0.75 Duración: 5 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.13 3.75 0.48 2.00 OPERARIO 0.30 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.06 3.13 0.20 1.00 OFICIAL 0.15 OFICIAL 
470104 PEON HH 8.00 0.51 2.50 1.28 8.00 PEON 1.20 PEON 
1.96 
-
---
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.38 17.45 6.70 48.00 BOL 7.20 BOL 
380000 HORMIGON M3 0.13 20.00 2.64 16.50 M3 2.48 M3 
9.34 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 1.96 0.06 7.50 S/. 1.13 S/. 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM too 0.06 15.00 0.96 1.00 MEZCLAD. 0.15 MEZCLAD. 
1.02 
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Partida: 1.03.02.00 CONCRETO fc-100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS Metrado: 12.95 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 25.00 M3 Costo unitario directo por : M3 96.66 Tiempo U.: 0.52 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.64 3.75 2.40 2.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.64 3.13 2.00 2.00 OFICIAL 2.00 OFICIAL 
470104 PEON HH 8.00 2.56 2.50 6.40 8.00 PEON 8.00 PEON 
10.80 
Materiales 
050253 PIEDRA GRANDE (MAX. 6") M3 0.50 20.00 10.08 12.60 M3 12.60 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 3.05 17.45 53.22 76.25 BOL 76.25 BOL 
380000 HORMIGON M3 0.87 20.00 17.40 21.75 M3 21.75 M3 
390500 AGUA M3 0.11 0.40 0.04 2.63 M3 2.63 M3 
80.74 
---
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 10.80 0.32 8.00 SI. 8.00 S/. 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 0.32 15.00 4.80 1.00 MEZCLAD. 1.00 MEZCLAD. 
5.12 
Partida: 1.03.03.00 CONCRETO fc-140 Kg/cm2 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS Metrado: 21.47 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 12.00 M3 Costo unitario directo por : M3 123.18 Tiempo U.: 1.79 Duración: 4 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.33 3.75 5.00 2.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 2.00 1.33 3.13 4.17 2.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
470104 PEON HH 8.00 5.33 2.50 13.33 8.00 PEON 4.00 PEON 
22.50 
Materiales 
050252 PIEDRA MEDIANA (MAX. 3") M3 0.42 20.00 8.40 5.04 M3 2.52 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 3.65 17.45 63.69 43.80 BOL 21.90 BOL 
380000 HORMIGON M3 0.89 20.00 17.86 10.72 M3 5.36 M3 
390500 AGUA M3 0.14 0.40 0.05 1.64 M3 0.82 M3 
90.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 22.50 0.68 8.16 S/. 4.08 S/. 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 0.67 15.00 10.00 1.00 MEZCLAD. 0.50 MEZCLAD. 
10.68 
Partida: 1.03.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 
Producción Diaria: 15.00 M2 Costo unitario directo por : M2 17.23 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.25 0.67 3.75 2.50 
470103 OFICIAL HH 1.50 0.80 3.13 2.50 
470104 PEON · HH 0.50 0.27 2.50 0.67 
5.67 
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.13 4.50 0.59 
020410 ALAMBRE NEGRO N"8 KG 0.26 3.48 0.90 
430103 MADERA TORNILLO P2 4.50 2.20 9.90 
11.39 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 5.67 0.17 
0.17 
PRECIOS UNITARIOS DESAGREGADOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS PARA PROGRAMACION 
Partida: 1.03.04.00.A HABILITACION ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS Metra do: 280.96 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 60.00 M2 Costo unitario directo por : M2 0.92 Tiempo U.: 4.68 Duración: 5 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.13 3.75 Ó.50 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.13 3.13 0.42 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
0.92 
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Partida: 1.03.04.00.8 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS Metrado: 280.96 Factor f: 4.00 
Producción Diaria: 15.00 M2 Costo unitario directo por : M2 15.23 Tiempo U.: 18.73 Duración: 5 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.53 3.75 2.00 1.00 OPERARIO 4.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.53 3.13 1.67 1.00 OFICIAL 4.00 OFICIAL 
3.67 
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.13 4.50 0.59 1.95 KG 7.80 KG 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 KG 0.26 3.48 0.90 3.90 KG 15.60 KG 
430103 MADERA TORNILLO P2 4.50 2.20 9.90 67.50 P2 270.00 P2 
11.39 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 5.67 0.17 2.55 SI. 10.20 SI. 
0.17 
Partida: 1.03.04.00.C DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS Metra do: 280.96 Factor f: 1.00 
Producción Diaria: 60.00 M2 Costo unitario directo por : M2 1.08 Tiempo U.: 4.68 Duración: 4 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.13 3.13 0.42 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
470104 PEON HH 2.00 0.27 2.50 0.67 2.00 PEON 2.00 PEON 
1.08 
Partida: 1.04.01.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN ZAPATAS Metrado: 55.97 Factorf: 1.25 
Producción Diaria: 25.00 M3 Costo unitario directo por : M3 228.88 Tiempo U.: 2.24 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.64 3.75 2.40 2.00 OPERARIO 2.50 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.64 3.13 2.00 2.00 OFICIAL 2.50 OFICIAL 
470104 PEON HH 8.00 2.56 2.50 6.40 8.00 PEON 10.00 PEON 
10.80 
Materiales 
050031 PIEDRA ZARANDEADA DE 314' M3 0.80 55.00 43.73 19.88 M3 24.84 M3 
050104 ARENA GRUESA M3 0.45 20.00 8.90 11.13 M3 13.91 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 9.00 17.45 157.05 225.00 BOL 281.25 BOL 
390500 AGUA M3 0.19 0.40 0.08 4.75 M3 5.94 M3 
209.76 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 10.80 0.32 8.00 SI. 10.00 SI. 
490706 VIBRADOR DE 314' • 2' CONCRETO HM 1.00 0.32 10.00 3.20 1.00 VIBRADOR 1.25 VIBRADOR 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 0.32 15.00 4.80 1.00 MEZCLAD. 1.25 MEZCLAD. 
8.32 
Partida: 1.04.01.02 ACERO DE REFUERZO fy--4200 Kg/cm2 EN ZAPATAS Metrado: 1,532.94 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 250.00 KG Costo unitario directo por : KG 2.86 Tiempo U.: 6.13 Duración: 6 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios Jnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.03 3.75 0.12 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.03 3.13 0.10 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
0.22 
-
---
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N"16 KG 0.03 3.54 0.09 6.25 KG 6.25 KG 
030311 FIERRO CORRUGADO ly=4200 Kglcm2 (GR. 60) KG 1.07 2.37 2.54 267.50 KG 267.50 KG 
2.63 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 0.22 0.01 2.50 SI. 2.50 SI. 
0.01 
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Partida: 1.04.02.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION Metrado: 11.89 Factorf: 0.25 
Producción Diaria: 20.00 M3 Costo unitario directo por : M3 233.67 Tiempo U.: 0.59 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumes Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.80 3.75 3.00 2.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
470103 OFICIAl HH 2.00 0.80 3.13 2.50 2.00 OFICIAL 0.50 OFICIAL 
470104 PEON HH 8.00 3.20 2.50 8.00 8.00 PEON 2.00 PEON 
13.50 
Materiales 
050031 PIEDRA ZARANDEADA DE 3/4' M3 0.80 55.00 43.73 15.90 M3 3.98 M3 
050104 ARENA GRUESA M3 0.45 20.00 8.90 8.90 M3 2.23 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 9.00 17.45 157.05 180.00 BOL 45.00 BOL 
390500 AGUA M3 0.19 0.40 0.08 3.80 M3 0.95 M3 
209.76 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 13.50 0.41 8.20 S/. 2.05 SI. 
490706 VIBRADOR DE 314' • 2' CONCRETO HM 1.00 0.40 10.00 4.00 1.00 VIBRADOR 0.25 VIBRADOR 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 0.40 15.00 6.00 1.00 MEZCLAD. 0.25 MEZCLAD. 
10.41 
Partida: 1.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 
Producción Diaria: 15.00 M2 Costo unitario directo por : M2 15.81 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.25 0.67 3.75 2.50 
470103 OFICIAl HH 1.50 0.80 3.13 2.50 
470104 PEON HH 0.50 0.27 2.50 0.67 
5.67 
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.15 4.50 0.68 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 KG 0.30 3.48 1.04 
430103 MADERA TORNILLO P2 3.75 2.20 8.25 
9.97 
!--- Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 5.67 0.17 
0.17 
PRECIOS UNITARIOS DESAGREGADOS ENCOFRADO Y DESENC. DE VIGAS DE CIMENTACION PARA PROGRAMACION 
Partida: 1.04.02.02.A HABILITACION ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION Metrado: 99.05 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 60.00 M2 Costo unitario directo por : M2 0.92 Tiempo U.: 1.65 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumes Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.13 3.75 0.50 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.13 3.13 0.42 1.00 OFICIAL 2.00 OFICIAL 
0.92 
Partida: 1.04.02.02.8 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION Metrado: 99.05 Factorf: 3.00 
Producción Diaria: 15.00 M2 Costo unitario directo por : M2 13.81 Tiempo U.: 6.60 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.53 3.75 2.00 1.00 OPERARIO 3.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.53 3.13 1.67 1.00 OFICIAL 3.00 OFICIAl 
3.67 
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.15 4.50 0.68 2.25 KG 6.75 KG 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 KG 0.30 3.48 1.04 4.50 KG 13.50 KG 
430103 MADERA TORNILLO P2 3.75 2.20 8.25 56.25 P2 168.75 P2 
9.97 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 5.67 0.17 2.55 SI. 7.65 SI. 
0.17 
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Partida: 1.04.02.02.C DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION Metrado: 99.05 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 60.00 M2 Costo unitario directo por : M2 1.08 Tiempo U.: 1.65 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.13 3.13 0.42 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
470104 PEON HH 2.00 0.27 2.50 0.67 2.00 PEON 2.00 PEON 
1.08 
Partida: 1.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION Metra do: 1,272.28 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 250.00 KG Costo unitario directo por : KG 2.86 Tiempo U.: 5.09 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.03 3.75 0.12 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.03 3.13 0.10 1.00 OFICIAL 2.00 OFICIAL 
0.22 
-
---
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N"16 KG 0.03 3.54 0.09 6.25 KG 12.50 KG 
030311 FIERRO CORRUGADO fy=4200 Kg/cm2 (GR. 60) KG 1.07 2.37 2.54 267.50 KG 535.00 KG 
2.63 
---
---
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 0.22 0.01 2.50 S/. 5.00 S/. 
0.01 
Partida: 1.04.03.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN COLUMNAS Metra do: 17.16 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 10.00 M3 Costo unitario directo por : M3 261.70 Tiempo U.: 1.72 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.60 3.75 6.00 2.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 2.00 1.60 3.13 5.01 2.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
470104 PEON HH 10.00 8.00 2.50 20.00 10.00 PEON 5.00 PEON 
31.01 
Materiales 
050031 PIEDRA ZARANDEADA DE 3/4" M3 0.80 55.00 43.73 7.95 M3 3.98 M3 
050104 ARENA GRUESA M3 0.45 20.00 8.90 4.45 M3 2.23 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 9.00 17.45 157.05 90.00 BOL 45.00 BOL 
390500 AGUA M3 0.19 0.40 0.08 1.90 M3 0.95 M3 
209.76 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 31.01 0.93 9.30 SI. 4.65 S/. 
490706 VIBRADOR DE 3/4" • 2' CONCRETO HM 1.00 0.80 10.00 8.00 1.00 VIBRADOR 0.50 VIBRADOR 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 0.80 15.00 12.00 1.00 MEZCLAD. 0.50 MEZCLAD. 
20.93 
Partida: 1.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 
Producción Diaria: 10.00 M2 Costo unitario directo por : M2 20.61 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.25 1.00 3.75 3.75 
470103 OFICIAL HH 1.50 1.20 3.13 3.76 
470104 PEON HH 0.50 0.40 2.50 1.00 
,_ 8.51 
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.20 4.50 0.90 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 KG 0.30 3.48 1.04 
430103 MADERA TORNILLO P2 4.50 2.20 9.90 
11.84 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 8.51 0.26 
0.26 
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PRECIOS UNITARIOS DESAGREGADOS ENCOFRADO Y DESENC. NORMAL DE COLUMNAS PARA PROGRAMACION 
Partida: 1.04.03.02.A HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS Metra do: 191.01 
Producción Diaria: 40.00 M2 Costo unitario directo por : M2 1.38 Tiempo U.: 4.78 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.20 3.75 0.75 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.20 3.13 0.63 1.00 OFICIAL 
1.38 
' 
Partida: 1.04.03.02.8 ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS Metrado: 191.01 
Producción Diaria: 10.00 M2 Costo unitario directo por : M2 17.60 Tiempo U.: 19.10 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.80 3.75 3.00 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.80 3.13 2.50 1.00 OFICIAL 
5.50 
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.20 4.50 0.90 2.00 KG 
020410 ALAMBRE NEGRO N"8 KG 0.30 3.48 1.04 3.00 KG 
430103 MADERA TORNILLO P2 4.50 2.20 9.90 45.00 P2 
11.84 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 8.51 0.26 2.60 SI. 
0.26 
Partida: 1.04.03.02.C DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS Metrado: 191.01 
Producción Diaria: 40.00 M2 Costo unitario directo por : M2 1.63 Tiempo U.: 4.78 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios 
Mano de Obra 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.20 3.13 0.63 1.00 OFICIAL 
470104 PEON HH 2.00 0.40 2.50 1.00 2.00 PEON 
1.63 
Partida: 1.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 
Producción Diaria: 6.00 M/DIA Costo unitario directo por : M 40.59 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.25 1.67 3.75 6.25 
470103 OFICIAL HH 1.50 2.00 3.13 6.26 
470104 PEON HH 0.50 0.67 2.50 1.67 
14.18 
Materiales 
302000 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS GLN 0.09 115.00 9.78 
489902 ENCOFRADO MET ALIGO UND 0.27 60.00 16.20 
25.98 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 14.18 0.43 
0.43 
PRECIOS UNITARIOS DESAGREGADOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS 
CIRCULARES PARA PROGRAMACION 
Partida: 1.04.03.03.A HABILITACION ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES Metra do: 13.40 
Producción Diaria: 24.00 M Costo unitario directo por : M 2.29 Tiempo U.: 0.56 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HK 1.00 0.33 3.75 1.25 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.33 3.13 1.04 1.00 OFICIAL 
2.29 
Factorf: 1.00 
Duración: 5 
lnsumos Diario 
1.00 OPERARIO 
1.00 OFICIAL 
Factorf: 4.00 
Duración: 5 
Insumas Diario 
4.00 OPERARIO 
4.00 OFICIAL 
8.00 KG 
12.00 KG 
180.00 P2 
10.40 SI. 
Factorf: 1.80 
Duración: 3 
lnsumos Diario 
1.80 OFICIAL 
3.60 PEON 
Factorf: 1.00 
Duración: 1 
lnsumos Diario 
1.00 OPERARIO 
1.00 OFICIAL 
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Partida: 1.04.03.03.8 ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES Metrado: 13.40 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 6.00 M Costo unitario directo por : M 35.58 Tiempo U.: 2.23 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.33 3.75 5.00 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 1.33 3.13 4.17 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
9.17 
Materiales 
302000 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS GLN 0.09 115.00 9.78 0.51 GLN 0.51 GLN 
489902 ENCOFRADO METALICO UNO 0.27 60.00 16.20 1.62 UNO 1.62 UNO 
25.98 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 14.18 0.43 2.58 SI. 2.58 S/. 
0.43 
Partida: 1.04.03.03.C DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES Metrado: 13.40 Factor f: 0.20 
Producción Diaria: 24.00 M Costo unitario directo por : M 2.72 Tiempo U.: 0.56 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.33 3.13 1.04 1.00 OFICIAL 0.20 OFICIAL 
470104 PEON HH 2.00 0.67 2.50 1.67 2.00 PEON 0.40 PEON 
2.72 
Partida: 1.04.03.04 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS Metrado: 2,829.36 Factor f: 2.00 
Producción Diaria: 250.00 KG Costo unitario directo por : KG 2.86 Tiempo U.: 11.32 Duración: 6 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.03 3.75 0.12 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.03 3.13 0.10 1.00 OFICIAL 2.00 OFICIAL 
0.22 
Materiales 
!-----
020409 ALAMBRE NEGRO N"16 KG 0.03 3.54 0.09 6.25 KG 12.50 KG 
030311 FIERRO CORRUGADO fy=4200 Kg/cm2 (GR. 60) KG 1.07 2.37 2.54 267.50 KG 535.00 KG 
2.63 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 0.22 0.01 2.50 S/. 5.00 S/. 
0.01 
Partida: 1.04.04.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS Metrado: 17.42 Factorf: 1.50 
Producción Diaria: 12.00 M3 Costo unitario directo por : M3 253.05 Tiempo U.: 1.45 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.33 3.75 5.00 2.00 OPERARIO 3.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 2.00 1.33 3.13 4.17 2.00 OFICIAL 3.00 OFICIAL 
470104 PEON HH 10.00 6.67 2.50 16.67 10.00 PEON 15.00 PEON 
. 25.84 
Materiales 
050031 PIEDRA ZARANDEADA DE 3/4" M3 0.80 55.00 43.73 9.54 M3 14.31 M3 
050104 ARENA GRUESA M3 0.45 20.00 8.90 5.34 M3 8.01 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 9.00 17.45 157.05 108.00 BOL 162.00 BOL 
390500 AGUA M3 0.19 0.40 0.08 2.28 M3 3.42 M3 
209.76 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 25.84 0.78 9.36 S/. 14.04 S/. 
490706 VIBRADOR DE 3/4"- 2" CONCRETO HM 1.00 0.67 10.00 6.67 1.00 VIBRADOR 1.50 VIBRADOR 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 0.67 15.00 10.00 1.00 MEZCLAD. 1.50 MEZCLAO. 
17.45 
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Partida: 1.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 
Producción Diaria: 10.00 M2 Costo unitario directo por : M2 22.43 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.25 1.00 3.75 3.75 
470103 OFICIAL HH 1.50 1.20 3.13 3.76 
470104 PEON HH 0.50 0.40 2.50 1.00 
8.51 
---1----
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.24 4.50 1.08 
020410 ALAMBRE NEGRO N"8 KG 0.20 3.48 0.70 
430103 MADERA TORNILLO P2 5.40 2.20 11.88 
13.66 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 8.51 0.26 
0.26 
PRECIOS UNITARIOS DESAGREGADOS ENCOFRADO Y DESENC. NORMAL DE VIGAS PARA PROGRAMACION 
Partida: 1.04.04.02.A HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS Metrado: 109.81 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 40.00 M2 Costo unitario directo por : M2 1.38 Tiempo U.: 2.75 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.20 3.75 0.75 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.20 3.13 0.63 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
1.38 
Partida: 1.04.04.02.8 ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS Metrado: 109.81 Factorf: 2.00 
cclón Diaria: 10.00 M2 Costo unitario directo por : M2 19.42 Tiempo U.: 10.98 Duración: 5 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.80 3.75 3.00 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.80 3.13 2.50 1.00 OFICIAL 2.00 OFICIAL 
5.50 
---
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.24 4.50 1.08 2.40 KG 4.80 KG 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 KG 0.20 3.48 0.70 2.00 KG 4.00 KG 
430103 MADERA TORNILLO P2 5.40 2.20 11.88 54.00 P2 108.00 P2 
13.66 
- ---
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 8.51 0.26 2.60 SI. 5.20 SI. 
0.26 
Partida: 1.04.04.02.C DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS Metrado: 109.81 Factor f: 1.00 
Producción Diaria: 40.00 M2 Costo unitario directo por : M2 1.63 Tiempo U.: 2.75 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.20 3.13 0.63 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
470104 PEON HH 2.00 0.40 2.50 1.00 2.00 PEON 2.00 PEON 
1.63 
Partida: 1.04.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS Metra do: 2,408.73 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 250.00 KG Costo unitario directo por : KG 2.86 Tiempo U.: 9.63 Duración: 10 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.03 3.75 0.12 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.03 3.13 0.10 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
0.22 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 KG 0.03 3.54 0.09 6.25 KG 6.25 KG 
030311 FIERRO CORRUGADO ft=4200 Kglcm2 (GR. 60) KG 1.07 2.37 2.54 267.50 KG 267.50 KG 
2.63 
--- - ----
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 0.22 0.01 2.50 S/. 2.50 SI. 
0.01 
282 
Partida: 1.04.05.01 CONCRETO fc=21 O Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS Metra do: 15.28 Factorf: 0.75 
Producción Diaria: 20.00 M3 Costo unitario directo por : M3 239.33 Tiempo U.: 0.76 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 3.00 1.20 3.75 4.50 3.00 OPERARIO 2.25 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.80 3.13 2.50 2.00 OFICIAL 1.50 OFICIAL 
470104 PEON HH 12.00 4.80 2.50 12.00 12.00 PEON 9.00 PEON 
19.00 
------Materiales 
050031 PIEDRA ZARANDEADA DE 3/4' M3 0.80 55.00 43.73 15.90 M3 11.93 M3 
050104 ARENA GRUESA M3 0.45 20.00 8.90 8.90 M3 6.68 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 9.00 17.45 157.05 180.00 BOL 135.00 BOL 
390500 AGUA M3 0.19 0.40 0.08 3.80 M3 2.85 M3 
209.76 
------Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 19.00 0.57 11.40 S/. 8.55 S/. 
490706 VIBRADOR DE 3/4'- 2' CONCRETO HM 1.00 0.40 10.00 4.00 1.00 VIBRADOR 0.75 VIBRADOR 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 0.40 15.00 6.00 1.00 MEZCLAD. 0.75 MEZCLAD. 
10.57 
Partida: 1.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 
Producción Diaria: 15.00 M2 Costo unitario directo por : M2 18.02 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.25 0.67 3.75 2.50 
470103 OFICIAL HH 1.50 0.80 3.13 2.50 
470104 PEON HH 0.50 0.27 2.50 0.67 
5.67 
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.11 4.50 0.50 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 KG 0.10 3.48 0.35 
430103 MADERA TORNILLO P2 5.15 2.20 11.33 
12.18 
---------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 5.67 0.17 
0.17 
PRECIOS UNITARIOS DESAGREGADOS ENCOFRADO Y DESENC. DE LOSAS ALIGERADAS PARA PROGRAMACION 
Partida: 1.04.05.02.A HABILITACION ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS Metra do: 174.56 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 60.00 M2 Costo unitario directo por : M2 0.92 Tiempo U.: 2.91 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.13 3.75 0.50 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.13 3.13 0.42 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
0.92 
Partida: 1.04.05.02.8 ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS Metrado: 174.56 Factor f: 2.00 
Producción Diaria: 15.00 M2 Costo unitario directo por : M2 16,02 Tiempo U.: 11.64 Duración: 6 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumes Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.53 3.75 2.00 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.53 3.13 1.67 1.00 OFICIAL 2.00 OFICIAL 
3.67 
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.11 4.50 0.50 1.65 KG 3.30 KG 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 KG 0.10 3.48 0.35 1.50 KG 3.00 KG 
430103 MADERA TORNILLO P2 5.15 2.20 11.33 77.25 P2 154.50 P2 
12.18 ¡----
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 5.67 0.17 2.55 S/. 5.10 SI. 
0.17 
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Partida: 1.04.05.02.C DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS Metra do: 174.56 Factor f: 1.00 
Producción Diaria: 60.00 M2 Costo unitario directo por : M2 1.08 Tiempo U.: 2.91 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.13 3.13 0.42 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
470104 PEON HH 2.00 0.27 2.50 0.67 2.00 PEON 2.00 PEON 
1.08 
Partida: 1.04.05.03 ACERO DE REFUERZO fy-4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS Metrado: 1,585.35 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 250.00 KG Costo unitario directo por : KG 2.86 Tiempo U.: 6.34 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.03 3.75 0.12 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.03 3.13 0.10 1.00 OFICIAL 2.00 OFICIAL 
0.22 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N"16 KG 0.03 3.54 0.09 6.25 KG 12.50 KG 
030311 FIERRO CORRUGADO fy=4200 Kg/cm2 (GR. 60) KG 1.07 2.37 2.54 267.50 KG 535.00 KG 
2.63 
---
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 0.22 0.01 2.50 S/. 5.00 SI. 
0.01 
Partida: 1.04.05.04 BLOQUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO Metrado: 2,182.00 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 1,250 UNO Costo unitario directo por : UNO 1.14 Tiempo U.: 1.75 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.01 3.75 0.02 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.01 3.13 0.02 1.00 OFICIAL 0.50 OFICIAL 
470104 PEON HH 9.00 0.06 2.50 0.14 9.00 PEON 4.50 PEON 
0.18 
Materiales 
170310 BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15X30X20 CM UND 1.05 0.90 0.95 1,312.50 UNO 656.25 UNO 
0.95 
------ - ---Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 0.18 0.01 12.50 S/. 6.25 S/. 
0.01 
Partida: 1.04.06.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN ESCALERAS Metrado: 9.47 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 12.00 M3 Costo unitario directo por : M3 253.05 Tiempo U.: 0.79 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.33 3.75 5.00 2.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 2.00 1.33 3.13 4.17 2.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
470104 PEON HH 10.00 6.67 2.50 16.67 10.00 PEON 5.00 PEON 
25.84 
Materiales 
050031 PIEDRA ZARANDEADA DE 3/4' M3 0.80 55.00 43.73 9.54 M3 4.77 M3 
050104 ARENA GRUESA M3 0.45 20.00 8.90 5.34 M3 2.67 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 9.00 17.45 157.05 108.00 BOL 54.00 BOL 
390500 AGUA M3 0.19 0.40 0.08 2.28 M3 1.14 M3 
209.76 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 25.84 0.78 9.36 S/. 4.68 SI. 
490706 VIBRADOR DE 3/4' • 2' CONCRETO HM 1.00 0.67 10.00 6.67 1.00 VIBRADOR 0.50 VIBRADOR 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 0.67 15.00 10.00 1.00 MEZCLAD. 0.50 MEZCLAD. 
17.45 
284 
Partida: 1.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS 
Producción Diaria: 7.50 M2 Costo unitario directo por : M2 25.04 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.25 1.33 3.75 5.00 
470103 OFICIAL HH 1.50 1.60 3.13 5.01 
470104 PEON HH 0.50 0.53 2.50 1.33 
11.34 
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.10 4.50 0.45 
020410 ALAMBRE NEGRO N"8 KG 0.08 3.48 0.28 
430103 MADERA TORNILLO P2 5.74 2.20 12.63 
13.36 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 11.34 0.34 
0.34 
PRECIOS UNITARIOS DESAGREGADOS ENCOFRADO Y DESENC. DE ESCALERAS PARA PROGRAMACION 
Partida: 1.04.06.02.A HABILITACION ENCOFRADO DE ESCALERAS Metra do: 50.65 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 30.00 M2 Costo unitario directo por: M2 1.83 Tiempo U.: 1.69 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.27 3.75 1.00 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.27 3.13 0.83 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
1.83 
Partida: 1.04.06.02.8 ENCOFRADO DE ESCALERAS Metra do: 50.65 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 7.50 M2 Costo unitario directo por : M2 21.04 Tiempo U.: 6.75 Duración: 7 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.07 3.75 4.00 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 1.07 3.13 3.34 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
7.34 
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.10 4.50 0.45 0.75 KG 0.75 KG 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 KG 0.08 3.48 0.28 0.60 KG 0.60 KG 
430103 MADERA TORNILLO P2 5.74 2.20 12.63 43.05 P2 43.05 P2 
13.36 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 11.34 0.34 2.55 S/. 2.55 SI. 
0.34 
Partida: 1.04.06.02.C DESENCOFRADO DE ESCALERAS Metra do: 50.65 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 30.00 M2 Costo unitario directo por : M2 2.17 Tiempo U.: 1.69 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.27 3.13 0.83 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
470104 PEON HH 2.00 0.53 2.50 1.34 2.00 PEON 2.00 PEON 
2.17 
Partida: 1.04.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN ESCALERAS Metrado: 993.48 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 250.00 KG Costo unitario directo por : KG 2.86 Tiempo U.: 3.97 Duración: 4 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.03 3.75 0.12 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.03 3.13 0.10 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
0.22 
- ---
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 KG 0.03 3.54 0.09 6.25 KG 6.25 KG 
030311 FIERRO CORRUGADO fy=4200 Kg/cm2 (GR. 60) KG 1.07 2.37 2.54 267.50 KG 267.50 KG 
2.63 
------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 0.22 0.01 2.50 SI. 2.50 SI. 
0.01 
285 
Partida: 1.04.07.01 CONCRETO fc=140 Kg/cm2 EN GRADAS Metra do: 3.79 Factorf: 0.25 
Producción Diaria: 18.00 M3 Costo unitario directo por : M3 188.54 Tiempo U.: 0.21 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.89 3.75 3.33 2.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.89 3.13 2.78 2.00 OFICIAL 0.50 OFICIAL 
470104 PEON HH 8.00 3.56 2.50 8.89 8.00 PEON 2.00 PEON 
15.00 
Materiales 
050031 PIEDRA ZARANDEADA DE 314' M3 0.74 55.00 40.65 13.30 M3 3.33 M3 
050104 ARENA GRUESA M3 0.48 20.00 9.57 8.61 M3 2.15 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 6.40 17.45 111.68 115.20 BOL 28.80 BOL 
390500 AGUA M3 0.19 0.40 0.08 3.42 M3 0.86 M3 
161.98 
------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 15.00 0.45 8.10 SI. 2.03 SI. 
490706 VIBRADOR DE 314"- 2' CONCRETO HM 1.00 0.44 10.00 4.44 1.00 VIBRADOR 0.25 VIBRADOR 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 0.44 15.00 6.67 1.00 MEZCLAD. 0.25 MEZCLAD. 
11.56 
Partida: 1.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS 
Producción Diaria: 15.00 M2 Costo unitario directo por: M2 17.23 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Canlidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.25 0.67 3.75 2.50 
470103 OFICIAL HH 1.50 0.80 3.13 2.50 
470104 PEON HH 0.50 0.27 2.50 0.67 
5.67 
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.13 4.50 0.59 
020410 ALAMBRE NEGRO N"8 KG 0.26 3.48 0.90 
430103 MADERA TORNILLO P2 4.50 2.20 9.90 
11.39 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 5.67 0.17 
0.17 
PRECIOS UNITARIOS DESAGREGADOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS PARA PROGRAMACION 
Partida: 1.04.07.02.A HABILITACION ENCOFRADO DE GRADAS Metra do: 20.68 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 60.00 M2 Costo unilarlo directo por : M2 0.92 Tiempo U.: 0.34 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.13 3.75 0.50 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.13 3.13 0.42 1.00 OFICIAL 0.50 OFICIAL 
0.92 
Partida: 1.04.07.02.8 ENCOFRADO DE GRADAS Metrado: 20.68 Factorf: 1.25 
Producción Diaria: 15.00 M2 Costo unitario directo por : M2 15.23 Tiempo U.: 1.38 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.53 3.75 2.00 1.00 OPERARIO 1.25 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.53 3.13 1.67 1.00 OFICIAL 1.25 OFICIAL 
3.67 
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.13 4.50 0.59 1.95 KG 2.44 KG 
020410 ALAMBRE NEGRO N' S KG 0.26 3.48 0.90 3.90 KG 4.88 KG 
430103 MADERA TORNILLO P2 4.50 2.20 9.90 67.50 P2 84.38 P2 
11.39 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 5.67 0.17 2.55 SI. 3.19 SI. 
0.17 
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Partida: 1.04.07.02.C DESENCOFRADO DE GRADAS Metra do: 20.68 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 60.00 M2 Costo unitario directo por : M2 1.08 Tiempo U.: 0.34 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.13 3.13 0.42 1.00 OFICIAL 0.50 OFICIAL 
470104 PEON HH 2.00 0.27 2.50 0.67 2.00 PEON 1.00 PEON 
1.08 
Partida: 1.05.01.00 MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA Metra do: 178.05 Factorf: 4.50 
Producción Diaria: 10.00 M2 Costo unitario directo por : M2 29.43 Tiempo U.: 17.81 Duración: 4 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.60 3.75 3.00 1.00 OPERARIO 4.50 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.40 2.50 1.00 0.50 PEON 2.25 PEON 
4.00 
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.02 4.50 0.10 0.22 KG 0.99 KG 
030311 FiERRO CORRUGADO fy=4200 Kg/cm2 (GR. 60) KG 0.40 2.37 0.95 4.00 KG 16.00 KG 
050104 ARENA GRUESA M3 0.03 20.00 0.58 0.29 M3 1.31 M3 
170025 LADRILLO PANDERETA 10x15x25 cm UND 35.00 0.55 19.25 350.00 UND 1,575.00 UND 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.20 17.45 3.56 2.04 BOL 9.18 BOL 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.58 1.50 0.87 5.80 P2 26.10 P2 
25.31 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 4.00 0.12 1.20 S/. 5.40 S/. 
0.12 
Partida: 1.05.03.00 SARDINEL DE LADRILLO H=0.80 m (CERCO EXTERIOR) Metrado: 41.00 Factor f: 1.00 
Producción Diaria: 13.00 M Costo unitario directo por : M 22.20 Tiempo U.: 3.15 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.62 3.75 2.31 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.31 250 0.77 0.50 PEON 0.50 PEON 
3.08 
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.02 4.50 0.08 0.23 KG 0.23 KG 
050104 ARENA GRUESA M3 0.02 20.00 0.46 0.30 M3 0.30 M3 
170025 LADRILLO PANDERETA 10x15x25 cm UNO 26.00 0.55 15.40 364.00 UNO 364.00 UND 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.18 17.45 3.09 2.30 BOL 2.30 BOL 
19.03 
---------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 3.06 0.09 1.20 S/. 1.20 S/. 
0.09 
Partida: 1.06.01.00 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO Metrado: 6.12 Factor f: 0.50 
Producción Diaria: 20.00 M2 Costo unitario directo por : M2 6.41 Tiempo U.: 0.31 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.40 3.75 1.50 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.20 2.50 0.50 0.50 PEON 0.25 PEON 
2.00 
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.02 4.50 0.09 0.40 KG 0.20 KG 
040000 ARENA FINA M3 0.02 20.00 0.30 0.30 M3 0.15 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.14 17.45 2.44 2.80 BOL 1.40 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO . PZA 0.01 65.00 0.65 0.20 PZA 0.10 PZA 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.58 1.50 0.87 11.60 P2 5.80 P2 
4.35 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 2.00 0.06 1.20 S/. 0.60 S/. 
0.06 
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Partida: 1.06.02.00 TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES Metrado: 229.58 Factor f: 2.00 
Producción Diaria: 20.00 M2 Costo unitario directo por : M2 6.10 Tiempo U.: 11.48 Duración: 6 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.40 3.75 1.50 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.20 2.50 0.50 0.50 PEON 1.00 PEON 
2.00 
---
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.02 4.50 0.09 0.40 KG 0.80 KG 
040000 ARENA FINA M3 0.02 20.00 0.34 0.34 M3 0.68 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (425KG) BOL 0.12 17.45 2.09 2.40 BOL 4.80 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.01 65.00 0.65 0.20 PZA 0.40 PZA 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.58 1.50 0.87 11.60 P2 23.20 P2 
4.04 
------------Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 2.00 0.06 1.20 SI. 2.40 SI. 
0.06 
Partida: 1.06.03.00 TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES Metrado: 132.02 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 16.00 M2 Costo unitario directo por : M2 7.39 Tiempo U.: 8.25 Duración: 4 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.50 3.75 1.88 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.25 2.50 0.63 0.50 PEON 1.00 PEON 
2.51 
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.02 4.50 0.09 0.32 KG 0.64 KG 
040000 ARENA FINA M3 0.02 20.00 0.34 0.27 M3 0.54 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.14 17.45 2.44 2.24 BOL 4.48 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.01 65.00 0.65 0.16 PZA 0.32 PZA 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.85 1.50 1.28 13.60 P2 27.20 P2 
4.80 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 2.51 0.08 1.20 SI. 2.40 SI. 
0.08 
Partida: 1.06.04.00 TARRAJEO DE COLUMNAS Metra do: 48.68 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 8.00 M2 Costo unitario directo por : M2 9.54 Tiempo U.: 6.09 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.00 3.75 3.75 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.50 2.50 1.25 0.50 PEON 1.00 PEON 
5.00 
---
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.02 4.50 0.09 0.16 KG 0.32 KG 
040000 ARENA FINA M3 0.02 20.00 0.34 0.14 M3 0.27 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.14 17.45 2.44 1.12 BOL 2.24 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.01 65.00 0.65 0.08 PZA 0.16 PZA 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.58 1.50 0.87 4.64 P2 9.28 P2 
4.39 
---
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 5.00 0.15 1.20 SI. 2.40 SI. 
0.15 
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Partida: 1.06.05.00 TARRAJEO DE VIGAS Metra do: 71.32 Factor f: 4.00 
Producción Diaria: 8.00 M2 Costo unitario directo por : M2 12.93 Tiempo U.: 8.92 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.00 3.75 3.75 1. 00 OPERARIO 4.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.50 2.50 1.25 0.50 PEON 2.00 PEON 
5.00 
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.10 4.50 0.45 0.80 KG 3.20 KG 
040000 ARENA FiNA M3 0.02 20.00 0.34 0.14 M3 0.54 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.14 17.45 2.44 1.12 BOL 4.48 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.01 65.00 0.65 0.08 PZA 0.32 PZA 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 2.60 1.50 3.90 20.80 P2 83.20 P2 
7.78 
---------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 5.00 0.15 1.20 SI. 4.80 SI. 
0.15 
Partida: 1.06.06.00 TARRAJEO DE CIELORRASOS Metra do: 209.45 Factorf: 4.00 
Producción Diaria: 10.00 M2 Costo unitario directo por : M2 12.07 Tiempo U.: 20.95 Duración: 5 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.80 3.75 3.00 1.00 OPERARIO 4.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.40 2.50 1.00 0.50 PEON 2.00 PEON 
4.00 
---
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.01 4.50 0.05 0.10 KG 0.40 KG 
040000 ARENA FINA M3 0.03 20.00 0.52 0.26 M3 1.04 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.20 17.45 3.49 2.00 BOL 8.00 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.01 65.00 0.65 0.10 PZA 0.40 PZA 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 2.16 1.50 3.24 21.60 P2 86.40 P2 
7.95 
---
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 4.00 0.12 1.20 SI. 4.80 SI. 
0.12 
Partida: 1.06.07.00 REVESTIMIENTO GRADAS DE ESCALERA CIMORTERO C:A Metrado: 23.23 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 12.00 M2 Costo unitario directo por : M2 11.66 Tiempo U.: 1.94 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.67 3.75 2.50 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 1.00 0.67 2.50 1.67 1.00 PEON 1.00 PEON 
4.17 
---
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.03 20.00 0.60 0.36 M3 0.36 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.35 17.45 6.11 4.20 BOL 4.20 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.01 65.00 0.65 0.12 PZA 0.12 PZA 
7.36 
---------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 4.17 0.13 1.56 SI. 1.56 SI. 
0.13 
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Partida: 1.06.08.00 REVESTIMIENTO CERAMICO DE GRADAS DE ESCALERA Metrado: 9.90 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 8.00 M2 Costo unitario directo por : M2 65.12 Tiempo U.: 1.24 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.00 3.75 3.75 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.50 2.50 1.25 0.50 PEON 0.50 PEON 
5.00 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.02 20.00 0.40 0.16 M3 0.16 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.40 17.45 6.98 3.20 BOL 3.20 BOL 
305118 FRAGUA KG 0.52 4.50 2.34 4.16 KG 4.16 KG 
401351 CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 30 x 30 cm M2 1.15 27.00 31.05 9.20 M2 9.20 M2 
529502 CANTONERA DE ALUMINIO M 2.40 8.00 19.20 19.20 M 19.20 M 
59.97 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 5.00 0.15 1.20 S/. 1.20 S/. 
0.15 
Partida: 1.06.09.00 VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERA Metrado: 31.18 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 8.00 M2 Costo unitario directo por : M2 11.45 Tiempo U.: 3.90 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.00 3.75 3.75 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.50 2.50 1.25 0.50 PEON 1.00 PEON 
5.00 
---------
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.00 4.50 0.02 0.03 KG 0.06 KG 
040000 ARENA FINA M3 0.03 20.00 0.52 0.21 M3 0.42 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.20 17.45 3.49 1.60 BOL 3.20 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.01 65.00 0.65 0.08 PZA 0.16 PZA 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 1.08 1.50 1.62 8.64 P2 17.28 P2 
6.30 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 5.00 0.15 1.20 S/. 2.40 SI. 
0.15 
Partida: 1.06.10.00 VESTIDURA DE DERRAMES Metrado: 96.25 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 18.00 M/DIA Costo unitario directo por : M 3.56 Tiempo U.: 5.35 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.44 3.75 1.67 1. 00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.22 2.50 0.56 0.50 PEON 1.00 PEON 
2.23 
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.01 4.50 0.03 0.11 KG 0.22 KG 
040000 ARENA FINA M3 0.00 20.00 0.04 0.04 M3 0.07 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.02 17.45 0.35 0.36 BOL 0.72 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.01 65.00 0.65 0.18 PZA 0.36 PZA 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.13 1.50 0.19 2.29 P2 4.57 P2 
1.26 
---
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 2.23 0.07 1.20 S/. 2.41 S/. 
0.07 
290 
Partida: 1.07.01.01 FALSO PISO E=0.10 m (CONCRETO fe= 140 Kg/cm2) Metrado: 157.70 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 120.00 M2 Costo unitario directo por : M2 15.66 Tiempo U.: 1.31 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 3.00 0.20 3.75 0.75 3.00 OPERARIO 1.50 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.07 3.13 0.21 1.00 OFICIAL 0.50 OFICIAL 
470104 PEON HH 8.00 0.53 2.50 1.33 8.00 PEON 4.00 PEON 
2.29 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.55 17.45 9.60 66.00 BOL 33.00 BOL 
380000 HORMIGON M3 0.14 20.00 2.70 16.20 M3 8.10 M3 
12.30 
---
---
Equipos 
370101 HERRAM\ENT AS MANUALES %MO 3.00 2.29 0.07 8.40 SI. 4.20 SI. 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 0.07 15.00 1.00 1.00 MEZCLAD. 0.50 MEZCLAD. 
1.07 
Partida: 1.07.02.00 CONTRAPISO DE 25 mm Metra do: 42.30 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 50.00 M2 Costo unitario directo por : M2 10.47 Tiempo U.: 0.85 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.32 3.75 1.20 2.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.16 3.13 0.50 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
470104 PEON HH 2.00 0.32 2.50 0.80 2.00 PEON 2.00 PEON 
2.50 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.04 20.00 0.84 2.10 M3 2.10 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.40 17.45 6.98 20.00 BOL 20.00 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.00 65.00 0.07 0.05 PZA 0.05 PZA 
7.89 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 2.50 0.08 3.75 SI. 3.75 SI. 
0.08 
Partida: 1.07.03.00 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUflADO 2" SIN COLOREAR Metrado: 115.40 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 100.00 M2 Costo unitario directo por : M2 12.43 Tiempo U.: 1.15 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 4.00 0.32 3.75 1.20 4.00 OPERARIO 2. 00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.08 3.13 0.25 1.00 OFICIAL 0.50 OFICIAL 
470104 PEON HH 8.00 0.64 2.50 1.60 8.00 PEON 4.00 PEON 
3.05 
---
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.01 20.00 0.18 0.90 M3 0.45 M3 
050104 ARENA GRUESA M3 0.06 20.00 1.10 5.50 M3 2.75 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.46 17.45 7.94 45.50 BOL 22.75 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.00 65.00 0.07 0.10 PZA 0.05 PZA 
9.29 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 3.05 0.09 9.00 SI. 4.50 SI. 
0.09 
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Partida: 1.07.04.00 PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm Metrado: 42.30 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 10.00 M2 Costo unitario directo por : M2 37.86 Tiempo U.: 4.23 Duración: 4 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.80 3.75 3.00 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.40 2.50 1.00 0.50 PEON 0.50 PEON 
4.00 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.18 17.45 3.14 1.80 BOL 1.80 BOL 
305118 FRAGUA KG 0.50 4.50 2.25 5.00 KG 5.00 KG 
401351 CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 30 x 30 cm M2 1.05 27.00 28.35 10.50 M2 10.50 M2 
33.74 
---
----
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 4.00 0.12 1.20 SI. 1.20 SI. 
0.12 
Parilda: 1.07.05.00 VEREDA DE 4" CONCRETO fc=140 Kglcm2 Metrado: 73.80 Factor f: 0.50 
Producción Diaria: 50.00 M2 Costo unitario directo por : M2 28.58 Tiempo U.: 1.48 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 4.00 0.64 3.75 2.40 4.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.16 3.13 0.50 1.00 OFICIAL 0.50 OFICIAL 
470104 PEON HH 10.00 1.60 2.50 4.00 10.00 PEON 5.00 PEON 
6.90 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.01 20.00 0.28 0.70 M3 0.35 M3 
050104 ARENA GRUESA M3 0.13 20.00 2.60 6.50 M3 3.25 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.80 17.45 13.96 40.00 BOL 20.00 BOL 
430103 MADERA TORNILLO P2 0.98 2.20 2.16 49.05 P2 24.53 P2 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.00 65.00 0.07 0.05 PZA 0.03 PZA 
19.07 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 6.90 0.21 10.50 SI. 5.25 SI. 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 0.16 15.00 2.40 1.00 MEZCLAD. 0.50 MEZCLAD. 
2.61 
Partida: 1.07.06.00 RAMPA DE 4" CONCRETO fc=140 Kg/cm2 Metrado: 31.00 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 50.00 M2 Costo unitario directo por : M2 28.70 Tiempo U.: 0.62 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 4.00 0.64 3.75 2.40 4.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.16 3.13 0.50 1.00 OFICIAL 0.50 OFICIAL 
470104 PEON HH 10.00 1.60 2.50 4.00 10.00 PEON 5.00 PEON 
6.90 
Materiales 1' 
040000 ARENA FINA M3 0.02 20.00 0.30 0.75 M3 0.38 M3 
050104 ARENA GRUESA M3 0.14 20.00 2.70 6.75 M3 3.38 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.80 17.45 13.96 40.00 BOL 20.00 BOL 
430103 MADERA TORNILLO P2 0.98 2.20 2.16 49.00 P2 24.50 P2 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.00 65.00 0.07 0.05 PZA 0.03 PZA 
19.19 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 6.90 0.21 10.50 SI. 5.25 SI. 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 0.16 15.00 2.40 1.00 MEZCLAD. 0.50 MEZCLAD. 
2.61 
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Partida: 1.08.01.00 ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm Metra do: 6.12 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 10.00 M2 Costo unitario directo por : M2 38.17 Tiempo U.: 0.61 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.80 3.75 3.00 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.35 0.28 2.50 0.70 0.35 PEON 0.35 PEON 
3.70 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.19 17.45 3.26 1.87 BOL 1.87 BOL 
302925 RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS UND 0.32 3.00 0.95 3.17 UNO 3.17 UND 
305118 FRAGUA KG 0.40 4.50 1.80 4.00 KG 4.00 KG 
401352 CERAMICO PIPARED 20 x 30 cm M2 1.05 27.00 28.35 10.50 M2 10.50 M2 
34.36 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 3.70 0.11 1.10 S/. 1.10 S/. 
0.11 
Partida: 1.08.02.00 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO Metrado: 54.30 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 16.00 M2 Costo unitario directo por : M2 5.91 Tiempo U.: 3.39 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.50 3.75 1.88 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.25 2.50 0.63 0.50 PEON 1.00 PEON 
2.51 
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.02 4.50 0.08 0.29 KG 0.58 KG 
040000 ARENA FINA M3 0.02 20.00 0.32 0.26 M3 0.51 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.13 17.45 2.27 2.08 BOL 4.16 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.01 65.00 0.65 0.16 PZA 0.32 PZA 
3.32 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 2.51 0.08 1.20 S/. 2.41 S/. 
0.08 
Partida: 1.08.03.00 CONTRAZOCALO CERAMICO H=10 cm Metrado: 41.95 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 15.00 M Costo unitario directo por : M 8.60 Tiempo U.: 2.80 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.53 3.75 2.00 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.33 0.18 2.50 0.44 0.33 PEON 0.33 PEON 
2.44 
Materiales 
(----
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.01 17.45 0.24 0.21 BOL 0.21 BOL 
302925 RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS UNO 1.00 3.00 3.00 15.00 UNO 15.00 UNO 
305118 FRAGUA KG 0.00 4.50 0.01 0.03 KG 0.03 KG 
401352 CERAMICO P/PARED 20 x 30 cm M2 0.11 27.00 2.84 1.58 M2 1.58 M2 
6.09 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES •A.MO 3.00 2.44 0.07 1.05 S/. 1.05 S/. 
0.07 
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Partida: 1.08.04.00 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.50m Metrado: 61.05 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 24.00 M Costo unitario directo por : M 4.03 Tiempo U.: 2.54 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.33 3.75 1.25 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.17 2.50 0.42 0.50 PEON 1.00 PEON 
1.67 
Materiales 
040000 ARENA FINA 1;13 0.01 20.00 0.18 0.22 M3 0.43 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.09 17.45 1.48 2.04 BOL 4.08 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.01 65.00 0.65 0.24 PZA 0.48 PZA 
2.31 
Equipos 
370101 HERRÁMIENTAS MANUALES %MO 3.00 1.67 0.05 1.20 S/. 2.40 S/. 
0.05 
Partida: 1.09.01.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM1 (1.00 x 2.20) Metra do: 3.00 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 1.00 UNO Costo unitario directo por : UNO 280.00 Tiempo U.: 3.00 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
-
HH 1.00 8.00 3.75 30.00 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 4.00 2.50 10.00 0.50 PEON 0.50 PEON 
40.00 
--------
Materiales 
1-----
431393 PUERTA MACHIMBRADA PM1 (1.00x2.20) UND 1.00 240.00 240.00 1.00 UND 1.00 UND 
(SIN PINTAR) 240.00 
Partida: 1.09.02.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM2 (1.00 x 2.10) Metrado: 2.00 Factor f: 1.33 
Producción Diaria: 1.50 UNO Costo unitario directo por: UNO 250.00 Tiempo U.: 1.33 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 5.33 3.75 20.00 1.00 OPERARIO 1.33 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.75 4.00 2.50 10.00 0.75 PEON 1.00 PEON 
Materiales 
1- 30.00 
431394 PUERT ~ MACHIMBRADA PM2 (1.00x2.1 O) UND 1.00 220.00 220.00 1.50 UND 2.00 UND 
(SIN PINTAR) 220.00 
Partida: 1.09.03.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM3 (0.90 x 2.10) Metrado: 1.00 Factorf: 0.67 
Producción Diaria: 1.50 UNO Costo unitario directo por : UNO 235.00 Tiempo U.: 0.67 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 5.33 3.75 20.00 1.00 OPERARIO 0.67 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.75 4.00 2.50 10.00 0.75 PEON 0.50 PEON 
30.00 
Materiales 
431395 PUERTA MACHIMBRADA PM3 (0. 90x2. 1 O) UND 1.00 205.00 205.00 1.50 UND 1.01 UND 
(SIN PINTAR) 205.00 
Partida: 1.09.04.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM4 (0.80 x 2.10) Metra do: 1.00 Factor f: 0.67 
Producción Diaria: 1.50 UNO Costo unitario directo por: UNO 210.00 Tiempo U.: 0.67 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 5.33 3.75 20.00 1.00 OPERARIO 0.67 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.75 4.00 2.50 10.00 0.75 PEON 0.50 PEON 
30.00 
Materiales 
431396 PUERTA MACHiMBRADA PM4 (0.80x2.1 0) UND 1.00 180.00 180.00 1.50 UND 1.01 UND 
(SIN PINTAR) 180.00 
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Partida: 1.10.01.00 VENTANAS DE FIERRO C/PERFILES CUADRADADOS Metra do: 24.34 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 5.00 M2 Costo unitario directo por : M2 72.41 Tiempo U.: 4.87 Duración: 5 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.60 3.75 6.00 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 1.00 1.60 2.50 4.00 1.00 PEON 1.00 PEON 
10.00 
Materiales 
295091 SOLDADURA KG 0.20 7.00 1.40 1.00 KG 1.00 KG 
375287 HOJAS DE SIERRA UNO 0.30 3.90 1.17 1.50 UNO 1.50 UNO 
510104 ANGULO 1112"x11/2"x1/8" x6m. PZA 0.31 129.00 39.99 1.55 PZA 1.55 PZA 
510706 TUBO CUADRADO DE ACERO 1" x 6m PZA 1.35 13.00 17.55 6.75 PZA 6.75 PZA 
60.11 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 10.00 0.30 1.50 S/. 1.50 S/. 
482166 SOLDADORA ELECTRICA HM 0.25 0.40 5.00 2.00 0.25 SOLDADORA 0.25 SOLDADORA 
2.30 
Partida: 1.10.02.00 VENTANAS DE FIERRO C/PLATINAS Y ANGULOS Metrado: 10.55 Factor f: 1.00 
Producción Diaria: 2.75 M2 Costo unitario directo por : M2 165.23 Tfempo U.: 3.84 Duración: 4 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.91 3.75 10.91 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 1.00 2.91 2.50 7.27 1.00 PEON 1.00 PEON 
18.18 
---
Materiales 
295091 SOLDADURA KG 0.37 7.00 2.57 1.01 KG 1.01 KG 
375287 HOJAS DE SIERRA UNO 0.33 3.90 1.27 0.89 UNO 0.89 UNO 
510104 ANGULO 11/2'x11/2'x1/8' x6m. PZA 0.70 129.00 90.30 1.93 PZA 1.93 PZA 
511302 PLATINA DE FIERRO 118' X 1112'X 6 M. PZA 3.00 16.00 48.00 8.25 PZA 8.25 PZA 
142.14 
---
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 18.18 0.55 1.51 S/. 1.51 S/. 
482166 SOLDADORA ELECTRICA HM 0.30 0.87 5.00 4.36 0.30 SOLDADORA 0.30 SOLDADORA 
4.91 
Partida: 1.10.04.00 CERCO EXTERIOR DE FIERRO C/PERFILES 'CUADRADOS Metrado: 41.00 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 3.00 M Costo unitario directo por : M 65.26 Tiempo U.: 13.67 Duración: 7 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.67 3.75 10.00 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 1.00 2.67 2.50 6.67 1.00 PEON 2.00 PEON 
16.67 
Materiales 
295091 SOLDADURA KG 0.33 7.00 2.33 1.00 KG 2.00 KG 
375287 HOJAS DE SIERRA UNO 0.33 3.90 1.30 1.00 UNO 2.00 UNO 
510706 TUBO CUADRADO DE ACERO 1' x 6m PZA 2.70 13.00 35.10 8.10 PZA 16.20 PZA 
511302 PLATINA DE FIERRO 1/8" X 1112'X 6 M. PZA 0.34 16.00 5.36 1.01 PZA 2.01 PZA 
44.09 
------1----
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 16.67 0.50 1.50 SI. 3.00 S/. 
482166 SOLDADORA ELECTRICA HM 0.30 0.80 5.00 4.00 0.30 SOLDADORA 0.60 SOLDADORA 
4.50 
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Partida: 1.11.01.00 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA Metrado: 24.00 Factor f: 1.00 
Producción Diaria: 12.00 UNO Costo unitario directo por : PZA 7.58 Tiempo U.: 2.00 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.67 3.75 2.50 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
2.50 
-Materiales 
260291 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4' PZA 1.00 5.00 5.00 12.00 PZA 12.00 PZA 
5.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 2.50 0.08 0.96 S/. 0.96 SI. 
0.08 
Partida: 1.11.02.00 CERRADURA PESADA DOS GOLPES P/AULAS Metrado: 3.00 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 5.00 UNO Costo unitario directo por : PZA 36.18 Tiempo U.: 0.60 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.60 3.75 6.00 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
6.00 
Materiales 
260755 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES UND 1.00 30.00 30.00 5.00 UND 2.50 UND 
30.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 6.00 0.18 0.90 S/. 0.45 S/. 
0.18 
Partida: 1.11.03.00 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR Metrado: 4.00 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 6.00 UNO Costo unitario directo por : PZA 30.15 Tiempo U.: 0.67 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.33 3.75 5.00 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
5.00 
Materiales 
260754 CERRADURA INTERIOR UND · 1.00 25.00 25.00 6.00 UND 3.00 UND 
25.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 5.00 0.15 0.90 S/. 0.45 SI. 
0.15 
Partida: 1.12.01.00 PUERTA PV (1.2x2.5) DE CRISTAL TEMPLADO Smm Metrado: 2.00 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 1.00 UNO Costo unitario directo por: UNO 1,003.80 Tiempo U.: 2.00 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 8.00 3.75 30.00 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 0.50 4.00 3.13 12.52 0.50 OFICIAL 0.50 OFICIAL 
42.52 
Materiales 
303147 PUERTA (1.2x2.5) CRISTAL REFLEJANTE AZUL UND 1.00 960.00 960.00 1.00 UND 1.00 UND 
TEMPLADO DE 8mm 960.00 
---- - ----
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 42.52 1.28 1.28 S/. 1.28 S/. 
1.28 
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Partida: 1.12.02.00 CERRAMIENTO DE CRISTAL TEMPLADO Bmm Metrado: 12.23 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 3.00 M2 Costo unitario directo por : M2 206.90 Tiempo U.: 4.08 Duración: 4 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.67 3.75 10.00 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 2.67 3.13 8.35 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
18.35 
Materiales 
101623 ACCESORIOS PARA SUJECION DE CRISTALES GLB 1.00 45.00 45.00 3.00 GLB 3.00 GLB 
303146 CRISTAL REFLEJANTE AZUL TEMPLADO DE 8mm P2 11.00 13.00 143.00 33.00 P2 33.00 P2 
188.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 18.35 0.55 1.65 S/. 1.65 S/. 
0.55 
Partida: 1.12.04.00 VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm Metrado: 3.91 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 3.50 M2 Costo unitario directo por : M2 182.19 Tiempo U.: 1.12 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.29 3.75 8.57 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 2.29 3.13 7.15 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
15.72 
Materiales 
101623 ACCESORIOS PARA SUJECION DE CRISTALES GLB 1.00 45.00 45.00 3.50 GLB 3.50 GLB 
303148 CRISTAL REFLEJANTE AZUL TEMPLADO DE 6mm P2 11.00 11.00 121.00 38.50 P2 38.50 P2 
166.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 15.72 0.47 1.65 S/. 1.65 S/. 
0.47 
Partida: 1.12.05.00 VENTANAS CON BLOCKS DE VIDRIO TRASLUCIDO Metrado: 1.34 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 2.00 M2 Costo unitario directo por : M2 195.68 Tiempo U.: 0.67 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 4.00 3.75 15.00 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 2.00 2.50 5.00 0.50 PEON 0.50 PEON 
20.00 
Materiales 
303602 BLOCK DE VIDRIO INCOLORO 19cm x19cm x8cm PZA 25.71 6.81 175.08 51.42 PZA 51.42 PZA 
175.08 
---
Equipos 
' 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 20.00 0.60 1.20 S/. 1.20 S/. 
0.60 
Partida: 1.13.01.00 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Metrado: 361.60 Faclor f: 2.00 
Producción Diaria: 40.00 M2 Costo unitario directo por : M2 2.38 Tiempo U.: 9.04 Duración: 5 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.20 3.75 0.75 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.10 2.50 0.25 0.50 PEON 1.00 PEON 
1.00 
---
Materiales 
300198 IMPRIMANTE LA TEX KG 0.25 1.40 0.35 10.00 KG 20.00 KG 
390148 LIJA PARA METAL PLG 0.10 2.00 0.20 4.00 PLG 8.00 PLG 
540151 PINTURA LATEX GLN 0.04 20.00 0.80 1.60 GLN 3.20 GLN 
1.35 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 1.00 0.03 1.20 S/. 2.40 S/. 
0.03 
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Partida: 1.13.02.00 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASOS Metrado: 311.95 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 40.00 M2 Costo unitario directo por : M2 2.38 Tiempo U.: 7.80 Duración: 4 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.20 3.75 0.75 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.10 2.50 0.25 0.50 PEON 1.00 PEON 
1.00 
---
---Materiales 
300198 IMPRIMANTE LATEX KG 0.25 1.40 0.35 10.00 KG 20.00 KG 
390148 LIJA PARA METAL PLG 0.10 2.00 0.20 4.00 PLG 8.00 PLG 
540151 PINTURA LATEX GLN 0.04 20.00 0.80 1.60 GLN 3.20 GLN 
1.35 
---
---Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 1.00 0.03 1.20 S/. 2.40 S/. 
0.03 
Partida: 1.13.03.00 PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS Metra do: 48.68 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 30.00 M2 Costo unitario directo por : M2 3.05 Tiempo U.: 1.62 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.27 3.75 1.00 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.25 0.07 2.50 0.17 0.25 PEON 0.50 PEON 
1.17 
1----Materiales 
390148 LIJA PARA METAL PLG 0.05 2.00 0.10 1.50 PLG 3.00 PLG 
530327 THINER GLN 0.01 14.29 0.14 0.30 GLN 0.60 GLN 
541190 PINTURA ESMALTE GLN 0.05 32.00 1.60 1.50 GLN 3.00 GLN 
1.84 
------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 1.17 0.04 1.20 Si. 2.40 S/. 
0.04 
Partida: 1.13.04.00 PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES Metra do: 7.85 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 20.00 M Costo unitario directo por : M 9.73 Tiempo U.: 0.39 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.40 3.75 1.50 1.00 OPERARIO O. 50 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.25 0.10 2.50 0.25 0.25 PEON 0.13 PEON 
1.75 
Materiales 
301541 PASTA SELLADORA PARA MUROS GLN 0.05 40.00 2.00 1.00 GLN 0.50 GLN 
390148 LIJA PARA METAL PLG 0.08 2.00 0.16 1.60 PLG 0.80 PLG 
530327 THINER GLN 0.01 14.29 0.17 0.24 GLN 0.12 GLN 
540281 PINTURA ESMALTE ACRILICO SATINADO GLN 0.08 70.00 5.60 1.60 GLN 0.80 GLN 
7.93 
r------- ---Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 1.75 0.05 1.00 S/. 0.50 SI. 
0.05 
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Partida: 1.13.05.00 PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS Metra do: 84.83 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 40.00 M2 Costo unitario directo por : M2 2.61 Tiempo U.: 2.12 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.20 3.75 0.75 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
0.75 
Materiales 
390148 LIJA PARA METAL PLG 0.05 2.00 0.10 2.00 PLG 4.00 PLG 
530327 THINER GLN 0.01 14.29 0.14 0.40 GLN 0.80 GLN 
541190 PINTURA ESMALTE GLN 0.05 32.00 1.60 2.00 GLN 4.00 GLN 
1.84 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 0.75 0.02 0.90 SI. 1.80 SI. 
0.02 
Partida: 1.13.06.00 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA Metrado: 13.20 Factor f: 0.50 
Producción Diaria: 25.00 M2 Costo unitario directo por : M2 4.78 Tiempo U.: 0.53 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.32 3.75 1.20 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.25 0.08 2.50 0.20 0.25 PEON 0.13 PEON 
1.40 
Materiales 
390275 LIJA PARA MADERA UND 0.06 2.00 0.12 1.50 UND 0.75 UND 
530327 THINER GLN 0.01 14.29 0.14 0.25 GLN 0.13 GLN 
541190 PINTURA ESMALTE GLN 0.07 32.00 2.08 1.63 GLN 0.81 GLN 
546104 SELLADOR DE MADERA GLN 0.03 40.00 1.00 0.63 GLN 0.31 GLN 
3.34 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 1.40 0.04 1.00 SI. 0.50 SI. 
0.04 
Partida: 1.13.07.00 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA Metra do: 15.54 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 25.00 M2 Costo unitario directo por : M2 4.66 Tiempo U.: 0.62 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.32 3.75 1.20 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.25 0.08 2.50 0.20 0.25 PEON 0.13 PEON 
1.40 
1----
Materiales 
302667 PINTURA BARNIZ GLN 0.05 35.00 1.75 1.25 GLN 0.63 GLN 
390275 LIJA PARA MADERA UND 0.20 2.00 0.40 5.00 UND 2.50 UND 
530327 THINER GLN 0.00 14.29 0.07 0.12 GLN 0.06 GLN 
546104 SELLADOR DE MADERA GLN 0.03 40.00 1.00 0.63 GLN 0.31 GLN 
3.22 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 1.40 0.04 1.05 SI. 0.53 SI. 
0.04 
Partida: 1.13.08.00 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA Metrado: 116.88 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 40.00 M2 Costo unitario directo por : M2 4.70 Tiempo U.: 2.92 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.20 3.75 0.75 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.10 2.50 0.25 0.50 PEON 0.50 PEON 
1.00 
-
Materiales 
390148 LIJA PARA METAL PLG 0.20 2.00 0.40 8.00 PLG 8.00 PLG 
530327 THINER GLN 0.01 14.29 0.14 0.40 GLN 0.40 GLN 
540600 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0.04 40.00 1.60 1.60 GLN 1.60 GLN 
541190 PINTURA ESMALTE GLN 0.04 32.00 1.28 1.60 GLN 1.60 GLN 
3.42 
-----
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 1.00 0.03 1.20 SI. 1.20 SI. 
375521 SOPLETE PARA PINTURA HM 0.50 0.10 2.50 0.25 0.50 SOPLETE 0.50 SOPLETE 
0.28 
299 
Partida: 1.14.01.00 INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO Metra do: 1.00 Factorf: 0.25 
Producción Diaria: 4.00 PZA Costo unitario directo por : PZA 110.60 Tiempo U.: 0.25 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 2.00 4.00 3.75 15.00 2.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
470104 PEON HH 1.00 2.00 2.50 5.00 1.00 PEON 0.25 PEON 
20.00 
Materiales 
100211 INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO C/A. PZA 1.00 90.00 90.00 4.00 PZA 1.00 PZA 
90.00 
'-----
-----------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 20.00 0.60 2.40 S/. 0.60 S/. 
0.60 
Partida: 1.14.02.00 LAVATORIO DE LOZA BLANCA Metra do: 1.00 Factorf: 0.30 
Producción Diaria: 3.00 PZA Costo unitario directo por : PZA 67.17 Tiempo U.: 0.33 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad ·cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.67 3.75 10.00 1.00 OPERARIO 0.30 OPERARIO 
470104 PEON HH 1.00 2.67 2.50 6.67 1.00 PEON 0.30 PEON 
16.67 
-----------
Materiales 
100167 LAVATORIO DE LOZA BLANCA PZA 1.00 30.00 30.00 3.00 PZA 0.90 PZA 
104114 GRIFO PARA LAVATORIO DE LOZA PZA 1.00 20.00 20.00 3.00 PZA 0.90 PZA 
50.00 
-------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 16.67 0.50 1.50 S/. 0.45 S/. 
0.50 
Partida: 1.14.03.00 PAPELERA DE LOZA BLANCA Metrado: 1.00 Factor f: 0.20 
Producción Diaria: 8.00 PZA Costo unitario directo por : PZA 21.44 Tiempo U.: 0.13 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.00 3.75 3.75 1.00 OPERARIO 0.20 OPERARIO 
470104 PEON HH 1.00 1.00 2.50 2.50 1.00 PEON 0.20 PEON 
6.25 
-------
Materiales 
102143 PAPELERA DE LOZA BLANCA PZA 1.00 15.00 15.00 8.00 PZA 1.60 PZA 
15.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 6.25 0.19 1.50 S/. 0.30 S/. 
0.19 
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Partida: 1.15.01.00 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE Metra do: 2.00 Factor f: 0.50 
Producción Diaria: 3.00 PTO Costo unitario directo por : PTO 69.30 Tiempo U.: 0.67 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 2.00 5.33 3.75 20.00 2.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 2.00 5.33 2.50 13.33 2.00 PEON 1.00 PEON 
33.33 
Materiales 
135102 PEGAMENTO GLN 0.03 75.00 1.88 0.08 GLN 0.04 GLN 
721424 CODO PVC SAL DE 2' x 90' UNO 0.50 1.00 0.50 1.50 UNO 0.75 UNO 
721425 CODO PVC SAL DE 4' x 90' UNO 0.33 4.00 1.33 1.00 UNO 0.50 UNO 
721426 CODO PVC SAL DE 2' x 45' UNO 1.33 1.00 1.33 4.00 UNO 2.00 UNO 
721427 CODO PVC SAL DE 4' x 45' UNO 0.17 3.70 0.62 0.50 UNO 0.25 UND 
721428 CODO PVC SAL SANIT CNENTILACION DE 4' x 2' UNO 0.33 3.50 1.17 1.00 UNO 0.50 UND 
721501 RAMAL YEE SIMPLE PVC SAL DE 2' UNO 1.00 1.80 1.80 3.00 UNO 1.50 UND 
721503 RAMAL YEE SIMPLE PVC SAL DE 4' UNO 0.33 6.20 2.07 1.00 UNO 0.50 UND 
730126 TUBERIA PVC SAL 2' M 1.38 2.45 3.37 4.13 M 2.06 M 
730129 TUBERIA PVC SAL 4' M 1.60 6.25 10.00 4.80 M 2.40 M 
731323 TEE SANITARIA PVC SAL 4' X 4' UNO 1.67 6.00 10.00 5.00 UNO 2.50 UNO 
731324 TEE SANITARIA PVC SAL 4' X 2' UND 0.50 1.80 0.90 1.50 UNO 0.75 UNO 
34.97 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 33.33 1.00 3.00 SI. 1.50 S/. 
1.00 
Partida: 1.15.02.00 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" Metrado: 1.00 Factorf: 0.25 
Producción Diaria: 4.00 PTO Costo unitario directo por : PTO 47.07 Tiempo U.: 0.25 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 2.00 4.00 3.75 15.00 2.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
470104 PEON HH 2.00 4.00 2.50 10.00 2.00 PEON 0.50 PEON 
25.00 
Materiales 
135102 PEGAMENTO GLN 0.02 75.00 1.35 0.07 GLN 0.02 GLN 
721424 CODO PVC SAL DE 2' x 90' UNO 1.00 1.00 1.00 4.00 UNO 1.00 UND 
730126 TUBERIA PVC SAL 2' M 5.70 2.45 13.97 22.80 M 5.70 M 
732301 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2' UND 1.00 5.00 5.00 4.00 UNO 1.00 UNO 
21.32 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 25.00 0.75 3.00 SI. 0.75 SI. 
0.75 
Partida: 1.15.03.00 TUBERIA PVC SAL 4" Metrado: 9.00 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 20.00 M Costo unitario directo por : M 10.40 Tiempo U.: 0.45 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.40 3.75 1.50 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
470104 PEON HH 2.00 0.80 2.50 2.00 2.00 PEON 1.00 PEON 
3.50 
Materiales 
135102 PEGAMENTO GLN 0.00 75.00 0.23 0.06 GLN 0.03 GLN 
730129 TUBERIA PVC SAL 4' M 1.05 6.25 6.56 21.00 M 10.50 M 
6.79 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 3.50 0.11 2.20 S/. 1.10 S/. 
0.11 
301 
Partida: 1.15.04.00 SUMIDERO DE BRONCE 2'' Metra do: 1.00 Factorf: 0.25 
Producción Diaria: 4.00 UNO Costo unitario directo por: UNO 17.93 Tiempo U.: 0.25 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.00 3.75 7.50 1.00 OPERARIO 0.25 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 1.00 2.50 2.50 0.50 PEON 0.13 PEON 
1 10.00 
Materiales 
135102 PEGAMENTO GLN 0.02 75.00 1.13 0.06 GLN 0.02 GLN 
680400 SUMIDERO DE BRONCE DE 2' UNO 1.00 3.50 3.50 4.00 UND 1.00 UNO 
721424 CODO PVC SAL DE 2' x 90' UND 3.00 1.00 3.00 12.00 UND 3.00 UNO 
7.63 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 10.00 0.30 1.20 S/. 0.30 Si. 
0.30 
Partida: 1.15.05.00 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" Metra do: 1.00 Factorf: 0.25 
Producción Diaria: 4.00 UNO Costo unitario directo por: UNO 25.58 Tiempo U.: 0.25 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.00 3.75 7.50 1.00 OPERARIO O. 25 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 1.00 2.50 2.50 0.50 PEON 0.13 PEON 
10.00 
---
Materiales 
101522 REGISTRO DE BRONCE DE 4' UND 1.00 10.00 10.00 4.00 UNO 1.00 UND 
135102 PEGAMENTO GLN 0.02 75.00 1.28 0.07 GLN 0.02 GLN 
721425 CODO PVC SAL DE 4' x 90' UNO 1.00 4.00 4.00 4.00 UNO 1.00 UNO 
15.28 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 10.00 0.30 1.20 S/. 0.30 SI. 
0.30 
Partida: 1.15.06.00 CAJA DE REGISTRO DE ALB.DE 12" X 24" TAPA DE CONCRETO Metrado: 2.00 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 2.00 UNO Costo unitario directo por: UNO 98.75 Tiempo U.: 1.00 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 4.00 3.75 15.00 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 1.00 4.00 2.50 10.00 1.00 PEON 1.00 PEON 
25.00 
------
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.02 4.50 0.08 0.04 KG 0.04 KG 
030311 FIERRO CORRUGADO fy=4200 Kg/cm2 (GR. 60) KG 10.00 2.37 23.70 20.00 KG 20.00 KG 
040000 ARENA FINA M3 0.02 20.00 0.40 0.04 M3 0.04 M3 
050104 ARENA GRUESA M3 0.02 20.00 0.40 0.04 M3 0.04 M3 
170025 LADRILLO PANDERETA 10x15x25 cm UND 40.00 0.55 22.00 80.00 UNO 80.00 UND 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 1.50 17.45 26.18 3.00 BOL 3.00 BOL 
380000 HORMIGON M3 0.01 20.00 0.24 0.02 M3 0.02 M3 
73.00 
r----- ---Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.00 25.00 0.75 1.50 S/. 1.50 S/. 
0.75 
302 
Partida: 1.16.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP Metrado: 2.00 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 4.00 PTO Costo unitario directo por : PTO 29.36 Tiempo U.: 0.50 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.00 3.75 7.50 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 2.00 3.13 6.26 1.00 OFICIAL 0.50 OFICIAL 
13.76 
Materiales 
065092 CONECTORES PVC SAP DE 1/2" UNO 1.00 0.65 0.65 4.00 UNO 2.00 UNO 
135102 PEGAMENTO GLN 0.04 75.00 3.08 0.16 GLN 0.08 GLN 
291310 CINTA TEFLON RLL 0.50 0.90 0.45 2.00 RLL 1.00 RLL 
653214 CODO F" GALV. DE 1/2" X 90' UNO 1.00 0.73 0.73 4.00 UND 2.00 UNO 
720112 TUBERIA PVC SAP C-1 O DE 112" M 3.64 2.10 7.64 14.56 M 7.28 M 
721368 TEE PVC SAP DE 1/2" UNO 0.67 1.00 0.67 2.67 UNO 1.33 UNO 
722031 TAPON MACHO PVC SAP DE 112" UNO 1.00 1.00 1.00 4.00 UND 2.00 UNO 
725331 CODO PVC SAP DE 1/2" UNO 1.33 0.73 0.97 5.33 UNO 2.67 UNO 
15.19 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 13.76 0.41 1.64 S/. 0.82 S/. 
0.41 
Partida: 1.16.02.00 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" Metra do: 21.70 Factorf: 0.25 
Producción Diaria: 200.00 M/DIA Costo unitario directo por: M 4.40 Tiempo U.: 0.11 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.04 3.75 0.15 1.00 OPERARIO 0.25 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.04 3.13 0.13 1.00 OFICIAL 0.25 OFICIAL 
0.28 
Materiales 
135102 PEGAMENTO GLN 0.03 75.00 1.95 5.20 GLN 1.30 GLN 
720112 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" M 1.03 2.10 2.16 206.00 M 51.50 M 
4.11 
' Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 0.28 0.01 2.00 S/. 0.50 S/. 
0.01 
Partida: 1.16.03.00 VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 1/2" Metrado: 2.00 Factor f: 0.25 
Producción Diaria: 6.00 UNO Costo unitario directo por : UNO 34.05 Tiempo U.: 0.33 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.33 3.75 5.00 1.00 OPERARIO 0.25 OPERARIO 
5.00 
---
Materiales 
291310 CINTA TEFLON RLL 1.00 0.90 0.90 6.00 RLL 1.50 RLL 
651821 UNION F' GALV. DE 1/2" UNO 2.00 2.50 5.00 12.00 UNO 3.00 UNO 
651822 NIPLE F' GALV. DE 1/2" x 1.5" UNO 2.00 1.50 3.00 12.00 UNO 3.00 UND 
770002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" UNO 1.00 20.00 20.00 6.00 UND 1.50 UND 
28.90 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 5.00 0.15 0.90 S/. 0.23 SI. 
0.15 
303 
Partida: 1.17.01.00 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ Metrado: 36.00 Factor f: 2.00 
Producción Diaria: 8.00 PTO Costo unitario directo por : PTO 18.37 Tiempo U.: 4.50 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.00 3.75 3.75 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 0.50 0.50 3.13 1.57 0.50 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
5.32 
Materiales 
070217 CONDUCTOR SOLIDO TW 2.5mm2 M 14.10 0.50 7.05 112.80 M 225.60 M 
120954 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA UND 0.39 1.42 0.55 3.11 UND 6.22 UND 
120955 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA UND 1.00 1.59 1.59 8.00 UND 16.00 UND 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE UND 0.27 6.00 1.62 2.16 UNO 4.32 UND 
123116 INTERRUPTOR DOBLE UNO 0.03 7.50 0.23 0.24 UNO 0.48 UNO 
123202 INTERRUPTOR CONMUTACION UNO 0.09 15.00 1.35 0.72 UNO 1.44 UNO 
290401 CINTA AISLANTE RLL 0.17 3.00 0.50 1.34 RLL 2.67 RLL 
12.89 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 5.32 0.16 1.28 S/. 2.55 S/. 
0.16 
Partida: 1.17.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTES Metra do: 18.00 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 8.00 PTO Costo unitario directo por : PTO 23.55 Tiempo U.: 2.25 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.00 3.75 3.75 1.00 OPERARIO 1.0Q OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 1.00 3.13 3.13 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
6.88 
Materiales 
070218 CONDUCTOR SOLIDO TW 4.0mm2 M 9.85 0.86 8.47 78.80 M 78.80 M 
120954 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA UND 1.00 1.42 1.42 8.00 UNO 8.00 UNO 
123120 TOMACORRIENTE DOBLE UNO 0.11 7.50 0.79 0.84 UND 0.84 UNO 
123210 TOMACORRIENTE SIMPLE UND 0.79 6.00 4.73 6.31 UND 6.31 UNO 
123402 TOMACORRIENTE CON TOMA A TIERRA UND 0.05 9.50 0.50 0.42 UNO 0.42 UND 
290401 CINTA AISLANTE RLL 0.18 3.00 0.55 1.46 RLL 1.46 RLL 
16.46 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 6.88 0.21 1.65 S/. 1.65 S/. 
0.21 
Partida: 1.17.03.00 TUBERIA PVC SEL 20mm Metrado: 256.50 Factor f: 1.00 
Producción Diaria: 80.00 M Costo unitario directo por : M 1.89 Tiempo U.: 3.21 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.10 3.75 0.38 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.10 3.13 0.31 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
0.69 
- ---
Materiales 
135102 PEGAMENTO GLN 0.00 75.00 0.23 0.24 GLN 0.24 GLN 
730133 TUBERIA PVC SEL 20mm M 1.05 0.80 0.84 84.00 M 84.00 M 
751319 CURVAS PVC SEL 20mm UNO 0.20 0.54 0.11 16.20 UNO 16.20 UND 
1.18 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 0.69 0.02 1.66 S/. 1.66 S/. 
0.02 
304 
Partida: 1.17.04.00 CAJA DE PASE F'G' LIVIANA Metrado: 4.00 Factor f: 0.50 
Producción Diaria: 8.00 UNO Costo unitario directo por: UNO 17.15 Tiempo U.: 0.50 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios Insumo& Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.00 3.75 3.75 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 0.40 0.40 3.13 1.25 0.40 OFICIAL O. 20 OFICIAL 
5.00 
Materiales 
120404 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 6' X 6' X 4' UNO 1.00 12.00 12.00 8.00 UNO 4.00 UNO 
12.00 
---
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 5.00 0.15 1.20 S/. 0.60 S/. 
0.15 
Partida: 1.18.01.00 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 6 CIRCUITOS Metrado: 1.00 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 2.00 UNO Costo unitario directo por: UNO 293.45 Tiempo U.: 0.50 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 4.00 3.75 15.00 1.00 OPERARIO O. 50 OPERARIO 
15.00 
Materiales 
120048 TABLERO ELECTRICO METAL- 6 CIRCUITOS UND 1.00 68.00 68.00 2.00 UNO 1.00 UNO 
120225 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20Ax240V UNO 6.00 35.00 210.00 12.00 UNO 6.00 UNO 
278.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 15.00 0.45 0.90 S/. 0.45 S/. 
0.45 
Partida: 1.18.02.00 TABLERO ELECTRICO GENERAL GAB.METALICO DE 4 CIRCUITOS Metrado: 1.00 Factor f: 0.50 
Producción Diaria: 2.00 UNO Costo unitario directo por : UNO 183.45 Tiempo U.: 0.50 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 4.00 3.75 15.00 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
15.00 
Materiales 
120049 TABLERO ELECTRICO METAL - 4 CIRCUITOS UNO 1.00 50.00 50.00 2.00 UNO 1.00 UNO 
120225 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20Ax240V UNO 2.00 35.00 70.00 4.00 UNO 2.00 UNO 
120229 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x60Ax240V UNO 1.00 48.00 48.00 2.00 UNO 1.00 UNO 
168.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 15.00 0.45 0.90 S/.' 0.45 S/. 
0.45 
Partida: 1.18.03.00 ALIMENTADOR SOLIDO TW 10mm2 Metra do: 10.00 Factorf: 0.25 
Producción Diaria: 50.00 M Costo unitario directo por : M 3.55 Tiempo U.: 0.20 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.16 3.75 0.60 1.00 OPERARIO 0.25 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.08 2.50 0.20 0.50 PEON 0.13 PEON 
0.80 
Materiales 
070220 CONDUCTOR SOLIDO TW 10.0mm2 M 2.10 1.30 2.73 105.00 M 26.25 M 
2.73 
------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 0.80 0.02 1.00 S/. 0.25 S/. 
0.02 
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Partida: 1.19.01.00 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2120W Metra do: 6.00 Factor f: 1.00 
Producción Diaria: 6.00 UNO Costo unitario directo por: UNO 50.15 Tiempo U.: 1.00 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.33 3.75 5.00 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
5.00 
Materiales 
112198 FLUORESCENTE RECTO 20 W PZA 2.00 5.00 10.00 12.00 PZA 12.00 PZA 
125113 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2120W PZA 1.00 35.00 35.00 6.00 PZA 6.00 PZA 
45.00 
---- -Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 5.00 0.15 0.90 S/. 0.90 S/. 
0.15 
Partida: 1.19.02.00 ARTEFACTO ELECTRICO CIRCULAR DE SOBREPONER Metrado: 3.00 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 6.00 UNO Costo unitario directo por: UNO 45.15 Tiempo U.: 0.50 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.33 3.75 5.00 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
5.00 
----Materiales 
121224 ART. ELÉCT. FOCO DIC. 220x50W PINIGRU/ARRAC. PZA 1.00 40.00 40.00 6.00 PZA 3.00 PZA 
40.00 
----
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 5.00 0.15 0.90 SI. 0.45 S/. 
0.15 
Partida: 1.19.03.00 FOCOS AHORRADORES 20 W Metra do: 17.00 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 10.00 UNO Costo unitario directo por: UNO 24.89 Tiempo U.: 1.70 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.80 3.75 3.00 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
3.00 
Materiales 
112137 FOCO AHORRADOR DE 20 W PZA 1.00 15.29 15.29 10.00 PZA 10.00 PZA 
120800 SOCKET DE BAKELITA UND 1.00 6.51 6.51 10.00 UNO 10.00 UNO 
21.80 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 3.00 0.09 0.90 SI. 0.90 SI. 
0.09 
Partida: 1.19.04.00 ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W Metrado: 4.00 Factor f: 0.50 
Producción Diaria: 8.00 UNO Costo unitario directo por : UNO 29.86 Tiempo U.: 0.50 Duración: 1 
Código Descripci6n Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.00 3.75 3.75 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
3.75 
Materiales 
112138 FOCO AHORRADOR ESPIRAL DE 15 W PZA 1.00 16.00 16.00 8.00 PZA 4.00 PZA 
120861 SOCKET DE BAKELITA C/PANTALLA LATERAL UNO 1.00 10.00 10.00 8.00 UNO 4.00 UNO 
26.00 
-------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 3.75 0.11 0.90 SI. 0.45 S/. 
0.11 
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Partida: 1.19.05.00 ARTEFACTO BRAQUETE CONICO Metrado: 2.00 Factorf: 0.25 
Producción Diaria: 8.00 UNO Costo unitario directo por : UNO 20.66 Tiempo U.: 0.25 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.00 3.75 3.75 1.00 OPERARIO 0.25 OPERARIO 
3.75 
Materiales 
112139 ARTEFACTO BRAQUETE CONICO PZA 1.00 16.80 16.80 8.00 PZA 2.00 PZA 
16.80 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 3.75 0.11 0.88 S/. 0.22 S/. 
0.11 
Partida: 1.19.06.00 ARTEFACTO SPOT LIGHT Metra do: 6.00 Factor f: 0.75 
Producción Diaria: 8.00 UNO Costo unitario directo por: UNO 28.86 Tiempo U.: 0.75 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumes Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.00 3.75 3.75 1.00 OPERARIO 0.75 OPERARIO 
3.75 
----
Materiales 
114111 SPOTLIGHT PZA 1.00 25.00 25.00 8.00 PZA 6.00 PZA 
25.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 3.75 0.11 0.88 S/. 0.66 S/. 
0.11 
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Anexo N°3.4 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS MODIFICADOS SEGUNDO PISO 
Partida: 2.04.03.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN COLUMNAS Metrado: 10.48 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 10.00 M3 Costo unitario directo por : M3 261.70 Tiempo U.: 1.05 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.60 3.75 6.00 2.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 2.00 1.60 3.13 5.01 2.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
470104 PEON HH 10.00 8.00 2.50 20.00 10.00 PEON 5.00 PEON 
31.01 
Materiales 
050031 PIEDRA ZARANDEADA DE 3/4" M3 0.80 55.00 43.73 7.95 M3 3.98 M3 
050104 ARENA GRUESA M3 0.45 20.00 8.90 4.45 M3 2.23 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 9.00 17.45 157.05 90.00 BOL 45.00 BOL 
390500 AGUA M3 0.19 0.40 0.08 1.90 M3 0.95 M3 
209.76 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 31.01 0.93 9.30 S/. 4.65 S/. 
490706 VIBRADOR DE 3/4" • 2" CONCRETO HM 1.00 0.80 10.00 8.00 1.00 VIBRADOR 0.50 VIBRADOR 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 0.80 15.00 12.00 1. 00 MEZCLAD. O. 50 MEZCLAD. 
20.93 
Partida: 2.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 
Producción Diaria: 10.00 M2 Costo unitario directo por : M2 20.61 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.25 1.00 3.75 3.75 
470103 OFICIAL HH 1.50 1.20 3.13 3.76 
470104 PEON HH 0.50 0.40 2.50 1.00 
8.51 
---------
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.20 4.50 0.90 
020410 ALAMBRE NEGRO N"8 KG 0.30 3.48 1.04 
430103 MADERA TORNILLO P2 4.50 2.20 9.90 
11.84 
---
Equipos 
1-
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 8.51 0.26 
0.26 
PRECIOS UNITARIOS DESAGREGADOS ENCOFRADO Y DESENC. NORMAL DE COLUMNAS PARA PROGRAMACION 
Partida: 2.04.03.02.A HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS Metrado: 104.51 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 40.00 M2 Costo unitario directo por : M2 1.38 Tiempo U.: 2.61 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.20 3.75 0.75 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.20 3.13 0.63 1.00 OFICIAL 2.00 OFICIAL 
1.38 
Partida: 2.04.03.02.8 ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS Metrado: 104.51 Factorf: 2.50 
Producción Diaria: 10.00 M2 Costo unitario directo por : M2 17.60 Tiempo U.: 10.45 Duración: 4 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.80 3.75 3.00 1.00 OPERARIO 2.50 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.80 3.13 2.50 1.00 OFICIAL 2.50 OFICIAL 
5.50 
---------1-
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.20 4.50 0.90 2.00 KG 5.00 KG 
020410 ALAMBRE NEGRO N"8 KG 0.30 3.48 1.04 3.00 KG 7.50 KG 
430103 MADERA TORNILLO P2 4.50 2.20 9.90 45.00 P2 112.50 P2 
!~ 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 8.51 0.26 2.60 S/. 6.50 SI. 
0.26 
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Partida: 2.04.03.02.C DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS Metrado: 104.51 
Producción Diaria: 40.00 M2 Costo unitario directo por : M2 1.63 Tiempo U.: 2.61 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumes Unitarios 
Mano de Obra 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.20 3.13 0.63 1.00 OFICIAL 
470104 PEON HH 2.00 0.40 2.50 1.00 2.00 PEON 
1.63 
Partida: 2.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 
Producción Diaria: 6.00 M/DIA Costo unitario directo por : M 40.59 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.25 1.67 3.75 6.25 
470103 OFICIAL HH 1.50 2.00 3.13 6.26 
470104 PEON HH 0.50 0.67 2.50 1.67 
14.18 
Materiales 
302000 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS GLN 0.09 115.00 9.78 
489902 ENCOFRADO MET ALICO UNO 0.27 60.00 16.20 
25.98 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 14.18 0.43 
0.43 
PRECIOS UNITARIOS DESAGREGADOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS 
CIRCULARES PARA PROGRAMACION 
Partida: 2.04.03.03.A HABILITACION ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES Metrado: 12.90 
Producción Diaria: 24.00 M Costo unitario directo por : M 2.29 Tiempo U.: 0.54 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.33 3.75 1.25 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.33 3.13 1.04 1.00 OFICIAL 
2.29 
Partida: 2.04.03.03.8 ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES Metrado: 12.90 
Producción Diaria: 6.00 M Costo unitario directo por : M 35.58 Tiempo U.: 2.15 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.33 3.75 5.00 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 1.33 3.13 4.17 1.00 OFICIAL 
9.17 
Materiales 
302000 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS GLN 0.09 115.00 9.78 0.51 GLN 
489902 ENCOFRADO METALICO UNO 0.27 60.00 16.20 1.62 UNO 
25.98 
-·~~ 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 14.18 0.43 2.58 S/. 
0.43 
Partida: 2.04.03.03.C DESENCOFRADO CARAVISTA DE COLUMNAS CIRCULARES Metrado: 12.90 
Producción Diaria: 24.00 M Costo unitario directo por : M 2.72 Tiempo U.: 0.54 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios 
Mano de Obra 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.33 3.13 1.04 1.00 OFICIAL 
470104 PEON HH 2.00 0.67 2.50 1.67 2.00 PEON 
2.72 
Factorf: 2.50 
Duración: 1 
lnsumos Diario 
2.50 OFICIAL 
5.00 PEON 
Factorf: 0.50 
Duración: 1 
Insumas Diario 
0.50 OPERARIO 
0.50 OFICIAL 
Factorf: 0.50 
Duración: 4 
lnsumos Diario 
0.50 OPERARIO 
0.50 OFICIAL 
0.26 GLN 
0.81 UNO 
1.29 S/. 
Factorf: 0.50 
Duración: 1 
lnsumos Diario 
0.50 OFICIAL 
1.00 PEON 
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Partida: 2.04.03.04 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS Metrado: 1,757.65 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 250.00 KG Costo unitario directo por : KG 2.86 Tiempo U.: 7.03 Duración: 4 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.03 3.75 0.12 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.03 3.13 0.10 1.00 OFICIAL 2.00 OFICIAL 
0.22 
---
---- ---
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N"16 KG 0.03 3.54 0.09 6.25 KG 12.50 KG 
030311 FIERRO CORRUGADO fy=4200 Kg/cm2 (GR. 60) KG 1.07 2.37 2.54 267.50 KG 535.00 KG 
2.63 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 0.22 0.01 2.50 S/. 5.00 S/. 
0.01 
Partida: 2.04.04.01 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS Metrado: 17.80 Factorf: 1.50 
Producción Diaria: 12.00 M3 Costo unitario directo por : M3 253.05 Tiempo U.: 1.48 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 2.00 1.33 3.75 5.00 2.00 OPERARIO 3.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 2.00 1.33 3.13 4.17 2.00 OFICIAL 3.00 OFICIAL 
470104 PEON HH 10.00 6.67 2.50 16.67 10.00 PEON 15.00 PEON 
25.84 
Materiales 
050031 PIEDRA ZARANDEADA DE 3/4" M3 0.80 55.00 43.73 9.54 M3 14.31 M3 
050104 ARENA GRUESA M3 0.45 20.00 8.90 5.34 M3 8.01 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 9.00 17.45 157.05 108.00 BOL 162.00 BOL 
390500 AGUA M3 0.19 0.40 0.08 2.28 M3 3.42 M3 
209.76 
------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 25.84 0.78 9.36 SI. 14.04 S/. 
490706 VIBRADOR DE 3/4" • 2" CONCRETO HM 1.00 0.67 10.00 6.67 1.00 VIBRADOR 1.50 VIBRADOR 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 0.67 15.00 10.00 1.00 MEZCLAD. 1.50 MEZCLAD. 
17.45 
Partida: 2.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 
Producción Diaria: 10.00 M2 Costo unitario directo por: M2 22.43 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.25 1.00 3.75 3.75 
470103 OFICIAL HH 1.50 1.20 3.13 3.76 
470104 PEON HH 0.50 0.40 2.50 1.00 
8.51 
--------- -
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.24 4.50 1.08 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 KG 0.20 3.48 0.70 
430103 MADERA TORNILLO P2 5.40 2.20 11.88 
13.66 
------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 8.51 0.26 
0.26 
PRECIOS UNITARIOS DESAGREGADOS ENCOFRADO Y DESENC. NORMAL DE VIGAS PARA PROGRAMACION 
Partida: 2.04.04.02.A HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS Metrado: 112.33 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 40.00 M2 Costo unitario directo por : M2 1.38 Tiempo U.: 2.81 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.20 3.75 0.75 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.20 3.13 0.63 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
1.38 
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Partida: 2.04.04.02.8 ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS Metra do: 112.33 Factor f: 2.00 
ucción Diaña: 10.00 M2 Costo unitario directo por : M2 19.42 Tiempo U.: 11.23 Duración: 6 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.80 3.75 3.00 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.80 3.13 2.50 1.00 OFICIAL 2.00 OFICIAL 
5.50 
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.24 4.50 1.08 2.40 KG 4.80 KG 
020410 ALAMBRE NEGRO N"8 KG 0.20 3.48 0.70 2.00 KG 4.00 KG 
430103 MADERA TORNILLO P2 5.40 2.20 11.88 54.00 P2 108.00 P2 
13.66 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 8.51 0.26 2.60 S/. 5.20 S/. 
0.26 
Partida: 2.04.04.02.C DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS Metrado: 112.33 Factorf: 2.00 
Producción Diaña: 40.00 M2 Costo unitario directo por : M2 1.63 Tiempo U.: 2.81 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.20 3.13 0.63 1.00 OFICIAL 2.00 OFICIAL 
470104 PEON HH 2.00 0.40 2.50 1.00 2.00 PEON 4.00 PEON 
1.63 
Partida: 2.04.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS Metrado: 2,523.82 Factorf: 2.00 
Producción Diaña: 250.00 KG Costo unitario directo por : KG 2.86 Tiempo U.: 10.10 Duración: 5 
Código Descñpción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios lnsumos Diaño 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.03 3.75 0.12 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.03 3.13 0.10 1.00 OFICIAL 2.00 OFICIAL 
0.22 
Mateñales 
020409 ALAMBRE NEGRO N"16 KG 0.03 3.54 0.09 6.25 KG 12.50 KG 
030311 FIERRO CORRUGADO fy=4200 Kg/cm2 (GR. 60) KG 1.07 2.37 2.54 267.50 KG 535.00 KG 
2.63 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 0.22 0.01 2.50 SI. 5.00 SI. 
0.01 
Partida: 2.04.05.01 CONCRETO fc=210 Kglcm2 EN LOSAS ALIGERADAS Metrado: 15.82 Factorf: 0.75 
Producción Diaria: 20.00 M3 Costo unitaño directo por : M3 239.33 Tiempo U.: 0.79 Duración: 1 
Código Descñpción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 3.00 1.20 3.75 4.50 3.00 OPERARIO 2.25 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.80 3.13 2.50 2.00 OFICIAL 1.50 OFICIAL 
470104 PEON HH 1200 4.80 2.50 12.00 12.00 PEON 9.00 PEON 
19.00 
Mateñales 
050031 PIEDRA ZARANDEADA DE 314" M3 0.80 55.00 43.73 15.90 M3 11.93 M3 
050104 ARENA GRUESA M3 0.45 20.00 8.90 8.90 M3 6.68 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 9.00 17.45 157.05 180.00 BOL 135.00 BOL 
390500 AGUA M3 0.19 0.40 0.08 3.80 M3 2.85 M3 
209.76 
---
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 19.00 0.57 11.40 SI. 8.55 SI. 
490706 VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO HM 1.00 0.40 10.00 4.00 1.00 VIBRADOR 0.75 VIBRADOR 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 0.40 15.00 6.00 1.00 MEZCLAD. 0.75 MEZCLAD. 
10.57 
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Partida: 2.04.05.02 E,NCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 
Producción Diaria: 15.00 M2 Costo unitario directo por : M2 18.02 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obrá> 
470102 OPERARIO HH 1.25 0.67 3.75 2.50 
470103 OFICIAL HH 1.50 0.80 3.13 2.50 
470104 PEON HH 0.50 0.27 2.50 0.67 
5.67 
--------------
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.11 4.50 0.50 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 KG 0.10 3.48 0.35 
430103 MADERA TORNILLO P2 5.15 2.20 11.33 
12.18 
----------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 5.67 0.17 
0.17 
PRECIOS UNITARIOS DESAGREGADOS ENCOFRADO Y DESENC. DE LOSAS ALIGERADAS PARA PROGRAMACION 
Partida: 2.04.05.02.A HABILITACION ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS Metrado: 180.83 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 60.00 M2 Costo unitario directo por : M2 0.92 Tiempo U.: 3.01 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.13 3.75 0.50 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.13 3.13 0.42 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
0.92 
Partida: 2.04.05.02.8 ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS Metrado: 180.83 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 15.00 M2 Costo unitario directo por : M2 16.02 Tiempo U.: 12.06 Duración: 6 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unilarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.53 3.75 2.00 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.53 3.13 1.67 1.00 OFICIAL 2.00 OFICIAL 
3.67 
-----------1-
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.11 4.50 0.50 1.65 KG 3.30 KG 
020410 ALAMBRE NEGRO N'8 KG 0.10 3.48 0.35 1.50 KG 3.00 KG 
430103 MADERA TORNILLO P2 5.15 2.20 11.33 77.25 P2 154.50 P2 
12.18 
1-
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 5.67 0.17 2.55 S/. 5.10 SI. 
0.17 
Partida: 2.04.05.02.C DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS Metrado: 180.83 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 60.00 M2 Costo unitario directo por : M2 1.08 Tiempo U.: 3.01 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.13 3.13 0.42 1.00 OFICIAL 2.00 OFICIAL 
470104 PEON HH 2.00 0.27 2.50 0.67 2.00 PEON 4.00 PEON 
1.08 
312 
Partida: 2.04.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS Metrado: 1,687.11 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 250.00 KG Costo unitario directo por : KG 2.86 Tiempo U.: 6.75 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.03 3.75 0.12 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.03 3.13 0.10 1.00 OFICIAL 2.00 OFICIAL 
0.22 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N"16 KG 0.03 3.54 0.09 6.25 KG 12.50 KG 
030311 FIERRO CORRUGADO fy=4200 Kg/cm2 (GR. 60) KG 1.07 2.37 2.54 267.50 KG 535.00 KG 
2.63 
------
---
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 0.22 0.01 2.50 S/. 5.00 S/. 
0.01 
Partida: 2.04.05.04 BLOQUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO Metrado: 2,260.00 Factor f: 0.50 
Producción Diaria: 1,250 UNO Costo unitario directo por : UNO 1.14 Tiempo U.: 1.81 Duración: 4 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.01 3.75 0.02 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.01 3.13 0.02 1.00 OFICIAL 0.50 OFICIAL 
470104 PEON HH 9.00 0.06 2.50 0.14 9.00 PEON 4.50 PEON 
0.18 
Materiales 
1-
170310 BLOQUE HUECO DE CONCRETO 15x30x20cm UNO 1.05 0.90 0.95 1,312.50 UNO 656.25 UNO 
0.95 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 0.18 0.01 12.50 S/. 6.25 SI. 
0.01 
Partida: 2.05.01.00 MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA Metrado: 248.30 Factorf: 4.00 
Producción Diaria: 10.00 M2 Costo unitario directo por : M2 29.43 Tiempo U.: 24.83 Duración: 6 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.80 3.75 3.00 1.00 OPERARIO 4.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.40 2.50 1.00 0.50 PEON 2.00 PEON 
4.00 
--- -
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.02 4.50 0.10 0.22 KG 0.88 KG 
030311 FIERRO CORRUGADO fy=4200 Kg/cm2 (GR. 60) KG 0.40 2.37 0.95 4.00 KG 16.00 KG 
050104 ARENA GRUESA M3 0.03 20.00 0.58 0.29 M3 1.16 M3 
170025 LADRILLO PANDERETA 10x15x25 cm UNO 35.00 0.55 19.25 350.00 UNO 1,400.00 UNO 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.20 17.45 3.56 2.04 BOL 8.16 BOL 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.58 1.50 0.87 5.80 P2 23.20 P2 
25.31 
------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 4.00 0.12 1.20 S/. 4.80 SI. 
0.12 
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Partida: 2.05.02.00 PARAPETO DE LADRILLO PANDERETA H=0.60 m Metrado: 23.75 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 15.00 M Costo unitario directo por: M 16.86 Tiempo U.: 1.58 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.53 3.75 2.00 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.27 2.50 0.67 0.50 PEON 0.50 PEON 
2.67 
---
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.01 4.50 0.06 0.20 KG 0.20 KG 
050104 ARENA GRUESA M3 0.02 20.00 0.35 0.26 M3 0.26 M3 
170025 LADRILLO PANDERETA 10x15x25 cm UNO 21.00 0.55 11.55 315.00 UNO 315.00 UNO 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.12 17.45 2.15 1.85 BOL 1.85 BOL 
14.11 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MD 3.00 2.67 0.08 1.20 S/. 1.20 S/. 
0.08 
Partida: 2.06.01.00 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO Metrado: 15.06 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 20.00 M2 Costo unitario directo por : M2 6.41 Tiempo U.: 0.75 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.40 3.75 1.50 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.20 2.50 0.50 0.50 PEON 0.50 PEON 
2.00 
---
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.02 4.50 0.09 0.40 KG 0.40 KG 
040000 ARENA FINA M3 0.02 20.00 0.30 0.30 M3 0.30 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.14 17.45 2.44 2.80 BOL 2.80 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.01 65.00 0.65 0.20 PZA 0.20 PZA 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.58 1.50 0.87 11.60 P2 11.60 P2 
4.35 
------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 2.00 0.06 1.20 S/. 1.20 S/. 
0.06 
Partida: 2.06.02.00 TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES Metrado: 300.45 Factor f: 2.00 
Producción Diaria: 20.00 M2 Costo unitario directo por : M2 6.10 Tiempo U.: 15.02 Duración: 7 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.40 3.75 1.50 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.20 2.50 0.50 0.50 PEON 1.00 PEON 
2.00 
---
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.02 4.50 0.09 0.40 KG 0.80 KG 
040000 ARENA FINA M3 0.02 20.00 0.34 0.34 M3 0.68 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.12 17.45 2.09 2.40 BOL 4.80 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.01 65.00 0.65 0.20 PZA 0.40 PZA 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.58 1.50 0.87 11.60 P2 23.20 P2 
4.04 
-
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 2.00 0.06 1.20 S/. 2.40 SI. 
0.06 
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Partida: 2.06.03.00 TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES Metrado: 212.98 Factor f: 2.00 
Producción Diaria: 16.00 M2 Costo unitario directo por : M2 7.39 Tiempo U.: 13.31 Duración: 7 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumes Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.50 3.75 1.88 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.25 2.50 0.63 0.50 PEON 1.00 PEON 
2.51 
---
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.02 4.50 0.09 0.32 KG 0.64 KG 
040000 ARENA FINA M3 0.02 20.00 0.34 0.27 M3 0.54 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.14 17.45 2.44 2.24 BOL 4.48 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.01 65.00 0.65 0.16 PZA 0.32 PZA 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.85 1.50 1.28 13.60 P2 27.20 P2 
4.80 
------------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 2.51 0.08 1.20 S/. 2.40 S/. 
0.08 
Partida: 2.06.04.00 TARRAJEO DE COLUMNAS Metrado: 44.98 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 8.00 M2 Costo unitario directo por : M2 9.54 Tiempo U.: 5.62 Duración: 6 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumes Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.00 3.75 3.75 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.50 2.50 1.25 0.50 PEON 0.50 PEON 
5.00 
---
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.02 4.50 0.09 0.16 KG 0.16 KG 
040000 ARENA FINA M3 0.02 20.00 0.34 0.14 M3 0.14 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.14 17.45 2.44 1.12 BOL 1.12 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.01 65.00 0.65 0.08 PZA 0.08 PZA 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.58 1.50 0.87 4.64 P2 4.64 P2 
4.39 
---
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 5.00 0.15 1.20 S/. 1.20 S/. 
0.15 
Partida: 2.06.05.00 TARRAJEO DE VIGAS Metrado: 71.17 Factorf: 4.00 
Producción Diaria: 8.00 M2 Costo unitario directo por : M2 12.93 Tiempo U.: 8.90 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.00 3.75 3.75 1.00 OPERARIO 4.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.50 2.50 1.25 0.50 PEON 2.00 PEON 
5.00 
---
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio). KG 0.10 4.50 0.45 0.80 KG 3.20 KG 
040000 ARENA FINA M3 0.02 20.00 0.34 0.14 M3 0.54 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.14 17.45 2.44 1.12 BOL 4.48 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.01 65.00 0.65 0.08 PZA 0.32 PZA 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 2.60 1.50 3.90 20.80 P2 83.20 P2 
7.78 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 5.00 0.15 1.20 S/ 4.80 S/. 
0.15 
315 
Partida: 2.06.06.00 TARRAJEO DE CIELORRASOS Metrado: 195.30 Factorf: 4.00 
Producción Diaria: 10.00 M2 Costo unitario directo por : M2 12.07 Tiempo U.: 19.53 Duración: 5 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.80 3.75 3.00 1.00 OPERARIO 4.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.40 2.50 1.00 0.50 PEON 2.00 PEON 
---1~ 
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.01 4.50 0.05 0.10 KG 0.40 KG 
040000 ARENA FINA M3 0.03 20.00 0.52 0.26 M3 1.04 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.20 17.45 3.49 2.00 BOL 8.00 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.01 65.00 0.65 0.10 PZA 0.40 PZA 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 2.16 1.50 3.24 21.60 P2 86.40 P2 
7.95 
------- -Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 4.00 0.12 1.20 SI. 4.80 SI. 
0.12 
Partida: 2.06.10.00 VESTIDURA DE DERRAMES Metrado: 111.40 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 18.00 M/DIA Costo unitario directo por : M 3.56 Tiempo U.: 6.19 Duración: 6 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.44 3.75 1.67 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.22 2.50 0.56 0.50 PEON 0.50 PEON 
2.23 
--------------
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.01 4.50 0.03 0.11 KG 0.11 KG 
040000 ARENA FINA M3 0.00 20.00 0.04 0.04 M3 0.04 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.02 17.45 0.35 0.36 BOL 0.36 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.01 65.00 0.65 0.18 PZA 0.18 PZA 
435501 ANDAMIO DE MADERA P2 0.13 1.50 0.19 2.29 P2 2.29 P2 
1.26 
¡-
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 2.23 0.07 1.20 SI. 1.20 SI. 
0.07 
Partida: 2.07.02.00 CONTRAPISO DE 25 mm Metrado: 67.06 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 50.00 M2 Costo unitario directo por : M2 10.47 Tiempo U.: 1.34 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.32 3.75 1.20 2.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.16 3.13 0.50 1.00 OFICIAL 1.00 OFICIAL 
470104 PEON HH 2.00 0.32 2.50 0.80 2.00 PEON 2.00 PEON 
----
Materiales 
---1~ 
040000 ARENA FINA M3 0.04 20.00 0.84 2.10 M3 2.10 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.40 17.45 6.98 20.00 BOL 20.00 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.00 65.00 0.07 0.05 PZA 0.05 PZA 
7.89 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 2.50 0.08 3.75 SI. 3.75 S/. 
0.08 
316 
Partida: 2.07.03.00 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2" SIN COLOREAR Metrado: 144.05 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 100.00 M2 Costo unitario directo por : M2 12.43 Tiempo U.: 144 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 4.00 0.32 3.75 1.20 4.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.08 3.13 0.25 1.00 OFICIAL 0.50 OFICIAL 
470104 PEON HH 8.00 0.64 2.50 1.60 8.00 PEON 4.00 PEON 
3.05 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.01 20.00 0.18 0.90 M3 0.45 M3 
050104 ARENA GRUESA M3 0.06 20.00 1.10 5.50 M3 2.75 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.SKG) BOL 0.46 17.45 7.94 45.50 BOL 22.75 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.00 65.00 0.07 0.10 PZA 0.05 PZA 
9.29 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.00 3.05 0.09 9.00 S/. 4.50 S/. 
0.09 
Partida: 2.07.04.00 PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm Metrado: 67.06 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 10.00 M2 Costo unitario directo por : M2 37.86 Tiempo U.: 6.71 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.80 3.75 3.00 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.40 2.50 1.00 0.50 PEON 1.00 PEON 
4.00 
------------
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.18 17.45 3.14 1.80 BOL 3.60 BOL 
305118 FRAGUA KG 0.50 4.50 2.25 5.00 KG 10.00 KG 
401351 CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 30 x 30 cm M2 1.05 27.00 28.35 10.50 M2 21.00 M2 
33.74 
---
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.00 4.00 0.12 1.20 S/. 2.40 SI. 
0.12 
Partida: 2.08.01.00 ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm Metrado: 15.06 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 10.00 M2 Costo unitario directo por : M2 38.17 Tiempo U.: 1.51 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.80 3.75 3.00 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.35 0.28 2.50 0.70 0.35 PEON 0.70 PEON 
3.70 
- ---Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.19 17.45 3.26 1.87 BOL 3.74 BOL 
302925 RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS UNO 0.32 3.00 0.95 3.17 UNO 6.34 UNO 
305118 FRAGUA KG 0.40 4.50 1.80 4.00 KG 8.00 KG 
401352 CERAMICO P/PARED 20 x 30 cm M2 1.05 27.00 28.35 10.50 M2 21.00 M2 
~ 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.00 3.70 0.11 1.10 SI. 2.20 SI. 
0.11 
Partida: 2.08.02.00 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO Metrado: 57.10 Factorf: 4.00 
Producción Diaria: 16.00 M2 Costo unitario directo por : M2 5.91 Tiempo U.: 3.57 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.50 3.75 1.88 1.00 OPERARIO 4.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.25 2.50 0.63 0.50 PEON 2.00 PEON 
2.51 
--------- -
Materiales 
020161 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 0.02 4.50 0.08 0.29 KG 1.15 KG 
040000 ARENA FINA M3 0.02 20.00 0.32 0.26 M3 1.02 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.13 17.45 2.27 2.08 BOL 8.32 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.01 65.00 0.65 0.16 PZA 0.64 PZA 
3.32 
------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.00 2.51 0.08 1.20 SI. 4.82 S/. 
0.08 
317 
Partida: 2.08.03.00 CONTRAZOCALO CERAMICO H=10 cm Metrado: 49.30 Factor f: 2.00 
Producción Diaria: 15.00 M Costo unitario directo por : M 8.60 Tiempo U.: 3.29 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.53 3.75 2.00 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.33 0.18 2.50 0.44 0.33 PEON 0.66 PEON 
2.44 
Materiales 
1-
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.01 17.45 0.24 0.21 BOL 0.42 BOL 
302925 RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS UNO 1.00 3.00 3.00 15.00 UNO 30.00 UNO 
305118 FRAGUA KG 0.00 4.50 0.01 0.03 KG 0.06 KG 
401352 CERAMICO P/PAREO 20 x 30 cm M2 0.11 27.00 2.84 1.58 M2 3.15 M2 
6.09 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 2.44 0.07 1.05 S/. 2.10 S/. 
0.07 
Partida: 2.08.04.00 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.50m Metrado: 21.70 Factor!: 1.00 
Producción Diaria: 24.00 M Costo unitario directo por : M 4.03 Tiempo U.: 0.90 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.33 3.75 1.25 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.17 2.50 0.42 0.50 PEON 0.50 PEON 
1.67 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.01 20.00 0.18 0.22 M3 0.22 M3 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.09 17.45 1.48 2.04 BOL 2.04 BOL 
431652 REGLA DE ALUMINIO PZA 0.01 65.00 0.65 0.24 PZA 0.24 PZA 
2.31 
----------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 1.67 0.05 1.20 S/. 1.20 S/. 
0.05 
Partida: 2.09.01.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM1 (1.00 x 2.20) Metrado: 2.00 Factor!: 1.00 
Producción Diaria: 1.00 UNO Costo unitario directo por: UNO 280.00 Tiempo U.: 2.00 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 8.00 3.75 30.00 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 4.00 2.50 10.00 0.50 PEON 0.50 PEON 
40.00 
--- -
Materiales 
431393 PUERTAMACHIMBRAOA PM1 (1.00x2.20) UNO 1.00 240.00 240.00 1.00 UNO 1.00 UNO 
(SIN PINTAR) 240.00 
Partida: 2.09.02.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM2 (1.00 x 2.10) Metrado: 1.00 Factor!: 1.00 
Producción Diaria: 1.50 UNO Costo unitario directo por: UNO 250.00 Tiempo U.: 0.67 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 5.33 3.75 20.00 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.75 4.00 2.50 10.00 0.75 PEON 0.75 PEON 
30.00 
1-
Materiales 
431394 PUERTA MACHIMBRAOA PM2 ( 1.00x2. 1 O) UNO 1.00 220.00 220.00 1.50 UNO 1.50 UNO 
(SIN PINTAR) 220.00 
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Partida: 2.09.03.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM3 (0.90 x 2.10) Metrado: 2.00 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 1.50 UNO Costo unitario directo por: UNO 235.00 Tiempo U.: 1.33 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 5.33 3.75 20.00 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.75 4.00 2.50 10.00 0.75 PEON 0.75 PEON 
30.00 
Materiales 
431395 PUERTA MACHIMBRADA PM3 (0. 90x2.1 O) UNO 1.00 205.00 205.00 1.50 UNO 1.50 UND 
(SIN PINTAR) 205.00 
Partida: 2.09.04.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM4 (0.80 x 2.10) Metrado: 1.00 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 1.50 UNO Costo unitario directo por : UNO 210.00 Tiempo U.: 0.67 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 5.33 3.75 20.00 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.75 4.00 2.50 10.00 0.75 PEON 0.38 PEON 
30.00 
--------------
Materiales 
431396 PUERTA MACHIMBRADA PM4 (0.80x2.10) UNO 1.00 180.00 180.00 1.50 UND 0.75 UNO 
(SIN PINTAR) 180.00 
Partida: 2.09.05.00 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM5 (0.70 x 2.10) Metrado: 1.00 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 2.00 UNO Costo unitario directo por : UNO 185.00 Tiempo U.: 0.50 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 4.00 3.75 15.00 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
470104 PEON HH 1.00 4.00 2.50 10.00 1.00 PEON 0.50 PEON 
25.00 
---
Materiales 
431397 PUERTA MACHIMBRADA PM5 (0. 70x2.1 0) UNO 1.00 160.00 160.00 2.00 UND 1.00 UND 
(SIN PINTAR) 160.00 
Partida: 2.10.02.00 VENTANAS DE FIERRO C/PLATINAS Y ANGULOS Metrado: 10.44 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 2.75 M2 Costo unitario directo por : M2 165.23 Tiempo U.: 3.80 Duración: 4 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.91 3.75 10.91 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 1.00 2.91 2.50 7.27 1.00 PEON 1.00 PEON 
18.18 
Materiales 
295091 SOLDADURA KG 0.37 7.00 2.57 1.01 KG 1.01 KG 
375287 HOJAS DE SIERRA UNO 0.33 3.90 1.27 0.89 UNO 0.89 UND 
510104 ANGULO 1 l/2"x1112"x1/8" x6m. PZA 0.70 129.00 90.30 1.93 PZA 1.93 PZA 
511302 PLATINA DE FIERRO 1/8" X 1112'X 6 M. PZA 3.00 16.00 48.00 8.25 PZA 8.25 PZA 
142.14 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 18.18 0.55 1.51 SI. 1.51 SI. 
482166 SOLDADORA ELECTRICA HM 0.30 0.87 5.00 4.36 0.30 SOLDADORA 0.30 SOLDADORA 
4.91 
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Partida: 2.10.03.00 BARANDA METALICA CJTUBOS DE FIERRO NEGRO Metrado: 23.75 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 10.00 M Costo unitario directo por : M 68.72 Tiempo·U.: 2.38 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.80 3.75 3.00 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 1.00 0.80 2.50 2.00 1.00 PEON 1.00 PEON 
5.00 
---Materiales 
028531 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2' PZA 0.11 125.00 14.31 1.15 PZA 1.15 PZA 
028532 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 11/2' PZA 0.53 90.00 47.25 5.25 PZA 5.25 PZA 
295091 SOLDADURA KG 0.16 7.00 1.12 1.60 KG 1.60 KG 
375287 HOJAS DE SIERRA UNO 0.06 3.90 0.29 0.75 UNO 0.75 UND 
62.97 
---
---
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 5.00 0.15 1.50 S/. 1.50 S/. 
482166 SOLDADORA ELECTRICA HM 0.15 0.12 5.00 0.60 0.15 SOLDADORA 0.15 SOLDADORA 
0.75 
Partida: 2.11.01.00 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA Metrado: 23.00 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 12.00 UNO Costo unitario directo por : PZA 7.58 Tiempo U.: 1.92 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.67 3.75 2.50 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
2.50 
--------------
Materiales 
260291 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4' PZA 1.00 5.00 5.00 12.00 PZA 12.00 PZA 
5.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 2.50 0.08 0.96 S/. 0.96 S/. 
0.06 
Partida: 2.11.02.00 CERRADURA PESADA DOS GOLPES P/AULAS Metrado: 2.00 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 5.00 UNO Costo unitario directo por : PZA 36.18 Tiempo U.: 0.40 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.60 3.75 6.00 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
6.00 
Materiales 
1------
260755 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES UNO 1.00 30.00 30.00 5.00 UNO 2.50 UNO 
30.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 6.00 0.18 0.90 S/. 0.45 S/. 
0.18 
Partida: 2.11.03.00 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR Metrado: 5.00 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 6.00 UNO Costo unitario directo por : PZA 30.15 Tiempo U.: 0.83 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.33 3.75 5.00 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
5.00 
Materiales 
260754 CERRADURA INTERIOR UNO 1.00 25.00 25.00 6.00 UNO 3.00 UNO 
25.00 
----
----
------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 5.00 0.15 0.90 S/. 0.45 S/. 
0.15 
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Partida: 2.12.03.00 MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO 8mm Metrado: 25.84 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 2.50 M2 Costo unitario directo por : M2 434.80 Tiempo U.: 10.34 Duración: 5 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumes Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 3.20 3.75 12.00 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 3.20 3.13 10.02 1.00 OFICIAL 2.00 OFICIAL 
470104 PEON HH 0.50 1.60 2.50 4.00 0.50 PEON 1.00 PEON 
26.02 
---
---------
Materiales 
101623 ACCESORIOS PARA SUJECION DE CRISTALES GLB 1.00 45.00 45.00 2.50 GLB 5.00 GLB 
101624 ACCESORIOS Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO GLB 1.00 200.00 200.00 2.50 GLB 5.00 GLB 
101625 CINTA DE DOBLE CONTACTO GLB 1.00 20.00 20.00 2.50 GLB 5.00 GLB 
303146 CRISTAL REFLEJANTE AZUL TEMPLADO DE 8mm P2 11.00 13.00 143.00 27.50 P2 55.00 P2 
408.00 
------------Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 26.02 0.78 1.95 S/. 3.90 S/. 
0.78 
Partida: 2.12.04.00 VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm Metrado: 26.91 Factorf: 2.00 
Producción Diaria: 3.50 M2 Costo unitario directo por : M2 182.19 Tiempo U.: 7.69 Duración: 4 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumes Unitarios Insumes Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.29 3.75 8.57 1.00 OPERARIO 2.00 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 2.29 3.13 7.15 1.00 OFICIAL 2.00 OFICIAL 
15.72 
Materiales 
101623 ACCESORIOS PARA SUJECION DE CRISTALES GLB 1.00 45.00 45.00 3.50 GLB 7.00 GLB 
303148 CRISTAL REFLEJANTE AZUL TEMPLADO DE 6mm P2 11.00 11.00 121.00 38.50 P2 77.00 P2 
166.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 15.72 0.47 1.65 S/. 3.29 S/. 
0.47 
Partida: 2.13.01.00 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Metrado: 513.43 Factorf: 3.00 
Producción Diaria: 40.00 M2 Costo unitario directo por : M2 2.38 Tiempo U.: 12.84 Duración: 4 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.20 3.75 0.75 1.00 OPERARIO 3.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.10 2.50 0.25 0.50 PEON 1.50 PEON 
1.00 
------------
Materiales 
300198 IMPRIMANTE LATEX KG 0.25 1.40 0.35 10.00 KG 30.00 KG 
390148 LIJA PARA METAL PLG 0.10 2.00 0.20 4.00 PLG 12.00 PLG 
540151 PINTURA LATEX GLN 0.04 20.00 0.80 1.60 GLN 4.80 GLN 
1.35 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 1.00 0.03 1.20 S/. 3.60 S/. 
0.03 
Partida: 2.13.02.00 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASOS Metra do: 266.47 Factorf: 3.00 
Producción Diaria: 40.00 M2 Costo unitario directo por : M2 2.38 Tiempo U.: 6.66 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.20 3.75 0.75 1.00 OPERARIO 3.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.10 2.50 0.25 0.50 PEON 1.50 PEON 
1.00 
Materiales 
300198 IMPRIMANTE LA TEX KG 0.25 1.40 0.35 10.00 KG 30.00 KG 
390148 LIJA PARA METAL PLG 0.10 2.00 0.20 4.00 PLG 12.00 PLG 
540151 PINTURA LATEX GLN 0.04 20.00 0.80 1.60 GLN 4.80 GLN 
1.35 
---
---
- ---
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 1.00 0.03 1.20 SI. 3.60 S/. 
0.03 
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Partida: 2.13.03.00 PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS Metrado: 44.98 Factorf: 0.70 
Producción Diaria: 30.00 M2 Costo unitario directo por: M2 3.05 Tiempo U.: 1.50 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.27 3.75 1.00 1.00 OPERARIO O. 70 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.25 0.07 2.50 0.17 0.25 PEON 0.18 PEON 
1.17 
Materiales 
390148 LIJA PARA METAL PLG 0.05 2.00 0.10 1.50 PLG 1.05 PLG 
530327 THINER GLN 0.01 14.29 0.14 0.30 GLN 0.21 GLN 
541190 PINTURA ESMALTE GLN 0.05 32.00 1.60 1.50 GLN 1.05 GLN 
1.84 
---
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 1.17 0.04 1.20 SI. 0.84 SI. 
0.04 
Partida: 2.13.04.00 PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES Metrado: 12.90 Factorf: 0.30 
Producción Diaria: 20.00 M Costo unitario directo por : M 9.73 Tiempo U.: 0.65 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.40 3.75 1.50 1.00 OPERARIO 0.30 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.25 0.10 2.50 0.25 0.25 PEON 0.08 PEON 
1.75 
Materiales 
301541 PASTA SELLADORA PARA MUROS GLN 0.05 40.00 2.00 1.00 GLN 0.30 GLN 
390148 LIJA PARA METAL PLG 0.08 2.00 0.16 1.60 PLG 0.48 PLG 
530327 THINER GLN 0.01 14.29 0.17 0.24 GLN 0.07 GLN 
540281 PINTURA ESMALTE ACRILICO SATINADO GLN 0.08 70.00 5.60 1.60 GLN 0.48 GLN 
7.93 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 1.75 0.05 1.00 S/. 0.30 S/. 
0.05 
Partida: 2.13.05.00 PINTURA ES MAL TE EN ZOCA LOS Y CONTRAZOCALOS Metrado: 67.95 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 40.00 M2 Costo unitario directo por : M2 2.61 Tiempo U.: 1.70 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.20 3.75 0.75 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
0.75 
----
----------
Materiales 
390148 LIJA PARA METAL PLG 0.05 2.00 0.10 2.00 PLG 2.00 PLG 
530327 THINER GLN 0.01 14.29 0.14 0.40 GLN 0.40 GLN 
541190 PINTURA ESMALTE GLN 0.05 32.00 1.60 2.00 GLN 2.00 GLN 
1.84 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 0.75 0.02 0.90 S/. 0.90 S/. 
0.02 
Partida: 2.13.06.00 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA Metrado: 8.80 Factorf: 0.25 
Producción Diaria: 25.00 M2 Costo unitario directo por : M2 4.78 Tiempo u.: 0.35 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.32 3.75 1.20 1.00 OPERARIO 0.25 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.25 0.08 2.50 0.20 0.25 PEON 0.06 PEON 
1.40 
-----
Materiales 
390275 LIJA PARA MADERA UNO 0.06 2.00 0.12 1.50 UNO 0.38 UNO 
530327 THINER GLN 0.01 14.29 0.14 0.25 GLN 0.06 GLN 
541190 PINTURA ESMALTE GLN 0.07 32.00 2.08 1.63 GLN 0.41 GLN 
546104 SELLADOR DE MADERA GLN 0.03 40.00 1.00 0.63 GLN 0.16 GLN 
3.34 
--------------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 1.40 0.04 1.00 S/. 0.25 S/. 
0.04 
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Partida: 2.13.07.00 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA Metrado: 18.06 Factorf: 0.75 
Producción Diaria: 25.00 M2 Costo unitario directo por : M2 4.66 Tiempo U.: 0.72 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumes Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.32 3.75 1.20 1.00 OPERARIO 0.75 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.25 0.08 2.50 0.20 0.25 PEON 0.19 PEON 
1.40 
Materiales 
302667 PINTURA BARNIZ GLN 0.05 35.00 1.75 1.25 GLN 0.94 GLN 
390275 LIJA PARA MADERA UNO 0.20 2.00 0.40 5.00 UNO 3.75 UNO 
530327 THINER GLN 0.00 14.29 0.07 0.12 GLN 0.09 GLN 
546104 SELLADOR DE MADERA GLN 0.03 40.00 1.00 0.63 GLN 0.47 GLN 
3.22 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 1.40 0.04 1.05 SI. 0.79 SI. 
0.04 
Partida: 2.13.08.00 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA Metrado: 22.32 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 40.00 M2 Costo unitario directo por : M2 4.70 Tiempo U.: 0.56 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.20 3.75 0.75 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 0.10 2.50 0.25 0.50 PEON 0.25 PEON 
1.00 
Materiales 
390148 LIJA PARA METAL PLG 0.20 2.00 0.40 8.00 PLG 4.00 PLG 
530327 THINER GLN 0.01 14.29 0.14 0.40 GLN 0.20 GLN 
540600 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0.04 40.00 1.60 1.60 GLN 0.80 GLN 
541190 PINTURA ESMALTE GLN 0.04 32.00 1.28 1.60 GLN 0.80 GLN 
3.42 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 1.00 0.03 1.20 S/. 0.60 SI. 
375521 SOPLETE PARA PINTURA HM 0.50 0.10 2.50 0.25 0.50 SOPLETE 0.25 SOPLETE 
0.28 
Partida: 2.14.01.00 INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO Metrado: 2.00 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 4.00 PZA Costo unitario directo por : PZA 110.60 Tiempo U.: 0.50 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 2.00 4.00 3.75 15.00 2.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
470104 PEON HH 1.00 2.00 2.50 5.00 1.00 PEON 0.50 PEON 
20.00 
------
Materiales 
100211 INODORO TQUE. BAJO NORMAL BLANCO CIA. PZA 1.00 90.00 90.00 4.00 PZA 2.00 PZA 
90.00 
---
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 20.00 0.60 2.40 SI. 1.20 SI. 
0.60 
Partida: 2.14.02.00 LAVATORIO DE LOZA BLANCA Metrado: 2.00 Factorf: 0.75 
Producción Diaria: 3.00 PZA Costo unitario directo por : PZA 67.17 Tiempo U.: 0.67 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.67 3.75 10.00 1.00 OPERARIO 0.75 OPERARIO 
470104 PEON HH 1.00 2.67 2.50 6.67 1.00 PEON 0.75 PEON 
16.67 
--------
------
Materiales 
100167 LAVATORIO DE LOZA BLANCA PZA 1.00 30.00 30.00 3.00 PZA 2.25 PZA 
104114 GRIFO PARA LAVATORIO DE LOZA PZA 1.00 20.00 20.00 3.00 PZA 2.25 PZA 
50.00 
---
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 16.67 0.50 1.50 SI. 1.13 S/. 
0.50 
323 
Partida: 2.14.03.00 PAPELERA DE LOZA BLANCA Metrado: 2.00 Factorf: 0.25 
Producción Diaria: 8.00 PZA Costo unitario directo por : PZA 21.44 Tiempo U.: 0.25 Duración: 1 
Código Descripción Insuma Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumes Unitarios Insumes Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.00 3.75 3.75 1.00 OPERARIO 0.25 OPERARIO 
470104 PEON HH 1.00 1.00 2.50 2.50 1.00 PEON 0.25 PEON 
6.25 
Materiales 
102143 PAPELERA DE LOZA BLANCA PZA 1.00 15.00 15.00 8.00 PZA 2.00 PZA 
15.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 6.25 0.19 1.50 S/. 0.38 S/. 
0.19 
Partida: 2.15.01.00 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE Metrado: 4.00 Factorf: 0.65 
Producción Diaria: 3.00 PTO Costo unitario directo por : PTO 69.30 Tiempo U.: 1.33 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 2.00 5.33 3.75 20.00 2.00 OPERARIO 1.30 OPERARIO 
470104 PEON HH 2.00 5.33 2.50 13.33 2.00 PEON 1.30 PEON 
33.33 
Materiales 
135102 PEGAMENTO GLN 0.03 75.00 1.88 0.08 GLN 0.05 GLN 
721424 CODO PVC SAL DE 2' x 90' UNO 0.50 1.00 0.50 1.50 UNO 0.98 UNO 
721425 CODO PVC SAL DE 4' x 90' UNO 0.33 4.00 1.33 1.00 UNO 0.65 UNO 
721426 CODO PVC SAL DE 2' x 45' UNO 1.33 1.00 1.33 4.00 UNO 2.60 UNO 
721427 CODO PVC SAL DE 4' x 45' UNO 0.17 3.70 0.62 0.50 UNO 0.33 UNO 
721428 CODO PVC SAL SANITARIO C/ VENTILACIDN DE 4' x 2' UNO 0.33 3.50 1.17 1.00 UNO 0.65 UNO 
721501 RAMAL YEE SIMPLE PVC SAL DE 2' UNO 1.00 1.80 1.80 3.00 UNO 1.95 UNO 
721503 RAMAL YEE SIMPLE PVC SAL DE 4' UNO 0.33 6.20 2.07 1.00 UNO 0.65 UNO 
730126 TUBERIA PVC SAL 2' M 1.38 2.45 3.37 4.13 M 2.68 M 
730129 TUBERIA PVC SAL 4' M 1.60 6.25 10.00 4.80 M 3.12 M 
731323 TEE SANITARIA PVC SAL 4' X 4' UNO 1.67 6.00 10.00 5.00 UNO 3.25 UNO 
731324 TEE SANITARIA PVC SAL 4' X 2' UNO 0.50 1.80 0.90 1.50 UNO 0.98 UNO 
34.97 
------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 33.33 1.00 3.00 S/. 1.95 S/. 
1.00 
Partida: 2.15.02.00 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" Metrado: 2.00 Factorf: 0.25 
Producción Diaria: 4.00 PTO Costo unitario directo por : PTO 47.07 Tiempo U.: 0.50 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 2.00 4.00 3.75 15.00 2.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
470104 PEON HH 2.00 4.00 2.50 10.00 2.00 PEON 0.50 PEON 
25.00 
Materiales 
135102 PEGAMENTO GLN 0.02 75.00 1.35 0.07 GLN 0.02 GLN 
721424 CODO PVC SAL DE 2' x 90' UNO 1.00 1.00 1.00 4.00 UNO 1.00 UNO 
730126 TUBERIA PVC SAL 2' M 5.70 2.45 13.97 22.80 M 5.70 M 
732301 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2' UNO 1.00 5.00 5.00 4.00 UNO 1.00 UNO 
21.32 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 25.00 0.75 3.00 SI. 0.75 S/. 
0.75 
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Partida: 2.15.03.00 TUBERIA PVC SAL 4" Metrado: 4.00 Factorf: 0.10 
Producción Diaria: 20.00 M Costo unitario directo por : M 10.40 Tiempo U.: 0.20 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumes Unitarios Insumes Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.40 3.75 1.50 1.00 OPERARIO 0.10 OPERARIO 
470104 PEON HH 2.00 0.80 2.50 2.00 2.00 PEON 0.20 PEON 
3.50 
---
Materiales 
135102 PEGAMENTO GLN 0.00 75.00 0.23 0.06 GLN 0.01 GLN 
730129 TUBERIA PVC SAL 4' M 1.05 6.25 6.56 21.00 M 2.10 M 
6.79 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 3.50 0.11 2.20 S/. 0.22 S/. 
0.11 
Partida: 2.15.04.00 SUMIDERO DE BRONCE 2" Metrado: 2.00 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 4.00 UNO Costo unitario directo por: UNO 17.93 Tiempo U.: 0.50 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.00 3.75 7.50 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 1.00 2.50 2.50 0.50 PEON 0.25 PEON 
10.00 
Materiales 
135102 PEGAMENTO GLN 0.02 75.00 1.13 0.06 GLN 0.03 GLN 
680400 SUMIDERO DE BRONCE DE 2' UNO 1.00 3.50 3.50 4.00 UNO 2.00 UNO 
721424 CODO PVC SAL DE 2' x 90' UNO 3.00 1.00 3.00 12.00 UNO 6.00 UNO 
7.63 
---
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 10.00 0.30 1.20 S/. 0.60 S/. 
0.30 
Partida: 2.15.05.00 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" Metrado: 2.00 Factor f: 0.50 
Producción Diaria: 4.00 UNO Costo unitario directo por : UNO 25.58 Tiempo U.: 0.50 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.00 3.75 7.50 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
470104 PEON HH 0.50 1.00 2.50 2.50 0.50 PEON 0.25 PEON 
10.00 
~~~-
---1-
Materiales 
101522 REGISTRO DE BRONCE DE 4' UNO 1.00 10.00 10.00 4.00 UNO 2.00 UNO 
135102 PEGAMENTO GLN 0.02 75.00 1.28 0.07 GLN 0.03 GLN 
721425 CODO PVC SAL DE 4' x 90' UNO 1.00 4.00 4.00 4.00 UNO 2.00 UNO 
15.28 
~~~-~~~-
------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 10.00 0.30 1.20 S/. 0.60 S/. 
0.30 
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Partida: 2.16.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP Metrado: 4.00 Factor f: 0.75 
Producción Diaria: 4.00 PTO Costo unitario directo por : PTO 29.36 Tiempo U.: 1.00 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.00 3.75 7.50 1.00 OPERARIO 0.75 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 2.00 3.13 6.26 1.00 OFICIAL O. 75 OFICIAL 
13.76 
Materiales 
065092 CONECTORES PVC SAP DE 1/2' UNO 1.00 0.65 0.65 4.00 UNO 3.00 UNO 
135102 PEGAMENTO GLN 0.04 75.00 3.08 0.16 GLN 0.12 GLN 
291310 CINTA TEFLON RLL 0.50 0.90 045 2.00 RLL 1.50 RLL 
653214 CODO F' GALV. DE 112' X 90' UNO 1.00 0.73 0.73 4.00 UNO 3.00 UNO 
720112 TUBERIAPVC SAP C-10 DE 1/2' M 3.64 2.10 7.64 14.56 M 10.92 M 
721368 TEE PVC SAP DE 1/2' UNO 0.67 1.00 0.67 2.67 UNO 2.00 UNO 
722031 TAPON MACHO PVC SAP DE 1/2' UNO 1.00 1.00 1.00 4.00 UNO 3.00 UNO 
725331 CODO PVC SAP DE 1/2' UNO 1.33 0.73 0.97 5.33 UNO 4.00 UNO 
15.19 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 13.76 041 1.64 S/. 1.23 S/. 
0.41 
Partida: 2.16.02.00 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" Metrado: 8.65 Factorf: 0.25 
Producción Diaria: 200.00 M/DIA Costo unitario directo por : M 4.40 Tiempo U.: 0.04 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.04 3.75 0.15 1.00 OPERARIO 0.25 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.04 3.13 0.13 1.00 OFICIAL 0.25 OFICIAL 
0.28 
---
Materiales 
r-
135102 PEGAMENTO GLN 0.03 75.00 1.95 5.20 GLN 1.30 GLN 
720112 TUBERIA PVC SAP C-1 O DE 1/2' M 1.03 2.10 2.16 206.00 M 51.50 M 
4.11 
----------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 0.28 0.01 2.00 S/. 0.50 S/. 
0.01 
Partida: 2.16.03.00 VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 1/2" Metrado: 2.00 Factorf: 0.25 
Producción Diaria: 6.00 UNO Costo unitario directo por : UNO 34.05 Tiempo U.: 0.33 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.33 3.75 5.00 1.00 OPERARIO 0.25 OPERARIO 
5.00 
Materiales 
291310 CINTA TEFLON RLL 1.00 0.90 0.90 6.00 RLL 1.50 RLL 
651821 UNION F' GALV. DE 1/2' UNO 2.00 2.50 5.00 12.00 UNO 3.00 UNO 
651822 NIPLE F' GALV. DE 1/2' x 1.5' UNO 2.00 1.50 3.00 12.00 UNO 3.00 UNO 
770002 VAL VULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2' UNO 1.00 20.00 20.00 6.00 UNO 1.50 UNO 
28.90 
1----
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 5.00 0.15 0.90 S/. 0.23 S/. 
0.15 
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Partida: 2.17.01.00 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ Metrado: 31.00 Factorf: 1.15 
Producción Diaria: 8.00 PTO Costo unitario directo por : PTO 18.37 Tiempo U.: 3.88 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.00 3.75 3.75 1.00 OPERARIO 1.15 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 0.50 0.50 3.13 1.57 0.50 OFICIAL 0.58 OFICIAL 
5.32 
Materiales 
070217 CONDUCTOR SOLIDO TW 2.5mm2 M 14.10 0.50 7.05 112.80 M 129.72 M 
120954 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA UNO 0.39 1.42 0.55 3.11 UNO 3.58 UNO 
120955 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA UNO 1.00 1.59 1.59 8.00 UNO 9.20 UNO 
123115 INTERRUPTOR SIMPLE UNO 0.27 6.00 1.62 2.16 UNO 2.48 UNO 
123116 INTERRUPTOR DOBLE UNO 0.03 7.50 0.23 0.24 UNO 0.28 UNO 
123202 INTERRUPTOR CONMUTACION UNO 0.09 15.00 1.35 0.72 UNO 0.83 UNO 
290401 CINTA AISLANTE RLL 0.17 3.00 0.50 1.34 RLL 1.54 RLL 
12.89 
---
---------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 5.32 0.16 1.28 SI. 1.47 SI. 
0.16 
Partida: 2.17.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTES Metrado: 18.00 Factorf: 0.94 
Producción Diaria: 8.00 PTO Costo unitario directo por : PTO 23.55 Tiempo U.: 2.25 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.00 3.75 3.75 1.00 OPERARIO 0.94 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 1.00 3.13 3.13 1.00 OFICIAL 0.94 OFICIAL 
6.88 
Materiales 
070218 CONDUCTOR SOLIDO TW 4.0mm2 M 9.85 0.86 8.47 78.80 M 74.07 M 
120954 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA UNO 1.00 1.42 1.42 8.00 UNO 7.52 UNO 
123120 TOMACORRIENTE DOBLE UNO 0.11 7.50 0.79 0.84 UNO 0.79 UNO 
123210 TOMACORRIENTE SIMPLE UNO 0.79 6.00 4.73 6.31 UNO 5.93 UNO 
123402 TOMACORRIENTE CON TOMA A TIERRA UNO 0.05 9.50 0.50 0.42 UNO 0.40 UNO 
290401 CINTA AISLANTE RLL 0.18 3.00 0.55 1.46 RLL 1.38 RLL 
16.46 
Equipos 
1-
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 6.88 0.21 1.65 SI. 1.55 SI. 
0.21 
Partida: 2.17.03.00 TUBERIA PVC SEL 20mm Metrado: 228.50 Factorf: 0.85 
Producción Diaria: 80.00 M Costo unitario directo por : M 1.89 Tiempo U.: 2.86 Duración: 3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.10 3.75 0.38 1.00 OPERARIO 0.85 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.10 3.13 0.31 1.00 OFICIAL 0.85 OFICIAL 
0.69 
--------- -Materiales 
135102 PEGAMENTO GLN 0.00 75.00 0.23 0.24 GLN 0.20 GLN 
730133 TUBERIA PVC SEL 20mm M 1.05 0.80 0.84 84.00 M 71.40 M 
751319 CURVAS PVC SEL 20mm UNO 0.20 0.54 0.11 16.20 UNO 13.77 UNO 
1.18 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 0.69 0.02 1.66 SI. 1.41 SI. 
0.02 
Partida: 2.17.04.00 CAJA DE PASE F"G0 LIVIANA Metrado: 1.00 Factorf: 0.06 
Producción Diaria: 8.00 UNO Costo unitario directo por : UNO 17.15 Tiempo U.: 0.13 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.00 3.75 3.75 1.00 OPERARIO 0.06 OPERARIO 
470103 OFICIAL HH 0.40 0.40 3.13 1.25 0.40 OFICIAL 0.02 OFICIAL 
5.00 
Materiales 
120404 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 6" X 6" X4" UND 1.00 12.00 12.00 8.00 UNO 0.48 UNO 
12.00 
------
--- -
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 5.00 0.15 1.20 SI. 0.07 SI. 
0.15 
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Partida: 2.18.01.00 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 6 CIRCUITOS Metrado: 1.00 Factorf: 0.50 
Producción Diaria: 2.00 UNO Costo unitario directo por : UNO 293.45 Tiempo U.: 0.50 Duración: 1 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 4.00 3.75 15.00 1.00 OPERARIO 0.50 OPERARIO 
15.00 
----
---
---
Materiales 
120048 TABLERO ELECTRICO METAL· 6 CIRCUITOS UNO 1.00 68.00 68.00 2.00 UNO 1.00 UNO 
120225 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20Ax240V UNO 6.00 35.00 210.00 12.00 UNO 6.00 UNO 
278.00 
----
----
---
---
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 15.00 0.45 0.90 S/. 0.45 Si. 
0.45 
Partida: 2.19.01.00 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/20W Metrado: 7.00 Factor f: 0.75 
Producción Diaria: 6.00 UNO Costo unitario directo por : UNO 50.15 Tiempo U.: 1.17 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial lnsumos Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.33 3.75 5.00 1.00 OPERARIO O. 75 OPERARIO 
5.00 
Materiales 
112198 FLUORESCENTE RECTO 20 W PZA 2.00 5.00 10.00 12.00 PZA 9.00 PZA 
125113 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2120W PZA 1.00 35.00 35.00 6.00 PZA 4.50 PZA 
45.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 5.00 0.15 0.90 Si. 0.68 Si. 
0.15 
Partida: 2.19.03.00 FOCOS AHORRADORES 20 W Metrado: 19.00 Factorf: 1.00 
Producción Diaria: 10.00 UNO Costo unitario directo por : UNO 24.89 Tiempo U.: 1.90 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios Insumas Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.80 3.75 3.00 1.00 OPERARIO 1.00 OPERARIO 
3.00 
Materiales 
112137 FOCO AHORRADOR DE 20 W PZA 1.00 15.29 15.29 10.00 PZA 10.00 PZA 
120800 SOCKET DE BAKELITA UNO 1.00 6.51 6.51 10.00 UNO 10.00 UNO 
21.80 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 3.00 0.09 0.90 Si. 0.90 S/. 
0.09 
Partida: 2.19.04.00 ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W Metrado: 3.00 Factor f: 0.25 
Producción Diaria: 8.00 UNO Costo unitario directo por : UNO 29.86 Tiempo U.: 0.38 Duración: 2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial Insumas Unitarios lnsumos Diario 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.00 3.75 3.75 1.00 OPERARIO 0.25 OPERARIO 
3.75 
Materiales 
112138 FOCO AHORRADOR ESPIRAL DE 15 W PZA 1.00 16.00 16.00 8.00 PZA 2.00 PZA 
120861 SOCKET DE BAKELITA CIPANTALLA LATERAL UNO 1.00 10.00 10.00 8.00 UNO 2.00 UNO 
26.00 
--------------
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.00 3.75 0.11 0.90 SI. 0.23 Si. 
0.11 
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Anexo N° 3.5 
ANÁLISIS DESAGREGADO DEL INSUMO MANO DE OBRA EN ENCOFRADOS 
03.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 
Unidad: m2 
Prod. diaria: 15 m2/dia 
Habilitación Prod. diaria: 60 m2/dia 
Cuadrilla: 1 Operario 
1 Oficial 
Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.133 
Oficial 0.133 
Peon 0.000 
Encofrado Prod. diaria: 15 m2/dia 
Cuadrilla: 1 Operario 
1 Oficial 
Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.533 
Oficial 0.533 
Peon 0.000 
Desencofrado Prod. diaria: 60 m2/dia 
Cuadrilla: Operario 
1 Oficial 
2 Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.000 
Oficial 0.133 
Peon 0.267 
Cantidades en Cuadrilla para Precio unitario 
Horas Hombre Cuadrilla 
Operario = 0.667 1.250 
Oficial = 0.800 1.500 
Peon = 0.267 0.500 
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 
Unidad: m2 
Prod. diaria: 15 m2/dia 
Habilitación Prod. diaria: 60 m2/dia 
Cuadrilla: 1 Operario 
1 Oficial 
Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.133 
Oficial 0.133 
Peon 0.000 
Encofrado Prod. diaria: 15 m2/dia 
Cuadrilla: 1 Operario 
1 Oficial 
Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.533 
Oficial 0.533 
Peon 0.000 
Desencofrado Prod. diaria: 60 m2/dia 
Cuadrilla: Operario 
1 Oficial 
2 Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.000 
Oficial 0.133 
Peon 0.267 
Cantidades en Cuadrilla para Precio unitario 
Horas Hombre Cuadrilla 
Operario = 0.667 1.250 
Oficial = 0.800 1.500 
Peon = 0.267 0.500 
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04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 
Unidad: m2 
Prod. diaria: 10 m2/dia 
Habilitación Prod. diaria: 40 m2/dia 
Cuadrilla: 1 Operario 
1 Oficial 
Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.200 
Oficial 0.200 
Peon 0.000 
Encofrado Prod. diaria: 10 m2/dia 
Cuadrilla: 1 Operario 
1 Oficial 
Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.800 
Oficial 0.800 
Peon 0.000 
Desencofrado Prod. diaria: 40 m2/dia 
Cuadrilla: Operario 
1 Oficial 
2 Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.000 
Oficial 0.200 
Peon 0.400 
Cantidades en Cuadrilla para Precio unitario 
Horas Hombre Cuadrilla 
Operario = 1.000 1.250 
Oficial = 1.200 1.500 
Peon = 0.400 0.500 
04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 
Unidad: m 
Prod. diaria: 6 m/dia 
Habilitación Prod. diaria: 24 m/dia 
Cuadrilla: 1 Operario 
1 Oficial 
Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.333 
Oficial 0.333 
Peon 0.000 
Encofrado Prod. diaria: 6 m/dia 
Cuadrilla: 1 Operario 
1 Oficial 
Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 1.333 
Oficial 1.333 
Peon 0.000 
Desencofrado Prod. diaria: 24 m/dia 
Cuadrilla: Operario 
1 Oficial 
2 Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.000 
Oficial 0.333 
Peon 0.667 
Cantidades en Cuadrilla para Precio unitario 
Horas Hombre Cuadrilla 
Operario = 1.667 1.250 
Oficial = 2.000 1.500 
Peon = 0.667 0.500 
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04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 
Unidad: m2 
Prod. diaria: 10 m2/dia 
Habilitación Prod. diaria: 40 m2/dia 
Cuadrilla: 1 Operario 
1 Oficial 
Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.200 
Oficial 0.200 
Peon 0.000 
Encofrado Prod. diaria: 10 m2/dia 
Cuadrilla: 1 Operario 
1 Oficial 
Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.800 
Oficial 0.800 
Peon 0.000 
Desencofrado Prod. diaria: 40 m2/dia 
Cuadrilla: Operario 
1 Oficial 
2 Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.000 
Oficial 0.200 
Peon 0.400 
Cantidades en Cuadrilla para Precio unitario 
Horas Hombre Cuadrilla 
Operario = 1.000 1.250 
Oficial = 1.200 1.500 
Peon = 0.400 0.500 
04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 
Unidad: m2 
Prod. diaria: 15 m2/dia 
Habilitación Prod. diaria: 60 m2/dia 
Cuadrilla: 1 Operario 
1 Oficial 
Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.133 
Oficial 0.133 
Peon 0.000 
Encofrado Prod. diaria: 15 m2/dia 
Cuadrilla: 1 Operario 
1 Oficial 
Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.533 
Oficial 0.533 
Peon 0.000 
Desencofrado Prod. diaria: 60 m2/dia 
Cuadrilla: Operario 
1 Oficial 
2 Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.000 
Oficial 0.133 
Peon 0.267 
Cantidades en Cuadrilla para Precio unitario 
Horas Hombre Cuadrilla 
Operario = 0.667 1.250 
Oficial = 0.800 1.500 
Peon = 0.267 0.500 
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04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERAS 
Unidad: m2 
Prod. diaria: 7.5 m2/dia 
Habilitación Prod. diaria: 30 m2/dia 
Cuadrilla: 1 Operario 
1 Oficial 
Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.267 
Oficial 0.267 
Peon 0.000 
Encofrado Prod. diaria: 7.5 m2/dia 
Cuadrilla: 1 Operario 
1 Oficial 
Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 1.067 
Oficial 1.067 
Peon 0.000 
Desencofrado Prod. diaria: 30 m2/dia 
Cuadrilla: Operario 
1 Oficial 
2 Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.000 
Oficial 0.267 
Peon 0.533 
Cantidades en Cuadrilla para Precio unitario 
Horas Hombre Cuadrilla 
Operario = 1.333 1.250 
Oficial = 1.600 1.500 
Peon = 0.533• 0.500 
04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADAS 
Unidad: m2 
Prod. diaria: 15 m2/dia 
o 
Habilitación Prod. diaria: 60 m2/dia 
Cuadrilla: 1 Operario 
1 Oficial 
Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.133 
Oficial 0.133 
Peon 0.000 
Encofrado Prod. diaria: 15 m2/dia 
Cuadrilla: 1 Operario 
1 Oficial 
Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.533 
Oficial 0.533 
Peon 0.000 
Desencofrado Prod. diaria: 60 m2/dia 
Cuadrilla: Operario 
1 Oficial 
2 Peon 
Incidencia en Horas Hombre: 
Operario 0.000 
Oficial 0.133 
Peon 0.267 
Cantidades en Cuadrilla para Precio unitario 
Horas Hombre Cuadrilla 
Operario = 0.667 1.250. 
Oficial = 0.800 1.500 
Peon = 0.267 0.500 
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Anexo N° 4.1 
TABLA O MATRIZ DE PRECEDENCIAS 
Id EDT Nombre de tarea Duración Predecesoras 
1 1 AMPLIACION COLEGIO SIMON BOLIVAR 76 días 
2 1.1 
.eBIMJ;;B E!I§Q 75 días 
3 1.1.1 OBRAS PRELIMINARES 9 días 
4 1.1.1.1 DEMOLICION EDIFICACION ANTIGUA DE ALBAÑILERIA 2 días 
5 1.1.1.2 ELIMINACION MAT. PROC. DEMOLICION C/TRANS. (CARGIO A MANO) 2 días 4FC+5 días 
6 1.1.1.3 TRAZO Y REPLANTEO 1 día 4 
7 1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 49 días 
8 1.1.2.1 EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL 5 días 6CC 
9 1.1.2.2 EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL 2 días 21 
10 1.1.2.3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 20 días 19,27 
----
11 1.1.2.4 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 2 días 10 
. -
'12 1.1.2.5 ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE C/TRANSP. (CARGIO A MANO) 3 días 11 
13 1.1.3 CONCRETO SIMPLE 23 días 
14 1.1.3.1 SOLADO E= 0.10 m PARA ZAPATAS (CONCRETO f'c-100 Kg/cm2) 5 días 8FF 
15 1.1.3.2 CONCRETO fc=100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 1 día 9 
16 1.1.3.3 CONCRETO f'c-140 Kg/cm2 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 4 días 18FF 
17 1.1.3.4 HABILITACION ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 5 días 34FC-1 día 
18 1.1.3.5 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 5 días 17,33FC-1 día,36FC-1 día 
19 1.1.3.6 DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 4 días 16CC+1 día 
20 1.1.4 ZAPATAS 8 días 
21 1.1.4.1 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN ZAPATAS 2 días 22,37 
22 1.1.4.2 ACERO DE REFUERZO fy-4200 Kg/cm2 EN ZAPATAS 6 días 14FF 
23 1.1.5 VIGAS DE CIMENTACION 13 días 
24 1.1.5.1 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 2 días 26FF 
1~ 1.1.5.~- HABILITACION ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 2 días 6FC-1 día ~ 1.1.5.3 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 2 días 28FF+1 día,25 -----27 1.1.5.4 DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 1 día 24 
------
28 1.1.5.5 ACERO DE REFUERZO fy-4200 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 3 días 15FF+1 día 
29 1.1.6 COLUMNAS 20 días 
30 1.1.6.1 CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 EN COLUMNAS 3 días 32FF,35 
·-------
31 1.1.6.2 HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 5 días 25 
32 1.1.6.3 ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 5 días 24,31 
-----
33 1.1.6.4 DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 3 días 30FF+1 día 
34 1.1.6.5 HABILITACION ENCOFRADO CARA VISTA COLUMNAS CIRCULARES 1 día 31 
-----
35 1.1.6.6 ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 2 días 24,34 
36 1.1.6.7 DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 3 días 30FF+1 día 
37 1.1.6.8 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS 6 días 22FF-3 días 
38 1.1.7 VIGAS 26 días 
--
39 1.1.7.1 CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 EN VIGAS 1 día 49 
-----
40 1.1.7.2 HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 3 días 17 
---
41 1.1.7.3 ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 5 días 40, 16FC-2 días 
42 1.1.7.4 DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 3 días 48 
43 1.1.7.5 ACERO DE REFUERZO fy-4200 Kg/cm2 EN VIGAS 10 días 41FF-3 días 
44 1.1.8 LOSAS ALIGERADAS 19 días 
45 1.1.8.1 CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 
------::·1 día ~9CC, 13~,226,220 
46 1.1.8.2 HABILITACION ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 3 días 40 
-----
-· -----
47 1.1.8.3 ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 5 días 41(;C,46 _ 
-~-------~---
-----------·-----------
48 1.1.8.4 DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 3 días 45FC+6 días 
-------
---------~---.. ---------
49 1.1.8.5 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 3 días ~O.~f_,_4_3 ________________ 
------
50 1.1.8.6 BLOQUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO 3 días 47FF 
----
---·--------------
51 1.1.9 ESCALERAS 23 días 
~ 1.1.9.1 CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 EN ESCALE_RAS 2 días 56 ----53 1.1.9.2 HABILITACION ENCOFRADO DE ESCALERAS 2 días 42 
54 1.1.9.3 ENCOFRADO DE ESCALERAS 7 días 53 
--
55 1.1.9.4 DESENCOFRADO DE ESCALERAS 2 días 52FC+10 días 
56 1.1.9.5 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN ESCALERAS 4 días 54FF 
1~ 1.1.10 GRADAS 11 días --------------58 1.1.10.1 CONCRETO fc-140 Kg/cm2 EN GRADAS 1 día 60 
---
59 1.1.10.2 HABILITACION ENCOFRADO DE GRADAS 1 día 55 
t---so ------------ ~-- ----------·-·-1.1.10.3 ENCOFRADO DE GRADAS 1 día ~,~_1_F__G_:t_?~~------ -·-·--1---s-1 .. --------1.1.10.4 DESENCOFRADO DE GRADAS 1 día 58 
- -----------------------~--
62 1.1.11 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 30 días 
-------------------------------- --------
63 1.1.11.1 MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA 4 días 48 
. ·---·------------ ------- -------·------------
64 1.1.11.2 SARDINEL DE LADRILLO H=0.80 m (CERCO EXTERIOR) ______ 2 días 17~~+2 ~~-------------
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Id EDT Nombre de tarea Duración Predecesoras 
65 1.1.12 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 29 días 
66 1.1.12.1 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO 1 día 67FF 
67 1.1.12.2 TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES 6 días 63,69CC 
68 1.1.12.3 TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES 4 días 63,69 
691.1.12.4 TARRAJEO DE COLUMNAS 3 días 70 
70 1.1.12.5 TARRAJEO DE VIGAS 2 días 71 
71 1.1.12.6 TARRAJEO DE CIELORRASOS 5 días 42,63 
72 1.1.12.7 REVESTIMIENTO GRADAS DE ESCALERA C/MORTERO C:A 2 días ~55,182 
73 1.1.12.8 REVESTIMIENTO CERAMICO DE GRADAS DE ESCALERA 1 día 55,183 
74 1.1.12.9 VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERA 2 días 55 
75 1.1.12.10 VESTIDURA DE DERRAMES 3 días 67FC+2 días,69FF 
76 1.1.13 PISOS Y PAVIMENTOS 11 días 
77 1.1.13.1 FALSO PISO E=0.10 m (CONCRETO fe= 140 Kg/cm2) 2 días 11,85,121,127 
78 1.1.13.2 CONTRAPISO DE 25 mm 1 día 77 
79 1.1.13.3 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2" SIN COLOREAR 2 días 77FC+1 día 
80 1.1.13.4 PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm 4 días 78,84 
81 1.1.13.5 VEREDA DE 4" CONCRETO fc=140 Kg/cm2 3 días 79 
82 1.1.13.6 RAMPA DE 4" CONCRETO fc=140 Kg/cm2 1 día 81FC+2 días 
83 1.1.14 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 10 días 
84 1.1.14.1 ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm 1 día 66,78 
85 1.1.14.2 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO 2 días 67 
86 1.1.14.3 CONTRAZOCALO CERAMICO H=10 cm 3 días 80FF 
87 1.1.14.4 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.50m 1 día 68 
88 1.1.15 CARPINTERIA DE MADERA 5 días 
69 1.1.15.1 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM1 (1.00 x 2.20) 3 días 79,98 
90 1.1.15.2 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM2 (1.00 x 2.1 O) 1 día 80,96 
91 1.1.15.3 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM3 (0.90 x 2.10) 1 día 80FC+1 día,98 
92 1.1.15.4 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM4 (0.60 x 2.10) 1 día 91CC 
93 1.1.16 CARPINTERIA METALICA 16 días 
94 1.1.16.1 VENTANAS DE FIERRO C/PERFILES CUADRADADOS 5 días 75FC-1 día 
95 1.1.16.2 VENTANAS DE FIERRO C/PLATINAS Y ANGULOS 4 días 94 
96 1.1.16.3 CERCO EXTERIOR DE FIERRO C/PERFILES CUADRADOS 7 días 64 
97 1.1.17 CERRAJERIA 9 días 
98 1.1.17.1 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA 2 días 
99 1.1.17.2 CERRADURA PESADA DOS GOLPES PI AULAS 1 día 89 
100 1.1.17.3 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR 1 día 90,91,92 
-
101 1.1.16 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 8 días 
102 1.1.16.1 PUERTA PV (1.2x2.5) DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 2 días 60 
103 1.1.18.2 CERRAMIENTO DE CRISTAL TEMPLADO 6mm 4 días 102 
-~ 
104 1.1.18.3 VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm 1 día 103 
105 1.1.18.4 VENTANAS CON BLOCKS DE VIDRIO TRASLUCIDO 1 día 104 
106 1.1.19 PINTURA 11 días 
107 1.1.19.1 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 5 días 106CC 
106 1.1.19.2 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASOS 4 días 79,74FC-1 día 
109 1.1.19.3 PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS 1 día 106 
110 1.1.19.4 PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES 1 día 109 
111 1.1.19.5 PINTURA ES MAL TE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1 día 109,107 
112 1.1.19.6 PINTURA ES MAL TE EN CARPINTERIA DE MADERA 1 día 99FC+1 día,106FC+1 día 
113 1.1.19.7 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 1 día 100,1 08FC+1 día 
114 1.1.19.8 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA 3 días 95,96FF+1 día 
115 1.1.20 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 1 día 
116 1.1.20.1 INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO 1 día 80 
117 1.1.20.2 LAVATORIO DE LOZA BLANCA 1 día 116CC 
118 1.1.20.3 PAPELERA DE LOZA BLANCA 1 día 117CC 
119 1.1.21 SISTEMA DE DESAGÜE 20 días 
~ 1.1.21.1 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE 1 día 122 121 1.1.21.2 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 1 día 120 
122 1.1.21.3 TUBERIA PVC SAL 4" 1 día 125,10 
123 1.1.21.4 SUMIDERO DE BRONCE 2" 1 día 60FC+1 día 
-~ 
-------7:-
124 1.1.21.5 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" 1 día 60FC+1 día 
~-
125 1.1.21.6 CAJA DE REGISTRO DE ALB.DE 12" x 24" TAPA DE CONCRETO 1 día 10 
-·-
126 1.1.22 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 13 días 
127 1.1.22.1 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 1 día 126 
126 1.1.22.2 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" 1 día 11 
129 1.1.22.3 VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 1/2" 1 día 64 
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Id EDT Nombre de tarea Duración Predecesoras 
130 1.1.23 INSTALACIONES ELECTRICAS 20 días 
131 1.1.23.1 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 2 días 47FF-1 día 
132 1.1.23.2 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 2 días 133,63 
133 1.1.23.3 TUBERIA PVC SEL 20mm 3 días 131CC,49FF 
134 1.1.23.4 CAJA DE PASE F0G0 LIVIANA 1 día 132 
135 1.1.24 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 3 días 
136 1.1.24.1 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION 6 CIRCUITOS 1 día 137 
137 1.1.24.2 TABLERO ELECTRICO GENERAL GAB.METALICO DE 4 CIRCUITOS 1 día 134,67,138 
138 1.1.24.3 ALIMENTADOR SOLIDO TW 10mm2 1 día 67 
139 1.1.25 ARTEFACTOS 5 días 
140 1.1.25.1 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/20W 1 día 131,108FC+2 días 
141 1.1.25.2 ARTEFACTO ELECTRICO CIRCULAR DE SOBREPONER 1 día 143CC 
142 1.1.25.3 FOCOS AHORRADORES 20 W 2 días 140 
143 1.1.25.4 ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W 1 día 142 
------
144 1.1.25.5 ARTEFACTO BRAQUETE CONICO 1 día 143 
145 1.1.25.6 ARTEFACTO SPOT LIGHT 1 día 144CC 
146 1.2 :¡¡;~!Jti!:!Q !!I§Q 51 días 
147 1.2.1 COLUMNAS 7 días 
148 1.2.1.1 CONCRETO f'c-210 Kg/cm2 EN COLUMNAS 2 días 150FF, 153FF 
149 1.2.1.2 HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 1 día 47 
150 1.2.1.3 ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 4 días 155FF+1 día, 149, 170FF-1 día 
151 1.2.1A DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 1 día 148 
152 1.2.1.5 HABILITACION ENCOFRADO CARA VISTA COLUMNAS CIRCULARES 1 día 149FF 
153 1.2.1.6 ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 4 días 155FF+1 día, 152 
154 1.2.1.7 DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 1 día 148 
155 1.2.1.8 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS 4 días 45 
156 1.2.2 VIGAS 26 días 
157 1.2.2.1 CONCRETO f'c-210 Kg/cm2 EN VIGAS 1 día 167 
158 1.2.2.2 HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 3 días 152 
159 1.2.2.3 ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 6 días 151,158,154 
160 1.2.2.4 DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 1 día 163FC+12 días 
161 1.2.2.5 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS 5 días 159CC-2 días 
162 1.2.3 LOSAS ALIGERADAS 18 días 
163 1.2.3.1 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 1 día 157CC,231 
164 1.2.3.2 HABILITACION ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 3 días 158 
165 1.2.3.3 ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 6 días 159CC,164 
166 1.2.3.4 DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 2 días 163FC+6 días 
167 1.2.3.5 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 3 días 168FF, 161 
168 1.2.3.6 BLOQUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO 4 días 165FF 
169 1.2.4 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 8 días 
170 1.2.4.1 MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA 6 días 45 
171 1.2.4.2 PARAPETO DE LADRILLO PANDERETA H=0.60 m 2 días 45FC+6 días 
172 1.2.5 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 14 días 
173 1.2.5.1 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO 1 día 174CC 
174 1.2.5.2 TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES 7 días 177,176CC 
175 1.2.5.3 TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES 7 días 171,176CC 
176 1.2.5.4 TARRAJEO DE COLUMNAS 6 días 177 
177 1.2.5.5 TARRAJEO DE VIGAS 2 días 178,160 
178 1.2.5.6 TARRAJEO DE CIELORRASOS 5 días 166 
179 1.2.5.7 VESTIDURA DE DERRAMES 6 días 176FF,174FF 
180 1.2.6 PISOS Y PAVIMENTOS 5 días 
181 1.2.6.1 CONTRAPISO DE 25 mm 1 día 173,186,188 
182 1.2.6.2 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2" SIN COLOREAR 3 días 181 
183 1.2.6.3 PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm 3 días 181,185 
--
184 1.2.7 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 8 días 
185 1.2.7.1 ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm 1 día 181 
. ---
186 1.2.7.2 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO 1 día 174,176 
187 1.2.7.3 CONTRAZOCALO CERAMICO H=10 cm 2 días 183FF+1 día 
188 1.2.7.4 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.50m 1 día 175FF 
189 1.2.8 CARPINTERIA DE MADERA 5 días 
190 1.2.8.1 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM1 (1.00 x 2.20) 2 días 179, 199FF, 162 
191 1.2.6.2 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM2 (1.00 x 2.10) 1 día 179FC+1 día, 199FF, 163FC+1 día 
192 1.2.8.3 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM3 (0.90 x 2.10) 1 día 191 
193 1.2.8.4 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM4 (0.80 x 2.10) 1 día 192 
194 1.2.8.5 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM5 (0.70 x 2.10) 1 día 193FF 
195 1.2.9 CARPINTERIA METALICA 32 días 
196 1.2.9.1 VENTANAS DE FIERRO C/PLATINAS Y ANGULOS 4 días 179FC+1 día 
197 1.2.9.2 BARANDA METALICA C/TUBOS DE FIERRO NEGRO 2 días 171 
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Id EDT Nombre de tarea Duración Predecesoras 
198 1.2.10 CERRAJERIA 8 días 
199 1.2.10.1 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA 2 días 
200 1.2.10.2 CERRADURA PESADA DOS GOLPES PI AULAS 1 día 190FF 
201 1.2.10.3 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR 2 días 191 FF, 192,193,194 
202 1.2.11 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 9 días 
203 1.2.11.1 MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 5 días 179FC+1 día 
204 1.2.11.2 VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm 4 días 203 
205 1.2.12 PINTURA 6 días 
206 1.2.12.1 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 4 días 207 
207 1.2.12.2 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASOS 2 días 182FC+2 días 
208 1.2.12.3 PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS 2 días 207 
209 1.2.12.4 PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES 2 días 208CC 
210 1.2.12.5 PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 2 días 208,206FF ,213 
211 1.2.12.6 PINTURA ES MAL TE EN CARPINTERIA DE MADERA 1 día 207FF,200 
212 1.2.12.7 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 1 día 207FF ,201 FF-1 día 
213 1.2.12.8 PINTURA ES MAL TE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA 1 día 207CC, 197,196 
214 1.2.13 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 2 días 
215 1.2.13.1 INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO 1 día 183FC+1 día 
216 1.2.13.2 LAVATORIO DE LOZA BLANCA 1 día 215 
217 1.2.13.3 PAPELERA DE LOZA BLANCA 1 día 216CC 
218 1.2.14 SISTEMA DE DESAGÜE 48 días 
219 1.2.14.1 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE 2 días 221FF 
220 1.2.14.2 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 2 días 219FF 
221 1.2.14.3 TUBERIA PVC SAL 4" 2 días 47FF 
222 1.2.14.4 SUMIDERO DE BRONCE 2" 1 día 217 
223 1.2.14.5 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" 1 día 222CC 
224 1.2.15 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 48 días 
225 1.2.15.1 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 1 día 47FF 
226 1.2.15.2 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" 1 día 225FF 
227 1.2.15.3 VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 1/2" 1 día 223 
228 1.2.16 INSTALACIONES ELECTRICAS 7 días 
229 1.2.16.1 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 3 días 165FF 
230 1.2.16.2 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 2 días 231FC+2 días,170 
231 1.2.16.3 TUBERIA PVC SEL 20m m 3 días 229FF 
232 1.2.16.4 CAJA DE PASE F0G0 LIVIANA 2días 231FC+2 días,170 
233 1.2.17 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 1 día 
234 1.2.17.1 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION 6 CIRC. 1 día 232,174,137,230 
235 1.2.18 ARTEFACTOS 4 días 
236 1.2.18.1 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/20W 2 días 229,207 
237 1.2.18.2 FOCOS AHORRADORES 20 W 2 días 238 
238 1.2.18.3 ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W 2 días 236CC 
239 1.2.19 FIN DE OBRA o días 5,12,61 '72, 73,86, 105,110,111 '112, 1 
13,114,118,123,124,129,136,145,20 
4,209,210,211 ,212,217,222,223,227, 
234,238,82 
•¡ 
l 
' J 
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Anexo N°4.2 
Id Nombre del recurso 
3.50 rorrateo 
50.00 Prorrateo 
68.00 Prorrateo 
, 1.00 fiiiiiTaieo 
····························· ···· 1.00 :firiirraieii 
· f:Bó fiiiirraieii 
· s.oo ¡ir(,fr<ii~() L 
· ······ · · ; ··· · 14:29 Prorrateo : 
· ··································· s:so fiiorraieii ····· 
. 7.50 ¡ii(,ijiiji~C, ' 
. .... . ...... e:oo Prorrateo ! 
2.45 : fiiiiifaieii · · 
6.25 Prorrateo 
" .. '2:16 
·· o.so 
13.00 
90.00 
125.00 
2.50 
20.00 
... 1.00 
4o:oolh 1ó.ciblh 
''15.60 
Código 
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Anexo N° 5.1 
AMPLIACION COLEGIO SIMON BOUVAR 
PRIMER PISO 
OBRAS PRELIMINARES 
DEMOLICION EDIFICACION ANTIGUA DE ALBANILERIA 
ELIMINACION DE MAT. PROC. DEMOLICION C/TRANSP. (CARGIO A MANO) 
TRAZO Y REPLANTEO 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL 
EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
NNELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 
ELIMINACION DE MA T. EXCEDENTE C/TRANSPORTE (CARGIO A MANO) 
CONCRETO SIMPLE 
SOLADO E= 0.10 m PARA ZAPATAS (CONCRETO fc=100 Kg/cm2) 
CONCRETO fc=100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 
CONCRETO fc=140 Kg/cm2 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
HABILITACION ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 
ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 
DESENCOFRADO DE SOBRE CIMIENTOS 
ZAPATAS 
CONCRETO fc=210 Kgfcm2 EN ZAPATAS 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN ZAPATAS 
VIGAS DE CIMENT ACION 
CONCRETO fe 21 O Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 
HABILITACION ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 
ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENT ACION 
DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 
COLUMNAS 
CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN COLUMNAS 
HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 
ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 
DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 
HABILITACION ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 
ENCOFRADO CARAVISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 
DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 
ACERO DE REFUERZO ly--4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS 
VIGAS 
CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS 
HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 
ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 
DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS 
LOSAS ALIGERADAS 
CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 
HABILITACION ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 
ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 
DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 
ACERO DE REFUERZO ty--4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 
BLOQUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO 
ESCALERAS 
CONCRETO fc=21 O Kg/cm2 EN ESCALERAS 
HABILIT ACION ENCOFRADO DE ESCALERAS 
ENCOFRADO DE ESCALERAS 
DESENCOFRADO DE ESCALERAS 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN ESCALERAS 
GRADAS 
CONCRETO fc=140 Kg/cm2 EN GRADAS 
HABILITACION ENCOFRADO DE GRADAS 
ENCOFRADO DE GRADAS 
DESENCOFRADO DE GRADAS 
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Autor. Rodolfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Particular "Simón Bolivar" 
06 die '04 
593.01 
450.12 
961.16 
919.37 
3,653.51 
91.13 
105.44 
8,091.97 
CRONOGRAMA VALORIZADO DIRECTO 
13 die '04 20 die '04 27 die '04 03 ene 'OS 10ene'05 17 ene '05 24 ene '05 31 ene '05 07 feb ·os 14 feb '05 21 feb ·os 28 feb ·os Total 
593.01 
677.40 677.40 
450.12 
240.29 1,201.45 
338.55 338.55 
304.89 609.79 609.79 609.79 2,134.26 
310.11 310.11 
1,089.03 1,089.03 
229.84 1,149.21 
1,251.75 1,251.75 
1,322.34 1,322.34 2,644.68 
129.24 129.24 258.48 
2,567.41 1,711.61 4,279.02 
75.86 227.58 303.44 
12,810.41 12,810.41 
730.70 4,384.21 
2,778.34 2,778.34 
91.13 
1,367.88 1,367.88 
106.97 106.97 
2,425.81 1,212.91 3,638.72 
1,496.92 2,993.85 4,490.77 
158.16 263.60 
2,017.07 1,344.71 3,361.78 
311.35 311.35 
30.69 30.69 
476.77 476.77 
36.45 36.45 
8,091.97 
4,408.13 4,408.13 
101.03 50.51 151.54 
2,132.51 2,132.51 
178.99 178.99 
2,066.69 3,444.48 1,377.79 6,888.96 
3,656.96 3,656.96 
160.60 160.60 
2,796.45 2,796.45 
188.52 188.52 
4,534.10 4,534.10 
2,487.48 2,487.48 
2,396.38 2,396.38 
92.69 92.69 
608.96 456.72 1,065.68 
109.91 109.91 
710.34 2,131.01 2,841.35 
714.57 714.57 
19.03 19.03 
314.96 314.96 
22.33 22.33 
--·-·~~-
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Anexo N° 5.1 
MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA 
SARDINEL DE LADRILLO Hz0.80 m (CERCO EXTERIOR) 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO 
T ARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES 
TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES 
TARRAJEO DE COLUMNAS 
TARRAJEO DE VIGAS 
TARRAJEO DE CIELORRASOS 
REVESTIMIENTO GRADAS DE ESCALERA CIMORTERO C:A 
REVESTIMIENTO CERAMICO DE GRADAS DE ESCALERA 
VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERA 
VESTIDURA DE DERRAMES 
PISOS Y PAVIMENTOS 
FALSO PISO E-0.10 m (CONCRETO fe= 140 Kg/cm2) 
CONTRAPISO DE 25 mm 
PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUNADO 2" SIN COLOREAR 
PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm 
VEREDA DE 4" CONCRETO fc=140 Kg/cm2 
RAMPA DE 4" CONCRETO fc=140 Kg/cm2 
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm 
ZOCALO DE CEMENTO PULIDO 
CONTRAZOCALO CERAMICO H=1 O cm 
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H:O.SOm 
CARPINTERIA DE MADERA 
PUERTA MACHIMBRADA PM1 
PUERTA MACHIMBRADA PM2 
PUERTA MACHIMBRADA PM3 
PUERTA MACHIMBRADA PM4 
CARPINTERIA METALICA 
VENTANAS DE FIERRO CIPERFILES CUADRAOADOS 
VENTANAS DE FIERRO C/PLA TINAS Y ANGULOS 
CERCO EXTERIOR DE FIERRO C/PERFILES CUADRADOS 
CERRAJERIA 
BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA 
CERRADURA PESADA DOS GOLPES PI AULAS 
CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR 
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
PUERTA PV (1.2x2.5) DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 
CERRAMIENTO DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 
VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm 
VENTANAS CON BLOCKS DE VIDRIO TRASLUCIDO 
PINTURA 
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 
PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASOS 
PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS 
PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES 
PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA 
PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 
PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA 
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO 
LAVATORIO DE LOZA BLANCA 
PAPELERA DE LOZA BLANCA 
SISTEMA DE DESAGUE 
SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE 
SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 
TUBERIA PVC SAL 4" 
SUMIDERO DE BRONCE 2" 
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" 
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Autor: Rodolfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Particular "Simón Bolivar" 
06 die '04 
CRONOGRAMA VALORIZADO DIRECTO 
13dic'0<4 20 die '04 27 die '04 03 ene ·os 10 ene '05 17 ene '05 24 ene ·os 31 ene '05 07 feb 'OS 14 feb '05 21 feb ·os 28 feb '05 Total 
3,930.01 1,310.00 5,240.01 
910.20 910.20 
39.23 39.23 
933.63 466.81 1,400.« 
243.91 731.72 975.63 
464.41 464.41 
- 922.17 922.17 
2,528.06 2,528.06 
270.86 270.86 
644.69 (44.69 
178.51 178.51 357.02 
228.43 114.22 342.65 
2,469.58 1 2,469.58 
442.88 442.88 
1,434.42 1,434.42 
1,601.48 1,601.48 
2,109.20 2,109.20 
889.70 889.70 
233.60 233.60 
320.91 320.91 
360.77 360.77 
246.03 246.03 
840.00 840.00 
500.00 500.00 
235.00 235.00 
210.00 210.00 
1,762.46 1,762.46 
435.80 1,307.39 1,743.19 
1,146.71 1,528.95 2,675.66 
181.92 181.92 
108.54 108.54 
120.60 120.60 
2,007.60 2,007.60 
2,530.39 2,530.39 
712.36 712.36 
262.21 262.21 
860.61 860.61 
742.44 742.44 
148.47 148.47 
76.38 76.38 
221.41 221.41 
63.10 63.10 
72.42 72.42 
549.34 549.34 
110.60 110.60 
67.17 67.17 
21.44 21.44 
145.04 145.04 
47.07 47.07 
93.60 93.60 
17.93 17.93 
26.07 26.07 
------
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CAJA DE REGISTRO DE ALB.DE 12" X 24" TAPA DE CONCRETO 
SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 
SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 
TUBERIA PVC SAP C-1 O DE 112" 
VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 112" 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
SALIDA PARA TOMACORRIENTES 
TUBERIA PVC SEL 20mm 
CAJA DE PASE F'G' LMANA 
TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 
TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/OISTRIBUCION DE 6 CIRCUITOS 
TABLERO ELECTRICO GENERAL GAB.METALICO DE 4 CIRCUITOS 
ALIMENTADOR SOLIDO TW 10mm2 
ARTEFACTOS 
ARTEFACTO FLUORESCENTE 2120W 
ARTEFACTO ELECTRICO CIRCULAR DE SOBREPONER 
FOCOS AHORRADORES 20 W 
ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W 
ARTEFACTO BRAQUETE CONICO 
ARTEFACTO SPOT LIGHT 
SEGUNDO PISO 
COLUMNAS 
CONCRETO fc=21 O Kg/cm2 EN COLUMNAS 
HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 
ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 
DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 
HABILITACION ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 
ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 
DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS 
VIGAS 
CONCRETO fc=21 O Kg/cm2 EN VIGAS 
HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 
ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 
DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS 
LOSAS ALIGERADAS 
CONCRETO fc-21 O Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 
HABILITACION ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 
ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 
DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 
BLOQUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO 
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 
MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA 
PARAPETO DE LADRILLO PANDERETA H=0.60 m 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
T ARRAJEO PRIMARIO RA VADO 
TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES 
TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES 
T ARRAJEO DE COLUMNAS 
TARRAJEO DE VIGAS 
T ARRAJEO DE CIELORRASOS 
VESTIDURA DE DERRAMES 
PISOS Y PAVIMENTOS 
CONTRAPISO DE 25 mm 
PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUNADO 2" SIN COLOREAR 
PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm 
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm 
ZOCALO DE CEMENTO PULIDO 
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Autor: Rodolfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Particular "Simón Bolivar" 
06 die '04 
CRONOGRAMA VALORIZADO DIRECTO 
13 dic'04 20 die '04 27 die '04 03 ne '05 10 ene '05 17 ene ·os 24 ene '05 31 ene '05 07 feb '05 14 feb '05 21 feb '05 28 feb ·os Total 
197.50 197.50 
62.46 62.46 
95.48 95.48 
68.10 68.10 
661.32 661.32 
423.90 423.90 
484.79 484.79 
68.60 68.60 
293.45 293.45 
183.45 183.45 
35.50 35.50 
300.90 300.90 
135.45 135.45 
423.13 423.13 
119.44 119.44 
41.32 41.32 
173.16 173.16 
2,742.62 2,742.62 
144.22 144.22 
1,839.38 1,839.38 
170.35 170.35 
29.54 29.54 
458.98 458.98 
35.09 35.09 
5,026.88 5,026.88 
4,504.29 4,504.29 
155.02 155.02 
2,181.45 2,181.45 
183.10 183.10 
2,887.25 4,330.88 7,218.13 
3,786.20 3,786.20 
166.36 166.36 
2,896.90 2,896.90 
195.30 195.30 
4,825.13 4,825.13 
2,576.40 2,576.40 
7,307.47 7,307.47 
40Q.43 40Q.43 
96.53 96.53 
523.64 1,309.11 1,832.75 
449.69 1,124.23 1,573.92 
143.04 286.07 429.11 
920.23 920.23 
1,414.36 942.91 2,357 27 
66.10 330.48 396.58 
702.12 702.12 
1,790.54 1,790.54 
2,538.89 2,538.89 
574.84 574.84 
337.46 337.46 
---- ----- --
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' 
CONTRAZOCALO CERAMICO H•1 O cm 
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO Hc0.50m 
CARPINTERJA DE MADERA 
PUERTA MACHIMBRADA PM1 
PUERTA MACHIMBRADA PM2 
PUERTA MACHIMBRADA PM3 
PUERTA MACHIMBRADA PM4 
PUERTA MACHIMBRADA PM5 
CARPINTERIA METALICA 
VENTANAS DE FIERRO C/PLA TINAS Y ANGULOS 
BARANDA METALICA CITUBOS DE FIERRO NEGRO 
CERRAJERIA 
BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA 
CERRADURA PESADA DOS GOLPES PIAULAS 
CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR 
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 
VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm 
PINTURA 
PINTURA LA TEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 
PINTURA LA TEX EN VIGAS Y CIELORRASOS 
PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS 
PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES 
PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
PINTURA ES MAL TE EN CARPINTERIA DE MADERA 
PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 
PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA 
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO 
LAVATORIO DE LOZA BLANCA 
PAPELERA DE LOSA BLANCA 
SISTEMA DE DESAGUE 
SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE 
SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 
TUBERIA PVC SAL4" 
SUMIDERO DE BRONCE 2" 
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" 
SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 
SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 112" 
VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 112" 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
SALIDA PARA TOMACORRIENTES 
TUBERIA PVC SEL 20mm 
CAJA DE PASE F0 G0 LIVIANA 
TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 
TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO PIDISTRIBUCION DE 6 CIRCUITOS 
ARTEFACTOS 
ARTEFACTO FLUORESCENTE 2120W 
FOCOS AHORRADORES 20 W 
ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL15W 
FIN DE OBRA 
Total 
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Autor: Rodclfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Particular "Simón Salivar" 
06 die '04 
14,865.71 
CRONOGRAMA VALORIZADO DIRECTO 
13 die '04 20 die '04 27 die '04 03 ene '05 10 ene '05 17 ene'OS 24 ene 'OS 31 ene '05 07 feb 'OS 14 feb ·os 21 feb '05 28 feb '05 Total 
423.98 423.98 
87.45 87.45 
560.00 560.00 
250.00 250.00 
470.00 470.00 
210.00 210.00 
185.00 185.00 
1,725.00 1,725.00 
1,632.10 1,632.10 
174.34 174.34 
72.36 72.36 
150.75 150.75 
11,235.23 11,235.23 
1,225.68 3,677.05 4,902.73 
1,221.96 1,221.96 
634.20 634.20 
137.19 137.19 
125.52 125.52 
177.35 177.35 
42.06 42.06 
84.16 84.16 
104.90 104.90 
221.20 221.20 
134.34 134.34 
42.88 42.88 
290.08 290.08 
94.14 94.14 
41.60 41.60 
35.86 35.86 
52.14 52.14 
124.92 124.92 
38.06 38.06 
68.10 68.10 
569.47 569.47 
423.90 423.90 
431.87 431.87 
17.15 17.15 
293.45 293.45 
351.05 351.05 
472.91 472.91 
89.58 89.58 
19,022.84 11,753.82 12,307.56 26,868.51 21,399.19 24,751.94 15,083.88 11,198.18 8,340.35 13,660.55 34,511.21 14,236.32 228,000.06 
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AMPLIACION COLEGIO SIMON BOLNAR 
PRIMER PISO 
OBRAS PRELIMINARES 
DEMOLICION EDIFICACION ANTIGUA DE ALBANILERIA 
OPERARIO 
PEON 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
ELIMINACION DE MAT. PROC. DEMOLICION C/TRANSP. (CARGIO A MANO) 
PEON 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
VOLQUETE 4M3 
TRAZO Y REPLANTEO 
OPERARIO 
PEON 
CAL(BoQ 
CLAVOS(kg) 
CORDEL(m.) 
MADERA TORNILLO (p2) 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL 
PEON 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL 
PEON 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
PEON 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
COMPACTADOR PLANCHA 4 HP 
NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 
OPERARIO 
PEON 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
COMPACTADOR PLANCHA 4 HP 
ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE C/TRANSPORTE (CARGIO A MANO) 
PEON 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
VOLQUETE 4M3 
CONCRETO SIMPLE 
SOLADO E= 0.10 m PARA ZAPATAS (CONCRETO fc=1 00 Kg/cm2) 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
CEMENTO (BoQ 
HORMIGON (m3) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
MEZCLADORA TROMPO 8 HP 9 P3 
CONCRETO fc=1 00 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
AGUA(m3) 
CEMENTO (Bol) 
HORMIGON (m3) 
PIEDRA GRANDE (m3) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
MEZCLADORA TROMPO 8 HP 9 P3 
CONCRETO fc=140 Kg/cm2 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
AGUA(m3) 
CEMENTO (Bol) 
HORMIGON (m3) 
PIEDRA MEDIANA (m3) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
. MEZCLADORA TROMPO 8 HP 9 P3 
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Autor: Rodglfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Particular "Simón Bolivar" 
CRONOGRAMA VALORIZADO TOTAL CON INSUMOS 
06cfic'O< 13 dic'04 20 dlc '04 27 die '04 03 ene '05 10 en ·os 17 ene ·os 24 ene '05 31 ene '05 07 feb '05 14 feb ·os 21 feb ·os 28 feb '05 Total 
660.00 660.00 
120.00 120.00 
480.00 480.00 
60.00 60.00 
722.56 722.56 
80.00 80.00 
2.56 2.56 
640.00 640.00 
353.30 353.30 
15.00 15.00 
20.00 20.00 
150.00 150.00 
67.50 67.50 
15.00 15.00 
85.80 85.80 
890.28 222.57 1,112.85 
864.00 216.00 1,080.00 
2628 6.57 32.85 
412.16 412.16 
400.00 400.00 
12.16 12.16 
315.60 631.20 63120 526.00 2,104.00 
120.00 240.00 240.00 200.00 800.00 
3.60 7.20 720 6.00 24.00 
192.00 384.00 384.00 320.00 1,280.00 
272.00 272.00 
60.00 60.00 
80.00 80.00 
4.00 4.00 
128.00 128.00 
1,083.84 1,083.84 
120.00 120.00 
3.84 3.84 
960.00 960.00 
924.50 231.13 1,155.63 
36.00 9.00 45.00 
15.02 3.76 18.78 
96.00 24.00 120.00 
502.56 125.64 628.20 
198.40 49.60 248.00 
4.52 1.13 5.65 
72.00 18.00 90.00 
1,208.53 1,208.53 
30.00 30.00 
25.04 25.04 
80.00 80.00 
0.52 0.52 
665.37 665.37 
217.60 217.60 
126.00 126.00 
4.00 4.00 
60.00 60.00 
1,478.41 1,478.41 2,956.81 
60.00 60.00 120.00 
50.08 50.08 100.16 
160.00 160.00 320.00 
0.66 0.66 1.31 
764.31 764.31 1,528.62 
214.40 214.40 428.80 
100.80 100.80 201.60 ' 
8.16 8.16 16.32 
120.00 120.00 240.00 ' 
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HABIUTACION ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ALAMBRE NEGRO N"a (kg) 
CLAVOS(kg) 
MADERA TORNILLO (p2) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 
OFICIAL 
PEON 
ZAPATAS 
CONCRETO fc=21 O Kg/cm2 EN ZAPATAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
AGUA(m3) 
ARENA GRUESA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
PIEDRA ZARANDEADA (m3) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
ME2CLADORA TROMPO a HP 9 P3 
VIBRADOR 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN ZAPATAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ALAMBRE NEGRO N"16 (kg) 
FIERRO CORRUGADO (kg) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
VIGAS DE CIMENT ACION 
CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
AGUA(m3) 
ARENA GRUESA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
PIEDRA ZARANDEADA (m3) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
ME2CLADORA TROMPO a HP 9 P3 
VIBRADOR 
HABILITACION ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 
OPERARIO 
OFICIAL 
ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 
OPERARIO 
OFICIAL 
ALAMBRE NEGRO N"a (kg) 
CLAVOS(kg) 
MADERA TORNILLO (p2) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENT ACION 
OFICIAL 
PEON 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 
OPERARIO 
OFICIAL 
ALAMBRE NEGRO N"16 (kg) 
FIERRO CORRUGADO (kg) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
COLUMNAS 
CONCRETO fc=21 O Kg/cm2 EN COLUMNAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Autor. Rodolfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Particular "Simón Bolivar'' 
CRONOGRAMA VALORIZADO TOTAL CON INSUMOS 
06dic '04 13dic'04 20 die '04 27 die '04 03 ene '05 ·· -- To-ene ·os 17 ene '05 24 ene ·os 31 ene 'OS 01 feb ·os 14 feb'OS ___ 21"fib 'OS 28 feb '05 Total 
110.08 165.12 275.20 
60,00 90.00 150.00 
50.08 75.12 125.20 
2,741.24 1,827.50 4,56a.74 
360.00 240.00 600.00 
30o.4a 200.32 5oo.ao 
162.a6 10a.58 271.44 
105.30 70.20 175.50 
1,7a2.00 1,1aa.oo 2,970.00 
30.60 20.40 51.00 
65.04 195.12 260.16 
25.04 75.12 100.16 
40.00 120.00 160.00 
14,204.3a 14,204.38 
150.00 150.00 
125.20 125.20 
400.00 400.00 
4.75 4.75 
556.40 556.40 
9,a15.63 9,a15.63 
2,732.40 2,732.40 
20.00 20.00 
240.00 240.00 
160.00 160.00 
3,56a.20 713.64 4,2a1.84 
150.00 30.00 1ao.oo 
125.20 25.04 150.24 
110.63 22.13 132.75 
3,169.aa 633.9a 3,ao3.85 
12.50 2.50 15.00 
2,337.40 2,337.40 
30.00 30.00 
25.04 25.04 
ao.oo 80.00 
0.76 0.76 
a9.20 a9.20 
1,570.50 1,570.50 
437.ao 437.80 
4.10 4.10 
60.00 60.00 
40.00 40.00 
110.0a 110.08 
60.00 60.00 
50.oa 50.08 
1,242.75 1,242.75 
1aO.OO 180.00 
150.24 150.24 
93.96 93.96 
60.75 60.75 
742.50 742.50 
15.30 15.30 
65.04 65.04 
25.04 25.04 
40.00 40.00 
2,a54.56 1,427.28 4,2a1.a4 
120.00 60.00 1a0.00 
100.16 5o.oa 150.24 
a8.50 44.25 132.75 
2,535.90 1,267.95 3,803.a5 
10.00 5.00 15.00 
1,308.82 2,617.64 3,926.46 
30.00 60.00 90.00 
25.04 50.oa 75.12 
100.00 200.00 
-
L_ ____ - 300.00 
- -- ---- -- -·--
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:~~~~~UESA (m3) 
CEMENTO (BoQ 
PIEDRA ZARANDEADA (m3) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
MEZCLADORA TROMPO 8 HP 9 P3 
VIBRADOR 
HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ALAMBRE NEGRO N"8 (kg) 
CLAVOS(kg) 
MADERA TORNILLO (p2) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 
OFICIAL 
PEON 
HABILITACION ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 
OPERARIO 
OFICIAL 
ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 
OPERARIO 
OFICIAL 
DESMOLDEADOR (gln) 
ENCOFRADO METALICO (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 
OFICIAL 
PEON 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ALAMBRE NEGRO N"16 (kg) 
FIERRO CORRUGADO (kg) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
VIGAS 
CONCRETO fc-210 Kg/cm2 EN VIGAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
AGUA(m3) 
ARENA GRUESA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
PIEDRA ZARANDEADA (m3) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
MEZCLADORA TROMPO 8 HP 9 P3 
VIBRADOR 
HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ALAMBRE NEGRO N"8 (kg) 
CLAVOS(kg) 
MADERA TORNILLO (p2) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 
OFICIAL 
PEON 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ALAMBRE NEGRO N"16 (kg) 
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Autor: Rodolfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Particular "Simón Bolivar" 
CRONOGRAMA VALORIZADO TOTAL CON INSUMOS 
06 die '04 13 die '04 20 die '04 27 die '04 03 ene '05 10 ene 'OS 17 ene '05 24 ene '05 31 ene ·os 07 feb '05 14 feb '05 21 feb '05 28 feb '05 Total 
0.36 o. 6 1. 4 
«.60 8920 133.80 
785.25 1,570.50 2,355.75 
218.90 437.80 656.70 
4.65 9.30 13.95 
60.00 120.00 180.00 
40.00 80.00 120.00 
110.08 165.12 275.20 
60.00 90.00 150.00 
50.08 75.12 12520 
2,112.96 1,408.64 3,521.60 
360.00 240.00 600.00 
300.48 200.32 500.80 
125.28 83.52 208.80 
108.00 72.00 180.00 
1,188.00 792.00 1,980.00 
31.20 20.80 52.00 
351.22 351.22 
135.22 135.22 
216.00 216.00 
55.04 55.04 
30.00 30.00 
25.04 25.04 
426.94 426.94 
60.00 60.00 
50.08 50.08 
117.30 117.30 
194.40 194.40 
5.16 5.16 
39.02 39.02 
15.02 15.02 
24.00 24.00 
8,563.68 8,563.68 
360.00 360.00 
300.48 300.48 
265.50 265.50 
7,607.70 7,607.70 
30.00 30.00 
4,454.68 4,454.68 
90.00 90.00 
75.12 75.12 
300.00 300.00 
1.37 1.37 
160.20 160.20 
2,826.90 2,826.90 
787.05 787.05 
14.04 14.04 
120.00 120.00 
80.00 80.00 
110.08 55.04 165.12 
60.00 30.00 90.00 
50.08 25.04 75.12 
1,942.00 1,942.00 
300.00 300.00 
250.40 250.40 
69.60 69.60 
108.00 108.00 
1,188.00 1,188.00 
26.00 26.00 
195.12 195.12 
75.12 75.12 
120.00 120.00 
2,140.92 3,568.20 1,427.28 7,136.40 
90.00 150.00 60.00 300.00 
75.12 12520 50.08 250.40 
66.38 11Q.63 44.25 221.25 
- -- --·- -
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~~;~~~~A~..,:'~u~s (SI.) 
LOSAS AUGERAOAS 
CONCRETO fc=21 O Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERAOAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
AGUA(m3) 
ARENA GRUESA (m3) 
CEMENTO (BoQ 
PIEDRA ZARANDEADA (m3) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
MEZCLADORA TROMPO a HP 9 P3 
VIBRADOR 
HABILITACION ENCOFRAOO DE LOSAS ALIGERADAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ENCOFRAOO DE LOSAS ALIGERADAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ALAMBRE NEGRO N'a (kg) 
CLAVOS(kg) 
MADERA TORNILLO (p2) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERAOAS 
OFICIAL 
PEON 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERAOAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ALAMBRE NEGRO N'16 (kg) 
FIERRO CORRUGADO (kg) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
BLOQUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
BLOQUETA DE 15x30x20 (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (Si.) 
ESCALERAS 
CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN ESCALERAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
AGUA(m3) 
ARENA GRUESA (m3) 
CEMENTO (BoQ 
PIEDRA ZARANDEADA (m3) 
HERRAMIENTAS MANUALES (Si.) 
MEZCLADORA TROMPO a HP 9 P3 
VIBRADOR 
HABILIT ACION ENCOFRADO DE ESCALERAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ENCOFRAOO DE ESCALERAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ALAMBRE NEGRO N'a (kg) 
CLAVOS(kg) 
MADERA TORNILLO (p2) 
HERRAMIENTAS MANUALES (Si.) 
DESENCOFRADO DE ESCALERAS 
OFICIAL 
PEON 
ACERO DE REFUERZO fy--4200 Kg/cm2 EN ESCALERAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Autor. Rodolfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Particular "Simón Bolivar" 
CRONOGRAMA VALORIZADO TOTAL CON INSUMOS 
06 die '04 13dic'04 20 die '04 27 die '04 03 ene '05 10 ene '05 17 ene '05 24 ene '05 31 ene 'OS 01 teb ·os 14 feb '05 21 feb'OS 28 feb '05 Total 
,.U1.90 >,1 ••.•• 1,<·~··· 0,3>9.10 
7.50 12.50 5.00 25.00 
3,640.25 3,640.25 
67.50 67.50 
37.56 37.56 
160.00 160.00 
1.14 1.14 
133.60 133.60 
2,355.75 2,355.75 
656.15 656.15 
a.55 6.55 
120.00 120.00 
ao.oo 60.00 
165.12 165.12 
90.00 90.00 
75.12 75.12 
2,401.a5 2,401.65 
300.00 300.00 
250.40 250.40 
52.20 52.20 
74.25 74.25 
1,699.50 1,699.50 
25.50 25.50 
195.12 195.12 
75.12 75.12 
120.00 120.00 
4,281.84 4,281.84 
1ao.oo 160.00 
150.24 150.24 
132.75 132.75 
3,603.a5 3.ao3.65 
15.00 15.00 
2,143.19 2,143.19 
45.00 45.00 
37.56 37.56 
270.00 270.00 
1,771.6a 1,771.aa 
16.75 1a.75 
3,036.45 3,036.45 
60.00 60.00 
50.oa 5o.oa 
200.00 200.00 
0.91 0.91 
106.60 106.60 
1,664.60 1,664.60 
524.70 524.70 
9.36 9.36 
120.00 120.00 
ao.oo 60.00 
110.06 110.06 
60.00 60.00 
50.oa 50.06 
631.05 473.29 1,104.34 
120.00 90.00 210.00 
100.16 75.12 175.2a 
a.35 6.26 14.62 
13.50 10.13 23.63 
37a.64 264.13 662.97 
10.20 7.65 17.a5 
13D.oa 13o.oa 
5D.oa 50.06 
ao.oo 60.00 
713.64 2,140.92 2,654.56 
30.00 90.00 120.00 
25.04 75.12 100.16 
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Al.J\MO"C NC""U N'16 (kg) 
FIERRO CORRUGADO (kg) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
GRADAS 
CONCRETO fc=140 Kg/cm2 EN GRADAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
AGUA(m3) 
ARENA GRUESA (m3) 
CEMENTO (BoQ 
PIEDRA 2ARANDEADA (m3) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
ME2CLADORA TROMPO 8 HP 9 P3 
VIBRADOR 
HABILIT ACION ENCOFRADO DE GRADAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ENCOFRADO DE GRADAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ALAMBRE NEGRO N'8 (kg) 
CLAVOS(kg) 
MADERA TORNILLO (p2) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
DESENCOFRADO DE GRADAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 
MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA 
OPERARIO 
PEON 
ANDAMIO (p2) 
ARENA GRUESA (m3) 
CEMENTO (BoQ 
CLAVOS(kg) 
FIERRO CORRUGADO (kg) 
LADRILLO PANDERETA (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
SARDINEL DE LADRILLO H=0.80 m (CERCO EXTERIOR) 
OPERARIO 
PEON 
ARENA GRUESA (m3) 
CEMENTO (BoQ 
CLAVOS(kg) 
LADRILLO PANDERETA (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
T ARRAJEO PRIMARIO RA VADO 
OPERARIO 
PEON 
ANDAMIO (p2) 
ARENA FINA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
CLAVOS(kg) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES 
OPERARIO 
PEON 
ANDAMIO (p2) 
ARENA FINA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
CLAVOS(kg) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
T ARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES 
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Autor: Rodolfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Particular "Simón Bolivar" 
CRONOGRAMA VALORIZADO TOTAL CON INSUMOS 
06 die '04 dic'04 20 die '04 27 die '04 03 ene ·os 10 ene '05 17 ene '05 24 ene ·os 
a. u 
633.98 
2.50 
3,972.92 1,324.31 
405.00 135.00 
135.00 45.00 
117.45 39.15 
78.60 26.20 
480.57 160.19 
13.37 4.46 
127.98 42.66 
2,598.75 866.25 
16.20 5.40 
31 ene 'OS 01 feb ·os 14 feb '05 21 feb"05 28 feb ·os Total 
06.38 88.50 1 
1,901.93 2,535.90 
7.50 10.00 
848.60 848.60 
15.00 15.00 1 
12.52 12.52 
40.00 40.00 
0.34 0.34 1 
43.00 43.00 
502.56 502.56 
183.15 183.15 
2.03 2.03 
30.00 30.00 ' 
20.00 20.00 
27.52 27.52 
15.00 15.00 
12.52 12.52 
285.59 285.59 
37.50 37.50 
31.30 31.30 
16.98 16.98 
10.98 10.98 
185.64 185.64 
3.19 3.19 
42.52 42.52 
30.00 30.00 
12.52 12.52 
5,297.22 
640.00 
180.00 
156.60 
104.80 
640.76 
17.82 
170.64 
3,465.00 
21.60 
577.14 577.14 
60.00 60.00 
20.00 20.00 
12.00 12.00 
80.27 80.27 
2.07 2.07 
400.40 400.40 
2.40 2.40 
64.13 64.13 
15.00 15.00 
5.00 5.00 
8.70 8.70 
3.00 3.00 
24.43 24.43 
0.90 0.90 
6.50 6.50 
0.60 0.60 
976.64 488.32 1,464.96 
240.00 120.00 360.00 
80.00 40.00 120.00 
139.20 69.60 208.80 
54.40 27.20 81.60 
335.04 167.52 502.56 
14.40 7.20 21.60 
104.00 52.00 156.00 
9.60 4.80 14.40 
235.86 707.57 943.42 
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U~ct<MIO 
PEON 
ANDAMIO (p2) 
ARENA FINA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
CLAVOS(kg) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
TARRAJEO DE COLUMNAS 
OPERARIO 
PEON 
ANDAMIO (p2) 
ARENA FINA (m3) 
CEMENTO (BoQ 
CLAVOS(kg) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
T ARRAJEO DE VIGAS 
OPERARIO 
PEON 
ANDAMIO (p2) 
ARENA FINA (m3) 
CEMENTO (BoQ 
CLAVOS(kg) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
T ARRAJEO DE CIELORRASOS 
OPERARIO 
PEON 
ANDAMIO (p2) 
ARENA FINA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
CLAVOS(kg) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
REVESTIMIENTO GRADAS DE ESCALERA C/MORTERO C"-
OPERARIO 
PEON 
ARENA FINA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
REVESTIMIENTO CERAMICO DE GRADAS DE ESCALERA 
OPERARIO 
PEON 
ARENA FINA (m3) 
CANTONERA DE ALUMINIO (m.) 
CEMENTO (Bol) 
CERAMICO DE 30 x 30 cm (m2) 
FRAGUA(kg) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERA 
OPERARIO 
PEON 
ANDAMIO (p2) 
ARENA FINA (m3) 
CEMENTO (BoQ 
CLAVOS(kg) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
VESTIDURA DE DERRAMES 
OPERARIO 
PEON 
ANDAMIO (p2) 
ARENA FINA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
CLAVOS(kg) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
Tesis: Planeación, Programación y COntrol de una obra de Edificación 
Autor. Rodolfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Particular "Simón Bolivar" 
CRONOGRAMA VALORIZADO TOTAL CON INSUMOS 
06 die '04 13 die '04 20 die '04 
-
27 die '04 03 ene 'OS 10ene'OS-'17elli'OS 24 ene ·os 31erle-·os-- one6·o5 14 feb '05 21 feb '05 28 feb '05 Total 
60.00 180.00 240.00 
20.00 60.00 80.00 
40.80 122.40 163.20 
10.80 32.40 43.20 
78.18 234.53 312.70 
2.88 8.64 11.52 
20.80 62.40 83.20 
2.40 7.20 9.60 
457.94 457.94 
180.00 180.00 
60.00 60.00 
41.76 41.76 
16.20 16.20 
117.26 117.26 
4.32 4.32 
31.20 31.20 
7.20 7.20 
827.55 827.55 
240.00 240.00 
80.00 80.00 
249.60 249.60 
21.60 21.60 
156.35 156.35 
28.80 28.80 
41.60 41.60 
9.60 9.60 
2,413.00 2,413.00 
600.00 600.00 
200.00 200.00 
648.00 648.00 
104.00 104.00 
698.00 698.00 
9.00 9.00 
130.00 130.00 
24.00 24.00 
279.70 279.70 
60.00 60.00 
40.00 40.00 
14.40 14.40 
146.58 146.58 
15.60 15.60 
3.12 3.12 ' 
520.96 520.96 1 
30.00 30.00 1 
10.00 10.00 
3.20 3.20 
153.60 153.60 
55.84 55.84 
248.40 248.40 
18.72 18.72 
1.20 1.20 
183.23 183.23 366.46 
60.00 60.00 120.00 
20.00 20.00 40.00 
25.92 25.92 51.84 
8.40 8.40 16.80 
55.84 55.84 111.68 
0.27 0.27 0.54 
10.40 10.40 20.80 
2.40 2.40 4.80 
255.24 127.62 382.86 
120.00 60.00 180.00 
40.00 20.00 60.00 
13.71 6.86 20.57 
2.80 1.40 4.20 
25.13 12.56 37.69 
1.98 0.99 2.97 
46.80 23.40 70.20 
---- ------ --------
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i 
' 
HERRAMI<NIAS MANUAL<S (SI.) 
PISOS Y PAVIMENTOS 
FALSO PISO E=0.10 m (CONCRETO fe= 140 Kg/cm2) 
OPERARIO 
PEON 
CEMENTO (Bo~ 
HORMIGON (m3) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
MEZCLADORA TROMPO 8 HP 9 P3 
CONTRAPISO DE 25 mm 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
ARENA GRUESA (m3) 
CEMENTO (Bo~ 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUNADO 2" SIN COLOREAR 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
ARENA FINA (m3) 
ARENA GRUESA (m3) 
CEMENTO (Bo~ 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm 
OPERARIO 
PEON 
CEMENTO (Bol) 
CERAMICO DE 30 x 30 cm (m2) 
FRAGUA(kg) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
VEREDA DE 4" CONCRETO fc=140 Kg/cm2 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
ARENA FINA (m3) 
ARENA GRUESA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
MADERA TORNILLO (p2) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
MEZCLADORA TROMPO 8 HP 9 P3 
RAMPA DE 4" CONCRETO fc=140 Kg/cm2 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
ARENA FINA (m3) 
ARENA GRUESA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
MADERA TORNILLO (p2) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
MEZCLADORA TROMPO 8 HP 9 P3 
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm 
OPERARIO 
PEON 
CEMENTO (Bol) 
CERAMICO DE 20 x 30 cm (m2) 
FRAGUA(kg) 
RODOPLAST (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
ZOCALO DE CEMENTO PULIDO 
OPERARIO 
PEON 
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Autor: Rodolfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Particular "Simón Bolivar" 
CRONOGRAMA VALORIZADO TOTAL CON INSUMOS 
06dic'04 13 die '04 20 die '04 27 cic '04 03 ene '05 10 ene '05 17 ene '05 24 ene '05 31 ene '05 07 feb '05 14 feb 'OS 21 feb '05 28 feb '05 Total 
4.0l 2.41 u• 
1,854.10 1,854.10 
90.00 90.00 
160.00 160.00 
1,151.70 1,151.70 
324.00 324.00 
8.40 8.40 
120.00 120.00 
523.04 523.04 
60.00 60.00 
25.04 25.04 
40.00 40.00 
42.00 42.00 
349.00 349.00 
3.25 3.25 
3.75 3.75 
1,242.52 1,242.52 
120.00 120.00 
25.04 25.04 
160.00 160.00 
18.00 18.00 
110.00 110.00 
793.98 793.98 
6.50 6.50 
9.00 9.00 
1,514.44 1,514.44 
120.00 120.00 
40.00 40.00 
125.64 125.54 
1,134.00 1,134.00 
90.00 90.00 
4.80 4.80 
2,144.06 2,144.06 
180.00 180.00 
37.56 37.56 : 
300.00 300.00 
21.00 21.00 
195.00 195.00 
1,047.00 1,047.00 
161.90 161.90 
5.85 5.85 
15.75 15.75 
180.00 180.00 
717.82 717.82 
60.00 60.00 
12.52 12.52 
100.00 100.00 
7.60 7.60 
67.60 67.60 
349.00 349.00 
53.90 53.90 
1.95 1.95 
5.25 5.25 
60.00 60.00 
381.74 3~~:~~ ' 30.00 
7.00 7.00 
32.63 32.63 
283.50 283.50 
18.00 18.00 
9.51 9.51 
1.10 1.10 
377.22 377.22 
120.00 120.00 
40.00 40.00 
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AKcNA 1 NA (m3) 
CEMENTO (BoQ 
CLAVOS(kg) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
CONTRAZOCALO CERAMICO H:a1Q cm 
OPERARIO 
OFICIAL 
CEMENTO (BoQ 
CERAMICO DE 20 x 30 cm (m2) 
FRAGUA(kg) 
RODOPLAST (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
CONTRA20CALO DE CEMENTO PULIDO H=0.50m 
OPERARIO 
PEON 
ARENA FINA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
CARPINTERIA DE MADERA 
PUERTA MACHIMBRADA PM1 
OPERARIO 
PEON 
PUERTA PM1 (und) 
PUERTA MACHIMBRADA PM2 
OPERARIO 
PEON 
PUERTA PM2 (und) 
PUERTA MACHIMBRADA PM3 
OPERARIO 
PEON 
PUERTA PM3 (und) 
PUERTA MACHIMBRADA PM4 
OPERARIO 
PEON 
PUERTA PM4 (und) 
CARPINTERIA METALICA 
VENTANAS DE FIERRO CIPERFILES CUADRADADOS 
OPERARIO 
PEON 
ANGULO 1 112"x1 112"x118" x6m (pza) 
HOJAS DE SIERRA (und) 
SOLDADURA (kg) 
TUBO CUADRADO ACERO 1" x 6m (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
SOLDADORA ELECTRICA 
VENTANAS DE FIERRO CIPLATINAS Y ANGULOS 
OPERARIO 
PEON 
ANGULO 1 112"x1112"x118" x6m (pza) 
HOJAS DE SIERRA (und) 
PLATINA DE FIERRO 11 a~ x 1 1/2" x 6 m (pza) 
SOLDADURA (kg) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
SOLDADORA ELECTRICA 
CERCO EXTERIOR DE FIERRO CIPERFILES CUADRADOS 
OPERARIO 
PEON 
HOJAS DE SIERRA (und) 
PLATINA DE FIERRO 11 8" x 1 112" X 6 m (pza) 
SOLDADURA (kg) 
TUBO CUADRADO ACERO 1" x Sm (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
SOLDADORA ELECTRICA 
CERRAJERIA 
BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA 
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Aulor. Rodolfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Particular "Simón Bolivar" 
CRONOGRAMA VALORIZADO TOTAL CON INSUMOS 
06 die '04 13 die '04 20-cfic-'04 27 die '04 - 03 ene ·os 10 ene ·os 17ene'05 24 ene ·os 
.. 
----- ------- -------- --
31 ene '05 07 feb '05 14 feb '05 21 feb '05 28 feb ·os Total 
2u.•u 20.40 
145.18 145.18 
5.22 5.22 
41.60 41.60 
4.82 4.82 
392.32 392.32 
90.00 90.00 
24.79 24.79 
10.99 10.99 
127.98 127.98 
0.41 0.41 
135.00 135.00 
3.15 3.15 
193.40 193.40 
60.00 60.00 
20.00 20.00 
8.60 8.60 
71.20 71.20 
31.20 31.20 
2.40 2.40 
840.00 840.00 
90.00 90.00 
30.00 30.00 
720.00 720.00 
485.00 485.00 
30.00 30.00 
15.00 15.00 
440.00 440.00 
227.60 227.60 
15.00 15.00 
7.60 7.60 ! 
205.00 205.00 : 
202.60 202.60 
15.00 15.00 
7.60 7.60 
180.00 180.00 
1,810.25 1,810.25 
150.00 150.00 
100.00 100.00 
999.75 999.75 
29.25 29.25 
35.00 35.00 
438.75 438.75 
7.50 7.50 
50.00 50.00 
455.02 1,365.06 1,820.08 
30.00 90.00 120.00 
20.00 60.00 80.00 
248.97 746.91 995.88 
3.47 10.41 13.88 
132.00 396.00 528.00 
7.07 21.21 28.28 
1.51 4.53 6.04 
12.00 36.00 48.00 
1,174.68 1,566.24 2,740.92 
180.00 240.00 420.00 
120.00 160.00 280.00 
23.40 31.20 54.60 
96.48 128.64 225.12 
42.00 56.00 98.00 
631.80 842.40 1,474.20 
9.00 12.00 21.00 
72.00 96.00 168.00 
181.92 181.92 
-- ----·--·- --
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OPEKAKIO 
BISAGRA DE 4" (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
CERRADURA PESADA DOS GOLPES PIAULAS 
OPERARIO 
CERRADURA DOS GOLPES (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR 
OPERARIO 
CERRADURA INTERIOR (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
PUERTA PV (1.2x2.5) DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 
OPERARIO 
OFICIAL 
PUERTA DE CRISTAL 8mm (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
CERRAMIENTO DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 
OPERARIO 
OFICIAL 
ACCESORIOS PARA CRISTALES (Gib) 
CRISTAL DE 8mm (p2) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm 
OPERARIO 
OFICIAL 
ACCESORIOS PARA CRISTALES (Gib) 
CRISTAL DE 6mm (p2) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
VENTANAS CON BLOCKS DE VIDRIO TRASLUCIDO 
OPERARIO 
PEON 
BLOCK DE VIDRIO (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
PINTURA 
PINTURA LA TEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 
OPERARIO 
PEON 
IMPRIMANTE LATEX (kg) 
LIJA PARA METAL (plg) 
PINTURA LATEX (gln) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
PINTURA LA TEX EN VIGAS Y CIELORRASOS 
OPERARIO 
PEON 
IMPRIMANTE LATEX (kg) 
LIJA PARA METAL (plg) 
PINTURA LA TEX (gln) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS 
OPERARIO 
PEON 
LIJA PARA METAL (plg) 
PINTURA ESMALTE (gln) 
THINER(gln) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES 
OPERARIO 
PEON 
LIJA PARA METAL (plg) 
SELLADOR PIMUROS (gln) 
ESMALTE SATINADO (gln) 
THINER(gln) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
PINTURA ES MAL TE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
OPERARIO 
LIJA PARA METAL (plg) 
------
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Autor: Rodolfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Particular "Simón Bolivar" 
CRONOGRAMA VALORIZADO TOTAL CON JNSUMOS 
06 die '04 13 die '04-- 20 die 'o4 27 dic-;Ó4 03 ene '05 10 ene '05 17 ene '05 24 ene ·os 31 ene '05 01 feb ·os 14 feb 'OS 21 feb '05 28 feb ·os Total 
ou.uu 60.00 
120.00 120.00 
1.92 1.92 
90.45 90.45 
15.00 15.00 
75.00 75.00 
0.45 0.45 
90.45 90.45 
15.00 15.00 
75.00 75.00 
0.45 0.45 
2,007.60 2,007.60 
60.00 60.00 
25.04 25.04 
1,920.00 1,920.00 
2.56 2.56 
2,482.76 2,482.76 
120.00 120.00 
100.16 100.16 
540.00 540.00 
1,716.00 1,716.00 
6.60 6.60 
637.69 637.69 
30.00 30.00 
25.04 25.04 
157.50 157.50 
423.50 423.50 
1.65 1.65 
391.37 391.37 
30.00 30.00 
10.00 10.00 
350.17 350.17 
1.20 1.20 
952.00 952.00 
300.00 300.00 
100.00 100.00 
140.00 140.00 
80.00 80.00 
320.00 320.00 
12.00 12.00 
761.60 761.60 
240.00 240.00 
80.00 80.00 
112.00 112.00 
64.00 64.00 
256.00 256.00 
9.60 9.60 
182.97 182.97 
60.00 60.00 
10.00 10.00 
6.00 6.00 
96.00 96.00 
8.57 8.57 
2.40 2.40 
97.41 97.41 
15.00 15.00 
2.60 2.60 
1.60 1.60 
20.00 20.00 
56.00 56.00 
1.71 1.71 1 
0.50 0.50 
209.23 209.23 
60.00 60.00 
8.00 8.00 
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i 
~IN 1 Ut<A ~~MAL TE (gln) 
THINER (gln) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA 
OPERARIO 
PEON 
LIJA PARA MADERA (plg) 
PINTURA ESMALTE (gln) 
SELLADOR P/MADERA (gfn) 
THINER (gln) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 
OPERARIO 
PEON 
LIJA PARA MADERA (plg) 
PINTURA BARNIZ (gln) 
SELLADOR P/MADERA (gln) 
THINER (gln) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA 
OPERARIO 
PEON 
LWA PARA METAL (plg) 
PINTURA ANTICORROSIVA (gln) 
PINTURA ESMALTE (gln) 
THINER (gln) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
SOPLETE PARA PINTURA 
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO 
OPERARIO 
PEON 
INODORO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
LAVATORIO DE LOZA BLANCA 
OPERARIO 
PEON 
GRIFO (pza) 
LAVATORIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
PAPELERA DE LOZA BLANCA 
OPERARIO 
PEON 
PAPELERA (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
SISTEMA DE DESAGUE 
SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE 
OPERARIO 
PEON 
CODO PVC SAL DE 2" x 45° (und) 
CODO PVC SAL DE 2" x 90" (und) 
CODO PVC SAL DE 4" x 45° (und} 
CODO PVC SAL DE 4" x 90" (und) 
CODO PVC SAL SANITARIO (und) 
PEGAMENTO (gln) 
YEE PVC SAL DE 2" (und) 
YEE PVC SAL DE 4" (und) 
TEE PVC SAL 4" X 2" (und) 
TEE PVC SAL 4" X 4" (und) 
TUBERIA PVC SAL 2" (m.) 
TUBERIA PVC SAL 4" (m.) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 
OPERARIO 
PEON 
CODO PVC SAL DE 2" x 90" (und) 
PEGAMENTO (gln) 
----
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Autor. Rodolfo Ganara Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Partia.llar "Simón Bolivar" 
CRONOGRAMA VALORIZADO TOTAL CON INSUMOS 
06 dic'04 13 die '04 20 die '64 27 die '04 03 ene ·os 10 ene ·os 17 ene ·os 24 ene '05 31 ene '05 07 feb '05 14 feb '05 21 feb ·os 28 feb 'OS Total 
128.00 128.00 
11.43 11.43 
1.80 1.80 
59.78 59.78 
15.00 15.00 
2.60 2.60 
1.50 1.50 
25.92 25.92 
12.40 12.40 
1.86 1.86 
0.50 0.50 
58.44 58.44 
15.00 15.00 
2.60 2.60 
5.00 5.00 
22.05 22.05 
12.40 12.40 
0.86 0.86 
0.53 0.53 
564.35 564.35 
. 90.00 90.00 
30.00 30.00 
48.00 48.00 
192.00 192.00 
153.60 153.60 
17.15 17.15 
3.60 3.60 
30.00 30.00 
110.60 110.60 
15.00 15.00 
5.00 5.00 
90.00 90.00 
0.60 0.60 
70.45 70.45 
15.00 15.00 
10.00 10.00 
18.00 18.00 
27.00 27.00 
0.45 0.45 
36.80 36.80 
7.50 7.50 
5.00 5.00 
24.00 24.00 
0.30 0.30 
104.12 104.12 
30.00 30.00 
20.00 20.00 
2.00 2.00 
0.75 0.75 
0.93 0.93 
2.00 2.00 
1.75 1.75 
3.00 3.00 
2.70 2.70 
3.10 3.10 
1.35 1.35 
15.00 15.00 
5.05 5.05 
15.00 15.00 
1.50 1.50 
47.22 47.22 
15.00 15.00 
10.00 10.00 1 
1.00 1.00 
1.50 1.50 
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:;QM~'"'" O u~ VEN fiLACION (und) 
TUBERIA PVC SAL 2" (m.) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
TUBERIA PVC SAL 4" 
OPERARIO 
PEON 
PEGAMENTO (gln) 
TUBERIA PVC SAL 4" (m.) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
SUMIDERO DE BRONCE 2" 
OPERARIO 
PEON 
CODO PVC SAL DE 2" x 90' (und) 
PEGAMENTO (gln) 
SUMIDERO DE 2" (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" 
OPERARIO 
PEON 
CODO PVC SAL DE 4" x 90' (und) 
PEGAMENTO (gln) 
REGISTRO DE 4" (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
CAJA DE REGISTRO DE ALB.DE 12" X 24" TAPA DE CONCRETO 
OPERARIO 
PEON 
ARENA FINA (m3) 
ARENA GRUESA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
CLAVOS(kg) 
FIERRO CORRUGADO (kg) 
HORMIGON (m3) 
LADRILLO PANDERETA (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 
SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 
OPERARIO 
OFICIAL 
CINTA TEFLON (rlQ 
CODO F" G" DE 112" x 90" (und) 
CODO PVC SAP DE 112" (und) 
CONECTORES DE 112 (und) 
PEGAMENTO (gln) 
T APON MACHO (und) 
TEE PVC SAP DE 1/2" (und) 
TUBERIA PVC SAP 112" (m.) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
TUBERIA PVC SAP C-1 O DE 112" 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEGAMENTO (gln) 
TUBERIA PVC SAP 112" (m.) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 112" 
OPERARIO 
CINTA TEFLON (r11) 
NIPLE F" G0 DE 1/2~ x 1 112" (und) 
UNION F" G0 DE 112" (und) 
VALVULA COMPUERTA 112" (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
CAJA OCTOGONAL (und) 
CAJA RECTANGULAR (und) 
CINTA AISLANTE (rll) 
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Autor: Rodolfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Particular "Simón Bolivar'' 
CRONOGRAMA VALORIZADO TOTAL CON INSUMOS 
os·a;~-- lfJ(frC•o.f ___ 20 die '04 27 die '04 -- 03 ene '05 10 ene ·os 11ene•os 24 ene ·os -- 31 ene '05 or-ret>·os- 14 feb '05 21 feb '05 28 feb '05 Total 
5.00 5.00 
13.97 13.97 
0.75 0.75 
103.98 103.98 
15.00 15.00 
20.00 20.00 
225 2.25 
65.63 65.63 
1.10 1.10 
18.40 18.40 
7.50 7.50 
2.60 2.60 
3.00 3.00 
1.50 1.50 
3.50 3.50 
0.30 0.30 
25.90 25.90 
7.50 7.50 
2.60 2.60 
4.00 4.00 
1.50 1.50 
10.00 10.00 
0.30 0.30 
197.43 197.43 
30.00 30.00 
20.00 20.00 
0.80 0.80 
0.80 0.80 
52.35 52.35 
0.18 0.18 
47.40 47.40 
0.40 0.40 
44.00 44.00 
1.50 1.50 
58.57 58.57 
15.00 15.00 
12.52 12.52 
0.90 0.90 
1.46 1.46 
1.95 1.95 
1.30 1.30 
6.00 6.00 
2.00 2.00 
1.33 1.33 
15.29 15.29 
0.82 0.82 
219.91 219.91 
7.50 7.50 
6.26 6.26 
97.50 97.50 
108.15 108.15 
0.50 0.50 
51.08 51.08 
7.50 7.50 
1.35 1.35 
4.50 4.50 
7.50 7.50 
30.00 30.00 
0.23 0.23 
587.58 587.58 
120.00 120.00 
50.08 50.08 
50.88 50.88 
17.66 17.66 
16.02 16.02 
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'-UNuuC OR 1 vv 2.o mml (m.) 
INTERRUPTOR CONMUTACION (und) 
INTERRUPTOR DOBLE (und) 
INTERRUPTOR SIMPLE (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (Si.) 
SAUDA PARA TOMACORRIENTES 
OPERARIO 
OFICIAL 
Cr..JA RECTANGULAR (und) 
CINTA AISLANTE (r11) 
CONDUCTOR TW 4.0 mm2 (m.) 
TOMACORRIENTE CITIERRA (und) 
TOMACORRIENTE DOBLE (und) 
TOMACORRIENTE SIMPLE (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
TUBERIA PVC SEL 20mm 
OPERARIO 
OFICIAL 
CURVAS PVC SEL 20mm (und) 
PEGAMENTO (gln) 
TUBERIA PVC SEL 20mm (m.) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
CAJA DE PASE F0G0 LMANA 
OPERARIO 
OFICIAL 
CNA DE PASE (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 
TABLERO ELECTRICO GAB.METAUCO PIDISTRIBUCION DE 6 CIRCUITOS 
OPERARIO 
INTERRUPTOR TERM. 2x20Ax240V (und) 
TABLERO DISTRIBUCION (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
TABLERO ELECTRICO GENERAL GAB.METALICO DE 4 CIRCUITOS 
OPERARIO 
INTERRUPTOR TERM. 2x20Ax240V (und) 
INTERRUPTOR TERM. 2x60Ax240V (und) 
TABLERO GENERAL (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
ALIMENTADOR SOLIDO TW 10mm2 
OPERARIO 
PEON 
CONDUCTOR TW 10 mm2 (m.) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
ARTEFACTOS 
ARTEFACTO FLUORESCENTE 2f20W 
OPERARIO 
ARTEFACTO FLUORESCENTE 2f20W (pza) 
FLUORESCENTE 20 W (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
ARTEFACTO ELECTRICO CIRCULAR DE SOBREPONER 
OPERARIO 
ART. FOCO DIC. 220 x 50 W (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
FOCOS AHORRADORES 20 W 
OPERARIO 
FOCO AHORRADOR DE 20 W (pza) 
SOCKET (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W 
OPERARIO 
FOCO ESPIRAL DE 15 W (pza) 
SOCKET CIPANTALLA (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
ARTEFACTO BRAQUETE CONICO 
OPERARIO 
_BRAQUETE CONICO (pz~L_ ___ 
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Autor. Rodolfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Partirular "Simón Salivar'' 
CRONOGRAMA VALORIZADO TOTAL CON INSUMOS 
06 die '04 13dic'04 20 die '04 27 die '04 03 ene '05 10 ene ·os 17 ene '05 24 ene ·os 31 ene 'OS 07 teb ·os 14 feb '05 21 feb '05 28 feb '05 Total 
225.60 225.60 
43.20 43.20 
7.20 720 
51.84 51.84 
5.10 5.10 
376.70 376.70 
60.00 60.00 
50.08 50.08 
22.72 22.72 
8.76 8.76 
135.54 135.54 
7.98 7.98 
12.60 12.60 
75.72 75.72 
3.30 3.30 
451.94 451.94 
90.00 90.00 
75.12 75.12 
26.24 26.24 
54.00 54.00 
201.60 201.60 
4.98 4.98 
68.61 68.61 
15.00 15.00 
5.01 5.01 
48.00 48.00 
0.60 0.60 
293.45 293.45 
15.00 15.00 
210.00 210.00 
68.00 68.00 
0.45 0.45 
183.45 183.45 
15.00 15.00 
70.00 70.00 
48.00 48.00 
50.00 50.00 
0.45 0.45 
44.48 44.48 
7.50 7.50 
2.60 2.60 
34.13 34.13 
0.25 0.25 
300.90 300.90 
30.00 30.00 
210.00 210.00 
60.00 60.00 
0.90 0.90 
135.45 135.45 
15.00 15.00 
120.00 120.00 
0.45 0.45 
497.80 497.80 
60.00 60.00 
305.80 305.80 
130.20 130.20 
1.80 1.80 
119.45 119.45 
15.00 15.00 
64.00 64.00 
40.00 40.00 
0.45 0.45 
41.32 41.32 
7.50 7.50 
33.60 33.60 
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H~RIV\MIENT1\S M~<NUI\LI:S ('>'. 
ARTEFACTO SPOT LIGHT 
OPERARIO 
SPOT LIGHT (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
SEGUNDO PISO 
COLUMNAS 
CONCRETO fc•21 O Kg/cm2 EN COLUMNAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
AGUA(m3) 
ARENA GRUESA (m3) 
CEMENTO (BoQ 
PIEDRA ZARANDEADA (m3) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
MEZCLADORA TROMPO 8 HP 9 P3 
VIBRADOR 
HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ALAMBRE NEGRO N"8 (kg) 
CLAVOS(kg) 
MADERA TORNILLO (p2) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 
OFICIAL 
PEON 
HABILITACION ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 
OPERARIO 
OFICIAL 
ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 
OPERARIO 
OFICIAL 
DESMOLDEADOR (gln) 
ENCOFRADO METALICO (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 
OFICIAL 
PEON 
ACERO DE REFUER20 fy=4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ALAMBRE NEGRO N"16 (kg) 
FIERRO CORRUGADO (kg) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
VIGAS 
CONCRETO fc=210 Kglcm2 EN VIGAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
AGUA(m3) 
ARENA GRUESA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
PIEDRA ZARANDEADA (m3) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
MEZCLADORA TROMPO 8 HP 9 P3 
VIBRADOR 
HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Autor. Rodolfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Particular "Simón Bolivar" 
CRONOGRAMA VALORIZADO TOTAL CON INSUMOS 
06 die '04 13átc'04 20 die '04 27 die '04 03 ene ·os 10 ene '05 17 ene '05 24 ene ·os 31 ene '05 07 feb '05 14 feb '05 21 feb ·os 28 feb '05 Total 
0.22 0.22 
173.16 173.16 
22.50 22.50 
150.00 150.00 
0.66 0.66 
2.617.64 2,617.64 
60.00 60.00 
50.08 50.08 
200.00 200.00 
0.76 0.76 
89.20 89.20 
1,570.50 1,570.50 
437.80 437.80 
9.30 9.30 
120.00 120.00 
80.00 80.00 
110.08 110.08 
60.00 60.00 
50.08 50.08 
1,760.80 1.760.80 
300.00 300.00 
250.40 250.40 
104.40 104.40 
90.00 90.00 
990.00 990.00 
26.00 26.00 
162.60 162.60 
62.60 62.60 
100.00 100.00 
27.52 27.52 
15.00 15.00 
12.52 12.52 
429.24 429.24 
60.00 60.00 
50.08 50.08 
119.60 119.60 
194.40 194.40 
5.16 5.16 
32.52 32.52 
12.52 12.52 
20.00 20.00 
5,709.12 5,709.12 
240.00 240.00 
200.32 200.32 
177.00 177.00 
5,071.80 5,071.80 
20.00 20.00 
4,454.68 4,454.68 
90.00 90.00 
75.12 75.12 
300.00 300.00 
1.37 1.37 
160.20 160.20 
2,826.90 2,826.90 
787.05 787.05 
14.04 14.04 
120.00 120.00 
80.00 80.00 
165.12 165.12 
90.00 90.00 
75.12 75.12 
2,330.40 2,330.40 
360.00 360.00 
300.48 300.48 
-----·-- --
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ALAM~K~ N~GRU N" O (kg) 
CLAVOS(kg) 
MADERA TORNILLO (p2) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 
OFICIAL 
PEON 
ACERO DE REFUER20 fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ALAMBRE NEGRO N'16 (kg) 
FIERRO CORRUGADO (kg) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
LOSAS ALIGERADAS 
CONCRETO fc=21 O Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
AGUA(m3) 
ARENA GRUESA (m3) 
CEMENTO (Bo~ 
PIEDRA ZARANDEADA (m3) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
ME2CLADORA TROMPO 8 HP 9 P3 
VIBRADOR 
HABILITACION ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ALAMBRE NEGRO N'8 (kg) 
CLAVOS(kg) 
MADERA TORNILLO (p2) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 
OFICIAL 
PEON 
ACERO DE REFUER20 fy=4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 
OPERARIO 
OFICIAL 
ALAMBRE NEGRO N'16 (kg) 
FIERRO CORRUGADO (kg) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
BLOQUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
BLOOUETA DE 15x30x20 (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 
MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA 
OPERARIO 
PEON 
ANDAMIO (p2) 
ARENA GRUESA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
CLAVOS(kg) 
FIERRO CORRUGADO (kg) 
LADRILLO PANDERETA (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
PARAPETO DE LADRILLO PANDERETA H=0.60 m 
OPERARIO 
PEON 
ARENA GRUESA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
CLAVOS(kg) 
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Autor. Rodolfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Particular "Simón Bolivar'' 
CRONOGRAMA VALORIZADO TOTAL CON INSUMOS 
06 die '04 13 dic'04 20 die '04 27 die '04 03 ene ·os 10 ene '05 17 ene ·os 24 ene '05 31 ene '05 07 feb '05 14 feb '05 2fteb ·os 28teb ·o5 -y¡;¡¡¡¡--
83.52 83.52 
129.60 129.60 
1,425.60 1,425.60 
31.20 31.20 
130.08 130.08 
50.08 50.08 
80.00 80.00 
2,854.56 4,281.84 7,136.40 
120.00 180.00 300.00 
100.16 150.24 250.40 
88.50 132.75 221.25 
2,535.90 3,803.85 6,339.75 
10.00 15.00 25.00 
3,640.25 3,640.25 
67.50 67.50 
37.56 37.56 
180.00 180.00 
1.14 1.14 
133.60 133.60 
2,355.75 2,355.75 
656.15 656.15 
8.55 8.55 
120.00 120.00 
80.00 80.00 
165.12 165.12 
90.00 90.00 
75.12 75.12 
2,882.22 2,882.22 
360.00 360.00 
30Q.48 300.48 
62.64 62.64 
89.10 89.10 
2,039.40 2,039.40 
30.60 30.60 
260.16 260.16 
100.16 100.16 
160.00 160.00 
4,281.84 4,281.84 
180.00 180.00 
150.24 150.24 
132.75 132.75 
3,803.85 3,803.85 
15.00 15.00 
2,857.58 2,857.58 
60.00 60.00 
50.08 50.08 
360.00 360.00 
2,362.50 2,362.50 
25.00 25.00 
7,062.43 7,062.43 
720.00 no.oo 
240.00 240.00 
208.80 208.80 
139.20 139.20 
854.35 854.35 
23.76 23.76 
227.52 227.52 
4,620.00 4,620.00 
28.80 28.80 
505.67 505.67 
60.00 60.00 
20.00 20.00 
10.40 10.40 
64.57 64.57 
1.80 1.80 
-- ----·---- --- -----
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LAUKICCU MU~n~. (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO 
OPERARIO 
PEON 
ANDAMIO (p2) 
ARENA FINA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
CLAVOS(l<g) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES 
OPERARIO 
PEON 
ANDAMIO (p2) 
ARENA FINA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
CLAVOS(kg) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
T ARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES 
OPERARIO 
PEON 
ANDAMIO (p2) 
ARENA FINA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
CLAVOS(kg) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
TARRAJEO DE COLUMNAS 
OPERARIO 
PEON 
ANDAMIO (p2) 
ARENA FINA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
CLAVOS(kg) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
TARRAJEO DE VIGAS 
OPERARIO 
PEON 
ANDAMIO (p2) 
ARENA FINA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
CLAVOS(kg) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
TARRAJEO DE CIELORRASOS 
OPERARIO 
PEON 
ANDAMIO (p2) 
ARENA FINA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
CLAVOS(kg) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
VESTIDURA DE DERRAMES 
OPERARIO 
PEON 
ANDAMIO (p2) 
ARENA FINA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
CLAVOS(kg) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
PISOS Y PAVIMENTOS 
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Autor: Rodolfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Particular "Simón Bolivar" 
CRONOGRAMA VALORIZADO TOTAL CON INSUMOS 
06 dlc '04 13dic'04 20 die '04 27 die '04 03 ene '05 10 ene '05 17 ene ·os 24 ene '05 
340.00 
2.40 
31 ene '05 07 feb '05 14 feb '05 21 feb '05 28 feb '05 Total 
.... .• u 
2.40 
128.26 128.26 
30.00 30.00 
10.00 10.00 
17.40 17.40 
6.00 6.00 
48.66 48.86 
1.80 1.80 
13.00 13.00 
1.20 1.20 
488.32 1,220.80 1,709.12 
120.00 300.00 420.00 
40.00 100.00 140.00 
69.60 174.00 243.60 
27.20 68.00 95.20 
167.52 418.80 586.32 
7.20 18.00 25.20 
52.00 130.00 182.00 ¡ 
4.80 12.00 16.80 
471.71 1,179.28 1,650.99 
120.00 300.00 420.00 
40.00 100.00 140.00 
81.60 204.00 285.60 
21.60 54.00 75.60 
156.35 390.88 547.23 
5.76 14.40 20.16 
41.60 104.00 145.60 
4.80 12.00 16.80 
152.85 305.70 458.54 
60.00 120.00 180.00 
20.00 40.00 60.00 
13.92 27.84 41.76 
5.60 11.20 16.80 
39.09 78.18 117.26 
1.44 2.88 4.32 
10.40 20.80 31.20 
2.40 4.80 7.20 
827.55 827.55 
240.00 240.00 
80.00 80.00 
249.60 249.60 
21.60 21.60 
156.35 156.35 
28.80 28.80 
41.60 41.60 
9.60 9.60 
1,447.80 965.20 2,413.00 
360.00 240.00 600.00 
120.00 80.00 200.00 
388.80 259.20 648.00 
62.40 41.60 104.00 
418.80 279.20 698.00 
5.40 3.60 9.00 
78.00 52.00 130.00 
14.40 9.60 24.00 
63.91 319.56 383.47 
30.00 150.00 180.00 
10.00 50.00 60.00 
3.44 17.18 20.61 
0.80 4.00 4.80 
6.28 31.41 37.69 
0.50 2.48 2.97 
11.70 58.50 7020 
1.20 6.00 7.20 
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Anexo N° 5.2 
CONTRAPISO DE 25 mm 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
ARENA FINA (m3) 
CEMENTO (Bol) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (SI.) 
PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUNADO 2" SIN COLOREAR 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
ARENA FINA (m3) 
ARENA GRUESA (m3) 
CEMENTO (BoQ 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm 
OPERARIO 
PEON 
CEMENTO (BoQ 
CERAMICO DE 30 x 30 cm (m2) 
FRAGUA(kg) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
ZOCALO CERAMICO DE 20 X 30 cm 
OPERARIO 
PEON 
CEMENTO (BoQ 
CERAMICO DE 20 x 30 cm (m2) 
FRAGUA(kg) 
RODOPLAST (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
ZOCALO DE CEMENTO PULIDO 
OPERARIO 
PEON 
ARENA FINA (m3) 
CEMENTO (BoQ 
CLAVOS(kg) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
CONTRAZOCALO CERAMICO H=1 O cm 
OPERARIO 
PEON 
CEMENTO (Bol) 
CERAMICO DE 20 x 30 cm (m2) 
FRAGUA(kg) 
RODOPLAST (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.50m 
OPERARIO 
PEON 
ARENA FINA (m3) 
CEMENTO (BoQ 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
CARPINTERIA DE MADERA 
PUERTA MACHIMBRADA PM1 
OPERARIO 
PEON 
PUERTA PM1 (und) 
PUERTA MACHIMBRADA PM2 
OPERARIO 
PEON 
PUERTA PM2 (und) 
PUERTA MACHIMBRADA PM3 
OPERARIO 
-----
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Autor. Rodolfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Particular "Simón Bolivar" 
CRONOGRAMA VALORIZADO TOTAL CON INSUMOS 
06 die '04 13-dic-'04 20 die '04 27 die '04 03 ene '05 10 ene 'OS 17 ene '05 24 ene '05 31 ene ·os 07 feb '05 14 feb '05 21 feb '05 28 feb 'OS Total 
523.04 523.04 
60.00 60.00 
25.04 25.04 
40.00 40.00 
42.00 42.00 
349.00 349.00 
3.25 3.25 
3.75 3.75 
1,781.33 1,781.33 
180.00 180.00 
75.12 75.12 
120.00 120.00 
27.00 27.00 
165.00 165.00 
1,190.96 1,190.96 
9.75 9.75 
13.50 13.50 
2,271.66 2,271.66 
180.00 180.00 
60.00 60.00 
188.46 188.46 
1,701.00 1,701.00 
135.00 135.00 
7.20 7.20 
763.48 763.48 
60.00 60.00 
14.00 14.00 
65.26 65.26 
567.00 567.00 
36.00 36.00 
19.02 19.02 
2.20 2.20 
377.18 377.18 
120.00 120.00 
40.00 40.00 
20.40 20.40 
145.18 145.18 
5.18 5.18 
41.60 41.60 
4.82 4.82 
509.50 509.50 
120.00 120.00 
20.00 20.00 
14.66 14.66 
170.10 170.10 
0.54 0.54 
180.00 180.00 
4.20 4.20 
96.80 96.80 
30.00 30.00 
10.00 10.00 
4.40 4.40 
35.60 35.60 
15.60 15.60 
1.20 1.20 
560.00 560.00 
60.00 60.00 
20.00 20.00 
480.00 480.00 
375.00 375.00 
30.00 30.00 
15.00 ' 15.00 
330.00 330.00 
352.50 352.50 
30.00 30.00 
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Anexo N° 5.2 
PEON 
PUERTA PM3 (und) 
PUERTA MACHIMBRADA PM4 
OPERARIO 
PEON 
PUERTA PM4 (und) 
PUERTA MACHIMBRADA PM5 
OPERARIO 
PEON 
PUERTA PM5 (und) 
CARPINTERIA MET ALICA 
VENTANAS DE FIERRO C/PLATINAS Y ANGULOS 
OPERARIO 
PEON 
ANGULO 11/2"x11/2"x1/8"x6m (pza) 
HOJAS DE SIERRA (und) 
PLATINA DE FIERRO 1/8"x11/2"x 6m(pza) 
SOLDADURA (kg) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
SOLDADORA ELECTRICA 
BARANDA METALICA CITUBOS DE FIERRO NEGRO 
OPERARIO 
PEON 
HOJAS DE SIERRA (und) 
SOLDADURA (kg) 
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2" (pza) 
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
SOLDADORA ELECTRICA 
CERRAJERIA 
BISAGRAALUMINIZADA DE 4• PESADA EN PUERTA 
OPERARIO 
BISAGRA DE 4" (und) 
HERRAMIENTAS MANUALIES (S/.) 
CERRADURA PESADA DOS GOLPES P/AULAS 
OPERARIO 
CERRADURA DOS GOLPES (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR 
OPERARIO 
CERRADURA INTERIOR (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
ACCESORIOS PARA CRISTALES (Gib) 
ESTRUCTURA DE ALUMINIO (Gib) 
CINTA DE DOBLE CONTACTO (Gib) 
CRISTAL DE 8mm (p2) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm 
OPERARIO 
OFICIAL 
ACCESORIOS PARA CRISTALES (Gib) 
CRISTAL DE 6mm (p2) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
PINTURA 
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 
OPERARIO 
PEON 
IMPRIMANTE LA TEX (kg) 
LIJA PARA METAL (plg) 
PINTURA LATEX (gln) 
HERRAMIENTAS MANUALIES (S/.) 
PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASOS 
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Autor. Rodolfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Particular "Simón Bolivar" 
--
CRONOGRAMA VALORIZADO TOTAL CON INSUMOS 
06 die '04 13 dic·o• 20 die '04 27 die '04 03 ene '05 10 ene 'OS 17 ene 'OS 24 ene '05 31 ene '05 07 feb '05 14 feb '05 21 feb '05 28 feb 'OS Total 
1o.uo 15.00 
307.50 307.50 
160.00 160.00 
15.00 15.00 
10.00 10.00 
135.00 135.00 
185.00 185.00 
15.00 15.00 
10.00 10.00 
160.00 160.00 
1,820.08 1,820.08 
120.00 120.00 
80.00 80.00 
995.88 995.88 
13.88 13.88 
528.00 528.00 
28.28 28.28 
6.04 6.04 
48.00 48.00 
1,375.75 1,375.75 
60.00 60.00 
40.00 40.00 
5.85 5.85 
22.40 22.40 
945.00 945.00 
287.50 287.50 
3.00 3.00 
12.00 12.00 
181.92 181.92 
60.00 60.00 
120.00 120.00 
1.92 1.92 
90.45 90.45 
15.00 15.00 
75.00 75.00 
0.45 0.45 
180.90 180.90 
30.00 30.00 
150.00 150.00 
0.90 0.90 
10,869.90 10,869.90 
300.00 300.00 
250.40 250.40 
100.00 100.00 
1,125.00 1,125.00 
5,000.00 5,000.00 
500.00 500.00 
3,575.00 3,575.00 
19.50 19.50 
1,275.37 3,826.11 5,101.48 
60.00 180.00 240.00 
50.08 150.24 200.32 
315.00 945.00 1,260.00 
847.00 2,541.00 3,388.00 
3.29 9.87 13.16 
1,142.40 1,142.40 
360.00 360.00 
120.00 120.00 
168.00 168.00 
96.00 96.00 
384.00 384.00 
14.40 14.40 
571.20 571.20 
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Anexo N° 5.2 
• 
1 
v~~"""lv 
PEON 
IMPRIMANTE LATEX (kg) 
LIJA PARA METAl (plg) 
PINTURA LA TEX (gln) 
HERRAMIENTAS MANUAlES (S/.) 
PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS 
OPERARIO 
PEON 
LUA PARA METAL (plg) 
PINTURA ESMALTE (gln) 
THINER (gln) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES 
OPERARIO 
PEON 
LIJA PARA METAL (plg) 
SELLADOR P/MUROS (gln) 
PINTURA ES MAL TE (gln) 
THINER (gln) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
OPERARIO 
LIJA PARA METAL (plg) 
PINTURA ESMALTE (gln) 
THINER (gln) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA 
OPERARIO 
LIJA PARA METAL (plg) 
PINTURA ESMALTE (gln) 
SELLADOR PIMADERA (gln) 
THINER (gln) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 
OPERARIO 
PEON 
LUA PARA MADERA (plg) 
PINTURA BARNIZ (gln) 
SELLADOR P/MADERA (gln) 
THINER (gln) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA MET ALICA 
OPERARIO 
PEON 
LIJA PARA METAL (plg) 
PINTURA ANTICORROSIVA (gln) 
PINTURA ESMALTE (gln) 
THINER (gln) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
SOPLETE PARA PINTURA 
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO 
OPERARIO 
PEON 
INODORO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
LAVATORIO DE LOZA BLANCA 
OPERARIO 
PEON 
GRIFO (pza) 
LAVATORIO (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
PAPELERA DE LOSA BLANCA 
OPERARIO 
PEON 
PAPELERA (pza) 
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Autor. Rodolfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Particular "Simón Salivar'' 
CRONOGRAMA VALORIZADO TOTAL CON INSUMOS 
06 díc '04 13 dic'04 20 dic'04 27 die '04 03 ene '05 10 ene ·os 17 ene '05 24 ene '05 31 ene '05 01 feb ·os 1·ffeb'05 21 feb 'OS 2s teb •os- - -tOtal--
180.00 180.00 
60.00 60.00 
84.00 84.00 
48.00 48.00 
192.00 192.00 
7.20 7.20 
128.28 128.28 
42.00 42.00 
7.20 7.20 
4.20 4.20 
67.20 67.20 
6.00 6.00 
1.68 1.68 
80.44 80.44 
18.00 18.00 
3.20 3.20 
1.92 1.92 
24.00 24.00 
30.72 30.72 
2.00 2.00 
0.60 0.60 
209.23 209.23 
60.00 60.00 
8.00 8.00 
128.00 128.00 
11.43 1H3 
1.80 1.80 
28.89 28.89 
7.50 7.50 
0.76 0.76 
13.12 13.12 
6.40 6.40 
0.86 0.86 
0.25 0.25 
87.78 87.78 
22.50 22.50 
4.00 4.00 
7.50 7.50 
32.90 32.90 
18.80 18.80 
1.29 1.29 
0.79 0.79 
94.06 94.06 
15.00 15.00 
5.00 5.00 
8.00 8.00 
32.00 32.00 
25.60 25.60 
2.86 2.86 
0.60 0.60 
5.00 5.00 
221.20 221.20 
30.00 30.00 
10.00 10.00 
180.00 180.00 
1.20 1.20 
151.13 151.13 
22.50 22.50 
15.00 15.00 
45.00 45.00 
67.50 67.50 
1.13 1.13 
42.88 42.88 
7.50 7.50 
5.00 5.00 
30.00 30.00 
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Anexo N°5.2 
1 
1 
1 
nCO'<O<I'MICN 1 P.'> MP.NU"LCci (S/. 
SISTEMA DE DESAGUE 
SAUDA PVC SAL PARA DESAGUE 
OPERARIO 
PEON 
CODO PVC SAL DE 2" x 45' (und) 
CODO PVC SAL DE 2" x 90" {und) 
CODO PVC SAL DE 4" x 45' {und) 
CODO PVC SAL DE 4" x 90" {und) 
CODO PVC SAL SANITARIO (und) 
PEGAMENTO {gln) 
YEE PVC SAL DE 2" (und) 
YEE PVC SAL DE 4" {und) 
TEE PVC SAL 4" X 2" {und) 
TEE PVC SAL 4" X 4" {und) 
TUBERIA PVC SAL 2" {m.) 
TUBERIA PVC SAL 4" {m.) 
HERRAMIENTAS MANUALES {S/.) 
SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE Z' 
OPERARIO 
PEON 
CODO PVC SAL DE 2" x 90" {und) 
PEGAMENTO (gln) 
SOMBRERO DE VENTILACION (und) 
TUBERIA PVC SAL 2" (m.) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
TUBERIA PVC SAL 4" 
OPERARIO 
PEON 
PEGAMENTO (gln) 
TUBERIA PVC SAL 4" (m.) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
SUMIDERO DE BRONCE 2" 
OPERARIO 
PEON 
CODO PVC SAL DE 2" x 90" (und) 
PEGAMENTO (gln) 
SUMIDERO DE 2" (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" 
OPERARIO 
PEON 
CODO PVC SAL DE 4"x 90"(und) 
PEGAMENTO (gln) 
REGISTRO DE 4" (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 
SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 
OPERARIO 
OFICIAL 
CINTA TEFLON (ril) 
CODO F0 G0 DE 1/2 .. x 90° (und) 
CODO PVC SAP DE 112" (und) 
CONECTORES DE 112 (und) 
PEGAMENTO (gln) 
TAPON MACHO (und) 
TEE PVC SAP DE 1/Z' (und) 
TUBERIA PVC SAP 112" (m.) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 112" 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEGAMENTO (gln) 
TUBERIA PVC SAP 112" (m.) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 112" 
OPERARIO 
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
Autor: Rodolfo Genaro Castre Vásquez 
Obra: Ampliación Colegio Particular "Simón Salivar" 
CRONOGRAMA VALORIZADO TOTAL CON INSUMOS 
06 die '04 13 dic'04 20 die '04 27 dic'04 03 ene 'OS 10 ene '05 17 ene '05 24 ene ·os 31 ene '05 07 feb '05 14 feb'OS 21 feb '05 28feb'05 Total 
0.36 U.38 
270.49 270.49 
78.00 78.00 
52.00 52.00 
5.20 5.20 
1.96 1.96. 
2.44 2.44 
5.20 5.20 
4.55 4.55 
7.50 7.50 
7.02 7.02 
8.06 8.06 
3.53 3.53 
39.00 39.00 
13.13 13.13 
39.00 39.00 
3.90 3.90 
94.43 94.43 
30.00 30.00 
20.00 20.00 
2.00 2.00 
3.00 3.00 
10.00 10.00 
27.93 27.93 
1.50 1.50 
48.19 48.19 
12.00 12.00 
8.00 8.00 
1.50 1.50 
26.25 26.25 
0.44 0.44 
35.85 35.85 
15.00 15.00 
5.00 5.00 
6.00 6.00 
2.25 2.25 
7.00 7.00 
0.60 0.60 
50.85 50.85 
15.00 15.00 
5.00 5.00 
8.00 8.00 
2.25 2.25 
20.00 20.00 
0.60 0.60 
87.85 87.85 
22.50 22.50 
18.78 18.78 
1.35 1.35 
2_19 2.19 
2.92 2.92 
1.95 1.95 
9.00 9.00 
3.00 3.00 
2.00 2.00 
22.93 22.93 
1.23 1.23 1 
219.91 219.91 1 
7.50 7.50 
6.26 6.26 1 
97.50 97.50 ! 
108.15 108.15 
0.50 0.50 
51.08 51.08 
7.50 7.50 
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Anexo N° 5.2 
~;~~E ~:?,o;E(~~ x 1 112" (und) 
UNION F" G' DE 112" (und) 
VALVULA COMPUERTA 112" (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
CAJA OCTOGONAL (und) 
CAJA RECTANGULAR (und) 
CINTA AISLANTE (rl~ 
CONDUCTOR 1W 2.5 mm2 (m.) 
INTERRUPTOR CONMUTACION (und) 
INTERRUPTOR DOBLE (und) 
INTERRUPTOR SIMPLE (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
SALIDA PARA TOMACORRIENTES 
OPERARIO 
OFICIAL 
CAJA RECTANGULAR (und) 
CINTA AISLANTE (rll) 
CONDUCTOR 1W 4.0 mm2 (m.) 
TOMACORRIENTE CITIERRA (und) 
TOMACORRIENTE DOBLE (und) 
TOMACORRIENTE SIMPLE (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
TUBERIA PVC SEL 20mm 
OPERARIO 
OFICIAL 
CURVAS PVC SEL 20mm (und) 
PEGAMENTO (gln) 
TUBERIA PVC SEL 20mm (m.) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
CAJA DE PASE FOG0 LIVIANA 
OPERARIO 
OFICIAL 
CAJA DE PASE (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 
TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/OISTRIBUCION DE 6 CIRCUITOS 
OPERARIO 
INTERRUPTOR TERM. 2x20Ax240V (und) 
TABLERO DISTRIBUCION (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
ARTEFACTOS 
ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/20W 
OPERARIO 
ARTEFACTO FLUORESCENTE 2120W (pza) 
FLUORESCENTE 20 W (pza) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
FOCOS AHORRADORES 20 W 
OPERARIO 
FOCO AHORRADOR DE 20 W (pza) 
SOCKET (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W 
OPERARIO 
FOCO ESPIRAL DE 15 W (pza) 
SOCKET C/PANTALLA (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (S/.) 
FIN DE OBRA 
¿o~~ 
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
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CRONOGRAMA VALORIZADO TOTAL CON INSUMOS 
06 die '04 13 die '04 20 die '04 27 die '04 03 ene '05 10 ene '05 17ene'05 24 ene '05 31 ene '05 07 feb '05 14 feb '05 21 feb '05 26 feb '05 Total 
.30 
'-"0 
4.50 4.50 
7.50 7.50 
30.00 30.00 
0.23 023 
475.04 475.04 
103.50 103.50 
1127 11.27 
43.88 43.88 
1525 15.25 
13.86 13.86 
194.58 194.58 
37.35 37.35 
6.30 6.30 
44.64 44.64 
4.41 4.41 
354.22 354.22 
56.40 56.40 
47.08 47.08 
21.36 21.36 
8.28 828 
127.40 127.40 
7.60 7.60 
11.85 11.85 
71.16 71.16 
3.10 3.10 
383.25 383.25 
76.50 76.50 
63.85 63.85 
22.31 22.31 
45.00 45.00 
171.36 171.36 
423 4.23 
17.76 17.76 ' 
3.60 3.60 
2.50 2.50 
11.52 11.52 
0,14 0.14 
293.45 293.45 
15.00 15.00 
210.00 210.00 
68.00 68.00 
0.45 0.45 
451.36 451.36 
45.00 45.00 
315.00 315.00 
90.00 90.00 
1.36 1.36 
497,80 497.80 
60.00 60.00 
305.80 305.80 
130.20 130.20 
1.80 1.80 
119.46 119.46 
15.00 15.00 
64.00 64.00 
40.00 40.00 
0.46 0.46 
15,180.12 20,899.77 11,337.31 12,489.57 26,005.71 21,590.35 24,367.95 14,630.30 11,943.67 7,689.23 13,797.60 33,635.38 14,647.84 228,214.79 
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Anexo N° 5.3 
semana 1 semana 2 
OPERARIO 801.00 519.00 
OFICIAL 540.86 429.44 
PEON 1,460.00 1,200.00 
ACCESORIOS PARA CRISTALES (Gib) 
ESTRUCTURA DE ALUMINIO (Gib) 
DESMOLDEADOR (gln) 
AGUA(m3) 5.28 
ALAMBRE NEGRO N"16 (kg) 376.13 110.63 
ALAMBRE NEGRO N"8 (kg) 
ANDAMIO (p2) 
ANGULO 1 1/2''x1 1/2''x1/8" x6m (pza) 
1 ARENA FINA (m3) 
ARENA GRUESA (m3) 566.40 
ART. FOCO DIC. 220 x 50 W (pza) 
BRAQUETE CONICO (pza) 
ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/20W (pza) 
BISAGRA DE 4" (und) 
BLOCK DE VIDRIO (und) 
BLOQUETA DE 15x30x20 (und) 
CAJA DE PASE (und) 
CAJA OCTOGONAL (und) 
CAJA RECTANGULAR (und) 
CAL(Bol) 150.00 
CANTONERA DE ALUMINIO (m.) 
CEMENTO (Bol) 502.56 10,606.63 
CERAMICO DE 30 x 30 cm (m2) 
CERAMICO DE 20 X 30 cm (m2) 
CERRADURA DOS GOLPES (und) 
CERRADURA INTERIOR (und) 
CINTA AISLANTE (~1) 
CINTA DE DOBLE CONTACTO (Gib) 
CINTA TEFLON (~1) 
CLAVOS(kg) 67.50 
CODO F" G' DE 1/2" x 90" (und) 
CODO PVC SAL DE 2" x 45' (und) 
CODO PVC SAL DE 2" x 90' (und) 
CODO PVC SAL DE 4" x 45' (und) 
CODO PVC SAL DE 4" x 90' (und) 
CODO PVC SAL SANITARIO (und) 
CODO PVC SAP DE 1/2" (und) 
CONDUCTOR TW 10 mm2 (m.) 
CONDUCTOR TW 2.5 mm2 (m.) 
CONDUCTOR TW 4.0 mm2 (m.) 
CONECTORES DE 112 (und) 
CORDEL(m.) 15.00 
CRISTAL DE 6mm (p2) 
CRISTAl DE 8mm (p2) 
CURVAS PVC SEL 20mm (und) 
ENCOFRADO METALICO (und) 
FIERRO CORRUGADO (kg) 10,777.58 3,169.88 
FLUORESCENTE 20 W (pza) 
FOCO AHORRADOR DE 20 W (pza) 
FOCO ESPIRAL DE 15 W (pza) 
FRAGUA(kg) 
GRIFO (pza) 
~~J_~!J§_$1ERRA (und) 
---~ 
----------
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE MATERIALES 
semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 Total 
960.00 990.00 1,777.50 1,680.00 1,845.00 1,237.50 1,492.50 1,582.50 2,107.50 2,782.50 1,845.00 19,620.00 
826.32 1,001.60 1,389.72 876.40 1,176.88 392.63 319.26 50.08 175.03 538.38 231.62 7,948.20 
220.00 640.00 1,230.00 800.00 1,035.00 925.00 990.00 727.60 1,157.00 1,077.20 529.40 11,991.20 
1,980.00 1,102.50 3,082.50 
5,000.00 5,000.00 
117.30 119.60 236.90 
1.14 1.42 3.16 0.76 2.51 0.91 0.34 15.52 
110.63 110.63 177.00 265.50 265.50 22.13 66.38 1,504.50 
219.24 246.38 230.38 104.40 146.16 8.35 6.26 16.98 978.16 
208.80 117.45 687.15 860.16 909.17 455.79 25.92 3,284.44 
1,248.72 1,742.79 2,991.51 
104.00 166.20 218.80 210.80 102.60 802.40 
133.80 89.20 293.80 228.40 89.00 320.00 107.60 347.00 244.60 43.00 2,452.80 
120.00 120.00 
33.60 33.60 
525.00 525.00 
120.00 120.00 240.00 
350.17 350.17 
1,771.88 2,362.50 4,134.38 
59.52 59.52 
50.88 43.88 94.76 
17.66 15.25 44.08 76.99 
150.00 
153.60 153.60 
2,355.75 2,334.81 5,946.96 2,424.85 545.14 6,040.84 3,042.58 2,673.34 3,527.69 2,495.87 502.56 42,999.59 
1,134.00 1,949.40 3,083.40 
411.48 737.10 1,148.58 
150.00 150.00 
75.00 150.00 225.00 
16.02 13.86 17.04 46.92 
500.00 500.00 
1.35 0.90 1.35 1.35 4.95 
168.75 177.30 252.45 113.76 233.87 26.96 66.11 73.04 44.19 2.34 10.98 1,237.23 
2.19 1.46 3.65 
5.20 2.00 7.20 
3.96 1.75 3.00 6.00 14.71 
2.44 0.93 3.37 
5.20 2.00 4.00 8.00 19.20 
4.55 1.75 6.30 
2.92 1.95 4.87 
34.13 34.13 
225.60 194.58 420.18 
262.94 262.94 
1.95 1.30 3.25 
15.00 
847.00 2,964.50 3,811.50 
5,291.00 5,291.00 
26.24 22.31 48.55 
194.40 194.40 388.80 
3,169.88 3,169.88 5,071.80 7,835.22 7,735.68 676.64 1,949.33 43,555.86 
150.00 150.00 
611.60 611.60 
128.00 128.00 
108.41 190.26 298.67 
18.00 45.00 63.00 
5.85 32.72 47.70 31.20 117.47 
-
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Anexo N° 5.3 
semana 1 semana 2 
HORMIGON (m3) 198.40 267.20 
IMPRIMANTE LATEX (l<g) 
INODORO (pza) 
INTERRUPTOR CONMUTACION (und) 
INTERRUPTOR DOBLE (und) 
INTERRUPTOR SIMPLE (und) 
INTERRUPTOR TERM. 2x20Ax240V (und) 
INTERRUPTOR TERM. 2x60Ax240V (und) 
LADRILLO PANDERETA (und) 
LAVATORIO (pza) 
LIJA PARA MADERA (plg) 
LIJA PARA METAL (plg) 
MADERA TORNILLO (p2) 85.80 
NIPLE P G' DE 1/2" x 1 112" (und) 
PAPELERA (pza) 
SELLADOR P/MUROS (gln) 
PEGAMENTO (gln) 
PIEDRA GRANDE (m3) 126.00 
PIEDRA MEDIANA (m3) 
PIEDRA ZARANDEADA (m3) 2,732.40 
1 PINTURA ANTICORROSIVA (gln) 
1 PINTURA BARNIZ (gln) 
PINTURA ESMALTE (gln) 
ESMALTE SATINADO (gln) 
PINTURA LATEX (gln) 
PLATINA DE FIERRO 11 8" x 1 1/2" x 6 m (pza) 
PUERTA DE CRISTAL 8mm (und) 
PUERTA PM1 (und) 
PUERTA PM2 (und) 
PUERTA PM3 (und) 
PUERTA PM4 (und) 
PUERTA PM5 (und) 
YEE PVC SAL DE 2" (und) 
YEE PVC SAL DE 4" (und) 
REGISTRO DE 4" (und) 
REGLA DE ALUMINIO (pza) 
RODOPLAST (und) 
SELLADOR P/MADERA (gln) 
SOCKET (und) 
SOCKET C/PANTALLA (und) 
SOLDADURA (kg) 
SOMBRERO DE VENTILACION (und) 
SPOT LIGHT (pza) 
SUMIDERO DE 2" (und) 
TABLERO GENERAL (und) 
TABLERO DISTRIBUCION (und) 
TAPON MACHO (und) 
TEE PVC SAP DE 1/2" (und) 
TEE PVC SAL 4" X 2" (und) 
TEE PVC SAL 4" X 4" (und) 
THINER (gln) 
TOMACORRIENTE CITIERRA (und) 
TOMACORRIENTE DOBLE (und) 
TOMACORRIENTE SIMPLE (und) 
TUBERIA PVC SAL 2" (m.) 
TUBERIA PVC SAL 4" (m.) 
Tesis: Planeación, Programación y Control de una obra de Edificación 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE MATERIALES 
semana 3 semana 4 semana 5 semanas semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 Total 
214.40 214.40 0.40 324.00 1,218.80 
252.00 252.00 504.00 
90.00 180.00 270.00 
43.20 37.35 80.55 
7.20 6.30 13.50 
51.84 44.64 96.48 
280.00 210.00 490.00 
48.00 48.00 
4,620.00 2,945.25 866.25 44.00 400.40 8,875.90 
27.00 67.50 94.50 
6.50 7.50 14.00 
159.60 214.88 374.48 
1,930.50 2,574.00 4,075.50 990.00 3,465.00 378.84 284.13 161.90 53.90 185.64 14,185.20 
4.50 4.50 9.00 
24.00 30.00 54.00 
20.00 24.00 44.00 
172.50 45.00 110.25 3.00 4.50 335.25 
126.00 
100.80 100.80 201.60 
656.70 437.80 1,443.20 437.80 1,443.20 524.70 183.15 7,858.95 
224.00 224.00 
22.05 32.90 54.95 
249.92 418.24 668.16 
56.00 56.00 
576.00 576.00 1,152.00 
132.00 1,020.48 128.64 1,281.12 
1,920.00 1,920.00 
720.00 480.00 1,200.00 
440.00 330.00 770.00 
205.00 307.50 512.50 
180.00 135.00 315.00 
160.00 160.00 
7.02 2.70 9.72 
8.06 3.10 11.16 
10.00 20.00 30.00 
130.00 275.60 462.80 419.90 40.95 1,329.25 
144.51 199.02 343.53 
24.80 25.20 50.00 
260.40 260.40 
80.00 80.00 
22.40 42.07 91.49 56.00 211.96 
10.00 5.00 15.00 
150.00 150.00 
3.50 7.00 10.50 
50.00 50.00 
68.00 68.00 136.00 
3.00 2.00 5.00 
2.00 1.33 3.33 
3.53 1.35 4.88 
39.00 15.00 54.00 
24.44 41.58 66.02 
15.58 15.58 
24.45 24.45 
146.88 146.88 
41.06 19.01 60.07 
65.25 80.63 145.88 
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Anexo N°5.3 
semana 1 semana 2 
TUBERIA PVC SAP 1/2" (m.) 
TUBERIA PVC SEL 20mm (m.) 
TUBO CUADRADO ACERO 1" x 6m (pza) 
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2" (pza) 
TUBO DE FIERRO NEGRO DE 2" (pza) 
UNION F• G' DE 1/2" (und) 
VALVULA COMPUERTA 112" (und) 
HERRAMIENTAS MANUALES (Si.) 133.30 58.92 
VOLQUETE 4M3 640.00 
COMPACTAOOR PLANCHA 4 HP 
MEZCLADORA TROMPO 8 HP 9 P3 72.00 318.00 
SOLDADORA ELECTRICA 
SOPLETE PARA PINTURA 
VIBRADOR 160.00 
Total 15,180.12 20,899.77 
-· 
-
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE MATERIALES 
semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 Total 
131.08 123.44 254.52 
201.60 171.36 372.96 
438.75 631.80 842.40 1,912.95 
945.00 945.00 
287.50 287.50 
7.50 7.50 15.00 
30.00 30.00 60.00 
72.91 81.36 162.65 106.46 154.24 77.83 81.72 67.79 94.79 129.29 74.00 1,295.26 
960.00 1,600.00 
192.00 384.00 384.00 320.00 128.00 1,408.00 
120.00 240.00 360.00 120.00 240.00 120.00 120.00 180.00 60.00 30.00 1,980.00 
12.00 62.00 156.00 96.00 326.00 
35.00 35.00 
80.00 80.00 160.00 80.00 160.00 80.00 20.00 820.00 
11,337.31 12,489.57 26,005.71 21,590.35 24,367.95 14,630.30 11,943.67 7,689.24 13,797.60 33,635.38 14,647.84 228,214.79 
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Anexo N° 6.1 
VALOR GANADO 1 (EARNED VALUE) O CPTR vs CPTP Y CRTR 
Fecha de Evaluación N° 1: Al 31 de Diciembre 2004 
Id Nombre de tarea CPTP CPTR CRTR VP ve 
1 AMPLIACION COLEGIO SIMON BOLIVAR 59,906.77 55,053.51 55,053.51 -4,853.26 0.00 
2 eBIMEB eiSQ 59,906.77 55,053.51 55,053.51 -4,853.26 0.00 
3 OBRAS PRELIMINARES 1,735.86 1,735.86 1,735.86 0.00 0.00 
4 DEMOLICION EDIFICACION ANTIGUA DE ALBAÑILERIA 660.00 660.00 660.00 0.00 0.00 
5 ELIMINACION MAT. PROC. DEMOLICION CITRANS. (CARGIO A MANO) 722.56 722.56 722.56 0.00 0.00 
6 TRAZO Y REPLANTEO 353.30 353.30 353.30 0.00 0.00 
7 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,525.01 1,525.01 1,525.01 0.00 0.00 
8 EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL 1,112.85 1,112.85 1,112.85 0.00 0.00 
9 EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL 412.16 412.16 412.16 0.00 0.00 
10 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
11 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE CITRANSP. (CARGIO A MANO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
13 CONCRETO SIMPLE 6,924.05 3,553.11 3,553.11 -3,370.94 0.00 
14 SOLADO E= 0.10 m PARA ZAPATAS (CONCRETO fc=100 Kg/cm2) 1,155.63 1,155.63 1,155.63 0.00 0.00 
15 CONCRETO fc=100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 1,208.53 1,208.53 1,208.53 0.00 0.00 
16 CONCRETO fc-140 Kg/cm2 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 1,478.41 0.00 0.00 -1,478.41 0.00 
17 HABILITACION ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 275.20 275.20 275.20 0.00 0.00 
18 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 2,741.24 913.75 913.75 -1,827.50 0.00 
19 DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 65.04 0.00 0.00 -65.04 0.00 
20 ZAPATAS 18,486.22 18,486.22 18,486.22 0.00 0.00 
21 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN ZAPATAS 14,204.38 14,204.38 14,204.38 0.00 0.00 
22 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN ZAPATAS 4,281.84 4,281.84 4,281.84 0.00 0.00 
23 VIGAS DE CIMENTACION 8,037.11 8,037.11 8,037.11 0.00 0.00 
24 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 2,337.40 2,337.40 2,337.40 0.00 0.00 
25 HABILITACION ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 110.08 110.08 110.08 0.00 0.00 
26 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 1,242.75 1,242.75 1,242.75 0.00 0.00 
27 DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 65.04 65.04 65.04 0.00 0.00 
28 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 4,281.84 4,281.84 4,281.84 0.00 0.00 
29 COLUMNAS 17,159.16 17,159.16 17,159.16 0.00 0.00 
30 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN COLUMNAS 3,926.46 3,926.46 3,926.46 0.00 0.00 
31 HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 275.20 275.20 275.20 0.00 0.00 
32 ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 3,521.60 3,521.60 3,521.60 0.00 0.00 
33 DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 351.22 351.22 351.22 0.00 0.00 
34 HABILITACION ENCOFRADO CARA VISTA COLUMNAS CIRCULARES 55.04 55.04 55.04 0.00 0.00 
35 ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 426.94 426.94 426.94 0.00 0.00 
36 DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 39.02 39.02 39.02 0.00 0.00 
37 ACERO DE REFUERZO fy-4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS 8,563.68 8,563.68 8,563.68 0.00 0.00 
38 VIGAS 5,874.24 4,446.96 4,446.96 -1,427.28 0.00 
39 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
40 HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 165.12 165.12 165.12 0.00 0.00 
41 ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
42 DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
43 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS 5,709.12 4,281.84 4,281.84 -1,427.28 0.00 
44 LOSAS ALIGERADAS 165.12 110.08 110.08 -55.04 0.00 
CEF CPF VAF IRP IRC 
228,214.79 228,214.79 0.00 o 1 
140,137.92 140,137.92 0.00 o 1 
1,735.86 1,735.86 0.00 o 1 
660.00 660.00 0.00 1 1 
722.56 722.56 0.00 1 1 
353.30 353.30 0.00 1 1 
4,984.85 4,984.85 0.00 o 1 
1,112.85 1,112.85 0.00 1 1 
412.16 412.16 0.00 1 1 
2,104.00 2,104.00 0.00 o o 
272.00 272.00 0.00 o o 
1,083.84 1,083.84 0.00 o o¡ 
10,425.07 10,425.07 0.00 o 1! 
1,155.63 1,155.63 0.00 1 1' 
1,208.53 1,208.53 0.00 1 1 
2,956.81 2,956.81 0.00 o o 
275.20 275.20 0.00 1 1 
4,568.74 4,568.74 0.00 0.333 1 
260.16 260.16 0.00 o o 
18,486.22 18,486.22 0.00 o 1 
14,204.38 14,204.38 0.00 
,------1 ______!¡ 
4,281.84 4,281.84 0.00 1 1' 
8,037.11 8,037.11 0.00 o 1 
2,337.40 2,337.40 0.00 1 1 
110.08 110.08 0.00 1 1 
1,242.75 1,242.75 0.00 1 1 
65.04 65.04 0.00 1 1 
4,281.84 4,281.84 0.00 1 1 
17,159.16 17,159.16 0.00 o 1 
3,926.46 3,926.46 0.00 1 1 
275.20 275.20 0.00 1 1 
3,521.60 3,521.60 0.00 1 1 
351.22 351.22 0.00 1 1 
55.04 55.04 0.00 1 1 
426.94 426.94 0.00 1 1 
39.02 39.02 0.00 1 1 
8,563.68 8,563.68 0.00 1 1 
13,893.32 13,893.32 0.00 o 1 
4,454.68 4,454.68 0.00 o o 
165.12 165.12 0.00 1 1 
1,942.00 1,942.00 0.00 o o 
195.12 195.12 0.00 o o 
7,136.40 7,136.40 0.00 0.75 1 
12,827.37 12,827.37 0.00 o 1 
375 
Id Nombre de tarea CPTP CPTR CRTR VP ve CEF CPF VAF IRP IRC 
45 CONCRETO fc-210 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,640.25 3,640.25 0.00 o o 
46 HABILITACION ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 165.12 110.08 110.08 -55.04 0.00 165.12 165.12 0.00 0.667 1 
47 ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,401.85 2,401.85 0.00 o o 
48 DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.12 195.12 0.00 o o 
49 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,281.84 4,281.84 0.00 o o 
50 BLOQUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,143.19 2,143.19 0.00 o o 
51 ESCALERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,235.51 7,235.51 0.00 o o 
52 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN ESCALERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,036.45 3,036.45 0.00 o o 
53 HABILITACION ENCOFRADO DE ESCALERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.08 110.08 0.00 o o 
54 ENCOFRADO DE ESCALERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,104.34 1,104.34 0.00 o o 
55 DESENCOFRADO DE ESCALERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.08 130.08 0.00 o o 
56 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN ESCALERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,854.56 2,854.56 0.00 o o 
57 GRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,204.23 1,204.23 0.00 o o 
58 CONCRETO fc=140 Kg/cm2 EN GRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 848.60 848.60 0.00 o o 
59 HABILITACION ENCOFRADO DE GRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.52 27.52 0.00 o o 
60 ENCOFRADO DE GRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.59 285.59 0.00 o o 
61 DESENCOFRADO DE GRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.52 42.52 0.00 o o 
62 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,874.36 5,874.36 0.00 o o 
63 MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,297.22 5,297.22 0.00 o o 
64 SARDINEL DE LADRILLO H-0.80 m (CERCO EXTERIOR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 577.14 577.14 0.00 o o 
65 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,720.99 7,720.99 0.00 o o 
66 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.13 64.13 0.00 o o 
67 TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,464.96 1,464.96 0.00 o o 
68 TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 943.42 943.42 0.00 o o 
69 TARRAJEO DE COLUMNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 457.94 457.94 0.00 o o 
70 TARRAJEO DE VIGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 827.55 827.55 0.00 o o 
71 TARRAJEO DE CIELORRASOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,413.00 2,413.00 0.00 o o 
72 REVESTIMIENTO GRADAS DE ESCALERA C/MORTERO C:A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279.70 279.70 0.00 o o 
73 REVESTIMIENTO CERAMICO DE GRADAS DE ESCALERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.96 520.96 0.00 o o 
74 VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366.46 366.46 0.00 o o 
75 VESTIDURA DE DERRAMES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382.86 382.86 0.00 o o 
76 PISOS Y PAVIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,995.97 7,995.97 0.00 o o 
77 FALSO PISO E=0.10 m (CONCRETO fe= 140 Kg/cm2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,854.10 1,854.10 0.00 o o 
78 CONTRAPISO DE 25 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523.04 523.04 0.00 01---¡) 
79 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2" SIN COLOREAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,242.52 1,242.52 0.00 o o 
80 PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,514.44 1,514.44 0.00 o o 
81 VEREDA DE 4" CONCRETO fc=140 Kg/cm2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,144.06 2,144.06 0.00 ~~ 82 RAMPA DE 4" CONCRETO fc=140 Kg/cm2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 717.82 717.82 0.00 
83 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,344.68 1,344.68 0.00 o------¡¡ 
84 ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 381.74 381.74 0.00 o o 
85 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 377.22 377.22 0.00 o o 
86 CONTRAZOCALO CERAMICO H=10 cm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392.32 392.32 0.00 o o 
87 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.50m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.40 193.40 0.00 o o 
88 CARPINTERIA DE MADERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,755.20 1,755.20 0.00 o o 
89 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM1 (1.00 x 2.20) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00 840.00 0.00 o o 
90 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM2 (1.00 x 2.10) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485.00 485.00 0.00 o o 
91 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM3 (0.90 x 2.10) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227.60 227.60 0.00 o o 
92 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM4 (0.80 x 2.10) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.60 202.60 0.00 o o 
93 CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,371.25 6,371.25 0.00 o o 
--
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94 VENTANAS DE FIERRO C/PERFILES CUADRADADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,810.25 1,810.25 0.00 o o 
95 VENTANAS DE FIERRO C/PLATINAS Y ANGULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,820.08 1,820.08 0.00 o o 
96 CERCO EXTERIOR DE FIERRO C/PERFILES CUADRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,740.92 2,740.92 0.00 o o 
97 CERRAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 362.82 362.82 0.00 o o 
98 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.92 181.92 0.00 o o 
99 CERRADURA PESADA DOS GOLPES P/AULAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.45 90.45 0.00 o o 
100 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.45 90.45 0.00 o~ 
101 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,519.42 5,519.42 0.00 o o 
102 PUERTA PV (1.2x2.5) DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,007.60 2,007.60 0.00 o 
r-<i 103 CERRAMIENTO DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,482.76 2,482.76 0.00 o 
104 VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637.69 637.69 0.00 o o 
105 VENTANAS CON BLOCKS DE VIDRIO TRASLUCIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391.37 391.37 0.00 o o 
106 PINTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,885.78 2,885.78 0.00 o o 
107 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 952.00 952.00 0.00 o o 
108 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 761.60 761.60 0.00 o o 
109 PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.97 182.97 0.00 o o 
110 PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.41 97.41 0.00 o o 
111 PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.23 209.23 0.00 o~ 
112 PINTURA ES MAL TE EN CARPINTERIA DE MADERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.78 59.78 0.00 o o 
113 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.44 58.44 0.00 o o 
114 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564.35 564.35 0.00 o o 
115 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217.85 217.85 0.00 o o. 
116 INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.60 110.60 0.00 o o 
117 LAVATORIO DE LOZA BLANCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.45 70.45 0.00 o o 
118 PAPELERA DE LOZA BLANCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.80 36.80 0.00 o o 
119 SISTEMA DE DESAGÜE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497.04 497.04 0.00 o o 
120 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.12 104.12 0.00 o o 
121 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.22 47.22 0.00 o o 
122 TUBERIA PVC SAL 4" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.98 103.98 0.00 o o 
123 SUMIDERO DE BRONCE 2" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40 18.40 0.00 o o 
124 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.90 25.90 0.00 ~ o i 
125 CAJA DE REGISTRO DE ALB.DE 12" x 24" TAPA DE CONCRETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.43 197.43 0.00 o o 
126 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329.56 329.56 0.00 o o 
127 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.57 58.57 0.00 o o 
128 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.91 219.91 0.00 o o 
129 VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 1/2" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.08 51.08 0.00 o o 
130 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,484.83 1,484.83 0.00 o o 
131 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 587.58 587.58 0.00 o o 
132 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 376.70 376.70 0.00 o o 
133 TUBERIA PVC SEL 20mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451.94 451.94 0.00 o o 
134 CAJA DE PASE F0G0 LIVIANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.61 68.61 0.00 o o 
135 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521.38 521.38 0.00 o o 
136 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION 6 CIRCUITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.45 293.45 0.00 o o 
137 TABLERO ELECTRICO GENERAL GAB.METALICO DE 4 CIRCUITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.45 183.45 0.00 o o 
138 ALIMENTADOR SOLIDO TW 10mm2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.48 44.48 0.00 o o 
139 ARTEFACTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,268.08 1,268.08 0.00 o o 
140 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2120W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.90 300.90 0.00 o o 
141 ARTEFACTO ELECTRICO CIRCULAR DE SOBREPONER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.45 135.45 0.00 O___Q 
142 FOCOS AHORRADORES 20 W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497.80 497.80 0.00 o o 
-
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143 ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.45 119.45 0.00 o o 
144 ARTEFACTO BRAQUETE CONICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.32 41.32 0.00 o o 
145 ARTEFACTO SPOT LIGHT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.16 173.16 0.00 o o 
146 §!i~I.!I'!I!2Q ~I§Q 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,076.87 88,076.87 0.00 o o 
147 COLUMNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,849.52 10,849.52 0.00 o o 
148 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN COLUMNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,617.64 2,617.64 0.00 o o 
149 HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.08 110.08 0.00 o o 
150 ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,760.80 1,760.80 0.00 o o 
151 DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.60 162.60 0.00 o o 
152 HABILITACION ENCOFRADO CARA VISTA COLUMNAS CIRCULARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.52 27.52 0.00 o o 
153 ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429.24 429.24 0.00 o o 
154 DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.52 32.52 0.00 o o 
155 ACERO DE REFUERZO fy-4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,709.12 5,709.12 0.00 o o 
156 VIGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,216.68 14,216.68 0.00 o o 
157 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,454.68 4,454.68 0.00 o o 
158 HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.12 165.12 0.00 o o 
159 ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,330.40 2,330.40 0.00 o o 
160 DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.08 130.08 0.00 o o 
161 ACERO DE REFUERZO fy-4200 Kg/cm2 EN VIGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,136.40 7,136.40 0.00 o o 
162 LOSAS ALIGERADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,087.17 14,087.17 0.00 o o 
163 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,640.25 3,640.25 0.00 o o 
164 HABILITACION ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165.12 165.12 0.00 o o 
165 ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,882.22 2,882.22 0.00 o o 
166 DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.16 260.16 0.00 o o 
167 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,281.84 4,281.84 0.00 o o 
168 BLOQUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,857.58 2,857.58 0.00 o o 
169 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,568.10 7,568.10 0.00 o o 
170 MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,062.43 7,062.43 0.00 o o 
171 PARAPETO DE LADRILLO PANDERETA H-0.60 m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 505.67 505.67 0.00 o Q, 
172 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,570.94 7,570.94 0.00 o al 
173 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.26 128.26 0.00 o Oi 
174 TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,709.12 1,709.12 0.00 o o! 
175 TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.99 1,650.99 0.00 o O! 
176 TARRAJEO DE COLUMNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 458.54 458.54 0.00 o oi 
177 TARRAJEO DE VIGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 827.55 827.55 0.00 o o 
178 TARRAJEO DE CIELORRASOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,413.00 2,413.00 0.00 o o 
179 VESTIDURA DE DERRAMES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 383.47 383.47 0.00 o o 
180 PISOS Y PAVIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,576.03 4,576.03 0.00 o o 
181 CONTRAPISO DE 25 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523.04 523.04 0.00 o o 
182 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2" SIN COLOREAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,781.33 1,781.33 0.00 o o 
183 PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,271.66 2,271.66 0.00 o o 
184 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,746.96 1,746.96 0.00 o o 
185 ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 763.48 763.48 0.00 o o 
186 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 377.18 377.18 0.00 o o 
187 CONTRAZOCALO CERAMICO H=10 cm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 509.50 509.50 0.00 o o 
188 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H-0.50m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.80 96.80 0.00 o o 
189 CARPINTERIA DE MADERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,632.50 1,632.50 0.00 o o 
190 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM1 (1.00 x 2.20) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.00 560.00 0.00 o o 
191 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM2 (1.00 x 2.10) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 375.00 0.00 o o 
378 
Id Nombre de tarea CPTP CPTR CRTR VP ve CEF CPF VAF IRP IRC 
192 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM3 (0.90 x 2.10) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352.50 352.50 0.00 o o 
193 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM4 (0.80 x2.10) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 160.00 0.00 o o 
194 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM5 (0.70 x2.10) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.00 185.00 0.00 o o 
195 CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,195.83 3,195.83 0.00 o o 
196 VENTANAS DE FIERRO C/PLATINAS Y ANGULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,820.08 1,820.08 0.00 o o 
197 BARANDA METALICA C/TUBOS DE FIERRO NEGRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,375.75 1,375.75 0.00 o o 
198 CERRAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 453.27 453.27 0.00 o o 
199 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.92 181.92 0.00 o o 
200 CERRADURA PESADA DOS GOLPES P/AULAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.45 90.45 0.00 o o 
201 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.90 180.90 0.00 o o 
202 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,971.38 15,971.38 0.00 o o 
203 MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,869.90 10,869.90 0.00 o o 
204 VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,101.48 5,101.48 0.00 o o 
205 PINTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,342.28 2,342.28 0.00 o o 
206 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 '142.40 1 '142.40 0.00 o o 
207 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 571.20 571.20 0.00 o o 
208 PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.28 128.28 0.00 o o 
209 PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.44 80.44 0.00 o o 
210 PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.23 209.23 0.00 o o 
211 PINTURA ES MAL TE EN CARPINTERIA DE MADERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.89 28.89 0.00 o o 
212 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.78 87.78 0.00 o o 
213 PINTURA ES MAL TE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.06 94.06 0.00 o o 
214 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 415.21 415.21 0.00 o o 
215 INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221.20 221.20 0.00 o o 
216 LAVATORIO DE LOZA BLANCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.13 151.13 0.00 o o 
217 PAPELERA DE LOZA BLANCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.88 42.88 0.00 o o 
218 SISTEMA DE DESAGÜE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 499.81 499.81 0.00 o o 
219 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.49 270.49 0.00 o o 
220 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.43 94.43 0.00 o o 
221 TUBERIA PVC SAL 4" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.19 48.19 0.00 o o 
222 SUMIDERO DE BRONCE 2" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.85 35.85 0.00 o o 
223 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.85 50.85 0.00 o o 
224 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358.84 358.84 0.00 o o 
225 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.85 87.85 0.00 o o 
226 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.91 219.91 0.00 o o 
227 VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 1/2" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.08 51.08 0.00 o o 
228 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,230.28 1,230.28 0.00 o o 
1 229 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 475.04 475.04 0.00 o o 
230 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.22 354.22 0.00 o o 
231 TUBERIA PVC SEL 20m m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 383.25 383.25 0.00 o o 
232 CAJA DE PASE F0G0 LIVIANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.76 17.76 0.00 o o 
233 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.45 293.45 0.00 o o 
234 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION 6 CIRC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.45 293.45 0.00 o o 
235 ARTEFACTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,068.62 1,068.62 0.00 o o 
236 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/20W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451.36 451.36 0.00 o o 
237 FOCOS AHORRADORES 20 W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497.80 497.80 0.00 o o 
238 ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.46 119.46 0.00 o o 
239 FIN DE OBRA 0.00 ( 0.00) 0.00 0.00 
----·---- ----
( 0.00) 0.00 0.00 0.00 o o 
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Anexo N° 6.2 
VALOR GANADO 2 (EARNED VALUE) O CPTR vs CPTP Y CRTR 
Fecha de Evaluación N° 2: Al 29 de Enero 2005 
Id Nombre de tarea CPTP CPTR CRTR VP ve CEF 
1 AMPLIACION COLEGIO SIMON BOLIVAR 146,501.07 117,450.85 118,555.56 -29,050.22 -1 '104.71 230,361.32 
2 ~BIIlllliB E!I§Q 96,842.94 86,837.14 87,941.85 -10,005.80 -1,104.71 141,920.71 
3 OBRAS PRELIMINARES 1,735.86 1,735.86 1,735.86 0.00 0.00 1,735.86 
4 DEMOLICION EDIFICACION ANTIGUA DE ALBAÑILERIA 660.00 660.00 660.00 0.00 0.00 660.00 
5 ELIMINACION MAT. PROC. DEMOLICION C/TRANS. (CARGIO A MANO) 722.56 722.56 722.56 0.00 0.00 722.56 
6 TRAZO Y REPLANTEO 353.30 353.30 353.30 0.00 0.00 353.30 
7 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,629.01 3,428.63 3,418.61 -200.38 10.02 4,970.29 
8 EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL 1,112.85 1,112.85 1,112.85 0.00 0.00 1,112.85 
9 EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL 412.16 412.16 412.16 0.00 0.00 412.16 
10 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 2,104.00 1,903.62 1,893.60 -200.38 10.02 2,092.93 
11 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272.00 
12 ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE CITRANSP. (CARGIO A MANO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,083.84 
13 CONCRETO SIMPLE 10,425.07 10,425.07 10,425.07 0.00 0.00 10,425.07 
14 SOLADO E= 0.10 m PARA ZAPATAS (CONCRETO fc-100 Kg/cm2) 1,155.63 1,155.63 1,155.63 0.00 0.00 1,155.63 
15 CONCRETO fc=100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 1,208.53 1,208.53 1,208.53 0.00 0.00 1,208.53 
16 CONCRETO fc=140 Kg/cm2 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 2,956.81 2,956.81 2,956.81 0.00 0.00 2,956.81 
17 HABILITACION ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 275.20 275.20 275.20 0.00 0.00 275.20 
18 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 4,568.74 4,568.74 4,568.74 0.00 0.00 4,568.74 
19 DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 260.16 260.16 260.16 0.00 0.00 260.16 
20 ZAPATAS 18,486.22 18,486.22 18,486.22 0.00 0.00 18,486.22 
21 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN ZAPATAS 14,204.38 14,204.38 14,204.38 0.00 0.00 14,204.38 
22 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN ZAPATAS 4,281.84 4,281.84 4,281.84 0.00 0.00 4,281.84 
23 VIGAS DE CIMENTACION 8,037.11 8,037.11 8,037.11 0.00 0.00 8,037.11 
24 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 2,337.40 2,337.40 2,337.40 0.00 0.00 2,337.40 
25 HABILITACION ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 110.08 110.08 110.08 0.00 0.00 110.08 
26 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 1,242.75 1,242.75 1,242.75 0.00 0.00 1,242.75 
27 DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 65.04 65.04 65.04 0.00 0.00 65.04 
28 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 4,281.84 4,281.84 4,281.84 0.00 0.00 4,281.84 
29 COLUMNAS 17,159.16 17,159.16 17,159.16 0.00 0.00 17,159.16 
30 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN COLUMNAS 3,926.46 3,926.46 3,926.46 0.00 0.00 3,926.46 
31 HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 275.20 275.20 275.20 0.00 0.00 275.20 
32 ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 3,521.60 3,521.60 3,521.60 0.00 0.00 3,521.60 
33 DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 351.22 351.22 351.22 0.00 0.00 351.22 
34 HABILITACION ENCOFRADO CARA VISTA COLUMNAS CIRCULARES 55.04 55.04 55.04 0.00 0.00 55.04 
35 ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 426.94 426.94 426.94 0.00 0.00 426.94 
36 DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 39.02 39.02 39.02 0.00 0.00 39.02 
37 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS 8,563.68 8,563.68 8,563.68 0.00 0.00 8,563.68 
38 VIGAS 13,893.32 13,698.20 14,048.26 -195.12 -350.06 14,248.36 
39 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS 4,454.68 4,454.68 4,804.74 0.00 -350.06 4,804.74 
40 HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 165.12 165.12 165.12 0.00 0.00 165.12 
41 ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 1,942.00 1,942.00 1,942.00 0.00 0.00 1,942.00 
42 DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 195.12 0.00 0.00 -195.12 0.00 195.12 
43 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS 7,136.40 7,136.40 7,136.40 0.00 0.00 7,136.40 
44 LOSAS ALIGERADAS 12,827.37 12,827.37 13,592.04 0.00 -764.67 13,592.04 
CPF VAF IRP IRC 
228,214.79 -2,146.53 0.802 0.991 
140,137.92 -1,782.79 0.897 0.987 
1,735.86 0.00 1 1 
660.00 0.00 1 1 
722.56 0.00 1 1 
353.30 0.00 1 1 
4,984.85 14.56 0.945 1.003 
1,112.85 0.00 1 1 
412.16 0.00 1 1 
2,104.00 11.07 0.905 1.005 
272.00 0.00 o o 
1,083.84 0.00 o o 
10,425.07 0.00 1 1 
1,155.63 0.00 1 1 
1,208.53 0.00 1 1 
2,956.81 0.00 1 1 
275.20 0.00 1 1 
4,568.74 0.00 1 1 
260.16 0.00 1 1 
18,486.22 0.00 1 1 
14,204.38 0.00 1 1 
4,281.84 0.00 1 1 
8,037.11 0.00 1 1 
2,337.40 0.00 1 1 
110.08 0.00 1 1 
1,242.75 0.00 1 1 
65.04 0.00 1 r--------1 
4,281.84 0.00 1 1 
17,159.16 0.00 1 1 
3,926.46 0.00 1 1 
275.20 0.00 1 1 
3,521.60 0.00 1 1 
351.22 0.00 1 1 
55.04 0.00 1 1 
426.94 0.00 1 1 
39.02 0.00 1 1 
8,563.68 0.00 1 1 
13,893.32 -355.05 0.986 0.975 
4,454.68 -350.06 1 0.927 
165.12 0.00 1 1 
1,942.00 0.00 1 1 
195.12 0.00 o o 
7,136.40 0.00 1 1 
12,827.37 -764.67 1 0.944 
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Id Nombre de tarea CPTP CPTR CRTR VP ve CEF CPF VAF IRP IRC 
45 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 3,640.25 3,640.25 4,404.92 0.00 -764.67 4,404.92 3,640.25 -764.67 1 0.826 
46 HABILITACION ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 165.12 165.12 165.12 0.00 0.00 165.12 165.12 0.00 1 1 
47 ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 2,401.85 2,401.85 2,401.85 0.00 0.00 2,401.85 2,401.85 0.00 1 1 
48 DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 195.12 195.12 195.12 0.00 0.00 195.12 195.12 0.00 1 1 
49 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 4,281.84 4,281.84 4,281.84 0.00 0.00 4,281.84 4,281.84 0.00 1 1 
50 BLOQUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO 2,143.19 2,143.19 2,143.19 0.00 0.00 2,143.19 2,143.19 0.00 1 1 
51 ESCALERAS 1,454.77 0.00 0.00 -1,454.77 0.00 7,235.51 7,235.51 0.00 o o 
52 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN ESCALERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,036.45 3,036.45 0.00 o o 
53 HABILITACION ENCOFRADO DE ESCALERAS 110.08 0.00 0.00 -110.08 0.00 110.08 110.08 0.00 o o 
54 ENCOFRADO DE ESCALERAS 631.05 0.00 0.00 -631.05 0.00 1,104.34 1,104.34 0.00 o o 
55 DESENCOFRADO DE ESCALERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.08 130.08 0.00 o o 
56 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN ESCALERAS 713.64 0.00 0.00 -713.64 0.00 2,854.56 2,854.56 0.00 o o 
57 GRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,204.23 1,204.23 0.00 o o 
58 CONCRETO fc=140 Kg/cm2 EN GRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 848.60 848.60 0.00 o o 
59 HABILITACION ENCOFRADO DE GRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.52 27.52 0.00 o o 
60 ENCOFRADO DE GRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.59 285.59 0.00 o o 
61 DESENCOFRADO DE GRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.52 42.52 0.00 o o 
62 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 5,297.22 0.00 0.00 -5,297.22 0.00 5,874.36 5,874.36 0.00 o o 
63 MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA 5,297.22 0.00 0.00 -5,297.22 0.00 5,297.22 5,297.22 0.00 o o 
64 SARDINEL DE LADRILLO H=O.BO m (CERCO EXTERIOR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 577.14 577.14 0.00 o o 
65 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2,413.00 0.00 0.00 -2,413.00 0.00 7,720.99 7,720.99 0.00 o o 
66 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.13 64.13 0.00 o o 
67 TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,464.96 1,464.96 0.00 o o 
68 TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 943.42 943.42 0.00 o o 
69 TARRAJEO DE COLUMNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 457.94 457.94 0.00 o o 
70 TARRAJEO DE VIGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 827.55 827.55 0.00 o o 
71 TARRAJEO DE CIELORRASOS 2,413.00 0.00 0.00 -2,413.00 0.00 2,413.00 2,413.00 0.00 o o 
72 REVESTIMIENTO GRADAS DE ESCALERA C/MORTERO C:A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279.70 279.70 0.00 o o 
73 REVESTIMIENTO CERAMICO DE GRADAS DE ESCALERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.96 520.96 0.00 o o 
74 VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366.46 366.46 0.00 o o 
75 VESTIDURA DE DERRAMES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 382.86 382.86 0.00 o o 
76 PISOS Y PAVIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,995.97 7,995.97 0.00 o o 
77 FALSO PISO E-0.10 m (CONCRETO fe= 140 Kg/cm2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,854.10 1,854.10 0.00 o o 
78 CONTRAPISO DE 25 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523.04 523.04 0.00 o o 
79 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2" SIN COLOREAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,242.52 1,242.52 0.00 o O! 
--80 PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,514.44 1,514.44 0.00 o o1 
81 VEREDA DE 4" CONCRETO fc=140 Kglcm2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,144.06 2,144.06 0.00 O____Q! 
82 RAMPA DE 4" CONCRETO fc=140 Kglcm2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 717.82 717.82 0.00 o o 
83 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,344.68 1,344.68 0.00 o o 
84 ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 381.74 381.74 0.00 o o 
85 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 377.22 377.22 0.00 o o 
86 CONTRAZOCALO CERAMICO H=10 cm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392.32 392.32 0.00 o o 
87 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H-0.50m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.40 193.40 0.00 o o 
88 CARPINTERIA DE MADERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,755.20 1,755.20 0.00 o o 
89 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM1 (1.00 x 2.20) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00 840.00 0.00 o o 
90 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM2 (1.00 x2.10) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485.00 485.00 0.00 o o 
91 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM3 (0.90 x 2.10) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227.60 227.60 0.00 o o 
92 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM4 (0.80 x2.10) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.60 202.60 0.00 o o 
93 CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,371.25 6,371.25 0.00 o o 
381 
Id Nombre de tarea CPTP CPTR CRTR VP ve CEF CPF VAF IRP IRC 
94 VENTANAS DE FIERRO C/PERFILES CUADRADADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,810.25 1,810.25 0.00 o o 
95 VENTANAS DE FIERRO C/PLATINAS Y ANGULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,820.08 1,820.08 0.00 o o 
96 CERCO EXTERIOR DE FIERRO C/PERFILES CUADRADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,740.92 2,740.92 0.00 o o 
97 CERRAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 362.82 362.82 0.00 o o 
98 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.92 181.92 0.00 o o 
99 CERRADURA PESADA DOS GOLPES P/AULAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.45 90.45 0.00 o o 
100 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.45 90.45 0.00 o o 
101 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,519.42 5,519.42 0.00 o o 
102 PUERTA PV (1.2x2.5) DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,007.60 2,007.60 0.00 o o 
103 CERRAMIENTO DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,482.76 2,482.76 0.00 o o 
104 VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637.69 637.69 0.00 o o 
105 VENTANAS CON BLOCKS DE VIDRIO TRASLUCIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391.37 391.37 0.00 o o 
106 PINTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,885.78 2,885.78 0.00 o o 
107 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 952.00 952.00 0.00 o o 
108 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 761.60 761.60 0.00 o o 
109 PINTURA ES MAL TE EN COLUMNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.97 182.97 0.00 o o 
110 PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.41 97.41 0.00 o o 
111 PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.23 209.23 0.00 o o 
112 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.78 59.78 0.00 o o 
113 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.44 58.44 0.00 o o 
114 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564.35 564.35 0.00 o o 
115 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217.85 217.85 0.00 o o 
116 INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.60 110.60 0.00 o o 
117 LAVATORIO DE LOZA BLANCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.45 70.45 0.00 o o 
118 PAPELERA DE LOZA BLANCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.80 36.80 0.00 o o 
119 SISTEMA DE DESAGÜE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497.04 497.04 0.00 o o 
120 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.12 104.12 0.00 o o 
121 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.22 47.22 0.00 o o 
122 TUBERIA PVC SAL 4" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.98 103.98 0.00 .o~ ___ o
123 SUMIDERO DE BRONCE 2" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40 18.40 0.00 o o 
124 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.90 25.90 0.00 o o 
125 CAJA DE REGISTRO DE ALB.DE 12" x 24" TAPA DE CONCRETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.43 197.43 0.00 o o 
126 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329.56 329.56 0.00 o o 
127 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.57 58.57 0.00 o o 
128 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.91 219.91 0.00 ~~ 129 VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 1/2" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.08 51.08 0.00 
130 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,484.83 1,039.53 1,039.53 -445.30 0.00 1,484.83 1.484.83 0.00 0.700 1 
131 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 587.58 587.58 587.58 0.00 0.00 587.58 587.58 0.00 1 1 
132 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 376.70 0.00 0.00 -376.70 0.00 376.70 376.70 0.00 o o 
133 TUBERIA PVC SEL 20mm 451.94 451.94 451.94 0.00 0.00 451.94 451.94 0.00 1 1 
134 CAJA DE PASE F•G• LIVIANA 68.61 0.00 0.00 -68.61 0.00 68.61 68.61 0.00 o o 
~5 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521.38 521.38 0.00 o o 
136 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION 6 CIRCUITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.45 293.45 0.00 o~ 
137 TABLERO ELECTRICO GENERAL GAB.METALICO DE 4 CIRCUITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.45 183.45 0.00 o o 
138 ALIMENTADOR SOLIDO TW 10mm2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.48 44.48 0.00 o o 
139 ARTEFACTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,268.08 1,268.08 0.00 o o 
140 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/20W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.90 300.90 0.00 o o 
141 ARTEFACTO ELECTRICO CIRCULAR DE SOBREPONER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.45 135.45 0.00 o o 
142 FOCOS AHORRADORES 20 W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497.80 497.80 0.00 o o 
-----
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143 ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.45 119.45 0.00 o o 
144 ARTEFACTO BRAQUETE CONICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.32 41.32 0.00 o o 
145 ARTEFACTO SPOT LIGHT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.16 173.16 0.00 o o 
146 :21J¡~I.!t:l!2Q E!I~Q 49,658.13 30,613.71 30,613.71 -19,044.42 0.00 88,076.87 88,076.87 0.00 0.616 1 
147 COLUMNAS 10,849.52 10,849.52 10,849.52 0.00 0.00 10,849.52 10,849.52 0.00 1 1 
148 CONCRETO rc=210 Kg/cm2 EN COLUMNAS 2,617.64 2,617.64 2,617.64 0.00 0.00 2,617.64 2,617.64 0.00 1 1 
149 HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 110.08 110.08 110.08 0.00 0.00 110.08 110.08 0.00 1 1 
150 ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 1,760.80 1,760.80 1,760.80 0.00 0.00 1,760.80 1,760.80 0.00 1 1 
151 DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 162.60 162.60 162.60 0.00 0.00 162.60 162.60 0.00 1 1 
152 HABILITACION ENCOFRADO CARA VISTA COLUMNAS CIRCULARES 27.52 27.52 27.52 0.00 0.00 27.52 27.52 0.00 1 1 
153 ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 429.24 429.24 429.24 0.00 0.00 429.24 429.24 0.00 1 1 
154 DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 32.52 32.52 32.52 0.00 0.00 32.52 32.52 0.00 1 1 
155 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS 5,709.12 5,709.12 5,709.12 0.00 0.00 5,709.12 5,709.12 0.00 1 1 
156 VIGAS 14,086.60 8,466.72 8,466.72 -5,619.88 0.00 14,216.68 14,216.68 0.00 0.60105 1 
157 CONCRETO rc=210 Kg/cm2 EN VIGAS 4,454.68 0.00 0.00 -4,454.68 0.00 4,454.68 4,454.68 0.00 o o 
158 HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 165.12 165.12 165.12 0.00 0.00 165.12 165.12 0.00 1 1 
159 ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 2,330.40 1,165.20 1,165.20 -1,165.20 0.00 2,330.40 2,330.40 0.00 0.5 1 
160 DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.08 130.08 0.00 o o 
161 ACERO DE REFUERZO fy-4200 Kg/cm2 EN VIGAS 7,136.40 7,136.40 7,136.40 0.00 0.00 7,136.40 7,136.40 0.00 1 1 
162 LOSAS ALIGERADAS 13,827.01 2,320.63 2,320.63 -11,506.39 0.00 14,087.17 14,087.17 0.00 0.168 1 
163 CONCRETO rc=210 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 3,640.25 0.00 0.00 -3,640.25 0.00 3,640.25 3,640.25 0.00 o o 
164 HABILITACION ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 165.12 165.12 165.12 0.00 0.00 165.12 165.12 0.00 1 1 
165 ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 2,882.22 1,441.11 1,441.11 -1,441.11 0.00 2,882.22 2,882.22 0.00 0.5 1 
166 DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.16 260.16 0.00 o o 
167 ACERO DE REFUERZO fy-4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 4,281.84 0.00 0.00 -4,281.84 0.00 4,281.84 4,281.84 0.00 o o 
168 BLOQUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO 2,857.58 714.40 714.40 -2,143.19 0.00 2,857.58 2,857.58 0.00 0.25 1 
169 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 7,568.10 7,568.10 7,568.10 0.00 0.00 7,568.10 7,568.10 0.00 1 1 
170 MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA 7,062.43 7,062.43 7,062.43 0.00 0.00 7,062.43 7,062.43 0.00 1 1 
171 PARAPETO DE LADRILLO PANDERETA H=0.60 m 505.67 505.67 505.67 0.00 0.00 505.67 505.67 0.00 1 1 
172 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,570.94 7,570.94 0.00 o o 
173 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.26 128.26 0.00 o o 
174 TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,709.12 1,709.12 0.00 o o 
175 TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.99 1,650.99 0.00 o o 
176 TARRAJEO DE COLUMNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 458.54 458.54 0.00 o o 
177 TARRAJEO DE VIGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 827.55 827.55 0.00 o o 
178 TARRAJEO DE CIELORRASOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,413.00 2,413.00 0.00 o o 
179 VESTIDURA DE DERRAMES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 383.47 383.47 0.00 O Di 
180 PISOS Y PAVIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,576.03 4,576.03 0.00 o o! 
CONTRAPISO DE 25 mm 0.00 0.00 0.00 0.00 
,........---1 
181 0.00 523.04 523.04 0.00 o o 
182 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2" SIN COLOREAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,781.33 1,781.33 0.00 o o 
183 PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,271.66 2,271.66 0.00 o o 
184 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,746.96 1,746.96 0.00 o o 
185 ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 763.48 763.48 0.00 o o 
186 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 377.18 377.18 0.00 o o 
187 CONTRAZOCALO CERAMICO H=10 cm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 509.50 509.50 0.00 o o 
188 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.50m 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.80 96.80 0.00 o o 
189 CARPINTERIA DE MADERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,632.50 1,632.50 0.00 o o 
190 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM1 (1.00 x 2.20) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.00 560.00 0.00 o o 
191 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM2 (1.00 x2.10) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00 375.00 0.00 o o 
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192 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM3 (0.90 x 2.10) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352.50 352.50 0.00 o o 
193 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM4 (0.80 x 2.10) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00 160.00 0.00 o o 
194 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM5 (0.70 x 2.10) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.00 185.00 0.00 o o 
195 CARPINTERIA METALICA 1,375.75 687.88 687.88 -687.88 0.00 3,195.83 3,195.83 0.00 0.5 1 
196 VENTANAS DE FIERRO C/PLATINAS Y ANGULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,820.08 1,820.08 0.00 o o 
197 BARANDA METALICA C/TUBOS DE FIERRO NEGRO 1,375.75 687.88 687.88 -687.88 0.00 1,375.75 1,375.75 0.00 0.5 1 
198 CERRAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 453.27 453.27 0.00 o o 
199 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181.92 181.92 0.00 o o 
200 CERRADURA PESADA DOS GOLPES PI AULAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.45 90.45 0.00 o o 
201 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.90 180.90 0.00 o o 
202 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,971.38 15,971.38 0.00 o o 
203 MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,869.90 10,869.90 0.00 o o 
204 VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,101.48 5,101.48 0.00 o o 
205 PINTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,342.28 2,342.28 0.00 o o 
206 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,142.40 1,142.40 0.00 o o 
207 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 571.20 571.20 0.00 o o 
208 PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.28 128.28 0.00 o o 
209 PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.44 80.44 0.00 o o 
210 PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.23 209.23 0.00 o o 
211 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.89 28.89 0.00 o o 
212 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.78 87.78 0.00 o o 
213 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.06 94.06 0.00 o o 
214 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 415.21 415.21 0.00 o o 
215 INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221.20 221.20 0.00 o o 
216 LAVATORIO DE LOZA BLANCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.13 151.13 0.00 o o 
217 PAPELERA DE LOZA BLANCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.88 42.88 0.00 o o 
218 SISTEMA DE DESAGÜE 413.11 413.11 413.11 0.00 0.00 499.81 499.81 0.00 1 1 
219 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE 270.49 270.49 270.49 0.00 0.00 270.49 270.49 0.00 1 1 
220 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 94.43 94.43 94.43 0.00 0.00 94.43 94.43 0.00 1 1 
221 TUBERIA PVC SAL 4" 48.19 48.19 48.19 0.00 o 00 48.19 48.19 0.00 1 1 
222 SUMIDERO DE BRONCE 2" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.85 35.85 0.00 o o 
- o~ 223 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.85 50.85 0.00 
224 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 307.76 307.76 307.76 0.00 0.00 358.84 358.84 0.00 1 1 
225 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 87.85 87.85 87.85 0.00 0.00 87.85 87.85 0.00 1 1 
226 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" 219.91 219.91 219.91 0.00 0.00 219.91 219.91 0.00 1 1 
~~~ VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 1/2" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.08 51.08 0.00 o o INSTALACIONES ELECTRICAS 1,230.28 0.00 0.00 -1,230.28 0.00 1,230.28 1,230.28 0.00 o o 
229 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 475.04 0.00 0.00 -475.04 0.00 475.04 475.04 0.00 o o 
230 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 354.22 0.00 0.00 -354.22 0.00 354.22 354.22 0.00 o o 
231 TUBERIA PVC SEL 20mm 383.25 0.00 0.00 -383.25 0.00 383.25 383.25 0.00 o~ 
232 CAJA DE PASE F•G• LIVIANA 17.76 0.00 0.00 -17.76 0.00 17.76 17.76 0.00 o o 
233 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.45 293.45 0.00 o o 
234 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION 6 CIRC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.45 293.45 0.00 o o 
235 ARTEFACTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,068.62 1,068.62 0.00 o o 
236 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/20W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451.36 451.36 0.00 o o 
237 FOCOS AHORRADORES 20 W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497.80 497.80 0.00 o o 
238 ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.46 119.46 0.00 o o 
239 FIN DE OBRA 0.00 ( 0.00) 0.00 
--· OJl.Cl L_ ____ O.O_Q_ L_ - 0.00 ___ 0.0()_ 0.00 L__ __ __Q_ L_ - ___(l 
- ----
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Anexo N° 6.3 
VALOR GANADO 3 (EARNED VALUE) O CPTR vs CPTP Y CRTR 
Fecha de Evaluación N° 3: Al 05 de Marzo 2005 
Id Nombre de tarea CPTP CPTR CRTR VP ve CEF 
1 AMPLIACION COLEGIO SIMON BOLIVAR 228,214.79 198,748.97 201,267.95 -29,465.82 -2,518.98 231,107.22 
2 eBIIli'I(¡B ei:2Q 140,137.92 129,062.01 130,176.74 -11,075.91 -1 '114.73 141,348.31 
3 OBRAS PRELIMINARES 1,735.86 1,735.86 1,735.86 0.00 0.00 1,735.86 
4 DEMOLICION EDIFICACION ANTIGUA DE ALBAÑILERIA 660.00 660.00 660.00 0.00 0.00 660.00 
5 ELIMINACION MAT. PROC. DEMOLICION C/TRANS. (CARGIO A MANO) 722.56 722.56 722.56 0.00 0.00 722.56 
6 TRAZO Y REPLANTEO 353.30 353.30 353.30 0.00 0.00 353.30 
7 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,984.85 4,984.85 4,984.85 0.00 0.00 4,984.85 
8 EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL 1,112.85 1,112.85 1,112.85 0.00 0.00 1,112.85 
9 EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL 412.16 412.16 412.16 0.00 0.00 412.16 
10 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 2,104.00 2,104.00 2,104.00 0.00 0.00 2,104.00 
11 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 272.00 272.00 272.00 0.00 0.00 272.00 
12 ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE C/TRANSP. (CARGIO A MANO) 1,083.84 1,083.84 1,083.84 0.00 0.00 1,083.84 
13 CONCRETO SIMPLE 10,425.07 10,425.07 10,425.07 0.00 0.00 10,425.07 
14 SOLADO E= 0.10 m PARA ZAPATAS (CONCRETO fc=100 Kg/cm2) 1,155.63 1,155.63 1,155.63 0.00 0.00 1,155.63 
15 CONCRETO fc=100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 1,208.53 1,208.53 1,208.53 0.00 0.00 1,208.53 
16 CONCRETO fc-140 Kg/cm2 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 2,956.81 2,956.81 2,956.81 0.00 0.00 2,956.81 
17 HABILITACION ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 275.20 275.20 275.20 0.00 0.00 275.20 
18 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 4,568.74 4,568.74 4,568.74 0.00 0.00 4,568.74 
19 DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 260.16 260.16 260.16 0.00 0.00 260.16 
20 ZAPATAS 18,486.22 18,486.22 18,486.22 0.00 0.00 18,486.22 
21 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN ZAPATAS 14,204.38 14,204.38 14,204.38 0.00 0.00 14,204.38 
22 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN ZAPATAS 4,281.84 4,281.84 4,281.84 0.00 0.00 4,281.84 
~ VIGAS DE CIMENTACION 8,037.11 8,037.11 8,037.11 0.00 0.00 8,037.11 
~ CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 2,~37.40 2,337.40 2,337.40 0.00 0.00 2,337.40 25 HABILITACION ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 110.08 110.08 110.08 0.00 0.00 110.08 
26 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 1,242.75 1,242.75 1,242.75 0.00 o 00 1,242.75 
27 -- oüo 1--- 65.04 DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 65.04 65.04 65.04 0.00 
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 
---···--1------
28 --~'281.84 4,281.84 4,281.~4 0.00 0.00 4,281.84 
--COLUMNAS ---·-----29 __ _!?_,159.16 17,159.16 17,159.16 0.00 o 00 17,159.16 
30 CONCRETO fc-210 Kg/cm2 EN COLUMNAS 
-- ?.~2_6.46 3,926.46 3,926.46 0.00 0.00 -- 3,926.46 
--
31 HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 275.20 275.20 275.20 0.00 0.00 275.20 
------~-
32 ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS _3_,521.60 3,521.60 3,521.60 0.00 0.00 ____ 3_,521.60 
~--~~ DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 351.22 351.22 351.22 0.00 0.00 351.22 --~---- . 
34 HABILITACION ENCOFRADO CARA VISTA COLUMNAS CIRCULARES 55.04 55.04 55.04 0.00 0.00 55.04 
~ --ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 426.94 426.94 426.94 0.00 0.00 426.94 
DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 39.02 39.02 36 39.02 0.00 0.00 39.02 1-37 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS 8,563.68 8,563.68 8,563.68 0.00 0.00 8,563.68 
38 VIGAS 13,893.32 13,893.32 14,243.38 0.00 -350.06 14,243.38 
39 CONCRETO fc-210 Kg/cm2 EN VIGAS 4,454.68 4,454.68 4,804.74 0.00 -350.06 4,804.74 
--¡¡¡ HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 165.12 165.12 165.12 0.00 0.00 165.12 
41 ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 1,942.00 1,942.00 1,942.00 0.00 0.00 1,942.00 
42 DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 195.12 195.12 195.12 0.00 0.00 195.12 
43 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS 7,136.40 7,136.40 7,136.40 0.00 0.00 7,136.40 
44 LOSAS ALIGERADAS 12,827.37 12,827.37 13,592.04 0.00 -764.67 13,592.04 
45 CONCRETO fc-210 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 3,640.25 3,640.25 4,404.92 0.00 -764.67 4,404.92 
46 HABILITACION ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 165.12 165.12 165.12 0.00 0.00 165.12 
47 ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 2,401.85 2,401.85 2,401.85 0.00 0.00 2,401.85 
CPF VAF IRP IRC 
228,214.79 -2,892.44 0.87 0.99 
140,137.92 -1,210.39 0.92 0.99 
1,735.86 0.00 1 1 
660.00 0.00 1 1 
722.56 0.00 1 1 
353.30 0.00 1 1 
4,984.85 0.00 1 1 
1,112.85 0.00 1 1 
412.16 0.00 1 1 
2,104.00 0.00 1 1 
272.00 0.00 1 1 
1,083.84 0.00 1 1 
10,425.07 0.00 1 1 
1 '155.63 0.00 1 1 
1,208.53 0.00 1 1 
2,956.81 0.00 1 1 
275.20 0.00 1 1 
4,568.74 0.00 1 1 
260.16 0.00 1 1 
18,486.22 0.00 1 1 
14,204.38 0.00 1 1 
4,281.84 0.00 1~ 
8,037.11 0.00 1 1 
2,337.40 0.00 1 1 
110.08 0.00 1 1 
1,242.75 0.00 1 1 
65.04 0.00 1 1 
-------
4,281.84 0.00 1 1 
17,159.16 0.00 1 1 
_ ___],926~ 0.00 1 1 
-----275.20 0.00 1 1 
3,521.60 0.00 1 1 
~351.22" -------0.00 1 1 
55.04 0.00 1----1 
426.94 0.00 1---------;¡ 
---- -- ----39.02 0.00 1 1 
8,563.68 0.00 1 1 
13,893.32 -350.06 1 0.98 
4,454.68 -350.06 1 0.93 
165.12 0.00 1 1 
1,942.00 0.00 1 1 
195.12 0.00 1 1 
7,136.40 0.00 1 1 
12,827.37 -764.67 1 0.944 
3,640.25 -764.67 1 0.826 
165.12 0.00 1 1 
2,401.85 0.00 1 1 
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48 DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 195.12 195.12 195.12 0.00 0.00 195.12 195.12 0.00 1 1 
49 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 4,281.84 4,281.84 4,281.84 0.00 0.00 4,281.84 4,281.84 0.00 1 1 
50 BLOQUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO 2,143.19 2,143.19 2,143.19 0.00 0.00 2,143.19 2,143.19 0.00 1 1 
51 ESCALERAS 7,235.51 7,235.51 7,235.51 0.00 0.00 7,235.51 7,235.51 0.00 1 1 
52 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN ESCALERAS 3,036.45 3,036.45 3,036.45 0.00 0.00 3,036.45 3,036.45 0.00 1 1 
53 HABILITACION ENCOFRADO DE ESCALERAS 110.08 110.08 110.08 0.00 0.00 110.08 110.08 0.00 1 1 
54 ENCOFRADO DE ESCALERAS 1 '104.34 1,104.34 1,104.34 0.00 0.00 1,104.34 1,104.34 0.00 1 1 
55 DESENCOFRADO DE ESCALERAS 130.08 130.08 130.08 0.00 0.00 130.08 130.08 0.00 1 1 
56 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN ESCALERAS 2,854.56 2,854.56 2,854.56 0.00 0.00 2,854.56 2,854.56 0.00 1 1 
57 GRADAS 1,204.23 27.52 27.52 -1,176.71 0.00 1,204.23 1,204.23 0.00 0.02 1 
58 CONCRETO fc=140 Kg/cm2 EN GRADAS 848.60 0.00 0.00 -848.60 0.00 848.60 848.60 0.00 o o 
59 HABILITACION ENCOFRADO DE GRADAS 27.52 27.52 27.52 0.00 0.00 27.52 27.52 0.00 1 1 
60 ENCOFRADO DE GRADAS 285.59 0.00 0.00 -285.59 0.00 285.59 285.59 0.00 o o 
61 DESENCOFRADO DE GRADAS 42.52 0.00 0.00 -42.52 0.00 42.52 42.52 0.00 o o 
62 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 5,874.36 5,874.36 5,874.36 0.00 0.00 5,874.36 5,874.36 0.00 1 1 
63 MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA 5,297.22 5,297.22 5,297.22 0.00 0.00 5,297.22 5,297.22 0.00 1 1 
64 SARDINEL DE LADRILLO H=O.BO m (CERCO EXTERIOR) 577.14 577.14 577.14 0.00 0.00 577.14 577.14 0.00 1 1 
65 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7,720.99 6,920.33 6,920.33 -800.66 0.00 7,720.99 7;720.99 0.00 0.90 1 
66 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO 64.13 64.13 64.13 0.00 0.00 64.13 64.13 0.00 1 1 
67 TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES 1,464.96 1,464.96 1,464.96 0.00 0.00 1,464.96 1,464.96 0.00 1 1 
68 TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES 943.42 943.42 943.42 0.00 0.00 943.42 943.42 0.00 1 1 
69 TARRAJEO DE COLUMNAS 457.94 457.94 457.94 0.00 0.00 457.94 457.94 0.00 1 1 
70 TARRAJEO DE VIGAS 827.55 827.55 827.55 0.00 0.00 827.55 827.55 0.00 1 1 
71 TARRAJEO DE CIELORRASOS 2,413.00 2,413.00 2,413.00 0.00 0.00 2,413.00 2,413.00 0.00 1 1 
72 REVESTIMIENTO GRADAS DE ESCALERA C/MORTERO C:A 279.70 0.00 0.00 -279.70 0.00 279.70 279.70 0.00 o o 
73 REVESTIMIENTO CERAMICO DE GRADAS DE ESCALERA 520.96 0.00 0.00 -520.96 0.00 520.96 520.96 0.00 o o 
74 VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERA 366.46 366.46 366.46 0.00 0.00 366.46 366.46 0.00 1 1 
75 VESTIDURA DE DERRAMES 382.86 382.86 382.86 0.00 0.00 382.86 382.86 0.00 1 1 
~-----76 PISOS Y PAVIMENTOS 7,995.97 7,995.97 7,995.97 0.00 0.00 7,995.97 7,995.97 0.00 1 1 
77 FALSO PIS.O E-0.10 m (CONCRETO fe= 140 Kg/cm2) 1,854.10 1,854.10 1,854.10 0.00 0.00 1,854.10 1,854.10 0.00 1 1 
78 CONTRAPISO DE 25 mm 523.04 523.04 523.04 0.00 0.00 523.04 523.04 0.00 1 1 
79 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2" SIN COLOREAR 1,242.52 ·--1,242.52 1,242.52 0.00 0.00 1,242.52 1,242.52 0.00 1 1 
80 PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm 1 ,514.4_~- 1,514.44 1.514.44 0.00 0.00 --~_?14:..4~. 1,514.44 0.00 1 1 
--VEREDA-DE 4" CONCRETO fc=140 Kg/cm2 
-- ., 
-· ----81 2,144.06 2,144.06 2,144.06 0.00 0.00 2,144.06 2,144.06 0.00 1 1 
----82 RAMPA DE 4" CONCRETO fc-140 Kg/cm2 717.82 717.82 717.82 0.00 0.00 717.82 717.82 0.00 1 1 
ZOCALOS y CONTRAZOCALOS . 1,344.68 . ·--- ·~· 83 1,344.68 1,344.68 0.00 0.00 1.~~~~?8 1,344.68 0.00 1 1 
84 ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm 381.74 381.74 381.74 0.00 0.00 381.74 381.74 0.00 1 1 
ZOCALO .DE CEMENTO PULIDO 377.22 - ·-o.oo 85 377.22 377.22 0.00 0.00 377.22 377.22 1 1 
. 
--- ·------· 86 CONTRAZOCALO CERAMICO H-10 cm 392.32 392.32 392.32 0.00 0.00 392.32 392.32 0.00 __ . __ 1 1 
87 -CONT.RAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.50m 193.40 193.40 193.40 0.00 0.00 193.40 193.40 0.00 1 1 
·-----88 CARPINTERIA DE MADERA 1,755.20 1,755.20 1,755.20 0.00 0.00 1,755.20 1,755.20 0.00 1 1 
89 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM1 (1.00 x 2.20) 840.00 840.00 840.00 0.00 0.00 840.00 840.00 0.00 1 1 
90 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM2 (1.00 x 2.10) 485.00 485.00 485.00 0.00 0.00 485.00 485.00 0.00 1 1 
91 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM3 (0.90 x 2.10) 227.60 227.60 227.60 0.00 0.00 227.60 227.60 0.00 1 1 
92 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM4 (0.80 x 2.10) 202.60 202.60 202.60 0.00 0.00 202.60 202.60 0.00 1----:¡· 
93 CARPINTERIA METALICA 6,371.25 3,175.31 3,175.31 -3,195.94 0.00 6,371.25 6,371.25 0.00 0.50 1 
94 VENTANAS DE FIERRO C/PERFILES CUADRADADOS 1,810.25 1,810.25 1,810.25 0.00 0.00 1,810.25 1,810.25 0.00 1 1 
95 VENTANAS DE FIERRO C/PLATINAS Y ANGULOS 1,820.08 1,365.06 1,365.06 -455.02 0.00 1,820.08 1,820.08 0.00 0.75 1 
96 CERCO EXTERIOR DE FIERRO C/PERFILES CUADRADOS 2,740.92 0.00 0.00 -2,740.92 0.00 2,740.92 2,740.92 0.00 o o 
97 CERRAJERIA 362.82 362.82 362.82 0.00 0.00 362.82 362.82 0.00 1 1 
98 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA 181.92 181.92 181.92 0.00 0.00 181.92 181.92 0.00 1 1 
99 CERRADURA PESADA DOS GOLPES PI AULAS 90.45 90.45 90.45 0.00 0.00 90.45 90.45 0.00 1 ,, 
------ -
386 
Id Nombre de tarea CPTP CPTR CRTR VP ve CEF CPF VAF IRP IRC 
100 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR 90.45 90.45 90.45 0.00 0.00 90.45 90.45 0.00 1 1 
101 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 5,519.42 2,628.29 2,628.29 -2,891.13 0.00 5,519.42 5,519.42 0.00 0.48 1 
102 PUERTA PV (1.2x2.5) DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 2,007.60 2,007.60 2,007.60 0.00 0.00 2,007.60 2,007.60 0.00 1 1 
103 CERRAMIENTO DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 2,482.76 620.69 620.69 -1,862.07 0.00 2,482.76 2,482.76 0.00 0.25 1 
104 VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm 637.69 0.00 0.00 -637.69 0.00 637.69 637.69 0.00 o o 
105 VENTANAS CON BLOCKS DE VIDRIO TRASLUCIDO 391.37 0.00 0.00 -391.37 0.00 391.37 391.37 0.00 o o 
106 PINTURA 2,885.78 1,142.40 1,142.40 -1,743.38 0.00 2,885.78 2,885.78 0.00 0.40 1 
107 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 952.00 571.20 571.20 -380.80 0.00 952.00 952.00 0.00 0.6 1 
108 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASOS 761.60 571.20 571.20 -190.40 0.00 761.60 761.60 0.00 0.75 1 
109 PINTURA ES MAL TE EN COLUMNAS 182.97 0.00 0.00 -182.97 0.00 182.97 182.97 0.00 o o 
110 PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES 97.41 0.00 0.00 -97.41 0.00 97.41 97.41 0.00 o o 
111 PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 209.23 0.00 0.00 -209.23 0.00 209.23 209.23 0.00 o o 
112 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA 59.78 0.00 0.00 -59.78 0.00 59.78 59.78 0.00 o o 
113 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 58.44 0.00 0.00 -58.44 0.00 58.44 58.44 0.00 o o 
114 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA 564.35 0.00 0.00 -564.35 0.00 564.35 564.35 0.00 o o 
115 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 217.85 217.85 217.85 0.00 0.00 217.85 217.85 0.00 1 1 
116 INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO 110.60 110.60 110.60 0.00 0.00 110.60 110.60 0.00 1------:¡-
117 LAVATORIO DE LOZA BLANCA 70.45 70.45 70.45 0.00 0.00 70.45 70.45 0.00 1 1 
118 PAPELERA DE LOZA BLANCA 36.80 36.80 36.80 0.00 0.00 36.80 36.80 0.00 1 1 
119 SISTEMA DE DESAGÜE 497.04 497.04 497.04 0.00 0.00 497.04 497.04 0.00 1------:¡-
120 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE 104.12 104.12 104.12 0.00 0.00 104.12 104.12 0.00 1 1 
121 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 47.22 47.22 47.22 0.00 0.00 47.22 47.22 0.00 1 1 
122 TUBERIA PVC SAL 4" 103.98 103.98 103.98 0.00 0.00 103.98 103.98 0.00 1 1 
123 SUMIDERO DE BRONCE 2" 18.40 18.40 18.40 0.00 0.00 18.40 18.40 0.00 1 1 
124 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" 25.90 25.90 25.90 0.00 0.00 25.90 25.90 0.00 1 1 
125 CAJA DE; REGISTRO DE ALB.DE 12" x 24" TAPA DE CONCRETO 197.43 197.43 197.43 0.00 0.00 197.43 197.43 0.00 1 1 
126 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 329.56 329.56 329.56 0.00 0.00 329.56 329.56 0.00 1 1 
127 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 58.57 58.57 58.57 0.00 0.00 58.57 58.57 0.00 1 1 
-
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" 128 219.91 219.91 219.91 0.00 0.00 219.91 219.91 0.00 1 ,_ __ _1 
129 VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 1/2" 51.08 51.08 51.08 
-· 
0.00 0.00 51.08 51.08 0.00 1 1 
130 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,484.83 1,484.83 1,484.83 0.00 0.00 1,484.83 __ 1,484.83 0.00 1 1 
----- -----131 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 587.58 587.58 587.58 0.00 0.00 587.58 587.58 0.00 1 1 
_ _, 
SALIDA PARA TOMACORRIENTES 
---- ¡---- 0.00 '------:¡ 132 376.70 376.70 376.70 0.00 0.00 376.70 376.70 1 
--~----
-· 
---4-51.94 --·-- -~ -~---------133 TUBERIA PVC SEL 20m m 451.94 451.94 0.00 0.00 451.94 451.94 0.00 1 1 
-
134 CAJA DE PASE F0G0 LIVIANA 68.61 68.61 68.61 0.00 0.00 68.61 68.61 0.00 1 1 
---- ·-·-135 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 521.38 521.38 521.38 0.00 0.00 521.38 521.38 0.00 1 1 
TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION 6 CIRCUITOS 
-·--~-- --
136 293.45 293.45 293.45 0.00 0.00 293.45 293.45 0.00 1 1 
137 TABLERO ELECTRICO GENERAL GAB.METALICO DE 4 CIRCUITOS 183.45 183.45 183.45 0.00 0.00 183.45 183.45 0.00 1 1 
138 ALIMENTADOR SOLIDO TW 10mm2 ------
-·-. 
44.48 44.48 44.48 0.00 0.00 44.48 44.48 0.00 1 1 
139 ARTEFACTOS 1,268.08 0.00 0.00 -1,268.08 0.00 1,268.08 1,268.08 0.00 o o 
---- ---· 140 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/20W 300.90 0.00 0.00 -300.90 0.00 300.90 300 90 0.00 o o 
141 ARTEFACTO ELECTRICO CIRCULAR DE SOBREPONER 135.45 0.00 0.00 -135.45 0.00 135.45 135.45 0.00 o r---o 
142 FOCOS AHORRADORES 20 W 497.80 0.00 0.00 -497.80 0.00 497.80 497.80 0.00 o o 
143 ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W 119.45 0.00 0.00 -119.45 0.00 119.45 119.45 0.00 o o 
144 ARTEFACTO BRAQUETE CONICO 41.32 0.00 0.00 -41.32 0.00 41.32 41.32 0.00 o o 
145 ARTEFACTO SPOT LIGHT 173.16 0.00 0.00 -173.16 0.00 173.16 173.16 0.00 o o 
~ ~J;!;U!tiDQ fl::IQ 88,076.87 69,686.96 71,091.21 -18,389.91 -1,404.25 89,851.69 88,076.87 -1,774.82 0.79 0.98 147 COLUMNAS 10,849.52 10,849.52 10,849.52 0.00 0.00 10,849.52 10,849.52 0.00 1 1 
148 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN COLUMNAS 2,617.64 2,617.64 2,617.64 0.00 0.00 2,617.64 2,617.64 0.00 1 1 
149 HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 110.08 110.08 110.08 0.00 0.00 110.08 110.08 0.00 1 1 
150 ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 1,760.80 1,760.80 1,760.80 0.00 0.00 1,760.80 1,760.80 0.00 1 1 
151 DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS _L___162.60 162.60 __ 162.60 0.00 0.00 162.60 162.60 0.00 1 1 
--- - --··- -- -- -. 
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152 HABILITACION ENCOFRADO CARA VISTA COLUMNAS CIRCULARES 27.52 27.52 27.52 0.00 0.00 27.52 27.52 0.00 1 1 
153 ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 429.24 429.24 429.24 0.00 0.00 429.24 429.24 0.00 1 1 
154 DESENCOFRADO CARAVISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 32.52 32.52 32.52 0.00 0.00 32.52 32.52 0.00 1 1 
155 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS 5,709.12 5,709.12 5,709.12 0.00 0.00 5,709.12 5,709.12 0.00 1 1 
156 VIGAS 14,216.68 14,216.68 14,611.70 0.00 -395.02 14,611.70 14,216.68 -395.02 1 0.97 
157 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS 4,454.68 4,454.68 4,849.70 0.00 -395.02 4,849.70 4,454.68 -395.02 1 0.92 
158 HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 165.12 165.12 165.12 0.00 0.00 165.12 165.12 0.00 1 1 
159 ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 2,330.40 2,330.40 2,330.40 0.00 0.00 2,330.40 2,330.40 0.00 1 1 
160 DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 130.08 130.08 130.08 0.00 0.00 130.08 130.08 0.00 1 1 
161 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS 7,136.40 7,136.40 7,136.40 0.00 0.00 7,136.40 7,136.40 0.00 1 1 
162 LOSAS ALIGERADAS 14,087.17 14,087.17 15,096.40 0.00 -1,009.23 15,096.40 14,087.17 -1,009.23 1 0.93 
163 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 3,640.25 3,640.25 4,649.48 0.00 -1,009.23 4,649.48 3,640.25 -1,009.23 1 0.78 
164 HABILITACION ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 165.12 165.12 165.12 0.00 0.00 165.12 165.12 0.00 1 1 
165 ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 2,882.22 2,882.22 2,882.22 0.00 0.00 2,882.22 2,882.22 0.00 1 1 
166 DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 260.16 260.16 260.16 0.00 0.00 260.16 260.16 0.00 1 1 
167 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 4,281.84 4,281.84 4,281.84 0.00 0.00 4,281.84 4,281.84 0.00 1 1 
168 BLOQUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO 2,857.58 2,857.58 2,857.58 0.00 0.00 2,857.58 2,857.58 0.00 1 1 
169 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 7,568.10 7,568.10 7,568.10 0.00 0.00 7,568.10 7,568.10 0.00 1 1 
170 MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA 7,062.43 7,062.43 7,062.43 0.00 0.00 -7,062.43 7,062.43 0.00 1 1 
171 PARAPETO DE LADRILLO PANDERETA H=0.60 m 505.67 505.67 505.67 0.00 0.00 505.67 505.67 0.00 1 1 
172 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7,570.94 7,570.94 7,570.94 0.00 0.00 7,570.94 7,570.94 0.00 1 1 
173 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO 128.26 128.26 128.26 0.00 0.00 128.26 128.26 0.00 1 1 
174 TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES 1,709.12 1,709.12 1,709.12 0.00 0.00 1,709.12 1,709.12 0.00 1 
' 
1 
175 TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES 1,650.99 1,650.99 1,650.99 0.00 0.00 1,650.99 1,650.99 0.00 1 1 
176 TARRAJEO DE COLUMNAS 458.54 458.54 458.54 0.00 0.00 458.54 458.54 0.00 1 1 
177 TARRAJEO DE VIGAS 827.55 827.55 827.55 0.00 0.00 827.55 827.55 0.00 1 1 
178 TARRAJEO DE CIELORRASOS 2,413.00 2.413.00 2,413.00 0.00 0.00 2,413.00 2,413.00 0.00 1 1 
179 VESTIDURA DE DERRAMES 383.47 383.47 383.47 0.00 0.00 383.47 383.47 0.00 1 1 
180 PISOS Y PAVIMENTOS 4,576.03 2,467.82 2,467.82 -2,108.22 0.00 4,576.03 4,576.03 0.00 0.54 1 
181 CONTRAPISO DE 25 mm 523.04 523.04 523.04 0.00 0.00 523.04 523.04 0.00 1 1 
182 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2" SIN COLOREAR 1,781.33 1 '187.56 1,187.56 -593.78 0.00 1,781.33 1,781.33 -----0.00 0.67 1 
183 PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm 2,271.66 757.22 757.22 -1,514.44 0.00 2,271.66 2,271.66 0.00 0.33 1 
-----184 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1,746.96 1,237.46 1,237.46 -509.50 0.00 1,746.96 1.746.96 0.00 0.71 1 
185 ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm 763.48 763.48 763.48 0.00 0.00 763.48 763.48 0.00 1 1 
186 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO 377.18 377.18 377.18 0.00 0.00 377.18 377.18 0.00 1 1 
----187 CONTRAZOCALO CERAMICO H=10 cm 509.50 0.00 0.00 -509.50 0.00 509.50 509.50 0.00 o o 
-
188 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H-0.50m 96.80 96.80 96.80 0.00 0.00 96.80 96.80 0.00 1 1 
189 CARPINTERIA DE MADERA 1,632.50 0.00 0.00 -1,632.50 0.00 1,632.50 1,632.50 0.00 o o 
.. 
190 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM1 (1.00 x 2.20) 560.00 0.00 0.00 -560.00 0.00 560.00 560.00 0.00 o o 
191 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM2 (1.00 x 2.10) 375.00 0.00 0.00 -375.00 0.00 375.00 375.00 0.00 o o 
192 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM3 (0.90 x 2.10j 352.50 0.00 0.00 -352.50 0.00 352.50 352.50 0.00 o o 
193 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM4 (0.80 x 2.10) 160.00 0.00 0.00 -160.00 0.00 160.00 160.00 0.00 o o 
194 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM5 (0.70 x 2.10) 185.00 0.00 0.00 -185.00 0.00 185.00 185.00 0.00 o o 
-195 CARPINTERIA METALICA 3,195.83 2,740.81 2,740.81 -455.02 0.00 3,195.83 3,195.83 0.00 0.86 1 
196 VENTANAS DE FIERRO C/PLATINAS Y ANGULOS 1,820.08 1,365.06 1,365.06 -455.02 0.00 1,820.08 1,820.08 0.00 0.75 1 
197 BARANDA METALICA C/TUBOS DE FIERRO NEGRO 1,375.75 1,375.75 1,375.75 0.00 0.00 1,375.75 1,375.75 0.00 1 1 
198 CERRAJERIA 453.27 181.92 181.92 -271.35 0.00 453.27 453.27 0.00 0.40 1 
199 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA 181.92 181.92 181.92 0.00 0.00 181.92 181.92 0.00 1 1 
200 CERRADURA PESADA DOS GOLPES PI AULAS 90.45 0.00 0.00 -90.45 0.00 90.45 90.45 0.00 o o 
201 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR 180.90 0.00 0.00 -180.90 0.00 180.90 180.90 0.00 o o 
202 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 15,971.38 6,521.94 6,521.94 -9,449.44 0.00 15,971.38 15,971.38 0.00 0.41 1 
203 MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 10,869.90 6,521.94 6,521.94 -4,34r96 
-------
0.00 10,86!l._9() 10,869.90 0.00 
-
0.6 1 
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204 VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm 5,101.48 0.00 0.00 -5,101.48 0.00 5,101.48 5,101.48 0.00 o o 
205 PINTURA 2,342.28 0.00 0.00 -2,342.28 0.00 2,342.28 2,342.28 0.00 o o 
206 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 1,142.40 0.00 0.00 -1,142.40 0.00 1,142.40 1,142.40 0.00 o o 
207 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASOS 571.20 0.00 0.00 -571.20 0.00 571.20 571.20 0.00 o o 
208 PINTURA ES MAL TE EN COLUMNAS 128.28 0.00 0.00 -128.28 0.00 128.28 128.28 0.00 o 0' 
209 PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES 80.44 0.00 0.00 -80.44 0.00 80.44 80.44 0.00 o o 
210 PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 209.23 0.00 0.00 -209.23 0.00 209.23 209.23 0.00 o o 
211 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA 28.89 0.00 0.00 -28.89 0.00 28.89 28.89 0.00 o o 
212 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 87.78 0.00 0.00 -87.78 0.00 87.78 87.78 0.00 o o 
213 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA 94.06 0.00 0.00 -94.06 0.00 94.06 94.06 0.00 o o 
214 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 415.21 0.00 0.00 -415.21 0.00 415.21 415.21 0.00 o o 
215 INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO 221.20 0.00 0.00 -221.20 0.00 221.20 221.20 0.00 o 0' 
216 LAVATORIO DE LOZA BLANCA 151.13 0.00 0.00 -151.13 0.00 151.13 151.13 0.00 o o 
217 PAPELERA DE LOZA BLANCA 42.88 0.00 0.00 -42.88 0.00 42.88 42.88 0.00 o o 
218 SISTEMA DE DESAGÜE 499.81 413.11 413.11 -86.70 0.00 499.81 499.81 0.00 0.83 1 
219 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE 270.49 270.49 270.49 0.00 0.00 270.49 270.49 0.00 1 1 
220 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 94.43 94.43 94.43 0.00 0.00 94.43 94.43 0.00 1 1 
221 TUBERIA PVC SAL 4" 48.19 48.19 48.19 0.00 0.00 48.19 48.19 0.00 1 1 
222 SUMIDERO DE BRONCE 2" 35.85 0.00 0.00 -35.85 0.00 35.85 35.85 0.00 o o 
223 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" 50.85 000 0.00 -50.85 0.00 50.85 50.85 0.00 o o 
224 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 358.84 307.76 307.76 -51.08 0.00 358.84 358.84 0.00 0.86 1 
225 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 87.85 87.85 87.85 0.00 0.00 87.85 87.85 0.00 1 1 
226 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" 219.91 219.91 219.91 0.00 0.00 219.91 219.91 0.00 1 1 
227 VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 1/2" 51.08 0.00 0.00 -51.08 0.00 51.08 51.08 0.00 o o 
-
228 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,230.28 1.230.28 1,230.28 0.00 0.00 1,230.28 1.230.28 0.00 1 1 
229 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 475.04 475.04 475.04 0.00 0.00 475.04 475.04 0.00 1 1 
1-230 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 354.22 354.22 354.22 0.00 0.00 354.22 354.22 0.00 1 ~
231 TUBERIA PVC SEL 20mm 383.25 383.25 383.25 0.00 0.00 383.25 383.25 0.00 1 ~ .. - ·---- --232 CAJA DE PASE F0 G0 LIVIANA 17.76 17.76 17.76 0.00 0.00 17.76 17.76 0.00 1 1 
------
233 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 293.45 293.45 293.45 0.00 0.00 293.45 293.45 0.00 1 1 
~~--
234 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION 6 CIRC. 293.45 293.45 293.45 ~---:--::-}~QQ 0.00 293.45 293.45 0.00 1 1 ~~~----------- ----·---- -~-------- -------
235 ARTEFACTOS - 1,068.62 0.00 0.00 -1,068.62 0.00 1,068.62 1.068.62 0.00 o o 
---·------ 1----¡--~~ 
236 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/20W 451.36 0.00 0.00 -451.36 0.00 451.36 451.36 0.00 o o 
-----~~-~---·· ---· 
--497.80 ------ ---·· ---- ---497-:86 --- -------- -------237 FOCOS AHORRADORES 20 W 0.00 0.00 
-- 0.00 497.80 497.80 0.00 1-----0 ~ ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W --------~--238 119.46 0.00 0.00 -119.46 -~ 0.00 119.46 119.46 0.00 o o 
--
239 FIN DE OBRA 
-
0.00 (O DO) 0.00 0.00 0.00 -----o.oo ---~-000 r----o 0.00 o 
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Anexo N°6.4 
VALOR GANADO 4 CEARNED VALUE) O CPTR vs CPTP Y CRTR 
Fecha de Evaluación N° 4: Al19 de Marzo 2005 
Id Nombre de tarea CPTP CPTR CRTR VP ve CEF 
1 AMPLIACION COLEGIO SIMON BOLIVAR 228,214.79 228,214.79 230,733.77 0.00 -2,518.98 230,733.77 
2 ~BIMfiB EI~Q 140,137.92 140,137.92 141,252.65 0.00 -1,114.73 141,252.65 
3 OBRAS PRELIMINARES 1,735.86 1,735.86 1,735.86 0.00 0.00 1,735.86 
4 DEMOLICION EDIFICACION ANTIGUA DE ALBAÑILERIA 660.00 660.00 660.00 0.00 0.00 660.00 
5 ELIMINACION MAT. PROC. DEMOLICION C/TRANS. (CARGIO A MANO) 722.56 722.56 722.56 0.00 0.00 722.56 
6 TRAZO Y REPLANTEO 353.30 353.30 353.30 0.00 0.00 353.30 
7 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,984.85 4,984.85 4,984.85 0.00 0.00 4,984.85 
8 EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL 1,112.85 1 '112.85 1,112.85 0.00 0.00 1,112.85 
9 EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL 412.16 412.16 412.16 0.00 0.00 412.16 
10 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 2,104.00 2,104.00 2,104.00 0.00 0.00 2,104.00 
11 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 272.00 272.00 272.00 0.00 0.00 272.00 
12 ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE C/TRANSP. (CARGIO A MANO) 1,083.84 1,083.84 1,083.84 0.00 0.00 1,083.84 
13 CONCRETO SIMPLE 10,425.07 10,425.07 10,425.07 0.00 0.00 10,425.07 
14 SOLADO E= 0.10 m PARA ZAPATAS (CONCRETO f'c=100 Kg/cm2) 1,155.63 1,155.63 1,155.63 0.00 0.00 1 '155.63 
15 CONCRETO fc-100 Kg/cm2 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 1,208.53 1,208.53 1,208.53 0.00 0.00 1,208.53 
16 CONCRETO fc=140 Kg/cm2 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 2,956.81 2,956.81 2,956.81 0.00 0.00 2,956.81 
-----:¡y HABILITACION ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 275.20 275.20 275.20 0.00 0.00 275.20 
18 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 4,568.74 4,568.74 4,568.74 0.00 0.00 4,568.74 
19 DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 260.16 260.16 260.16 0.00 0.00 260.16 
20 ZAPATAS 18,486.22 18,486.22 18,486.22 0.00 0.00 18,486.22 
21 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN ZAPATAS 14,204.38 14,204.38 14,204.38 0.00 0.00 14,204.38 
22 ACERO DE REFUERZO fy-4200 Kg/cm2 EN ZAPATAS 4,281.84 4,281.84 4,281.84 0.00 0.00 4,281.84 
23 VIGAS DE CIMENTACION 8,037.11 8,037.11 8,037.11 0.00 0.00 8,037.11 
24 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 2,337.40 2,337.40 2,337.40 0.00 0.00 2,337.40 
25 HABILITACION ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 110.08 110.08 110.08 0.00 0.00 110.08 
~ ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 1,242.75 1,242.75 1,242.75 0.00 0.00 1,242.75 27 DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 65.04 65.04 65.04 0.00 0.00 65.04 
28 ACERO DE REFUERZO fy-4200 Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION 4,281.84 4,281.84 4,281.84 0.00 0.00 4,281.84 
29 COLUMNAS 17,159.16 17,159.16 17,159.16 0.00 0.00 17,159.16 
30 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN COLUMNAS 3,926.46 3,926.46 3,926.46 0.00 0.00 3,926.46 
31 HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 275.20 275.20 275.20 0.00 0.00 275.20 
32 ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 3,521.60 3,521.60 3,521.60 0.00 0.00 3,521.60 
33 DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 351.22 351.22 351.22 0.00 0.00 351.22 
34 HABILITACION ENCOFRADO CARA VISTA COLUMNAS CIRCULARES 55.04 55.04 55.04 0.00 0.00 55.04 
35 ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 426.94 426.94 426.94 0.00 0.00 426.94 
36 DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 39.02 39.02 39.02 0.00 0.00 39.02 
37 ACERO DE REFUERZO fy-4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS 8,563.68 8,563.68 8,563.68 0.00 0.00 8,563.68 
38 VIGAS 13,893.32 13,893.32 14,243.38 0.00 -350.06 14,243.38 
39 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN VIGAS 4,454.68 4,454.68 4,804.74 0.00 -350.06 4,804.74 
40 HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 165.12 165.12 165.12 0.00 0.00 165.12 
41 ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 1,942.00 1,942.00 1,942.00 0.00 0.00 1,942.00 
42 DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 195.12 195.12 195.12 0.00 0.00 195.12 
43 ACERO DE REFUERZO fy-4~00 Kg/cm2 EN VIGAS 7,136.40 7,136.40 7,136.40 0.00 0.00 7,136.40 
44 LOSAS ALIGERADAS 12,827.37 12,827.37 13,592.04 0.00 -764.67 13,592.04 
45 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 3,640.25 3,640.25 4,404.92 0.00 -764.67 4,404.92 
46 HABILITACION ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 165.12 165.12 165.12 0.00 0.00 165.12 
47 ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 2,401.85 2,401.85 2,401.85 0.00 0.00 2,401.85 
CPF VAF IRP IRC 
228,214.79 -2,518.98 1 0.99 
140,137.92 -1,114.73 1 0.99 
1,735.86 0.00 1 1 
660.00 0.00 1 1 
722.56 0.00 1 1 
353.30 0.00 1 1 
4,984.85 0.00 1 1 
1,112.85 0.00 1 1 
412.16 0.00 1 1 
2,104.00 0.00 1 1 
272.00 0.00 1 1 
1,083.84 0.00 1 1 
10,425.07 0.00 1 1 
1,155.63 0.00 1 1 
1,208.53 0.00 1 1 
2,956.81 0.00 1 1 
275.20 0.00 1 1 
4,568.74 0.00 1 1 
260.16 0.00 1 1 
18,486.22 0.00 1 1 
14,204.38 0.00 1 1 
-4,281.84 0.00 1 1 
8,037.11 0.00 1 1 
2,337.40 0.00 1 1 
110.08 0.00 1 1 
1,242.75 0.00 1 1 
65.04 0.00 1 1: 1 
4,281.84 0.00 1 1 
17,159.16 0.00 1 1 
3,926.46 0.00 1 1 
275.20 0.00 1 1 
3,521.60 0.00 1 1 
351.22 0.00 1 1 
55.04 0.00 1 1 
426.94 0.00 1~ 
39.02 0.00 1 1 
8,563.68 0.00 ~ 1 13,893.32 r-----· -350.06 1 0.98 
4,454.68 -350.06 1 0.93 
165.12 0.00 1 1 
1,942.00 0.00 1 1 
195.12 0.00 1 1 
7,136.40 0.00 1 1 
12,827.37 -764.67 1 0.94 
3,640.25 -764.67 1 0.83 
165.12 0.00 1 1 
2,401.85 0.00 1 1 
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Id Nombre de tarea CPTP CPTR CRTR VP ve CEF CPF VAF IRP IRC 
48 DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 195.12 195.12 195.12 0.00 0.00 195.12 195.12 0.00 1 1 
49 ACERO DE REFUERZO fy-4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 4,281.84 4,281.84 4,281.84 0.00 0.00 4,281.84 4,281.84 0.00 1 1 
50 BLOQUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO 2,143.19 2,143.19 2,143.19 0.00 0.00 2,143.19 2,143.19 0.00 1 1 
51 ESCALERAS 7,235.51 7,235.51 7,235.51 0.00 0.00 7,235.51 7,235.51 0.00 1 1 
52 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN ESCALERAS 3,036.45 3,036.45 3,036.45 0.00 0.00 3,036.45 3,036.45 0.00 1 1 
53 HABILITACION ENCOFRADO DE ESCALERAS 110.08 110.08 110.08 0.00 0.00 110.08 110.08 0.00 1 1 
54 ENCOFRADO DE ESCALERAS 1,104.34 1,104.34 1,104.34 0.00 0.00 1,104.34 1,104.34 0.00 1 1 
55 DESENCOFRADO DE ESCALERAS 130.08 130.08 130.08 0.00 0.00 130.08 130.08 0.00 1 1 
56 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN ESCALERAS 2,854.56 2,854.56 2,854.56 0.00 0.00 2,854.56 2,854.56 0.00 1 1 
57 GRADAS 1,204.23 1,204.23 1,204.23 0.00 0.00 1,204.23 1,204.23 0.00 1 1 
58 CONCRETO fc=140 Kg/cm2 EN GRADAS 848.60 848.60 848.60 0.00 0.00 848.60 848.60 0.00 1 1 
59 HABILITACION ENCOFRADO DE GRADAS 27.52 27.52 27.52 0.00 0.00 27.52 27.52 0.00 1 1 
60 ENCOFRADO DE GRADAS 285.59 285.59 285.59 0.00 0.00 285.59 285.59 0.00 1 1 
61 DESENCOFRADO DE GRADAS 42.52 42.52 42.52 0.00 0.00 42.52 42.52 0.00 1 1 
62 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 5,874.36 5,874.36 5,874.36 0.00 0.00 5,874.36 5,874.36 0.00 1 1 
63 MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA 5,297.22 5,297.22 5,297.22 0.00 0.00 5,297.22 5,297.22 0.00 1 1 
64 SARDINEL DE LADRILLO H=O.BO m (CERCO EXTERIOR) 577.14 577.14 577.14 0.00 0.00 577.14 577.14 0.00 1 1 
65 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7,720.99 7,720.99 7,720.99 0.00 0.00 7,720.99 7,720.99 0.00 1 1 
66 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO 64.13 64.13 64.13 0.00 0.00 64.13 64.13 0.00 1 1 
67 TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES 1,464.96 1,464.96 1,464.96 0.00 0.00 1,464.96 1,464.96 0.00 1 1 
68 TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES 943.42 943.42 943.42 0.00 0.00 943.42 943.42 0.00 1 1 
69 TARRAJEO DE COLUMNAS 457.94 457.94 457.94 0.00 0.00 457.94 457.94 0.00 1 1 
70 TARRAJEO DE VIGAS 827.55 827.55 827.55 0.00 0.00 827.55 827.55 0.00 1 1 
71 TARRAJEO DE CIELORRASOS 2,413.00 2,413.00 2,413.00 0.00 0.00 2,413.00 2,413.00 0.00 1 1 
72 REVESTIMIENTO GRADAS DE ESCALERA C/MORTERO C:A 279.70 279.70 279.70 0.00 0.00 279.70 279.70 0.00 1 1 
73 REVESTIMIENTO CERAMICO DE GRADAS DE ESCALERA 520.96 520.96 520.96 0.00 0.00 520.96 520.96 0.00 1 1 
74 VESTIDURA DE FONDO DE ESCALERA 366.46 366.46 366.46 0.00 0.00 366.46 366.46 0.00 1 1 
75 VESTIDURA DE DERRAMES 382.86 382.86 382.86 0.00 0.00 382.86 382.86 0.00 1 1 
76 PISOS Y PAVIMENTOS 7,995.97 7,995.97 7,995.97 0.00 0.00 7,995.97 7,995.97 0.00 1 1 
77 FALSO PISO E-0.10 m (CONCRETO fe- 140 Kg/cm2) 1,854.10 1,854.10 1,854.10 0.00 0.00 1,854.10 1,854.10 0.00 1 1 
78 CONTRAPISO DE 25 mm 523.04 523.04 523.04 0.00 0.00 523.04 523.04 0.00 1 1 
79 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2" SIN COLOREAR 1,242.52 1,242.52 1,242.52 0.00 0.00 1,242.52 1,242.52 0.00 1 1 
80 PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm 1,514.44 1,514.44 1,514.44 0.00 0.00 1,514.44 1,514.44 0.00 1 1 
·-
81 VEREDA DE 4" CONCRETO fc-140 Kg/cm2 2,144.06 2,144.06 2,144.06 0.00 0.00 2,144.06 2,144.06 0.00 1 1 
82 RAMPA DE 4" CONCRETO fc-140 Kg/cm2 717.82 717.82 717.82 0.00 0.00 717.82 717.82 0.00 1 1 
83 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1,344.68 1,344.68 1,344.68 0.00 0.00 1,344.68 1,344.68 0.00 1 1 
84 ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm 381.74 381.74 381.74 0.00 0.00 381.74 381.74 0.00 1 1 
85 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO 377.22 377.22 377.22 0.00 0.00 377.22 377.22 0.00 1 1 
86 CONTRAZOCALO CERAMICO H-10 cm 392.32 392.32 392.32 0.00 0.00 392.32 392.32 0.00 1 1 
87 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H-0.50m 193.40 193.40 193.40 0.00 0.00 193.40 193.40 0.00 1 1 
88 CARPINTERIA DE MADERA 1,755.20 1,755.20 1,755.20 0.00 0.00 1,755.20 1,755.20 0.00 1 1 
89 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM1 (1.00 x 2.20) 840.00 840.00 840.00 0.00 0.00 840.00 840.00 0.00 1 1 
90 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADAPM2 (1.00 x 2.10) 485.00 485.00 485.00 0.00 0.00 485.00 485.00 0.00 1 1 
91 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM3 (0.90 x 2.10) 227.60 227.60 227.60 0.00 0.00 227.60 227.60 0.00 1 1 
92 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM4 (0.80 x 2.10) 202.60 202.60 202.60 0.00 0.00 202.60 202.60 0.00 1 1 
93 CARPINTERIA METALICA 6,371.25 6,371.25 6,371.25 0.00 0.00 6,371.25 6,371.25 0.00 1 1 
94 VENTANAS DE FIERRO C/PERFILES CUADRADADOS 1,810.25 1,810.25 1,810.25 0.00 0.00 1,810.25 1,810.25 0.00 1 1 
-
95 VENTANAS DE FIERRO C/PLATINAS Y ANGULOS 1,820.08 1,820.08 1,820.08 0.00 0.00 1,820.08 1,820.08 0.00 1 1 
96 CERCO EXTERIOR DE FIERRO C/PERFILES CUADRADOS 2,740.92 2,740.92 2,740.92 0.00 0.00 2,740.92 2,740.92 0.00 1 1 
-
97 CERRAJERIA 362.82 362.82 362.82 0.00 0.00 362.82 362.82 0.00 1 1 
98 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA 181.92 181.92 181.92 0.00 0.00 181.92 181.92 0.00 1 1 
99 CERRADURA PESADA DOS GOLPES P/AULAS 90.45 90.45 90.45 0.00 0.00 90.45 90.45 0.00 1 1 
391 
Id Nombre de tarea CPTP CPTR CRTR VP ve CEF CPF VAF IRP IRC 
100 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR 90.45 90.45 90.45 0.00 0.00 90.45 90.45 0.00 1 1 
101 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 5,519.42 5,519.42 5,519.42 0.00 0.00 5,519.42 5,519.42 0.00 1 1 
102 PUERTA PV (1.2x2.5} DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 2,007.60 2,007.60 2,007.60 0.00 0.00 2,007.60 2,007.60 0.00 1 1 
103 CERRAMIENTO DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 2,482.76 2,482.76 2,482.76 0.00 0.00 2,482.76 2,482.76 0.00 1 1 
104 VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm 637.69 637.69 637.69 0.00 0.00 637.69 637.69 0.00 1 1 
105 VENTANAS CON BLOCKS DE VIDRIO TRASLUCIDO 391.37 391.37 391.37 0.00 0.00 391.37 391.37 0.00 1 1 
106 PINTURA 2,885.78 2,885.78 2,885.78 0.00 0.00 2,885.78 2,885.78 0.00 1 1 
107 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 952.00 952.00 952.00 0.00 0.00 952.00 952.00 0.00 1 11 
108 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASOS 761.60 761.60 761.60 0.00 0.00 761.60 761.60 0.00 1 1 
109 PINTURA ES MAL TE EN COLUMNAS 182.97 182.97 182.97 0.00 0.00 182.97 182.97 0.00 1 1 
110 PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES 97.41 97.41 97.41 0.00 0.00 97.41 97.41 0.00 1 1 
111 PINTURA ES MAL TE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 209.23 209.23 209.23 0.00 0.00 209.23 209.23 0.00 1 1' 
112 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA 59.78 59.78 59.78 0.00 0.00 59.78 59.78 0.00 1 1 
113 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 58.44 58.44 58.44 0.00 0.00 58.44 58.44 0.00 1 1 
114 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA 564.35 564.35 564.35 0.00 0.00 564.35 564.35 0.00 1 1 
115 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 217.85 217.85 217.85 0.00 0.00 217.85 217.85 0.00 1 1 
116 INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO 110.60 110.60 110.60 0.00 0.00 110.60 110.60 0.00 1 1 
117 LAVATORIO DE LOZA BLANCA 70.45 70.45 70.45 0.00 0.00 70.45 70.45 0.00 1 1 
118 PAPELERA DE LOZA BLANCA 36.80 36.80 36.80 0.00 0.00 36.80 36.80 0.00 1 1 
119 SISTEMA DE DESAGÜE 497.04 497.04 497.04 0.00 0.00 497.04 497.04 0.00 1 r--------; 
120 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE 104.12 104.12 104.12 0.00 0.00 104.12 104.12 0.00 -~ 1 
121 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 47.22 47.22 47.22 0.00 0.00 47.22 47.22 0.00 1 1 
122 TUBERIA PVC SAL 4" 103.98 103.98 103.98 0.00 0.00 103.98 103.98 0.00 1-- 1 1 123 SUMIDERO DE BRONCE 2" 18.40 18.40 18.40 0.00 0.00 18.40 18.40 0.00 1 1 
124 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" 25.90 ~-590 25.90 0.00 0.00 25.90 25.90 0.00 1 1 
125 CAJA DE REGISTRO DE ALB.DE 12" x 24" TAPA DE CONCRETO 197.43 197.43 197.43 0.00 0.00 197.43 197.43 0.00 1 1 
126 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 329.56 329.56 329.56 0.00 0.00 329.56 329.56 0.00 1 r--------; 
1-----127 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 58.57 58.57 58.57 0.00 0.00 58.57 58.57 0.00 1 1 
128 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" 219.91 219.91 219.91 0.00 0.00 219.91 219.91 0.00 1 r--------; 
129 VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 1/2" 51.08 51.08 51.08 0.00 0.00 51.08 51.08 0.00 1~ 
130 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,484.83 1,484.83 1,484.83 0.00 0.00 1,484.83 1,484.83 0.00 1 1 
131 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 587.58 587.58 587.58 0.00 0.00 587.58 587.58 0.00 1 1 
132 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 376.70 376.70 376.70 0.00 0.00 376.70 376.70 0.00 1 1 
---
--------:¡-133 TUBERIA PVC SEL 20mm 451.94 451.94 451.94 0.00 0.00 451.94 451.94 0.00 1 
134 CAJA DE PASE F•G• LIVIANA 68.61 68.61 68.61 0.00 0.00 68.61 68.61 0.00 1 1 
135 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 521.38 521.38 521.38 0.00 0.00 521.38 521.38 0.00 1 1 
136 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION 6 CIRCUITOS 293.45 293.45 293.45 0.00 0.00 293.45 293.45 0.00 1 1 
137 TABLERO ELECTRICO GENERAL GAB.METALICO DE 4 CIRCUITOS 183.45 183.45 183.45 0.00 0.00 183.45 183.45 0.00 1 ______1 
138 ALIMENTADOR SOLIDO TW 10mm2 44.48 44.48 44.48 0.00 0.00 44.48 44.48 0.00 1 1 
139 ARTEFACTOS 1,268.08 1,268.08 1,268.08 0.00 0.00 1,268.08 1,268.08 0.00 1 ______1 
140 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/20W 300.90 300.90 300.90 0.00 0.00 300.90 300.90 0.00 1 1 
141 ARTEFACTO ELECTRICO CIRCULAR DE SOBREPONER 135.45 135.45 135.45 0.00 0.00 135.45 135.45 0.00 1 1 
-
142 FOCOS AHORRADORES 20 W 497.80 497.80 497.80 0.00 0.00 497.80 497.80 0.00 1 1 
143 ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W 119.45 119.45 119.45 0.00 0.00 119.45 119.45 0.00 1 1 
144 ARTEFACTO BRAQUETE CONICO 41.32 41.32 41.32 0.00 0.00 41.32 41.32 0.00 1 1 
145 ARTEFACTO SPOT LIGHT 173.16 173.16 173.16 0.00 0.00 173.16 173.16 0.00 1 1 
146 ~E!lYtlDQ El§Q 88,076.87 88,076.87 89,481.12 0.00 -1,404.25 89,481.12 88,076.87 -1,404.25 1 0.98 
147 COLUMNAS 10,849.52 10,849.52 10,849.52 0.00 0.00 10,849.52 10,849.52 0.00 1 1 
148 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN COLUMNAS 2,617.64 2,617.64 2,617.64 0.00 0.00 2,617.64 2,617.64 0.00 1 1 
149 HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 110.08 110.08 110.08 0.00 0.00 110.08 110.08 0.00 1 1 
150 ENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 1,760.80 1,760.80 1,760.80 0.00 0.00 1,760.80 1,760.80 0.00 1~ 
151 DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS 162.60 162.60 162.60 0.00 0.00 162.60 162.60 0.00 1~ 
392 
Id Nombre de tarea CPTP CPTR CRTR VP ve CEF CPF VAF IRP IRC 
152 HABILITACION ENCOFRADO CARA VISTA COLUMNAS CIRCULARES 27.52 27.52 27.52 0.00 0.00 27.52 27.52 0.00 1 1 
153 ENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 429.24 429.24 429.24 0.00 0.00 429.24 429.24 0.00 1 1 
154 DESENCOFRADO CARA VISTA DE COLUMNAS CIRCULARES 32.52 32.52 32.52 0.00 0.00 32.52 32.52 0.00 1 1 
155 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN COLUMNAS 5,709.12 5,709.12 5,709.12 0.00 0.00 5,709.12 5,709.12 0.00 1 1 
156 VIGAS 14,216.68 14,216.68 14,611.70 0.00 -395.02 14,611.70 14,216.68 -395.02 1 0.97 
157 CONCRETO fc-21 O Kg/cm2 EN VIGAS 4,454.68 4,454.68 4,849.70 0.00 -395.02 4,849.70 4,454.68 -395.02 1 0.92 
158 HABILITACION ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 165.12 165.12 165.12 0.00 0.00 165.12 165.12 0.00 1 1 
159 ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 2,330.40 2,330.40 2,330.40 0.00 0.00 2,330.40 2,330.40 0.00 1 1 
160 DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS 130.08 130.08 130.08 0.00 0.00 130.08 130.08 0.00 1 1 
161 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN VIGAS 7,136.40 7,136.40 7,136.40 0.00 0.00 7,136.40 7,136.40 0.00 1 1 
162 LOSAS ALIGERADAS 14,087.17 14,087.17 15,096.40 0.00 -1,009.23 15,096.40 14,087.17 -1,009.23 1 0.93 
163 CONCRETO fc=210 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 3,640.25 3,640.25 4,649.48 0.00 -1,009.23 4,649.48 3,640.25 -1,009.23 1 0.78 
164 HABILITACION ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 165.12 165.12 165.12 0.00 0.00 165.12 165.12 0.00 1 1 
165 ENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 2,882.22 2,882.22 2,882.22 0.00 0.00 2,882.22 2,882.22 0.00 1 1 
166 DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 260.16 260.16 260.16 0.00 0.00 260.16 260.16 0.00 1 1 
167 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS 4,281.84 4,281.84 4,281.84 0.00 0.00 4,281.84 4,281.84 0.00 1 1 
168 BLOQUETA DE CONCRETO 15x30x20 cm PARA TECHO ALIGERADO 2,857.58 2,857.58 2,857.58 0.00 0.00 2,857.58 2,857.58 0.00 1 1 
169 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 7,568.10 7,568.10 7,568.10 0.00 0.00 7,568.10 7,568.10 0.00 1 1 
170 MURO DE SOGA CON LADRILLO PANDERETA 7,062.43 7,062.43 7,062.43 0.00 0.00 7,062.43 7,062.43 0.00 1 1 
171 PARAPETO DE LADRILLO PANDERETA H=0.60 m 505.67 505.67 505.67 0.00 0.00 505.67 505.67 0.00 1 1 
172 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7,570.94 7,570.94 7,570.94 0.00 0.00 7,570.94 7,570.94 0.00 1 1 
173 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO 128.26 128.26 128.26 0.00 0.00 128.26 128.26 0.00 1 _ ___1_ 
174 TARRAJEO DE MUROS EN INTERIORES 1,709.12 1,709.12 1,709.12 0.00 0.00 1,709.12 1,709.12 0.00 1 1 
175 TARRAJEO DE MUROS EN EXTERIORES 1,650.99 1,650.99 1,650.99 0.00 0.00 1,650.99 1,650.99 0.00 1 _ __! 
'176 TARRAJEO DE COLUMNAS 458.54 458.54 458.54 0.00 0.00 458.54 458.54 0.00 1 1 
~ TARRAJEO DE VIGAS 827.55 827.55 827.55 0.00 0.00 827.55 827.55 0.00 1 1 178 TARRAJEO DE CIELORRASOS 2,413.00 2,413.00 2,413.00 0.00 0.00 2,413.00 2,413.00 0.00 1 1] 
179 VESTIDURA DE DERRAMES 383.47 383.47 383.47 0.00 0.00 383.47 383.47 0.00 1 1' 
180 PISOS Y PAVIMENTOS 4,576.03 4,576.03 4,576.03 0.00 0.00 4,576.03 4,576.03 0.00 1 1 
181 CONTRAPISO DE 25 mm 523.04 523.04 523.04 0.00 0.00 523.04 523.04 0.00 1 1 
182 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2" SIN COLOREAR 1,781.33 1,781.33 1,781.33 0.00 0.00 1,781.33 1,781.33 0.00 1 1 
183 PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm 2,271.66 2,271.66 2,271.66 0.00 o 00 2,271.66 2,271.66 0.00 1 1 
184 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1,746.96 1,746.96 1,746.96 0.00 0.00 1,746.96 1,746.96 0.00 1 1 
---:¡as ZOCALO CERAMICO DE 20 x 30 cm 763.48 763.48 763.48 0.00 0.00 763.48 763.48 0.00 1 1 
186 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO 377.18 377.18 377.18 0.00 0.00 377.18 377.18 0.00 1 1 
187 CONTRAZOCALO CERAMICO H=10 cm 509.50 509.50 509.50 0.00 0.00 509.50 509.50 0.00 1 1 
188 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H-0.50m 96.80 96.80 96.80 0.00 0.00 96.80 96.80 0.00 1 1 
189 CARPINTERIA DE MADERA 1,632.50 1,632.50 1,632.50 0.00 0.00 1,632.50 1,632.50 0.00 1 1 
190 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM1 (1.00 x 2.20) 560.00 560.00 560.00 0.00 0.00 560.00 560.00 0.00 1 1 
191 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM2 (1.00 x 2.10) 375.00 375.00 375.00 0.00 0.00 375.00 375.00 0.00 1 1 
192 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM3 (0.90 x 2.10) 352.50 352.50 352.50 0.00 000 352.50 352.50 0.00 1 1 
193 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM4 (0.80 x 2.10) 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 160.00 160.00 0.00 1 1 
194 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA PM5 (0.70 x 2.10) 185.00 185.00 185.00 0.00 0.00 185.00 185.00 0.00 1 1 
195 CARPINTERIA METALICA 3,195.83 3,195.83 3,195.83 0.00 0.00 3,195.83 3,195.83 0.00 1 1 
196 VENTANAS DE FIERRO C/PLATINAS Y ANGULOS 1,820.08 1,820.08 1,820.08 0.00 0.00 1,820.08 1,820.08 0.00 1 1 
197 BARANDA METALICA C/TUBOS DE FIERRO NEGRO 1,375.75 1,375.75 1,375.75 0.00 0.00 1,375.75 1,375.75 0.00 1 1 
198 CERRAJERIA 453.27 453.27 453.27 0.00 0.00 453.27 453.27 0.00 1 1 
199 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA 181.92 181.92 181.92 0.00 0.00 181.92 181.92 0.00 1 1 
200 CERRADURA PESADA DOS GOLPES PI AULAS 90.45 90.45 90.45 0.00 0.00 90.45 90.45 0.00 1 1 
201 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR 180.90 180.90 180.90 0.00 0.00 180.90 180.90 0.00 1 1 
202 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 15,971.38 15,971.38 15,971.38 0.00 0.00 15,971.38 15,971.38 0.00 1 1 
203._ MURO CORTINA DE CRISTAL TEMPLADO 8mm 10,869.90 10,869.90 10,869.90 0.00 0.00 10,869.90 10,869.90 0.00 1 1 
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204 VENTANAS DE CRISTAL TEMPLADO 6mm 5,101.48 5,101.48 5,101.48 0.00 0.00 5,101.48 5,101.48 0.00 1 1 
205 PINTURA 2,342.28 2,342.28 2,342.28 0.00 0.00 2,342.28 2,342.28 0.00 1 1 
206 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 1,142.40 1,142.40 1,142.40 0.00 0.00 1,142.40 1,142.40 0.00 1 1 
207 PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASOS 571.20 571.20 571.20 0.00 0.00 571.20 571.20 0.00 1 1 
208 PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS 128.28 128.28 128.28 0.00 0.00 128.28 128.28 0.00 1 1 
209 PINTURA SATINADA EN COLUMNAS CIRCULARES 80.44 80.44 80.44 0.00 0.00 80.44 80.44 0.00 1 1 
210 PINTURA ESMALTE EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 209.23 209.23 209.23 0.00 0.00 209.23 209.23 0.00 1 1 
211 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA 28.89 28.89 28.89 0.00 0.00 28.89 28.89 0.00 1 1 
212 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 87.78 87.78 87.78 0.00 0.00 87.78 87.78 0.00 1 1 
213 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA 94.06 94.06 94.06 0.00 0.00 94.06 94.06 0.00 1 1 
214 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 415.21 415.21 415.21 0.00 0.00 415.21 415.21 0.00 1 1 
215 INODORO DE LOZA BLANCA TANQUE BAJO 221.20 221.20 221.20 0.00 0.00 221.20 221.20 0.00 1 1 
216 LAVATORIO DE LOZA BLANCA 151.13 151.13 151.13 0.00 0.00 151.13 151.13 0.00 1 1 
217 PAPELERA DE LOZA BLANCA 42.88 42.88 42.88 0.00 0.00 42.88 42.88 0.00 1 1 
218 SISTEMA DE DESAGÜE 499.81 499.81 499.81 0.00 0.00 499.81 499.81 0.00 1 1 
219 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE 270.49 270.49 270.49 0.00 0.00 270.49 270.49 0.00 1 1 
220 SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 94.43 94.43 94.43 0.00 0.00 94.43 94.43 0.00 1 1 
221 TUBERIA PVC SAL 4" 48.19 48.19 48.19 0.00 0.00 48.19 48.19 0.00 1 1 
222 SUMIDERO DE BRONCE 2" 35.85 35.85 35.85 0.00 0.00 35.85 35.85 0.00 1 1 
223 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" 50.85 50.85 50.85 0.00 0.00 50.85 50.85 0.00 1 1 
224 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO 358.84 358.84 358.84 0.00 0.00 358.84 358.84 0.00 1 1 
225 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 87.85 87.85 87.85 0.00 0.00 87.85 87.85 0.00 1 1 
226 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" 219.91 219.91 219.91 0.00 0.00 219.91 219.91 0.00 1 1 
227 VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 1/2" 51.08 51.08 51.08 0.00 0.00 51.08 51.08 0.00 1 1 
228 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,230.28 1,230.28 1,230.28 0.00 0.00 1,230.28 1,230.28 0.00 1 1 
229 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 475.04 475.04 475.04 0.00 0.00 475.04 475.04 0.00 1 1 
230 SALIDA PARA TOMACORRIENTES 354.22 354.22 354.22 0.00 0.00 354.22 354.22 0.00 1 1 
231 TUBERIA PVC SEL 20mm 383.25 383.25 383.25 0.00 0.00 383.25 383.25 0.00 1 1 
232 CAJA DE PASE F•G• LIVIANA 17.76 17.76 17.76 0.00 0.00 17.76 17.76 0.00 1 1 
1 233 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES) 293.45 293.45 293.45 0.00 0.00 293.45 293.45 0.00 1 1 
234 TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION 6 CIRC. 293.45 293.45 293.45 0.00 0.00 293.45 293.45 0.00 1 1 
235 ARTEFACTOS 1,068.62 1,068.62 1,068.62 0.00 0.00 1,068.62 1,068.62 0.00 1 1 
236 ARTEFACTO FLUORESCENTE 2/20W 451.36 451.36 451.36 0.00 0.00 451.36 451.36 0.00 1 1 
237 FOCOS AHORRADORES 20 W 497.80 497.80 497.80 0.00 0.00 
¡--
497.80 497.80 0.00 1 1 
238 ARTEFACTO C/ FOCO AHORRADOR ESPIRAL 15W 119.46 119.46 119.46 0.00 0.00 119.46 119.46 0.00 1 1 
239 FIN DE OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 L___ 0.00 0.00 0.00 0.00 o o 
-- -- - -- -- ---- --- - --
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Anexo N° 6.5 
RESUMEN DE COSTOS DEL VALOR GANADO DEL PROYECTO 
Fechas de Evaluación CPTP CPTR :e- CRTR 
Líneas de Corte Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado 
1er. Mes al31 de Diciembre del2004 Costo 59,906.77 59,906.77 55,053.51 55,053.51 55,053.51 55,053.51 
%Costo 26.25% 26.25% 24.12% 24.12% 24.12% 24.12% 
2do. Mes al 29 de Enero del 2005 Costo 86,594.30 146,501.07 62,397.34 117,450.85 63,502.06 118,555.56 
%Costo 37.94% 64.19% 27.34% 51.47% 27.83% 51.95% 
3er. Mes al 05 de Marzo del 2005 Costo 81,713.72 228,214.79 81,298.12 198,748.97 82,712.38 201,267.95 
%Costo 35.81% 100.00% 35.62% 87.09% 36.24% 88.19% 
3.5 Mes al 19 de Marzo del 2006 Costo 0.00 228,214.79 29,465.82 228,214.79 29,465.82[ 230,733.77 
%Costo 0.00% 100.00% 12.91% 100.00% 12.91% 101.10% 
L___ 
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AnexoN°6.6 
VALOR GANADO DEL PROYECTO 
CONTROL DE AVANCE Y/0 ATRASO FISICO DE OBRA (Parciales) 
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 
CPTP 26.25% 37.94% 35.81% 0.00% 
CPTR 24.12% 27.34% 35.62% 12.91% 
Variación del Programa -2.13o/o -10.60% -0.18% 12.91% 
Control del Tiempo Attaso Atraso Attaso Ampliar Plazo 
CONTROL DE GANANCIA Y/0 PERDIDA ECONOMICA (Parciales) 
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 
CPTR 24.12% 27.34% 35.62% 12.91% 
CRTR 24.12% 27.83% 36.24% 12.91% 
Variación del Costo 0.00% -0.48% -0.62% 0.00% 
Control del Costo Indiferente Pérdida Pérdida Indiferente 
CONTROL DE AVANCE Y/0 ATRASO FISICO DE OBRA (Acumulados) 
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 
CPTP 26.25% 64.19% 100.00% 100.00% 
CPTR 24.12% 51.47% 87.09% 100.00% 
Variación del Programa -2.13% -12.73% -12.91% 0.00% 
Control del Tiempo Atraso Atraso Atraso Ampliar Plazo 
CONTROL DE GANANCIA Y/0 PERDIDA ECONOMICA (Acumulados) 
Mes1 Mes2 Mes3 
CPTR 24.12% 51.47% 87.09% 
CRTR 24.12% 51.95% 88.19% 
Variación del Costo 0.00% ;.().48% -1.10% 
Control del Costo Indiferente Pérdida Pérdida 
CPTP • CPTR • CRTR 
Mes1 Mes2 Mes3 
CPTP 26.25% 64.19% 100.00% 
CPTR 24.12% 51.47% 87.09% 
CRTR 24.12% 51.95% 88.19% 
CURVA "S'' VALOR PROGRAMADO fCPTPl- VALOR GANADO 
(CPTRl- VALOR REAL (CRTR) 
120% 
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E 
::::1 
~ ~ 
~// ~ 60% 
i 40% 
u 
~ .,/ 
<ft. 20% ~~ 
0% 
1.00 2.00 3.00 
Meses 
4.00 5.00 
Mes4 
100.00% 
101.10% 
-1.10% 
Pérdida 
Mes4 
100.00% 
100.00% 
101.10% 
-.-CPTP 
-o-CPTR 
-tr-CRTR 
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Anexo N° 7.1 
LISTADO DE INSUMOS AGRUPADOS PRESUPUESTO TOTAL 
ltem Descripción insumo Unidad Cantidad Precio Parcial Total 
1 MANO DE OBRA 39,739.28 
1 OPERARIO HH 5,236.49 3.75 19,624.62 
2 OFICIAL HH 2,531.80 3.13 7,919.31 
3 PEON HH 4,882.35 2.50 12,195.35 
11 MATERIALES 180,607.50 
1 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 2,449.86 17.45 42,746.43 42,746.43 
2 FIERRO CORRUGADO fy=4200 Kglcm2 (GR. 60) KG 17,942.61 2.37 42,592.87 42,592.87 
3 MADERAS 17,701.02 
Andamio de Madera P2 2,219.34 1.50 3,330.62 
Madera Tornillo P2 6,531.15 2.20 14,370.40 
4 PIEDRA ZARANDEADA DE 314" M3 138.98 55.00 7,644.57 7,644.57 
5 HORMIGO N M3 64.07 20.00 1,281.31 1,281.31 
6 ARENA GRUESA M3 119.86 20.00 2,396.98 2,396.98 
7 ARENA FINA M3 42.85 20.00 856.91 856.91 
8 PIEDRAS 310.89 
Piedra Grande (Máx. 6'J M3 6.53 20.00 130.54 
Piedra Mediana (Máx. 3'J M3 9.02 20.00 180.35 
9 ALAMBRE NEGRO N'8 KG 280.82 3.48 975.89 975.89 
11 ALAMBRE NEGRO N'16 KG 414.77 3.54 1,493.16 1,493.16 
12 CLAVOS PARA MADERA (Promedio) KG 281.48 4.50 1,275.41 1,275.41 
13 LADRILLO PANDERETA 10x15x25 cm UNO 16,649.00 0.55 9,156.95 9,156.95 
14 BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15x30x20cm UNO 4,664.10 0.90 4,219.90 4,219.90 
15 MATERIALES ELÉCTRICOS 4,583.64 
Art. Eléctrico Foco Dic. 220x50 W Pin/Gru!Arrac. PZA 3.00 40.00 120.00 
Artefacto Braquete Conico PZA 2.00 16.80 33.60 
Artefacto Fluorescente 2120w PZA 13.00 35.00 455.00 
Caja de Pase Galvanizada de 6" X 6" X 4" UNO 5.00 12.00 60.00 
Caja Octogonal Galvanizada UNO 67.00 1.59 106.53 
Caja Rectangular Galvanizada UNO 62.06 1.42 87.97 
Conductor Solido TW 10 mm2 M 21.00 1.30 27.30 
·-
Conductor Solido TW 2.5 mm2 M 944.70 0.50 472.35 
Conductor Solido TW 4.0 mm2 M 354.60 0.86 304.92 
·-
Curvas PVC SEL 20mm UND 98.21 0.54 53.35 
--
Fluorescente Recto 20 W PZA 26.00 5.00 130.00 
Foco Ahorrador de 20 W PZA 36.00 15.29 550.44 
Foco Ahorrador Espiral De 15 W PZA 7.00 16.00 112.00 
Interruptor Conmutacion UNO 6.03 15.00 90.45 
Interruptor Doble UNO 2.01 7.50 15.41 
Interruptor Simple UNO 18.09 6.00 108.54 
Interruptor Termomagnetico de 2x20Ax240V UNO 14.00 35.00 490.00 
----
Interruptor Termomagnetico De 2x60Ax240V UNO 1.00 48.00 48.00 
-
Socket de Bakelita UNO 36.00 6.51 234.36 
Socket de Bakelita C!Pantalla Lateral UNO 7.00 10.00 70.00 
SpotLight PZA 6.00 25.00 150.00 
Cinta Aislante RLL 17.78 3.00 53.30 
Tablero Electrico Metal - 4 Circuitos UNO 1.00 50.00 50.00 
Tablero Electrico Metal- 6 Circuitos UNO 2.00 68.00 136.00 
Tomacorriente Con Toma a Tierra UNO 1.91 9.50 18.00 
Tomacorriente Doble UNO 3.78 7.50 28.44 ¡-.----
6.00 170.28 Tomacorriente Simple UNO 28.40 
Tubería PVC SEL 20mm M 509.25 0.80 407.40 
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16 MATERIALES SANITARIOS 1,370.82 
Cinta Tef/on RLL 7.00 0.90 6.30 
Codo F" G0 de 112" x 90" UNO 6.00 0.73 4.38 
Codo PVC SAL de 2" x 45° UNO 10.38 1.00 10.38 
Codo PVC SAL de 2" x 90° UNO 15.42 1.00 15.42 
Codo PVC SAL de 4" x 45° UNO 1.02 3.70 3.78 
Codo PVC SAL de 4" x 90° UNO 5.10 4.00 20.40 
----
Codo PVC SAL/ Sanitario C/ Ventilacion de 4" x 2" UNO 2.10 3.50 7.38 
Codo PVC SAP de 112" UNO 8.10 0.73 5.94 
Conectores PVC SAP de 112" UNO 6.00 0.65 3.90 
Grifo para Lavatorio PZA 3.00 20.00 60.00 
Niple F" G0 De 112" x 1 112" UNO 8.00 1.50 12.00 
Papelera de Loza Blanca PZA 3.00 15.00 45.00 
Inodoro Tque. Bajo Normal Blanco CIA. PZA 3.00 90.00 270.00 
Lavatorio de Loza Blanca PZA 3.00 30.00 90.00 
----
Ramal Yee Simple PVC SAL de 2" UNO 9.30 1.80 16.74 
Ramal Yee Simple PVC SAL de 4" UNO 2.10 6.20 13.02 
Registro de Bronce de 4" UNO 3.00 10.00 30.00 
Sombrero de Ventilacion PVC SAL 2" UNO 3.00 5.00 15.00 
Sumidero de Bronce de 2" UNO 3.00 3.50 10.50 
Tapon Macho PVC SAP de 112" UNO 6.00 1.00 6.00 
Tee PVC SAP de 112" UNO 4.02 1.00 4.02 
Tee Sanitaria PVC SAL 4" x 2" UNO 3.00 1.80 5.40 
Tee Sanitaria PVC SAL 4" x 4" UNO 10.02 6.00 60.12 
Tuberia PVC SAL 2" M 25.35 2.45 62.13 
Tuberia PVC SAL 4" M 23.25 6.25 145.28 
Tuberia PVC SAP C-10 de 112" M 56.76 2.10 119.14 
Union F" G0 De 112" UNO 8.00 2.50 20.00 
Valvula Compuerta de Bronce 112" UNO 4.00 20.00 80.00 
Pegamento GLN 3.01 75.00 228.59 
17 PINTURAS 3,495.12 
Aditivo Desmoldeador de Encofrados GLN 2.24 115.00 257.21 
lmprimante Látex KG 363.36 1.40 508.71 
Lija para Madera PLG 8.04 2.00 16.08 
Lija para Metal PLG 187.17 2.00 374.34 
Pasta Selladora para Muros GLN 1.04 40.00 41.50 
Pintura Anticorrosiva GLN 5.57 40.00 222.72 
Pintura Barniz GLN 1.68 35.00 58.80 
Pintura Esmalte GLN 19.32 32.00 618.25 
Pintura Esmalte Acrilico Satinado GLN 1.66 70.00 116.20 
Pintura Látex GLN 58.14 20.00 1,162.76 
Thiner GLN 4.48 14.29 62.95 
Sellador de Madera GLN 1.39 40.00 55.60 
18 MATERIALES PARA REVESTIMIENTO CERÁMICO 5,294.18 
Cantonera De Aluminio M 23.76 8.00 190.08 
Ceramica Antideslizante de 30 x 30 cm M2 126.21 27.00 3,407.76 
Ceramico P/Pared 20 x 30 cm M2 31.82 27.00 859.60 
Fragua KG 68.48 4.50 308.26 
Block de Vidrio Incoloro 19cm x 19cm x Bcm UNO 34.45 6.81 234.61 
Rodoplast para borde de Cerámicos UNO 97.96 3.00 293.87 
19 PUERTAS DE MADERA Y CERRADURAS 3,605.00 
Puerta De Madera Machimbrada PM1 (1.00x2.20) (Sin Pintar) UNO 5.00 240.00 1,200.00 
Puerta De Madera Machimbrada PM2 (1.00x2.10) (Sin Pintar) UNO 3.00 220.00 660.00 
Puerta De Madera Machimbrada PM3 (0.90x2.10) (Sin Pintar) UNO 3.00 205.00 615.00 
Puerta De Madera Machimbrada PM4 (O.BOx2.10) (Sin Pintar) UNO 2.00 180.00 360.00 
Puerta De Madera Machimbrada PM5 (O. 70x2. 10) (Sin Pintar) UNO 1.00 160.00 160.00 
Bisagra Aluminizada de 4" UNO 47.00 5.00 235.00 
Cerradura Exterior de Dos Golpes UNO 5.00 30.00 150.00 
---
Cerradura Interior UNO 9.00 25.00 225.00 
399 
ltem Descripción insumo Unidad Cantidad Precio Parcial Total 
20 VIDRIOS 19,878.08 
Puerta (1.2x2. 5) Cristal Reflejan te Azul Templado de Bmm UND 2.00 960.00 1,920.00 
Cristal Reflejante Azul Templado de 6mm P2 339.02 11.00 3,729.22 
Cristal Reflejante Azul Templado de Bmm P2 418.77 13.00 5,444.01 
Cinta de Doble Contacto GLB 25.84 20.00 516.80 
Accesorios para Sujecion de Cristales GLB 68.89 45.00 3,100.05 
Accesorios y Estructura de Aluminio GLB 25.84 200.00 5,168.00 
21 MATERIALES PARA CARPINTERÍA METÁLICA 7,749.84 
Angulo 1 112" x 1 112" x 118" x 6m. PZA 22.24 129.00 2,868.76 
Hojas de Sierra UND 29.56 3.90 115.33 
Tubo Cuadrado de Acero 1" x 6m PZA 143.56 13.00 1,866.27 
Tubo de Fierro Negro de 1 112" PZA 12.47 90.00 1,122.19 
Tubo de Fierro Negro de 2" PZA 2.72 125.00 339.86 
Soldadura KG 30.02 7.00 210.15 
Platina de Fierro 1/B"x 1112"x 6m PZA 76.71 16.00 1,227.28 
22 OTROS MATERIALES 1,978.53 
Cordel M 75.65 0.25 18.91 
Agua M3 38.69 0.40 15.60 
Cal BOL 7.57 25.00 189.13 
Regla de Aluminio PZA 20.41 65.00 1,328.83 
Encofrado Metálico UND 7.10 60.00 426.06 
111 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 7,653.22 
1 CAMION VOLQUETE 4x2 120-140HP 4M3 HM 39.12 40.00 1,564.60 
2 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP HM 144.43 10.00 1,444.33 
3 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 140.41 15.00 2,106.09 
4 SOLDADORA ELECTRICA HM 63.70 5.00 318.45 
5 SOPLETE PARA PINTURA HM 13.92 2.50 34.80 
6 VIBRADOR DE 314"- 2" CONCRETO HM 88.70 10.00 887.09 
7 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1,297.86 
TOTAL COSTO DIRECTO 228,000.00 
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GASTOS EFECTUADOS EN LA EJECUCION DE OBRA 
.id ':;/~~¡~~~~ ,, > mE·==···.· .J.I~),,.M~A,1!]•.~~~=~ ·~=·=:\1'JJ'J:~<=:;[~.=::}c~_::2:;4:~~:::.;l~;:·~:~,·=~!·it"'"' 
Jtem Material l_l.lll.idad Cantidad __F>._lJ._ ~ _!<>!lll. 
1 vt:IVIt:N 1 PORTLAND riPO 1 BOL 2465 17.45 43,014.25 43. 114.25 
2IFIERRO rm ~llf:An() fy=4200 Kglcm2 (GR. 60) KG ~ 39,495.26 
Alambran de 114" KG ~ ~ ~ 
Fierro l"'nrnm<>rlr¡ de 112" 'oJ..t.fi ~ ~_1(3 _11.~Ul2 
Fierro rnrn•n<>rlr¡ de 518" \lAR ~ __3.2.9~ 16,()08.84 
Fierro , de 3/4" 'oJ..t.fi _!Q ~ ~ 
3fMADERA 
~~-~~~~~re~~m~~~~~~----------------1~~P3~-I-~2,56~6.00CI--~-~19 5,619.54 Madera 0"~"'""''" 2 x 2 112 x 10 _U~D _1() J.5() 150.00 
Madere 0"~'"' •2x3x14 UND 15 14.00 210.00 
Listones Tomillo __l.J_toJQ _l() ~ ~.0_() 
4 PIEDRA ZARANDEADA (Cantera Hualla¡¡a) M3 ~ 55.0C 2,970.0( 
51 HC M3 _400 20.0( 8,000.0C 
61ARENA GRUESA M3 400 20.0C 8,000.0( 
7 :ARENA FINA M3 50 20.0C 1 ,OOO.OC 
8 Dl~nDA M3 130 20.0( ~
9 1 AMRR!= NEGRO# 8 JSQ. ~ ~  
10 1 AMRRI=. NEGRO# 16 _ISQ. --ªª.Q ~ ~
11ICLAVOS 
Clavos con Cabeza de 2" KG 53 4.42 234.26 ~-~-~C~m~~s>~Wni~Cab~eza¡~~1~2'~1/2"~-------------------I-~K~G-I---7.110~1I---~4.47 451.47 
Clavos con Cabeza de 3" KG 103 3?~ ~ l--l-~c~m~~s>w~niC~abe~~~~~14~ .. ---------------------l-~~--l---~~~~-----~~~ 
~~-~c~m~~s;p~are,~Cam~mma~----------------------l-~~--l---~2~~ol---~~~ ~ 
Clavo , Bar 3" (80mm) UND _l Jl,5Q _l~ 
Clavo , Bar 4" (100mm) UND 5 0.80 4.00 
Clavo de Acero Bar. Alemán 30mm (1'? UND 50 0.10 5.00 
Clavos de Acero 4" UND 34 0.57 19.38 
Clavo Azul '2.5x 25mm UND 2 0.10 0.20 
12 1 AnRII D DE ARCILLA QUEMADA DE 10 x 15 x 25 UND 15,500.0( ~ 8,525.00 
13IBLOQUETASTECHODE15x20x30 __lJ_IIJQ ~ ~ ~
14IMATERIALES ELI::C1 t'(lvu;:, 
Tubo Luz PVC SEL de 3/4" UND 320 2.4C 768.0C 
Curvas PVC SEL de 314" __lJ_IIIQ ~ ~ ~ 
Caja de Pase nrfMnn:> UND ~ ~ ~ 
Caja de Pase UND 32 1.42 4~.44 
CajadePase6x6x4 UND 3 12.00 36.0C 
Caía Metálica para 6 Llaves __lJ_IIIQ _1 ~_!l ~ 
Caja Tablero Térmico 8 Llaves UND _2 _1.!!,_00 _Z§.()(I 
6,129.54 
8,000.00 
1,000.00 
~ 
1,30!).66 
8.525.0C 
4 050 oc 
Canaleta PVC Castil x 314" UND 7 _4.0~::-l---·..c:-28,=":LO:::iC _______ 1 Canaleta 3/4" Blanco UND 8 6.00 48.00 
Cordón Mellizo 2x18 TW M 1 _Q.7c_ . .;:o :l----=:7 01 .. =701 ____ 1 
1---1----'-'A='-"/amb=--=re• S~ólido~TW~'~ lnde=-cco' N~·~ 14x....c:10~01.:.:.:._ m ____________ 1_--:R~tll;::.L-I·----'-11· 4'-':: . 4 49.79 716,98 Alambre Sólido TW lndeco N• 12 x 100m RLL 6 85.83 514.9ª 
Alambre Sólido TW lndeco N° 10 x 100m RLL 0.5 130.00 !)5.0Q 
Cinta Aislante 3 Metros U N D 1 O 2.6~>71 1----:;2-;:-6 .. 1:c:c1 Ot-----'1 
Cinta Pasa Cablex 15m UND 1 14.0:::::-01 __ =1-;:-4,'0:::::-t_Q-----J Llave Térmica de 2x20Amp. UND 9 35.o_-;+-o-----o31·1~5·,,0;c;;io _____ 1 Llave Térmica de 2x60Amp. UND _1 4R()O _i(l.()() 
·Simple Ticino UND 6 6 0"'0Co1 __ =37e6L.O;c;;i() _____ 1 Dobre~mo UND 18 7.50~1 ___ 1~~~~-------• 
·Doble 1228 Modus UND 6 9.50 57.00 
Tof"'• Doble Castil UND 25 2.50 62.50 
Teclones qris c/ribete plata sica ~ 12 15.80 189.60 
:Simple Ticino l)!II_D _§ _§¡_QQ ~ 
: Dumeco Simple UND 1 __1§.,0() -~ 
:Doble Ticino UND 10 7.50 75.00 
,,r:,upturr:s dobles gris c/ribete plata Sica _l.J@_ ~ J.§.:IQ. 188.40 
Pulsador gris c/ribete plata Sica UND J _1_80Q. ~ 
Timbre Din Don Vera UND 1 15.00 _1~ 
Grepa Aisladora N° 06 Lucet UND 1 oo O.Oc6::.J------o-: 6; .. .;:-.::-oo1 _____ ----J Grapa lli~t:>rlnr:¡ N° 07 Lucet _L)ND _.!Q_O __Q.O.§. -~ 
Pulsador ·Oval Simple 10 a-959 UND J. _4 OO;ci---~ . .!.~R(J:;;t---_____ 1 Ova/16A-P56 •SI UND ·1 4.00 4.0Q 
Wa/1 Socket Ticino UND 46 6.51 299.46 
Tapa Cieqa Circularc/stobols UND 1C 1.00 10.00 
Tapa Ciega R~>rf:>nn,t:>r c/stobo/s __l.J_toJQ _1_9. _lcQI: 1 o.oc 
Focos • Phillips de 20W ~ ]_ 15.29 107.03 
Focos • Espire/ Phillips de 15W fl,l\_ _1 16.0C 32.00 
Essentia/20 W COL Luz Blanca _l'_li\ _1_'! _1_1~~ 161.0C 
l-~~~==se==n~/~15~W~'~CDL~.L~uz·B~mn~~=-----------------l-·~~.,-l-------~~ J.QOC~~---~4C0~1 •• 0C~------t 
Lampare Dicroica 50W x 220 V Phillips PZA --~ ...§~QQ 5.0C 
=t. 1 Recto 20W Philips _flA _ __ 1 _ 5 OQ=-•-----'~=· :.=.•-------' 
401 
ltem Material Unidad Cantidad P. U. Parcial Total 
l--t--'AR-::ea::=c:=:to:=::r-:;2~0~W~Phii:i:"lliC.ps~-;;----------------+-7U7.N.;.;O~ ____ 1 _- 10.00 10.00 
Arrancador Phillips S-10 UNO 1 1.00 1.00 
t--t--A'";;rt'je=:~~ac=:t::-o..:;;E;-;::Ié;.::c-;:tn~c::-o-;:S~L..:;D:;:,i,;:O":'Ijli":'B...:.N'='e"'g='.¡ro';cG::::.::Cira::..:t7o~'iC¡o;,:;-----------I-..;P;:;lA=':;···-____ 1 ~ ___ 9.0~ 90.00 Artefacto Eléctrico SL Sobreponer Negro 1 Vid PZA 2 16.80I---::373:.::_67ol------t 
Artefacto Eléctrico Soq ..:;.u~et:=e-=E=-·=-27:...::::Siic.::'L:..-R..:.:e::.:mc.:a::.:/Fc.:e::s:.::a ________ 1__,PZA 4 2.00 8.00 Luminaria TE a 3 Dicro!Cro. PZA 1 -- 110.00 110.00 
Art. Eléctrico Foco Dic. 220x50 W Pin/Gru!Arrac. PZA-----3 -----7o~o;t-----'-;2"'1;.:.;.o~o:-t------l 
Art. Eléctrico Refle!OicÑeg!Octo 22ov SLW 105 PZA ·- ---2 -- -1ooó --- ·2o:oo 
Art. Eléctrico L. TE Pla. Bla. Gemma 2F PZA -·--- ·2 ---- 35-oo 7o.o'"'o:i------l 
Art. Eléctrico Pa.ñtai!ii18 x 2 Chato Electronico ----- PZA~ --~!? = 4o. bo ---26o:Oo 
Art. Eléctrico SobreponerB/a. 3VCortoAhorra. PZA 2 16.8;;-0I------:;3;;-3.-=6-=-o1------t 
Lampara Escritorio Office G -pz_Á-----:¡---69:90 69.90 
Stobols 5132 x 1 112 C/T Sincado UNO 8 ---0.1 (jl--~0.~80~1------1 
Puente Accesorio P!Fiuorescente Circular UNO 2 2.50 5.00 
StoveBolts5/32x1" UNO 6 0.12 0.72 
Stove Bolts 118 x 1" UNO 24 ---~ 2.00 
B~queta 1x20 Recta UNO 1 5.00 ----'5::-_"""oo::-l------l 
15 MATERIALES SANITARIOS 2,002.80 TuboC-10E:::C:o-:'1~-;::2-;;-"...=...o _________________ UN0_1 ____ 1'"'9 ___ 649---:1:..2c3::-.;;-3171---===-=.::..¡ 
Tubo 112" Sup. Pavco- Vinduit UÑD- ----5. --10-:-so 52.50 
Pegamento Plástico 1/16 Gln UND-· 18.25 -·--84:¡---c1·5o-:3:::.4.::-8o-t--------l 
Cemento PVC- PAVCO Vinduit 114 Gln -GLN- ----1 HÚJO ---1il~OO 
Tubos de Desague PVC SAL 2" UNO -----1-2 ---73.::-6l----c878:.::.3c:2l------t 
Tubos de Desague PVC SAL 4" x 3m UN·o·- ---14 ---18 .. 75 262.50 
Tubos Pesado 4" UNO 8 12.00 ---=9=6::..:_o='o:.¡------l 
Ramal Tee Sa/2" UÑ·o 2 ---1:86 3.60 
Ramal Tee Sa/4" UÑD 4 6.00 ------,2;-.:;:4~.00~-----l 
Ramal Yee Sa/2" UNO ----5 1.80 9.00 
t---i--'=R"'am"'-=-a/:-:Y:~ec.:ec...s""'a~/cc:4-::-"------------------l-----'u:..:.ÑD ___ 2 ___ 6.2o ___ 12_.4_0 ____ _ 
Yee PVC SAL de 4" a 2" UNO -----7 --.(so --3f5o ------
t---t-.......;;C~od=,o:.....G;_a=;lv..::a:...:.n=-iza=.:d';-o-'-d,..:e:.c:1'-;;;/2-:;;"----------------I--;U~-~NO ----8 --- ··-1. óo --- ---a.DO ---
----Codos PVC 90 SAP 112" UNO 39 0.73 28.47 
Tee PVC SAP 112,--=:........----------------I---,U=.NO 12 ---0 92 :----=1=-=1:.-.:.0-4c.I------
~~Jot~~oc:n~7a:~; g~g ;~~~~~;:.~o ~~~ -~ =-~-----~-~~~----:1 :=-:~:.c:~:-~-----1 
Codo PVC SAL 2" x 45° UNO 8 1.00 --.....,_-8::-:·.::-:000.I------I 
Codo PVC SAL 2" x 90° UNO ---25 ---1.óo 25.00 
Codo PVC SAL 4" x 45° UNO ___ 3 3. 70;-t-------;1:-:;.1:..;.1-::;0I-----I 
CodoPVCSAL4"x90° UNO 13 3.96 51.48 
Cinta Teflon RLL 4 ---o.9o ---;;-3.-=6-=ol------¡ 
Llave Esférica 112" T/Jardln Eurovalve ---uilib 1 ---1-0:ÜD 10.00 
Llave Esférica 112" T!Jardln Bossini UNO 1 14.00 14.00 
Llave Esférica 112" Cim Vale UNO 1 20.00 20.00 
Llave Esférica 112" Fiv 1 Bianchi Pesada UNO 2 12:oo 24.00 
--
Grifo Italiano UNO 1 12.00 12.00 
Grifos Jardinero 112" UNO 2 ---1-s~OO ---.....,;.:30:;::-_o~o:;-1-------1 
Grifo Botadero UNO 1 11.50:1----:-:11::'-.::'50:.¡--------
Unión Universa/112" · UNÓ- -"--4- -ÜO 16.00 
LlavedeP/ásticoPVC UND _____ 2 ___ 600 __ -:1'2"-.o"'o=-1------l 
Válvula de Paso PVC 112" UNO . ----2 ·---7.50 ---1S.OO 
Válvula Cin 112" uÑo-- ---1 --1S:oo ----18:oo _____ _ 
T~mpaBotellaSannyComp. UNO ----,¡ ----6.-10 ___ :24:40 
Tubo de Abasto Acero F/ex. 112" UNO- ----3 ----úb 13.50:ó-!-------
Tubo de Abasto Acero Flex. 718" UNO 3 4.50 13.50 ______ 1 Pernos de Anclaje PAR 3 ----1-.00 3.00 
Uilas de Acero P!Lavatorio C/Perno C/Ti~fones PAR 3 2.1,""0_1 __ ........,,;;6;-;.3~0_1 _____ 1 Asiento Mople Blanco UNO 3 16.60 48.00 
Estq. Sifon Jet Blanco Sandw. CN PZA 3 46.oo 138.00 
Inodoro Sifon Jet Blanco PZA···· -----3 --9-o.oo""1------:;2o;-7o""."""oo:::-l------l 
·----Lavatorio Malibu Blanco PZA 3 32.00 96.00 
Pedestal Mancara Blanco PZA ----3 ----22:06 ----~6~6~.0~0!-----l 
Llave Lavatorio 112 Trebo! Eco 812304 ·-¡:¡¡\{[)- ----3 -- 23.00 ---69:óo ------
SumideroCromado4" UNO- ----2--ioo ___ 14.0D _____ _ 
Sumidero Cromado 2" UNO-·-- ---2 ----·3.56 -- -?:Oo -----·· 
Masilla en Tiras UNO 2 3.50 7.00 
16 PINTURAS :t-------:-::--::c:::-1---3::.!..'571.66 
Pintura Zincromato (lnd. Anypsa) GLN 1 40.00 40.00 
Pintura Zincromato Automotriz GLN 1 50.00-J----:-'5;.:;0~.0~0-j------l 
Thinner Acrílico GLN 10 14.29 142.90 
Pintura Esmalte Acrlfico GLN 1 70.oo""1------'-=-7o=-'."""oo""1 _____ _ 
Pintu~ Esmalte Pintor Do~do 1132 Gln UNO ----2 ----6.00 ---1-2~00 ----·-
Pintura Esmalte Sintético Anypsa GLN -- -2o ---27 .·a a ---540:00 --·---
Pintura Esmalte Paracas · --GÜ.i- -----5 -- 3200-----160.00 
Pintu~ Esmalte Varios Colores (6/.""8)'---------------l UNO -----1 ---6.00 ---6:00-Pintu~Duco(114) · ÜÑO- ----·1 1500 ___ 15·""'.o"'o'1 _____ _ 
PinturaDucoBiañcoyRojo - ~N-----2-.6 50.00 130.00 
Pintura latex Rocky (Gris Claro) GLN- ----3-0 ---20~00 600.00 -----
Pintu~ latex Rocky (Blanco) GLN 54. 1 g_",~i9 1 ,q_63TB ------
402 
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Anexo N°7.3 
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS 
MANO DE OBRA ~~J1~!:,~9~"~~~if:A~iJ,o:(Jrt; t,::rf:!::€~l,~~I~I;)tp;,;•XIl ¿':;*1{2l}(~~W1\A.;~y~~;~ IMPfilJ1Fq{f~; 
Costo Costo Costo Control 
INGENIERO RESIDENTE 7,000.00 6,000.00 1,000.00 GANANCIA 
ALMACENERO 1,800.00 2,400.00 -600.00 PÉRDIDA 
MANO DE OBRA (INCLUYE MAESTRO) 43,339.28 55,000.00 -11,660.72 PÉRDIDA 
DESTAJO A TODO COSTO CARP. METÁLICA 0.00 7,450.00 -7,450.00 
DESTAJO A TODO COSTO VIDRIOS 0.00 21,000.00 -21,000.00 
MATERIALES 
404 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PRESUPUESTADO EJECUTADO~ DIFERENCIA MONITOREO 
Costo Costo Costo Control 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 7,653.22 1,500.00 6,153.22 GANANCIA 
CONTROL DE CALIDAD _ PRESUPUESTADO .· EJECUTADO DIFERENCIA MONITOREO 
Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Control 
DISEÑO DE MEZCLAS 3.00 900.00 1.00 300.00 2.00 600.00 GANANCIA ! 
PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 66.00 990.00 51.00 765.00 15.00 225.00 GANANCIA • 
ENSAYOS DE COMPACTACIÓN DE SUELOS 2.00 210.00 0.00 0.00 2.00 210.00 GANANCIA 
PRESUPUESTADO EJECUTADO DIFERENCIA·. MONIT0REO 
COSTO TOTAL OBRA 242,500.00 245,000.00 -2,500.00 PÉRDIDA 
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AnexoN°7.4 
CUADRO COMPARATIVO DEL RECURSO MANO PRESUPUESTADO Y EL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA 
PRESUPUESTADO 
DESCRIPCIÓN Jornales Precio HH Equivalentes HH 
MAESTRO 90.00 
OPERARIO 5,236.49 654.56 3.75 
OFICIAL 2,531.80 316.48 3.13 
PEON 4,882.35 610.29 2.50 
RESUMEN DE GASTOS EFECUTUADOSPOR El 
CONTRATISTA 
DESCRIPCION COSTO 
JORNALES PAGADOS 52,155.00 
MADERA PARA ENCOFRADOS 2,500.00 
.QUILER ENCOFRADO METÁLICO 300.00 
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,000.00 
TOTAL GASTOS EFECTUADOS 56,955.00 
TOTAL MANO DE OBRA CONTRATADA 55,000.00 
DIFERENCIA EN CONTRA DEL CONTRATISTA -1,955.00 
GASTOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA 
4%1%4% 
91% 
OJORNALESPAGADOS 
.MADERA PARA ENCOFRADOS 
O ALQUILER ENCOFRADO METAUCO 
O MAQUINARIA, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
Costo 
3,600.00 
19,624.62 
7,919.31 
12,195.35 
43,339.28 
EJECUTADO DIFERENCIA 
Precio Costo Jornales Jornal Costo Jornales 
105.00 40.00 4,200.00 -600.00 -15.00 
814.00 30.00 24,420.00 -4,795.38 -159.44 
351.00 25.00 8,775.00 -855.69 -34.52 
738.00 20.00 14,760.00 -2,564.65 -127.71 
62,155.00 -8,815.72 
COSTO DE LA MANO DE OBRA PRESUPUESTADA Y 
LA EJECUTADA POR EL CONTRATISTA 
O PRESUPUESTADO 
S EJECUTADO 
1 
%Jornales 
-16.67% 
-24.36% 
-10.91% 
-20.93% 
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Anexo N° 8.1: Vista de la disposición de los materiales al comienzo de la obra. 
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Anexo N° 8.2: Colocación del acero de columnas en las zapatas 
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Anexo N° 8.3: Losa del primer nivel, lista para vaciarse. 
Anexo N° 8.4: Proceso de vaciado de losa aligerada primer piso 
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Anexo N° 8.5: Disposición de los equipos de concreto en vaciado losa primer nivel 
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Anexo N° 8.6: Losa del segundo nivel, lista para su vaciado 
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Anexo N° 8. 7: Proceso de vaciado de losa aligerada segundo nivel 
Anexo N° 8.8: Vista interior de la edificación concluida 
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Anexo N° 8.9: Elevación fachada principal de la obra 
Anexo N° 8.1 O: Elevación lateral del proyecto 
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